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1 Informazioni preliminari

Preso atto della dichiarazione del legale rappresentante del gestore, attestante la veridicita dei dati
rilevanti ai fini della disciplina dalla qualita tecnica, si illustrano di seguito gli esiti dell ‘attivita -
compiuta dall ’Ente di governo dell 'ambito - di verifica e validazione delle informazioni fornite dal
gestore Alfa.

La presente relazione é redatta in conformita a quanto previsto dall’ Allegato 2 alla Determina 1/2024
— DTAC del 26 marzo 2024 e illustra lo stato dell’arte e 1’evoluzione futura prevista per gli indicatori
di Qualita Tecnica e Contrattuale per le annualita 2024-2025, il Programma degli Interventi (PdlI)
2024-2029 e il Programma delle Opere Strategiche (POS) 2024-2035, cosi come previsto dalla
Delibera n. 639/2023/R/IDR del 28 dicembre 2023.

Allegato alla presente la relazione “Qualita tecnica biennio 2022-2023 Ambito tariffario a
Relazione di Accompagnamento” depositata presso gli Uffici dell’ATO e trasmessa ad ARERA
con loro protocollo di ricevuta n® 2024 — 30667.

Completano il documento i fogli “PdI-crono_inv” e “POS-Piano Opere Strategiche” contenuti nei
file “RDT2024” allegati alla sopra citata Determina relativi alle gestioni per le quali I'Ufficio
d'Ambito dell’ATO della Provincia di Varese (di seguito ATO VA) € incaricato della predisposizione
della proposta tariffaria, ovvero I’ambito della Provincia di Varese e I’interambito con la Provincia
di Como per il servizio all’ingrosso di depurazione reso a favore del gestore Como Acqua S.t.1.

Il presente documento costituisce naturale prosecuzione ed aggiornamento del Piano d’Ambito della
Provincia di Varese a suo tempo approvato con delibera n. 7 del 15/04/2014 (di seguito PDA 2014)
integrato con le nuove esigenze normative entrate in vigore successivamente alla pubblicazione dello
stesso (in particolare RQTI ARERA e Regolamento Regionale 06/2019) oltre che con i ritorni di
conoscenza ed esperienza conseguenti alle attivita di gestione delle infrastrutture.

Sirammenta che é ancora in vigore un CONTRATTO DI RETE (di seguito CDR) siglato il 12 giugno
2020 tra il Gestore ALFA S.r.l. ed il Gestore CAP Holding S.p.A. — Gestore della Citta
Metropolitana di Milano — per la realizzazione di politiche e strategie congiunte per la gestione dei
territori interessati che, collegati per tramite di numerosi fiumi e falde sotterranee, si intende gestire
in modo interconnesso e coordinato (cd. PROGRAMMA DI RETE).

Tale contratto, che ha permesso il completamento del percorso del gestore ALFA S.r.l., avra termine
il 31 maggio 2025.

A far data dal 4 luglio 2022 inoltre, € in vigore sempre con CAP Holding S.p.A. anche un accordo
relativo all’organizzazione dell’ufficio progettazione e direzione lavori, conseguente alla conclusione
del procedimento di erogazione del finanziamento BEI di 75.000.000 ed alla clausola di
mantenimento degli impegni e delle dichiarazioni di cui all’Articolo 6, con particolare riferimento a
quelle di cui all’Art. 6.2 - Completamento del Progetto

Tale contratto — collegato alle Infrazioni Comunitarie — terminera con il completamento delle stesse.

Corre d’uopo ricordare, prima di entrare nel merito dei numeri e dei contenuti dell’aggiornamento
del Pdl, quali sono le condizioni caratterizzanti il contesto di riferimento Alfa e in generale dei gestori
del Servizio Idrico Integrato (SIlI); dette condizioni, che sono di seguito illustrate, sono
presumibilmente destinate a perdurare, perlomeno nel breve e medio periodo, a ragione della
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situazione di elevata incertezza e instabilita che al momento caratterizza ancora I’economia nazionale
e il contesto internazionale:

2020

e il primo anno della pandemia Covid-19

2021

e il secondo anno della pandemia Covid-19 e i primi segnali di ripresa dell’economia con sensibile
aumento dei costi delle materie prime, anche a seguito del prolungato stop delle produzioni
aziendali, e poi, con le riaperture, della ripresa della domanda di beni a livello mondiale nel
secondo semestre

e i registra il primo trend di aumento eccezionale dei prezzi sui mercati di energia elettrica e gas

2022-2023

e [’ulteriore impatto dell’invasione russa in Ucraina sui mercati energetici

o iriflessi della crisi energetica sui prezzi delle materie prime e dei servizi, la spinta inflazionistica
(+1,9% nel 2021, +8,1% nel 2022 e +5,7% nel 2023) e 1’ulteriore aumento dei costi

e il rialzo dei tassi di interesse sui mercati finanziari (Tasso BCE 4,5% vs 0% nel 2021)
2024

e possibili ulteriori fattori di instabilita sui mercati petroliferi originati dal conflitto tra Israele e
Palestina

e impatti sulla supply-chain di forniture tecnologiche provenienti dalle zone impattate dal conflitto
israeliano-palestinese.

In presenza di uno scenario del tutto eccezionale come quello sopra descritto si deve purtroppo
constatare che le misure adottate da ARERA nel biennio 2022-2023 hanno consentito di fronteggiare
in misura solo parziale la situazione di tensione economico-finanziaria che i gestori del Sl hanno
dovuto subire.

Nel grafico sottostante si evidenzia 1’andamento del costo dell’energia elettrica 2021, inteso come
anno base antecedente allo shock registrato sui mercati energetici, e i costi effettivamente sostenuti
nell’ultimo biennio, che fanno ben capire la portata dal punto di vista finanziario del fenomeno.
Rispetto alla baseline 2021 si rileva uno scostamento di circa 25,7 MI€ nel 2022 (+190%) e di 16 MI€
nel 2023 (+119%), per un valore complessivo nel biennio di +41,7 MIE.
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I Costo energia
£min (2021-2023)

B Exira costi

O Base 2021
14 14 14
2021 2022 2023
Tot. costi energia 14 39 30

Tabella 1.1 (2021 considerato anche perimetro di Lura Ambiente e Saronno Servizi acquisiti nel 2022)

La dinamica dei prezzi dei mercati energetici e la sua ricaduta sui prezzi delle materie prime e dei
servizi sono stati, e sono tuttora, alla base anche di una rilevante ripresa del fenomeno inflazionistico,
che per lunghi anni aveva registrato invece variazioni minime.

| tassi di inflazione registrati negli anni 2022 e 2023, pari rispettivamente al +8,1% e +5,7%, sono
risultati anch’essi del tutto eccezionali e, in pendenza dell’aggiornamento del metodo tariffario, hanno
determinato una decisa stretta sulle risorse finanziarie a disposizione dei gestori del SlI.

Collegato al tema inflazionistico c’¢ quello della revisione dei listini prezzi di lavori e
forniture/servizi, che nel caso del SII continuano a subire variazioni caratterizzate da tassi di crescita
addirittura superiori e, proprio per questo motivo, non pienamente ristorati dagli adeguamenti di tassi
di inflazione e di deflatori previsti dal nuovo metodo tariffario MTI-4. A questo proposito, si
sottolinea come nella realta Alfa si sia trovata a fronteggiare incrementi straordinari dei prezzi delle
materie di prime e delle prestazioni di entita decisamente maggiore dei dati macroeconomici sopra
indicati.

Tali problematiche hanno contribuito, direttamente ed indirettamente, all’aumento del costo delle
opere pubbliche sia in fase di programmazione che di realizzazione da parte di Alfa, nonché
all’aumento dei costi di gestione e delle manutenzioni straordinarie funzionali alla continuita
operativa e al rispetto della Carta dei Servizi e della qualita tecnica. Con riferimento a tali opere, per
fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, in relazione agli appalti
pubblici di lavori, in data 25 maggio 2021 ¢ stato pubblicato il Decreto Legge n. 73, “Misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali” che, all’articolo 1-septies, prevedeva I’introduzione di compensazioni per alcune
specifiche voci di materiali da applicare nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1 gennaio 2021



Allegato 1
Relazione di accompagnamento — Obiettivi di qualita per il biennio 2024-2025, Programma

degli Interventi e Piano delle Opere Strategiche W AW 11
vVare

WiV

P.V. 41 del 19/10/2024

fino al 30 giugno 2021, termine poi esteso al 31 dicembre 2021 dalla Legge 31 dicembre 2021, n.
234.

In data 17.05.2022 ¢ stato poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 50 “Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”. All’interno del provvedimento
legislativo vengono riconosciute delle misure economiche compensative per far fronte
all’incremento improvviso dei prezzi. Nel caso di specie, all’art. 26 “Disposizioni urgenti in materia
di appalti pubblici di lavori”, si richiede di adottare, anche in deroga alle specifiche clausole
contrattuali, i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, secondo cui le regioni,
entro il 31 luglio 2022, avrebbero proceduto ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla
data di entrata in vigore del decreto.

In applicazione a quanto previsto dal Decreto Legge n. 50, nell’ambito della politica di costante
aggiornamento e miglioramento degli strumenti operativi utilizzati, Alfa ha ravvisato la necessita di
procedere all’adeguamento dell’Elenco Prezzi utilizzato nella stima delle opere progettate e realizzate
con una frequenza semestrale, recependo quanto previsto dal Decreto stesso.

Alfa, in conformita alla Legge 25/2022 art. 29 c.11bis, successivamente modificata dal Decreto Legge
n. 50 sopra menzionato, a partire dal 1gennaio 2022 ha provveduto e continua tuttora a provvedere
alla compensazione dei maggiori importi derivanti dall’applicazione dei nuovi prezzari.

Difatti, nell’ottica di mantenere il proprio elenco prezzi sempre aggiornato, Alfa ha continuato a
revisionarlo, proseguendo a registrare un aumento dei costi unitari, come dimostrato nell’emissione
dell’elenco 2022B nel mese di luglio 2022, 2023A nel mese di marzo 2023 e 2023B nel mese di
novembre 2023.

Nel mese di marzo 2024 e stato emesso, da parte di Regione Lombardia, I’elenco prezzi 2024 a
seguito del quale Alfa ha avviato la revisione completa del proprio elenco prezzi, recependo le voci
dal listino regionale e procedendo all’aggiornamento delle voci proprietarie.

Il continuo adeguamento al rialzo degli elenchi prezzi ha portato, inevitabilmente, a un generalizzato
incremento dei quadri economici degli interventi in corso negli anni 2022-2023 e delle nuove opere
da progettare e/o programmare, posto che le stime per la valorizzazione di questi ultimi si sono dovute
necessariamente basare sui listini aggiornati.

Ne consegue che, con la revisione degli elenchi prezzi e gli obblighi introdotti dal Decreto Legge n.
50 di adottare i medesimi prezzari revisionati non solo per computare i lavori da appaltare ma anche
per contabilizzare i lavori gia appaltati e contrattualizzati, Alfa ha registrato un sensibile aumento dei
costi legati agli appalti per opere pubbliche, con incrementi percentuali variabili in funzione
dell’incidenza degli articoli che hanno subito un maggior incremento, che in molteplici casi ha
superato il 50%.

Inoltre, si segnala che il trend attuale per il listino regionale EP 2024 appena entrato in vigore & ancora
in crescita. A fronte di una situazione di contesto macroeconomico come quella sopra descritta e delle
risorse finanziarie disponibili alla luce dei piani di indebitamento finanziari di Alfa, il significativo
aumento generalizzato del costo delle opere impone, in fase di aggiornamento della pianificazione,
I’adozione di una strategia di crescita sostenibile che, pur confermando la centralita della propria
politica di investimento, implichi scelte di programmazione degli investimenti sulla base di criteri di
priorita sempre piu stringenti e la conseguente rimodulazione di alcuni interventi ritenuti meno critici
e urgenti.
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Nel biennio 2024-2025 cio consentira anche di concentrare 1’azione sulla realizzazione dei lavori
finanziati coi fondi del PNRR, che risultano altamente sfidanti per la loro ampiezza e complessita
tecnica, cosi come assolutamente vincolanti in termini di tempi di realizzazione.

Nella definizione delle priorita si sono quindi tenuti in considerazione i seguenti criteri:
e Interventi oggetto di monitoraggio di Infrazioni europee;
e Interventi per la sicurezza di sedi e impianti;

e Rispetto degli standard ARERA di Qualita Tecnica e Contrattuale, anche alla luce delle novita
introdotte dalla Delibera n. 637/2023/R/Idr del 28 dicembre 2023;

e Rispetto di normative nazionali, locali e settoriali;

e Interventi assistiti da contributi con date vincolanti di ultimazione lavori (es. PNRR, Regione
Lombardia);

e Interventi in corso di esecuzione, contrattualizzati o in fase di aggiudicazione;

e Interventi necessari per assicurare la corretta manutenzione delle infrastrutture esistenti.

Per quanto attiene la nuova proposta di pianificazione, si evidenzia comunque 1’impegno in termini
di investimenti programmati, che si prefiggono obiettivi di miglioramento continuo del servizio e di
rinnovo/potenziamento delle infrastrutture, da perseguire anche attraverso lo sviluppo e
I’introduzione di nuove tecnologie, in particolare quelle a elevato impatto economico e ambientale.

In chiusura della Premessa, infine, si anticipa che, all’interno del Cronoprogramma Investimenti di
Alfa per ATO Varese, sono stati inseriti gli interventi che verranno realizzati a seguito
dell’acquisizione di nuovi comuni dal gestore salvaguardato Lereti.

Le acquisizioni recepite nella presente pianificazione sono quelle previste dal 2025 al 2029, in
coerenza con la durata MTI-4, rinviando al prossimo periodo regolatorio I’inserimento degli
investimenti relativi agli ulteriori subentri nelle gestioni salvaguardate di Lereti, man mano che queste
giungeranno a scadenza nell’intervallo 2030-2035.

La dinamica temporale delle acquisizioni determina un incremento degli investimenti di Alfa a partire
dall’anno di decorrenza del subentro in ciascun acquedotto, come da tabella sottostante:



Allegato 1

Relazione di accompagnamento — Obiettivi di qualita per il biennio 2024-2025, Programma
degli Interventi e Piano delle Opere Strategiche W AIIVIW ||
waAre

WiV

P.V. 41 del 19/10/2024

Azzate
Barasso
Casciago
Luvinate

2025

Caronno Varesino

2026 Galliate Lombardo

Buguggiate
Cantello
2027 Castronno
Comerio
Lozza

| 2028 Gazzada Schianno \

Inarzo

2029
Luino

L’individuazione degli interventi da recepire nel PdI di Alfa ¢ stata effettuata attraverso una attivita
di coordinamento tra ATO Varese, Alfa e Lereti.

Alla luce di quanto sopra, il Piano degli Investimenti ed il Piano delle Opere Strategiche complessivi
di Alfa sono rappresentati nelle tabelle seguenti:

Totale PdI 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2022-2029

Alfa a perimetro attuale 28.506.141 40.187.600 60.360.146 71.331.250 51.050.578 30.377.485 26.960.984 20.420.895 329.195.078
Incremento per Lereti 0 0 0 273.000 542.000 1.009.000 882.000 1.067.000 3.773.000
TOTALE 28.506.140,56 40.187.599,78 60.360.146,05 71.604.250,29 51.592.577,51 31.386.484,66 27.842.983,80 21.487.895,49 332.968.078,15

Premesso cio, I’impostazione della Relazione prevede la separazione tra la componente del PdI di
Alfa a perimetro 2024, analizzata nel dettaglio nella prima parte del documento, e un’appendice in
coda al testo dedicata a un’analisi sintetica degli interventi incorporati dal PdI di Lereti.

Innanzitutto, nella tabella seguente viene messa a confronto la pianificazione di Alfa a livello
complessivo approvata in occasione dell’aggiornamento tariffario biennale 2022-2023 del MTI-3 con
quella predisposta con riferimento al nuovo metodo tariffario MTI-4, con I’obiettivo di dare evidenza
dello sviluppo della medesima a testimonianza dello sforzo tecnico e finanziario messo in campo da
Alfa per sostenere e ampliare la propria politica di investimento.

Nel sessennio 24-29 si osserva un incremento di 111,8 milioni di investimenti di cui 32,3 provenienti
da finanziamenti PNRR linea M2C4 inv.4.2 e comunque gravanti sulla struttura di Alfa per la fase
esecutiva, che di per sé risulta particolarmente gravosa per le scadenze ravvicinate e per le complesse
modalita di rendicontazione.

Totale Alfa in tariffa 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2022-2029

PDI 2022 31.270.160 38.942.722 42.051.148 35.947.351 24.166.024 19.562.074 14.321.275 12.661.177 | 218.921.931
Aggiornamento PDI 2024 28.506.141 40.187.600 60.360.146 71.331.250 51.050.578 30.377.485 26.960.984 20.420.895 | 329.195.078
Variazione - 2.764.019 1.244.878 18.308.998 35.383.899 26.884.554 10.815.411 12.639.709 7.759.719 | 110.273.148
di cui PNRR perdite irdiche - 137.855 9.819.924 21.924.555 534.901 32.417.235
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Gli investimenti MTI-4 del Pdl e del POS, inclusivi dei costi consuntivati negli anni 2022-2023,
sono stati aggiornati nel rispetto degli standard fissati dalla Qualita Tecnica e dalla Qualita
Contrattuale (vedi suddivisione per macro-indicatori RQTI e RQSII), nonché dei vincoli e degli
obiettivi posti dalla normativa vigente a livello nazionale, regionale o locale, con particolare
attenzione alle indicazioni contenute nell’ Allegato 2 alla succitata Determinazione 1/2024 — DTAC
del 26 marzo 2024 e dalla Delibera ARERA 639/23 del 28 dicembre 2023.

| Pdl e il POS a totale Alfa, articolati per i vari macro-indicatori RQTI e RQSII, sono di seguito

rappresentati:
Indicatore RQTI  Eseguito 2022-2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Totale 2024-2029  Totale 2030-2035
Mo 38.000 769.266 140.000 - - 1.920.000 3.150.000 5.979.266 4.140.000
M1 9.871.973 13.958.514 25.704.555 2.824.901 5.890.000 4.578.000 4.890.000 57.845.970 20.990.000
M2 5.317.722 4.320.670 3.783.232 2.611.849 789.090 1.532.798 1.961.007 14.998.646 1.299.816
M3 1.880.632 2.043.834 503.283 435.000 273.271 273.271 226.184 3.754.843 1.118.184
M4a 13.931.949 5.363.987 3.812.144 2.841.638 2.792.128 2.952.256 2.166.912 19.929.065 821.213
Mab 10.971.872 8.396.421 8.438.723 8.996.468 3.554.216 5.647.060 3.091.700 38.124.589 3.323.769
M4c 289.488 149.700 79.700 39.850 39.850 156.800 137.200 603.100 -
M5 589.256 314.440 305.007 298.718 282.996 261.552 220.108 1.682.821 583.840
Mé 17.158.814 17.014.804 21.886.406 27.754.953 14.603.408 7.324.922 1.871.768 90.456.261 2.121.939
altro 8.644.032 8.028.510 6.678.200 5.247.200 2.152.525 2.314.325 2.706.017 27.126.777 12.130.913
Totale 68.693.740 60.360.146 71.331.250 51.050.578 30.377.485 26.960.984 20.420.895 260.501.338 46.529.675
PDI Totale Alfa
|Indicatore RQTI 2022-2023 2024-2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2024-2035 |
Mo - 3.320.000 1.100.000 600.000 600.000 700.000 1.140.000 - 7.460.000
M1 3.503.290 9.404.586  1.150.000 1.100.000 600.000 900.000 600.000 100.000 13.854.586
M2 2.212.340 7.374.791 50.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 7.624.791
M3 690.115 2.137.254 190.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 3.127.254
M4aa 10.882.830 4.153.727 - - - - - - 4.153.727
Mab 6.526.503 33.171.759 1.850.000 799.000 390.769 50.000 50.000 184.000 36.495.528
M4c - - - - - - - - -
M5 165.359 10.000 - - - - - - 10.000
Mé 15.232.981 84.251.546 243.460 173.460 143.460 143.460 143.460 143.460 85.242.306
altro - 1.000.000 - - - - - - 1.000.000
|Tota|e 39.213.417 144.823.663 4.583.460 2.872.460 1.934.229 1.993.460 2.133.460 627.460 158.968.192 |
POS Totale Alfa
Il Pdl e il POS a livello di ATO della Provincia di Varese (ATO VA), articolati per i vari macro-

indicatori RQTI e RQSII, sono di seguito rappresentati

Indicatore RQTI  Eseguito 2022-2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Totale 2024-2029  Totale 2030-2035
Mo 38.000 769.266 140.000 - - 1.920.000 3.150.000 5.979.266 4.140.000
M1 9.871.973 13.958.514 25.704.555 2.824.901 5.890.000 4.578.000 4.890.000 57.845.970 20.990.000
M2 5.317.722 4.320.670 3.783.232 2.611.849 789.090 1.532.798 1.961.007 14.998.646 1.299.816
M3 1.880.632 2.043.834 503.283 435.000 273.271 273.271 226.184 3.754.843 1.118.184
Ma4a 13.931.115 5.363.987 3.812.144 2.841.638 2.792.128 2.952.256 2.166.912 19.929.065 821.213
Mab 10.947.490 8.395.987 8.438.600 8.996.347 3.554.102 5.646.472 3.091.417 38.122.925 3.323.526
Mac 289.488 149.700 79.700 39.850 39.850 156.800 137.200 603.100 =

M5 530.694 268.593 274.694 269.031 254.871 235.558 198.233 1.500.980 525.816
Mé 16.677.739 16.412.189 21.637.217 27.503.819 14.487.720 7.222.367 1.802.223 89.065.535 1.929.170
altro 8.400.068 7.450.870 6.310.939 4.923.724 2.124.565 2.270.036 2.653.372 25.733.507 11.999.122
Totale 67.884.923 59.133.611 70.684.364 50.446.159 30.205.597 26.787.559 20.276.547 257.533.837 46.146.849

PDI ATO Varese
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|Indicatore RQTI 2022-2023 2024-2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2024-2035

Mo - 3.320.000  1.100.000 600.000 600.000 700.000  1.140.000 - 7.460.000
M1 3.503.290 9.404.586  1.150.000  1.100.000 600.000 900.000 600.000 100.000 13.854.586
M2 2.212.340 7.374.791 50.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 7.624.791
M3 690.115 2.137.254 190.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 3.127.254
M4a 10.881.996 4.153.727 - - - - - - 4.153.727
Mdab 6.502.501 33.170.836  1.849.806 798.951 390.769 50.000 50.000 184.000 36.494 362
Mac - - - - - - - - -

M5 148.925 9.006 - - - - - - 9.006
M6 14.910.131 83.438.052 229.203 159.203 129.203 129.203 129.203 129.203 84.343.267
altro - 977.345 - - - - - - 977.345
Totale 38.849.298 143.985.597 4.569.008 2.858.154 1.919.972 1.979.203 2.119.203 613.203 158.044.339

POS ATO Varese

Corre anche d’uopo in particolare segnalare che nell’anno 2023 ¢ stato rivisto il numero di abitanti
equivalenti in alcuni agglomerati a motivo della necessaria definizione di una tariffa grossista di
interambito Como /Varese.

Alcuni Comuni della Provincia di Como, infatti, limitrofi alla Provincia di Varese, conferiscono i loro
reflui in alcuni impianti di depurazione gestiti da Alfa.

Al fine di determinare una tariffa grossista per questo conferimento I‘ATO di Varese e quello di
Como hanno di comune accordo definito che il criterio guida fosse quello del numero degli abitanti
equivalenti.

Ricalcolati gli abitanti equivalenti dei Comuni interessati nell’ambito condiviso tra i due gestori, si €
arrivati a determinare I’incidenza percentuale ripartita tra VARESE e COMO.

Si riporta di seguito dalla Delibera di ATO VARESE numero 54 del 20/12/2023:
[omissis]

["Ufficio d’Ambito di Varese ha dato il via ad un percorso di lavoro condiviso tra Ato Como ed Ato
Varese per [’identificazione della tariffa grossista, procedendo nell ottica di definire il perimetro ed
i relativi costi. Con la medesima nota, si & indicato come criterio da adottare per la definizione del
perimetro e, di conseguenza, della tariffa, anche sulla base delle indicazioni dell’ARERA, la stima
degli abitanti equivalenti (AE) riferiti ai quattro agglomerati in interambito, di seguito elencati:

* AG01203401 Caronno Pertusella servito dall’impianto di depurazione DP01203401 Caronno
Pertusella, in particolare per I’ATO di Varese i Comuni di Caronno Pertusella e Saronno, mentre per
I’ATO di Como i Comuni di Appiano Gentile (parte), Bregnano, Cadorago, Cermenate, Guanzate,
Fino Mornasco (parte), Lomazzo, Rovellasca, Rovello Porro, Vertemate con Minoprio (parte);

* AG01208001 Gornate Olona servito dall’impianto di depurazione DP01208001 Gornate Olona, in
particolare per I’ATO di Varese i Comuni di Castiglione Olona, Gazzada Schianno, Gornate Olona,
Lozza, Malnate, Vedano Olona, Varese, Venegono Superiore, Venegono Inferiore, mentre per I’ATO
di Como i Comuni di Binago, Solbiate con Cagno (parte);

*+ AG01210901 Origgio servito dall’impianto di depurazione DP01210901 Origgio, in particolare
per ’ATO di Varese i Comuni di Cislago, Gerenzano, Origgio, Uboldo, mentre per I’ATO di Como
i Comuni di Carbonate, Locate Varesino, Mozzate, Turate, Fenegro (parte);

* AG01203001_Cantello servito dall’impianto di depurazione DP01203001 Cantello, in particolare
per ’ATO di Varese il Comune di Cantello, mentre per ’ATO di Como il Comune di Rodero e
Solbiate con Cagno (parte).

[omissis]
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Incidenza | Incidenza
N . | TOTALE AE
Agglomerato Domiciliati Fluttuanti Industriali AGGLOMERATO % ATO % ATO
VA co

AG01203001_Cantello 5.954 331 0 6.285 79,05% | 20,95%
AG01203401_Caronno 111,759 9.582 51.770 173.111 48.36% | 51,64%
Pertusella

gﬁagzosom _Gornate 38.916 2677 299 41.892 86,57% | 13,43%
AG01210901_Origgio 55.468 4172 882 60.522 55,43% | 44,57%

Nel seguito della relazione verra messa in evidenza, in corrispondenza dei singoli macro-indicatori,
la suddivisione del PDI complessivo di Alfa nella quota di competenza di ATO VARESE (Gestore)
e di ATO COMO (Grossista Depurazione).

In premessa della Relazione corre anche 1’obbligo di menzionare un’ulteriore circostanza, legata ai
cambiamenti climatici in atto, di cui il presente aggiornamento della pianificazione degli investimenti
tiene necessariamente conto.

A seguito dell’emergenza idrica occorsa nell’anno 2022, Alfa S.r.l. ha registrato fenomeni di carenza
di disponibilita idrica su diverse aree del perimetro di gestione. | lunghi periodi siccitosi hanno
della Provincia di Varese ed in particolare dei Comuni di Cadegliano Viconago, Clivio, Cremenaga,
Cugliate Fabiasco, Cuveglio, Grantola, Marchirolo, Masciago Primo, Montegrino Valtravaglia,
Saltrio e Viggiu. Secondo quanto stabilito all’interno del piano operativo per la gestione
dell’emergenza idrica elaborato nel corso del 2022, si € reso necessario disporre, per i Comuni sopra
citati, di misure eccezionali per la limitazione e gestione dei disservizi di fornitura oltre che di
calibrare il piano degli interventi previsti per il 2023 in funzione delle nuove necessita di mitigazione
del rischio intercorse.

A seguito di quanto sopra descritto e delle relative criticita rilevate sul territorio, é stato approntato
un piano di interventi volti alla mitigazione del rischio derivante da fenomeni siccitosi, conclusosi
nel giugno 2023, con lo stanziamento di circa 1 milione di euro. Tale piano ha previsto 1’esecuzione
di diverse linee di intervento, quali:
e Montegrino Valtravaglia — Intervento di impermeabilizzazione del Serbatoio Bosco Basso
e Saltrio-Clivio-Viggiu — Distrettualizzazione della rete finalizzata all’ottimizzazione delle
pressioni di esercizio della rete e alla ricerca perdite e automazione trattamento sorgente
Selurago
e Viggiu — Potenziamento e del casello sorgivo e della tubazione di adduzione della sorgente
Bevera
e Cuasso Al Monte — Potenziamento della disponibilita idrica della frazione «Alpe Tedesco»
mediante realizzazione di una nuova interconnessione di rete
e Grantola — Revamping impianto di trattamento e rimesso in esercizio del pozzo Mignani
e Potenziamento dei Servizi Sostitutivi di emergenza mediante acquisto di Autobotte ad uso
interno e contrattualizzazione di fornitori esterni.
Oltre ai sopracitati interventi, il primo semestre 2023 e stato caratterizzato anche dalla
riqualificazione e rimessa in esercizio della Presa Lago presente nel territorio comunale di Lavena
Ponte Tresa, mediante il revamping dell’impianto di potabilizzazione e dell’impianto di sollevamento
esistenti.
13
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L’articolazione del piano suddiviso per servizio ¢ la seguente:
SERVIZIO 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Acquedotto 6.575.583 11.806.996 21.387.284 30.496.070 6.156.750 7.102.361 8.454.069 10.377.191
Fognatura 13.390.134 13.638.254 15.060.108 13.479.067 13.025.456 7.531.195 9.898.616 6.535.812
Depurazione 7.555.947 10.992.220 20.483.944 24.921.112 30.633.371 14.966.104 7.830.474 2.305.376
Altro 984.476 3.750.131 3.428.810 2.435.000 1.235.000 777.825 777.825 1.202.517
TOTALE 28.506.141 40.187.600 60.360.146 71.331.250 51.050.578 30.377.485 26.960.984 20.420.895
SERVIZIO 2030 2031 2032 2033 2034 2035 TOTALE
Acquedotto 5.843.138 5.228.532 4.692.110 5.065.688 5.005.688 2.612.844 | 130.804.303

Fognatura 3.270.012 2.062.695 1.640.465 1.285.696 1.285.696 1.391.698 | 103.494.905

Depurazione 650.439 531.160 473.110 455.060 445.060 390.050 | 122.633.428
Altro 857.150 671.183 668.050 668.050 668.050 668.050 18.792.117
TOTALE 10.620.740 8.493.569 7.473.735 7.474.494 7.404.494 5.062.642 375.724.753

In Premessa, inoltre, si rammenta che, come gia anticipato, sono attive sinergie tra i territori di Milano
e Varese come da Programma di rete inserito nel Contratto del 12 giugno 2020 con la societa CAP
Holding S.p.A. In particolare, in linea con quanto gia in corso, I’attivita di progettazione si rafforzera
garantendo 1’autonomia e la specializzazione delle due strutture aziendali preposte, di cui quello di
CAP Holding — operante secondo il modello di cui all’art. 15 legge 241/90 collegato alla risoluzione
delle infrazioni comunitarie.

Il modello collaborativo &, come sopra anticipato, richiesto dalla stessa BEI nella fase istruttoria del
Loan di 75 milioni di euro per rafforzare la capacita progettuale e realizzativa dell’Azienda,
richiedendo “di disporre di idonea struttura di progettazione e realizzazione degli interventi, anche
avvalendosi della collaborazione di CAP Holding S.p.A. per tramite del Contratto di Rete e si
impegna a mantenere tale struttura e la relativa collaborazione di CAP Holding S.p.A. anche
successivamente alla scadenza del Contratto di Rete.”

1.1 Valutazione dell’evoluzione degli indicatori RQTI

Per quanto riguarda la pianificazione degli indicatori RQTI contenuti nel corpo della presente
relazione, occorre tenere conto delle indicazioni di seguito esplicitate.

Le acquisizioni avvenute nel corso dell’anno 2022, come previsto nella precedente relazione di
accompagnamento dei dati di Qualita Tecnica, hanno accertato situazioni differenti rispetto al
precedente perimetro rilevando mancanza di registri dei singoli macro-indicatori.

A seguito di queste premesse, si ritiene ancora piu valida e motivata la proposta d’istanza ai sensi
dell’art. 5, comma 3, lett. A) della deliberazione 917/2017/R/IDR per via del processo di
aggregazione gestionale ai tempi ancora in atto (come da trasmissione da parte ATO con “prot. 2020
—IP_145 del 17/07/2020” riferita alla consegna RQTI e “2021 — IP_204 del 12/08/2021” riferita alla
relazione Piano degli Interventi e Piano delle Opere Strategiche), che prevedeva la valutazione delle
performance sul perimetro ristretto delle infrastrutture in gestione al 31/12/2019.

Nella presente relazione viene quindi proposto il perimetro di seguito definitivo “2019 esteso” in
riferimento agli obblighi di rendicontazione dei risultati di Qualita Tecnica ai fini del calcolo del
meccanismo di premialitd/penalita di ARERA per gli anni 2022-2023 mentre per la definizione degli
obiettivi per gli anni 2024-2025, si & proceduto con il perimetro definito “perimetro attualmente
gestito”.

In fase di approvazione delle tariffe del 2022 gli obiettivi del biennio appena concluso furono definiti,
mediante la presentazione di istanza formulata ai sensi dell’art. 5.3 lett. a) della Delibera

917/2017/R/1dr, sulla base del perimetro gestionale preesistente, ovvero quello dei comuni/servizi
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gestiti al 31.12.2019, fatta eccezione per gli indicatori M5 e M6 ampliati al perimetro di gestione
delle sei societa ecologiche e dei comuni di Cadrezzate, Viggiu e Daverio.

La rendicontazione dei risultati 2022-2023 & stata effettuata sulla base del perimetro definito con
I’istanza approvata da Ato Varese e trasmessa ad ARERA, in coerenza con i target con essa definiti
in apertura del biennio.

Considerato che Alfa ha ora completato il processo di costituzione del gestore unico della Provincia
di Varese e che in questi anni ha approfondito la conoscenza del territorio e delle humerose e
complesse infrastrutture acquisite durante tale percorso, iniziando in ogni caso a misurare gli
indicatori di Qualita Tecnica sul proprio perimetro gestionale completo, di cui si e dato evidenza
anche nella Relazione di accompagnamento ai dati RQTI 2022-2023, gli obiettivi del biennio 2024-
2025 vedranno come punto di partenza il livello e la relativa Classe di appartenenza
determinata sulla base di tale perimetro.

1.2 Definizione Agglomerati

Nel PDI_POS sono compresi numerosi interventi di ridefinizione degli agglomerati determinati dalla
dismissione di impianti di depurazione obsoleti e fosse imhoff con relativo collettamento a impianti
di depurazione in fase di potenziamento. In particolare, nel PDA 2014 erano presenti 79 agglomerati
che si riducono a 76 al 31/12/2021, come illustrato nei dettagli al par. 3.4.2.1.

Al 31/12/2023 il numero di agglomerati € pari a 76 (di cui 3 non gestiti direttamente da ALFA); il
numero degli impianti di depurazione in gestione, comprese fosse Imhof e fitodepurazioni, ammonta
an. 81 (78 piu le 3 imhoff della frazione di Ca del Monte di Porto Ceresio) a seguito della dismissione
dell’impianto di Malgesso avvenuto nel corso del mese di novembre 2021, dell’impianto di Cocquio
Trevisago avvenuto nel mese di febbraio 2022 e dell’impianto di Somma Lombardo-Fraz. Maddalena
avvenuto nel mese di settembre 2023.
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1.3 Pianificazione delle acquisizioni di servizi

In data 10 giugno 2015 é stata costituita con rogito notarile la societa Alfa S.r.l. (codice ARERA n.
25353), gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese. Il 30 settembre 2015 é
stato sottoscritto tra I'Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese ed Alfa il contratto di servizio per
regolare i rapporti tra I'Ufficio d’Ambito della provincia di Varese e la societa Alfa affidataria della
gestione del Servizio Idrico Integrato, nuovamente sottoscritto in data 3 dicembre 2015 con alcune
modifiche temporali rispetto al precedente.

L’affidamento del Servizio Idrico Integrato in provincia di Varese al gestore unico Alfa e stato
approvato con deliberazione del Consiglio provinciale P.V. 28 del 29 giugno 2015; I’avvio ufficiale
della gestione del S.1.1. da parte di Alfa decorre a far data dal 1° ottobre 2015 (firma del contratto di
servizio), con durata ventennale dell’affidamento sino al 30 settembre 2035. La prima operativita del
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gestore unico risale al 1° aprile 2016, quando Alfa ha attivato due contratti di affitto d’azienda con
gli allora gestori Agesp S.p.A. e Amsc S.p.A.

A partire dall’anno 2017 ¢ stato avviato da parte di Alfa il processo di aggregazione delle gestioni
esistenti sul territorio provinciale, sulla base dell’indirizzo temporale fornito con la deliberazione del
Consiglio Provinciale della Provincia di Varese P.V. 65 del 30 novembre 2017, atto che rimodula le
tempistiche riguardanti il medesimo processo di aggregazione e le conseguenti aggregazioni
societarie per il Servizio ldrico Integrato nell'ambito ottimale della Provincia di Varese (in precedenza
regolate dalle delibere P.V. 2 del 22 gennaio 2016 e P.V. 7 del 18 gennaio 2017).
Questo processo, realizzato attraverso diverse operazioni societarie straordinarie, quali fusioni e
acquisizioni di rami di azienda, nonché mediante numerosi subentri nelle gestioni in economia
presenti sul territorio varesino, ha subito una fortissima accelerazione a partire dal 2020, anche grazie
all’avvio dell’operativita del Contratto di Rete sottoscritto con CAP Holding.
Solo per dare un’idea dello sforzo compiuto e della complessita del processo realizzato, nel biennio
2020-2021 Alfa ha acquisito la gestione di ben 47 servizi di acquedotto, 106 servizi di fognatura e
117 servizi di depurazione (oltre a 7 fuori provincia).
Il processo di costituzione del Gestore Unico dell’Ambito Varesino si puo dire oggi finalmente
completato con la stipula con Lura Ambiente S.p.A. e Saronno Servizi S.p.A. degli atti di cessione
dei relativi rami di azienda con decorrenza 01.01.2022, che hanno determinato il subentro nelle
seguenti gestioni:

e da Lura Ambiente: servizio di acquedotto, fognatura e depurazione del Comune di Caronno

Pertusella e servizio di depurazione del Comune di Saronno;
e da Saronno Servizi: servizio di acquedotto e fognatura dei comuni di Saronno e Uboldo e
servizio di acquedotto del Comune di Origgio

Al netto dei servizi sopra indicati, al 31/12/2023 la situazione dei Comuni serviti da Alfa risultava la
seguente:

.a Ifa COMUNI SERVITI

/|

Prog. Comune D.a ta Acquedotto Data acquisizione Fognatura | Data acquisizione Depurazione
acquisizione

1 AGRA 1 ottobre 2020 4} 1 marzo 2021 | 1 novembre 2020 |

2 ALBIZZATE 1 marzo 2018 | 1 marzo 2018 24| 1 febbraio 2018 |

3 ANGERA 1 febbraio 2018 | M 1 gennaio 2020 ™ 1 febbraio 2018 [}

4 ARCISATE . 3 maggio 2021 24| 4 gennaio 2021 |

5 ARSAGO SEPRIO 1 aprile 2016 [} 3 maggio 2021 ™ 1 febbraio 2018 [}

6 AZZATE . 1 aprile 2021 24| 1 novembre 2020 | M

7 AZZIO 1 luglio 2020 [} 1 giugno 2021 ™ 1 febbraio 2018 [}

8 BARASSO . 3 maggio 2021 24| 1 novembre 2020 |
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Bardello

01/11/2020
9 g::g:kllg con MALGESSO e 11 Jugiio 2018 | 3 maggio 2021 @ 5;%‘;;;02 , |

Malgesso

01/11/2020
10 BEDERO VALCUVIA 4 gennaio 2021 [} 1 giugno 2021 ™ 1 novembre 2020 |
11 BESANO 1 dicembre 2020 | M 3 maggio 2021 | 4 gennaio 2021 M
12 BESNATE 1 giugno 2018 ™ 1 novembre 2020 |
13 BESOZZO 1 marzo 2018 ] 1 marzo 2018 M 1 novembre 2020 | ™
14 BIANDRONNO 1 luglio 2018 4} 1 luglio 2018 4| 1 novembre 2020 |
15 BISUSCHIO 4 gennaio 2021 [} 3 maggio 2021 | 4 gennaio 2021 [}

SOLO
16 BODIO LOMNAGO ACQUEDOTTO 1 aprile 2021 | 1 novembre 2020 | M
PROVINCIALE

17 BREBBIA 1 aprile 2016 ) 3 maggio 2021 M 2 settembre 2019 | M
18 BRENTA 1 luglio 2020 4} 3 maggio 2021 | 1 novembre 2020 | M
19 BREZZO DI BEDERO 1 giugno 2021 M 1 novembre 2020 4}
20 BRINZIO 13 luglio 2020 [} 3 maggio 2021 | 2 gennaio 2020 [}
21 BRISSAGO VALTRAVAGLIA 1 dicembre 2020 | M 1 marzo 2021 M 1 novembre 2020 4}
22 BRUNELLO 1 febbraio 2018 | M 1 aprile 2021 | 1 novembre 2020 | M
23 BRUSIMPIANO 1 ottobre 2020 ) 1 giugno 2021 M 4 gennaio 2021 4}
24 BUGUGGIATE 1 aprile 2021 | 1 novembre 2020 | M
25 BUSTO ARSIZIO 1 aprile 2016 4} 1 aprile 2016 4| 1 novembre 2020 | M
26 CADEGLIANO VICONAGO 4 gennaio 2021 [} 1 giugno 2021 | 4 gennaio 2021 |
27 CADREZZATE CON OSMATE 1 aprile 2016 4} 1 aprile 2016 o] 1 aprile 2016 )
28 CAIRATE 1 aprile 2016 4} 1 aprile 2021 4| 1 novembre 2020 |
29 CANTELLO 3 maggio 2021 o] 1 novembre 2020 |
30 CARAVATE 1 marzo 2021 | 1 novembre 2020 | M
31 CARDANO AL CAMPO 1 aprile 2016 [} 1 aprile 2021 | 1 novembre 2020 | M
32 CARNAGO 1 aprile 2021 4| 1 novembre 2020 | M
33 CARONNO PERTUSELLA 1gennaio 2022 | M 1 gennaio 2022 | 1 gennaio 2022 |
34 CARONNO VARESINO 1 aprile 2021 4| 1 novembre 2020 4}
35 CASALE LITTA 1 dicembre 2017 | M 1 dicembre 2017 o} 1 dicembre 2017 M
36 CASALZUIGNO 13 luglio 2020 4} 1 giugno 2021 4| 1 novembre 2020 4}
37 CASCIAGO 3 maggio 2021 ™ 1 novembre 2020 | M
38 CASORATE SEMPIONE 1 maggio 2018 4} 1 aprile 2021 4| 1 novembre 2020 4}
39 CASSANO MAGNAGO 1 aprile 2016 4} 1 aprile 2021 4| 1 novembre 2020 | M
40 CASSANO VALCUVIA 2 novembre 2020 | M 1 giugno 2021 M 1 novembre 2020 |
41 CASTELLO CABIAGLIO 1 luglio 2020 4} 3 maggio 2021 4| 1 dicembre 2020 4}
42 CASTELSEPRIO 1gennaio 2017 | ™ 1 gennaio 2017 ™ 1 novembre 2020 | M
43 CASTELVECCANA ;g e vembre | g 1 giugno 2021 o 4gennaio 2021 |M
44 CASTIGLIONE OLONA 1 ottobre 2018 [} 1 aprile 2021 | 1 novembre 2020 | M
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45 CASTRONNO 1 aprile 2021 4| 1 novembre 2020 |
46 CAVARIA CON PREMEZZO 1 aprile 2016 | 1 aprile 2021 ™ 1 novembre 2020 | M
SOLO
47 CAZZAGO BRABBIA ACQUEDOTTO 1 aprile 2021 | 1 novembre 2020 4}
PROVINCIALE
48 CISLAGO 1 gennaio 2021 4} 3 maggio 2021 4| 1 novembre 2020 |
49 CITTIGLIO 3 maggio 2021 ™ 1 novembre 2020 | M
50 CLIVIO 31 agosto2020 | M 3 maggio 2021 4| %}
51 €OCQUIO TREVISAGO 1 gennaio 2019 | 3 maggio 2021 ™ 1 novembre 2020 | M
52 COMABBIO 1 dicembre 2016 | M 1 dicembre 2016 o} 1 novembre 2020 | M
53 COMERIO 3 maggio 2021 | 1 novembre 2020 | M
54 CREMENAGA 4 gennaio 2021 ) 1 giugno 2021 M 4 gennaio 2021 4}
55 CROSIO DELLA VALLE 1gennaio 2018 | M 1 gennaio 2018 | 17 luglio 2020 M
56 CUASSO AL MONTE 4 gennaio 2021 4} 3 maggio 2021 | 4 gennaio 2021 M
57 CUGLIATE FABIASCO 1 dicembre 2020 | M 1 giugno 2021 M 1 novembre 2020 |
58 CUNARDO 1 giugno 2021 | 1 novembre 2020 | M
59 CURIGLIA MONTEVIASCO 1 ottobre 2020 | 1 giugno 2021 o} 1 dicembre 2020 )
60 CUVEGLIO 1 luglio 2020 [} 1 giugno 2021 | 2 gennaio 2020 M
61 cuvio 20 luglio 2020 ) 1 giugno 2021 M 1 novembre 2020 |
62 DAVERIO 1 aprile 2021 | 17 luglio 2020 )
63 DUMENZA 1 ottobre 2020 ™ 1 marzo 2021 | 1 novembre 2020 | M
64 DUNO 1 luglio 2020 [} 1 giugno 2021 | 1 novembre 2020 | M
65 FAGNANO OLONA 1 aprile 2016 4} 1 aprile 2016 4| 1 novembre 2020 | M
66 FERNO 1 febbraio 2018 | M 1 aprile 2021 | 1 novembre 2020 | M
67 FERRERA DI VARESE 1 ottobre 2020 4} 1 giugno 2021 4| 1 novembre 2020 | M
68 GALLARATE 1 aprile 2016 4} 1 gennaio 2018 4| 1 novembre 2020 | M
69 GALLIATE LOMBARDO 1 aprile 2021 o] 1 novembre 2020 )
70 GAVIRATE 1gennaio 2019 | M 3 maggio 2021 4| 1 novembre 2020 | M
71 GAZZADA SCHIANNO 1 aprile 2021 o] 1 novembre 2020 )
72 GEMONIO 1 luglio 2020 4} 1 marzo 2021 4| 1 novembre 2020 | M
73 GERENZANO 20 luglio 2020 [} 20 luglio 2020 | 1 novembre 2020 | M
74 GERMIGNAGA 1 marzo 2021 4| 1 novembre 2020 4}
75 GOLASECCA 1 aprile 2016 [} 1 aprile 2016 ™ 1 aprile 2016 M
76 GORLA MAGGIORE 1 luglio 2016 ™ 1 luglio 2016 4| 1 novembre 2020 4}
77 GORLA MINORE 1gennaio 2017 | ™ 1 gennaio 2017 ™ 1 novembre 2020 | M
78 GORNATE OLONA 20 luglio 2020 4} 1 aprile 2021 4| 1 novembre 2020 4}
79 GRANTOLA ; ;;gemb e | 1 marzo 2021 4 1 novembre 2020 | ®
SOLO
80 INARZO ACQUEDOTTO 1 aprile 2021 4| 1 novembre 2020 )
PROVINCIALE
81 INDUNO OLONA 3 maggio 2021 4| 1 novembre 2020 )
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82 ISPRA 1gennaio 2017 | M 1 gennaio 2017 4| 1 gennaio 2017 %}
83 JERAGO CON ORAGO 1 aprile 2021 ™ 1 novembre 2020 |
84 LAVENA PONTE TRESA 2 novembre 2020 | M 1 giugno 2021 4| 4 gennaio 2021 %}
85 LAVENO MOMBELLO 1 agosto 2018 | 3 maggio 2021 ™ 1 novembre 2020 | M
86 LEGGIUNO 1 ottobre 2018 | 1 marzo 2021 o} 1 novembre 2020 | M
87 LONATE CEPPINO 1 aprile 2016 | 3 maggio 2021 ™ 1 novembre 2020 | M
88 LONATE POZZOLO 1 febbraio 2018 | M 1 aprile 2021 4| 1 novembre 2020 |
SOLO
89 LOZzZA ACQUEDOTTO 1 aprile 2021 | 1 novembre 2020 | M
PROVINCIALE
90 LUINO 1 marzo 2021 M 1 novembre 2020 | ™M
91 LUVINATE 3 maggio 2021 M 1 novembre 2020 4}
92 MACCAGNO PINO VEDDASCA 1 giugno 2021 | 1 novembre 2020 o}
93 MALNATE 3 maggio 2021 | 1 novembre 2020 | M
94 MARCHIROLO 4 gennaio 2021 ) 1 giugno 2021 M 1 novembre 2020 4}
95 MARNATE 1 aprile 2016 4} 1 aprile 2016 | 1 novembre 2020 | M
96 MARZIO 1 giugno 2021 M 3 agosto 2020 4}
97 MASCIAGO PRIMO 4 gennaio 2021 [} 1 giugno 2021 | 1 novembre 2020 | M
98 MERCALLO 3 agosto 2020 ) 1 aprile 2021 M 1 novembre 2020 4}
99 MESENZANA 31 agosto 2020 | M 1 marzo 2021 | 1 novembre 2020 | M
100 MONTEGRINO VALTRAVAGLIA | 6 ottobre 2020 ™ 1 marzo 2021 | 1 novembre 2020 )
101 MONVALLE 1 marzo 2021 o} 1 novembre 2020 | ™M
102 MORAZZONE 1 aprile 2021 4| 1 novembre 2020 | M
103 MORNAGO 1 febbraio 2017 | M 1 febbraio 2017 | 1 maggio 2017 |
104 OGGIONA CON S. STEFANO 1 ottobre 2017 4} 1 aprile 2021 4| 1 novembre 2020 | M
105 OLGIATE OLONA 1 aprile 2016 4} 1 aprile 2016 4| 1 novembre 2020 | M
106 ORIGGIO 1gennaio 2022 | M 1 giugno 2021 o] 1 novembre 2020 |
107 ORINO 1 luglio 2020 4} 1 giugno 2021 4| 1 novembre 2020 | M
108 PORTO CERESIO 1 ottobre 2020 4} 3 maggio 2021 o] 4 gennaio 2021 )
109 PORTO VALTRAVAGLIA 9 novembre 2020 | M 1 giugno 2021 4| 1 novembre 2020 | M
110 RANCIO VALCUVIA 1 ottobre 2020 [} 1 giugno 2021 | 1 novembre 2020 | M
111 RANCO 1 aprile 2016 | 1 aprile 2016 24| 1 febbraio 2018 |
112 SALTRIO 31 agosto 2020 | M 3 maggio 2021 ™ 1 novembre 2020 | M
113 SAMARATE 1 gennaio 2018 4} 1 aprile 2021 4| 1 novembre 2020 | M
114 SANGIANO 1 marzo 2021 o} 1 novembre 2020 | ™M
115 SARONNO 1 gennaio 2022 | 1 gennaio 2022 24| 1 gennaio 2022 |
116 SESTO CALENDE 1 aprile 2016 [} 1 aprile 2016 ™ 1 aprile 2016 M
117 SOLBIATE ARNO 1 aprile 2016 4} 1 aprile 2021 | 1 novembre 2020 |
118 SOLBIATE OLONA 1 luglio 2021 [} 1 luglio 2021 4| 1 novembre 2020 | M
119 SOMMA LOMBARDO 1 aprile 2016 4} 1 aprile 2016 o] 1 aprile 2016 M
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120 SUMIRAGO 1gennaio 2018 | ™M 1 aprile 2021 4| 1 novembre 2020 |
121 TAINO 1marzo 2018 | 1 aprile 2021 ™ 1 febbraio 2018 |
122 TERNATE 4 gennaio 2021 4} 1 aprile 2021 4| 1 novembre 2020 %}
123 TRADATE 20 luglio 2020 | 1 giugno 2021 ™ 1 novembre 2020 | M
124 TRAVEDONA MONATE 1 luglio 2018 4} 1 luglio 2018 4| 1 luglio 2018 %}
125 TRONZANO LAGO MAGGIORE | 1 ottobre 2020 %} 1 giugno 2021 | 4 gennaio 2021 %}
126 UBOLDO 1gennaio 2022 | M 1 gennaio 2022 4| 1 novembre 2020 |
127 VALGANNA 9 novembre 2020 | M 1 giugno 2021 ™ 1 novembre 2020 |
128 VARANO BORGHI 1 aprile 2016 %} 1 aprile 2021 | 1 novembre 2020 | M
129 VARESE 1 gennaio 2018 [} 1 novembre 2020 |
130 VEDANO OLONA ; gzegembre ) 1 aprile 2021 e} 1 novembre 2020 | &
131 VENEGONO INFERIORE 1 luglio 2018 %} 1 luglio 2018 [} 1 novembre 2020 4}
132 VENEGONO SUPERIORE 1gennaio 2018 | M 1 gennaio 2018 | 1 novembre 2020 | M
133 VERGIATE 1 aprile 2016 %} 1 aprile 2016 [} 1 aprile 2016 4}
134 VIGGIU' 31 agosto 2020 | M 3 maggio 2021 | 2 gennaio 2020 [}
135 VIZZOLA TICINO 1 aprile 2016 %} 1 aprile 2016 [} 1 aprile 2016 4}
136 RODERO* 1 novembre 2020 | ™M
137 CARBONATE* 1 novembre 2020 4}
138 LOCATE VARESINO* 1 novembre 2020 o}
139 MOZZATE* 1 novembre 2020 | ™M
140 TURATE* 1 novembre 2020 %}
141 BREGNANO* 1 gennaio 2022 [}
142 CADORAGO* 1 gennaio 2022 4}
143 CERMENATE* 1 gennaio 2022 4}
144 GUANZATE* 1 gennaio 2022 [}
145 LOMAZzO* 1 gennaio 2022 [}
146 ROVELLASCA* 1 gennaio 2022 4}
147 ROVELLO PORRO* 1 gennaio 2022 o}
148 BINAGO* 1 novembre 2020 | ™M
119 | SOBATEcon CAGNO & novembre 2020 | @
150 VANZAGHELLO (PARTE)* g;}?;?zgggTE 4}
151 CASTELLANZA (PARTE)* 3;(;1//42;25-&_ M

Comuni Serviti

101

Comuni Serviti

135

Comuni Serviti ATO
Varese

134

Solo Acquedotto
Provinciale

Comuni Serviti ATO
Como

14*
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Comuni Serviti ATO
interambito

1%

Comuni Serviti ATO
Milano

1%

Aggiornamento: 31/12/2023 101

135

150

Alla data di emissione del presente documento, I'assetto di Alfa non ha subito cambiamenti.
Si rileva che con la legge regionale 21 ottobre 2022 n. 21 é stato istituito il comune di Bardello con
Malgesso e Bregano mediante fusione dei comuni di Bardello, Malgesso e Bregano a far data dal 1°

gennaio 2023.

Alla data del 1 settembre 23 risulta la dismissione dell'impianto di depurazione di somma Lombardo

- Maddalena.

Per effetto di quanto sopra, si riporta I'aggiornamento del numero di Comuni serviti:

ACQUEDOTTO

Comuni Serviti Num. 101
FOGNATURA

Comuni Serviti Num. 135

Comuni Serviti
di cui comuni fuori
provincia

Impianti gestiti
di cui
Fitodepurazione

Num.

Num.

Num.

Num.

150

16

78

12*

*ulteriori n.3 fitodepurazioni ubicate a valle di impianti di depurazione tradizionale di Angera,

Castello Cabiaglio e Vergiate.

Nella precedente Tabella sono riepilogati tutti i Comuni che hanno trasferito ad Alfa S.r.l. almeno un
segmento della gestione del Servizio Idrico Integrato.
In particolare, per il settore depurazione si segnala che n. 4 impianti servono alcuni Comuni della
Provincia di Como e sono quindi da considerarsi interambito. Nel dettaglio:

e Depuratore di Gornate Olona — Binago (CO), Solbiate con Cagno (CO);

e Depuratore di Origgio — Turate (CO), Mozzate (CO), Locate Varesino (CO), Carbonate

(CO), Fenegro (parte);

e Depuratore di Caronno Pertusella — Cermenate (CO), Bregano (CO), Cadorago (CO),
Guanzate (CO), Rovellasca (CO), Lomazzo (CO), Rovello Porro (CO), Appiano Gentile

(parte), Fino Mornasco (parte), Vertemate con Minoprio (parte);

e Depuratore di Cantello — Rodero (CO).

Per questi depuratori € stato fatto un lavoro congiunto con ATO di Como per calcolare le percentuali
dei contributi dai vari comuni. Tutto quanto é gia stato illustrato al capitolo 1 della presente relazione.
Nelle tavole seguenti si riporta la situazione in essere al 31/12/2023.
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Si riporta qui di seguito il perimetro di riferimento relativo all’istanza per 1’aggregazione gestionale
da considerarsi ai fini della valutazione delle performance di Qualita Tecnica conseguite per il biennio

2022-2023.

1.4 Descrizione perimetro 2019 (*'perimetro 2019 esteso™.)

Visto quanto sopra esposto, relativamente alla motivata istanza per la temporanea applicazione del
meccanismo incentivante di cui all’Articolo 7 (caso di significative operazioni di aggregazione
gestionale verificatesi a partire dal 1° gennaio 2016), si riporta qui di seguito il perimetro gestionale
preesistente all’anno 2019 per tipologia di servizio della societa Alfa S.r.l.:

.czlfa

PERIMETRO 2019.

COMUNI SERVITI ACQUEDOTTO E FOGNATURA

201

DEPURAZIONE PERIMETRO

COMUNI SERVITI

9 ALFA + ULTERIORI

GESTORI
Prog. Comune DB Acquedotto DEIE) Fognatura | Data acquisizione | Depurazione
acquisizione acquisizione
1 AGRA 1 novembre 2020 b
2 ALBIZZATE 1 marzo 2018 b 1 marzo 2018 b 1 febbraio 2018 b
3 ANGERA 1 febbraio 2018 b 1 febbraio 2018 b
4 ARCISATE
5 ARSAGO SEPRIO 1 aprile 2016 b 1 febbraio 2018 b
6 AZZATE 1 novembre 2020 b
7 AZZ10 1 febbraio 2018 b
8 BARASSO 1 novembre 2020 b
9 *BARDELLO 1 luglio 2018 p 1 novembre 2020 p
10 \IB/E\DLE?J?/I A 1 novembre 2020 b
11 BESANO
12 BESNATE 1 giugno 2018 b 1 novembre 2020 p
13 BESOZZ0 1 marzo 2018 b 1 marzo 2018 b 1 novembre 2020 b
14 BIANDRONNO 1 luglio 2018 b 1 luglio 2018 b 1 novembre 2020 p
15 BISUSCHIO
16 BODIO LOMNAGO 1 novembre 2020 p
17 BREBBIA 1 aprile 2016 b 2 settembre 2019 b
18 *BREGANO 1 luglio 2018 b
19 BRENTA 1 novembre 2020 p
20 SEEEZR% DI 1 novembre 2020 p
21 BRINZIO 2 gennaio 2020 p
22 SiII_STSQE\C/) AGLIA 1 novembre 2020 b
23 BRUNELLO 1 febbraio 2018 p 1 novembre 2020 p
24 BRUSIMPIANO
25 BUGUGGIATE 1 novembre 2020 p
26 BUSTO ARSIZIO 1 aprile 2016 p 1 aprile 2016 p 1 novembre 2020 p
27 CADEGLIANO
VICONAGO
28 CRDREZZATECON | 1 aprite 2016 1 aprile 2016 b 1 aprile 2016 b
29 CAIRATE 1 aprile 2016 1 novembre 2020 p
30 CANTELLO 1 novembre 2020 p
31 CARAVATE 1 novembre 2020 b
32 CARDANO AL 1 aprile 2016 b 1 novembre 2020 b
33 CARNAGO 1 novembre 2020 b
34 CARONNO
PERTUSELLA
35 S’:Egg‘ Img 1 novembre 2020 b
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Data Data - .
Prog. Comune acquisizione Acquedotto acquisizione Fognatura | Data acquisizione | Depurazione
36 CASALE LITTA 1 dicembre 2017 b 1 dicembre 2017 b 1 dicembre 2017 b
37 CASALZUIGNO 1 novembre 2020 b
38 CASCIAGO 1 novembre 2020 b
CASORATE .
39 SEMPIONE 1 maggio 2018 b 1 novembre 2020 b
CASSANO .
40 MAGNAGO 1 aprile 2016 ] 1 novembre 2020 b
CASSANO
41 VALCUVIA 1 novembre 2020 b
CASTELLO .
42 CABIAGLIO 1 dicembre 2020 b
43 CASTELSEPRIO 1 gennaio 2017 b 1 gennaio 2017 b 1 novembre 2020 b
44 CASTELVECCANA
CASTIGLIONE
45 OLONA 1 ottobre 2018 b 1 novembre 2020 b
46 CASTRONNO 1 novembre 2020 b
CAVARIA CON .
47 PREMEZZO 1 aprile 2016 b 1 novembre 2020 b
CAZZAGO
48 BRABBIA 1 novembre 2020 b
49 CISLAGO 1 novembre 2020 b
50 CITTIGLIO 1 novembre 2020 b
51 CLIVIO
CocQulo .
52 TREVISAGO 1 gennaio 2019 1 novembre 2020 b
53 COMABBIO 1 dicembre 2016 1 dicembre 2016 b 1 novembre 2020 b
54 COMERIO 1 novembre 2020 b
55 CREMENAGA
CROSIO DELLA . . .
56 VALLE 1 gennaio 2018 b 1 gennaio 2018 b 17 luglio 2020 b
57 CUASSO AL
MONTE
CUGLIATE
58 FABIASCO 1 novembre 2020 b
59 CUNARDO 1 novembre 2020 p
CURIGLIA .
60 MONTEVIASCO 1 dicembre 2020 p
61 CUVEGLIO 2 gennaio 2020 p
62 CUVIO 1 novembre 2020 b
63 DAVERIO 17 luglio 2020 p
64 DUMENZA 1 novembre 2020 p
65 DUNO 1 novembre 2020 p
66 FAGNANO OLONA 1 aprile 2016 p 1 aprile 2016 p 1 novembre 2020 p
67 FERNO 1 febbraio 2018 b 1 novembre 2020 b
FERRERA DI
68 VARESE 1 novembre 2020 b
69 GALLARATE 1 aprile 2016 b 1 gennaio 2018 b 1 novembre 2020 p
GALLIATE
70 LOMBARDO 1 novembre 2020 b
71 GAVIRATE 1 gennaio 2019 p 1 novembre 2020 p
GAZZADA
72 SCHIANNO 1 novembre 2020 b
73 GEMONIO 1 novembre 2020 p
74 GERENZANO 1 novembre 2020 p
75 GERMIGNAGA 1 novembre 2020 p
76 GOLASECCA 1 aprile 2016 p 1 aprile 2016 p 1 aprile 2016 p
77 GORLA MAGGIORE 1 luglio 2016 p 1 luglio 2016 b 1 novembre 2020 p
78 GORLA MINORE 1 gennaio 2017 p 1 gennaio 2017 p 1 novembre 2020 p
79 GORNATE OLONA 1 novembre 2020 p
80 GRANTOLA 1 novembre 2020 p
81 INARZO 1 novembre 2020 b
82 INDUNO OLONA 1 novembre 2020 p
83 ISPRA 1 gennaio 2017 p 1 gennaio 2017 p 1 gennaio 2017 p
JERAGO CON
84 ORAGO 1 novembre 2020 b
85 LAVENA PONTE
TRESA
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Data Data - .
Prog. Comune acquisizione Acquedotto acquisizione Fognatura | Data acquisizione | Depurazione

86 Il\_/IA(\)\K/IIEé\ISLLO 1 agosto 2018 ] 1 novembre 2020 b
87 LEGGIUNO 1 ottobre 2018 b 1 novembre 2020 p
88 LONATE CEPPINO 1 aprile 2016 b 1 novembre 2020 b
89 LONATE POZZOLO 1 febbraio 2018 b 1 novembre 2020 p
90 LOZZA 1 novembre 2020 b
91 LUINO 1 novembre 2020 p
92 LUVINATE 1 novembre 2020 b
93 \I\;II/EASS:SC-}CI\IAO PINO 1 novembre 2020 b
94 *MALGESSO 1 luglio 2018 b 1 novembre 2020 b
95 MALNATE 1 novembre 2020 p
96 MARCHIROLO 1 novembre 2020 b
97 MARNATE 1 aprile 2016 b 1 aprile 2016 b 1 novembre 2020 b
98 MARZIO 3 agosto 2020 b
99 MASCIAGO PRIMO 1 novembre 2020 b
100 MERCALLO 1 novembre 2020 b
101 MESENZANA 1 novembre 2020 b
102 \'\;leLN'ITIE E\I; X\CISCEI A 1 novembre 2020 b
103 MONVALLE 1 novembre 2020 b
104 MORAZZONE 1 novembre 2020 b
105 MORNAGO 1 febbraio 2017 1 febbraio 2017 b 1 maggio 2017 b
106 gf&f,'\,“ OA CONSS. 1 ottobre 2017 1 novembre 2020 b
107 OLGIATE OLONA 1 aprile 2016 1 aprile 2016 b 1 novembre 2020 b
108 ORIGGIO 1 novembre 2020 b
109 ORINO 1 novembre 2020 b
110 PORTO CERESIO
111 S/%RLI'(F)Q AVAGLIA 1 novembre 2020 b
112 5’:?83/' A 1 novembre 2020 p
113 RANCO 1 aprile 2016 b 1 aprile 2016 b 1 febbraio 2018 p
114 SALTRIO r 1 novembre 2020 b
115 SAMARATE 1 gennaio 2018 b 1 novembre 2020 p
116 SANGIANO 1 novembre 2020 p
117 SARONNO
118 SESTO CALENDE 1 aprile 2016 b 1 aprile 2016 b 1 aprile 2016 p
119 SOLBIATE ARNO 1 aprile 2016 p 1 novembre 2020 p
120 SOLBIATE OLONA 1 novembre 2020 p
121 SOMMA 1 aprile 2016 ] 1 aprile 2016 b 1 aprile 2016 p

LOMBARDO
122 SUMIRAGO 1 gennaio 2018 b 1 novembre 2020 p
123 TAINO 1 marzo 2018 b 1 febbraio 2018 p
124 TERNATE 1 novembre 2020 p
125 TRADATE 1 novembre 2020 b
126 Iﬂ%’?\l\fTDEONA 1 luglio 2018 b 1 luglio 2018 b 1 luglio 2018 b
127 TRONZANO LAGO

MAGGIORE
128 UBOLDO 1 novembre 2020 b
129 VALGANNA 1 novembre 2020 p
130 VARANO BORGHI 1 aprile 2016 p 1 novembre 2020 p
131 VARESE 1 gennaio 2018 b 1 novembre 2020 b
132 VEDANO OLONA 1 novembre 2020 p
133 X\IEF'\IEZIIE'\’(I;OOIQIS 1 luglio 2018 ] 1 luglio 2018 b 1 novembre 2020 b
134 \S/Lliygglggg 1 gennaio 2018 ] 1 gennaio 2018 b 1 novembre 2020 b
135 VERGIATE 1 aprile 2016 p 1 aprile 2016 b 1 aprile 2016 p
136 VIGGIU 2 gennaio 2020 b
137 VIZZOLA TICINO 1 aprile 2016 b 1 aprile 2016 b 1 aprile 2016 b
138 BINAGO (PROV. nel corso anno b

COMO) 2020
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Data Data - .
Prog. Comune acquisizione Acquedotto acquisizione Fognatura | Data acquisizione | Depurazione
SOLBIATE con nel corso anno
139 CAGNO (PROV. 2000 b
COMO)
140 MOZZATE (PROV. nel corso anno b
COMO) 2020
141 CARBONATE nel corso anno b
(PROV. COMO) 2020
142 TURATE (PROV. nel corso anno b
COMO) 2020
LOCATE nel corso anno
143 VARESINO (PROV. 2020 b
COMO)
144 RODERO (PROV. nel corso anno b
COMO) 2020
Bardello
*BARDELLO con Ogrlelégr?go
MALGESSO e 1 luglio 2018 b 04/01/2021 p
BREGANO
Malgesso
01/11/2020
Con_\un_l Serviti 121
Provincia Varese
7
Aggiornamento: 12/2020 50 28 128

CADREZZATE ed OSMATE fusi in unico Comune dal 15/02/19 (Cadrezzate con Osmate)

*Per effetto della legge Regionale 21 ottobre 2022 n. 21 é stato istituito il comune di Bardello con Malgesso e Bregano mediante fusione dei
comuni di Bardello, Malgesso e Bregano a far data dal 1° gennaio 2023.

Relativamente al servizio di depurazione, si € integrato al perimetro di gestione Alfa 2019 il perimetro
delle Societa Ecologiche della depurazione e qui sotto riportate:

o Tutela ambientale, bonifica e risanamento del territorio attraversato dai corsi d’acqua
Valmartina, Prada, Margorabbia e dal bacino dei laghetti di Ganna, Ghirla e dal torrente
Dovrana S.p.A.;

e Verbano S.p.A,;

e Societa per la tutela e la salvaguardia delle acque del lago di Varese e lago di Comabbio

S.p.A,;

e Societa per la tutela ambientale del bacino del Fiume Olona in provincia di Varese S.p.A.;
e Tutela ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.A,;
e Bozzente S.r.l.

In aggiunta a quanto indicato, si integrano gli impianti dei comuni di Cadrezzate, Viggiu e Daverio.

Tale perimetro sara denominato come “perimetro 2019 esteso”.

A fini del calcolo del macro-indicatore M6 saranno considerati solo gli impianti aventi potenzialita
maggiore o uguale a 2000 AE, pari a 30 impianti.
Nella seguente tabella vengono riportati gli impianti complessivi appartenenti al perimetro indicato:
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A CODICE CODICE POTENZIAL.
NOME IMPIANTO COMUNE LOCALITA TIPOLOGIA IMPIANTO | AGGLOMERATO (AE)
Angera Angera Loc. Impianto+fito DP01200301 AG01200301 20000
Bruschera
* Besozzo Besozzo via Foscolo Impianto DP01201302 AG01201301 9333 (21.000)
Brebbia - Pau Brebbia Loc. Pau Impianto DP01201702 AG01201702 3000
Brinzio Brinzio ‘é‘:lg Monte || mpianto DP01202101 | AG01202101 1000
Marzio - Miniera Brusimpiano Loc. Miniera | Impianto DP01202402 AG01209901 1300
Cadrezzate gig]rgfezate €O 1 Via per Barza | Impianto DP01202802 | AG01202801 2500
Cairate Cairate via Prabosceri | Impianto DP01202901 AG01202901 45000
Cantello Cantello ¥'§) t'\t"oo"”o del | | mpianto DP01203001 | AG01203001 5000
Casale Litta Casale Litta via Stazione Impianto DP01203601 AG01203601 2500
Casalzuigno - Arcumeggia | Casalzuigno Strao!a . Impianto DP01203701 AG01203702 180
Provinciale 21
Casalzuigno Casalzuigno ‘;'&;asa Impianto DP01203702 | AG01203701 13100
Castello Cabiaglio ggztizg?io via Marconi Impianto+Fito DP01204301 AG01204301 800
Cittiglio - Vararo Cittiglio Loc. Vararo Impianto DP01205101 AG01205101 200
* Cocquio Trevisago Cocquio via Dante Impianto DP01205301 | AG01205301 2500
Trevisago Alighieri
Cur!gl!a con Monteviasco - Curlglla_ con via Monte Imhoff DP01206101 AG01206102 50
Curiglia3 Monteviasco Tamaro
gﬂ;:g::gzcon Monteviasco - ﬁl‘gr']%:\flgsocg via Matteotti | Imhoff DP01206102 | AG01206102 50
gﬂ;:g::g Jon Monteviasco - | Buriglia con iz viola Imhoff DP01206104 | AG01206102 50
gﬂ;:g:::scon Monteviasco - ﬁl‘gr']%glalgsoc'; viaPellico | Imhoff DP01206105 | AG01206102 50
Curiglia con Monteviasco - | SUMGNACON 1) o¢ piero | Imhoff DP01206106 | AG01206103 50
Curlglla_ con Monteviasco - Curlglla_ con Loc. _ Imhoff DP01206107 AG01206104 100
Monteviasco Monteviasco Monteviasco
Cuveglio - Cavona Cuveglio Loc. Cavona | Impianto DP01206201 AG01206201 300
Daverio Daverio via Carego Impianto DP01206401 AG01206401 5000
Ferrera di Varese \F/err:;: di viaPoggio | Impianto DP01206901 | AG01206901 16000
Gavirate - Varese Lago Gavirate viale Ticino Impianto DP01207201 AG01207201 110000
Golasecca - Bizzorra Golasecca Loc. Bizzorra | Impianto DP01207701 AG01207701 1000
Golasecca - Presualdo Golasecca Loc. Impianto DP01207702 AG01207701 3500
Presualdo
Gornate Olona Gornate Olona \Ilr:?n?setlrliz Impianto DP01208001 AG01208001 82500
Ispra - C.na Antonietta Ispra via G, . Impianto DP01208402 AG01208402 3000
Leopardi
Laveno Mombello II\_/Ia(;/r%rk])c:ello via Pradaccio | Impianto DP01208702 | AG01208701 30000
Sant'Antonino Lonate Pozzolo |via Montello | Impianto DP01209001 AG01209001 397224
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NOME IMPIANTO COMUNE LOCALITA TIPOLOGIA IMPIANTO | AGGLOMERATO (AE)
. - . via della :
Luino - Voldomino Luino Roggia Impianto DP01209201 AG01209201 25000
Luino - Biviglione Luino L(.)C.' . Imhoff DP01209202 AG01209202 55
Biviglione
Maccagno - Musignano Maccagno con LOC'. Imhoff DP01209401 AG01209403 60
P.eV. Musignano
Maccagno - Orascio 'F\,"icff‘g”o €N 1) oc. Orascio | Imhoff DP01209402 | AG01209402 106
Maccagno 'F\,"aecff‘g”o 0N | yia Reschigna | Impianto DP01209403 | AG01209401 7000
*Malgesso Malgesso Loc: MOlIn | ympianto DP01209503 | AG01209501 600
ranzetti
Malnate Malnate £oc. Mulintdl | o DP01209601 | AG01209601 50
Marzio - Pozzetto Marzio via del Imhoff DP01209901 AG01209901 100
Pozzetto
Monvalle Monvalle via delle Piane | Impianto DP01210401 AG01210401 12500
Mornago Mornago Loc. Molini )it DP01210601 | AG01210601 7000
consortili
Olgiate Olona Olgiate Olona ‘&Zﬁgte Impianto DP01210801 | AG01210801 137000
Origgio Origgio via Europa Impianto DP01210901 AG01210901 75000
Osmate - Paludi gig]rgfezate €ON 1 via Torbiera | Impianto DP01211101 | AGO01211101 500
Porto _Valtravaglla - Cave Porto _ Loc. Cave del Impianto DP01211401 AG01211401 12000
del Trigo Valtravaglia Trigo
Sesto Calende - Sculati Sesto Calende | via Sculati Impianto DP01212001 AG01212001 12000
Sesto Calende - Lentate Sesto Calende | Loc. Lentate | Fitodepurazione | DP01212003 AG01212002 300
Somma Lombardo - Ca | Somma via Ca’ Impianto DP01212301 | AG01212301 20000
Bagaggio Lombardo Bagaggio
Somma Lombardo - Somma via Sauro Impianto DP01212302 | AG01212302 700
Coarezza Lombardo
* -
Somma Lombardo somma viaal Ticino | Impianto DP01212303 | AG01212303 800
Maddalena Lombardo
Travedona Monate m‘r:z?eona via Stazione | Impianto DP01212801 | AG01212801 4500
Valganna - Mondonico Valganna Loc. . Fitodepurazione | DP01213102 AG01213101 40
Mondonico
Varese Olona Varese via Friuli Impianto DP01213301 AG01213301 120000
Venegono Inferiore - Venegono Loc. Fitodepurazione | DP01213601 | AGO01213601 150
Pianbosco Inferiore Pianbosco
Vergiate - Sesona Vergiate Loc. Sesona Impianto+fito DP01213801 AG01213802 1200
Vergiate - S. Eurosia Vergiate \Sna . . Impianto DP01213802 AG01213801 10000
ant'Eurosia
L N via Molino .
Viggiu Viggiu dell'Oglio Impianto DP01213901 AG01213901 6000
Viggiu - Bevera Viggiu Loc. Bevera Impianto DP01213902 AG01213902 3000
Vizzola Ticino Vizzola Ticino | Castelnovate | Fitodepurazione | DP01214001 AG01214001 800
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* Nel corso del secondo trimestre 2022, a seguito della ricezione della nuova autorizzazione allo scarico dell'impianto di
Besozzo, la potenzialita dell'impianto é stata incrementata da 9.333 2 21.000 A.E., con un agglomerato pari a 18.533 A.E.
comprendente l'agglomerato di Besozzo, Cocquio Trevisago e Malgesso.

Impianto di Malgesso e Cocquio Trevisago dismesso rispettivamente in data 23/11/2021 e 03/02/2022.
Impianto di Somma Lombardo - Maddalena dismesso rispettivamente in data 01/09/2023.

Riepilogo generale
ACQUEDOTTO

Comuni Serviti Num. | *50 | Comuni Serviti Num. *128
di cui comuni fuori provincia ~ Num. 7

FOGNATURA

Comuni Serviti Num. | 28 |

*Aggiornamento per effetto della legge Regionale 21 ottobre 2022 n. 21 é stato istituito il comune di
Bardello con Malgesso e Bregano mediante fusione dei comuni di Bardello, Malgesso e Bregano a
far data dal 1° gennaio 2023.

2 Prerequisiti

| prerequisiti rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante
associato agli standard generali.
In mancanza dei prerequisiti & prevista I'esclusione dai meccanismi di incentivazione.
Come rappresentati di seguito:

Macro-
indicatore Prerequisito Descrizione
Disponibilita e affidabilita dei| 70% almeno dei volumi di processo misurati; si considerano misurati se, per
Prereq.1 M1 Perdite dati di misura dei volumi ah_neqo 1’80% dell’anno a cui sono riferiti, provengono da letture effettuate
: idriche sui misuratori;
90% dei volumi di utenza misurati;
Conformita alla normativa a) essersi dotato delle procedure per ’adempimento agli obblighi di
sulla qualita dell’acqua verifica della qualita dell’acqua destinata al consumo umano ai sensi
distribuita agli utenti del D. Lgs. 31/2001 e s.m.i. e, a partire dalla sua entrata in vigore, ai
M3 Qualita sensi del _D.Igs. 18_/20_23;
b) aver applicato le richiamate procedure
FIEEEZ | (O lle disposizioni regionali eventualmente emanate
erogata c) aver ottemperato alle disp g
in materia
d) aver eseguito il numero minimo annuale di controlli interni eseguiti,
ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i. e, a partire dalla sua
entrata in vigore, ai sensi del D.Igs. 18/2023;
Conformita alla normativa Assenza di agglomerati interessati da pronunce di condanna della Corte di
Prereq.3 M4-M5-M6 sulla gestione delle acque Giusti_zia I_Europea in materia di fognatura e depurazione per non conformita
reflue urbane alla Direttiva 91/271/CEE
Disponibilita e affidabilita dei a) Completezza dei dati forniti rispetto a quelli complessivamente
dati di qualita tecnica richiesti a ciascun gestore
b) Correttezza della compilazione, intesa come assenza di dati
palesemente errati
M1- M2-M3- C) Coerenza_con iI_Programma degli interventi, come r_nodificatc_) ai sensi
Prereq.4 M4-M5-M6 della Deliberazione 918/2017/R/IDR, sulla base di confronti tra dati
logicamente correlati, nonché, ove applicabile, con reclami e
segnalazioni presentate dalle utenze
d) Congruita dei valori e grado di certezza del dato in termini di
componenti stimate ed effettivamente rilevate sul totale per ciascun
dato comunicato
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2.1 Disponibilita e affidabilita dei dati di misura dei volumi

Nella tabella sotto riportata si rappresenta, il calcolo del prerequisito riferito al biennio 2022/23
relativo al perimetro 2019 (cd. Perimetro 2019 esteso).

Volumi Quota volume misurato — 2022  Quota volume misurato — 2023
Utenza 99,33% 91,98%
Processo 93,48% 87,76%

Le soglie minime per il superamento del prerequisito in oggetto sono le seguenti:

e 70% della sommatoria dei volumi di processo, presi ognuno in valore assoluto, misurati; tali
volumi si considerano misurati se, per almeno 1’80% dell’anno a cui sono riferiti, provengono
da letture effettuate sui misuratori;

e 90% della sommatoria dei volumi di utenza misurati; tali volumi si ritengono misurati se
relativi ad utenti dotati di misuratore e per i quali si abbia almeno un consumo derivante da
misura validata (da lettura o autolettura) nell’anno a cui sono riferiti i volumi o nell’anno
precedente, risultano non superate da parte del Gestore.

Il prerequisito sulla disponibilita ed affidabilita dei dati di misura per I’anno 2022 e 2023 ¢ stato
conseguito, volumi di utenza misurati > 90%.

Nella tabella sotto riportata si rappresenta, a solo scopo informativo, il calcolo del prerequisito riferito
al biennio 2022/23 relativo al perimetro in corso (cd. Perimetro attualmente gestito).

Volumi Quota volume misurato — 2022 | Quota volume misurato — 2023
Utenza 99,36% 92,18%
Processo 91,98% 88,38%

2.2 Conformita alla normativa sulla qualita dell’acqua distribuita agli utenti

In merito al rispetto della disciplina relativa alla qualita dell’acqua ad uso potabile ALFA S.r.l.
dichiara ai sensi dell’art. 21 della RQTT:

a) essersi dotato delle procedure per I’adempimento
agli obblighi di verifica della qualita dell’acqua
destinata al consumo umano ai sensi del D. Lgs. Si
31/2001 e s.m.i. e, a partire dalla sua entrata in

vigore, ai sensi del D.lgs. 18/2023 s.m.i.;

b) aver applicato le richiamate procedure; Si
c) aver ottemperato alle disposizioni regionali

. g Si

eventualmente emanate in materia;
Si
d) aver eseguito il numero minimo annuale di 2022 2023
controlli interni eseguiti, ai sensi dell’art. 7 del D. n° minimo 2284 2151
Lgs. 31/2001 e s.m.i. e, a partire dalla sua entrata in controlli ' '
vigore, ai sensi del D.Igs. 18/2023 n control.ll 2 468 3074
effettuati

Il prerequisito sulla conformita normativa sulla qualita dell’acqua distribuita agli utenti risulta
complessivamente posseduto.
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Per poter garantire la conformita analitica ed assicurare i criteri di potabilita previsti dal D.lgs 31/2001
in vigore fino a marzo 2023 ed abrogato dal successivo D. Igs 18/2023, anche in virtu della creazione
degli uffici di rete (CDR) con CAP HOLDING, Alfasi e dotata di una rete di laboratori interaziendali,
di cui fa parte anche il laboratorio di Caronno Pertusella, adibito appositamente all’analisi delle acque
potabili.

Con la creazione della rete dei laboratori, i laboratori di CAP HOLDING gia esistenti in provincia di
Milano sono stati integrati con quelli di ALFA in provincia di Varese.

Il laboratorio di Caronno per ALFA esegue le analisi sia sulle fonti di approvvigionamento, che negli
impianti di trattamento, che lungo la rete di distribuzione e registra tutti i risultati, compresi quelli
validi per il calcolo del macro-indicatore M3 sul sistema informatico LIMS di laboratorio.

Al momento il laboratorio é attrezzato per la determinazione di tutti i parametri microbiologici
previsti dal D. Igs 18/2023, compresa la legionella, e per la determinazione di moltissimi parametri
chimici, sempre afferenti al decreto per le acque potabili.

Tuttavia il laboratorio non e ancora indipendente per la determinazione di tutto il set chimico
necessario, poiché non ¢ ancora dotato di una liquido massa per ’analisi di pesticidi, microinquinanti,
PFAS ed ormoni. Al momento tali analisi sono eseguite presso il laboratorio di CAP HOLDING di
Segrate.

Pertanto nei prossimi anni Alfa dovra attivarsi per implementare il parco macchine e dotarsi dei locali
e delle attrezzature necessarie e realizzera investimenti per:

- ammodernare i locali del laboratorio di Caronno Pertusella, che una volta completati saranno
utilizzati anche da CAP HOLDING in logica interaziendale;

- acquisire nuove apparecchiature di laboratorio finalizzate ad internalizzare attivita oggi
esternalizzate e che possano garantire la tempestivita del controllo analitico a servizio della
conduzione.

2.3 Conformita alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane

Come indicato al punto 10.4 “quadro normativo di riferimento”, la Delibera ARERA 639/21 ha
modificato il prerequisito “Conformita alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane” come
al seguente comma:

e 22.1 Sono esclusi dal meccanismo di incentivazione i gestori operanti negli agglomerati
oggetto delle condanne della Corte di Giustizia Europea — pronunciate il 19 luglio 2012 (causa
C-565/10), il 10 aprile 2014 (causa C85/13), il 6 ottobre 2021 (causa C-668/19) o successive
— e non ancora dichiarati conformi alla direttiva 91/271/CEE, alla data del 31 dicembre di
ciascun anno (a—1).

In particolare, si segnala che tutti gli interventi relativi alla Causa 85/13 ed EU-PILOT 2014 sono ad
0ggi terminati e pertanto il prerequisito in oggetto risulta soddisfatto.

Tale delibera ha altresi modificato il contenuto dell’indicatore G5.1 RQTI comma 18.7 segue:

18.7 ..... G5.1 denominato “Assenza di agglomerati inclusi nelle procedure di infrazione non ancora
giunte a sentenza della Corte di Giustizia Europea”, valutato nel territorio di competenza nell’ATO,
e, in caso di presenza di infrazioni in corso, ordinando rispetto alla dimensione complessiva espressa
in A.E. degli agglomerati oggetto delle medesime procedure.
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A chiusura dell'esercizio 2022, terminati i lavori di riqualificazione fognaria dell'agglomerato di
Besozzo e Monvalle ¢ stato emesso il certificato di regolare esecuzione.

SERVIZIO DI CAUSA/PROCEDURA STATO
PLAE) G T S RIFERIMENTO | INFRAZIONE
F92E117000000005_A B - Certificato regolare
AG01201301 Besozzo Besozzo FOGNATURA 2017/2181 esecuzione 27/06/2022
AG01210401 Monvalle Monvalle FOGNATURA VAIDO019 - 2017/2181 Certificato regolare
esecuzione 30/12/2022

A chiusura dell'esercizio 2023, terminati i lavori di riqualificazione fognaria dell'agglomerato di
Luino_Voldomino e stato emesso il certificato di regolare esecuzione.

SERVIZIO DI CAUSA/PROCEDURA STATO
o eI Comune RIFERIMENTO | INFRAZIONE
Luino — VAIDO021 (lotto A) VAID022 | Certificato regolare
AG01209201 Voldomino Agra, Dumenza | FOGNATURA (lotto B) - 2017/2181 esecuzione 20/09/2023

Alfa resta in attesa di eventuali richieste documentale degli organi competenti, ma di fatto considera
chiuse infrazione sopra menzionate.
Alla data della presente, nel territorio della Provincia di Varese, risultano tre agglomerati interessati
dalla procedura di infrazione per un totale di 57.431 A.E. con riferimento alla procedura 2017/2181,

indicate in tabella 7.

Resta ad oggi ancora attiva la procedura 2017/2181 per i seguenti agglomerati indicate in tabella:

SERVIZIO DI CAUSA/PROCEDURA
B E) et S RIFERIMENTO INFRAZIONE
AG01210401 Monvalle Monvalle DEPURAZIONE VAID023 - 2017/2181
AG01209201 Luino — Voldomino | Luino DEPURAZIONE VAIDO009 - 2017/2181
AG01209201 Luino — Voldomino | Luino FOGNATURA F21E17000280005 - 2017/2181
AG01212001 Sesto Calende Sesto Calende DEPURAZIONE VAIDDE0220180004 - 2017/2181

Risulta I'assenza all'interno dell’ATO di Varese di agglomerati oggetto di condanna per il servizio di
fognatura e depurazione (causa C-565/10, C-85/13 - C-668/19 e successive):

AQgQJcond,FoG

Numero agglomerati oggetto di condanna per il servizio di fognatura
(causa C-565/10, C-85/13, C-668/19 e successive)

successive)

Abitanti Equivalenti complessivi degli agglomerati oggetto di condanna
AEcond,Foc per il servizio di fognatura (causa C-565/10, C-85/13, C-668/19 e AE.

Aggcond DEP

Numero agglomerati oggetto di condanna per il servizio di depurazione
(causa C-565/10, C-85/13, C-668/19 e successive)

successive)

Abitanti Equivalenti complessivi degli agglomerati oggetto di condanna
AEcond,DEP per il servizio di depurazione (causa C-565/10, C-85/13, C-668/19 e A.E.
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Si riporta di seguito uno schema di come le infrazioni europee e le cause vengono associate ai macro-
indicatori M4 - M5 e M6.

M4

Numero agglomerati
oggetto di condanna per il
servizio di fognatura (causa
C-565/10, C-85/13, C-668/19
e successive)

M5

Numero agglomerati inclusi
nelle procedure di infrazione M5

non ancora giunte a sentenza Numero agglomerati oggetto di
della Corte di Giustizia condanna per il servizio di
Europea. Considerare la depurazione (causa C-565/10, C-

procedura 2017/2181 ed 85/13, C-668/19 e successive)
eventuali successive. Quesito

riferito al 31 dicembre di
ciascun anno (a)

M6

Numero agglomerati oggetto di
condanna per il servizio di
depurazione (causa C-565/10, C-
85/13, C-668/19 e successive)

Di seguito si riporta il prospetto con gli interventi finalizzati al superamento delle procedure di
infrazione, aggiornato al 31/12/2023:

. .. Avanzamento commessa
Codice commessa Descrizione commessa Q.E. al 31/12/23
FG0120160009 nuovo collettore fognario Besozzo 1.304.734,63 € Lavori terminati
DE02VERBAN?5 2 Lot_to 5 Stralglo - "DISleISSIOf‘Ie 375.982,06 € Opera
impianto di Malgesso"- Collaudata
CAIRATE NUOVA COLLETTAZIONE . L
FG0120170003 FOGNARIA da PIANO STRALCIO 688.013,69 € Lavori terminati
FG0120160003 Brebbia Ghiggerima 1.441.123,00 € Lavori terminati
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DE02VERBAN?23 2 _Lotto 3 Stralu_o - CoIIetEore 396.911.95 € Opera
intercomunale di Malgesso"'- Collaudata
FGO2VERBAN22 2° Lotto 2 _Stralcm - C;ollettO(e Be'slozzo - 560.274.96 € Opera
Beverina - Cocquio Trevisago Collaudata
4° Lotto 1° Stralcio — Collettamento Opera
DEO2VERBANA1 impianto di Cocquio Trevisago 408.240,21 € Collaudata
4° Lotto 2° Stralcio - "Dismissione . —
DEO2VERBAN42 |  dell'impianto di Cocquio Trevisago 621.031,11 € "aVOC” :ré”'ggj'l’;gesso
DP01205301" e
FGO02 Ristrutturazione e recupero rete fognaria 555.749.92 € Lavori terminati, emesso
MONVALLE localita Cantone T C.R.E. 20/01/23
Dumenza Agra - lotto A e lotto B
Collegamento Due Cossani Bassa, Runo e . -
FGO1DUMEAGRA Stivigliano - Razionalizzazione reti 409.774,89 € La\éo;térr;g/alt;/grgzezsso
collettori societari ed opere di eliminazione e
acque parassite
nuova collettazione fognaria LUINO Esecuzione lavori: terminati
FG0120170002 (rilievi rete fognaria E progettazione 6.000.612,89 €| lavori idraulici oggetto di
esecuzione e direzione lavori) infrazione
IMP DEP VARESE OLONA
DE0220170001 PRAVACCIO DP01213301 RISOLUZ 13.090.000,00 € Esecuzione lavori
INFRAZIONE EUROPEA
FGO2LAEOLLA collettamento della rete locale fognaria del 380.000,00 € Esecuzione lavori:

comune di Malnate, localita Folla

lavori idraulici terminati

DEO02DISTRIGO

Dismissione impianto, riqualificazione area
e collettamento a Luino Porto Val
Travaglia - Cave del Trigo

5.600.000,00 €

Esecuzione lavori

DE02MONVALLE

MONVALLE - Potenziamento Impianto
esistente

1.790.000,00 €

Indetta CDS (scadenza
18/3/24)

DEO2CAIRATE

Revamping impianto di Cairate

14.088.000,00 €

Indetta CDS (scadenza
27/3/24)

DEO2GORNATE

Rinnovo impianto esistente
DP01208001_Gornate Olona

9.700.000,00 €

Indetta CDS (scadenza
28/3/24)

DEO2LUINOREV

revamping dell'impianto di depurazione
"Luino Voldomino™"

11.200.000,00 €

Indetta CDS (scadenza
20/3/24)

DEO2CANTELLO

Revamping dell'impianto di depurazione di
Cantello

3.217.571,38 €

Indetta CDS (scadenza
23/1/24)

DE0220180004

REVAMPING IMPIANTO SCULATI
SESTO CALENDE

6.910.000,00 €

Indetta CDS (scadenza
23/1/24)

DEO20LGIATE2

Revamping impianto di Olgiate Olona

13.700.000,00 €

Indetta CDS (scadenza
27/3/24)
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2.4 Disponibilita e affidabilita dei dati di qualita tecnica

La disponibilita e affidabilita dei dati di qualita tecnica e garantita tramite la registrazione nei sistemi
informatici attualmente in uso presso ALFA S.r.l.
I principali sistemi informativi aziendali utilizzati sono:

= Sistema gestione utenze

In esso sono riportate tutte le informazioni “tecniche” relative alle utenze (anagrafiche, decorrenza
contratti, consumi, dati sui contatori, tipologia delle utenze, dirette e indirette), che sono utilizzate per
calcolare i consumi di utenza per la determinazione di M1 ed individuare le utenze interessate dalle
interruzioni relative al macro-indicatore M2.

= Laboratorio

Nel corso del 2022 e del 2023 ALFA si é dotata di un nuovo LIMS di laboratorio, cioé un sistema
informativo che permette la registrazione di tutti i dati relativi all’esecuzione delle analisi, dai punti
di campionamento, ai piani analitici, alle metodiche di analisi, fino ad arrivare all’inserimento dei
risultati strumentali ed alla creazione dei rapporti di prova.

Lo strumento é stato anche configurato per estrarre da tutti i dati presenti, le informazioni analitiche
previste dal registro M3 dedicato all’estrazioni dei risultati validi per il calcolo del macroindicatore.
Il registro ¢ stato redatto in conformita alle richieste di ARERA.

= GIS

Nel corso del 2021 era stato implementato un nuovo SIT, Sistema Informativo Territoriale di Alfa,
che aveva permesso ad Alfa di entrare nella rete di impresa che partecipa alla evoluzione del sistema
GIS/WEBGIS e quindi di usufruire di un prodotto evoluto e condiviso con altre 8 realta idriche
lombarde facenti parte della Water Alliance Acque di Lombardia.

Il nuovo SIT é tuttora correntemente utilizzato da utenti interni (tecnici e operatori di Alfa) e da utenti
esterni debitamente registrati, viene manutenuto e fatto evolvere nei contenuti e nelle funzionalita
sulla base delle esigenze di business garantendo 1’aggiornamento costante della consistenza delle
infrastrutture gestite.

= Telecontrollo

ALFA S.r.l., attraverso il proprio centro di telecontrollo, memorizza i dati di misuratori di portata,
pressione e stato di funzionamento delle macchine di gran parte degli impianti presenti sul territorio.
Dove i misuratori non risultano ancora connessi al sistema di telecontrollo i valori sono letti
periodicamente dal personale incaricato per essere registrati su sistemi informatici.

Oltre a ribadire 1’ufficio unico Operational Intelligence sezione di Varese, che tra le altre attivita
coordinera la realizzazione di una Control Room con logiche uniche per Alfa S.r.l e Gruppo CAP al
fine di standardizzare i contenuti delle dashboard operative e gli strumenti di supporto alle decisioni.
Si segnala che a seguito del CDR, inoltre, i sistemi informativi di Alfa sono stati sviluppati tenendo
conto di forti integrazioni tra la mappa applicativi di Gruppo CAP, gia interamente sviluppata ed
operativa.
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In tale contesto, quindi, il piano investimenti tiene anche conto di una possibile e forte integrazione,
ovvero della possibilita che parte delle application vengano condivise tra CAP holding e Alfa.

Figura: control room multi-territoriale per il monitoraggio delle performances

TELECONTROLLOD
EFFICIENTAMENTO
CONDUZIONE FOGNATURA E
RETI E IMPIANTI DEPURAZIONE
oo | -
PRONTO INTERVENTD
{RETI E IMPIANTI DEL 511}

Visione e
azione
territoriale

CONTROL Visione e
ROOM — azione

sistema territoriale
centralizzato

EFFICIENTAMENTO:
CONDUZIONE FOGNATURA E
RETI E IMPIANTI DEPURAZIONE ..
azione
territoriale
PRONTO INTERVENTO
(RETI E IMPLANTI DEL SII}

Figura: control room flussi informativi

E costantemente in corso, da parte di Alfa la mappatura e la digitalizzazione della rete fognaria dei
Comuni della Provincia di Varese, cosi come la mappatura e la digitalizzazione della rete
acquedottistica.

Tale attivita portera ad avere la completa mappatura delle reti acquedottistiche prima e fognarie
successivamente.
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La ricognizione dei dati e la successiva mappatura delle reti risulta un fondamentale contributo alla
definizione di dati di qualita tecnica affidabili e che rispettino gli standard ARERA, con conseguente
miglioramento nella ricognizione e disponibilita delle grandezze in gioco.

A Ci0 si aggiungono interventi necessari per I’implementazione di strumenti informatici finalizzati al
tracciamento e monitoraggio di richieste/grandezze fisiche necessarie per la predisposizione dei
registri richiesti da ARERA per singolo indicatore.

3 Macro-indicatori di qualita tecnica

3.1 MO — Resilienza idrica

Nel sottostante prospetto sono analizzate le criticita infrastrutturali afferenti al macro-indicatore MO
— Resilienza Idrica indicandone le tipologie di opere programmate nel PDI al fine della loro
risoluzione con relativa valorizzazione economica.

Considerazioni alla luce dello stato delle

infrastrutture

In questa voce sono compresi la realizzazione di nuovi
pozzi di emungimento di acqua potabile, nonché la
rimessa in funzione di pozzi dismessi e la conversione
di piezometri in pozzi di acqua potabile

Sigla e nome criticita

APP1.1 Insufficienza
guantitativa del sistema
delle fonti e/o
sovrasfruttamento delle fonti
di approvvigionamento

APP1.2 Inadeguatezza della
qualita  delle fonti di
approvvigionamento

Son qui ricomprese le opere infrastrutturali relative a
manutenzione di pozzi e aree di rispetto.

Si tratta di vari interventi su reti adduzione e relative
opere di interconnessione

APP2.1 Assenza parziale o
totale delle reti di adduzione

DIS1.3 Capacita idraulica| Sono qui contenuti interventi di potenziamento delle

delle infrastrutture  non | interconnessioni esistenti o di realizzazione di nuove
rispondente ai livelli di| interconnessioni finalizzate alla condivisione di risorse
domanda idriche tra diversi territori.

DIS1.4 Inadeguate capacita
di compenso e di riserva dei
serbatoi

Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria e
revamping di serbatoi di accumulo per aumentare la
resilienza totale del sistema

POT1.1 Inadeguatezza di
progetto, delle condizioni
fisiche, di monitoraggio, dei
trattamenti

Sono qui contenuti interventi su impianti di trattamento
dell’acqua potabile.

La delibera 637/23/R/1dr ha introdotto un nuovo indicatore di qualita tecnica per misurare 1’efficienza
attesa del complesso sistema degli approvvigionamenti a fronte delle previsioni in ordine al

soddisfacimento della domanda idrica nel territorio gestito.
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Tale macro-indicatore prevede il monitoraggio di due indicatori denominati:
e MOa - Resilienza idrica a livello di gestione del servizio idrico integrato;
e MODb - Resilienza idrica a livello sovraordinato.

L’indicatore MOa dovra essere monitorato dal Gestore.

Il macro-indicatore MOa “Resilienza idrica a livello di gestione del servizio idrico integrato” viene
calcolato considerando cinque aliquote: i volumi complessivi annui effettivamente prelevati dagli
impianti che servono la rete acquedottistica, coincidenti con i consumi del Servizio Idrico Integrato
(SII) e comprensivi di perdite idriche, i volumi medi prelevabili per ogni impianto o gruppo di
impianti, assegnati secondo concessioni provinciali, una quota parte di volume di riuso, e i volumi
importanti da, ed esportati verso altri gestori.

Nel caso di Alfa S.r.l. non esistono aliquote relative a impianti di dissalazione.

Gli impianti, ovvero le fonti di approvvigionamento della rete acquedottistica, possono essere falde
da pozzo, sorgenti e prese lago.

L’aliquota relativa al riuso viene considerata in quanto una minima parte del volume in uscita dal
depuratore di Besozzo € utilizzata per la pulizia stradale delle vie del Comune; si tratta di circa 4 mc
nell’anno 2023.

Il volume riutilizzabile ¢ determinato dalle caratteristiche tecniche delle pompe atte al sollevamento
dello stesso e dall’effettiva richiesta comunale per 1’attivita di pulizia stradale. Ad ogni modo, per
I’anno in esame, 1’aliquota di riuso non risulta determinante per il valore finale di MOa. Le ultime due
aliquote, ossia i volumi di acqua importata da, ed esportata verso altri gestori, sono definite da misure
telecontrollate o letture a campo, come da standard imposti dall’ Autorita.

Il macro-indicatore MOb ““Resilienza idrica a livello sovraordinato” € calcolato analogamente al
macro-indicatore M0a precedentemente descritto con ’unica differenza che al numeratore vengono
considerate, nella somma dei volumi effettivamente prelevati dall’ambiente dalle fonti di
approvvigionamento idrico, anche quei consumi destinati a scopi irrigui, industriali e di altro genere,
coerentemente con quanto espresso nella direttiva 917-17 RQTI all’ Articolo 5-quater. Nel nostro
caso, non si identificano né consumi irrigui, né industriali e di altro genere; di fatto i due macro-
indicatori coincidono.

A seguito dell’emergenza idrica 2022, Alfa S.r.l. ha registrato fenomeni di carenza di disponibilita
idrica ed ha predisposto un piano operativo per la gestione della stessa, mediante una classificazione
di tutti i Comuni ricadenti all’interno del perimetro di gestione e in funzione del grado di vulnerabilita
dei relativi sistemi acquedottistici. Tale grado di vulnerabilita, é stato determinato sulla base della
tipologia di intervento che si & reso necessario applicare. In particolare, i Comuni sono stati cosi
classificati:

GRUPPO 1: Comuni per i quali sono state applicate misure correttive quali:
analisi delle porzioni di rete interessate da problematiche e ricerca perdite per minimizzare
le dispersioni tramite analisi dei sistemi di telecontrollo;
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ottimizzazione dell utilizzo dei volumi di compenso e stoccaggio mediante operazioni di
regolazione degli organi di manovra presenti in rete;

GRUPPO 2: Comuni per i quali si € reso necessario richiedere alle Amministrazioni
Comunali un supporto inteso a mitigare eventuali problematiche di fornitura mediante
[’emissione di un’ordinanza sindacale, atta a richiedere ai cittadini di voler limitare i consumi
secondo quanto indicato da Ordinanza Regionale n.917 del 24 giugno 2022;

GRUPPO 3: Comuni nei quali si e reso necessario operare una limitazione del servizio o
’integrazione dello stesso con servizi sostitutivi di emergenza.

I Comuni appartenenti al GRUPPO 3 sono risultati essere: Cadegliano Viconago, Clivio, Cremenaga,
Cugliate Fabiasco, Cuveglio, Grantola, Marchirolo, Masciago Primo, Montegrino Valtravaglia,
Saltrio e Viggiu.

Tali comuni hanno vissuto fenomeni di carenza idrica per ragioni legate alla tipologia di fonte di
approvvigionamento, la quale risulta essere prevalentemente sorgentizia, e per ragioni legate alle
caratteristiche del territorio per quanto concerne la geologia e 1’orografia dello stesso relativamente
alla zona nord-ovest della Provincia di Varese. Questi, a differenza dei comuni della parte centro-sud,
non dispongono di interconnessioni fra le rispettive reti acquedottistiche; pertanto, tali sistemi
risultano essere maggiormente vulnerabili per quanto riguarda la disponibilita di risorsa idrica. Si
riporta di seguito la Tabella di riepilogo del macro-indicatore MO con 1’obiettivo posto per il biennio
2024/25.

Valori per

o definizione Defl_n|2|_one Valori 2024 Valori 2025
Macro-indicatore L obiettivo o =
obiettivo consuntivi consuntivi

2024 2025

Presenza prerequisito

Preqdwe Adeguato

MOa 0,54

MOb 0,54

DISP 170.101.979|170.952.489

Classe C C
L opiettivo RO |

Valore obiettivo DISP 170.952.489|171.807.251
Raggiungimento obiettivo
*)

Anno di riferimento per
definizione obiettivo per 2023
MO

L’azione volte al miglioramento del macro-indicatore sara quello di procedere con:

e potenziamento e sviluppo di interconnessione tra le reti esistenti al fine di aumentare il volume

apTLy ot

e valutazione della quota di riuso per la parte del servizio di depurazione;
e potenziamento della attuale autorizzazione di concessione di derivazione della Prese Lago site
nei Comuni di Lavena Ponte Tresa e di Leggiuno ad una portata media pro capite di 200 I/s.
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In relazione ad una prima valutazione dell’indicatore MOb, preme sottolineare I’avvenuta
interlocuzione con la propria Autorita di Distretto, nello specifico ’AdBPo (Autorita di Bacino
Distrettuale del Fiume Po), la quale Autorita ha prodotto un primo approccio metodologico speditivo
per la stima del suddetto indicatore, basato in parte su dati prodotti a livello nazionale (SIGRIAN),
identificato come compatibile con il quadro conoscitivo presente presso tutte le Autorita di bacino
distrettuali nazionali.

La stessa AdBPo ha evidenziato che, in attesa che ARERA chiarisca in modo puntuale quale dovra
essere in futuro 1’ambito territoriale di riferimento rispetto al quale determinare 1’indicatore MOb, ha
stimato il valore con riferimento sia all’area in gestione ad ogni singolo Gestore del Servizio Idrico
Integrato, sia all’area di competenza del singolo EGATO, specificando che “questa assunzione, nel
caso di gestioni significativamente estese e a maggior ragione nel caso delle aree degli EGATO, non
e in grado di far emergere le differenze esistenti tra sistemi acquedottistici gestiti dallo stesso
Gestore”.

A seguito di considerazioni svolte da ATO risulta che I’indicatore MOb per I'intero ATO e pari a 0,12.

Considerata I’estrema eterogeneita del territorio gestito, si € ritenuto il valore ottenuto per il suddetto
indicatore non rappresentativo allo stato attuale; dalla stima del gestore, con le grandezze riportate
nel relativo foglio “QT-Resilienza”, I’indicatore MOb risulta pari a 0,54.

Ai fini del calcolo dell’indicatore MOb si ritiene che la metodologia di calcolo applicata, in
accordo con il Gestore e I’Autorita di Bacino del fiume Po, non sia ancora pienamente
rappresentativa della variabilita dei parametri utilizzati sul territorio di pertinenza.

11 PDI e il POS per I’indicatore MO si articolano come segue:

PDI
Indicatore Eseguito 2022-2023 Pianificato 2024-2029 Pianificato 2030-2035
MO 38.000 5.979.266 4.140.000
di cui ATO VA 38.000 5.979.266 4.140.000
di cui ATO CO - - -
Totale 38.000 5.979.266 4.140.000
POS
Indicatore 2022-2023  2024-2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2024-2035
Mo 3.320.000  1.100.000 600.000 600.000 700.000  1.140.000 7.460.000
di cui ATO VA 3.320.000  1.100.000 600.000 600.000 700.000  1.140.000 7.460.000
di cui ATO CO
[Totale 3.320.000  1.100.000 600.000 600.000 700.000  1.140.000 7.460.000 |

Il prospetto successivo riepiloga invece gli interventi di tipo infrastrutturale previsti, indicandone (a
consuntivo per ’anno 2022 e per 1’anno 2023 e in via previsionale per le annualita 2024 al 2029 e
oltre il 2029) il totale degli importi di spesa dell’anno, degli importi di cui si prevede 1’entrata in
esercizio, degli importi che, non entrando in esercizio, alimentano i cosiddetti LIC (Lavori In Corso)
dell’anno e, infine, dei contributi incassati o da incassare.
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Valori
Consuntivo 2022
Lavori in corso 2022
Entrate in esercizio2022
Contributi 2022
Consuntivo 2023
Lavoriin corso 2023
Entrate in esercizio 2023
Contributi 2023
Pianificato 2024
Entrate in esercizio 2024
Contributi 2024
Pianificato 2025
Entrate in esercizio 2025
Contributi 2025
Pianificato 2026
Entrate in esercizio 2026
Contributi 2026
Pianificato 2027
Entrate in esercizio 2027
Contributi 2027
Pianificato 2028
Entrate in esercizio 2028
Contributi 2028
Pianificato 2029
Entrate in esercizio 2029
Contributi 2029
Pianificato 2030-2035

Valori
Consuntivo 2022
Lavori in corso 2022
Entrate in esercizio2022
Contributi 2022
Consuntivo 2023
Lavori in corso 2023
Entrate in esercizio 2023
Contributi 2023
Pianificato 2024
Entrate in esercizio 2024
Contributi 2024
Pianificato 2025
Entrate in esercizio 2025
Contributi 2025
Pianificato 2026
Entrate in esercizio 2026
Contributi 2026
Pianificato 2027
Entrate in esercizio 2027
Contributi 2027
Pianificato 2028
Entrate in esercizio 2028
Contributi 2028
Pianificato 2029
Entrate in esercizio 2029
Contributi 2029
Pianificato 2030-2035

APP1.1

121.266
121.266

650.000

930.000
1.580.000

APP1.1

121.266
121.266

930.000
1.580.000

APP1.2

418.000
507.878
140.000
140.000

200.000
200.000
950.000
950.000

500.000

APP1.2

418.000
507.878
140.000
140.000

200.000
200.000
950.000
950.000

500.000

APP2.1

38.000
170.000
170.000

Totale Alfa

APP2.1

38.000
170.000
170.000

ATO Varese

DIS1.3

230.000
230.000

320.000
343.214

DIS1.3

320.000
343.214

DIS1.4

750.000
750.000
1.000.000
1.000.000

3.640.000

DIS1.4

750.000
750.000
1.000.000
1.000.000

3.640.000

POT1.1

100.000
100.000

POT1.1

100.000
100.000

WiV

W AIIVIW © 1
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Totale

769.266
859.144
140.000
140.000

1.920.000
1.331.214
3.150.000
3.800.000

4.140.000

Totale

1.920.000
1.331.214
3.150.000
3.800.000

4.140.000
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Nel dettaglio, per I’indicatore MO, gli interventi sono riportati nella tabella sottostante.

Si precisa che gli interventi sono stati individuati unicamente tra gli investimenti pianificati ancora
da eseguire, non sono stati inclusi progetti gia in corso di realizzazione e, di conseguenza, gia
assegnati ad altri indicatori.

COMMESSA DESCRIZIONE 2024 2025 2026 2027 2028 2029| totale 2024-2029 | Totale 2030-2035 | Totale 2024-2035
1203 Interconnessione reti 230.000 - - - 320.000 - 550.000 ° 550.000
Manutenzione straordinaria/revamping
serbatoi di accumulo - - - 750.000 : 1.000.000 1.750.000 3.640.000 5.390.000
POZZI Nuovi pozzi - - - - 200.000 350.000 550.000 500.000 1.050.000
Nuovo Pozzo in comune di Cugliate
Fabiasco per emergenza idrica - - - - 250.000 350.000 600.000 - 600.000
Nuovo Pozzo in comune di Clivio per
emergenza idrica - - - - 250.000 250.000 500.000 - 500.000
Nuovo Pozzo in comune di Cuasso al
Monte per emergenza idrica - - - - 150.000 200.000 350.000 - 350.000
Ripristino della funzionalita del pozzo San
Sepolcro 2 con installazione di un nuovo
impianto di trattamento l'installazione di
una nuova pompa - - - - - 200.000 200.000 = 200.000
Ripristino della funzionalita del pozzo
ALFA_23_4 Comacchio al fine di aumentare la portata
erogabile alle utenze 61.266 - - - - - 61.266 - 61.266
Realizzazione di un'interconnessione tra
I'acquedotto di Castello Cabiaglio e
I'adduttrice intercomunale del Campo dei
Fiori - - - - - 170.000 170.000 - 170.000
Ripristino dell'impianto di trattamento a
servizio di un pozzo esistente in disuso al
fine di ripristinare la funzionalita del pozzo
Magnani. - - - - - 100.000 100.000 = 100.000
Ripristino della presa lago dismessa a
servizio del comune di Lavena Ponte Tresa
al fine di mitigare gli effetti degli
abbassamenti di falda 198.000 - - - - - 198.000 - 198.000
Ripristino della funzionalita del pozzo Ex-
ALFA_23_29 Zago al fine di aumentare la portata
erogabile alle utenze - - - - - 130.000 130.000 - 130.000
Ripristino della funzionalita del pozzo Ex-
ALFA_23 33 Telsa al fine di aumentare la portata
erogabile alle utenze 60.000 - - - - - 60.000 - 60.000
Conversione ad uso potabile dei Pozzi
Ditta Mascioni auttualmente utilizzati a
scopo industriale al fine di aumentare la
portata erogabile ai comuni limitrofi. 220.000 - - - - - 220.000 - 220.000
Conversione del Piezometro Gaggio a
pozzo ad uso potabile al fine di aumentare
la portata erogabile al comune di
Cadegliano Viconago. - 140.000 - - - - 140.000 - 140.000
Conversione dei Piezometri Villa
Mangiagalli, Roma e Frera a pozzi ad uso
potabile al fine di aumentare la portata
erogabile al comune di Tradate. - N - - N 400.000 400.000 ° 400.000
PNIISSII-CONDUZIONE :Interventi su reti acquedotto - - - - - - -
Totale 769.266 140.000 - - 1.920.000 | 3.150.000 5.979.266 4.140.000 10.119.266

SERBA2

1416

1417

1421

ALFA_23_2

ALFA_23_5

ALFA_23_16

ALFA_23_22

ALFA_23_40

ALFA_23_41

ALFA_23_50

Gli interventi previsti riguardano:
e larigenerazione, conversione e realizzazione di nuove fonti di approvvigionamento ad uso
potabile, con la finalita di aumentare la disponibilita idrica a servizio del SllI;
e la realizzazione di nuove interconnessioni tra sistemi idrici comunali non connessi
idraulicamente.

Entrambe le tipologie di intervento hanno I’obiettivo di aumentare il grado di resilienza del SII
rispetto a fenomeni siccitosi che potrebbero ledere I’incolumita del servizio.

Nel corso del 2023 sono state inoltre sviluppate, nell’abito della partecipazione al bando pubblico
PNIISSI (Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico), due
DOCFAP per la realizzazione di due dorsali distributrici in grado di interconnettere le reti comunali
della VValmarchirolo e della Valcuvia.
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3.2 M1 - Perdite idriche

3.2.1

WiV

W ARV 11}
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Stato delle infrastrutture e criticita

Nel sottostante prospetto sono analizzate le criticita infrastrutturali afferenti al macro-indicatore M1
— Perdite idriche indicandone le tipologie di opere programmate nel PDI al fine della loro risoluzione

con relativa valorizzazione economica.

Sigla e nome criticita

Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture

APP4.1 Non totale copertura o cattivo
funzionamento o vetusta dei misuratori (dei
parametri di quantita e di qualita) nelle opere
di presa

In questa voce sono compresi interventi di posa di
misuratori di portata sulle fonti di approvvigionamento di
acqua da destinare al consumo umano.

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti
e degli impianti di distribuzione (condotte,
opere civili, apparecchiature meccaniche ed
elettromeccaniche)

In questa voce sono compresi principalmente interventi di
rifacimento delle reti distributive vetuste ed ammalorate e
di ampliamento dei sistemi di monitoraggio delle portate e
degli impianti (telecontrollo)

DIS3.1 Non totale copertura o cattivo
funzionamento o vetusta dei misuratori di
processo (dei parametri di quantita e di
qualita)

In questa voce sono compresi principalmente interventi di
posa di misuratori di portata sulle reti di distribuzione
finalizzati alla distrettualizzazione, modellazione e ricerca
delle perdite idriche

DIS3.2 Non totale copertura o cattivo
funzionamento o vetusta dei misuratori di
utenza

In questa voce sono compresi principalmente interventi di
sostituzione di misuratori dei consumi d’utenza obsoleti
con nuovi provvisti di sistemi di lettura da remoto (smart
metering).

KNW1.1  Imperfetta  conoscenza  delle

infrastrutture di acquedotto

In questa voce sono compresi interventi di rilievo puntuale
delle reti

3.2.2 Obiettivi 2022-2023

Ai paragrafi seguenti vengono illustrati i risultati conseguiti relativamente al macro-indicatore M1 —
perdite idriche, come articolato negli indicatori M1a perdite idriche lineari e M1b perdite idriche
percentuali; e all’indicatore G1.1 Quota dei volumi misurati.

Ai fini della determinazione della classe di partenza del macro-indicatore M1, occorre tenere in
considerazione:
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e quanto disposto dalla delibera ARERA 235/20 all’art. 3 “Elementi di flessibilita nei
meccanismi di valutazione delle performance di qualita tecnica” in termini di valutazione
cumulativa su base biennale

e le nuove disposizioni intervenute sul calcolo dell’indicatore M1a — perdite Idriche lineari
contenute nelle modifiche agli artt. 6.3 e 7 dell’Allegato A alla Delib. ARERA n.
917/2017/R/1dr del 27/12/2017, contenute nella delibera ARERA 639-21.

Con riferimento a quanto riportato in premessa alla relazione ed al paragrafo 1.3, si riporta di seguito
la Tabella 9 di riepilogo del macro-indicatore M1 per il biennio 2022/23 relativo al perimetro gestito
al 31/12/2019, (cd. Perimetro 2019 esteso) con I’indicazione raggiungimento del prerequisito.

Valori per

o Definizione . .
.. definizione L Valori 2022  Valori 2023
Macro-indicatore s obiettivo o o
obiettivo consuntivi consuntivi

Presenza prerequisito Preql S| Sl Sl

Presenza prerequisito Preq4m: Adeguato Adeguato Adeguato

M1la 22,12 21,23 21,11 18,32
M1b 43,65% 41,90% 42,00% 39,25%
Classe C C C

Obiettivo RQTI 4% diMla| -4% di Mla %//////////// .
Valore obiettivo M1a L 21,23 i} //////////////// ////////////////
Raggiungimento obiettivo (*) %//////////%%/////////// /////////////

Anno di riferimento per
valutazione obiettivo 2022 per

M1 _ _ _

A mezzo dell’applicativo specifico “Estrazione dati qualita Tecnica indicatore M1 Volumi utenza”
presente nel gestionale in uso da Alfa sono stati determinati i volumi fatturati RW per singolo comune
e successivamente aggregati ai fini del bilancio idrico.

I volumi di acqua in ingresso Wimp al sistema acquedottistico di Alfa S.r.l. sono stati importati dalla
Societa Lereti S.p.A. per entrambe le annualita.

I volumi di acqua in uscita W esp dal sistema acquedottistico di Alfa S.r.l. sono stati esportati in
favore di, per I’anno 2022 e 2023, la societa Lereti S.p.A.

La determinazione delle perdite di trattamento WLT, derivate dai volumi spurgo degli impianti e
perdite di trattamento/uso tecnologici, sono calcolati da misurazioni dirette in cui € presente un
misuratore di portata preposto alla misura del volume stesso.

Al fine di suddividere la quota parte dei volumi delle perdite totali WLor, Si & considerata la rispettiva
lunghezza della rete in esercizio di adduzione e di distribuzione attribuendo a quest’ultima un peso
diverso in considerazione della superficie del territorio servito.
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Pdtm volumi di proc o state dtIItt gtdlp nale mpo
gtdI tmdtI tIIdAIfC dtlp ddggg d omuni per
1 02022 ¢ 2023 per alcu mp ¢ reso Neces stimare la quota ma t del periodo di
f rimento utilizzando le misure par I n pos
Pqtgdlmdltdllft Imdp dtftmqta
‘effet ente misu (WP m), e stata t d II mm t d volumi considerati
rispet all’in 2022 2023 pro d let d 1 misuratori di processo
eseguit 131 g d II’a ivo.

A mezzo di gestionali aziendali, & stata estratta la quota dei volumi di utenza, come quota
“effettivamente misurata” (WUem), ricavata da letture o autoletture dei misuratori di utenza gia
effettuate e validate entro il 31 gennaio dell’anno successivo sia per ’anno 2022 che per I’anno 2023.

Notazione Descrizione dato
dat
isurati (co
WU ure valida
aaaaaaaa )
Nella tabella s tt p ortata si rappresentano, a solo scopo fmt il calco Ing indic t
con il perimetro (dP mt tt Im tgtt) datlinp so del gestore

Nel sottostante prospetto vengono rappresentati gli obiettivi 2024-2025 di tale indicatore relativi al
perimetro in corso (cd. Perimetro attualmente gestito).
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Valori per
Macro-indicatore definizione
obiettivo 2024

Definizione
obiettivo 2025

Presenza prerequisito Preql SI /////////////////
Presenza prerequisito Preqdm: Adeguato /////////////////////////////

Val::j::t:::\lma a ] -4% dil ::Z

Raggiungimento obiettivo (*)

Anno di riferimento per definizione obiettivo
per M1

3.2.2.1  Attivita e risultati

Si ricorda, come gia riscontrato nella precedente relazione di accompagnamento alla RQT]I presentata
da Alfa, che il Gestore sta predisponendo due importanti sistemi il cui utilizzo congiunto portera alla
riduzione delle perdite e a una migliore contabilizzazione dei volumi complessivamente prodotti e
distribuiti:

o rilievo e digitalizzazione della rete con ricerca perdite e creazione del modello matematico di
funzionamento della rete con taratura a campo tramite posizionamento di sensori di pressione
in continuo;

o realizzato un nuovo sistema di telecontrollo con VPN. Tale sistema consente di condividere
le misure tra e server e periferiche per il controllo in real time degli impianti;

o installazioni di nuovi misuratori di portata per monitorare in tempo reale la risorsa captata

mediante diversi impianti e conseguentemente trattata e/o erogata direttamente alle utenze.
Inoltre, I’installazione di nuovi contatori ¢ finalizzata al calcolo di bilanci idrici per gli
acquedotti in conduzione ad Alfa in maniera determinata, eliminando quindi i dati stimati per
I’ottenimento di un valore dell’M1 piu preciso € meno affetto da incertezza.

Con il primo strumento sara possibile individuare le perdite dalla rete ed eliminarle e con il modello
sara possibile stabilire un corretto range delle pressioni di servizio in funzione delle diverse
condizioni di carico e richiesta da parte dei cittadini.
Con il sistema di telecontrollo sara invece possibile adeguare le pressioni rispetto a quanto previsto
dal modello matematico e, quindi, ottimizzare il carico idraulico. Un eccessivo carico comporta,
infatti, due effetti entrambi negativi sulle perdite: in primo luogo una pressione elevata stressa la
componentistica e ne diminuisce la vita utile, favorendo 1’insorgenza delle perdite, mentre il secondo
effetto negativo ¢ legato al fatto che la quantita di acqua persa da una perdita & proporzionale al
quadrato della pressione e quindi un piccolo incremento della pressione aumenta di molto la
dispersione di acqua.
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Attraverso ’applicazione del CDR 2025 i dati rilevati e raccolti per Alfa verranno omogeneizzati ai
dati di Gruppo CAP al fine di standardizzare i contenuti degli strumenti di supporto gestionali e di
creare banche dati e dashboards uniche (DIM, Webgis, energy management, punti critici, ecc.), con
conseguenti sinergie anche dal punto di vista tecnologico, utili per il coordinamento a livello di
territorio esteso.

Alfa ha inoltre predisposto una proposta progettuale mirata all’ottenimento di fondi stanziati tramite
il PNRR, per la digitalizzazione delle reti e 1’adozione delle migliori tecnologic attualmente
applicabili finalizzate alla riduzione delle perdite idriche. Con il PNRR si intende pertanto finanziare
attivita che non trovano copertura finanziaria all’interno del PDI attraverso la sola tariffa, andando
quindi a incrementare rapidamente ed in modo massivo le azioni che verranno successivamente
descritte, in modo da estendere su gran parte del territorio gestito la digitalizzazione dei relativi
sistemi acquedottistici ed ottenere in tempi brevi una dinamica ed efficiente gestione degli stessi.

I quattro macroargomenti su cui si basa il progetto presentato al fine di ottenere il finanziamento
PNRR sono:

e Servizio per il rilievo delle reti di acquedotto di Alfa S.r.l.;
e Distrettualizzazione, ricerca perdite e gestione ottimale delle pressioni della rete idrica;
e Lavori di sostituzione reti (RTI);

e Fornitura e posa smart meter acqua completi di trasmissione dati a distanza in LoRaWAN o
NB-IOT.

L’ Ambito di Intervento sulla base del quale si sviluppa la presente proposta progettuale si concretizza
su 56 comuni ripartiti pressoché equamente tra le tre macroaree di gestione interna da parte dell’ente
gestore: Centro, Nord e Sud.

| suddetti Comuni sono stati selezionati come “reti a maggiore criticita” a valle di un’analisi dei
macro-indicatori M1a, M1b, nonché del tasso ricorrente di rotture e dei conseguenti sprechi di risorsa
idrica.

Sono stati quindi assunti come prioritari da inserire nell’ Ambito di Intervento tutti i Comuni in Classe
E (36) e D (18), nonché 2 Comuni in classe C che hanno presentato forti criticita negli ultimi periodi
estivi con disservizi agli utenti legati alla carenza di fornitura in alcune aree.

La popolazione coinvolta rappresenta circa il 40% della totale servita nel’ATO Varese, ma
I’intervento incidera in circa il 55% del Volume Immesso nell’ATO, risultando un intervento decisivo
per il miglioramento della Classe di qualita dell’intero ATO.

Gli interventi per la riduzione delle perdite idriche e 1’efficienza delle stesse risultano:

- completamento del 100% dei rilievi gia avviati e ricerca di tratti di reti non censiti;

- digitalizzazione delle reti mediante modellazione e distrettualizzazione con inserimento misuratori
di portate e pressione e calibrazione del modello idraulico esistente, se gia disponibile o attraverso la
nuova realizzazione dello stesso;
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- nuove tarature delle modalita di funzionamento di reti ed impianti (Pressure Management) con
ottimizzazione della pressione che determinera una progressiva riduzione delle perdite;

- ricerca sistematica delle perdite occulte tramite pre-localizzazione con tecnologia SAR e Noise
Logger a correlazione distribuiti lungo la rete idrica;

- implementazione di un avanzato software di Decision Support System di tipo Water Management
System ai sistemi informatici di Asset Management gia presenti in azienda;

- progetto di monitoraggio in continuo delle reti attraverso analisi dei minimi notturni in Control
Room o monitoraggio perdite in continuo: la scelta sara basata sul livello di complessita della rete e
della vulnerabilita della stessa;

- riparazione delle perdite occulte rilevate;

- ricerca perdita di controllo a seguito di riparazione e affinamento tarature impianti;

- ammodernamento massivo del parco contatori con sistema Smart Metering;

- sostituzione di brevi tratti di rete ammalorati o sottodimensionati, individuati attraverso
adeguati sistemi di Asset Management gia sviluppati internamente.

Di seguito i Comuni interessati da questo progetto:

Albizzate

Cassano Valcuvia

Gornate Olona

Sesto Calende

Bardello

Castello Cabiaglio

Lavena Ponte Tresa

Solbiate Arno

Bedero Valcuvia

Castiglione Olona

Laveno Mombello

Somma Lombardo

Besozzo Cavaria Con Premezzo Leggiuno Sumirago
Biandronno Cislago Marchirolo Taino

Brinzio Clivio Mercallo Tradate

Brunello Cocquio Trevisago Mesenzana Travedona
Brusimpiano Cremenaga Montegrino Valtravaglia | Valganna
Cadegliano Viconago Crosio Della Valle Mornago Vedano Olona
Cadrezzate con Osmate Cugliate Fabiasco Orino Venegono Inferiore

Cairate Cuveglio Porto Ceresio Venegono Superiore
Casalzuigno Ferrera di Varese Rancio Valcuvia Vergiate

Casorate Sempione Gavirate Ranco Viggiu

Cassano Magnago Gemonio Saltrio Vizzola Ticino

51



Allegato 1
Relazione di accompagnamento — Obiettivi di qualita per il biennio 2024-2025, Programma

degli Interventi e Piano delle Opere Strategiche W AW 11
vVaras

WiV

P.V. 41 del 19/10/2024

3.2.2.2  Analisi di dettaglio M1 e stima indicatore

A seguito dell’acquisizione delle gestioni acquedottistiche Alfa si trova a gestire territori comunali
con caratteristiche fra loro marcatamente differenti che influenzano in modo significativo sia le
modalita di approvvigionamento idrico, sia la struttura stessa degli acquedotti.

Si riportano di seguito le principali attivita previste, volte alla riduzione delle perdite idriche ed al
conseguente miglioramento del macro-indicatore M1.

3.2.2.3  Descrizione delle modalita di riduzione delle perdite idriche

Prima di affrontare in modo sistematico e approfondito il tema della riduzione delle perdite idriche,
e necessario procedere ad una corretta individuazione e ricognizione dei volumi che entrano a far
parte del bilancio idrico, sia quelli in ingresso, sia quelli in uscita dai sistemi idrici.

Le principali leve a disposizione dei gestori per la riduzione delle Perdite Reali sono:
e gestione della pressione;
e controllo attivo delle perdite idriche;
e velocita e qualita della riparazione delle perdite occulte e affioranti;
e gestione degli asset come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la piombatura degli
idranti, la verifica delle saracinesche e la sostituzione di condotte ammalorate;
e ricerca perdite con tecnologie innovative (satellite).

Di seguito una descrizione degli interventi messi in atto da Alfa per la riduzione delle perdite idriche,
nonché futuri interventi pianificati per raggiungere tale scopo.

Ricerca “integrata” delle perdite

Attraverso specifici appalti affidati, nel rispetto della normativa vigente, a studi qualificati di
ingegneria, sarad attivato un piano integrato di interventi sinergici finalizzati alla riduzione delle
perdite su scala comunale, quali:

. la modellazione idraulica degli acquedotti investigati;

. la distrettualizzazione della rete;

o implementazione di misuratori di portata sugli impianti per la misura del volume di acqua
Immesso in rete;

o la realizzazione di punti di misura in campo per la rilevazione dei valori portata e pressione;

. la ricerca perdite nei distretti con tecnologia tradizionali e/o innovativa.

Dallo studio e analisi dei dati acquisti, sara possibile rilevare le criticita per ogni singolo acquedotto,
ricercando oltre alle perdite presenti, anche le possibili cause che possono determinare le rotture e i
guasti (es. colpi d’ariete), individuando una serie di interventi migliorativi sia sulla rete (es. proposte
di sostituzione di condotte ammalorate 0 “colli di bottiglia”) sia sugli impianti (es. installazione di
inverter o soft start).
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Per quanto concerne i valori di volume d’acqua emunto e quello distribuito alle utenze, occorre
precisare che, ad oggi, tali dati sono in parte misurati dal sistema di telecontrollo e da letture a campo
effettuate dal personale operativo e in parte nascono da stime e valutazioni statistiche. Al momento,
infatti, uno degli obiettivi principali di Alfa e proprio quello di integrare gli strumenti di misura presso
gli impianti operando con un maggior impegno nella lettura dei misuratori d’utenza.

Le perdite riparate vengono individuate attraverso modalita di ricerca sistematica, tecniche innovative
oppure segnalazioni al Pronto intervento da parte degli utenti.

Di seguito si riportano dei box descrittivi in merito alle perdite idriche rilevate dal 2016 al 2023. Le
analisi sono state svolte per tipologia di rilevazione.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
km rete monitorata 1.558 1.756 2.648 2.829 3532 4035 4308 4312
nr. perdite riparate 130 1.072 1.390 1.527 1.461 2.253 1.326 2.468

Ricerca perdite con tecniche tradizionali

A completamento di tutte le attivita sopra elencate, Alfa dispone di tecnici di ricerca perdite di
elevata esperienza e professionalita che provvedono alla ricerca delle perdite sia su base
emergenziale che su base pianificata, laddove si presentino fenomeni di insufficienza non legati a
problemi impiantistici. Alfa puo contare anche su appalti con fornitori esterni e sul coordinamento
delle attivita con Gruppo CAP al fine di estendere anche nel territorio di pertinenza ricerche perdite
con modelli evoluti (droni, misure di controllo della pressione on-line, modellizzazioni etc.)
coerentemente con gli affidamenti in corso sul territorio della Citta Metropolitana di Milano.

Ricerca perdite con tecniche innovative

A supporto della ricerca perdite svolta con tecniche tradizionali, Alfa ha adottato anche tecnologie
innovative per la ricerca perdite, quali la tecnologia satellitare e noise logger.
La tecnologia satellitare permette di analizzare una vasta porzione di rete acquedottistica in tempi
molto ridotti proprio grazie alle fotografie che il radar effettua per individuare la presenza di acqua
nel suolo. L’immagine satellitare evidenzia dunque le aree con maggiore umidita. Tale immagine
viene associata agli elementi di disturbi presenti nelle zone analizzate. Infine, quest’ultima immagine
viene sovrapposta agli shapefile delle reti acquedottistiche per determinare le possibili pre-
localizzazioni Grazie a questa possibilita & possibile restringere il campo della ricerca perdite con le
usuali tecnologie acustiche, azione in questo momento necessarie per rilevare fisicamente le perdite.
La ricerca delle perdite é stata effettuata in due successive fasi, analizzando porzioni diverse della
rete di distribuzione. Nella prima fase sono stati analizzati 519 km di rete, che hanno portato
all’individuazione di 470 perdite; nella seconda fase sono stati analizzati 85 km di rete, trovando 116
perdite. Il totale delle perdite trovate tra 2022 e 2023, periodo durante il quale é stata utilizzata la
tecnologia satellitare, & quindi di 586.
La tecnologia noise logger sfrutta dei dispositivi che si installano nelle camerette della rete
acquedottistica che permettono di registrare il rumore derivante dal flusso dell’acqua nelle condotte.
A monte di questa analisi tramite specifici algoritmi (denominati Sniper Leaks) sono state determinate
le aree con maggiore criticita sull’intera rete gestita di circa 4300 km. Dopo di ci0 ¢ stato ristretto il
campo di analisi tramite noise logger scegliendo 200 km di rete in base a:

e Comuni con i minimi notturni elevati;

e Comuni con indice M1b gravoso;
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e Comuni con un elevato indice di perdite determinato con la ricerca sistematica.
Sui 200 km cosi scelti sono stati posizionati i noise logger per due giorni e successivamente spostati
in altri punti per coprire 1’intera lunghezza. In questi due giorni, come gia detto, si ¢ analizzato il
rumore della rete tra le 02.00 e le 04:00 per evitare interferenze con le attivita quotidiane e tramite i
grafici di potenza acustica e frequenza sono state evidenziate le pre-localizzazioni. Successivamente
¢ stata operata 1’usuale ricerca perdite in campo con le tecnologie acustiche tradizionali. Tramite
questa tecnologia sono state rilevate 43 perdite.

Gestione degli Asset: sostituzione delle condotte

Alfa ha predisposto una pianificazione pluriennale applicata ai Comuni attualmente gestiti,
prefissandosi di anno in anno obiettivi sempre piu sfidanti per D’efficientamento dei sistemi
acquedottistici. Tale pianificazione € stata inoltre estesa ai Comuni di nuova acquisizione su base
previsionale.

La priorita é rivolta ai Comuni gestiti che presentano maggiori criticita in termini di perdite idriche,
pertanto, attraverso il numero effettivo di perdite riparate per chilometro di rete, in prima
approssimazione a livello comunale per poi scendere a scala di tubazione specifica, viene associato
un grado di importanza all’intervento di sostituzione. La sostituzione delle condotte risulta una delle
attivita piu efficaci nella riduzione delle perdite, ma anche probabilmente la piu costosa. In
particolare, diventa efficace se il gestore riesce a elaborare un piano di sostituzione annuo, mettendo
in relazione le seguenti componenti:

- Numero di perdite storicamente riparate;

- Ubicazione georeferenziata della perdita;

- Tasso di perdita annuo;

- Materiale delle condotte;

- Livello di rischio associato a determinati eventi pericolosi.

Tale pianificazione non € da intendersi come statica, in quanto il database processato mensilmente
degli interventi eseguiti in rete € in continuo aggiornamento, e pertanto possono insorgere nuove
criticita che saranno valutate negli incontri periodici che coinvolgono i diversi settori aziendali e nel
caso inserite nella pianificazione.

Vetusta delle reti di acquedotto

In considerazione della breve storia di Alfa, le reti posate dall’attuale gestore, sia per quanto concerne
la sostituzione che per quanto concerne le attivita di estensione rete, non risultano rappresentare una
percentuale significativa dell’intera lunghezza delle reti gestite.

Considerando che il dato di posa delle condotte, salvo alcuni rari casi, non risulta essere stato
trasmesso dai gestori precedenti, € possibile considerare, in favore di sicurezza, una vetusta
diffusa pari a 50 anni o superiore per la totalita della rete.

3.2.2.4  Stato attuale contatori utenze

Dai dati presenti nei database aziendali, per i Comuni gestiti da Alfa al 31/12/2023 il numero di
contatori installati risulta il seguente:
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UTENZE AL UTENZE AL
COMUNE 31/12/2022 31/12/2023
AGRA 14 411
ALBIZZATE 1.606 1,601
ANGERA 3.028 3.035
ARSAGO SEPRIO 1555 1,560
AZZIO 392 393
BARDELLO 676 681
BEDERO VALCUVIA 438 425
BESANO 1.060 1.066
BESNATE 1 1
BESOZZO 4238 4243
BIANDRONNO 1508 1514
BISUSCHIO 1.700 1702
BREBBIA 1536 1537
BREGANO 344 341
BRENTA 823 821
BRINZIO 422 418
BRISSAGO VALTRAVAGLIA 706 695
BRUNELLO 473 477
BRUSIMPIANO 829 817
BUSTO ARSIZIO 16.187 16.203
BUSTO ARSIZIO (RETE

GALLARATE) 2 7
CADEGLIANO VICONAGO 1.299 1.301
CADREZZATE CON OSMATE 1.290 1306
CAIRATE 2694 2.696
CARDANO AL CAMPO 3.868 3.887
CARONNO PERTUSELLA 4164 4194
CASALE LITTA 1228 1.300
CASALZUIGNO 863 846
CASORATE SEMPIONE 1.894 1.880
CASSANO MAGNAGO 7.000 6.953
CASSANO VALCUVIA 355 350
CASTELLANZA 11 10
CASTELLO CABIAGLIO 335 329
CASTELSEPRIO 592 594
CASTELVECCANA 1.802 1.797
CASTIGLIONE OLONA 2.886 2.907
CASTRONNO 1
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CAVARIA CON PREMEZZO 1.795 1.797
CISLAGO 3.201 3.227
CLIVIO 841 843
COCQUIO TREVISAGO 2.164 2.160
COMABBIO 731 730
CREMENAGA 396 390
CROSIO DELLA VALLE 281 286
CUASSO AL MONTE 1.621 1.603
CUGLIATE FABIASCO 1.260 1.260
CUNARDO 1

CURIGLIA CON MONTEVIASCO 148 166
CUVEGLIO 1.759 1.751
CuVvIO 757 763
DAIRAGO 1

DUMENZA 911 906
DUNO 187 185
FAGNANO OLONA 4.115 4.115
FERNO 2.435 2.449
FERRERA DI VARESE 320 328
GALLARATE 8.820 8.897
GAVIRATE 4.130 4.127
GEMONIO 1.270 1.270
GERENZANO 3.063 3.085
GOLASECCA 1.298 1.298
GORLA MAGGIORE 1.983 1.984
GORLA MINORE 2.216 2.236
GORNATE OLONA 944 954
GRANTOLA 527 521
ISPRA 2.341 2.365
LAVENA PONTE TRESA 2.735 2.732
LAVENO MOMBELLO 4.674 4.674
LEGGIUNO 2.340 2.334
LONATE CEPPINO 2.051 2.062
LONATE POZZOLO 4.077 4.097
MALGESSO 577 575
MARCHIROLO 1.679 1.695
MARNATE 2.188 2.201
MASCIAGO PRIMO 170 168
MERCALLO 725 718
MESENZANA 842 850
MONTEGRINO VALTRAVAGLIA 1.049 1.047
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MORNAGO 2.000 2.003
OGGIONA CON SANTO

STEFANO 1.470 1.467
OLGIATE OLONA 3.890 3.906
ORIGGIO 2.332 2.345
ORINO 531 529
PORTO CERESIO 1.217 1.217
PORTO VALTRAVAGLIA 1.912 1.903
RANCIO VALCUVIA 501 491
RANCO 783 782
SALTRIO 1.237 1.237
SAMARATE 5.107 5.144
SARONNO 7.852 7.865
SESTO CALENDE 4.388 4.404
SOLBIATE ARNO 1.032 1.034
SOLBIATE OLONA 1.377 1.381
SOMMA LOMBARDO 6.004 6.016
SUMIRAGO 2.405 2.388
TAINO 1.783 1.777
TERNATE 1.145 1.159
TRADATE 4.880 4.898
TRAVEDONA MONATE 1.838 1.835
TRONZANO LAGO MAGGIORE 377 374
UBOLDO 2.886 2.901
VALGANNA 889 879
VARANO BORGHI 985 984
VARESE 1

VEDANO OLONA 2.617 2.620
VENEGONO INFERIORE 1.952 1.959
VENEGONO SUPERIORE 3.022 3.037
VERGIATE 3.455 3.465
VIGGIU' 2.078 2.089
VIZZOLA TICINO 268 271
Totale 213.056 213.508

Totale 213.056 contatori installati al 31/12/2022, aggiornati a 213.508 al 31/12/2023.

A fine dell’esercizio 2023 le utenze servite ammontano a 214.165.
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3.2.2.5  Stato attuale contatori fonti di captazione

A seguito di un’attivita di censimento delle infrastrutture acquisite da Alfa nel corso degli anni 2019,
2020 e 2021, al 31/12/2023 sono state rilevate le seguenti fonti di approvvigionamento:

e n.299 Pozzi - di cui con misurazione portata 225;
e n. 362 Sorgenti — che parzialmente afferiscono a 64 misuratori;

e n. 2 presa lago — entrambe con misuratore di portata

Si precisa che, per quanto riguarda le sorgenti, le stesse sono in alcuni casi riferite a piu caselli di
presa che afferiscono allo stesso punto di misura. Si ipotizza quindi un attuale copertura della misura
pari a circa il 60% per questa tipologia di fonte di approvvigionamento.

Ai fini delle quantificazioni economiche presenti nel PDI oltre garantire la copertura al 100% della
misura nelle diverse fonti di approvvigionamento si € anche prevista la sostituzione nel corso dei 15
anni di tutti i misuratori per ’acquisizione delle misure attraverso il telecontrollo e la corretta qualita
metrologica degli stessi, oltre all’installazione di sistemi di misura nei trattamenti, nei serbatoi e nei
sistemi di rilancio per la corretta quantificazione delle acque ad uso tecnologico.

3.2.3 Investimenti infrastrutturali

Nelle tabelle seguenti, e in quelle relative a tutti i macroindicatori che saranno analizzati
successivamente nel corso della presente relazione, sono esposti gli investimenti programmati con la
seguente impostazione:

e gli interventi di tipo infrastrutturale inseriti nel PdI riferiti al miglioramento di ogni macro-
indicatore sono dettagliati sia per totale Alfa, inclusi quindi quelli relativi ad ATO Comao, in cui
Alfa opera in qualita di grossista per il servizio di Depurazione, che per ATO Varese;

e siaperil Pdl complessivo di Alfa che per il Pdl dell’ATO VA, gli interventi di tipo infrastrutturale
previsti riportano (a consuntivo per gli anni 2022 e 2023 e in via previsionale per le annualita fino
al 2035) il totale degli importi di spesa dell’anno, gli importi di cui si prevede 1’entrata in
esercizio, gli importi che, non entrando in esercizio, alimentano i cosiddetti LIC (Lavori In Corso)
dell’anno e, infine, 1 contributi incassati o da incassare.

11 PDI e il POS, come sopra descritti, per I’indicatore M1 si articolano come segue:

PDI
Indicatore Eseguito 2022-2023 Pianificato 2024-2029 Pianificato 2030-2035
M1 9.871.973 57.845.970 20.990.000
di cui ATO VA 9.871.973 57.845.970 20.990.000
di cui ATO CO - - -
Totale 9.871.973 57.845.970 20.990.000
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POS
Indicatore 2022-2023 2024-2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2024-2035
M1 3.503.290 9.404.586 1.150.000 1.100.000 600.000 900.000 600.000 100.000 13.854.586
di cui ATOVA 3.503.290 9.404.586 1.150.000 1.100.000 600.000 900.000 600.000 100.000 13.854.586
di cui ATO CO
|Totale 3.503.290 9.404.586 1.150.000 1.100.000 600.000 900.000 600.000 100.000 13.854.586 |

Il prospetto successivo riepiloga invece gli interventi di tipo infrastrutturale previsti, indicandone (a
consuntivo per 1’anno 2022 e per I’anno 2023 e in via previsionale per le annualita dal 2024 al 2029
e oltre il 2029) il totale degli importi di spesa dell’anno, degli importi di cui si prevede 1’entrata in
esercizio, degli importi che, non entrando in esercizio, alimentano i cosiddetti LIC (Lavori In Corso)
dell’anno e, infine, dei contributi incassati o da incassare.

Valori
Consuntivo 2022
Lavoriin corso 2022
Entrate in esercizio2022
Contributi 2022
Consuntivo 2023
Lavoriin corso 2023
Entrate in esercizio 2023
Contributi 2023
Pianificato 2024
Entrate in esercizio 2024
Contributi 2024
Pianificato 2025
Entrate in esercizio 2025
Contributi 2025
Pianificato 2026
Entrate in esercizio 2026
Contributi 2026
Pianificato 2027
Entrate in esercizio 2027
Contributi 2027
Pianificato 2028
Entrate in esercizio 2028
Contributi 2028
Pianificato 2029
Entrate in esercizio 2029
Contributi 2029
Pianificato 2030-2035

APP4.1
4.195

4.195

58.781
58.781

80.000
80.000

40.000
40.000

240.000

DIS1.2 DIS3.1
2.357.769 372.787
707.988 372.787
2.057.723 47.592
1.049.787 -
4.852.837 275.258
1.345.334 120.883
4.357.662 472.421
1.024.679 -
5.184.590 3.382.657
4.631.634 1.835.414
2.436.600 1.029.171
4.910.000 6.895.297
2.410.000 8.484.141
3.450.000 2.251.086
2.279.996 544.905
6.910.000 546.156
4.300.000 6.645.297
1.960.000 130.000
1.960.000 130.000
1.970.000 366.156
2.960.000 90.000
2.960.000 90.000
1.800.000 -
3.060.000 90.000
3.060.000 90.000
1.800.000 -
15.310.000 540.000
Totale Alfa

DIS3.2
610.713
442.755
167.958

1.201.355
655
1.634.549

4.846.267
4.846.922
1.165.070
13.679.258
13.679.258
2.379.254

8.106.374
3.800.000
3.800.000

1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000

4.900.000

KNW1.1
94.415
94.415

43.864
43.864

465.000
1.119.830
220.000
665.964

528.000

700.000
1.228.000

Totale
3.439.878
1.617.944
2.277.468
1.049.787
6.432.095
1.510.736
6.523.412
1.024.679

13.958.514
12.513.799
4.630.841
25.704.555
25.239.362
8.080.340
2.824.901
7.456.156
19.051.671
5.890.000
5.890.000
2.336.156
4.578.000
4.050.000
1.800.000
4.890.000
5.418.000
1.800.000
20.990.000

59



Allegato 1

Relazione di accompagnamento — Obiettivi di qualita per il biennio 2024-2025, Programma

degli Interventi e Piano delle Opere Strategiche

WiV

W AW 11

varae -~
P.V. 41 del 19/10/2024
Valori APP4.1 DIS1.2 DIS3.1 DIS3.2 KNW1.1 Totale
Consuntivo 2022 4,195 2.357.769 372.787 610.713 94.415 3.439.878
Lavori in corso 2022 - 707.988 372.787 442755 94.415 1.617.944
Entrate in esercizio2022 4,195 2.057.723 47.592 167.958 - 2.277.468
Contributi 2022 - 1.049.787 - - - 1.049.787
Consuntivo 2023 58.781 4.852.837 275.258 1.201.355 43.864 6.432.095
Lavori in corso 2023 - 1.345.334 120.883 655 43.864 1.510.736
Entrate in esercizio 2023 58.781 4.357.662 472.421 1.634.549 - 6.523.412
Contributi 2023 - 1.024.679 - - - 1.024.679
Pianificato 2024 80.000 5.184.590 3.382.657 4.846.267 465.000 13.958.514
Entrate in esercizio 2024 80.000 4.631.634 1.835.414 4.846.922 1.119.830 12.513.799
Contributi 2024 - 2.436.600 1.029.171 1.165.070 - 4.630.841
Pianificato 2025 - 4.910.000 6.895.297 13.679.258 220.000 25.704.555
Entrate in esercizio 2025 - 2.410.000 8.484.141 13.679.258 665.964 25.239.362
Contributi 2025 - 3.450.000 2.251.086 2.379.254 - 8.080.340
Pianificato 2026 - 2.279.996 544.905 - - 2.824.901
Entrate in esercizio 2026 - 6.910.000 546.156 - - 7.456.156
Contributi 2026 - 4.300.000 6.645.297 8.106.374 - 19.051.671
Pianificato 2027 - 1.960.000 130.000 3.800.000 - 5.890.000
Entrate in esercizio 2027 - 1.960.000 130.000 3.800.000 - 5.890.000
Contributi 2027 - 1.970.000 366.156 - - 2.336.156
Pianificato 2028 - 2.960.000 90.000 1.000.000 528.000 4.578.000
Entrate in esercizio 2028 - 2.960.000 90.000 1.000.000 - 4.050.000
Contributi 2028 - 1.800.000 - - - 1.800.000
Pianificato 2029 40.000 3.060.000 90.000 1.000.000 700.000 4.890.000
Entrate in esercizio 2029 40.000 3.060.000 90.000 1.000.000 1.228.000 5.418.000
Contributi 2029 - 1.800.000 - - - 1.800.000
Pianificato 2030-2035 240.000 15.310.000 540.000 4.900.000 - 20.990.000
ATO Varese
Gli interventi riferiti all’indicatore in esame SONo i seguenti.
| COMMESSA DESCRIZIONE 2024 2025 2026 2027 2028 2029| totale 2024-2029 | Totale 2030-2035 | Totale 2024-2035
AA2020170003 RILIEVI ZONA SUD 35.000 - - - - - 35.000 ° 35.000
SOSTITUZIONE TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO DA PIANO
PNA_FIBRBUSTO NAZIONALE ACQUEDOTTI 5.000 - - 5.000 5.000
1077 Interventi su acquedotto 96.590 - - - 500.000 500.000 1.096.590 = 1.096.590
PRESA NUOVI ALLACCI/MODIFICA ALLACCI ACQUEDOTTO 1.800.000 1.800.000 1.800.000 | 1.800.000 1.800.000 | 1.800.000 10.800.000 10.800.000 21.600.000
MRACQ Manutenzione straordinaria ret, allacciamenti acquedotto| ¢ 50 | go ogp 300.000 | 150.000 |  150.000 | 150.000 1.595.000 650.000 2.245.000
SOSTA_AT Sostituzione reti acquedotto - - - - 500.000 500.000 1.000.000 3.800.000 4.800.000
1201 Rilievi reti acquedotto 430.000 220.000 - 528.000 700.000 1.878.000 = 1.878.000
CONTAL Sostituzione CONTATORIve smani?za:.ione - 300.000 900.000 3.800.000 | 1.000.000 ; 1.000.000 7.000.000 4.900.000 11.900.000
1248 ............... Lel':ucrzfl“mfz:?nz’::;‘3:‘;::;‘2':25'3" I.é(fql.l.eéo...'... S — 10000 100004 10000 10000 | _ 10.000 |  10.000 60.000 60.000 120.000
1258 M1 Implementazione misure per distrettualizzazione 64.000 100.000 100.000 50.000 50.000 50.000 414.000 300.000 714.000
1260 M1 Ricerca perdite evoluta con modellazioni 80.000 150.000 80.000 80.000 40.000 40.000 470.000 240.000 710.000
1262 Misuratori portata fonti captazione 80.000 - - - - 40.000 120.000 240.000 360.000
SOSTAATL e SOSTITUZIONERETIACQUEDOTTO 30004 e U NSNS W N e S 30005 e R S 3.000
ALFA 23 3 Ripristino delle funzionalita del serbatoio Viganella 100.000 100.000 - 100.000
vA‘L.F.AY\i23728 g\:‘::trz delle funzionalita del serbatoio Borgnana swom| | 50,000 50000
MS RETI ACQUEDOTTO | Direzione Tecnica mtz. Straord. RETI ACQUEDOTTO 900.000 900.000 900.000
sostituzione reti PNRR comune Cairate, Cassano
ALFA_PNRR_ACQ Magnago, Tradate, Vedano Olona, Laveno Mombello e
_______ Cugliate Fabiasco 2.035.000 | 2.500.000 | 169.996 4.704.996 4.704.996
PNRR-SMARTIZZAZIONE i PNRR-SMARTIZZAZIONE CONTATORI 4.546.267 | 12.779.258 - 17.325.524 17.325.524
PNRR-CONDUZIONE PNRR acquedotto conduzione 3.238.657 6.645.297 364.905 - - - 10.248.860 ° 10.248.860
Totale 13.958.514 | 25.704.555 2.824.901 | 5.890.000 4.578.000 | 4.890.000 57.845.970 20.990.000 78.835.970
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3.2.3.1 Piano di sostituzione condotte
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W MivisY 11
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In base ai criteri di cui al punto 3.1.2per la determinazione degli investimenti sopra evidenziati si e

proceduto come segue.

Priorita a livello comunale

Di seguito si riporta una suddivisione in classi di priorita di interventi costruita sulle perdite rilevate

ogni 100 km.

Comune

CUGLIATE-FABIASCO
CADEGLIANO-VICONAGO
PORTO CERESIO
LEGGIUNO

VENEGONO INFERIORE
MARCHIROLO

CLIVIO

BRUSIMPIANO
TRADATE

BISUSCHIO

CASSANO VALCUVIA
MALGESSO

SALTRIO

GERENZANO

CAVARIA CON PREMEZZO
LAVENO MOMBELLO
GEMONIO

PORTO VALTRAVAGLIA
MERCALLO

LAVENA PONTE TRESA
COCQUIO-TREVISAGO
CASTELVECCANA
BESANO

SUMIRAGO
CASTIGLIONE OLONA
ALBIZZATE

CASTELLO CABIAGLIO
TAINO

CUASSO AL MONTE
CASTELSEPRIO
DUMENZA

VARANO BORGHI
SOLBIATE ARNO

Numero di
perdite 2023
69
65
50
75
99
54
28
29
168
68
18
22
38
76
59
117
50
63
28
43
74
76
31
71
71
61
17
32
53
21
32
24
40

Km di rete

19.3
195
17.1
31.2
41.2
23.3
134
13.9
82.7
33.6
9
11
22.4
45.6
35.6
70.8
30.7
40.2
17.9
28
48.4
50.9
20.8
48.1
48.5
43
12.9
24.4
40.9
16.6
25.5
19.3
32.2

Perdite/km

3.58
3.33
2.92
2.40
2.40
2.32
2.09
2.09
2.03
2.02
2.00
2.00
1.70
1.67
1.66
1.65
1.63
1.57
1.56
1.54
1.53
1.49
1.49
1.48
1.46
1.42
1.32
131
1.30
1.27
1.25
1.24
1.24

Classe
priorita
1
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Comune

GAVIRATE

VIGGIU

BESOZZO
BARDELLO
RANCO

RANCIO VALCUVIA
BRENTA

CASALE LITTA
GRANTOLA
GOLASECCA
GORNATE OLONA
BREGANO
VENEGONO SUPERIORE

MONTEGRINO
VALTRAVAGLIA
VIZZOLA TICINO

CADREZZATE CON
OSMATE
MESENZANA

CAIRATE

CUVEGLIO
COMABBIO

CISLAGO

CARDANO AL CAMPO
SARONNO

LONATE CEPPINO
VEDANO OLONA
ANGERA

SESTO CALENDE

BRISSAGO-
VALTRAVAGLIA
OGGIONA CON SANTO
STEFANO

TERNATE

GALLARATE
MASCIAGO PRIMO
UBOLDO

GORLA MINORE
ORINO

BEDERO VALCUVIA
CASSANO MAGNAGO
BREBBIA

AGRA

Numero di
perdite 2023
101

43
86
13
24
18
22
35
12
31
23
11
51
35

9
33

17
67
25
16
40
68
101
28
62
49
72
22

21

18
182

34
34

94
30
19

Km di rete

82.2
35
71

10.8

20.1

15.2

18.8

29.9

10.3

26.6

19.9
9.7

44.8

31.1

8.2
30.4

16.2
64.3
26.8
17.3
43.4
74.1
110.6
31.4
70.1
56.4
84

27.1

25.9

22.6
228.4

43
44
10.4
11.8
126.3
40.4
25.8

Perdite/km

1.23
1.23
1.21
1.20
1.19
1.18
1.17
1.17
1.17
1.17
1.16
1.13
1.14
1.13

1.10
1.09

1.05
1.04
0.93
0.92
0.92
0.92
0.91
0.89
0.88
0.87
0.86
0.81

0.81

0.80
0.80
0.80
0.79
0.77
0.77
0.76
0.74
0.74
0.74
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Classe
priorita
3
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Comune Numero di Km di rete Perdite/km Classe
perdite 2023 priorita

ARSAGO SEPRIO 21 29.2 0.72 4
BIANDRONNO 19 26.5 0.72 4
FERRERA DI VARESE 6 8.4 0.71 4
SAMARATE 63 91.5 0.69 4
TRAVEDONA-MONATE 29 42.7 0.68 4
CASORATE SEMPIONE 26 38.5 0.68 4
CASALZUIGNO 16 23.8 0.67 4
SOMMA LOMBARDO 85 126.7 0.67 4
BRUNELLO 11 17.4 0.63 4
ORIGGIO 24 38.1 0.63 4
VALGANNA 12 19.3 0.62 4
CARONNO PERTUSELLA 45 79.9 0.56 4
ISPRA 52 95.9 0.54 4
FAGNANO OLONA 38 70.1 0.54 4
SOLBIATE OLONA 13 24,5 0.53 4
CROSIO DELLA VALLE 5 9.4 0.53 4
FERNO 19 36.7 0.52 4
CREMENAGA 4 8.2 0.49 5
BUSTO ARSIZIO 159 330.6 0.48 5
BRINZIO 5 10.7 0.47 5
VERGIATE 42 91.6 0.46 5
MORNAGO 20 45.7 0.44 5
AZZIO 5 115 0.43 5
Cuvio 16 38.4 0.42 5
OLGIATE OLONA 27 72 0.38 5
LONATE POZZOLO 32 90.4 0.35 5
TRONZANO LAGO 5 16.8 0.30 5
MAGGIORE

MARNATE 13 44.2 0.29 5
DUNO 1 4.2 0.24 5
GORLA MAGGIORE 9 46.9 0.19 5
CURIGLIA CON 2 15.3 0.13 5

MONTEVIASCO

Priorita a livello di condotte e vie

Al termine della valutazione della priorita a scala comunale, 1’analisi € Stata spostata a livello sub
comunale per individuare le vie che presentano un numero significativo di interventi (stabilito in
numero superiore o uguale a 2 perdite ogni 100 metri di tubazione) e massimizzare 1’efficacia della
sostituzione in termini di riduzione delle perdite idriche.

63



Allegato 1

Relazione di accompagnamento — Obiettivi di qualita per il biennio 2024-2025, Programma

degli Interventi e Piano delle Opere Strategiche

P.V. 41 del 19/10/2024

Comune

CUGLIATE-FABIASCO

VENEGONO INFERIORE

CAIRATE

TAINO

TRONZANO LAGO
MAGGIORE

CUASSO AL MONTE
TRADATE

CASSANO VALCUVIA

CAVARIA CON
PREMEZZO

BREGANO
CAIRATE
BISUSCHIO
BRUSIMPIANO

SARONNO
VALGANNA
BISUSCHIO

CASTIGLIONE OLONA

CASTELVECCANA
GEMONIO

CUASSO AL MONTE
BISUSCHIO

CAIRATE

LONATE CEPPINO

MARCHIROLO

CASSANO MAGNAGO
CASSANO VALCUVIA
MARCHIROLO
LONATE CEPPINO
VEDANO OLONA
BISUSCHIO
GEMONIO

VENEGONO INFERIORE

LONATE CEPPINO
PORTO CERESIO
TRADATE
CAIRATE
BISUSCHIO

Via

VIA CHINI
VIABOTTICELLI
VIA ROMA

VIA 25 APRILE

VIA GARIBALDI

VIA DEI GERI

VIAVITTORIO
ALFIERI
VICOLO
PARROCCHIALE

VIA SAN QUIRICO

VIA ROMA
VIA CATTANEO
VIA ARIOSTO

VIA ROMA

VIA CASCINA
COLOMBARA

VIA VERDI

VIA ANTONIO
FOGAZZARO
VIADOTTOR
BROGGI

VIA PER CASTELLO
VIAPELLICO
VIA DEL SOLE

VIA FORLANINI

VIA
CASTELFIDARDO
VIA BERNARDINO
LUINI

VIA ALESSANDRO
MANZONI

VIA PAISIELLO
VICOLO MONTELLO
VIA CERDOZZO
PIAZZA DANTE
Vicolo 4 Novembre
VIA PIAVE

VIA VERBANO
VIA LUINI

VIA UNESCO

VIA GATTONI
VIA MORAZZONE
VIA VIORBA
VIAVOLTA

Numero
perdite

3
2
3
2
3

10
7

[op}

N BB BN WO B WA OWLoDN A~ DN OB~ O

[y
W w5

Perdite
/100m

9,9
5,8
5,2
4,9

4,6
4,6
4,6

4,5

4,3

4,3
4,2
4,0
4,0

3,9
3,7
3,6

3,5

3,5
3,3
3,3
3,2

3,2
3,2

3,2

3,1
3,1
3,1
3,1
3,0
3,0
3,0
2,9
2,9
2,9
2,8
2,8
2,8
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Lunghezza
rete da
sostituire

30
34
58
41

65
218
154

44

46

140
240
150
101

51
53
112

57

143
92
92
93

125
93

126

159
95
194
65
131
232
134
136
69
350
106
107
72

Classe
priorita
comune
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. Numero = Perdite Lunghezza C!as_se\
Comune Via ; rete da priorita
perdite /100m o
sostituire comune
COCQUIO-TREVISAGO VICOLO TORCHIO 3 2,8 108 2
CADEGLIANO- PIAZZA 11
VICONAGO FEBBRAIO 3 27 112 !
VIA CAVALIER
MARCHIROLO BUSTI 4 2,7 149 1
VENEGONO INFERIORE  VIA SANZIO 3 2,6 117 1
VENEGONO INFERIORE = VIADONIZETTI 3 2,6 117 1
PIAZZA CADUTI
SARONNO SARONNESI 2 2,5 80 4
GEMONIO VIA 4 NOVEMBRE 3 2,5 121 2
GALLARATE VIALE DEI TIGLI 14 2,4 589 4
FAGNANO OLONA VIA 4 NOVEMBRE 2 2,4 85 4
CASTELSEPRIO VIARILE 3 2,3 132 3
VIA ALESSANDRO
GOLASECCA VOLTA 4 2,3 176 3
CUASSO AL MONTE VIA DEI CILIEGI 4 2,3 176 3
OLGIATE OLONA VIA BOCCACCIO 3 2,3 132 5
VENEGONO INFERIORE @ VIA GALVALIGI 3 2,3 133 1
VIA INGEGNER G.
MARCHIROLO SCOLARI 3 2,2 134 1
VIA SALITA DEL
LAVENA PONTE TRESA GRUMELLO 4 2,2 184 2
CAVARIA CON PIAZZA PAPA 9 21 94 9
PREMEZZO GIOVANNI XXI11 ’
VIA GIACOMO
CuVIO MASCIONI 3 2,1 143 5
ISPRA VIA MIRASOLE 10 2,1 484 4
SALTRIO VIA MAMELI 2 2,1 97 2
SUMIRAGO VIA STEFANO ROSSI 5 2,1 243 3
VIA ALEARDO
CASSANO MAGNAGO ALEARDI 2 2,0 98 4
SOLBIATE OLONA VIA FIUME 3 2,0 147 4
VIA GOFFREDO
TRADATE MAMELI 6 2,0 298 1
VIGGIU VIA OSPEDALE 3 2,0 150 3

Complessivamente la lunghezza di rete interessata dagli interventi evidenziati nella sopraindicata
tabella é pari a 8,51 km.

L’estensione di tali attivita di monitoraggio anche ad altre porzioni del territorio portera
all’individuazione di altre necessita di sostituzione al momento considerate a livello parametrico e
queste verranno ricomprese nel piano investimenti in funzione della disponibilita delle relative risorse
stanziate.

Sviluppi Futuri Sistema di Pianificazione della sostituzione delle Condotte

La pianificazione degli investimenti per sostituzione delle condotte anche per la riduzione delle
perdite idriche ¢ la seguente.
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COMMESSA DESCRIZIONE 2024/ 2025 2026 2027 2028 2029 totale 2024-2029 | Totale 2030-2035 | Totale 2024-2035
1077 Interventi su acquedotto 96.590 - - - 500.000 500.000 1.096.590 - 1.096.590
MRACQ N - N . .
Manutenzione straordinaria reti, allacciamenti acquedotto 245.000 600.000 300.000 150.000 150.000 150.000 1.595.000 650.000 2.245.000

SOSTA_AT Sostituzione reti acquedotto - - - - 500.000 500.000 1.000.000 3.800.000 4.800.000
sostituzione reti PNRR comune Cairate, Cassano

ALFA_PNRR_ACQ Magnago, Tradate, Vedano Olona, Laveno Mombello e 2.035.000 2.500.000 169.996 - - - 4.704.996 - 4.704.996
Cugliate Fabiasco

Totale 2.376.590 | 3.100.000 469.996 150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 8.396.586 4.450.000 12.846.586

L’importo complessivo individuato trova giustificazione in base alle logiche sopra esposte, ovvero
priorita di sostituzione identificate a seguito di campagna monitoraggio da parte di Alfa ed
efficientamento degli schemi idrici con sostituzione e rinnovo reti obsolete.

3.2.3.2  Piano di sostituzione condotte in fibrocemento

Diversi studi condotti a livello globale hanno dichiarato che non vi sono prove che I’amianto presente
nell’acqua potabile sia pericoloso per la salute (WHO, EU DWD, US EPA). Nelle linee guida INAIL
del 2019 viene dichiarato che possono occorrere rischi significativi per ingestione di fibre di cemento
amianto solo per concentrazioni estremamente elevate, comunque superiori a centinaia di migliaia,
se non milioni, di fibre per litro. Pur considerando quanto sopra, Alfa ha eseguito la sostituzione di
4.704 m di condotte in fibrocemento presenti sui territori in gestione.

Per la sostituzione delle condotte in fibrocemento viene eseguita una pianificazione e progettazione
ad hoc, che ha elementi in comune con la procedura sopra descritta ma segue tempistiche e
pianificazioni differenti.

Anche in questo caso vengono effettuati diversi step di analisi.

Basandosi sui dati frammentari trasmessi dai precedenti gestori & stato possibile individuare la
presenza delle condotte in fibrocemento e la relativa estensione:

Rete distribuzione in fibrocemento

COMUNE In servizio (m)

BUSTO ARSIZIO 5.071
CAIRATE 1.001
CARONNO PERTUSELLA 15
CASTELSEPRIO 116
FAGNANO OLONA 428
GALLARATE 224
GERENZANO 147
OLGIATE OLONA 469
VARANO BORGHI 87
VERGIATE 717
Totale complessivo 8.275

In considerazione della minima entita di estensione delle condotte in fibrocemento censite (almeno
stante a quanto noto al momento) non occorre un grado di approfondimento ulteriore.

La situazione risulta comunque in costante monitoraggio al fine di andare ad aggiornare il dato
relativo al materiale delle condotte presenti nel sottosuolo.

Nel triennio 2021 — 2023 sono stati investiti 1.790.000 euro.
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Per il biennio 2024 - 2025 non si prevedono ulteriori investimenti in questa area.

3.2.3.3  Programma sostituzione contatori utenze

La pianificazione in termini di quote annuali del PDI per ’attivita di sostituzione e smartizzazione
dei contatori d’utenza € rappresentata nel sottostante prospetto.

| COl A DESCRIZIONE I 2024 2025 2026 2027 2028 2029| totale 2024-2029 | Totale 2030-2035 | Totale 2024-2035
CONTA1 Sostituzione CONTATORI e smartizzazione 300.000 900.000 - 3.800.000 i 1.000.000 | 1.000.000 7.000.000 4.900.000 11.900.000
PNRR-SMARTIZZAZIONE CONTATORI | PNRR-SMARTIZZAZIONE CONTATORI 4.546.267 i 12.779.258 - - - - 17.325.524 - 17.325.524
|Totale r 4.846.267 | 13.679.258 - 3.800.000 | 1.000.000 | 1.000.000 24.325.524 4.900.000 29.225.524

La pianificazione degli interventi in oggetto risponde alle seguenti esigenze tecniche:
= Obbligo di far fronte ai prerequisiti M1 evidenziati nel RQTI ARERA in termini di Qualita
della misura;
= Obblighi normativi (comma 5, art. 18 del D.M. 93/2017 “Regolamento recante la disciplina
attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza
sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea”);
= Opportunita in termini di analisi del rischio su potenziali contenziosi in fase di fatturazione.

Si evidenza un forte incentivo di tale attivita determinato dalle motivazioni illustrate nel seguito del
paragrafo.

Il programma di sostituzione contatori prevede I’azzeramento dei misuratori con eta maggiore di 10
anni entro 1’anno 2027, come da pianificazione prevista nella richiesta di deroga dei termini di cui al
comma 5 art. 18 del D.M. 93/2017 formulata ad ARERA da ATO Varese il 17/9/2020.

Obiettivo originariamente da raggiungersi, ai sensi delle normative vigenti sopra richiamate, entro
I’esercizio 2020.

Dai dati presenti nei database aziendali, per i Comuni gestiti da Alfa al 31/12/2023 il numero di
contatori installati risulta quello riportata in tabella al paragrafo 3.1.1.4 per un totale di 213.508
contatori.

Di fondamentale importanza ¢ anche 1’analisi della distribuzione “geografica” delle attivita di
sostituzione.

La maggior parte dei contatori € localizzata nella zona sud del territorio, ove in appena 5 comuni
(Busto Arsizio, Cassano Magnago, Gallarate, Samarate e Somma Lombardo) sono presenti piu del
23% dei contatori dell’intero territorio gestito da Alfa.

Nei territori siti a nord della citta di Varese, invece, si trovano mediamente meno di 1.000
contatori/comune e se si unisce tale considerazione al contesto orografico dell’area, si puo intuire le
effettive problematiche che si presenteranno nella sostituzione massiva dei misuratori.

Sulla base dei dati raccolti risulta che la tipologia edilizia predominante €& rappresentata
dall’abitazione mono-bifamiliare e che, anche in presenza di condomini di piu unita, nella
maggioranza dei casi, é stato installato un contatore per unita abitativa.

A tale conclusione si arriva anche verificando il parco contatori in essere. Infatti, sempre partendo
dai dati dei Comuni attualmente gestiti da Alfa, & evidente come i piccoli calibri rappresentino la
parte predominante del parco misuratori:
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E fondamentale considerare il fatto che nella pianificazione delle attivita future occorre incrementare
il numero di misuratori oggetto di verifica/sostituzione di anno in anno con aumenti anche di notevole
entita.

In via preliminare, si evidenziano di seguito le ragioni tecnico-economiche per le quali viene operata
la scelta di sostituzione dei contatori anziché di esecuzione dell’attivita di verificazione periodica
prevista dal DM 93/2017.

L’attivita di verificazione periodica, ovvero il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli
strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, nel caso dei contatori idrici non puo di norma
essere effettuato in campo con il misuratore in esercizio per le seguenti ragioni:
e il sito di ubicazione del contatore, nella maggior parte dei casi, non ha spazi sufficienti per
poter installare un ulteriore strumento di riferimento;
e impossibilita di ricreare le condizioni “standard” previste dalle prove (temperatura acqua
ecc.);
e notevole allungamento dei tempi di interruzione del servizio presso 1’utenza oggetto di
verifica rispetto a una semplice sostituzione.

Dovendo ipotizzare quindi la rimozione del misuratore di utenza, si deve tenere conto che questa
richiederebbe la contemporanea installazione di un nuovo misuratore per poter continuare ad
effettuare 1’erogazione del servizio e [Dattivitda di misura. Cido implicherebbe 1’eventuale
riposizionamento nello stesso sito del misuratore, una volta effettuata la verificazione periodica,
raddoppiando di fatto i costi di installazione previsti per ogni singola utenza, in aggiunta ai costi da
sostenere per 1’attivita di verificazione stessa.

Si consideri, infine, che il misuratore rimosso e sostituito con un nuovo dispositivo presso 1’utenza
ritorna nelle disponibilita del gestore, che nel valutare un’eventuale opzione di recupero dello
strumento, dovrebbe prevedere, oltre al costo della verificazione periodica, 1’eventuale costo di
ricondizionamento complessivo finalizzato a rimuovere gli effetti dell’usura esterni ed interni del
misuratore dopo 10 o 13 anni di funzionamento.

In ragione della tipologia di utenza e relativa distribuzione sul territorio, a partire dal 2021 sono stati
programmati 2 tipi di appalto:

- un appalto diviso in piu lotti e attivo su tutto il territorio servito;
- un appalto aggiuntivo per la zona SUD ove e concentrato il maggior numero di contatori,
incentrato sulle sostituzioni di sola parte idraulica per un approccio massivo.
Per I’innovativo approccio contrattuale per il territorio e per le sue caratteristiche geomorfologiche si
sono rese necessarie successive riformulazioni con un’impostazione che incentivasse la
partecipazione delle imprese e, pertanto, i suddetti appalti si sono attivati rispettivamente a luglio
2021 e a febbraio 2022.

Come noto e come in precedenza esposto, 1’anno 2022 si € caratterizzato per criticitd economiche
dovute alla situazione internazionale in corso, che stanno rallentando 1’attivita di fornitura delle
materie prime in generale e nello specifico dei contatori.

I1 2023 ha visto un notevole miglioramento del numero delle sostituzioni, passate da 5.000 circa a
13.000, sebbene si sia riscontrata forte difficolta nel flusso delle sostituzioni massive, a causa
dell’anagrafica non ancora del tutto affidabile e consolidata, frutto della presa in carico delle utenze
dei Comuni con gestioni in economia.
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Considerato quanto sopra ed i risultati non in linea con le previsioni, per poter rispettare il 2027 quale
anno di completamento del primo ciclo di sostituzioni di tutti i contatori a partire dai dati 2021
(197.183 contatori) ¢ necessario ricalibrare 1’attivita prevendendo indicativamente la sostituzione di
40.000-60.000 contatori/anno, numero che, prevedendo un massiccio impiego di risorse, verra
supportato dal finanziamento PNRR con cui ALFA ha ottenuto 1’approvazione del progetto e
I’erogazione dei fondi per poter sostituire 103.000 contatori entro il 31/12/2025 con nuova tecnologia
a ultrasuoni e durata metrologica di 13 anni.

Si ipotizza il seguente piano di sostituzioni rinnovato, alla luce del progetto in corso di finanziamento
coi fondi PNRR e dello stato attuale:

ANNO
2020 137.171 137.171 1.994 1.400
2021 13.457 150.628 4.396 2800
2022 6.582 157.210 9.524 10.000
2023 8.251 165.461 22.737 40.000
2024 5.707 171.168 62.737 40.000
2025 15.321 186.489 102.737 60.000
2026 6.409 192.898 162.737 34.446
2027 4.285 197.183 197.183 8.537

3.2.3.4  Programma sostituzione contatori fonti di captazione

Tale linea di intervento prevede I’installazione negli anni di nuovi sistemi di misurazione integrati
con specifici sistemi di telecontrollo al fine di coprire sia necessita sui prerequisiti ARERA relative
alla misura delle opere di captazione/produzione che ad esigenze di natura gestionale finalizzate al
monitoraggio in continuo delle perdite idriche e, pertanto, dell’efficienza del sistema acquedottistico
(rif. RQTI-M1).

Per ’anno 2024, ¢ stata prevista I’installazione di 30 nuovi misuratori di portata di ultima
generazione, in modo da rendere quasi interamente telecontrollati tutti gli impianti ricadenti nel
territorio in gestione e conseguentemente poter misurare con esattezza ed in tempo reale il
quantitativo di risorsa immesso in rete. In aggiunta all’installazione di nuovi contatori, si prevede di
procedere alla sostituzione di circa 45 misuratori di portata (pari a circa il 5/6% del parco contatori
installato) a causa del loro naturale fine vita.

3.24 Interventi gestionali
Nell’ottica di perseguire gli obiettivi di qualita tecnica sottesi al macro-indicatore M1, Alfa sta
portando avanti alcune attivita, gia nel dettaglio descritte al paragrafo 3.1 e qui riassunte, il cui utilizzo
congiunto comportera una riduzione sostanziale delle perdite:

o rilievo e digitalizzazione della rete con ricerca perdite;

e creazione del modello idraulico di funzionamento della rete con taratura a campo tramite
posizionamento di sensori di pressione in continuo;

e implementazione del sistema di telecontrollo per il controllo in real time degli impianti e la
modifica dei setpoint delle pompe di rilancio;
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e piano di installazione/sostituzione misuratori di portata sulle fonti di captazione e su punti di
Processo;

e riduzione delle pressioni di rete tramite la distrettualizzazione e I’installazione di inverter su
rilanci.

Le campagne di rilievo della rete mediante strumentazione predisposta alla ricerca delle perdite
consente il tempestivo intervento per il ripristino delle opportune condizioni strutturali.

Mediante attivita di modellazione idraulica della rete, sara possibile definire le ottimali condizioni di
esercizio della stessa, stabilendo un opportuno range delle pressioni di servizio in funzione delle
diverse condizioni di carico e richiesta da parte dei cittadini.

Con il sistema di telecontrollo sara possibile, infine, adeguare le pressioni rispetto a quanto previsto
dal modello matematico idraulico e, quindi, ottimizzare il carico idraulico.

Tramite 1’installazione di contatori sara possibile misurare con piu precisione i volumi immessi nel
sistema e di conseguenza avere maggior controllo delle perdite di rete.

La corretta calibrazione del carico idraulico, ed in particolare il contenimento dello stesso, genera due
effetti nei riguardi delle perdite idriche di rete:

e in primo luogo, una pressione elevata conduce ad un importante stato di stress la
componentistica di rete e ne diminuisce la vita utile, favorendo 1’insorgenza delle perdite;

e il secondo effetto negativo € legato al fatto che la quantita di acqua che fuoriesce da una
perdita € proporzionale al quadrato della pressione e quindi un piccolo incremento della
pressione produce un aumento significativo della dispersione di acqua.
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3.3 M2 — Interruzioni del servizio

3.3.1 Stato delle infrastrutture e criticita

Nel sottostante prospetto sono analizzate le criticita infrastrutturali afferenti al macro-indicatore M2
— Interruzioni del servizio indicandone le tipologie di opere programmate nel PDI al fine della loro
risoluzione con relativa valorizzazione economica.

Sigla e nome criticita

Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture

APP1.1 Insufficienza quantitativa
del sistema delle fonti e/o
sovrasfruttamento delle fonti di
approvvigionamento

In questa voce sono compresi principalmente interventi di rifacimento
e ripristino di sorgenti e serbatoi

DIS1.2 Inadeguate  condizioni
fisiche delle reti e degli impianti di
distribuzione (condotte, opere civili,
apparecchiature meccaniche ed
elettromeccaniche)

In questa voce sono compresi principalmente interventi di rifacimento
e nuova realizzazione di stazioni di sollevamento e rilancio dell’acqua
potabile in considerazione anche della situazione orografica del
territorio servito.

DIS1.3 Capacita idraulica delle
infrastrutture non rispondente ai
livelli di domanda

Sono qui contenuti interventi di potenziamento delle reti
acquedottistiche o di realizzazione di nuove interconnessioni
finalizzate alla condivisione di risorse idriche tra diversi territori,
nonché opere destinate allo sviluppo del Water Safety Plan.
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Valori per definizione obiettivo  Definizione obiettivo

Macro-indicatore

Presenza prerlc;qzuisito Preqdw: A deg:j:
==

|

Raggiungimento obiettivo (*)

Anno di riferimento per
definizione obiettivo per M2

333 Investimenti infrastrutturali
I PDI ¢ il POS per I’indicatore M2 si articolano come segue:

PDI
Indicatore Eseguito 2022-2023 Pianificato 2024-2029 Pianificato 2030-2035
M2 5.317.722 14.998.646 1.299.816
di cui ATO VA 5.317.722 14.998.646 1.299.816
di cui ATO CO
Totale 5.317.722 14.998.646 1.299.816
POS
Indicatore 2022-2023 2024-2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2024-2035
M2 2.212.340 7.374.791 50.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 7.624.791
dicuiATOVA 2.212.340 7.374.791 50.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 7.624.791
di cui ATO CO
|Totale 2.212.340 7.374.791 50.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000  7.624.791 |

Il prospetto successivo riepiloga invece gli interventi di tipo infrastrutturale previsti, indicandone (a
consuntivo per 1’anno 2022 e per 1’anno 2023 e in via previsionale per le annualita dal 2024 al 2029
e oltre il 2029) il totale degli importi di spesa dell’anno, degli importi di cui si prevede 1’entrata in
esercizio, degli importi che, non entrando in esercizio, alimentano i cosiddetti LIC (Lavori In Corso)
dell’anno e, infine, dei contributi incassati o da incassare.
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Valori
Consuntivo 2022
Lavori in corso 2022
Entrate in esercizio2022
Contributi 2022
Consuntivo 2023
Lavori in corso 2023
Entrate in esercizio 2023
Contributi 2023
Pianificato 2024
Entrate in esercizio 2024
Contributi 2024
Pianificato 2025
Entrate in esercizio 2025
Contributi 2025
Pianificato 2026
Entrate in esercizio 2026
Contributi 2026
Pianificato 2027
Entrate in esercizio 2027
Contributi 2027
Pianificato 2028
Entrate in esercizio 2028
Contributi 2028
Pianificato 2029
Entrate in esercizio 2029
Contributi 2029
Pianificato 2030-2035

DIS1.2
1.039.047
41.564
1.006.371
39.457
1.116.019
146.386
969.633
881.369
1.162.064
631.476
955.257
2.024.908
669.908
68.300
2.106.199
1.575.127
1.097.661
729.090
1.436.012
366.305
437.798
337.798
313.795
2.311.103
706.809
1.049.816

DIS1.3
34.393
34.393

474.841
371.826
112.791
1.385.000
146.828
734.186
2.346.226
80.000
80.000
60.000
60.000
60.000
60.000
50.000
50.000

250.000
Totale Alfa

DIS1.4
170.678
167.104
3.574
1.574.054
1.574.054
149
1.693.606
296.126
1.024.138
1.964.640
425.650
2.324.623

1.035.000
1.217.000
1.082.211
1.199.226

APP1.1

352.533

78.097
274.436
556.158
143.096
413.063

80.000
211.209
280.322

515.000
515.000

WiV
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Totale
1.596.650
321.158
1.284.381
39.457
3.721.072
2.235.362
1.495.635
881.369
4.320.670
1.285.639
1.235.579
3.783.232
4.980.774
68.300
2.611.849
3.979.750
1.097.661
789.090
1.496.012
366.305
1.532.798
1.614.798
1.961.007
4.075.329
706.809
1.299.816
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Valori
Consuntivo 2022
Lavori in corso 2022
Entrate in esercizio2022
Contributi 2022
Consuntivo 2023
Lavori in corso 2023
Entrate in esercizio 2023
Contributi 2023
Pianificato 2024
Entrate in esercizio 2024
Contributi 2024
Pianificato 2025
Entrate in esercizio 2025
Contributi 2025
Pianificato 2026
Entrate in esercizio 2026
Contributi 2026
Pianificato 2027
Entrate in esercizio 2027
Contributi 2027
Pianificato 2028
Entrate in esercizio 2028
Contributi 2028
Pianificato 2029
Entrate in esercizio 2029
Contributi 2029
Pianificato 2030-2035

DIS1.2
1.039.047
41.564
1.006.371
39.457
1.116.019
146.386
969.633
881.369
1.162.064
631.476
955.257
2.024.908
669.908
68.300
2.106.199
1.575.127
1.097.661
729.090
1.436.012
366.305
437.798
337.798
313.795
2.311.103
706.809
1.049.816

DIS1.3
34.393
34.393

474.841
371.826
112.791
1.385.000
146.828
734.186
2.346.226
80.000
80.000
60.000
60.000
60.000
60.000
50.000
50.000

250.000
ATO Varese

DIS1.4
170.678
167.104
3.574
1.574.054
1.574.054
149
1.693.606
296.126
1.024.138
1.964.640
425.650
2.324.623

1.035.000
1.217.000
1.082.211
1.199.226

APP1.1

352.533

78.097
274.436
556.158
143.096
413.063

80.000
211.209
280.322

515.000
515.000

Nel dettaglio gli interventi, che saranno distribuiti su tutto il territorio, sono:
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Totale
1.596.650
321.158
1.284.381
39.457
3.721.072
2.235.362
1.495.635
881.369
4.320.670
1.285.639
1.235.579
3.783.232
4.980.774
68.300
2.611.849
3.979.750
1.097.661
789.090
1.496.012
366.305
1.532.798
1.614.798
1.961.007
4.075.329
706.809
1.299.816
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col DESCRIZIONE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 |totale 2024-2029|Totale 2030-2035|Totale 2024-2035|
MELPO2 MAN. STRAORD ELETTRICA APPARECCHI SOLLEVAMENTO E
RILANCIO ACQUEDOTTO 317.064 369.908 317.064 317.064 237.798 211.376 1.770.274 739.816 2.510.090
MSPOZ2 MAN. STRAORD/ NUOVE STAZIONI / SOSTITUZ. APPARECCHI E
PIPING SOLLEVAMENTO E RILANCIO ACQUEDOTTO 295.000 300.000 200.000 150.000 100.000 50.000 1.095.000 310.000 1.405.000
SERBA2 i i ping serbatoi di accumulo - - - -
M264 Interventi Water Safety Plan WSP - M2 125.000 94.036 80.000 60.000 60.000 50.000 469.036 250.000 719.036
1279 Risoluzione Interferenze RFI - MXP AT Railink - Gallarate-
MalpensaT2 - Acquedotto 150.000 350.000 300.928 800.928 800.928
14012 Risoluzione interferenza ANAS Bretella Gallarate (Studio
fattibilita) 200.000 650.000 778.000 200.000 100.000 52.419 1.980.419 1.980.419
1402a i interferenza RFI Rho Arona (Studio fattibilita) 5.000 5.000 5.000 - - - 15.000 15.000
it dinari ping serbatoi di accumulo -
SERBAZ_1 io F - COMUNE VERGIATE 38.000 61.711 99.711 99.711
SERBA2 2 it dinari ping serbatoi di accumulo -
- Serbatoio Bandiera - COMUNE CASTIGLIONE OLONA 10.000 61.098 71.098 71.098
1203 1 interconnessione Cuasso Al Monte Alpe Tedesco con Sorgente
- Arcisate 35.000 10.000 - - 45.000 45.000
1279_02 Gallarate risoluzione interferenza ACQ 2 170.000 130.000 250.000 2.166 552.166 552.166
1279_03 cardano al campo 20.000 70.000 55.208 - 145.208 145.208
AAO7INTERGECI Risoluzione interferenze Alfa - FNM nei comuni di Gemonio -
Cittiglio 5.000 150.000 200.000 59.859 - 414.859 414.859
SERBA2_3 manufatto pensile Brughiera di Cavaria con Premezzo 100.000 - - - 1.082.211 1.182.211 1.182.211
SERBA2_4 manufatto Fornaci di Besozzo 48.000 128.701 200.650 - 377.351 377.351
SERBA2_5 manufatto semi interrato di Cavaria con Premezzo 200.000 138.741 100.000 438.741 438.741
SERBA2_6 manufatto pensile Dinarda di Albizzate 10.000 38.654 - 48.654 48.654
SERBA2_7 manufatto pensile Castelnovate di Vizzola Ticino 157.000 64.237 25.000 246.237 246.237
SERBA2_8 manufatto Mezzana di Somma Lombrado 300.000 300.192 - 600.192 600.192
SERBA2_9 manufatto pensile Pal di Ferro Comune Lonate Ceppino 190.000 159.286 50.000 399.286 399.286
SERBA2_10 manufatti 9 fontane a Laveno 166.000 71.518 50.000 - 287.518 287.518
SERBA2_11 manufatto Trento Cassano Magnago 50.333 - - 385.000 435.333 435.333
SERBA2_12 manufatto Bisso Castiglione Olona 129.273 - 650.000 779.273 779.273
INTERC_MONTEGRINO interconnessione Comune di ine 395.000 227.196 - 622.196 622.196
INTERC_CREMENAGA interconnessione Comune di Cremenaga 355.000 182.004 537.004 537.004
INTERC_CUVEGLIO interconnessione Comune di Cuveglio 400.000 186.832 586.832 586.832
INTERC_MASCIAGO interconnessione Comune di Masciago Primo 75.000 34.118 109.118 109.118
ALFA 23 9 Interventi per ripristinare il corretto funzionamento delle fonti di
- captazione dell'area Viganella 30.000 30.000 30.000
Approfondimento e sostituzione della pompa del pozzo Ex-
ALFA_23_11 Montedison 35.000 35.000 35.000
ALFA 23 34 Insta.\laz'\one di éon.dé di ‘Ai\.le‘.lu. p‘er la misura ed il monitoraggio
- degli andamenti dei livelli idrici di falda 450.000 450.000 450.000
ALFA 23 38 rifacimento captazioni sorgive al fine di mitigare gli effetti legati
- all' delle falde 70.000 70.000 70.000
MS SERBATOI ED ACCUMULI ACQUEDOTTO |Direzione Tecnica mtz. Straord. SERBATOI 295.000 295.000 295.000
MS SORGENTI Direzione Tecnica mtz. Straord. SORGENTI 10.000 - - - - - 10.000 - 10.000
Totale 4.320.670 | 3.783.232 2.611.849 789.090 | 1.532.798 | 1.961.007 14.998.646 1.299.816 16.298.462

3331

Impianti di sollevamento

Gli impianti di sollevamento esistenti nel territorio dell’Ambito sono attualmente 175 e presentano
una potenza media di circa 22 kW. Gli interventi previsti nel Piano per i sollevamenti consistono nella
realizzazione di nuovi impianti e nel rinnovo delle opere esistenti.

Realizzazione di nuovi impianti e rinnovo sollevamenti esistenti

A partire dall’anno 2020 con il subentro nella gran parte dei comuni in gestione e in particolare a
seguito dell’emergenza idrica avvenuta nel 2022, Alfa ha effettuato un gran numero di interventi per
ripristinare la corretta funzionalita degli impianti e delle apparecchiature al loro interno.
Nell’ultimo biennio 2022 ¢ 2023 sono stati effettuati complessivamente interventi su 91 impianti. Nei
prossimi anni sara necessario proseguire con queste tipologie di interventi al fine di ripristinare le
corrette funzionalita di tutti gli impianti in gestione.
Le attivita previste consistono in manutenzioni straordinarie di rilanci in rete, manutenzioni
straordinarie di pozzi nonché revamping completi di pozzi.

COMMESSA DESCRIZIONE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 |totale 2024-2029|Totale 2030-2035|Totale 2024-2035|
MELPO2 MAN. STRAORD ELETTRICA APPARECCHI SOLLEVAMENTO E

RILANCIO ACQUEDOTTO 317.064 369.908 317.064 317.064 237.798 211.376 1.770.274 739.816 2.510.090
MSPOZ2 MAN. STRAORD/ NUOVE STAZIONI / SOSTITUZ. APPARECCHI

EPIPING SOLLEVAMENTO E RILANCIO ACQUEDOTTO 295.000 300.000 200.000 150.000 100.000 50.000 1.095.000 310.000 1.405.000
ALFA 23 11 Approfondimento e sostituzione della pompa del pozzo Ex-

~ " iMontedison - - - - - 35.000 35.000 - 35.000

Totale 612.064 669.908 517.064 467.064 337.798 296.376 2.900.274 1.049.816 3.950.090

3.3.3.2

Manutenzione straordinaria su infrastrutture civili e torri piezometriche
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Alfa, richiamato il Decreto della Regione Lombardia n. 19904 del 21/11/2003, ha in corso un’analisi
di vulnerabilita delle infrastrutture rispetto allo stato conservativo delle opere strutturali costituenti
gli stessi e connessi al funzionamento delle reti acquedottistiche locali.

In particolare, tale analisi si concentra sullo stato di fatto dei serbatoi pensili e di altre infrastrutture
civili a servizio di fonti di captazione o di accumuli presenti sul territorio gestiti sulle quali verranno
eseguite indagini geotecniche e prove specifiche per la definizione della proprieta meccaniche dei
materiali degli elementi strutturali in modo tale da verificare lo stato strutturale statico e dinamico del
manufatto e individuare i necessari interventi da eseguire.

Nel PDI tali attivita sono state recepite per complessivi 5.260.605 Euro.

[ofs] DESCRIZIONE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 |totale 2024-2029|Totale 2030-2035[Totale 2024-2035|
SERBA2 1 Manutenzione straordinaria/revamping serbatoi di accumulo -
- Serbatoio Fontanone - COMUNE VERGIATE 38.000 61.711 - = - - 99.711 = 99.711
SERBA2 2 Manutelnzione ftraordinaria/revamping serbatoi di accumulo -
Serbatoio Bandiera - COMUNE CASTIGLIONE OLONA 10.000 61.098 R 71.098 R 71.098
SERBA2_3 imanufatto pensile Brughiera di Cavaria con Premezzo 100.000 - - 1.082.211 1.182.211 - 1.182.211
SERBA2_4 :manufatto Fornaci di Besozzo 48.000 128.701 200.650 - - - 377.351 = 377.351
SERBA2_5 :manufatto semi interrato di Cavaria con Premezzo 200.000 138.741 100.000 - - - 438.741 - 438.741
SERBA2_6 :manufatto pensile Dinarda di Albizzate 10.000 38.654 - - 48.654 - 48.654
SERBA2_7 manufatto pensile Castelnovate di Vizzola Ticino 157.000 64.237 25.000 - - - 246.237 - 246.237
SERBA2_8 manufatto Mezzana di Somma Lombrado 300.000 300.192 - - - - 600.192 - 600.192
SERBA2_9 manufatto pensile Pal di Ferro Comune Lonate Ceppino 190.000 159.286 50.000 - - - 399.286 - 399.286
SERBA2_10 imanufatti 9 fontane a Laveno Mombello 166.000 71.518 50.000 - 287.518 - 287.518
SERBA2_11 :manufatto Trento Cassano Magnago 50.333 - - - 385.000 - 435.333 - 435.333
SERBA2_12 :manufatto Bisso Castiglione Olona 129.273 - - - 650.000 - 779.273 - 779.273
MS SERBATO: Direzione Tecnica mtz. Straord. SERBATOI 295.000 - - - - 295.000 = 295.000
Totale 1.693.606 | 1.024.138 425.650 - 1.035.000 | 1.082.211 5.260.605 - 5.260.605

Attualmente Alfa gestisce un totale di 364 serbatoi suddivisi tra pensili e vasche di raccolta di cui 339
attivi.

Analisi delle criticita e proposta di programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria / ripristino

E stata effettuata un’analisi dello stato di fatto di 70 manufatti gestiti da ALFA, dove il livello di
degrado é stato classificato con un punteggio da 1 a 4, crescente in funzione della priorita di intervento
per ciascun ambito: strutturale, edilizio, sicurezza.
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Codice Scheda Comune Opera

002AA01 Albizzate Serbatoio interrato
002AA02 Albizzate Serbatoio pensile
003AA03 Angera (Rocca Alta) Serbatoio seminterrato
003AA04 Angera (Sopra Soara) Serbatoio seminterrato
003AA05 Angera (Zinesco) Serbatoio seminterrato
003AA06 Angera (Capronno) Serbatoio interrato
003AA07 Angera (Valcastellana) Serbatoio seminterrato
003AA08 Angera (Rocca Bassa) Serbatoio seminterrato
005AA01 Arsago Seprio Serbatoio pensile
013AA05 Besozzo (Fornaci) Serbatoio fuori terra
013AA06 Besozzo (Ingorio) Bacino

013AA07 Besozzo (Premunera) Serbatoio seminterrato
013AA08 Besozzo (Repui) Serbatoio fuori terra
014AA01 Biandronno Serbatoio seminterrato
017AA03 Brebbia (Castellaccio) Serbatoio seminterrato
017AA04 Brebbia (Motta Pivione) Serbatoio seminterrato
017AA05 Brebbia (Cavour) Serbatoio seminterrato
023AA01 Brunello Serbatoio seminterrato
029AA03 Cairate (Moncucco) Serbatoio seminterrato
032AA03 Cardano al Campo Serbatoio pensile
036AA02 Casale Litta (Pasquino) Serbatoio-Pozzo
036AA03 Casale Litta (Michirolo) Serbatoio seminterrato
039AA01 Casorate Sempione Serbatoio pensile
040AA04 Cassano Magnago (Baraggioli) Serbatoio-Pozzo
040AA05 Cassano Magnago (Campera) Serbatoio seminterrato
040AA06 Cassano Magnago (Oliva) Serbatoio pensile
040AA07 Cassano Magnago (Trento) Serbatoio torre
044AA02 Castelseprio Serbatoio seminterrato
046AA01 Castiglione Olona (Boschi) Serbatoio seminterrato
046AA02 Castiglione Olona (Bandiera) Serbatoio pensile
046AA04 Castiglione Olona (Bisso) Serbatoio seminterrato
048AA02 Cavaria con Premezzo Serbatoio interrato
048AA03 Cavaria con Premezzo Serbatoio pensile
054AA02 Comabbio Serbatoio seminterrato
057AA01 Crosio della Valle Serbatoio torre
070AA09 Gallarate Serbatoio seminterrato
078AA01 Gorla Maggiore Serbatoio fuori terra
084AA02 Ispra Serbatoio seminterrato e pensile
087AA01 Laveno Mombello (Belvedere) Serbatoio seminterrato
087AA03 Laveno Mombello (Monteggia) Serbatoio seminterrato
087AA06 Laveno Mombello (Rocca) Serbatoio seminterrato
087AA07 Laveno Mombello (Brianza) Serbatoio seminterrato
087AA10 Laveno Mombello (Debatterizzatore) Serbatoio seminterrato
087AA12 Laveno Mombello (Castello) Serbatoio seminterrato
087AA13 Laveno Mombello (Casere) Serbatoio seminterrato
087AA15 Laveno Mombello (Nove Fontane) Serbatoio seminterrato
089AA03 Lonate Ceppino Serbatoio seminterrato e pensile
106AA04 Mornago (Montonate) Serbatoio seminterrato
106AA05 Mornago (Monte della Torre) Serbatoio seminterrato
106AA06 Mornago (Vinago) Serbatoio pensile
107AA02 Oggiona S. Stefano Serbatoio pensile
121AA05 Solbiate Arno (S. Agata) Serbatoio seminterrato
121AA06 Solbiate Arno (Chinetti) Serbatoio pensile
121AA07 Solbiate Arno (Maggiolino) Serbatoio pensile
121AA08 Solbiate Arno (Mabu) Serbatoio seminterrato
123AA06 Somma Lombardo (Birone) Serbatoio seminterrato
123AA07 Somma Lombardo (Maddalena) Serbatoio pensile
123AA08 Somma Lombardo (Corezza) Serbatoio pensile
123AA09 Somma Lombardo (Mezzana) Serbatoio pensile
123AA10 Somma Lombardo (Case Nuove) Serbatoio pensile
123AA11 Somma Lombardo (Birone) Serbatoio pensile
124AA01 Sumirago Serbatoio seminterrato
135AA04 Venegono Inferiore Serbatoio seminterrato
136AA04 Venegono Superiore (Mirabello) Serbatoio seminterrato
136AA05 Venegono Superiore (Monte Rosso) Serbatoio seminterrato
137AA03 Vergiate (Fontanone) Serbatoio-Pozzo
137AA04 Vergiate (Torre) Serbatoio seminterrato
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137AA05 Vergiate (Ferrera) Serbatoio seminterrato
139AA02 Vizzola Ticino (Locatelli) Serbatoio fuori terra
139AA03 Vizzola Ticino (Castelnovate) Serbatoio pensile

Di seguito la legenda utilizzata per assegnare il suddetto punteggio:

Punteggio Livello di Degrado
Buono stato di conservazione

Mediocre conservazione - Interventi a medio termine

1
2
3[Pessima conservazione - Interventi a breve termine
4|Situazione critica - Intervento immediato

La priorita di intervento e stata quindi definita sulla base dei punteggi assegnati secondo il seguente
criterio:

e PRIORITA ALTA: quando almeno n°1 ambito (strutture, edilizia o sicurezza) ha punteggio
pari a 4, oppure, almeno n°2 ambiti hanno punteggio pari a 3;

e PRIORITA MEDIA: quando almeno n°1 ambito (strutture, edilizia o sicurezza) ha punteggio
pari a 3;

e PRIORITA BASSA: quando tutti gli ambiti (strutture, edilizia e sicurezza) hanno punteggio
minore o uguale a 2.

Sulla base dell’analisi cosi definita e dei punteggi assegnati, si ottengono:
e n. 23 siti con priorita alta, che necessitano di intervento a breve termine;

e n. 19 siti con priorita media, interventi programmabili a medio termine;
e n. 27 siti con priorita bassa, eventuali interventi programmabili a lungo termine.

Priorita di intervento

33% MEDIA
39% BASSA

28% ALTA

Analisi degli interventi ad alta priorita

La programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria € quindi mirata a risolvere le
criticita riscontrate nei 23 siti con priorita alta individuati entro il prossimo triennio. Gli altri siti
saranno oggetto di intervento programmato successivamente, salvo eventuali richieste/segnalazioni
indipendenti dalla presente analisi.

Considerati solo i 23 siti con priorita alta, si configurano le seguenti situazioni:
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n. 1 sito (Vergiate - Serbatoio Fontanone) con tutti gli ambiti aventi situazione critica (3
punteggi pari a 4);

n. 1 sito (Solbiate Arno — Serbatoio Mabu) con ambiti strutture e sicurezza critici (2 punteggi
pari a 4);

n. 2 siti (Castiglione Olona; Cairate — Serbatoio Moncucco) con ambiti strutture e edilizia
critici (2 punteggi pari a 4);

n. 5 siti (Casale Litta — Serbatoio Pasquino; Besozzo — Serbatoio Fornaci; Cassano Magnago
— Serbatoio Baraggioli; Cavaria con Premezzo; Laveno Mombello — Serbatoio Brianza) con
ambito strutture avente situazione critica (punteggio pari a 4);

n. 6 siti (Besozzo — Serbatoio Premunera; Somma Lombardo - Serbatoio Mezzana; Cassano
Magnago — Serbatoio Trento; Laveno Mombello — Serbatoio debatterizzatore e Nove Fontane;
Albizzate) con ambito sicurezza avente situazione critica (punteggio pari a 4);

n. 8 siti (Cavaria con Premezzo; Laveno Mombello — Serbatoio Monteggia; Castiglione Olona
— Serbatoio Boschi e Bandiera; Ispra; Lonate Ceppino; Solbiate Arno — Serbatoio Chinetti;
Vizzola Ticino — Serbatoio Castelnovate) aventi almeno 2 ambiti che necessitano di interventi
a breve termine (2 punteggi pari a 3).

4% TUTTI GLI AMBITI
CRITICI

4% CRITICITa STRUTTURE
E SICUREZZA

9% CRITICITa STRUTTURE
ED EDILIZIA

22% CRITICITa
STRUTTURE

Per ciascun ambito é stato inoltre definito un elenco di interventi tipologici che andranno eseguiti
sulla base delle osservazioni indicate nelle schede di sopralluogo. In particolare, si ha:

Ambito strutture

Intervento di ripristino: interventi finalizzati al ripristino delle condizioni e delle
caratteristiche originarie dei manufatti relativamente a geometria, caratteristiche statiche,
risoluzione di situazioni di degrado materico, etc.;

Intervento di rinforzo strutturale: rinforzo di elementi strutturali per garantire un’adeguata
capacita portante degli stessi, sia in termini di resistenza che di durabilita, anche in riferimento
alle normative oggi vigenti;

Intervento di rinforzo fondazionale: aumento della capacita portante del terreno e/o delle
strutture di fondazione.

Ambito edilizia

Intervento per intonaco e tamponamenti: rifacimento dell’intonaco esterno ed eventuale
intervento di ripristino dei tamponamenti esterni (murature in laterizio lesionate o pannelli
prefabbricati non complanari/sigillature);

81



Allegato 1
Relazione di accompagnamento — Obiettivi di qualita per il biennio 2024-2025, Programma
degli Interventi e Piano delle Opere Strategiche W AW 11

P.V. 41 del 19/10/2024

WiV

waArae

Intervento di impermeabilizzazione vasche: intervento specifico volto a ripristinare la barriera
impermeabile delle vasche di accumulo d’acqua;

Intervento di impermeabilizzazione solette: rifacimento delle barriere impermeabili delle
solette di copertura e/o di porzioni dell’involucro edilizio che non interessano nello specifico
le vasche di accumulo d’acqua;

Intervento serramenti: sostituzione dei serramenti nel caso di rotture/danneggiamenti rilevati
in sito;

Intervento lattonerie: sostituzione/posa degli elementi in lattoneria danneggiati 0 mancanti;
Intervento di verniciature: ripristino e protezione degli elementi in carpenteria metallica
mediante verniciatura.

Ambito sicurezza

Recinzioni: installazione e/o sostituzione delle porzioni di recinzioni volti a segregare le aree
di pertinenza del manufatto;

Intervento per eliminazione passaggi rischiosi: messa in sicurezza dei percorsi di
accesso/ispezione del manufatto;

Intervento su scale e parapetti: sostituzione e/o installazione di nuove scale di accesso e
parapetti;

Intervento per illuminazione: sostituzione di corpi illuminanti e/o elementi dell’impianto
elettrico e adeguamento alle normative vigenti;

Intervento per segnaletica/estintore: integrazione della segnaletica del manufatto;
installazione, ove necessario, di estintore corredato da apposita segnaletica.

Gli interventi in priorita alta, suddivisi per ambito, possono cosi suddividersi:

Interventi Strutture | N. Siti Interventi Edilizia N. Siti Interventi Sicurezza | N. Siti

Ripristini 22 Intonaco e tamponamenti 12 Recinzioni 6

Rinforzi 18 Impermeabilizzazione Vasca 13 Passaggi rischiosi 8

Fondazioni 3 Impermeabilizzazione Soletta 19 Scale e par 15
Serramenti 6 Illuminazione 10
Lattonerie 3 Segn/Estintore 7
Verniciature 0

Programmazione delle attivita:
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Individuazione dei siti prioritari

Check funzionale per finalizzare o
. B Ricerca documentale
1’elenco dei siti d’intervento

Sopralluoghi

Progetto di “Pre-Fattibilita”

Dettaglio interventi per
ciascun sito

Schede tipologiche di Stime di prefattibilita
mtervento

Rilievo laser-scanner dei Procedure di affidamento degli interventi di

manufatti manutenzione straordinaria/ripristino

L’elenco completo dei siti d’intervento prioritario ¢ stato finalizzato.

Sono stati ultimati i sopralluoghi conoscitivi di approfondimento. | dati raccolti, comprensivi dei
risultati della ricerca documentale svolta presso i 15 Comuni di interesse, sono stati rielaborati in
schede tipologiche di intervento con ’obiettivo di verificare lo stato di conservazione dei luoghi e
confermare/integrare gli interventi proposti per ciascun ambito (edilizia, strutture, sicurezza).

Le informazioni raccolte per ciascun sito, a valle dei sopralluoghi di approfondimento, sono state
sviluppate in un progetto di “Pre-Fattibilita”, nel quale si presentano:

1 dettagli di intervento per ciascun sito in esame, in cui si riporta 1’elenco degli interventi da
eseguire e la loro localizzazione sul manufatto;

le schede tipologiche, rappresentative di ciascun intervento, ove si descrivono le singole voci,
corredate da schemi grafici, per attuare gli interventi;

le stime di prefattibilita economica, come voce parametrica di costo complessivo di ciascun
sito in esame.

Concluso tale iter, sono state avviate e concluse le seguenti attivita:

Rilievo dei manufatti: rilievo laser-scanner dei manufatti, per restituire con precisione le
geometrie degli stati di fatto, elaborati grafici che saranno la base per la successiva
progettazione di dettaglio degli interventi;

Procedure di affidamento: le procedure di affidamento riguardano sia gli incarichi
professionali, di progettazione (definitiva ed esecutiva) e di direzione lavori, sia I’affidamento
dei lavori stessi (strutture, edilizia ed impianti).
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Ad oggi, sono ancora in corso i cantieri sui seguenti manufatti:

Presa Lago di Leggiuno: i lavori riguardano la messa in sicurezza del sentiero di accesso al
manufatto e la manutenzione straordinaria della struttura in carpenteria metallica.
L’investimento ammonta a € 1.001.400,00;

Serbatoio Bandiera: la manutenzione straordinaria del serbatoio pensile nel comune di
Castiglione Olona prevede la messa a norma degli elementi di sicurezza e interventi strutturali
di rinforzo, impermeabilizzazione e riqualificazione. L’investimento ¢ di € 480.000,00;
Serbatoio Fontanone: 1’edificio, sito in comune di Vergiate, ha destinazione di locale tecnico
per i pozzi di acqua potabile collocati al suo interno. Gli interventi, il cui investimento
ammonta a € 350.000,00, riguardano la manutenzione strutturale, edile e di sicurezza del
fabbricato;

Serbatoio Fornace: il manufatto, ricadente nel comune di Besozzo, funge da serbatoio di
accumulo per le acque potabili provenienti dai pozzi limitrofi. I lavori riguardano il ripristino
e rinforzo di elementi strutturali ammalorati, consolidamento delle fondazioni,
impermeabilizzazione delle vasche e delle coperture, messa a norma di elementi di sicurezza
e interventi edili. L’investimento € di € 670.000,00;

Serbatoio Dinarda: la manutenzione straordinaria del serbatoio pensile nel comune di
Albizzate prevede la messa a norma degli elementi di sicurezza e interventi strutturali di
rinforzo, impermeabilizzazione e riqualificazione. L’investimento ¢ di € 480.000,00.

Nel 2024 si procedera con la consegna lavori dei seguenti serbatoi il cui iter autorizzativo é in fase di
ultimazione:

Serbatoio semi interrato di Cavaria con Premezzo: localizzato nell’omonimo comune, il
serbatoio sara riqualificato sotto ’aspetto edile, strutturale e di sicurezza. L’intervento
prevede un investimento da € 360.000,00;

Serbatoio Castelnovate: I’intervento riguarda I’adeguamento del serbato pensile del comune
di Vizzola Ticino per un investimento pari a € 245.000,00;

Serbatoio Mezzana: la manutenzione del manufatto pensile Mezzana sito in Somma
Lombardo prevede interventi di rinforzo strutturale, riqualificazione di elementi ammalorati,
realizzazione di nuova paratia di micropali per ricostruzione della muratura esterna di confine,
adeguamento delle componenti di sicurezza e interventi edili per un investimento di €
650.000,00;

Locale pozzi e sorgenti Nove Fontane: 1’edificio, sito in comune di Laveno Mombello, ha
destinazione di locale tecnico per i pozzi di acqua potabile e sorgenti. Gli interventi, il cui
investimento ammonta a € 265.000,00, riguardano la manutenzione strutturale, edile e di
sicurezza del fabbricato.

Stima dei costi degli interventi di manutenzione straordinaria
I 23 siti a priorita alta, a seguito della ricerca documentale e dei sopralluoghi effettuati finora, sono
stati suddivisi in base alla tipologia di manufatto, secondo le seguenti categorie:

Serbatoi pensili a telaio 0 a fungo (N. 6);

Serbatoi a torre (N. 3);

Serbatoi fuori terra — vasche in c.a. e murature a blocchi di c.a. (N. 2);
Serbatoi seminterrati di medie o grandi dimensioni (N. 4+4);
Varie/piccoli manufatti (N. 4).
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In funzione della tipologia di interventi da eseguirsi e sulla base delle valutazioni economiche di
interventi similari, é stato stimato il costo dei lavori per gli interventi di manutenzione straordinaria,
comprensiva ove necessario di un incremento del 25% per eventuali difficolta di accessibilita al sito.

3.3.3.3  Le interconnessioni e il WSP

Le interconnessioni

Per quanto riguarda 1’attivita di interconnessione delle reti acquedottistiche occorre far riferimento
ad una politica di progressiva condivisione delle risorse idriche di progressivo sviluppo.

Particolare importanza rivestono gli acquedotti intercomunali gia ad oggi esistenti.

I benefici derivanti da pil interconnessioni distribuite sul territorio ¢ indubbio, I’estrema eterogeneita
di orografia che caratterizza la provincia di Varese e la conseguente differenza di pressioni tra le reti
rende pero assai complessa tale attivita.

Sulla base di quanto sopra ¢ giocoforza necessario prevedere, nell’ambito delle mere lavorazioni di
collegamento tra le reti, anche tutte le opere indispensabili a rendere compatibili le pressioni di
esercizio.

Per guanto riguarda la sorgente di Campo dei Fiori, composta da piu caselli di presa, e tramite una
rete di distribuzione di circa 26 km, sviluppata su tre distinte tubazioni, va a servire i comuni di
Besozzo, Gavirate, Cuvio e potenzialmente fino al comune di Leggiuno ad oggi idraulicamente
disconnesso.

Tale acquedotto fornisce anche risorsa idrica al Gestore salvaguardato Lereti nel Comune di
Sangiano.

In origine questa risorsa idrica era gestita dall’ex consorzio “Acquedotto Nord Campo dei Fiori”, poi
sostituita dal 2007 da una convenzione tra i comuni interessati, di durata decennale, con capofila il
Comune di Besozzo e ad oggi non piu rinnovata.
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Su tale sorgente € stata eseguita nel corso dei precedenti esercizi un intervento finalizzato alla
protezione della risorsa e all’adeguamento dell’approvvigionamento.

Gli altri acquedotti intercomunali a scala provinciale sono le adduttrici denominate Barza e Arnona,
costruite nella seconda meta dello scorso secolo dalla Provincia di Varese, che si sviluppano per un
complessivo di circa 60 km di rete alimentando in tutto o in parte 21 comuni della Provincia di Varese.

Oltre alle grandi adduttrici di distribuzione, data la grande frammentazione del tessuto urbano mano
a mano che si procede verso il nord della provincia, ricoprono un’elevatissima importanza le
interconnessioni tra le reti di distribuzione dei singoli comuni, tali opere permettono, tramite I’utilizzo
di risorse abbastanza limitato, di poter sfruttare una parte del surplus idrico di un comune al fine di
supportare un secondo comune. Nel corso del 2023 sono state realizzate 16 interconnessioni
intercomunali al fine di aumentare la resilienza dei comuni della fascia centrale della Provincia.

Al fine di aumentare la resilienza dei territori in gestione Alfa, attraverso il Piano Nazionale di
Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza del Settore Idrico (PNIISSI), qualora vengano assegnate
ad Alfa le risorse, a partire dal 2024 ha in programma la progettazione esecutiva e la messa a terra di
una nuova dorsale di adduzione intercomunale che interesserda 12 comuni della Valcuvia; tale
intervento consistera nella posa di circa 14 km di nuova rete, la realizzazione di un nuovo bacino di
accumulo e quattro gruppi di rilancio distribuiti sulla condotta.

Gli investimenti ad oggi valutati sono rappresentati nel sottostante prospetto.

| COMMESSA DESCRIZIONE 2024 2025 2026| 2027 2028 2029 |totale 2024-2029 |Totale 2030-2035(Totale 2024-2035
1203 1 interconnessione Cuasso Al Monte Alpe Tedesco con
- Sorgente Arcisate 35.000 10.000 - - - - 45.000 - 45.000

INTERC_MONTEGRINO |interconnessione Comune di Montenegrino Valtravaglia 395.000 227.196 - - - - 622.196 - 622.196
INTERC_CREMENAGA iinterc ione Comune di Cr 355.000 182.004 - - - - 537.004 = 537.004
INTERC_CUVEGLIO interconnessione Comune di Cuveglio 400.000 186.832 - - - - 586.832 - 586.832
INTERC_MASCIAGO interconnessione Comune di Masciago Primo 75.000 34.118 - - - - 109.118 - 109.118
1279 Risoluzione Interferenze RFI - MXP AT Railink - Gallarate-

MalpensaT2 - Acquedotto 150.000 350.000 300.928 - - - 800.928 = 800.928
14012 Risoluzione interferenza ANAS Bretella Gallarate (Studio

fattibilita) 200.000 650.000 778.000 200.000 100.000 52.419 1.980.419 = 1.980.419
1402a Risoluzione interferenza RFI Rho Arona (Studio fattibilita) 5.000 5.000 5.000 - - - 15.000 - 15.000
1279_02 Gallarate risoluzione interferenza ACQ 2 170.000 130.000 250.000 2.166 - - 552.166 - 552.166
1279_03 cardano al campo 20.000 70.000 55.208 - 145.208 = 145.208
AAQTINTERGEC Risoluzione interferenze Alfa - FNM nei comuni di Gemonio-

Cittiglio 5.000 150.000 200.000 59.859 - - 414.859 = 414.859
Totale 1.810.000 ~ 1.995.150 ' 1.589.135 = 262.026 100.000 52.419 5.808.730 - 5.808.730

Il WSP

Gli interventi previsti nel programma sono mirati a conseguire gli obiettivi relativi ai macro-
indicatori. Nel corso del periodo saranno previste attivita di misurazione in campo per ricerca perdite
e implementazione della distrettualizzazione, interventi di manutenzione sulle condotte, interventi di
ricostruzione, interventi di potenziamento delle reti e degli impianti esistenti ed interventi di verifica
e sostituzione dei misuratori degli stessi impianti. Gli stessi investimenti, previsti nel programma
degli interventi, saranno mirati ad interventi finalizzati all’estensione del servizio per le nuove utenze
o eventualmente per la modifica con ottimizzazioni delle reti. Previsto all’interno del piano
programma degli interventi, 1’obiettivo relativo al potenziamento ed al miglioramento del sistema di
monitoraggio e controllo della qualita erogata. Il superamento delle criticita sara perseguito
principalmente attraverso il potenziamento del controllo del funzionamento degli impianti di
disinfezione, ed anche attraverso I’aggiornamento e la verifica delle aree di salvaguardia.
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Per quanto riguarda il WSP I’obiettivo ¢ quello di rimuovere ¢ tenere costantemente sotto controllo,
in una logica preventiva che riduce la probabilita del verificarsi di situazioni di emergenza, la presenza
di ogni possibile fattore di rischio in tutte le fasi della filiera idropotabile.

Il WSP & un sistema proattivo di valutazione e gestione del rischio esteso a ciascuna fase della filiera
idrica, dalla captazione fino all’utente finale, per garantire nel tempo la protezione delle risorse idriche
e la riduzione di potenziali pericoli per la salute umana nell’acqua destinata al consumo umano.

L’implementazione di specifici WSP sul territorio gestito, oltre ad essere un parametro da monitorare
nell’ambito del RQTI ARERA, ¢ stata aggiornata e definita nel 2023 a livello normativo dal
DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023 n. 18 “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita delle acque
destinate al consumo umano”.

Alfa continua a impegnarsi alla loro implementazione che, seppur non considerata nel precedente
PDA 2014, e stata prevista nei suoi successivi aggiornamenti.

Ogni singolo comune presente nel perimetro di gestione Alfa e da intendersi al momento quale
sistema chiuso (ivi compreso i due acquedotti provinciali). Il WSP dovra essere implementato
contestualmente alla realizzazione dei sistemi interconnessi, in modo da potersi riferire a sistemi
acquedottistici chiusi costantemente aggiornati.

A tal fine, la scelta operata da ALFA e stata quella di istituire, a far data da settembre 2020, una
struttura dedicata allo sviluppo e gestione del Water Safety Plan consentendo di ridefinire in modo
sostanziale il modello di controllo dell’acqua potabile, trasformandolo in un sistema globale di
gestione del rischio, esteso all’intera filiera idrica: dalla captazione al punto di consegna finale.

Il modello WSP ¢ stato applicato a partire dell’anno 2021 come pilota al solo comune di Busto
Arsizio, pari al 14,36% utenze totali servite. Nel corso del 2022 e 2023 sono stati realizzati i WSP sui
comuni di Besozzo, Gavirate, Brusimpiano e Montegrino Valtravaglia.

Negli anni 2021-2022-2023 Alfa ha quindi continuato a consolidare la metodologia di applicazione
dei WSP su sistemi acquedottistici con caratteristiche territoriali e di captazione eterogenee (BUSTO
ARSIZIO — BESOZZ0O / GAVIRATE - MONTEGRINO / VALTRAVAGLIA / BRUSIMPIANO)
cosi da poter definire, in collaborazione con i partecipanti degli enti territoriali esterni che si sono
uniti al gruppo di lavoro del WSP Alfa, un modello di implementazione idoneo alla valutazione
preventiva dei rischi nei comuni gestiti. Alfa proseguira nell’implementazione dei WSP anche per
I’ultima tipologia di sistema acquedottistico che presenta caratteristiche specifiche, ossia sistemi
approvvigionati da lago. La validazione degli approcci metodologici sara la base per proseguire
I’implementazione dei WSP sui restanti comuni che appartengono al perimetro di gestione Alfa.

I1 prospetto sottostante riporta la pianificazione degli investimenti per il WSP, attivita “trasversale”
ai macro-indicatori M2 e M3.

COMMESSA DESCRIZIONE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 totale 2024-2029 | Totale 2030-2035|Totale 2024-2035
1264 Interventi Water Safety Plan WSP - M2 125.000 94.036 80.000 60.000 60.000 50.000 469.036 250.000 719.036
1263 Interventi Water Safety Plan WSP - M3 70.000 77.018 80.000 60.000 60.000 50.000 397.018 250.000 647.018
Totale 195.000 171.054 160.000 120.000 120.000 100.000 866.054 500.000 1.366.054

3.34 Interventi gestionali

Nell’ottica di perseguire gli obiettivi di qualita tecnica sottesi al macro-indicatore M2, Alfa ha

pianificato diversi interventi sulle apparecchiature elettromeccaniche al servizio degli impianti di
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approvvigionamento (in particolare i pozzi) che sono stati individuati come elemento critico per la
continuita dell’erogazione del servizio. Ad attivita di verifica delle effettive condizioni di esercizio,
si affiancano attivita relative al rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e telecontrollo.

Da un punto di vista operativo, Alfa sta proseguendo nell’attivita di creazione di un database
georeferenziato della posizione di tutti i contatori posti al servizio delle reti gestite. La conoscenza
puntuale del posizionamento del contatore puo permettere di ridurre il numero di clienti finali
coinvolti nelle interruzioni oltre che di diminuire il numero delle interruzioni non programmate a
favore di quelle programmate.
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3.4 M3 - Quialita dell’acqua erogata

Relativamente alla consegna di dati qualita tecnica di consuntivo per gli anni 2022 e 2023 trasmessi
all’ Autorita, si intende richiedere rettifica dei dati relativi ai parametri M3b e M3c al foglio Excel
“QT-Acquedotto 6377, relativi alla determinazione dei dati posti alla base dell’applicazione del
meccanismo incentivante a partire dal biennio 2024-2025. Tale rettifica si rende necessaria a seguito
delle specifiche introdotte dalla RQTI vigente (a seguito di approvazione della delibera
637/2023/R/idr) agli articoli 12.2 e 13.2 le quali determinano una differente metodologia di calcolo
dei suddetti macroindicatori, introducendo, di fatto, una possibile non coincidenza degli stessi dati
rispetto a quelli riportati al foglio Excel “QT-Acquedotto” utile alla valutazione relativa al biennio
2022-2023 (ante delibera 637/2023/R/idr).

3.4.1 Stato delle infrastrutture e criticita

Nel sottostante prospetto sono analizzate le criticita infrastrutturali afferenti al macro-indicatore M3
— Qualita dell’acqua erogata, indicandone le tipologie di opere programmate nel PDI al fine della loro
risoluzione con relativa valorizzazione economica.

Sigla e nome criticita

Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture

APP1.2 Inadeguatezza della qualita
delle fonti di approvvigionamento

Son qui ricomprese le opere infrastrutturali relative a manutenzione
di pozzi e aree di rispetto.

Inoltre, per fronteggiare questa criticita, trovano qui collocazione la
realizzazione di nuovi pozzi di emungimento di acqua potabile.

APP1.3 Vulnerabilita delle fonti di

Si tratta di interventi mirati alla risoluzione di problematiche relative

fisiche delle reti e degli impianti di
distribuzione (condotte, opere civili,
apparecchiature meccaniche ed
elettromeccaniche)

approvvigionamento e/o | a sorgenti, in particolare la ristrutturazione della sorgente Cariola, e
inadeguatezza delle aree di| della presa Lago di Leggiuno

salvaguardia

DIS1.2 Inadeguate condizioni | Sono qui contenuti interventi di realizzazione di prese di

campionamento ed interventi di installazione sistemi di misura
dell'energia e sistemi di pompaggio alta efficienza

POT1.1 Inadeguatezza di progetto,
delle  condizioni  fisiche, di
monitoraggio, dei trattamenti

Sono qui contenuti interventi su impianti di trattamento dell’acqua
potabile e di ammodernamento del laboratorio di acqua potabile.

POT1.2 Presenza di sottoprodotti
della  disinfezione  nell'acqua
erogata e/o necessita di sostituire la
disinfezione con cloro con altro
(UV, ozono)

Sono qui contenuti interventi vari relativi alla realizzazione del Water
Safety Plan.
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Obiettivi 2022-2023
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Con riferimento a quanto riporto in premessa alla relazione ed al paragrafo 1.3, si riporta di seguito
la tabella di riepilogo del macro-indicatore M3 per il biennio 2022/23 relativo al perimetro gestito al
31/12/2019 (cd. Perimetro 2019 esteso).

enza prerequisito
Preq2

Valori per

definizione

obiettivo 2022

SI

Presenza prerequisito
Preq4wms

Adeguato

M3a

0,0000%

Definizione
obiettivo

2023

0,0000%

Valori 2022
nnnnnn tivi

S|

Valori 2023

nnnnnn tivi

S|

Adeguato

Adeguato

0,0000%

0,0000%

M3b

0,44%

0,44%

0,47%

0,25%

M3c

0,016%

0,016%

0,012%

0,007%

Classe

Obiettivo RQTI

Valore obiettivo M3a

Valore obiettivo M3b

Valore obiettivo M3c

Raggiungimento
obiettivo (*)

Anno di riferimento
per valutazione
obiettivo 2022 per M3

/////////////////////////////////
.
.
////////////////////////////////

L’incidenza delle ordinanze di non potabilita ¢ determinata dal numero di utenze interessate da
sospensioni o limitazioni dell’uso della risorsa ai fini potabili, correlato al numero di giorni
nell’anno per cui sono risultate vigenti le medesime sospensioni o limitazioni d’uso, ed infine
rapportato al numero complessivo di utenti finali allacciati al servizio di acquedotto.

Nel corso del biennio sono state registrate complessivamente n. 2 ordinanze di ebollizione, la prima
del comune di Marchirolo avvenuta nel mese di agosto 2022 e la seconda presso il comune di Porto
Valtravaglia nel mese di settembre 2023.

Entrambe le ordinanze registrate nel perimetro in corso (cd. Perimetro attualmente gestito) sono
state etichettate come “non riconducibile a cause imputabili al gestore”, come di seguito descritto:

e nel corso del mese di agosto del 2022, il giorno 8, é stata emessa dall’amministrazione
comunale di Marchirolo I’ordinanza in via preventiva di ebollizione per il consumo umano.
Tale ordinanza motivata da parte dell’amministrazione a titolo preventivo e cautelativo a
seguito di attivita di interruzioni e riattivazioni della fornitura all’interno dello stesso comune

da parte del gestore.

Per quanto concerne i controlli periodici e ripetuti, costantemente eseguiti al fine di
verificare e garantire I’idonea qualita dell’acqua potabile distribuita nella rete idrica del
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comune di Marchirolo, si conferma che sia nelle analisi svolte da ATS che in quelle svolte
dal gestore, nell’anno 2022 in corso non sono mai state riscontrate non conformita.

Le analisi sulla rete comunale, eseguite in data 3 agosto, sono risultate conformi ai sensi
della normativa vigente in merito (D.Lgs. 31/01 “Attuazione della direttiva 98/83/CE
relativa alla qualita delle acque destinate al consumo umano”) e non hanno quindi fatto
rilevare alcun valore che possa in qualche modo indicare I’alterazione delle caratteristiche
di potabilita dell’acqua erogata.

Vista la nota da parte del gestore del 10.08.22 con prot.N.0010360/2022, in data 12 agosto
¢ stata revocata ’ordinanza da parte dell’amministrazione comunale.

Considerato che per la risoluzione dell’evento si € proceduto al solo controllo del campione
senza eseguire alcune operazioni lungo la rete di distribuzione, si ritiene che la stessa
ordinanza non debba ricadere nella categoria ‘‘causa del gestore’’.

M3z REGISTRO ORDINANZA DI NON POTABILITA'

ORDINANZA DI Data chiusura e n”
Prot. NON Attivita 1 Data Data chiusura prot. Sindaco Causa

N*® Ordi Tipologi Deescrizi
Ingresso FaianEs ‘polcgia SHSIGRE POTABILITA' {ricontrollo) {ricontrollc) prot. Alfa Comune di Gestore

(inserire SIf NO) Riferimento

Disposizione in via
1 Marchiralo 5288 08/08/2022 Ebollizione preventiva di NO
shollitua

Controllo 03/08/2022- 10/08/2022

Analisi 08/08/2022 prot. 10360 12/08/2022 NO

Durata totale
N e MNumero utenti Durata totale N MNumero utenti delle
Numero utenti — indiretti sottesi Numero totale  delle ordinanze di = Numero utenti S indiretti sottesi Numero totale . .
. condominiali o . o i condominiali - - ordinanze di
finali alle utenze utenti coinvolti non potabilita finali alle utenze utenti coinvolti e
non potabilita
all'interruzione all'interruzione avvenute

F(Ui*ti}
soggette ette
all'interruzione condominiali dall'interruzione avvenute all'interruzione =2 condominiali dall'interruzione

all'interruzione nell'anno (gg.) all'interruzione nell'anno (gz.}

1 1.690 170 531 2.051 4 1.690

e nel corso del mese di settembre 2023, il giorno 27, ¢ stata emessa dall’amministrazione
comunale di Porto Valtravaglia 1’ordinanza in via preventiva di bollitura per il consumo
umano. Tale ordinanza motivata da parte dell’amministrazione a titolo preventivo e
cautelativo a seguito di esisto di analisi con presenza di parametri microbiologi/chimici.
Per quanto concerne i controlli periodici e ripetuti, costantemente eseguiti al fine di
verificare e garantire 1’idonea qualita dell’acqua potabile distribuita nella rete idrica del
comune di Porto Valtravaglia, si conferma che sia nelle analisi svolte da ATS che in quelle
svolte dal gestore, non sono mai state confermate non conformita.

Il controllo ai punti di prelievo lungo la rete comunale, eseguite il giorno 26, antecedente
alla data di emissione, sono risultate conformi ai sensi della normativa vigente in merito
(D.Lgs. 31/01 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita delle acque destinate
al consumo umano”) e non hanno quindi fatto rilevare alcun valore che possa in qualche
modo indicare 1’alterazione delle caratteristiche di potabilita dell’acqua erogata.

Vista la nota da parte del gestore del 27.09.22 con prot.N.0013253/2023 e successive, in data
30 settembre ¢ stata revocata 1’ordinanza da parte dell’amministrazione comunale.
Considerato che per la risoluzione dell’evento si € proceduto al solo controllo del campione
senza eseguire alcune operazioni lungo la rete di distribuzione, si ritiene che la stessa
ordinanza non debba ricadere nella categoria ‘‘causa del gestore’’.
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M3a REGISTRO ORDINANZA DI NON POTABILITA'
ORDINANZA
DINON Data chiusura e n° prot.

Comune N° Ordinanza Tipologia Descrizione POTABILITA' {\ttlwté g . LEE Sindaco Comune di g
. . (ricontrollo) (ricontrollo) e Gestore

(inserire SI / Riferimento
(\[0)]

obbligo di bollitura dell'acqua

Porto N. 6 del ORDINANZA DI potabile nelle frazioni Controllo
o o
Valtravaglia | 27/09/23 BOLLITURA di Porto Valtravaglia capoluog N Analisi 26/09/23 | N.7 del 30/09/23 N
o e torre

Numero
. Numero utenti Numero Durata totale
Numero utenti

. Numero utenze . . . : Numero totale Durata totale delle Numero utenze indiretti totale delle
Numero utenti S indiretti sottesi alle S . ’ . : . PR . . . .
finali condominiali — utenti coinvolti ordinanze di non utenti finali condominiali sottesi alle utenti ordinanze di S(Ui*ti)
. . soggette o dall'interruzion  potabilita avwvenute  all'interruzion soggette utenze coinvolti  non potabilita
all'interruzione - . condominiali . .. . - M
all'interruzione e nell'anno (gg.) e all'interruzion  condominiali  dall'interr avvenute

all'interruzione 0 N N 0
all'interruzion uzione nell'anno (gg.)

1.420 188 595 18527 3

Il numero minimo di campioni da controlli interni viene definito sulla base del numero di campioni
dichiarati in fase di condivisione del piano campionamenti con I'ATS competente e i comuni.

Lo stato di avanzamento del piano dei campionamenti viene monitorato all'interno di un documento
condiviso con i laboratori in cui, in base ai campioni programmati mensilmente, automaticamente
viene compilato lo stato di avanzamento percentuale dei campioni pianificati per I'anno in corso.

In relazione al macro-indicatore M3 la regolazione tecnica, al fine della determinazione del
posizionamento dei gestori all’interno di tutte le classi, in caso di parita di performance prevede
ulteriori indicatori:

e (3.1 funzione della numerosita di tutti i campioni analizzati da Alfa, nell’ambito dei controlli
interni effettuati sulla rete di distribuzione a valle di eventuali impianti di potabilizzazione, al
31 dicembre dell’anno di riferimento, valutato tenendo conto dei volumi erogati (rapporto tra
n. di campioni e volume totale fatturato);

e (.3.2 relativo all’applicazione nell’anno del modello Water Safety Plan (WSP)” definito
come rapporto tra il numero di utenti serviti da sistemi di acquedotto per i quali é stato
realizzato il modello WSP e il numero complessivo di utenti finali serviti. Tale modello é stato
applicato a partire dell’anno 2021 come pilota al solo comune di Busto Arsizio. Nell'anno
2023 Alfa si e posta tra gli obiettivi lo sviluppo e redazione di due nuovi WSP che si
aggiungono ai tre gia completati negli scorsi anni (Busto Arsizio 2021, Besozzo e Gavirate
2022):

= WSP Montegrino Valtravaglia
= WSP Brusimpiano

Al termine dell’anno 2023 il valore percentuale di utente servite per il perimetro 2019 (cd. Perimetro
2019 esteso) risulta pari 24,48% e al 16,65% per il perimetro in corso (cd. Perimetro attualmente
gestito).

Nella tabella sotto riportata si rappresentano, a solo scopo informativo, il calcolo degli indicatori con
il perimetro in corso (cd. Perimetro attualmente gestito) e con i dati in possesso di Alfa:
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Vo Valori 2022 Valori 2023
nnnnnn tivi consuntivi

definizione

obiettivo 2022

Preq2 S| S|
Presenza prerequisito
Preqdus Adeguato Adeguato Adeguato
M3a 0,0003% 0,0003% 0,0000% 0,0000%
M3b 0,96% 0,73% 0,67% 0,34%
M3c 0,047% 0,047% 0,019% 0,008%
Classe
Obiettivo RQTI

Valore obiettivo M3a
Valore obiettivo M3b
Valore obiettivo M3c
Raggiungimento
obiettivo (*)
Anno di riferimento per

valutazione obiettivo
2022 per M3

Nel sottostante prospetto vengono rappresentati gli obiettivi 2024-2025 di tale indicatore relativi al
perimetro in corso (cd. Perimetro attualmente gestito).

Valori per
., efinizione obi
definizione
obiettivo 2024

Presenza prerequisito Preq2 Sl

Presenza prerequisito Preq4wus
M3a
M3b
M3c
Classe
Obiettivo RQTI

Valore obiettivo M3a

Valore obiettivo M3b

Valore obiettivo M3c
Raggiungimento obiettivo (*)

Anno di riferimento per definizione
obiettivo per M3

Adeguato
0,0000% |
0,34%
0,008% |
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Alfa sta elaborando nuovi piani di conduzione e manutenzione delle infrastrutture e nuovi standard
gestionali, che permetteranno una migliore gestione della qualita dell’acqua.

Il personale interno addetto al campionamento ¢ formato per 1’attivita specifica da svolgere sui
comuni gestiti e fa capo ai Laboratori di Alfa.

I1 piano dei campionamenti viene redatto annualmente, inviato all’ATS della Provincia di Varese ed
ai comuni al fine di condividere la pianificazione dei campionamenti. | controlli sono previsti secondo
quanto richiesto all’art. 14 del D. Lgs 18/23 “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita delle acque
destinate al consumo umano”.

Il Piano di Campionamento prevede una pianificazione di base tramite I’applicazione di frequenze di
campionamento Quindicinali, Mensili, Bimestrali, Trimestrali, Quadrimestrali, Semestrali e Annuali
e di differenti pacchetti analitici sui punti prelievo oggetto di campionamento, in base alla tipologia
di acqua, cosi come esplicitato in Allegato I “Tipologia Acqua”. Inoltre, sulla base della presenza o
meno di inquinanti noti, nonché di esigenze sito specifiche emerse anche dallo sviluppo dei Piani di
Sicurezza dell’Acqua (PSA) redatti da Alfa, si procede ad una modifica puntuale delle frequenze di
campionamento e/o dei pacchetti analitici applicati ai punti prelievo, rispetto alla pianificazione di
base sopra descritta. Si sottolinea inoltre che Alfa mantiene nel piano di campionamento il
monitoraggio della Legionella con una frequenza annuale sui punti prelievo presenti lungo la rete di
distribuzione dei comuni in gestione, ad eccezione dei punti di campionamento siti all’interno di
edifici pubblici o privati.

Si precisa che la frequenza e la tipologia dei pacchetti analitici sopra descritti potrebbero subire
variazioni dettate da eventuali esigenze interne e/o esterne che dovessero sopraggiungere nel corso
dell’anno di esecuzione del piano.

I campioni prelevati presso i punti prelievo previsti vengono poi consegnati al laboratorio interno di
Alfa per I’analisi di tutti i parametri microbiologici e chimici.

La tabella di seguito riporta un estratto del piano dei campionamenti redatto per il 2024 per le gestioni
Alfa, al solo fine esemplificativo di mostrare I’impostazione delle frequenze di campionamento per
ciascun punto prelievo e le tipologie di analisi previste.

- e . MUOVO CODICE icE
campionam Descrizione . e | TPoAcaUA | TPo | ama | sueama | micRoa res

BATTERI0108 100

SOLVENTHETEX
MICROINGUINANTI
A
o
LG BNEL
FREDI
MICROINGUINANTI
EATRA

HORD. HORD 2 NORD 28 - Timestrae | - Bmestrde |Semestaie|  Annusie

HORD. HORD 2 HORD 2A - - - semastral

HORD 2 NORD 28 - - - Mensie

HORD. HORD 2 NORD 28 - - - Mensie

NORD 2 NORD 28 - - - mensie

HORD 2 nORD 28 - Timstde | -

In tutti i comuni gestiti da Alfa e previsto un piano dei campionamenti omogeneo in base alla tipologia
di acqua analizzata, ad eccezione dei siti con presenza nota di inquinanti in cui possono essere previsti
anche monitoraggi specifici.

I principali inquinanti specifici presenti sul territorio e per cui € stato necessario predisporre dei
sistemi di trattamento al fine di potabilizzare I’acqua erogata alle utenze sono:

e Solventi Organoalogenati;

e Arsenico;
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e Ferro e Manganese
e Microinquinanti

In aggiunta, alcuni siti presentano problemi di solidi sospesi, principalmente legati all’emungimento
dei pozzi, all’approvvigionamento delle sorgenti o delle prese lago. In questi casi sono stati quindi
predisposti trattamenti con filtri autopulenti o filtri centrifughi per la rimozione dei solidi sospesi piu
grossolani, filtri a sabbia per la rimozione dei solidi sospesi piu fini, mentre solo in un impianto si &
reso necessario un trattamento di chiariflocculazione per la rimozione dei solidi sospesi colloidali.

La seguente tabella riporta la distribuzione delle Non Conformita rilevate nel 2023 in termini di punti
di campionamento:

Perimetro in corso (cd. Perimetro attualmente gestito

- L b) localita punto
a) codice |dent|f||cat|vo di S e) codice identificativo
Num. punto di . c) indirizzo -
campionamento campionamento campione
(Comune)
Comune di 037ADO01 * Municipio * 037PP01 *
1 037PPOL Casalzuigno Municipio Via Liberta, 44 * Municipio 99915885_2021
Comune di 062ADO05 * Fontana Carati/Vergobbio *
2 062PP09 Cuveglio 062PP09 * Fontana Carati/Vergobbio * 99915890 2021
9 Fontanella
: 062ADO02 * Utenza privata Birtolo panificio
Comune di * . . g
3 062PP06 Cuvealio 062PP06 * Utenza privata Panificio 99915891 2021
4 Birtolo * Utenza Privata
062ADO01 * Utenza privata LAI S.r.1.
Comune di (servita da serbatoio Marianne) * 062PP05 *
4 062PP05 Cuveglio Utenza privata Via Provinciale, 6 * Utenza 99915893_2021
Privata
Comune di 103ADO03 * Fontanella Frazione Castendallo
5 103PP40 Montegrino * 103PP40 * Fontanella (frazione 99915899 2021
Valtravaglia Castendallo) * Fontanella
Comune di 103ADO01 * Fontanella P,zza Girani *
6 103PPO1 Montegrino 103PP01 * Fontanella P,zza Girani * 99915900_2021
Valtravaglia Fontanella
Comune di 061ADO05 * Fontanella Via XXIV Maggio
7 061PP29 Curiglia con 1*3 * 061PP29 * Fontanella VIA XXIV 99918828 2021
Monteviasco Maggio (Chiesa) * Fontanella
8 058PP22 Comune di Cuasso 058PP22 99920392_2021
al Monte
s .
9 020PPOL Comune di Cairate | C2OAC02 Pozzo Cartiera * 029PPO1 Uscita 9996205_2021
Pozzo Cartiera =
Comune di 053AD05 Cimitero Via Roma * 053PP14
10 053PP14 Cocquio- Fontanella Cimitero Via Roma 9998098_2021
Trevisago
11 053PP12 Cgcr)rguE(iao(?i 053ADO03 Fontanella Contrada S, Anna * 9998099 2021
T q 053PP12 Fontanella Contrada S, Anna =
revisago
Comune di 022AD03 Scuola Educandato * 022PP27
12 022PP27 Brissago- i 9998697_2021
vV - Scuola Educandato * Via Albostro, 1
altravaglia
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Comune di
13 048PP09 Cavaria con 048ADO02 Municipio * 048PP09 Municipio 9999307_2021
Premezzo
Comune di Cuasso Serbatoio Cuasso al Piano * Uscita
14 058PPO1 al Monte Serbatoio 692_2021
116ADO1 * Municipio * 116PP05 *
15 116PP05 Comune di Saltrio | Municipio Via Camillo Benso di Cavour, 39 11050_2021
* Municipio
Comune di 059ADO02 * Municipio * 059PP13 *
16 059PP13 Cugliate-Fabiasco | Municipio P,zza V, Andreani, 1 * Municipio 11098_2021
Comune di 088ADO02 * Arolo * 088PP07 * Fontanella
17 088PPO7 Leggiuno spiaggia di Arolo * Fontanella 11132_2021
Comune di 103ADO03 * Fontanella Frazione Castendallo
18 103PP40 Montegrino * 103PP40 * Fontanella (frazione 11163_2021
Valtravaglia Castendallo) * Fontanella
Comune di Rancio 114ADO01 * Municipio * 114PP01 *
19 114PP01 - Municipio P,zza Don Luigi Malcotti, 1 * 11167_2021
Valcuvia L
Municipio
Comune di Rancio 114AD02 * Bar Rancina * 114PP02 * Bar
20 114PPO2 Valcuvia Rancina Via Provinciale * Utenza Privata 11168 2021
Comune di 045AA06 * Serbatoio Pira Alta * 045PP08 *
21 045PPO08 Castelveccana Serbatolo Pira Alta * Uscita Serbatoio 12515 2021
Comune di Porto 113AA04 * Serbatoio Castellotti * 113PP07
22 113PP0O7 h * Serbatoio Castellotti(dei Tedeschi) * 12526_2021
Valtravaglia : .
Uscita Serbatoio
Comune di
23 103PP40 Montegrino Fontanella (frazione Castendallo) 14980 2021
Valtravaglia
24 124PP07 Comune di Uscita Serbatoio di Caidate 15209 2021
Sumirago
Comune di Cuasso 058ADO05 * Cimitero (Cuasso al Piano) *
25 058PP18 058PP18 * Cimitero (Cuasso al piano ) * 3066_2021
al Monte Cimitero

Nel dettaglio viene di seguito descritto lo stato dell’arte delle infrastrutture che influiscono
sull’indicatore M3, oltre che le misure infrastrutturali che si intende implementare, che prevedono:

34.21

interventi di messa in sicurezza di sorgenti e prese lago
interventi per la definizione e implementazione di aree di tutela assoluta dei pozzi di

captazione

realizzazione di nuovi impianti di trattamento e attivita di revamping sugli stessi
adeguamento e realizzazione di Punti di campionamento sulla Rete acquedottistica
installazione di sistemi di monitoraggio on line dei principali parametri relativi alla qualita

delle acque erogate

installazione di sistemi di dosaggio di agenti disinfettanti sulle principali opere di captazione

Le Sorgenti e prese lago

Alfa continua nell’attivita di censimento e valutazione a livello sanitario delle sorgenti gestite. Nello
specifico € in corso la valutazione al fine di individuare quali possono essere le cause di possibile
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contaminazione delle acque, individuando per ogni singola fattispecie attivita atte all’eliminazione
del fattore.

Si era consolidata gia nel corso del 2021 I’attivita di pianificazione delle operazioni di manutenzione
ordinaria preventiva con la relativa tempistica finalizzate a garantire sempre la qualita delle acque
immesse in rete di distribuzione.

Alfa gestisce attualmente 362 sorgenti censite in modo puntuale e distribuite sulla parte nord della
Provincia di Varese.

La gran parte dei caselli sorgivi risultano essere stata costruita nella prima meta del secolo scorso;
pertanto, risulta necessario prevedere interventi per il ripristino delle corrette funzionalita della
sorgente in quanto tale e dell’opera civile. Inoltre, il ripresentarsi sempre piu frequente di eventi
estremi associati alla morfologia del territorio ed alla collocazione delle sorgenti stesse potra
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determinare la necessita di interventi sempre piu frequenti per la messa in sicurezza dei suddetti
impianti in relazione al rischio idrogeologico.

Nel 2023 Alfa ha ricevuto un finanziamento da parte di Regione Lombardia per effettuare degli
interventi per la messa in sicurezza della sorgente Cariola e dei serbatoi posti piu a valle sempre in
prossimita del Rio Mola, tale finanziamento e connesso agli eventi alluvionali occorsi durante 1’estate
2022 che hanno causato 1’erosione delle sponde del torrente in prossimita degli impianti
acquedottistici e lamessa in luce della tubazione di collegamento tra i due serbatoio. Al fine di mettere
in sicurezza la tubazione e gli impianti correlati al servizio idrico, nel corso del 2024 verranno
realizzate opere di protezione spondale e regimazione dell’alveo al fine di ridurre il rischio che
ulteriori eventi di piena possano arrecare danni alle infrastrutture afferenti al servizio idrico.

Alfa attualmente gestisce due prese a lago che servono gli acquedotti del comune di Leggiuno e
Lavena Ponte Tresa. Per Leggiuno 1’approvvigionamento idrico avviene mediante prelievo diretto
delle acque dal lago Maggiore, a circa 40 m di profondita, nel tratto antistante la riva in
corrispondenza dell’impianto; I’acqua prelevata viene poi inviata all’impianto di trattamento ed
accumulo situato sul Monte Cellina al di sopra del versante che insiste sul sito in questione.

L’impianto della presa lago di Leggiuno ¢ costituito da tre colonne di presa DN300, in acciaio nel
tratto superiore e in PEAD in quello inferiore. Ciascuna colonna € dotata di una pompa di
sollevamento sommersa, situata a circa 8 m di profondita. Le tre tubazioni di mandata convergono in
un unico collettore che collega I’impianto di presa a lago all’impianto di trattamento ed accumulo del
Monte Cellina.

Le colonne di presa sono supportate da una piattaforma in carpenteria metallica a sbalzo sul lago,
(dimensioni in pianta circa 3,86 x 4,30 m), organizzata su due livelli. La struttura é dotata di supporti
puntuali, infissi nella parte immersa della parete rocciosa su cui sorge I’impianto.

Il collettore in cui si uniscono le tubazioni di mandata delle tre pompe di captazione a lago convoglia
I’acqua all’impianto di trattamento e accumulo posto in localita Monte Cellina di Leggiuno.

L’impianto di trattamento del Monte Cellina ¢ costituito da tre fasi principali di processo:

1. Disinfezione con ipoclorito di sodio per garantire 1’abbattimento di microrganismi patogeni.
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Figura 3.1. A) Pompette di clorazione con punto di iniezione ipoclorito di sodio; B) sonde di misura del cloro residuo in uscita.

Figura 3.2. Locale filtri a sabbia.

N

Filtrazione su sabbia per la rimozione di solidi sospesi.

3. Due vasche di contatto ed accumulo per garantire sia il tempo di residenza necessario ad ottenere un abbattimento
adeguato di eventuali microrganismi patogeni presenti in acqua, sia al fine di assicurare una riserva d’acqua per
I’erogazione nella rete acquedottistica comunale.

A Lavena Ponte Tresa I’approvvigionamento avviene attraverso due pompe posizionate in prossimita
della sponda del lago, per mezzo di una condotta dedicata che aspira 1’acqua da circa 30 m di
profondita 1’acqua viene convogliata verso I’impianto di trattamento che si trova in prossimita delle
pompe di aspirazione. A valle dell’impianto di aspirazione ¢ presente una vasca con relativo rilancio
verso il serbatoio Redondo da cui poi avviene la distribuzione verso la rete.
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L’impianto ¢ costituito da tre colonne di presa DN300, in acciaio nel tratto che emerge dalle acque
del lago e in PEAD in quello inferiore fino alla succhieruola di aspirazione. All’interno di due delle
tre colonne sono presenti pompe di sollevamento sommerse, situate a circa 3 m di profondita. Le due
tubazioni giungono all’interno del locale trattamento e convergono in un unico collettore.

L’impianto di trattamento ¢ costituito da quattro fasi principali di processo:

Dosaggio di policloruro di alluminio per favorire la flocculazione di alghe e solidi sospesi.

Filtrazione su sabbia per la rimozione di solidi sospesi.

Filtrazione su carboni attivi per la rimozione della componente tossica dei cianobatteri.

Disinfezione con ipoclorito di sodio per garantire 1’abbattimento di microrganismi patogeni, a valle
dell’iniezione ¢ presente una vasca che garantisce il corretto tempo di contatto prima dell’immissione in rete.

rPOONE

3.4.2.2  Tutela assoluta Pozzi

Ulteriore criticita emersa riguarda la mancanza di opere adeguate in riferimento alla normativa di
legge “zona di tutela assoluta” degli impianti di captazione attualmente gestiti. Infatti, molti impianti
sono sprovvisti di recinzione, di scarico in fognatura delle acque di spurgo e di impermeabilizzazione
dell’area di tutela assoluta.

Pertanto, ove tecnicamente possibile, le aree di raggio di almeno 10 metri dalla colonna del pozzo
dovranno essere recintate ed impermeabilizzate; all’interno di tale area possono trovare collocazione
esclusivamente gli impianti tecnici al servizio della captazione idrica.

Alfa ha gia provveduto all’adeguamento di diversi pozzi nel territorio a sud della provincia, gli stessi
sono stati valutati per la parte restante del territorio provinciale; a queste attivita si uniscono le
indispensabili manutenzioni straordinarie di quelle aree di rispetto gia presenti ma ammalorate. Si
stima infatti che tali strutture abbiano una vita utile limitata a circa 40 anni.

Alfa gestisce attualmente 295 pozzi attivi potabili piu 4 di tipo industriale.

3.4.2.3 Realizzazione e revamping di impianti di trattamento.

L’attivita sugli impianti di trattamento prevede un’analisi su tre differenti scenari:

e Fonte non dotata di impianto di trattamento ma che presenta contaminazione: in questo caso
Alfa ha provveduto e ha in corso attivita di analisi e pianificazione / progettazione di impianti
necessari al rispetto della qualita dell’acqua immessa in rete di distribuzione.

e Fonte dotata di impianto di trattamento non adeguato: trattasi di quei casi in cui I’impianto
presente pur essendo perfettamente funzionante non risulta sufficiente all’eliminazione dei
contaminanti presenti alla fonte. In questo caso i tecnici di Alfa dovranno valutare caso per
caso 1 potenziamenti/interventi necessari al fine di garantire la qualita dell’acqua immessa in
rete, in ottemperanza agli articoli della normativa di riferimento.

e Fonte dotata di impianto di trattamento ammalorato o malfunzionante: fanno parte di questa
casistica tutte quelle fonti che presentano trattamenti vetusti/guasti e che quindi immettono in
rete acqua che presenta parametri non idonei. In questa fattispecie occorre verificare se
necessario il revamping completo dell’impianto o se ¢ sufficiente un intervento selettivo atto
a ripristinare il funzionamento corretto.
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Al fine di migliorare la qualita dell’acqua erogata, Alfa ha progressivamente installato impianti di
disinfezione sulla gran parte degli impianti in gestione; anche nei casi in cui I’impianto fosse
sprovvisto di alimentazione elettrica sono stati installati sistemi per la generazione dell’energia
elettrica in loco (pannelli solari e microturbine) e I’installazione di idonei sistemi di dosaggio.

Nel corso del 2023 Alfa ha ripristinato il funzionamento degli impianti di trattamento di Grantola e
Lavena Ponte Tresa; entrambi gli impianti risultavano essere in disuso da anni.

L’impianto di Grantola ¢ a servizio del pozzo Mignani, I’acqua prelevata dalla falda risulta non
rispettare i limiti imposti dal D.Lgs. 18/23 per quanto riguarda i parametri Ferro e Manganese; € stato
quindi ripristinato 1’impianto di filtrazione che é costituito da due filtri in parallelo con all’interno
pirolusite che permette di riportare le concentrazioni al di sotto dei limiti normativi.

L’impianto di Lavena Ponte Tresa ¢ connesso alla captazione della presa lago, I’impianto ha lo scopo
di rimuovere eventuali solidi sospesi (trattandosi di una captazione superficiale) e rimuovere
eventuali residui tossici rilasciati da un gruppo di alghe denominate cianobatteri. Allo stato attuale
I’impianto risulta essere costituito da due filtri a sabbia in parallelo con a valle un filtro a carboni
attivi; a valle della filtrazione e presente anche una disinfezione per mezzo di ipoclorito di sodio.

Alfa gestisce attualmente 269 impianti di trattamento tra stazioni di dosaggio del cloro, sistemi UV,
filtri a carbone attivo, dearsenificatori, filtri a sabbia, filtri autopulenti.

Nei prossimi anni risultera necessario prevedere 1’installazione di nuovi impianti di trattamento per
fronteggiare il presentarsi di nuovi inquinati introdotti all’interno della nuova normativa sulle acque
potabile (D.Lgs. 18/23). Nel 2024 ¢ prevista I’installazione di un nuovo impianto di trattamento per
la rimozione del microinquinante LM-6 nel comune di Ispra.

3.4.2.4  Adeguamento e realizzazione Punti di campionamento Rete
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Attualmente Alfa campiona 900 punti (distinti in fonti di captazione, reti e impianti). Per quanto
concerne i punti di campionamento lungo la rete di distribuzione, attualmente ci si avvale di strutture
dedicate a queste attivita ma gia esistenti (esempio fontanelle), ma anche di colonnine di prelievo
dedicate che sono state realizzate nel corso del 2021-2022-2023. Lo sforzo gia in atto per la
realizzazione di nuove colonnine di prelievo proseguira anche nel 2024 al fine di adeguarsi alla nuova
normativa (D.Lgs. 18/23) e garantire il campionamento presso punti prelievo idonei all’uso ed
effettivamente rappresentativi della qualita dell’acqua erogata.

Alfa ha predisposto uno standard realizzativo per le colonnine dedicate ai campionamenti.

LEGENDA

(D) Armadio Conchiglia
(2D Rubinetto o collo 1/2"
(3) Riduzione do 1 1/4"a 1 1/2"
() Gomito M F 90 1 1/4%
(5) Rubinetto sferico F F da 1 1/4”
(&) Tubo Polietitene 1 1/4”
(D Gomito £ F da 1 1/4"
(&) chiusino in ghisa D400

9) Rubinetto Sferico o Farfalla
G Lavandino inox
(1) scarico Lavandino

ALFA S.R.L

&
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chiusino in ghisa
- cm 50 x50 hisino in ahi
chiusino in ghisa

h i — ~ cmb0x50
i B1

i chiusino in ghisa

2 /~ cm50x50

i acqua

() Fiduione da 1 1/4% a 1 1/2*
(o) Gornito W F 80 1 1/4™

(2) Rublnetta starico F F do 1 174"
(&) Tubo Pofistiene 1 1767

D Gomita F £ da 1 147

(&) chiusing in ghisa D400

) Aubinetta Starico o Forfala
(&) tavandin inax

(00 scarico Lavandine

LEGENDA
3 Db o s0-150

(2 caliare o presa staffa

D vaivola 0 1

() tubo Politiens

() Tube riparatore i 40 con campana in PVC
I | asto di manowra

(30 Fiastra in calosstruzzo 40x10 om

(&) chiusine in ghiso D400 — fi 90 x b 200
D monte dusure

Binder

(30 Fondazions strodale

(72) minterro con materiaii provenientl dagii scavi
(33 sasbia vogliata

Nel 2024 ¢ prevista 1’installazione di circa 54 colonnine al fine di raggiungere il 100% delle
sostituzioni e quindi la regolarizzare di tutti i punti prelievo ancora presenti su edifici pubblici/privati,
fontanelle e simili.

3.4.25 Tutela delle falde

Un’estesa conoscenza geologica del sottosuolo costituisce la base imprescindibile per lo sviluppo di
un innovativo sistema di gestione delle risorse idriche destinate al consumo umano. Lo stesso Piano
di Tutela delle Acque della Regione Lombardia sottolinea la necessita di una strategia unitaria in
materia di gestione delle acque, definendo aree idrografiche omogenee per la pianificazione e
considerando essenziale il quadro di conoscenze dinamico, in continuo approfondimento e
adeguamento. L’applicazione di questo mutato approccio nella pianificazione ¢ quindi traguardo da
perseguire attraverso azioni di coordinamento e collaborazione, nonché di governo partecipato del
territorio. Tale incremento di conoscenza fornisce elementi di supporto alla programmazione per
I’utilizzo delle risorse idriche e di adeguati interventi di progettazione delle opere infrastrutturali.

In tale quadro di sviluppo conoscitivo geologico del territorio si inseriscono 3 progetti.

e Progetto PIA

Il “piano infrastrutturale degli acquedotti” (PIA) sviluppato da CAP Holding, rappresenta lo
strumento di gestione delle risorse idriche sotterranee e dei relativi impianti di captazione, che
permette di perseguire la conoscenza globale ed omogenea del territorio. Rappresenta un utile
supporto alle decisioni, manageriali e strategiche. E uno strumento operativo dinamico, che pud
monitorare alterazioni ambientali che possano compromettere la funzionalita di uno o piu impianti in
esercizio, rappresentando un adeguato strumento gestionale di ottimizzazione degli interventi e di
contenimento degli sprechi e delle ridondanze.
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Al fine di tutelare le falde acquifere, il PIA e stato esteso anche al territorio della provincia di Varese.
Cio consente il monitoraggio anche mediante studi idrogeologici e sonde di early warning,
coerentemente con quanto gia implementato da CAP Holding, della presenza di inquinanti defluenti
secondo il bacino idrografico sino alle province di Milano/Lodi/Pavia.

Progetto PIA
Mappa di consultazione del Repertorio Cartografico PIA di GruppoCap

A partire dal 2021 all’interno dello strumento PIA, attraverso 1’analisi dei dati degli impianti di
captazione, ¢ stata eseguita un’analisi idrogeologica e di ubicazione delle sorgenti ALFA e dei bacini
idrografici sottesi.
Riguardo all’analisi idrogeologica degli acquiferi (falda tradizionale e falde profonde) sono stati
elaborati e sono in ciclico aggiornamento (tramite rilevazione livelli falda e chimismo acqua grezza)
I seguenti servizi tematici: piezometrie, caratterizzazione dei parametri idrogeologici di falda,
inquadramento generale geologico, modello geologico del sottosuolo.
Riguardo ai gruppi sorgentizi presenti nel territorio in gestione ad ALFA, in primis erano stati presi
in considerazione ed analizzati un numero ristretto di captazioni sorgive (57) sulle quali erano state
riscontrate problematiche connesse a scarsita idrica o ad episodi di torbidita dei flussi d’acqua in
ingresso ai bottini di presa.
Nell’anno 2022, all’interno del PIA, sono state analizzate 179 sorgenti in gestione ALFA.
Lo studio ha permesso di ricostruire il modello concettuale, idrogeologico e idrochimico, che meglio
descrive I’ubicazione e le caratteristiche quanti-qualitative delle 179 sorgenti, nonché il loro bacino
di alimentazione e ha permesso di comprendere i motivi, e le possibili soluzioni, delle problematiche
quali-quantitative eventualmente riscontrate. Lo studio ha identificato la geologica, I’idrogeologia e
le caratteristiche idrochimiche relative alle aree di affioramento delle sorgenti investigate. L’attivita
ha permesso di costruire correlazioni tra i caratteri geologici/idrogeologici e la natura idrochimica di
queste scaturigini prealpine.
Per tale approccio, sono stati effettuati campionamenti analitici mirati su sorgenti/gruppi sorgivi
omogenei/bacini di raccolta/caselli rompitratta specifici.
Sui campioni prelevati di acqua sorgiva, sono state effettuate le seguenti tipologie di analisi:

- chimiche
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- microinquinanti
- microbiologiche.

e Progetto CdFOorNATURE - valorizzazione dei servizi ecosistemici all’interno del

contesto geografico sotteso all’areale “Parco Regionale Campo dei Fiori
ALFA, in ambito di accordo di partenariato con il Parco Campo dei Fiori e LeReti, stipulato ad aprile
2023, sta collaborando sinergicamente alla redazione di un progetto, approvato da Regione
Lombardia, definito “CdForNATURE”, al fine della valorizzazione dei servizi ecosistemici
all’interno del contesto geografico sotteso all’areale “Parco Regionale Campo dei Fiori”. Il progetto
avra termine a fine luglio 2024.
Il Progetto CdForNATURE, nasce dall’Ente Parco Campo dei Fiori a risposta di un bando di Regione
Lombardia “criteri del nuovo bando regionale per sostenere interventi di conservazione della
biodiversita, adattamento al cambiamento climatico e valorizzazione dei servizi ecosistemici delle
foreste e aree protette lombarde”, nell’ambito del Progetto LIFE "IP GESTIRE 2020”.
Il territorio oggetto di indagine progettuale risulta il contesto territoriale compreso all’interno del
confine regionale del Parco Campo dei Fiori. Nell’ambito dello studio di fattibilita del progetto,
presentato dal Parco Campo dei Fiori, sono stati considerati diversi servizi ecosistemici, tra cui il
servizio ecosistemico “Acqua”. L’intervento di ALFA si inserisce per il servizio ecosistemico
“Acqua” nell’areale territoriale del Parco Regionale Campo dei Fiori quale gestore del servizio idrico
compreso per i comuni di propria gestione idrica; parimenti I’intervento di LeReti per il territorio in
cui ha in propria gestione il servizio idrico.
L’intervento si sviluppa con due azioni:

1) cofinanziamento spese per interventi di riforestazione e ripristino delle foreste danneggiate,
con risultati attesi di perdurante effetto mitigatorio di potenziali danni di natura idrogeologica
alle fonti idriche e di miglioramento quali-quantitativo della risorsa;

2) valorizzazione dei servizi ecosistemici idrici, comprendente attivita di progettazione di
interventi di conservazione, tutela e valorizzazione degli ecosistemi idrici, finalizzata alla
realizzazione di interventi di carattere permanente fra cui interventi di ingegneria naturalistica
per la protezione delle sorgenti dal rischio idrogeologico, attivita di censimento e di rimozione
dei principali CDP(centri di pericolo) dismissione o recupero dei caselli sorgivi abbandonati,
attivita che potranno essere oggetto di inserimento nel Piano d’ Ambito.

Nell’ambito dell’areale territoriale “Parco Regionale Campo dei Fiori” il capitale naturale “Acqua”
risulta molto vulnerabile. Cio a causa del complesso sistema carsico ipogeo che caratterizza il
“complesso montuoso Campo dei Fiori”, compreso nell’area Parco CdF. Il territorio del Parco del
Campo dei Fiori & prevalentemente montuoso. Il Parco comprende due massicci montuosi: il Campo
dei Fiori e il Martica-Chiusarella. L’ossatura delle montagne (massiccio Campo dei Fiori) ¢ costituita
principalmente da rocce carbonatiche, permeabili per fratturazione e carsismo. Quindi i serbatoi
d’acqua naturali ivi contenuti risultano molto vulnerabili e conseguentemente da proteggere
preventivamente e preservare, sia con mezzi diretti d’intervento di ingegneria che con interventi
indiretti, quali ad esempio forestazione e ripristino substrato boschivo naturale, a difesa ed a contrasto
di accadimenti calamitosi naturali o estranei che possano intervenire a compromettere il servizio
ecosistemico Acqua.

L’azione 2 si struttura in una parte tecnica ed in una parte di studio fattibilita per I’internalizzazione
in tariffa dei Costi Ambientali e della Risorsa (ERC).

Per la parte tecnica le attivita tecniche in svolgimento sono:

1) Identificazione, mappatura e caratterizzazione delle risorse idriche superficiali e
sottosuperficiali del Parco del Campo dei Fiori, attraverso tecniche analitiche, modellistiche,
idrogeologiche;
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2) Individuazione delle aree di salvaguardia e zone di protezione dei punti di captazione del
gestore acquedottistico ALFA ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 152/06;
3) Analisi dell’uso del suolo e valutazione del grado di rischio di contaminazione/idraulico/
incendio della risorsa idrica e integrazione/elaborazione Piano Sicurezza dell’ Acquedotto;
4) Pianificazione degli interventi/investimenti/attivita di gestione territoriale da attuare per le
aree di salvaguardia e per la gestione del rischio.
Sulla base di una migliorata conoscenza delle risorse idriche (attivita 1), delle aree di salvaguardia
con criteri idrogeologici (attivita 2) e con la mappatura dei centri di rischio, carta idrogeologica, del
deflusso superficiale e della vulnerabilita idrogeologica (attivita 3), I’attivita 4 identifica 1’ estensione
e la localizzazione degli interventi/investimenti/attivita di gestione territoriale per ridurre mitigare e
compensare 1 rischi e gli impatti identificati e per conservare 1’erogazione del servizio idrico nel
tempo. L’attivita tecnica ha previsto anche a febbraio 2024 [I’effettuazione di una campagna
idrochimica, con il prelievo ed analisi di campioni d’acqua grezza su sorgenti/gruppi SOrgivi per
identificare al meglio la genesi dell’acqua captata da ciascuna fonte e per identificarne il
corrispondente bacino di alimentazione.
Le fasi successive riguardano lo studio di fattibilita ed il riconoscimento in tariffa dei costi di
protezione della risorsa idrica ed i costi relativi alla mitigazione degli impatti del servizio idrico (es.
costi per azioni di tutela e conservazione degli ecosistemi che generano e conservano la quantita e
qualita della risorsa idrica, come nel caso degli ecosistemi forestali e dei prati del Parco Regionale
del Campo dei Fiori). Cio al fine di costruire un sistema di valorizzazione dei servizi idrici o di
sponsorizzazione/copertura dei costi per interventi di salvaguardia degli ecosistemi.

e Progetto UNIMI - Caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei sottesi all’area del
massiccio Campo dei Fiori

Le sorgenti sottese all’area “Massiccio Campo dei Fiori” garantiscono 1’approvvigionamento di
un’ampia porzione dell’area della Provincia di Varese, che la scarsita idrica manifestatasi nel 2022
ha evidenziato la necessita di migliorare il quadro conoscitivo sulla vulnerabilita dello stato
quantitativo dei corpi idrici sotterranei da cui le medesime si originano, in relazione agli andamenti
meteoclimatici, per meglio gestire le scelte future di sviluppo e gestione dell’approvvigionamento
potabile nell’area.
A tal fine ALFA, LeReti, UATO Varese e Regione Lombardia hanno manifestato convergenza di
interessi nell’avviare un’attivita di studio dedicata alla caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei,
sottesi all’area del “Massiccio Campo dei Fiori”. A novembre 2022 tra ALFA, LeReti e ATO e stato
stipulato un accordo per lo sviluppo di tale progetto. Il progetto risulta finanziato da sia da ATO che
da Regione Lombardia.
Lo sviluppo del progetto viene realizzato attraverso la collaborazione e consulenza dell’Universita
degli studi di Milano - UNIMI - Dipartimento Scienze della Terra “A. Desio”. Poiché le emergenze
idriche sottese all’areale del massiccio Campo dei Fiori alimentano le reti acquedottistiche comunali
gestite dai gestori ALFA e LeReti, ciascuno per i Comuni di propria pertinenza, ALFA e LeReti in
sinergia, quali attuatori del Progetto, hanno stipulato indipendentemente un contratto di servizio con
UNIMI per lo sviluppo del progetto di caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei sottesi all’area del
massiccio Campo dei Fiori. Il contratto di servizio tra ALFA ed UNIMI per lo sviluppo del progetto
e stato stipulato in data 15/06/23, data inizio lavoro. Il progetto ha durata pari a 2 anni e mezzo e
terminera il 31/12/2025.
Le emergenze sorgive, comprese nel massiccio montuoso Campo dei Fiori in studio da parte di
ALFA, ricadono nei seguenti comuni di cui ALFA risulta gestore del servizio idrico, alla data della
stipula contratto di consulenza:

- Comune di Azzio
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- Comune di Brinzio

- Comune di Castello Cabiaglio
- Comune di Cocquio Trevisago
- Comune di Cuvio

- Comune di Gavirate

- Comune di Gemonio

- Comune di Orino

Il progetto, condotto da UNIMI si articola in tre step modulari, cosi di seguito descritti:

I Modulo: attivita di recupero informazioni geologiche/geomorfologiche/idrogeologiche dell’area
montuosa “massiccio Campo dei Fiori”, di raccolta e rilevazione dati quali/quantitativa della risorsa
idrica emergente dal massiccio montuoso Campo dei Fiori (VA), nonché di individuazione dei punti
di monitoraggio e conseguente predisposizione di una rete di controllo in continuum di detti
parametri. Tale attivita ¢ atta alla raccolta di informazioni geologiche ed alla creazione di una banca
dati (Geodatabase) dei parametri quali/quantitativi della risorsa idrica in area massiccio Campo dei
Fiori. La realizzazione, I’implementazione e I’interpretazione della banca dati risulta propedeutica ed
imprescindibile allo sviluppo dei successivi due moduli.

Il lavoro da parte di UNIMI ha previsto: raccolta dati bibliografici, sopralluoghi alle sorgenti di
pertinenza ALFA sottese al massiccio Campo dei Fiori, consegna “Proposta Interventi alle Sorgenti”
finalizzata alla realizzazione della rete di monitoraggio quantitativa dei punti sorgentizi, basata su
installazione di contatori 0 stramazzi e registrazione in continuum dei dati di portata raccolti,
restituzione documento “Progetto Attuativo per la restituzione delle attivita dei moduli 1l e I11”. In
particolare, in quest’ultimo documento Sono state descritte le attivita che saranno effettuate all’interno
dei moduli Il e 111 e le relative tempistiche di realizzazione. Tali attivita sono finalizzate allo sviluppo
della modellistica di analisi dei regimi di portata dei sistemi sorgentizi caratterizzanti la risorsa idrica
sotterranea emergente dal massiccio montuoso Campo dei Fiori (VA).

L’intera attivita del I Modulo si e conclusa il 31/12/2023.

Il e 111 Modulo: continuazione dell’attivita di raccolta dati di monitoraggio e conseguente
interpretazione; successiva creazione della modellizzazione tridimensionale geologica ed
idrogeologica, atta ad identificare i gruppi idrostratigrafici presenti nel massiccio Campo dei Fiori
(volumi di roccia contenenti corpi idrici idraulicamente indipendenti dai corpi idrici sopra/sottostanti
e adiacenti in termini di alimentazione, circolazione idrica sotterranea e caratteristiche idrochimiche
di base), salvaguardare preliminarmente le aree di ricarica del serbatoio idrico sotteso alle emergenze
sorgive del massiccio e, congiuntamente, garantire 1’ottimizzazione quali/quantitativa dei prelievi
sorgivi.

La modellizzazione del sistema idrico sotterraneo dovra permettere di avere informazioni circa la
consistenza e la circolazione del circuito idrico sotterraneo sotteso al complesso montuoso “Campo
dei Fiori” e permettere valutazioni sull’utilizzo e disponibilita della risorsa. Inoltre, dovra delineare
le strategie per la gestione dell’approvvigionamento di acque ad uso potabile dal massiccio Campo
dei Fiori, in considerazione della vulnerabilita quali/quantitativa degli acquiferi nonché per la tutela
qualitativa di tali acque e la prevenzione degli episodi di contaminazione.

L’attivita ha avuto inizio a gennaio 2024 ed avra durata pari a due anni.

Come descritto nel Progetto Attuativo moduli Il e 111, consegnato alla fine del I Modulo, sono in
esecuzione da parte di UNIMI sopralluoghi, verifiche e rilievi geologici in campo, la costruzione del
data base spaziale ed il popolamento dati sinora raccolti. E stata prodotta e consegnata una relazione
per pianificare I’installazione di sonde multi-parametriche all’interno di alcune sorgenti al fine di
integrare la rete di monitoraggio quantitativo, con una piccola rete di punti di monitoraggio
guantitativo in continuo.
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A seguito delle indicazioni fornite da UNIMI per il monitoraggio sia quantitativo che qualitativo,
ALFA sta progettando ed effettuando interventi, non invasivi, di modifica strutture sorgive per
I’installazione di contatori e stramazzi (monitoraggio quantitativo) e per I’acquisizione e la successiva
installazione di sonde parametriche per le misure in continuum di temperatura, conducibilita,
pressione (monitoraggio qualitativo).

Inoltre, verranno forniti da ALFA ad UNIMI i risultati di una campagna di analisi chimiche su acqua
grezza di sorgenti /gruppi sorgivi delle fonti in studio, che sara eseguita a febbraio 2024, al fine di
caratterizzare I’origine ed il bacino di alimentazione delle acque captate.

343 Investimenti infrastrutturali

I PDI ¢ il POS per I’indicatore M3 si articolano come segue:

PDI
‘Indicatore Eseguito 2022-2023 Pianificato 2024-2029 Pianificato 2030-2035
M3 1.880.632 3.754.843 1.118.184
di cui ATO VA 1.880.632 3.754.843 1.118.184
di cui ATO CO - - -
Totale 1.880.632 3.754.843 1.118.184
POS
Indicatore 2022-2023 2024-2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2024-2035
M3 690.115 2.137.254 190.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 3.127.254
dicuiATOVA  690.115 2.137.254 190.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 3.127.254
di cui ATO CO
|TDta|e 690.115 2.137.254 150.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 3.127.254 |

Il prospetto successivo riepiloga invece gli interventi di tipo infrastrutturale previsti, indicandone (a
consuntivo per 1’anno 2022 e per I’anno 2023 e in via previsionale per le annualita dal 2024 al 2029
e oltre il 2029) il totale degli importi di spesa dell’anno, degli importi di cui si prevede 1’entrata in
esercizio, degli importi che, non entrando in esercizio, alimentano i cosiddetti LIC (Lavori In Corso)
dell’anno e, infine, dei contributi incassati o da incassare.
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Valori
Consuntivo 2022
Lavoriin corso 2022
Entrate in esercizio2022
Contributi 2022
Consuntivo 2023
Lavoriin corso 2023
Entrate in esercizio 2023
Contributi 2023
Pianificato 2024
Entrate in esercizio 2024
Contributi 2024
Pianificato 2025
Entrate in esercizio 2025
Contributi 2025
Pianificato 2026
Entrate in esercizio 2026
Contributi 2026
Pianificato 2027
Entrate in esercizio 2027
Contributi 2027
Pianificato 2028
Entrate in esercizio 2028
Contributi 2028
Pianificato 2029
Entrate in esercizio 2029
Contributi 2029
Pianificato 2030-2035

APP1.2
7.821
7.821

85.365
85.365

93.946
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
40.000
40.000

240.000

APP1.3 DIS1.2 POT1.1
29.388 281.898 454.979
17.730 - 4.980
65.821 281.898 449.999
25.000 - -

632.201 177.789 211.192
454,777 2.497 68.988
177.424 175.291 142.204
22.600 - -
836.014 310.000 827.820
632.692 310.000 901.788
22.600 - -
254.365 36.900 75.000
60.000 36.900 75.000
236.300 - -
210.000 10.000 75.000
1.111.400 10.000 75.000
60.000 10.000 83.271
60.000 10.000 83.271
60.000 10.000 83.271
60.000 10.000 83.271
40.000 10.000 86.184
40.000 10.000 86.184
240.000 60.000 328.184
Totale Alfa

POT1.2

70.000
70.000
77.018
77.018
80.000
80.000
60.000
60.000
60.000
60.000
50.000
50.000

250.000

WiV

W AIINIW
varea. ..

Totale
774.085
30.531
797.717
25.000
1.106.547
611.627
494.920
22.600
2.043.834
2.008.426
22.600
503.283
308.918
236.300
435.000
1.336.400
273.271
273.271
273.271
273.271
226.184
226.184

1.118.184
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Valori
Consuntivo 2022
Lavori in corso 2022
Entrate in esercizio2022
Contributi 2022
Consuntivo 2023
Lavoriin corso 2023
Entrate in esercizio 2023
Contributi 2023
Pianificato 2024
Entrate in esercizio 2024
Contributi 2024
Pianificato 2025
Entrate in esercizio 2025
Contributi 2025
Pianificato 2026
Entrate in esercizio 2026
Contributi 2026
Pianificato 2027
Entrate in esercizio 2027
Contributi 2027
Pianificato 2028
Entrate in esercizio 2028
Contributi 2028
Pianificato 2029
Entrate in esercizio 2029
Contributi 2029
Pianificato 2030-2035

Nel dettaglio gli interventi sono riportati nella tabella sottostante:

APP1.2

7.821
7.821

85.365
85.365

93.946

60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
40.000
40.000

240.000

APP1.3 DIS1.2
29.388 281.898
17.730 -
65.821 281.898
25.000 -

632.201 177.789
454,777 2.497
177.424 175.291
22.600 -
836.014 310.000
632.692 310.000
22.600 -
254.365 36.900
60.000 36.900
236.300 -
210.000 10.000
1.111.400 10.000
60.000 10.000
60.000 10.000
60.000 10.000
60.000 10.000
40.000 10.000
40.000 10.000
240.000 60.000
ATO Varese

POT1.1
454,979
4.980
449,999

211.192

68.988
142.204
827.820
901.788

75.000
75.000
75.000
75.000
83.271
83.271
83.271
83.271
86.184
86.184

328.184

I

W AW 11

vara- -
POT1.2 Totale

- 774.085

- 30.531

- 797.717

- 25.000

- 1.106.547

- 611.627

- 494,920

- 22.600
70.000 2.043.834
70.000 2.008.426
- 22.600
77.018 503.283
77.018 308.918
- 236.300
80.000 435.000
80.000 @ 1.336.400
60.000 273.271
60.000 273.271
60.000 273.271
60.000 273.271
50.000 226.184
50.000 226.184
250.000 1.118.184
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COMMESSA DESCRIZIONE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 totale 2024-2029| Totale 2030-2035 | Totale 2024-2035
AA13PRESALAG [RIFACIMENTO PRESA LAGO LEGGIUNO 438.051 194.365 150.000 - - - 782.416 - 782.416
PRELI REALIZZAZIONE PRESE

CAMPIONAMENTI 300.000 26.900 - - - 326.900 - 326.900
1204 Potenziamento/Nuovi impianti di

potabilizzazione 97.820 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 397.820 260.000 657.820
1209 Manutenzione straordinaria/revamping

sorgenti € nuove realizzazioni - 60.000 60.000 60.000 60.000 40.000 280.000 240.000 520.000
1210 Approfondimenti/ristrutturazione/aree

di rispetto pozzi e sorgenti - 60.000 60.000 60.000 60.000 40.000 280.000 240.000 520.000

EFFECIENTAMENTO ENERGETICO
1243 ACQUEDOTTO - Sistemi di pompaggio

alta efficienza e Installazione sistemi di

misura dell'energia 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 60.000 60.000 120.000
1124 Ammodernamento laboratorio acque

potabili ex LURA in Caronno Pertusella 300.000 - - - - 300.000 - 300.000

Acquisto strumentazione laboratorio
1268 acque potabili ex, LURA in Caronno

Pertusella 400.000 15.000 15.000 23.271 23.271 26.184 502.726 68.184 570.910

Ristrutturazione Sorgente Cariola a
CARIOLA2 seguito di alluvione nel Comune di

Casalzuigno 215.963 - - - - 215.963 - 215.963
NCDF_NATURE {NCDF - CdFor Nature 80.000 - - - - 80.000 - 80.000
NCDFU_NIMI  iNCDF - Progetto UniMI 80.000 - - - - 80.000 - 80.000

Ripristino della potenzialita dell'
ALFA_23_27 impianto di trattamento del serbatoio

Bedore 30.000 - - - - 30.000 = 30.000
MS PRESE LAGO Direzione Tecnica mtz. Straord. PRESE

LAGO 22.000 - - - - - 22.000 = 22.000
Totale 1.973.834 426.265 355.000 213.271 213.271 176.184 3.357.825 868.184 4.226.010

3.43.1  Ammodernamento laboratorio acque potabili
COMMESSA DESCRIZIONE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 totale 2024-2029| Totale 2030-2035 | Totale 2024-2035
1124 Ammodernamento laboratorio acque
potabili ex LURA in Caronno Pertusella 300.000 - - - - 300.000 - 300.000
Acquisto strumentazione laboratorio
1268 acque potabili ex, LURA in Caronno
Pertusella 400.000 15.000 15.000 23.271 23.271 26.184 502.726 68.184 570.910
Totale 700.000 15.000 15.000 23.271 23.271 26.184 802.726 68.184 870.910

Al fine di garantire un controllo puntuale dell’acqua erogata ai clienti, ALFA ristrutturera i locali del
laboratorio di Caronno Pertusella ed acquistera nel 2024 uno strumento necessario per la
determinazione di PFAS, ormoni, microinquinanti e pesticidi.

3432

Rinnovo delle sorgenti e prese lago

La valorizzazione economica seguente riguarda gli interventi in oggetto come descritti pit sopra.

Nel prospetto & anche inserito il progetto finanziato da Regione Lombardia riguardante la messa in
sicurezza del casello sorgivo della frazione Cariola.

COMMESSA DESCRIZIONE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 |totale 2024-2029| Totale 2030-2035 | Totale 2024-2035
AA13PRESALAG ;RIFACIMENTO PRESA LAGO LEGGIUNO 438.051 194.365 150.000 - - - 782.416 - 782.416
Direzione Tecnica mtz. Straord. PRESE
MS PRESE LAGO LAGO 22.000 - - - - 22.000 - 22.000
NCDF_NATURE {NCDF - CdFor Nature 80.000 - - - - 80.000 - 80.000
NCDFU_NIMI  {NCDF - Progetto UniMI 80.000 - - - - 80.000 - 80.000
Ristrutturazione Sorgente Cariola a
CARIOLA2 seguito di alluvione nel Comune di
Casalzuigno 215.963 - - - - 215.963 - 215.963
1209 Manutenzione straordinaria/revamping
sorgenti e nuove realizzazioni
- 60.000 60.000 60.000 60.000 40.000 280.000 240.000 520.000
Totale 836.014 254.365 210.000 60.000 60.000 40.000 1.460.379 240.000 1.700.379

3433

Rinnovo pozzi aree di rispetto opere di captazione

Nel prospetto sottostante vengono riportati gli interventi previsti
sostituzione delle pompe da pozzo con nuove ad alta efficienza.

nel PDI, comprensivi anche della
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COMMESSA DESCRIZIONE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 totale 2024-2029 | Totale 2030-2035 | Totale 2024-2035
1210 Approfondimenti/ristrutturazione/aree di rispetto
pozzi e sorgenti 60.000 | 60.000 : 60.000 : 60.000 : 40.000 280.000 240.000 520.000
EFFECIENTAMENTO ENERGETICO ACQUEDOTTO -
1243 Sistemi di pompaggio alta efficienza e Installazione
sistemi di misura dell'energia 10.000 : 10.000 : 10.000 : 10.000 10.000 10.000 60.000 60.000 120.000
Totale 10.000 [ 70.000 [ 70.000 | 70.000 [ 70.000 | 50.000 340.000 300.000 640.000
3.4.3.4  Rinnovo impianti di potabilizzazione
\ - e .
Nel PDI é stanziato I’importo di 687.820 euro.
COMMESSA DESCRIZIONE 2024 2025 2026 2027 2028 2029| totale 2024-2029 | Totale 2030-2035 | Totale 2024-2035
1204 Potenziamento/Nuovi impianti di potabilizzazione 97.820 | 60.000 : 60.000 ;| 60.000 : 60.000 : 60.000 397.820 260.000 657.820
ALFA 23 27 Ripristino della potenual}lta dell |rT1p|anto di
~ ~  itrattamento del serbatoio Bedore 30.000 - - - - - 30.000 - 30.000
Totale 127.820 | 60.000 [ 60.000 | 60.000 [ 60.000 [ 60.000 427.820 260.000 687.820

3.435

Realizzazione punti di campionamento

Al fine di realizzare i punti di campionamento gia precedentemente descritti sono stati previsti
interventi per 326.900 euro.

COMMESSA DESCRIZIONE 2024 2025 2026 2027 2028 2029| totale 2024-2029 | Totale 2030-2035 | Totale 2024-2035
PRELI {REALIZZAZIONE PRESE CAMPIONAMENTI 300.000 : 26.900 - - - - 326.900 = 326.900
Totale 300.000 | 26.900 326.900 326.900

3.4.4

Interventi gestionali

Nell’ottica di perseguire gli obiettivi di qualita tecnica sottesi al macro-indicatore M3, Alfa sta
elaborando nuovi piani di conduzione e manutenzione delle infrastrutture e nuovi standard gestionali,
che permetteranno una migliore gestione della qualita dell’acqua.

Parallelamente sta provvedendo ad attivitd di formazione del personale interno addetto al

campio

namento.
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3.5 M4 — Adeguatezza del sistema fognario

3.5.1 Stato delle infrastrutture e criticita

Nel pianificare gli interventi sul sistema fognario, attraverso anche la redazione dei piani di riassetto
di cui al R.R. 06/2019, importante rilevanza riveste il coordinamento con il gestore del servizio idrico
a valle del territorio gestito da Alfa, ovvero con Gruppo CAP, e cio con particolar riferimento
all’impatto che le azioni intraprese dai singoli gestori hanno, non solo a livello di agglomerati, ma
anche di corsi idrici superficiali interessati nel loro complesso.

In questo ambito ricadono pertanto le azioni di monitoraggio e coordinamento che Alfa implementera
con Gruppo CAP per il fiume Ticino e il Fiume Olona.

Per quanto concerne il sistema fluviale presente nel territorio di pertinenza di Alfa, infatti,

= interessa il lato sud-occidentale della provincia di Varese il fiume Ticino, che nasce in
svizzera nel nodo oro-idrografico del San Gottardo, dopo I’attraversamento di alcune vallate
entra nel lago Maggiore a Magadino e riesce a Sesto Calende, proseguendo poi con un
percorso tortuoso tra Piemonte e Lombardia, bagnando le provincie di Varese, Milano e Pavia
in Lombardia. Riceve scarsissimi affluenti e alimenta numerosi canali molti dei quali in Citta
Metropolitana di Milano, tra i quali il Naviglio Grande, il Canale Villoresi e il Canale
Industriale. Nel tratto varesino il Ticino attraversa un ambito fortemente antropizzato ed
industrializzato, quindi, a 7 chilometri a sud-est di Pavia, confluisce nel fiume Po;

= uno dei bacini di maggiore rilievo della Provincia e costituito dal fiume Olona. L'Olona € un
fiume italiano lungo 71 km, il cui corso si sviluppa interamente in Lombardia. 1l fiume nasce
a 548 m s.I.m. in localita Fornaci della Riana alla Rasa di Varese, presso il Sacro Monte di
Varese, all'interno del Parco regionale Campo dei Fiori. Solcata la Valle Olona e attraversato
I'Alto Milanese, I'Olona giunge a Rho, dove versa parte delle sue acque nel Canale Scolmatore
di Nord Ovest. Passato Pero, il fiume entra a Milano, dove, all'uscita del suo percorso
sotterraneo, confluisce nel Lambro Meridionale in localita San Cristoforo ponendo fine al suo
corso. Il Lambro Meridionale sfocia poi nel Lambro a Sant'Angelo Lodigiano. Lungo il suo
percorso, il sistema idrico formato dall'Olona e dal Lambro Meridionale attraversa o lambisce
45 comuni ricevendo le acque di 19 affluenti. La valle scavata dal fiume, grazie all'impianto
di ruote idrauliche che sfruttavano la forza motrice originata dall'acqua, € stata una delle culle
dell'industrializzazione italiana.

Rappresenta uno degli ambiti in cui maggiormente si coglie 1’interconnessione dei due territori e dove
assume dunque massima ratio il contratto di rete.

Gli investimenti previsti dai due gestori e le azioni sul sistema di telecontrollo e di warning system
permetteranno di garantire una protezione massima dei fiumi.

.....

— Adeguatezza del sistema fognario, indicandone le tipologie di opere programmate nel PDI al fine
della loro risoluzione con relativa valorizzazione economica.
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Sigla e nome criticita

Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture

KNW1.2 Imperfetta conoscenza delle
infrastrutture di fognatura

In questa voce sono compresi interventi di rilievo puntuale delle reti
e dei collettori fognari finalizzati ad accertare lo stato di relativa
conoscenza delle medesime (nuove acquisizioni) in modo da poter
realizzare modellazioni idrauliche e elaborare i piani di riassetto
degli agglomerati.

FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche
delle condotte fognarie, delle opere

Si tratta di interventi di rifacimento di reti fognarie vetuste e/o
compromesse, di risoluzione di scarichi non a norma, nonché di

civili, delle apparecchiature | adeguamento e/o costruzione di vasche volano e collettori da
meccaniche ed elettromeccaniche | riferirsi in subordine agli indicatori:
degli impianti - M4a - Frequenza allagamenti e/o sversamenti;

- M4b - Adeguatezza normativa scaricatori.

FOG2.2 Elevate infiltrazioni di acque
parassite

Sono qui compresi studio, modellazione idraulica ed interventi per
la riduzione di infiltrazioni di acque parassite nelle condotte
fognarie e nei collettori.

FOG2.3 Inadeguatezza dimensionale
delle condotte fognarie

Sono qui compresi interventi di potenziamento delle condotte
fognarie e dei collettori soggetti a fenomeni di insufficienza
idraulica.

FOG2.4 Scaricatori di piena non
adeguati

In questa voce sono compresi interventi di adeguamento degli
sfioratori di piena alla normativa vigente, R.R. 06/2019.

3.5.2

Obiettivi 2022-2023

Con riferimento a quanto illustrato in premessa, si riporta di seguito la tabella di riepilogo del macro-
indicatore M4 per il biennio 2022/23 relativo al perimetro gestito al 31/12/2019 (cd. Perimetro 2019
esteso).

Valori per
definizione

Definizione
obiettivo
2023

Valori 2022
consuntivi

Valori 2023

Macro-indi r Vi
acro-indicatore consuntivi

obiettivo
2022

A"egza;: A“eg:a:z
M4b 63,13% 63,13% 55,19% 56,83%
M4c 63,64% 63,64% 9,43% 6,61%
Obie(i'!slsos eRQTI -10% di M4a| -10% di |v|4§
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Valore obiettivo M4a |1,38 1,24 ////////////////////////////////

Valore obiettivo M4b

Valore obiettivo M4c
Raggiungimento
obiettivo (*)
Anno di riferimento per

valutazione obiettivo 2021
2022 per M4

Il macro-indicare M4a si riferisce alla frequenza degli allagamenti e/o versamenti di fognatura
determinata dal numero degli episodi di allagamento da fognatura mista, bianca — laddove ricompresa
nel SII (per Alfa non é ricompresa) — e di sversamento da fognatura nera, verificatosi ogni 100 Km
di rete fognaria totale gestita. | dati degli eventi di allagamento e sversamento fognario derivano da
un’estrapolazione del registro degli eventi di pronto intervento di manutenzione presente nel
gestionale aziendale.

L’art. 15.2 dell’ Allegato al Regolamento specifica che gli allagamenti e sversamenti da considerare
ai fini del calcolo siano solo quelli “che abbiano determinato situazioni di disagio o di pericolo per
I’ambiente e/o 1’utenza servita”.

11 calcolo ed il monitoraggio dell’indicatore M4 risultano alla data attuale fortemente impattati dalla
necessita di implementare specifici interventi finalizzati a:
« aumentare la conoscenza della rete gestita attraverso il completamento delle attivita di rilievo e
mappatura;
» supportare le attivita di monitoraggio delle performances attraverso:
o I’'implementazione di specifici sistemi di Customer Relationship Management;
o ID’installazione di sonde di attivazione degli sfioratori/scaricatori di piena gestiti

A tali attivita propedeutiche si affianca la necessita di far fronte ai consistenti volumi di acque
parassite/acque bianche presenti nelle infrastrutture, e causa principale dei rigurgiti in concomitanza
con eventi atmosferici intensi, attraverso:
e azioni mirate alla separazione delle reti bianche dalle reti miste gestite;
e azioni mirate a supportare le amministrazioni comunali sul piu ampio tema dell’invarianza
idraulica (rif. Regolamento Regionale n. 7 del 2017, non in vigore in fase di definizione del
PDA 2014, che definisce i criteri per il rispetto del principio di invarianza idraulica e
idrologica delle acque meteoriche).

L’adeguatezza degli scaricatori di piena alla normativa vigente (indicatore M4b), R.R. 06/2019, e
determinata dall’incidenza degli scaricatori — 0 scolmatori o ancora sfioratori — che all’anno a:

a) non risultano proporzionati per attivarsi esclusivamente in corrispondenza di una portata di inizio
sfioro superiore alla portata di acqua nera diluita, e comunque sempre superiore alla portata minima
da avviare a depurazione pari a 20 L/s (R.R. 06/2019), da trattare nel depuratore, stabilita dalle vigenti
disposizioni contenute nei Piani di Tutela delle Acque di riferimento o da specifici regolamenti
regionali;

b) non risultano dotati delle predisposizioni necessarie a trattenere i solidi sospesi, ove previsto dalle
vigenti disposizioni contenute nei Piani di Tutela delle Acque di riferimento o da specifici
regolamenti regionali.
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Ad oggi risultano censiti 844 scaricatori di piena nell’intero territorio gestito, dei quali 198 riferiti al
perimetro 2019, di questi 161 risultano conformi al R.R. 06/2019 e dotati di autorizzazione allo
scarico. Sui restanti scaricatori di piena sono in corso approfondimenti.

Per quanto attiene 1’indicatore G4.1, denominato “Rotture annue di fognatura per chilometro di rete
ispezionata”, lo stesso € stato determinato dal numero totale di rotture annue delle condotte fognatura
deriva da un’estrazione di dati provenienti dal registro di pronto intervento.

Tale indicatore G4.1 e fortemente correlato al subentro nel servizio di fognatura dei nuovi comuni
acquisiti nei precedenti esercizi, al conseguente incremento della lunghezza di rete in esercizio ed alla
vetusta delle reti preesistenti distribuite lungo il territorio servito da Alfa.

Per quanto riguarda il solo servizio di fognatura, nella Tabella ¢ riportato I’elenco delle procedure di
infrazioni 2017/2181 in corso.

SERVIZIO DI CAUSA/PROCEDURA
e e G et S RIFERIMENTO INFRAZIONE
AG01209201 Luino — Voldomino | Luino FOGNATURA F21E17000280005 - 2017/2181

In particolare, si segnala che tutti gli interventi relativi alla Causa 85 ed EU-PILOT 2014 sono ad
0ggi terminate.

Sintesi criticita fognatura

In sintesi, le criticita rilevate sul sistema fognario si possono dividere nelle due seguenti
macrocategorie:
e criticita di natura gestionale;
e criticita di natura infrastrutturale anche per ottemperare agli obblighi normativi di cui al R.R.
06/2019.

Per guanto concerne le criticita di natura gestionale, escludendo la necessita di implementare un
intenso piano di sostituzione reti, meglio trattato nel paragrafo relativo al Piano di Riassetto delle Reti
e degli Sfioratori (vista la forte correlazione con I’obiettivo di riduzione delle acque parassite), la
pianificazione degli interventi dei successivi anni include le seguenti linee di azione:

e manutenzione straordinaria programmata sulle reti fognarie;

e manutenzione straordinaria programmata sulle stazioni di sollevamento;

e completamento dei processi conoscitivi sulle vasche volano e successiva manutenzione

straordinaria.

Per quanto concerne le criticita di natura infrastrutturale, si riporta di seguito la sintesi degli interventi
stimati suddivisi in:
e interventi di estensione rete fognaria;
e invertenti per adeguamento a RR 06/19 con stima volumetrica delle vasche da realizzare; si
precisa che una piu corretta quantificazione degli stessi non potra che essere completata solo
a seguito dell’ultimazione della redazione dei Piani di Riassetto;

e interventi per la riduzione delle acque parassite e sostituzione condotte fognarie.
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Per la corretta individuazione delle criticita strutturali e la definizione dei parametri tecnici per la
stima degli investimenti, si pone evidenza sulla fondamentale importanza del completamento di
attivita gia in corso relative ai rilievi geometrici e topografici capillare su tutta la rete fognaria gestita.

Nella tabella sotto riportata si rappresenta a solo scopo informativo, il calcolo degli indicatori con il
perimetro in corso (cd. Perimetro attualmente gestito) e con i dati in possesso di Alfa:

Valori per Definizione

definizione o Valori 2022 Valori 2023

Macrofindicatore obiettivo pbleliiva consuntivi consuntivi

2022 2023

Presenza
prerequisitoPreq3ma =l /////////// S S
Presenéa;g)qrz;(:qwsno Adeguato /////////// Adeguato Adeguato
M4a 0,96 0,96 0,75 0,25
M4b 89,66% 80,69% 80,62% 80,92%
M4c 30,74% 30,74% 29,07% 21,80%
Classe D D D D
Obiettivo RQTI -10% di M4b | -10% di M4b
Valore obiettivo M4a
Valore obiettivo M4b 80,69% 72,62%
Valore obiettivo M4c
Ragglunglm(i;to obiettivo NO
Anno di riferimento per
valutazione obiettivo 2022 2021
per M4

Infine, per quanto riguarda la programmazione dei Piani di Riassetto, Alfa ha assunto I’'impegno di
trasmettere annualmente uno stato di avanzamento delle attivita eseguite all’Ufficio di Ambito; nel
contempo, nel mese di marzo 2022 Alfa ha richiesto all’Ufficio d’Ambito una deroga rispetto alle
tempistiche previste dal R.R. 6/2019 (non in vigore all’epoca della relazione del PDA 2014), con la
proposta di una “proroga mobile” di 12/18 mesi per ciascun agglomerato (in base alle dimensioni
dello stesso). E in corso di approvazione, entro la fine del corrente 2024, la prima bozza del
Programma di Riassetto delle Fognature e degli Sfioratori (PRFS), che verra inviato a Regione
Lombardia per formale approvazione: questo documento costituisce I’avvio di un percorso gia in atto
da parte di Alfa, le cui aggregazioni gestionali si sono concluse a inizio 2022, e la sua redazione va
in parallelo con lo sviluppo del rilievo delle reti in corso d’opera.

Nel sottostante prospetto vengono rappresentati gli obiettivi 2024-2025 di tale indicatore relativi al
perimetro in corso (cd. Perimetro attualmente gestito).
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Valori per
definizione
obiettivo 2024

Definizione
obiettivo 2025

_

.

Macro-indicatore

Presenza prerequisitoPreq3wua Sl

Presenza prerequisito Preq4wma Adeguato

M4a 0,25
M4b 80,92% 72,83%
M4c 21,80%
Classe D D
Obiettivo RQTI -10% di M4b -10% di M4b

Valore obiettivo M4a
Valore obiettivo M4b
Valore obiettivo M4c
Raggiungimento obiettivo (*)
Anno di riferimento per
definizione obiettivo per M4

%//////////é//é//% 65,55%

2023 /

Al fine di descrivere le criticita evidenziate dagli indicatori di cui sopra, vengono di seguito descritte
le infrastrutture di collettamento e fognatura e le relative criticita insistenti sul territorio dell’ATO
Varese gestite da Alfa.

3.5.2.1 Territorio ATO Varese

Alla data di redazione del PDA 2014 il territorio risultava suddiviso in 79 agglomerati. Al 31-12-
2021 ne risultavano invece 76, essendo nel frattempo stati eseguiti gli interventi necessari alla
dismissione degli agglomerati:

- AGO01207301 - Gazzada Schianno, aggregato in AG01208001 e AG01209001 con
Deliberazione Consiglio Provinciale n. 26 del 29/06/2015;

- AGO01212003 - Sesto Calende-Cocquio, aggregato in AG01200301 con Deliberazione
Conferenza dei Comuni n. 6 del 23/07/2020.

Ed essendo stato ridefinito I’agglomerato:

- AG01209601 - Malnate Gurone, sceso sotto i 50 A.E. con Deliberazione del Commissario
Straordinario n. 35 del 30/07/2014 e pertanto non identificato pit come agglomerato.

Nel 2022 si ¢ aggiunto 1’agglomerato di Caronno Pertusella.

Alla data del 31/12/2023 gli agglomerati risultano essere complessivamente 73 (piu 3 non gestiti da
ALFA)

Numero agglomerati totali
A.E. totali

73
1.242.933
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Si descrivono in seguito le caratteristiche salienti delle infrastrutture gestite.

3.5.2.2 Reticolo fognario
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La rete esistente al 31-12-2023, gestita da Alfa, risulta composta dalle seguenti infrastrutture:

| Tipologia rete

| Lunghezza Km

Rete Mista 2.838,00
Rete Nera 807
Rete Bianca -
Totale Parziale 3.645,00
Rete acque depurate 21,57
Rete acque sfiorate 98,78
Totale Parziale 120
TOTALE GENERALE 3.765,00

CONSISTENZA RETI FOGNARIE IN GESTIONE AL 31/12/2023

Manufatti Km di rete
. .| Stazioni di . . Tptale
Comune Sfioratori sollevamento TOTALE | Bianca | Mista Nera Altro | Mista +
Nera
Agra 2 6,35 0,00 5,10 1,18 0,08 6,27
Albizzate 12 1 31,50 0,00 19,89 10,43 1,17 30,32
Angera 11 8 38,23 0,00 33,58 0,87 3,79 34,44
Arcisate 13 2 40,29 0,00 34,86 1,63 3,80 36,49
Arsago Seprio 3 22,01 0,00 18,72 2,47 0,82 21,19
Azzate 13 26,99 0,00 12,96 10,79 3,23 23,75
Azzio 1 1 12,25 0,00 9,99 2,23 0,03 12,21
Barasso 1 11,65 0,00 0,00 11,64 0,01 11,64
Bardello con Malgesso e Bregano 3 5 22,52 0,00 5,43 16,31 0,77 21,74
Bedero Valcuvia 1 4,76 0,00 3,94 0,78 0,04 4,72
Besano 12 16,77 0,00 14,09 2,27 0,42 16,35
Besnate 6 1 28,44 0,00 27,43 0,32 0,69 27,75
Besozzo 21 11 52,73 0,00 30,33| 20,19 2,21 50,52
Biandronno 8 3 22,86 0,00 11,58| 10,35 0,94 21,92
Bisuschio 14 24,78 0,00 23,20 0,26 1,32 23,45
Bodio Lomnago 7 3 17,62 0,00 7,23 10,05 0,33 17,28
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Brebbia 3 7 23,60 0,00 20,79 2,50 0,31 23,29
Brenta 1 2 7,70 0,00 7,67 0,00 0,03 7,67
Brezzo di Bedero 4 2 14,45 0,00 4,41 9,86 0,17 14,27
Brinzio 0 6,06 0,00 6,03 0,00 0,03 6,03
Brissago Valtravaglia 4 9,53 0,00 3,55 5,84 0,14 9,38
Brunello 5 1 9,06 0,00 7,57 1,09 0,40 8,66
Brusimpiano 3 4 11,26 0,00 6,58 4,49 0,19 11,07
Buguggiate 3 2 19,69 0,00 10,22 8,82 0,65 19,04
Busto Arsizio 1 9 181,21 0,00f 119,23| 61,98 0,00| 181,21
Cadegliano Viconago 10 4 11,28 0,00 8,58 1,88 0,82 10,46
Cadrezzate con Osmate 2 4 20,02 0,00 9,71 9,56 0,75 19,27
Cairate 5 1 33,52 0,00 24,80 8,18 0,55 32,97
Cantello 2 2 26,41 0,00 23,68 2,30 0,43 25,98
Caravate 14 21,36 0,00 17,34 3,25 0,77 20,59
Carbonate 0 1,02 0,00 1,02 0,00 0,00 1,02
Cardano al Campo 1 40,72 0,00 40,66 0,07 0,00 40,72
Carnago 30 7 34,14 0,00 29,27 2,60 2,27 31,87
Caronno Pertusella 5 4 58,23 51,90 5,45 0,88 57,35
Caronno Varesino 12 1 28,48 0,00 27,56 0,00 0,92 27,56
Casale Litta 3 7 22,22 0,00 16,84 4,60 0,77 21,45
Casalzuigno 4 11,50 0,00 8,14 3,00 0,36 11,14
Casciago 10 2 24,83 0,00 6,59| 16,85 1,39 23,44
Casorate Sempione 1 1 23,45 0,00 19,99 2,44 1,02 22,43
Cassano Magnago 7 6 57,38 0,00 56,33 0,08 0,97 56,41
Cassano Valcuvia 5 1 5,23 0,00 4,78 0,00 0,45 4,78
Castano Primo 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Castellanza 0 0,72 0,00 0,72 0,00 0,00 0,72
Castello Cabiaglio 2 1 4,78 0,00 3,90 0,41 0,48 4,31
Castelseprio 3 1 9,45 0,00 4,28 3,76 141 8,04
Castelveccana 2 7 17,29 0,00 14,42 2,18 0,70 16,59
Castiglione Olona 6 2 29,73 0,00 29,42 0,00 0,31 29,42
Castronno 7 24,30 0,00 18,57 5,47 0,26 24,04
Cavaria con Premezzo 3 27,79 0,00 18,32 9,35 0,12 27,67
Cazzago Brabbia 5 4 10,91 0,00 7,03 3,17 0,71 10,20
Cislago 3 43,24 0,00 37,75 1,30 4,18 39,05
Cittiglio 10 3 24,13 0,00 15,41 7,90 0,82 2331
Clivio 4 3 12,69 0,00 11,75 0,00 0,94 11,75
Cocquio Trevisago 4 2 22,03 0,00 16,97 4,89 0,17 21,86
Comabbio 2 4 12,83 0,00 8,59 3,01 1,22 11,60
Comerio 1 13,67 0,00 1,87 11,78 0,01 13,65
Cremenaga 5 1 5,76 0,00 3,18 2,36 0,22 5,54
Crosio della Valle 0 4,99 0,00 1,43 2,22 1,34 3,65
Cuasso al Monte 18 4 27,20 0,00 25,04 1,24 0,93 26,28
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Cugliate Fabiasco 11 14,73 0,00 7,60 6,04 1,09 13,64
Cunardo 7 14,59 0,00 13,89 0,28 0,42 14,17
Curiglia Monteviasco 1 3,49 0,00 2,40 0,89 0,20 3,29
Cuveglio 9 19,65 0,00 17,68 1,70 0,28 19,38
Cuvio 2 1 12,26 0,00 11,35 0,65 0,26 12,00
Daverio 4 2 16,50 0,00 7,19 8,39 0,91 15,58
Dumenza 8 2 14,91 0,00 13,52 1,06 0,34 14,58
Duno 2 2,16 0,00 1,33 0,81 0,03 2,14
Fagnano Olona 4 1 40,11 0,00 31,94 8,00 0,17 39,94
Ferno 2 2 19,47 0,00 12,36 6,64 0,47 19,00
Ferrera di Varese 3 7,86 0,00 5,32 2,36 0,18 7,68
Gallarate 13 3 135,66 0,00| 132,24 1,15 2,26| 133,39
Galliate Lombardo 3 2 10,41 0,00 5,79 4,09 0,53 9,88
Gavirate 2 3 49,93 0,00 21,96 | 27,42 0,55 49,39
Gazzada Schianno 13 1 23,46 0,00 16,36 6,43 0,67 22,79
Gemonio 8 15,43 0,00 13,44 1,96 0,04 15,40
Gerenzano 0 41,02 0,00 40,70 0,31 0,00 41,02
Germignaga 4 10 18,41 0,00 0,14 17,22 1,06 17,35
Golasecca 5 1 15,03 0,00 13,04 0,20 1,79 13,24
Gorla Maggiore 3 25,50 0,00 2321 1,94 0,34 25,15
Gorla Minore 4 33,07 0,00 33,01 0,00 0,06 33,01
Gornate Olona 4 1 15,86 0,00 433 1117 0,36 15,50
Grantola 4 1 6,02 0,00 4,73 0,96 0,33 5,69
Inarzo 3 6,93 0,00 2,56 4,29 0,08 6,85
Induno Olona 2 1 3841 0,00 38,31 0,00 0,10 38,31
Ispra 13 5 37,39 0,00 35,91 0,54 0,94 36,44
Jerago con Orago 6 1 21,45 0,00 21,01 0,10 0,34 21,11
Lavena Ponte Tresa 22 4 24,14 0,00 11,85 10,78 1,52 22,63
Laveno Mombello 15 9 48,16 0,00 38,87 7,65 1,64 46,52
Leggiuno 1 13 19,70 0,00 1,03| 18,50 0,17 19,52
Lonate Ceppino 0 1 12,09 0,00 1,30| 10,70 0,10 12,00
Lonate Pozzolo 1 2 80,63 0,00 72,41 0,00 8,22 72,41
Lozza 4 1 9,69 0,00 9,49 0,00 0,19 9,49
Luino 31 5 62,40 0,00 26,91 32,29 3,19 59,21
Luvinate 1 9,11 0,00 1,31 7,78 0,02 9,09
Maccagno Pino Veddasca 19 28,71 0,00 19,30 7,65 1,76 26,95
Magnago 0 2,23 0,00 2,23 0,00 0,00 2,23
Malnate 11 2 53,82 0,00 47,05 5,78 0,99 52,83
Marchirolo 5 17,20 0,00 10,06 5,55 1,58 15,61
Marnate 3 3 31,89 0,00 27,19 4,35 0,35 31,53
Marzio 0 1 4,17 0,00 0,10 4,06 0,02 4,15
Masciago Primo 0 5,44 0,00 3,73 1,70 0,01 5,43
Mercallo 3 3 12,85 0,00 5,15 6,98 0,71 12,14
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Mesenzana 3 12,09 0,00 4,76 7,06 0,27 11,82
Montegrino Valtravaglia 7 3 18,14 0,00 16,89 0,97 0,27 17,86
Monvalle 1 4 14,94 0,00 6,57 8,18 0,19 14,75
Morazzone 7 3 20,90 0,00 19,43 0,96 0,50 20,40
Mornago 6 5 32,58 0,00 31,18 0,00 1,40 31,18
Mozzate 1 2,51 0,00 2,51 0,00 2,51
Nosate 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oggiona con S. Stefano 7 16,73 0,00 16,38 0,00 0,35 16,38
Olgiate Olona 7 54,86 0,00 54,10 0,21 0,55 54,31
Origgio 5 1 38,70 0,00 32,15 1,93 4,62 34,08
Orino 3 7,54 0,00 1,63 5,88 0,03 7,51
Porto Ceresio 3 16,10 0,00 7,24 8,73 0,13 15,97
Porto Valtravaglia 12 6 25,55 0,00 9,53 15,62 0,39 25,15
Rancio Valcuvia 7 9,72 0,00 7,57 1,72 0,43 9,29
Ranco 1 5 13,10 0,00 5,81 6,46 0,83 12,27
Saltrio 6 2 15,98 0,00 15,81 0,00 0,17 15,81
Samarate 2 3 66,64 0,00 3543| 3043 0,78 65,86
Sangiano 1 1 8,21 0,00 8,21 0,00 0,00 8,21
Saronno 1 9 85,33 84,88 0,14 0,30 85,03
Sesto Calende 14 17 48,19 0,00 40,15 5,82 2,22 45,97
Solbiate Arno 19 26,64 0,00 24,14 1,75 0,75 25,89
Solbiate Olona 2 17,85 0,00 17,38 0,20 0,27 17,59
Somma Lombardo 4 5 56,30 0,00 46,67 6,10 3,53 52,77
Sumirago 5 4 34,77 0,00 32,51 1,88 0,38 34,40
Taino 4 1 23,63 0,00 20,72 147 1,44 22,19
Ternate 2 2 21,93 0,00 7,43 14,27 0,22 21,70
Tradate 27 4 71,76 0,00 49,69 16,86 5,21 66,55
Travedona Monate 5 6 22,86 0,00 9,86 12,72 0,28 22,59
Tronzano Lago Maggiore 0 3 7,65 0,00 1,81 5,73 0,11 7,54
Uboldo 1 1 34,12 0,00 34,12 0,00 0,00 34,12
Valganna 4 2 13,38 0,00 9,67 3,43 0,29 13,10
Vanzaghello 0 2,63 0,00 2,63 0,00 0,00 2,63
Varano Borghi 3 17,86 0,00 8,88 8,12 0,85 17,00
Varese 55 14 275,14 0,00 215,37 52,41 7,36 267,78
Vedano Olona 4 2 35,30 0,00 32,99 2,10 0,20 35,10
Venegono Inferiore 20 2 27,87 0,00 19,80 6,98 1,10 26,78
Venegono Superiore 2 5 31,87 0,00 27,95 3,70 0,22 31,65
Vergiate 10 5 52,16 0,00 39,96 10,54 1,65 50,50
Viggiu 4 3 25,09 0,00 16,98 7,78 0,34 24,75
Vizzola Ticino 3,31 0,00 0,00 2,59 0,72 2,59
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La rete fognaria elencata nel precedente paragrafo € composta da varie tipologie di materiale in
funzione della destinazione d’uso della rete (nera, bianca o mista) e in base al periodo di costruzione
della rete stessa. Infatti, la tipologia dei materiali impiegati nella costruzione di un sistema di
drenaggio ¢ variata nel tempo, grazie al progresso industriale/tecnologico che ha generato 1’utilizzo
di nuove tipologie di materiali, con migliori resistenze ad azioni fisiche e biologiche provocate dalle

acque reflue, come per esempio i materiali plastici.

Per semplificare la rappresentazione dei dati, la rete gestita € stata suddivisa in 3 macrocategorie:

- Materiali ceramici e cementizi

o Gres

o Calcestruzzo armato
o Fibrocemento/Cemento Amianto
(@]

Muratura

- Materiali metallici
o Acciaio
o Ghisa

- Materiali Plastici

o Policloruro di vinile (PVC)

o Polietilene

= Ad alta densita (PEAD)
= A bassa densita (PEBD)

o Vetroresina

La rete gestita al 31/12/2023 é suddivisa come da schema sottostante per materiale:

MATERIALE

ACCIAIO

CEMENTIZI E CERAMICI
GHISA

PLASTICI

NON NOTO

%
0,36%
38,02%
0,15%
13,59%
47,88%

A titolo di approfondimento si riporta di seguito la distribuzione dei materiali ceramici e cementizi
che, come detto in precedenza, ricoprono gran parte della rete in gestione:

MATERIALE

Calcestruzzo
Fibrocemento/Cemento Amianto
Gres

Muratura

%
52,82%
0,70%
45,18%
1,30%
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Vetusta reti di fognatura

Per completare il quadro generale di conoscenza del sistema fognario che ad oggi € gestito da Alfa,
di sequito si riporta la stima della vetusta della rete.

Per le condotte per le quali non si possiedono informazioni certe relative all’anno di posa (il 53 % del
totale) si € provveduto ad attribuire il valore “> 65 anni”. L’eta delle reti ¢ stata calcolata sulla base
delle variazioni nelle mappe di uso del suolo nel tempo (1954 - 1980 - 2007).

Vetusta rete fognaria

® 40-65 ANNI  m > 65 ANNI 10-40 ANNI

Si riportano le informazioni anche per comune:

COMUNE 40-65 ANNI > 65 10-40
ANNI ANNI
Albizzate 16.90% 71.15% 11.95%
Angera 14.37% 71.63% 14.00%
Arsago Seprio 13.42% 75.91% 10.67%
Besnate 16.82% 72.92% 10.26%
Besozzo 15.14% 72.49% 12.37%
Biandronno 19.53% 68.30% 12.17%
Brusimpiano 17.56% 78.36% 4.08%
Busto Arsizio 15.25% 76.57% 8.18%
Cadrezzate 8.10% 69.90% 22.00%
Casale Litta 13.02% 68.89% 18.09%
Castelseprio 10.61% 64.72% 24.68%
Collettori consortili 0.00% 89.97% 10.03%
Comabbio 15.28% 62.44% 22.28%
Crosio Dellavalle 37.41% 55.76% 6.83%
Fagnano Olona 21.01% 67.14% 11.85%
Gallarate 16.03% 76.46% 7.51%
Gorla Maggiore 17.48% 65.40% 17.13%
Gorla Minore 23.11% 67.59% 9.30%
Ispra 15.69% 68.67% 15.64%
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Lavena Ponte Tresa 26.71% 65.32% 7.96%
Lonate Pozzolo 6.88% 63.81% 29.31%
Luino 11.52% 84.26% 4.22%
Marnate 27.90% 60.95% 11.15%
Mornago 13.84% 70.62% 15.54%
Olgiate Olona 29.10% 63.18% 7.71%
Osmate 2.47% 76.63% 20.90%
Porto Ceresio 19.63% 79.49% 0.88%
Ranco 14.36% 68.75% 16.90%
Somma Lombardo 18.87% 75.04% 6.09%
Travedona Monate 5.73% 72.85% 21.42%
Varese 14.23% 80.88% 4.89%
Venegono Inferiore 15.64% 70.37% 13.99%
Venegono Superiore 24.13% 68.01% 7.86%
Vizzola Ticino 16.22% 77.33% 6.46%
Totale complessivo 16.34% 74.28% 9.38%

La ricerca del dato di vetusta delle reti fognarie dei comuni non sopra riportati ma gestiti da Alfa é
sempre in corso.

Per quanto concerne le stime parametriche, sono state utilizzate le percentuali sopra presentate
tenendo conto, a titolo cautelativo, di una maggiore vetusta delle reti.

Impianti di sollevamento
Le tipologie di stazioni di sollevamento, ad oggi, gestite sono:

e Acque nere: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi
derivanti prevalentemente dal metabolismo umano ed attivita domestiche;
e Acque miste: acque nere e acque meteoriche confluenti in un unico sistema di drenaggio;

Attualmente non é disponibile la distinzione tra impianti di sollevamento di acque nere e miste.

Degli impianti fognari gestiti da Alfa al 31/12/2023 risultano telecontrollati n® 240 sollevamenti per
i parametri di livello vasca, accensione pompe sommerse e della parte elettrica: obiettivo di Alfa e
I’implementazione del sistema di telecontrollo a tutti gli impianti in gestione. Alfa sta inoltre
valutando I’integrazione delle misure di portata sollevata a telecontrollo.

Nel seguito le informazioni divise per comune, dalle quali si puo identificare il numero totale degli
interventi prioritari per gli impianti di sollevamento valutati in pessime condizioni nel perimetro
gestito da Alfa. Tra gli impianti di sollevamento vengono considerati anche quelli appartenenti alle
vasche a servizio della fognatura che accumulano il refluo fognario e lo restituiscono successivamente
alla rete fognaria.
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Comuni / Condizioni sollevamento Insufficiente

Discreto

Buono

Totale complessivo

Albizzate

Angera 1
Arcisate 2
Azzio

Bardello

Besnate 1
Besozzo

Biandronno

Bodio Lomnago 1
Brebbia

Bregano

Brenta

Brezzo di Bedero

Brunello

Brusimpiano 2
Buguggiate 1
Busto Arsizio

Cadegliano-Viconago 3
Cadrezzate con Osmate 2
Cairate

Cantello

Carnago 3
Caronno Pertusella

Caronno Varesino

Casale Litta 3
Casciago

Casorate Sempione

Cassano Magnago 1
Cassano Valcuvia

Castello Cabiaglio

Castelseprio

Castelveccana 2
Castiglione Olona

Cazzago Brabbia

Cittiglio

Clivio 1
Cocquio-Trevisago

Comabbio 3
Cremenaga

Crosio della Valle

Cuasso al Monte 2
Cuvio

Daverio

Dumenza

Fagnano Olona

Ferno

Gallarate

Galliate Lombardo

Gavirate 1
Gazzada Schianno

Germignaga 1
Golasecca

Gorla Minore

Gornate Olona

Grantola
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Induno Olona

Ispra

Jerago con Orago

Lavena Ponte Tresa
Laveno-Mombello

Leggiuno

Lonate Ceppino

Lonate Pozzolo

Lozza

Luino

Maccagno con Pino e Veddasca
Maccagno con Pino e Veddasca (Armio)
Maccagno con Pino e Veddasca (Biegno)
Maccagno con Pino e Veddasca (Orascio)
Maccagno con Pino e Veddasca (Zenna)
Malgesso

Malnate

Marnate

Marzio

Mercallo

Montegrino Valtravaglia
Monvalle

Morazzone

Mornago

Mozzate

Origgio

Porto Ceresio

Porto Valtravaglia

Ranco

Saltrio

Samarate

Sangiano

Saronno

Sesto Calende

Somma Lombardo

Sumirago

Taino

Ternate

Tradate

Travedona-Monate

Tronzano Lago Maggiore
Uboldo

Valganna

Varese

Vedano Olona

Venegono Inferiore

Venegono Superiore

Vergiate

Viggit

Totale complessivo

WIiIGIo

U’ AMDIW 11

1
2 1 5
1 1
2 1 1 4
3 5 1 9
4 8 1 13
1 1
2 2 4
1
1 5
1 9 2 12
2 2
1 1
1 1
3 3
2 2
1 2 3
1 2 3
1 1
2 1 3
2 1 3
1 2 1 4
1 2 3
1 3 1 5
1 1
1 1
3 3 6
2 3 6
2 5
1 1 2
3 3
1 1
1 8 9
2 5 17
2 1 6
1 4
1 1
2 2
2 1 1 1 5
1 5 6
3 3
1 1
1 1 2
2 6 6 1 15
1 1 2
1 1 2
1 4 5
1 2 5
2 3
94 142 116 18 370

Analizzando la mole dei dati accumulati nel corso degli ultimi due anni di gestione e nell’ottica del
miglioramento continuo orientato peraltro all’evoluzione degli indicatori RQTI, ¢ stato implementato
il processo di ingegnerizzazione della manutenzione continuando a perseguire obiettivi di
miglioramento continuo nella gestione degli asset aziendali.
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Come primo risultato di questo percorso di rinnovamento, & stato realizzato un progetto per il
potenziamento e I’incremento del livello tecnologico degli impianti di sollevamento.

E in corso una campagna per la verifica dello stato funzionale delle stazioni di sollevamento col fine
di determinare eventuali criticita collegate ad eventuali deficit delle infrastrutture esistenti (vetusta,
obsolescenza, materiali, dimensioni) individuando le direttrici per la loro risoluzione.

Per ogni impianto si sta valutando lo stato funzionale delle seguenti componenti degli asset:

Piping e carpenterie;

Apparecchiature elettromeccaniche ed elettropompe;

Quadro di automazione/comando quadro elettrico;

Interventi minori per sostituzione/inserimento valvole, riparazioni puntuali, ecc.

Nel caso in cui ’impianto sia in uno stato funzionale precario in ogni sua componente idraulica ed
elettrica, verra considerato un intervento globale di ammodernamento.

Sulle stazioni di piu recente acquisizione verranno effettuati interventi nel prossimo decennio di
ammodernamento e dotazione di strumentazione telecontrollata applicando la metodologia sopra
esposta.

Acque parassite

Attivita di ricerca e stima portate acque parassite

Le reti fognarie sono generalmente costituite nella quasi totalita della loro estensione da tubazioni di
acque miste a gravita nella parte sud della Provincia, mentre da reti separate nere-bianche nella parte
nord, dove la presenza di corpi idrici superficiali & diffusa e persistente.

Alfasi € posta I’obiettivo di definire un piano di monitoraggio costituito da verifiche e video-ispezioni
con percentuale variabile fino al raggiungimento del perimetro completo.

Per attuare quanto definito, dapprima si effettua la verifica visiva tramite l'ispezione delle camerette
di monte e di valle per poi eventualmente procedere a seconda dei riscontri con uno scavo di saggio
0 una video-ispezione tramite periscopio per video-ispezioni o telecamere robotizzate.

L’utilizzo della tecnica delle video-ispezioni ha come finalita la verifica dello stato di conservazione
della condotta, la verifica della presenza dei vari allacci nella rete e I'individuazione di quei tratti di
rete per 1 quali si necessita un’attivita di spurgo per ristabilire il regolare deflusso.

Le video-ispezioni vengono effettuate tramite 1’inserimento di telecamere robotizzate a spinta o
telescopiche all’interno di tubazioni, cunicoli o speculi fognari sia civili che industriali al fine di
evidenziare anomalie strutturali, fatiscenze, occlusione o per visionare lo stato conservativo della
fognatura stessa ma anche per individuare il tracciato della fognatura laddove non risulta chiaro e/o
esaustivo tramite rilievo topografico. La telecamera, dotata anche di una fonte luminosa, riprende
immagini a colori che vengono inviate in superficie in tempo reale e registrate.

Il grande vantaggio di questa tecnica risiede soprattutto nell’enorme precisione con cui € possibile
intervenire per conoscere lo stato di conservazione della rete, il tracciato laddove non chiaro e la
presenza di eventuali allacciamenti/scarichi non a norma.
Ad oggi i dati sulle estensioni di rete fognaria video-ispezionate o pulite mediante spurgo sono
parziali.
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Per una prima stima del quantitativo di acque parassite circolanti nelle reti fognarie, e prevista
I’implementazione di misuratori di portata alla sezione di chiusura di ogni agglomerato (76), al fine
di quantificare, rispetto al numero di abitanti equivalenti serviti e la dotazione idrica considerata, un
apporto idrico superiore, imputabile alle infiltrazioni di acque parassite nelle condotte fognarie.

La campagna di misura iniziera con I’installazione temporanea di misuratori area-velocity, al fine di
costruire una scala delle portate per la tubazione monitorata, a cui seguira I’installazione definitiva di
sensori di livello.

Monitoraggio della portata nella rete fognaria

Il servizio di monitoraggio delle portate afferenti agli impianti di depurazione, con registrazione e
trasmissione dati al telecontrollo aziendale, ha il fine di individuare e quantificare la presenza di
infiltrazioni di acque parassite in ingresso agli impianti e la loro distribuzione nei tratti dei collettori
afferenti. Esse possono essere infiltrazioni provenienti dalla falda superficiale, in ragione di una non
perfetta tenuta delle infrastrutture fognarie, oppure acque di pioggia che diventano scorrimento
superficiale e vengono convogliate in rete attraverso chiusini, difetti strutturali, collegamenti non a
norma illeciti, ecc.

Il problema delle infiltrazioni e determinato dal fatto che esse pregiudicano I’efficienza degli impianti
di trattamento delle acque reflue e limitano la capacita ricettiva delle stesse reti aumentando il rischio
che si verifichino allagamenti e ritorni di refluo tramite gli allacciamenti fognari.

In determinate condizioni tale sovraccarico puo raggiungere valori particolarmente elevati,
determinando un’indesiderata diluizione del carico inquinante addotto all’impianto, con un
conseguente mal funzionamento del comparto biologico. Oltre a cio, un aumento della portata nella
rete comporta una maggiore quantita di reflui da sollevare in corrispondenza delle stazioni di
pompaggio, nonché maggiore frequenza degli scarichi in corrispondenza degli scolmatori posti lungo
la rete di fognatura con un conseguente notevole apporto di inquinanti al corpo ricettore.

Alfa ha dato avvio alle analisi delle acque parassite, come descritto al punto precedente, attraverso
I’installazione di dispositivi di misura con relativo monitoraggio in continuo delle portate nei
collettori fognari per tre agglomerati:

e Gavirate
e Gornate Olona
e Cantello

Per il primo sono stati installati misuratori di portata, sensori di livello e pluviometri ed € gia in corso
la campagna di monitoraggio biennale 2022-2023, mentre per il secondo é in corso la stesura del
progetto di monitoraggio che vedra due anni di monitoraggio collocati tra il 2022-2024. Per il terzo
invece sono stati installati misuratori di portata e sono in corso delle videoispezioni delle condotte.
Gli altri agglomerati sono in corso di pianificazione.

Il monitoraggio comprende due tipologie di attivita:

=  Temporanea;
= Permanente.

La metodologia temporanea risulta propedeutica a quella permanente e ha ’obiettivo di definire,
all’interno dell’area territoriale afferente ai depuratori, i confini definitivi dei distretti fognari.
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L’intera attivita si avvale di una prima fase in campo ed una successiva elaborazione dei dati volta
alla stesura di relazioni tecniche.

3.5.2.2.1.1 Monitoraggio temporaneo

Ha lo scopo di:

quantificare 1’aliquota di portata dei singoli Comuni indirizzati ai diversi depuratori in tempo
secco e in tempo di pioggia;

individuare e verificare le portate e i carichi afferenti agli impianti di depurazione;

definire le criticita mediante bilanci idrici su scala Comunale;

stimare il valore di portata parassita complessiva;

individuare eventuali effetti indiretti delle piogge mediante I’individuazione della curva di
piena durante gli eventi;

verificare le portate e le condizioni di attivazione degli sfioratori di piena.

3.5.2.2.1.2 Monitoraggio permanente

Da svolgersi successivamente a quello temporaneo.
A differenza del precedente richiede un minor numero di punti di misura da installare in quanto si
sono gia individuati i punti piu critici in termini di infiltrazioni di acque parassite.

Dall'analisi dei segnali registrati e possibile:

quantificare le portate medie transitanti per ciascun punto di misura per diversi intervalli
temporali;

identificare, mediante I'approccio del minimo di portata, I'esistenza di eventuali infiltrazioni
parassite nella rete;

valutare i volumi veicolati in occasione degli eventi pluviometrici presi in esame.

Di seguito vengono indicati gli step successivi relativamente alle diverse fasi del monitoraggio:

Analisi preliminare “» Flow conversion [ Elaborazione ||» Risultato
livello e velocita segnale

Step di monitoraggio

Progettazione campagna di misura
Esecuzione campagna di misura

Risultati del monitoraggio a lungo periodo

Monitoraggio permanente
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La non completezza dei rilievi complessivi delle reti oltre che di specifici dati relativi alla misura
della portata transitante nei differenti punti della rete fognaria rendono difficile stimare in maniera
specifica gli interventi necessari per ridurre le acque parassite sotto i livelli massimi definiti dal R.R.
06/2019 (< 30%). Gli interventi, pertanto, al momento sono stati stimati in forma parametrica.

Per quanto concerne aspetti relativi alla visualizzazione degli output delle fasi di monitoraggio,
saranno sviluppate sinergie, nell’ambito del CDR, nell’unificazione di tutte le automazioni relative al
telecontrollo nella Control Room che il Gruppo CAP continua a sviluppare all’interno della nuova
sede di Milano e che verra resa disponibile con soluzioni di visualizzazione analoghe in centri di
competenza gestiti da Alfa.

Piano di riassetto

Il piano di riassetto degli sfiori e delle fognature previsto dal R.R. 06/2019 si compone di differenti
fasi secondo lo schema seguente.

Mappatura reti: Rilievi + GIS

Campagna di monitoraggio

Analisi regolarizzazione sfioratori

Piano di Riassetto

Ad oggi Alfa si ¢ posta I’obiettivo di ultimare tutti i piani di riassetto entro il 2027 concordando con
I’ATO Varese un Piano Mobile di redazione dei Piani di riassetto che, a seconda delle dimensioni
dell'agglomerato stesso, preveda uno slittamento di redazione tra i 12 e 18 mesi rispetto all’obiettivo
originario. 1l tutto inviando comunque uno stato di fatto con cadenza annuale.

La stima economica di tali attivita e riportata al paragrafo 3.4.2.5.

Campagna di monitoraggio delle reti fognarie

Le attivita di monitoraggio avvengono attraverso 1’installazione di misuratori di portata/livello in
punti strategici della rete fognaria al fine di individuare e quantificare la presenza di infiltrazioni di
portate parassite e la loro distribuzione nei tratti dei collettori fognari, di verificare il corretto
funzionamento delle reti fognarie in tempo secco e in tempo di pioggia, di individuare e verificare le
portate e i carichi afferenti agli impianti di depurazione, di verificare il corretto funzionamento
idraulico degli sfioratori e delle vasche volano facenti parte del sistema di collettamento della rete
fognaria e di tarare i modelli matematici delle reti fognarie.

Le indagini consentono di:
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e definire il contributo, in tempo secco e di pioggia, di ogni singolo distretto alla portata totale
in ingresso agli impianti/alla sezione di chiusura del bacino;

e definire le criticita eseguendo i bilanci idrici sui distretti aventi come confini i misuratori di
portata in ingresso e uscita;

e stimare in tempo secco il valore di portata parassita complessiva e di ogni distretto individuato
(valutando il valore del minimo notturno e/o confrontando le portate teoriche con quelle
misurate) e la loro percentuale sul volume totale, come richiesto dal R.R. 06/2019;

e definire il valore di portata di pioggia infiltrata in ogni distretto rapportandola alla portata
media caratteristica in tempo secco al fine di determinare I’indice di infiltrazione di acqua
piovana in ingresso nella rete in corrispondenza degli eventi registrati;

e individuare eventuali effetti indiretti delle piogge mediante 1’osservazione della curva di
esaurimento delle portate dopo ogni evento di pioggia registrato;

o definire le priorita degli interventi successivi e delle indagini di dettaglio necessarie prima di
approntare un qualsiasi piano di risanamento;

e verificare I’efficienza di interventi di risanamento eseguiti sulle reti fognarie o sugli sfioratori
volti alla riduzione delle portate parassite in rete;

e verificare le portate e le condizioni di attivazione di sfioratori di piena e vasche volano.

Alfa attualmente possiede otto sensori “area velocity”, numerosi sensori di livello ed un pluviometro
per il monitoraggio temporaneo delle reti fognarie, con la finalita di calibrare e validare i modelli
idraulici e provvedera ad ampliare la propria capacita con altre strumentazioni.

Mediante contratti di servizio Alfa puo noleggiare anche altri misuratori.

Inoltre, Alfa ha a disposizione un’ampia gamma di strumentazione dato che sono attivi contratti
finalizzati ad effettuare piani di monitoraggio delle portate in fognatura presso diversi agglomerati ed
altri sono in programma, per cui si € provveduto ad installare sensori di livello, misuratori di portata
e pluviometri in punti strategici della rete fognaria.

Modellazione idraulica delle reti fognarie

La modellazione si inserisce nell’ottica di approfondire le conoscenze del funzionamento delle
complesse e articolate reti di distribuzione idrica e di collettamento delle acque reflue, per
I’ottimizzazione della gestione delle portate convogliate ed il miglioramento dell’efficienza dei
sistemi, finalizzati al contenimento dei costi gestionali, al rispetto delle normative ed alla salvaguardia
ambientale.

La crescente necessita di ottimizzazione fa si che i modelli costituiscano un valido strumento tecnico-
scientifico di supporto alle decisioni di investimento e alla gestione operativa per il Servizio Idrico
Integrato, al fine di migliorare il servizio offerto. Essi permettono un approccio sistemico e numerico,
sono flessibili, affidabili se correttamente calibrati/validati e simulano scenari ipotetici senza
incorrere nei potenziali rischi della sperimentazione in campo.
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Avanzamento Modellazioni Fognatura |
- Modellato e tarato

- Modellato
Non modellato

e
SVIZZERA pv- 1
e

PROVINCIA
DI COMO

PROVINCIA
DI MILANO

1:220.000 "“”"' el Aggiornamento al 31/12/2023

Planimetria dei modelli idraulici delle reti fognarie gestite da Alfa al 31/12/2023

Al fine di implementare modelli idraulici delle reti gestite si necessita di opportuni rilievi topografici
delle reti fognarie stesse. L’avanzamento dell’attivita, al 31/12/2023 € dettagliato nella mappa di

seguito riportata,
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Avanzamento Rilievi Fognatura

I conciuso
In corso '

Non previsto

Comune non gestito

SVIZZERA

PROVINCIA
DI COMO

PROVINCIA
DI MILANO

Aggiornamento al 31/12/2023

Stato di avanzamento dei lavori di rilievo al 31-12-2023

3.5.2.3 Vasche Volano/prima pioggia/accumulo

E stata ultimata la campagna di acquisizione delle infrastrutture fognarie dell’intera provincia di

Varese.

Con la conclusione del processo di acquisizione delle reti fognarie in tutti i comuni dell’ATO, Alfa
ha acquisito la conoscenza delle funzionalita operative e gestionali delle seguenti n® 27 vasche in uso:
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Comune indirizzo Denominazione CLASSE SOTTOCLASSE
AGRA Via Colmegna Vasca Colmegna Vasca di Va_sca .d'
accumulo Laminazione
. . . Vasca di
ARCISATE Via Spagnoli Vasca Spagnoli Vasca volano
accumulo
ARCISATE Via XXIV Maggio | Vasca Laghetto Blu Vasca di Vasca di
accumulo Laminazione
ARSAGO SEPRIO Via Carducci Vasca Carducci Vasca di _Vasca_ di
accumulo dispersione
. . Vasca di
BUSTO ARSIZIO | Viadelle Brughiere Vasche Borsano Vasca volano
accumulo
CASORATE Via Isonzo Vasca 1sonzo Vasca di Vasca di
SEMPIONE accumulo dispersione
CASTIGLIONE FUORI AMBITO Vasca Olona Vasca di Vasca volano
OLONA STRADALE accumulo
FERNO Via Marco Polo Vasca Marco Polo Vasca di Vascg di prima
accumulo pioggia
FERNO Viad Novembre | VascalV Novembre | vascadi Vasca di
accumulo dispersione
GAZZADA FUORI AMBITO \Vasca Cremona Vasca di Vasca di
SCHIANNO STRADALE accumulo dispersione
GERENZANO Via Gran_ P_|etro Vasca Gerenzano Vasca di Vasca volano
Clerici accumulo
FUORI AMBITO . Vasca di Vasca di
GOLASECCA STRADALE Vasca Bizzorra accumulo Laminazione
GORLA MINORE Via Aliprandi Aliprandi Vasca di Vasca di prima
accumulo pioggia
LONATE FUORI AMBITO Vasca Montello Vasca di Vasca volano
POZZOLO STRADALE accumulo
MORAZZONE SP20 Vasca Morazzone ex Vasca di Va_sca _dl
imhoff accumulo Laminazione
MOZZATE Via al Corbé Vasca Mozzate Vasca di Vasca volano
(Mozzate) accumulo
ORIGGIO Via dell'industria Vasca Origgio Vasca di Vasca volano
accumulo
PORTO CERESIO SP61 Vasca Mazzini Vasca di Vasca (i
accumulo Laminazione
LONATE FUORI AMBITO . Vasca di
POZZOLO STRADALE Vasca XXIV Maggio accumnulo Vasca volano
SAMARATE Via Gaetano Aspesi Vasca Aspesi Vasca di Vasca volano
accumulo
SAMARATE Via G""‘CF"T‘O Vasca Brodolini Vasca di Vasca volano
Brodolini accumulo
. . Vasca di
UBOLDO Via Cascina Malpaga Vasca Uboldo Vasca volano
accumulo
SOMMA . Vasca di Vasca di prima
LOMBARDO Via Moreno Vasca Moreno accumulo pioggia
VARESE Via Garoni Vasca Garoni Vasca di Vasca volano
accumulo
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VARANO . . . Vasca di Vasca di prima
BORGHI Via Repubblica Vasca Repubblica accumulo pioggia
VENEGONO FUORI AMBITO Vasca Motocross Vasca di Vasca volano
SUPERIORE STRADALE accumulo
BUSTO ARSIZIO Via Mazzini Vasca Chiappa Vascadi | Vasca di prima
accumulo pioggia

E in corso la valutazione degli standard di qualita da garantire con lo scopo di individuare i punti
laddove la rete potrebbe necessitare dell’inserimento di nuove vasche volano finalizzate a risolvere
problematiche di natura idraulica.

Nello specifico sono state identificate le seguenti attivita che, anno dopo anno, con 1’acquisizione di
nuovi manufatti presenti sul territorio, coinvolgeranno un crescente numero di vasche:

e Rilievi delle vasche volano;

e Preparazione schede anagrafiche e di funzionamento ed integrazione delle stesse in WEB-
GIS;

e Installazione di sistemi di telecontrollo integrati con i sistemi presso i depuratori e sostituzione
o implementazione di quadri elettrici con sistema di pompaggio automatico;

e Installazione di strumentazione di misura della portata in ingresso alla vasca volano e in uscita
dalla stessa, e installazione di strumentazione di misura del livello;

e Manutenzione straordinaria delle aree a verde e sistemazione delle recinzioni perimetrali per
garantire la sicurezza degli operatori e della cittadinanza in generale;

e Valutazione dell’efficienza delle pompe sommergibili presenti ed eventuale sostituzione.

Necessita vasche di prima pioggia e vasche volano in testa ai depuratori

Il Regolamento Regionale n. 6 del 2019, con particolare riferimento all’allegato E, norma la
conformita degli sfioratori di piena e, nel caso in cui non lo fossero, disciplina le modalita per
procedere con 1’adeguamento degli stessi.

In particolare, per I’ottemperanza ai requisiti del regolamento, il piano prevede la realizzazione di:

e vasche di accumulo delle acque sfiorate, denominate vasche di prima pioggia, per i soli
sfioratori considerati non conformi dalle indicazioni del suddetto regolamento;
Ad oggi e prevista la realizzazione di una vasca di prima pioggia nel comune di Cazzago
Brabbia e una vasca di prima pioggia nel comune di Biandronno;
e vasche di accumulo in testa impianto per ogni agglomerato da realizzare in corrispondenza
del by-pass del depuratore.
Ad oggi ¢ prevista la realizzazione di una vasca di testa impianto nel comune di Cuasso al Monte.

3.5.2.3.1.1 Sfioratori

Al 31/12/2023 Alfa gestisce 706 sfioratori, per i quali si & provveduto all’istallazione di sensori on-
off di attivazione del manufatto per 188 manufatti.

136



Allegato 1
Relazione di accompagnamento — Obiettivi di qualita per il biennio 2024-2025, Programma
degli Interventi e Piano delle Opere Strategiche

P.V. 41 del 19/10/2024

Per quanto concerne la valutazione della conformita dei manufatti di scolmo al Regolamento
Regionale n.6 del 2019, e in fase di studio la classificazione dei manufatti tra scolmatori di
alleggerimento e di limitazione di portata, in modo da valutare la necessita di una vasca (ad oggi

WiV

W ARV 11}
\V4—= 1 of -

assenti sugli scolmatori analizzati) piuttosto che interventi puntuali sugli stessi manufatti di sfiori.

Stima volumi vasche di prima pioggia ai fini del R.R. 06/2019

Al fine di individuare una stima del volume totale delle vasche di prima pioggia o volano, si &
provveduto, con 1’utilizzo del database topografico di Regione Lombardia inerente all’edificato e alle
aree stradali, senza considerare la rete, al calcolo delle aree impermeabili all’interno di ogni
agglomerato; si riporta di seguito il riepilogo delle frazioni impermeabili per agglomerato, il cui

valore globale ¢ di 103,93 km?.

COD_AG Area Area Frazione Nome Agglomerato
agglomerato  Impermeabile  impermeabile
(km2) (km2)
AG01200301 9,090 1,688 18,60% Angera
AG01200401 3,858 1,140 29,50% Arcisate
AG01200403 0,100 0,022 21,70% Arcisate-Marianin
AG01201301 5,050 1,310 25,90% Besozzo
AG01201701 0,768 0,240 31,30% Brebbia
AG01201801 0,306 0,072 23,50% Bregano
AG01202101 0,505 0,089 17,60% Brinzio
AG01202401 0,594 0,142 23,90% Brusimpiano
AG01209901 0,350 0,054 15,40% Brusimpiano (Marzio)
AG01202801 1,468 0,326 22,20% Cadrezzate
AG01202901 17,168 4,107 23,90% Cairate
AG01203001 2,844 0,557 19,60% Cantello
AG01203401 34,619 5,279 15,20% Caronno Pertusella
AG01203601 1,570 0,340 21,60% Casale Litta
AG01203701 4,000 0,954 23,80% Casalzuigno
AG01203702 0,078 0,023 29,70% Casalzuigno-
Arcumeggia
AG01204301 0,405 0,080 19,70% Castello Cabiaglio
AG01204501 2,148 0,426 19,80% Castelveccana
AG01205101 0,081 0,018 21,80% Cittiglio- Vararo
AG01205201 1,014 0,187 18,50% Clivio
AG01205301 2,375 0,812 34,20% Cocquio Trevisago
AG01205601 0,659 0,108 16,40% Cremenaga
AG01205801 6,510 1,654 25,40% Cuasso al Monte
AG01205802 0,009 0,003 37,90% Cuasso al Monte-Alpe
Tedesco
AG01206102 0,082 0,035 42,50% Curiglia
AG01206103 0,007 0,003 44,20% Curiglia - 1 imhoff
AG01206104 0,044 0,011 25,50% Curiglia - 2 imhoff
AG01206201 0,155 0,032 20,90% Cuveglio - Cavona
AG01206401 1,484 0,520 35,00% Daverio
AG01206901 8,274 1,837 22,20% Ferrera di Varese
AG01207201 46,573 9,987 21,40% Gavirate-Varese Lago
AG01207701 1,407 0,326 23,20% Golasecca
AG01208001 14,099 4,027 28,60% Gornate Olona
AGO01208401 3,510 0,798 22,70% Ispra - C.na Antonietta
AGO01208601 2,713 0,679 25,00% Lavena Ponte Tresa

AE_TOT

15626
15623
68
11483
1803
749
1027
1309
475
2152
48017
5939
113411
2878
10320
90

882
1983
188
1907
5486
830
15430
48

166
30

46
296
4084
17511
97501
3628
44473
5607
8629
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AG01208701 8,110 2,144 26,40% Laveno Mombello 17035
AG01208702 0,940 0,145 15,50% Laveno 563
Mombello_Cerro
AGO01209001 110,787 33,706 30,40% Lonate Pozzolo 373123
AG01209201 12,312 2,915 23,70% Luino - Voldomino 29290
AG01209202 0,061 0,007 11,00% Luino-Biviglione 42
AG01209401 1,361 0,302 22,20% Maccagno 3287
AG01209403 0,041 0,010 23,70% Maccagno-Musignano 34
AG01209402 0,111 0,012 10,90% Maccagno-Orascio 55
AG01209501 0,974 0,231 23,70% Malgesso 1564
AG01210401 10,042 2,186 21,80% Monvalle 15996
AG01210601 2,798 0,665 23,80% Mornago 6402
AG01210801 21,123 7,328 34,70% Olgiate Olona 91774
AG01210901 21,850 3,214 14,70% Origgio 51602
AG01210902 2,695 0,858 31,80% Origgio est 7912
AGO01211101 1,292 0,122 9,40% Osmate - Paludi 799
AG01211201 0,254 0,064 25,30% Pino s.s.L.M. 545
AG01211401 5,397 0,871 16,10% Porto Val Travaglia - 3899
Cave del Trigo
AG01212001 5,811 1,109 19,10% Sesto Calende 12360
AG01212002 0,126 0,026 20,80% Sesto Calende-Lentate 222
AG01212301 5,024 1,630 32,50% Somma Lombardo 18623
AG01212303 0,402 0,103 25,80% Somma Lombardo Loc. 789

Maddalena (impianto
privato convenz)

AG01212302 0,316 0,102 32,30% Somma Lombardo- 993
Coarezza
AG01212801 2,416 0,504 20,80% Travedona Monate 4109
AG01212901 0,277 0,059 21,20% Tronzano L.M. 696
AG01212902 0,046 0,002 3,70% Tronzano L.M. -Bassano 51
AGO01212903 0,082 0,014 17,60% Tronzano L.M.-Ronco 112
Scigolino
AG01213101 0,088 0,015 17,20% Valganna 132
AG01213102 0,031 0,009 29,00% Valganna-Boarezzo 67
AG01213301 16,936 5,547 32,70% Varese-Varese Olona 74402
AG01213505 0,045 0,014 31,60% Veddasca Graglio 96
AG01213501 0,074 0,023 31,80% Veddasca-Armio 276
AG01213504 0,041 0,017 40,50% Veddasca-Biegno 149
AG01213502 0,029 0,011 38,50% Veddasca-Cadero 139
AG01213503 0,060 0,014 23,10% Veddasca-Lozzo 222
AG01213601 0,213 0,028 13,00% Venegono Inferiore 109
AG01213801 4,898 1,060 21,60% Vergiate - S.Eurosia 8954
AG01213802 0,389 0,125 32,10% Vergiate -Sesona 1046
AG01213902 0,895 0,212 23,70% Viggiu - Bevera 2189
AG01213901 2,376 0,545 22,90% Viggiu - Molini 6083
AG01214002 0,176 0,016 9,10% Vizzola Ticino 52
AG01214001 0,212 0,053 25,10% Vizzola Ticino- 570

Castelnovate
Riguardo ai risultati sopra esplicitati, si enunciano le ipotesi che ne hanno determinato i valori:

e Sono stati considerati, per ogni area dell’agglomerato, le aree di massima estensione degli
edifici e le aree stradali e pedonali;
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e Non e stata considerata per il calcolo delle aree impermeabili, la presenza della rete fognaria;
¢ stata considerata ovvia la presenza della rete all’interno dell’area dell’agglomerato;

e Per I’agglomerato di Clivio (AG01205201) e I’agglomerato d’interambito di Caronno
Pertusella (AG01203401), non avendo a disposizione le informazioni del database
topografico relativo, le aree impermeabili calcolate sono da considerarsi potenzialmente
sottostimate.

3.5.3

Investimenti infrastrutturali

I1 PDI ¢ il POS per I’indicatore M4 si articolano come segue:

PDI

|Indicatore Eseguito 2022-2023 Pianificato 2024-2029 Pianificato 2030-2035

M4a 13.931.949 19.929.065 821.213

M4ab 10.971.872 38.124.589 3.323.769

M4c 289.488 603.100 -

di cui ATO VA

M4a 13.931.115 19.929.065 821.213

M4ab 10.947.490 38.122.925 3.323.526

M4c 289.488 603.100 -

di cui ATO CO

M4a 834 - -

M4ab 24.382 1.664 243

Md4c -

Totale 25.193.309 58.656.754 4.144.983

POS

Indicatore 2022-2023  2024-2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2024-2035
M4a 10.882.830 4.153.727 - - - - - - 4.153.727
M4b 6.526.503 33.171.759 1.850.000 799.000 390.769 50.000 50.000 184.000 36.495.528
Md4c
di cui ATO VA
Maa 10.881.996 4.153.727 - - - - - - 4.153.727
M4b 6.502.501 33.170.836 1.849.806 798.951 390.769 50.000 50.000 184.000 36.494.362
M4c
di cui ATO CO
M4a 834 - - - -
M4b 24.002 923 194 49 1.166
M4c
|Tutale 17.409.333 37.325.485 1.850.000 799.000 390.769 50.000 50.000 184.000 40.649.255 |

Il prospetto successivo riepiloga invece gli interventi di tipo infrastrutturale previsti, indicandone (a
consuntivo per 1’anno 2022 e per I’anno 2023 e in via previsionale per le annualita dal 2024 al 2029
e oltre il 2029) il totale degli importi di spesa dell’anno, degli importi di cui si prevede 1’entrata in
esercizio, degli importi che, non entrando in esercizio, alimentano i cosiddetti LIC (Lavori In Corso)
dell’anno e, infine, dei contributi incassati o da incassare.
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Valori
Consuntivo 2022
Lavori in corso 2022
Entrate in esercizio2022
Contributi 2022
Consuntivo 2023
Lavori in corso 2023
Entrate in esercizio 2023
Contributi 2023
Pianificato 2024
Entrate in esercizio 2024
Contributi 2024
Pianificato 2025
Entrate in esercizio 2025
Contributi 2025
Pianificato 2026
Entrate in esercizio 2026
Contributi 2026
Pianificato 2027
Entrate in esercizio 2027
Contributi 2027
Pianificato 2028
Entrate in esercizio 2028
Contributi 2028
Pianificato 2029
Entrate in esercizio 2029
Contributi 2029
Pianificato 2030-2035

KNW1.2
1.179.385
1.111.955
254,766
469.324
1.399.716
1.199.748
199.968

2.291.136
3.394.731
769.505
1.890.986
1.226.200
90.544
1.343.075
2.411.677

1.080.750
4.389.814
856.800
856.800

837.200
837.200

800.000

FOG2.1 FOG2.2
8.943.727 55.057
8.294,140 55.057
3.710.005 11.544
6.990.116 28.000
8.615.099 1.045
7.980.746 1.045
2.126.371 -
1.416.513 -
9.540.634 200.000
16.060.325 59.968
2.681.243 -
8.442.583 300.000
7.486.493 -
3.859.621 50.000
8.798.887 200.000
6.852.029 -
5.477.652 100.000
3.175.206 180.239
19.910.783 906.500
1.697.048 102.000
5.719.316 -
4,573.186 -
2.572.693 -
1.248.559 -
2.952.664 -
Totale Alfa

FOG2.3
2.330.679
1.195.267
1.185.625
298.845
2.098.450
1.474.726
740.353
515.980
1.222.645
2.798.495
2.602.013
1.494.677
800.983
915.488
1.535.994
1.197.329
1.190.791
1.950.000
200.000
1.950.000
200.000

1.935.919
3.921.291
1.330.997

142.318

WiV

W AW 11

varea. ..

FOG2.4 Totale
180.591 12.689.439
180.591 10.837.009
11.238 5.173.177
149.372 7.935.656
389.560 12.503.870
389.560 11.045.825
- 3.066.692
- 1.932.493
655.693 13.910.108
378.191 22.691.710
225.386 6.278.147
202.321 12.330.567
1.050.000 10.563.676
514.929 5.430.580
- 11.877.956
- 10.461.035
477.321 7.245.764
- 6.386.195
- 25.407.097
- 1.799.048
230.000 8.756.116
230.000 5.859.986
50.000 5.395.812
50.000 6.057.050
- 1.330.997
250.000 4.144.983
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Valori
Consuntivo 2022
Lavori in corso 2022
Entrate in esercizio2022
Contributi 2022
Consuntivo 2023
Lavori in corso 2023
Entrate in esercizio 2023
Contributi 2023
Pianificato 2024
Entrate in esercizio 2024
Contributi 2024
Pianificato 2025
Entrate in esercizio 2025
Contributi 2025
Pianificato 2026
Entrate in esercizio 2026
Contributi 2026
Pianificato 2027
Entrate in esercizio 2027
Contributi 2027
Pianificato 2028
Entrate in esercizio 2028
Contributi 2028
Pianificato 2029
Entrate in esercizio 2029
Contributi 2029
Pianificato 2030-2035

Nel dettaglio, per I’indicatore M4a, gli interventi sono riportati nella tabella sottostante.

KNW1.2
1.179.385
1.111.955
254,766
469.324
1.399.716
1.199.748
199.968

2.291.136
3.394.731
769.505
1.890.986
1.226.200
90.544
1.343.075
2.411.677

1.080.750
4.389.814
856.800
856.800

837.200
837.200

800.000

FOG2.1 FOG2.2
8.943.186 55.057
8.293.668 55.057
3.709.927 11.544
6.990.116 28.000
8.590.423 1.045
7.980.384 1.045
2.096.458 -
1.416.513 -
9.540.200 200.000

16.059.891 59.968
2.681.243 -
8.442.459 300.000
7.486.370 -
3.859.621 50.000
8.798.766 200.000
6.851.909 -
5.477.652 100.000
3.175.091 180.239

19.885.227 906.500
1.697.048 102.000
5.718.728 -
4,572.598 -
2.572.409 -
1.248.276 -
2.952.421 -

ATO Varese

FOG2.3
2.330.679
1.195.267
1.181.043
298.845
2.098.450
1.474.726
740.353
515.980
1.222.645
2.798.495
2.602.013
1.494.677
800.983
915.488
1.535.994
1.197.329
1.190.791
1.950.000
200.000
1.950.000
200.000

1.935.919
3.921.291
1.330.997

142.318

WiV

W AW 11

vara -

FOG2.4 Totale
180.591 12.688.898
180.591 10.836.537
11.238 5.168.518
149.372 7.935.656
389.560 12.479.194
389.560 11.045.463
- 3.036.778
- 1.932.493
655.693 13.909.674
378.191 22.691.276
225.386 6.278.147
202.321 12.330.444
1.050.000 10.563.553
514.929 5.430.580
- 11.877.835
- 10.460.915
477.321 7.245.764
- 6.386.080
- 25.381.541
- 1.799.048
230.000 8.755.528
230.000 5.859.398
50.000 5.395.529
50.000 6.056.767
- 1.330.997
250.000 4.144.740
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COMMESSA DESCRIZIONE 2024 2025 2026 2027 2028 2029| totale 2024-2029 | Totale 2030-2035 | Totale 2024-2035
FG02TOVO RIFACIMENTO FOGNATURA VIA TOVO OLGIATE OLONA 3.000 - - - - - 3.000 = 3.000
FG0120160004 PATTO LOMBARDIA RISISTEMAZIONE AREA CERESIO 20.751 - - - - - 20.751 = 20.751
£G0120160003 BREBBIA REALIZZAZIONE COLLETTAMENTO FOGNARIO FRAZIONE

GHIGGERIMA E CASE SPARSE + GHIGERRIMA BREBBIA EX VERBANO 100.000 - - - - - 100.000 - 100.000
FG0120170003 CAIRATE NUOVA COLLETTAZIONE FOGNARIA da PIANO STRALCIO - - - - - - = = =
FG2020190002 rilievi e digitali i di rete fognaria LAGO VARESE 36.112 - - - - - 36.112 - 36.112
FG0120170002 nuova collettazione fognaria LUINO (rilievi rete fognaria E

progettazione esecuzione e direzione lavori) 754.277 - - - - - 754.277 - 754.277

LAGO VARESE - Interventi per le risoluzioni problematiche idrauliche
FG0220190003 in corrispondenza della proprieta Crespi Alberto in comune di Galliate

Lombardo 213.448 - - - - - 213.448 e 213.448
1261 i ione sistemi di alzaia Sesto Calende - - - - 490.264 - 490.264 = 490.264
1075 RAZIONALIZZAZIONE RETI COLLETTORI e OPERE DI ELIMINAZIONE

ACQUE PARASSITE 200.000 300.000 200.000 180.239 - - 880.239 = 880.239
1103 ituzi stazione di to CPD — Germignaga 50.000 - - - 250.000 - 300.000 - 300.000
1171 Condotta di Via San Giuseppe 67.450 - - - - - 67.450 - 67.450
1173 Condotta di Via Moriggia - Via XXV Aprile - 119.550 - - - - 119.550 = 119.550
RILIEVI RILIEVI E DIGITALIZZAZIONE RETI 200.000 - - - - - 200.000 = 200.000
1202 Rilievi reti fognarie dal 2021 1.120.000 750.000 470.000 340.900 - - 2.680.900 = 2.680.900
MSSOL2 MAN. STRAORD/ SOSTITUZ. APPARECCHI SOLLEVAMENTO

FOGNATURA 170.000 164.900 161.500 153.000 136.000 119.000 904.400 286.920 1.191.320

MAN. STRAORD ELETTRICA APPARECCHI SOLLEVAMENTO E
MELFO2 RILANCIO FOGNATURA - 167.989 195.987 167.989 167.989 125.992 111.993 937.940 391.975 1.329.915
POLIZIA STUDIO ADEGUAMENTO OPERE POLIZIA IDRAULICA 106.167 - - - - - 106.167 - 106.167
MRFOG_AT Rifacimenti reti fognarie e collettori 70.213 - - - - - 70.213 - 70.213
MRFOG_GE L\ i straordinaria reti, allacci e e scolmatori fognatura 90.815 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1.090.815 = 1.090.815

Risoluzione Interferenze RFI - MXP AT Railink - Gallarate-
1278 | T2 - Fognatura 110.000 130.000 210.994 - - - 450.994 o 450.994
1401f Risoluzione interferenza ANAS Bretella Gallarate (Studio fattibilita) 150.000 300.000 750.000 750.000 750.000 959.277 3.659.277 - 3.659.277
1402f Risoluzione interferenza RFI Rho Arona (Studio fattibilita) 5.000 5.000 5.000 - - - 15.000 - 15.000
FGO2INTERGECI risoluzione interferenze ALFA - FNM intervento fognatura 1 110.000 350.000 350.000 1.000.000 1.000.000 776.642 3.586.642 142.318 3.728.961
FGO2LAFOLLA colleft\amento dél\a ‘rete Iofale fognaria del comuné di Malnate,

localita Folla all'impianto di Varese Olona — Pravaccio 60.000 80.216 20.000 - - - 160.216 - 160.216
MRFOG_GAV 1 Risol‘uzione di prob\e@atiche idraul.iche in via Maroni nel comune di

- Casciago con e delle reti 150.000 309.911 - - - - 459.911 - 459.911
INVARIANZA INVARIANZA IDRAULICA 300.000 - - - - - 300.000 = 300.000
ISPRA-JRC Interventi agglomerato Ispra Cascina Antonietta JRC - 50.000 - - - - 50.000 - 50.000
FG LUINO CARNELLA Collettamento reflui di via carnella a fognatura mista (FINANZIATO

ATO) 216.331 - - - - - 216.331 = 216.331
MS RETI FOGNATURA Direzione Tecnica mtz. Straord. RETI FOGNA 577.500 - - - - - 577.500 - 577.500
FG CAVARIA_MACCHIO Rifacimento fognatura in via macchio 70.000 - - - - - 70.000 = 70.000
FG URGENTI_SATELLITARE | Interventi urgenti rilevati da monitoraggio satellitare 200.000 - - - - - 200.000 = 200.000
INTERVENTI PER LA RESILIENZA RISCHIO IDRAULICO SULLA RETE
CAVARIA_PNRR_FOG FOGNARIA ESISTENTE 44.933 856.579 306.154 - - - 1.207.667 = 1.207.667
Totale 5.363.987 | 3.812.144 2.841.638 | 2.792.128 [ 2.952.256 | 2.166.912 19.929.065 821.213 20.750.278

Nel dettaglio, per I’indicatore M4b, gli interventi sono riportati nella tabella sottostante.
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COMMESSA DESCRIZIONE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 totale 2024-2029 | Totale 2030-2035 | Totale 2024-2035
REALIZZAZIONE NUOVO COLLETTORE FOGNARIO VIA SORRISOLE -
FG0120190001
VARESE 170.000 56.493 - - - 226.493 = 226.493
REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI MADDALENA SOMMA LOMBARDO
FG0720180001 per coll ) a CABA 10 10.000 - - - - - 10.000 - 10.000
SEMP ESTENSIONE RETE VERGIATE SEMPIONE 200.974 - - - 900.000 1.200.000 2.300.974 1.340.769 3.641.743
FG0220180001 SOSTITUZIONE RETE FOGNARIA VIA PIANA DI LUCO VARESE - - - - 500.000 300.000 800.000 499.000 1.299.000
PGFBUSTO1 LOTTO 1 - MALPENSA FIERE - 2.094.896 4.189.791 2.094.896 - - 8.379.583 = 8.379.583
PGFBUSTO8 LOTTO 8 - PIAZZALE PIEMONTE - - - - 175.866 150.000 325.866 = 325.866
FGO2LAGOCAZZ LAGO VARESE Rifacil stazione di soll 1to SS7 e
realizzazione vasca prima pioggia 600.000 303.334 - - - 903.334 - 903.334
FGO2LAGOBIAN LAGO VARESE - Rifacimento stazione di sollevamento SS8 e
vasca prima pioggia 700.000 170.132 - - - - 870.132 - 870.132
FG02LAGOBOBB LAGO VARESE - Rifacimento Vasca di prima pioggia Bobbiate 200.000 98.537 - - - - 298.537 - 298.537
FGO2LAGOCASB LAGO VARESE - Rifacimento Vasca di prima pioggia Casbeno 20.000 700.000 280.000 - - - 1.000.000 - 1.000.000
1026 FOGNATURA ZONA VERGOBBIO risoluzione delle problematiche
idrauliche relative alla rete fognaria in localita Vergobbio 17.107 - - - - - 17.107 = 17.107
1078 Fognatura Localita Marianna - - - - 143.460 - 143.460 - 143.460
1139 Lavori di potenziamento e di completamento FG e ACQ vie S.
Giuseppe e S. Alessandro - - - - - - - 184.000 184.000
1207 Piano di riassetto agglomerati vari ( modellazione, monitoraggio
portate, studio sfioratori e relazione PDR) 100.000 700.000 100.000 700.000 700.000 700.000 3.000.000 800.000 3.800.000
1207_1_ALFA PIANO DI RIASSETTO AGGLOMERATO DI GAVIRATE 235.786 70.749 622.759 - - - 929.294 = 929.294
1207_2 PIANO DI RIASSETTO AGGLOMERATO DI GORNATE OLONA - - - - - - - - -
1213 Adeguamento Sfioratori - - - - 230.000 50.000 280.000 250.000 530.000
1215 vasche prima pioggia e testa impianto ai sensi reg. 6 del 29/03/2019 - - - - 450.000 200.000 650.000 250.000 900.000
PPSF Piano Potenzi Servizio Fognatura - Comuni vari - - - - 790.000 - 790.000 - 790.000
PPSF 1 Piano Potenziamento Servizio Fognatura - Varese VIA VETTA DITALIA

- E VIAPOSTUMIA 130.000 346.688 - - - - 476.688 - 476.688

PPSF_2 Piano Potenziamento Servizio Fognatura - Busto Arsizio 127.075 53.411 - - - - 180.486 - 180.486

Telecontrollo e Automazione Impianti Sollevamento Fognario e
1252 Vasche volano, Sfioratori e Monitoraggio Permanente Portate

Collettori 50.000 - - - - - 50.000 = 50.000
1121 NUOVI COLLETTORI FOGNARI 250.000 - - - 50.000 - 300.000 = 300.000
1266 Primi interventi di manutenzione strardinaria e messa in sicurezza

vasche volano 131.000 127.070 124.450 117.900 104.800 91.700 696.920 - 696.920
1271 Interventi urgenti rete fognarie in Comuni di nuova acquisizione 25.000 - - - - - 25.000 - 25.000
1273 Realizzazione di un nuovo collettore fognario ai fini di integrare la

copertura del servizio fognatura in Via Rovello-Moneta a Gerenzano 170.000 450.000 200.000 25.903 - - 845.903 - 845.903

Interventi di manutenzione straordinaria sulla rete fognaria dei
FGO1INTERRE2 comuni di Porto Ceresio, Brusimpiano e Lavena Ponte Tresa relativa

al bando regionale Interreg 2 2.400.000 250.000 273.448 255.356 - 3.178.804 - 3.178.804
1207_10 Viggiu-Bevera Piani di Riassetto 16.000 8.197 8.000 - - - 32.197 - 32.197
1207_11 Brusimpiano Piani di Riassetto 14.064 10.000 9.000 - - - 33.064 - 33.064
1207_3 Golasecca Piani di Riassetto 20.500 14.000 12.583 N - - 47.083 ° 47.083
1207_4 Vergiate - S. Eurosia Piani di Riassetto 31.000 21.000 19.989 - - - 71.989 - 71.989
1207_5 Vergiate - Sesona Piani di Riassetto 6.480 4.000 4.000 - - - 14.480 - 14.480
1207_6 Sesto Calende Piani di Riassetto 40.000 25.000 25.877 - - 90.877 = 90.877
1207_7 Sesto Calende-Lentate Piani di riassetto 4.500 3.000 3.917 - - 11.417 - 11.417
1207_8 Casale Litta Piani di riassetto 13.000 10.000 10.234 - - 33.234 - 33.234
1207_9 Cuasso Al Monte Piani di Riassetto 71.000 45.963 9.999 - - - 126.962 - 126.962
1207_12 PdR Mornago (AG01210601) 16.000 14.587 - - - - 30.587 - 30.587
1207_13 PdR Somma_CaBagaggio (AG01212301) 17.000 18.115 - - - - 35.115 - 35.115
1207_14 PdR Somma_Maddalena (AG01212303) 3.000 3.661 - - - - 6.661 = 6.661
1207_15 PdR Somma_Coarezza (AG01212302) 4.500 4.951 - - - - 9.451 = 9.451
1207_16 PdR Vizzola Ticino (AG01214001) 3.000 3.242 - - - 6.242 - 6.242
1207_17 PdR Cuasso_AlpeTedesco (AG01205802) 3.742 3.000 - - - 6.742 - 6.742
1207_18 PdR Olgiate Olona (AG01210801) 104.500 94.822 - - - - 199.322 = 199.322
1207_19 PdR Marzio (AG01209901) 3.000 3.000 2.934 - - - 8.934 - 8.934
1207_20 PdR Luino Biviglione (AG01209202) 5.000 4.000 3.934 - - - 12.934 - 12.934
1207_21 PdR Venegono Inferiore (AG01213601) 500 - - - - - 500 - 500
1207_22 PdR Clivio (AG01205201) 3.500 - - - - - 3.500 = 3.500
1207_23 PdR Lavena Ponte Tresa (AG01208601) 16.000 - - - - - 16.000 = 16.000
1207_24 PdR Cairate (AG01202901) 32.500 32.500 = 32.500
FGO2CRESPI_1 Ristrutturazione degli scolmatori nel comune di Daverio 5.693 - - - - 5.693 - 5.693
FGO2CRESPI_2 Ristrutturazione degli scolmatori nel comune di Azzate 650.000 202.321 - - - - 852.321 - 852.321

LAGO VARESE: Interventi risultanti dal piano di riassetto
FGO2LAGOPPSFGAV dell'agglomerato di Gavirate 100.000 700.000 2.310.000 - - - 3.110.000 - 3.110.000
PPSF_3 ARSAGO SEPRIO PIANO POTENZIAMENTO SERVIZIO FOGNATURA 80.000 69.556 20.512 - - - 170.068 ° 170.068
PPSF 4 Piano di potenziamento del servizio fognatura nel comune di Varese -

- Via Selene 50.000 50.000 150.000 120.000 52.934 - 422.934 = 422.934
PPSF_5 CAIRATE Piano di iamento servizio fognatura 450.000 700.000 250.000 150.000 - - 1.550.000 - 1.550.000
PPSF_6 GALLARATE Piano di potenziamento servizio fognatura 225.000 175.000 - - 400.000 400.000 1.200.000 - 1.200.000
PPSF GAV 1 Azzate - Piano Potenziamento Servizio Fognatura - agglomerato di

- - Gavirate 270.000 30.000 65.042 - - - 365.042 - 365.042
1406 Piano potenziamento servizio fognatura nel comune di Cassano

Magnago in diverse vie 550.000 800.000 300.000 90.162 - - 1.740.162 ° 1.740.162
1408 straordinaria rete fognaria Via Ceé - ISPRA - - - - 700.000 - 700.000 = 700.000
1400 Manutenzione straordinaria rete fognaria Via Vittorio Veneto -

Morazzone 50.000 - - - 450.000 - 500.000 = 500.000
Totale 8.396.421 | 8.438.723 8.996.468 | 3.554.216 | 5.647.060 | 3.091.700 38.124.589 3.323.769 41.448.359
Nel dettaglio, per I’indicatore M4c, gli interventi sono riportati nella tabella sottostante.

COMMESSA DESCRIZIONE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 totale 2024-2029 | Totale 2030-2035 | Totale 2024-2035
SCOLMA1 INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SENSORI SCOLMATORI 79.700 79.700 39.850 39.850 156.800 137.200 533.100 = 533.100
FGO7TLCFOG Telecontrollo per continuita del servizio idrico integrato 50.000 - - - - - 50.000 - 50.000
MITIGAZIONE_FOG | Mitigazione impatto paesaggistico SS "Chioso" 20.000 - - - - - 20.000 - 20.000
Totale 149.700 79.700 39.850 39.850 156.800 137.200 603.100 - 603.100
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3.5.3.1 Rifacimento e potenziamento delle reti fognarie — Acque parassite

Include interventi di rifacimento e/o potenziamento delle reti fognarie e riduzione delle acque
parassite, anche mediante sdoppiamento delle reti miste.

Tale importo complessivo costituisce, tuttavia, solo una quota degli interventi ritenuti necessari per
tali tipologie di opere, che ammonterebbe a complessivi 575 milioni di euro, finalizzati al rifacimento
0 potenziamento o interventi di “relining” su ca. il 5% della rete complessiva presente sul territorio
della provincia di Varese, valutata in 4.600 km.; di conseguenza saranno necessari ulteriori interventi
dopo il 2035.

Nel prospetto sottostante vengono riportati in dettaglio gli interventi previsti nel PDI
Prospetto Rifacimento e potenziamento reti

| COMMESSA DESCRIZIONE 2024| 2025 2026 2027 2028 2029 totale 2024-2029 | Totale 2030-2035 | Totale 2024-2035
FG0120190001 REALIZZAZIONE NUOVO COLLETTORE FOGNARIO VIA 170.000 56.493 - - - - 226.493 - 226.493
FG02TOVO RIFACUIMENTO FOGNATURA VIA TOVO OLGIATE OLONA 3.000 - - 3.000 = 3.000
FG0220180001 SOSTITUZIONE RETE FOGNARIA VIA PIANA DI LUCO - - - - 500.000 300.000 800.000 499.000 1.299.000
FG0120160004 PATTO LOMBARDIA RISISTEMAZIONE AREA CERESIO 20.751 - - - - - 20.751 = 20.751

FOGNATURA ZONA VERGOBBIO risoluzione delle
1026 problematiche idrauliche relative alla rete fognaria in
localita Vergobbio 17.107 - - - - - 17.107 = 17.107
1139 Lavori di potenziamento e di completamento FG e ACQ vie
S. Giuseppe e S. Alessandro - - 184.000 184.000
1171 Condotta di Via San Giuseppe 67.450 - - - - - 67.450 - 67.450
1173 Condotta di Via Moriggia - Via XXV Aprile - 119.550 - - - - 119.550 - 119.550
POLIZIA STUDIO ADEGUAMENTO OPERE POLIZIA IDRAULICA 106.167 - 106.167 = 106.167
MRFOG_AT Rifacimenti reti fognarie e collettori 70.213 - - - - - 70.213 - 70.213
MRFOG_GE Manutenzione straordinaria reti, allacci e e scolmatori 90.815 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1.090.815 - 1.090.815
1271 Interventi urgenti rete fognarie in Comuni di nuova 25.000 - - - - - 25.000 = 25.000
Interventi di manutenzione straordinaria sulla rete
FGO1INTERRE2 fognaria dei comuni di Porto Ceresio, Brusimpiano e
Lavena Ponte Tresa relativa al bando regionale Interreg 2 2.400.000 250.000 273.448 255.356 - - 3.178.804 - 3.178.804
collettamento della rete locale fognaria del comune di
FGO2LAFOLLA Malnate, localita Folla all'impianto di Varese Olona —
Pravaccio 60.000 80.216 20.000 - - - 160.216 = 160.216
Risoluzione di problematiche idrauliche in via Maroni nel
MRFOG_GAV_1 " N . N
-7 comune di Casciago con separazione delle reti 150.000 309.911 - - 459.911 - 459.911
1408 Manutenzione straordinaria rete fognaria Via Ceé - ISPRA - - - - 700.000 - 700.000 = 700.000
1409 Manutenzione straordinaria rete fognaria Via Vittorio 50.000 - - - 450.000 - 500.000 - 500.000
INVARIANZA INVARIANZA IDRAULICA 300.000 - - - - - 300.000 = 300.000
ISPRA-JRC Interventi agglomerato Ispra Cascina Antonietta JRC - 50.000 - - - - 50.000 - 50.000
FG LUINO CARNELLA Collettamento reflui di via carnella a fognatura mista 216.331 - 216.331 - 216.331
FG CAVARIA_MACCHIO Rifacimento fognatura in via macchio 70.000 - - - - - 70.000 - 70.000
FG URGENTI_SATELLITARE {Interventi urgenti rilevati da monitoraggio satellitare 200.000 - - - - 200.000 - 200.000
CAVARIA_PNRR_FOG INTERVENTI PER LA RESILIENZA RISCHIO IDRAULICO 44.933 856.579 306.154 - - - 1.207.667 = 1.207.667
|Tuta|e 4.061.768 r1.922.750 799.602 455.356 | 1.850.000 500.000 9.589.476 683.000 10.272.476
Riduzione acque Parassite
COMMESSA DESCRIZIONE 2024| 2025 2026 2027 2028 2029 totale 2024-2029 | Totale 2030-2035 | Totale 2024-2035
RAZIONALIZZAZIONE RETI COLLETTORI e OPERE DI
1075 ELIMINAZIONE ACQUE PARASSITE 200.000 300.000 200.000 180.239 - - 880.239 = 880.239
MS RETI FOGNATURA Direzione Tecnica mtz. Straord. RETI FOGNA 577.500 - - - - - 577.500 = 577.500
|Tota|e 777.500 r 300.000 200.000 180.239 - - 1.457.739 - 1.457.739

Per quanto riguarda la voce di manutenzione straordinaria delle reti fognarie (commesse “MRFOG
AT” e “MRFOG GE”), la medesima & costituita tipicamente da piccoli interventi.

A tal proposito vengono realizzate annualmente analisi di rendimento del sistema fognario in gestione
che hanno portato alla definizione di una serie di interventi atti, in aggiunta a quelli che verranno
esposti nel paragrafo relativo al Piano di Sostituzione reti fognarie, a migliorare lo stato di fatto della
rete e quindi necessari per risolvere definitivamente quelle criticita riscontrate, attraverso interventi
di rifacimento rete e/o sostituzione di tubazioni legati o alla geometria della rete stessa o al fisiologico
degrado dei materiali.

Tali interventi vengono programmati e realizzati su un intervallo di tempo proiettato di 2/3 anni ed
annualmente vengono rivalutati ricorsivamente alla luce degli elementi ricavati dai nuovi input
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provenienti dai territori gestiti nell’anno immediatamente precedente (segnalazioni degli uffici tecnici
comunali o di pronto intervento).

Le tipologie di interventi sono:

e Rifacimenti rete;
e Estensioni rete;

e Interventi minori per i manufatti sfioratori per adeguarli ai nuovi regolamenti regionali in

vigore;

e Interventi puntuali di risoluzione di interconnessioni acque meteoriche/rete mista, nei
quali possono essere compresi interventi di installazione di valvole a clapet per alcuni
scarichi in prossimita di corpi idrici.

Piano potenziamento Servizio fognature

I PDI prevede interventi di potenziamento delle reti fognatura per opere destinate alla raccolta delle
acque reflue e loro convogliamento presso I’impianto di depurazione per un importo pari a 11,5
milioni di Euro.

Nel prospetto sottostante vengono riportati gli interventi previsti.

COMMESSA DESCRIZIONE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 totale 2024-2029 | Totale 2030-2035 | Totale 2024-2035
SEMP ESTENSIONE RETE VERGIATE SEMPIONE 200.974 - - - 900.000 : 1.200.000 2.300.974 1.340.769 3.641.743
1078 Fognatura Localita Marianna - 143.460 - 143.460 - 143.460
PPSF Piano Potenziamento Servizio Fognatura - Comuni vari 790.000 790.000 790.000
PPSF 1 Piano Potenziamento Servizio Fognatura - Varese VIA
- VETTADITALIA E VIA POSTUMIA 130.000 346.688 476.688 476.688
PPSF_2 Piano Potenziamento Servizio Fognatura - Busto Arsizio 127.075 53.411 180.486 180.486
Realizzazione di un nuovo collettore fognario ai fini di
1273 integrare la copertura del servizio fognatura in Via Rovello-
Moneta a Gerenzano 170.000 450.000 200.000 25.903 845.903 845.903
PPSF 3 ARSAGO SEPRIO PIANO POTENZIAMENTO SERVIZIO
- FOGNATURA 80.000 69.556 20.512 170.068 170.068
PPSF 4 Piano di potenziamento del servizio fognatura nel comune
- di Varese - Via Selene 50.000 50.000 150.000 120.000 52.934 422.934 422.934
PPSF_5 CAIRATE Piano di potenziamento servizio fognatura 450.000 700.000 250.000 150.000 - - 1.550.000 1.550.000
PPSF_6 GALLARATE Piano di potenziamento servizio fognatura 225.000 175.000 - - 400.000 400.000 1.200.000 1.200.000
Azzate - Piano Potenziamento Servizio Fognatura -
PPSF_GAV_1 o
agglomerato di Gavirate 270.000 30.000 65.042 365.042 365.042
1406 Piano potenziamento servizio fognatura nel comune di
Cassano Magnago in diverse vie 550.000 800.000 300.000 90.162 - - 1.740.162 - 1.740.162
Totale 2.253.049 | 2.674.655 985.554 386.065 | 2.286.394 | 1.600.000 10.185.717 1.340.769 11.526.486

3.5.3.2  Stazioni di sollevamento

Il piano prevede interventi per 3,4 milioni di Euro, cosi dettagliati:

Prospetto impianti di sollevamento

col A DESCRIZIONE 2024 2025 2026 2027 2028 2029| totale 2024-2029 | Totale 2030-2035 | Totale 2024-2035
1261 sistemazione sistemi di sollevamento alzaia Sesto Calende R 490.264 490.264 490.264
1103 Sostituzione stazione di sollevamento CPD — Germignaga 50.000 250.000 300.000 300.000
MSSOL2 MAN. STRAORD/ SOSTITUZ. APPARECCHI SOLLEVAMENTO

FOGNATURA 170.000 164.900 161.500 153.000 136.000 119.000 904.400 286.920 1.191.320
MAN. STRAORD ELETTRICA APPARECCHI SOLLEVAMENTO
MELFO2 E RILANCIO FOGNATURA - 167.989 195.987 167.989 167.989 125.992 111.993 937.940 391.975 1.329.915
Telecontrollo e Automazione Impianti Sollevamento
1252 Fognario e Vasche volano, Sfioratori e Monitoraggio
Permanente Portate Collettori 50.000 50.000 50.000
FGO7TLCFOG Telecontrollo per continuita del servizio idrico integrato 50.000 50.000 50.000
MITIGAZIONE_FOG : Mitigazione impatto paesaggistico SS "Chioso" 20.000 - - - - - 20.000 - 20.000
Totale 507.989 360.887 329.489 320.989 | 1.002.256 230.993 2.752.603 678.895 3.431.498
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La situazione sull’avanzamento delle risoluzioni delle infrazioni ¢ dettagliata ai paragrafi precedenti

della presente relazione alla quale si rimanda.

Nel prospetto sottostante vengono riportati gli interventi previsti nel PDI relativi alle infrazioni di

collettamento delle acque reflue e fognarie in via di completamento.

Prospetto interventi Infrazioni

Co| A DESCRIZIONE 2024 2025 2026 2027 2028 2029| totale 2024-2029 | Totale 2030-2035 | Totale 2024-2035
BREBBIA REALIZZAZIONE COLLETTAMENTO FOGNARIO
FG0120160003 FRAZIONE GHIGGERIMA E CASE SPARSE 100.000 - - - - - 100.000 100.000
nuova collettazione fognaria LUINO (rilievi rete fognaria E
FG0120170002 progettazione esecuzione e direzione lavori) 754.277 - - - - - 754.277 754.277
Totale 854.277 = = = = = 854.277 854.277

3.5.3.4 Piano di Riassetto

Nel PDA 2014 non era prevista tale attivita in quanto solo successivamente introdotta dal RR

06/2019.

Tale nuova attivita, i cui contenuti sono descritti ai paragrafi precedenti & programmata nel PDI come

da prospetto sottostante.

Piano di Riassetto

co| A DESCRIZIONE 2024 2025 2026 2027 2028 2029| totale 2024-2029 | Totale 2030-2035 | Totale 2024-2035
1207 Piano di riassetto agglomerati vari ( modellazione,
monitoraggio portate, studio sfioratori e relazione PDR) 100.000 700.000 100.000 700.000 700.000 700.000 3.000.000 800.000 3.800.000
1207_1_ALFA PIANO DI RIASSETTO AGGLOMERATO DI GAVIRATE 235.786 70.749 622.759 - - - 929.294 = 929.294
1207_10 Viggiu-Bevera Piani di Riassetto 16.000 8.197 8.000 - - - 32.197 32.197
1207_11 Brusimpiano Piani di Riassetto 14.064 10.000 9.000 - - - 33.064 33.064
1207_3 Golasecca Piani di Riassetto 20.500 14.000 12.583 - - N 47.083 47.083
1207_4 Vergiate - S. Eurosia Piani di Riassetto 31.000 21.000 19.989 - - - 71.989 71.989
1207_5 Vergiate - Sesona Piani di Riassetto 6.480 4.000 4.000 - - - 14.480 14.480
1207_6 Sesto Calende Piani di Riassetto 40.000 25.000 25.877 - - - 90.877 90.877
1207_7 Sesto Calende-Lentate Piani di riassetto 4.500 3.000 3.917 - - - 11.417 11.417
1207_8 Casale Litta Piani di riassetto 13.000 10.000 10.234 - - - 33.234 33.234
1207_9 Cuasso Al Monte Piani di Riassetto 71.000 45.963 9.999 - - - 126.962 126.962
1207_12 PdR Mornago (AG01210601) 16.000 14.587 - 30.587 30.587
1207_13 PdR Somma_CaBagaggio (AG01212301) 17.000 18.115 - - - - 35.115 35.115
1207_14 PdR Somma_Maddalena (AG01212303) 3.000 3.661 - - - - 6.661 6.661
1207_15 PdR Somma_Coarezza (AG01212302) 4.500 4.951 - - - - 9.451 9.451
1207_16 PdR Vizzola Ticino (AG01214001) 3.000 3.242 - - - - 6.242 6.242
1207_17 PdR Cuasso_AlpeTedesco (AG01205802) 3.742 3.000 - - - - 6.742 6.742
1207_18 PdR Olgiate Olona (AG01210801) 104.500 94.822 - 199.322 199.322
1207_19 PdR Marzio (AG01209901) 3.000 3.000 2.934 - - - 8.934 8.934
1207_20 PdR Luino Biviglione (AG01209202) 5.000 4.000 3.934 - - - 12.934 12.934
1207_21 PdR Venegono Inferiore (AG01213601) 500 - - 500 500
1207_22 PdR Clivio (AG01205201) 3.500 - - - - - 3.500 3.500
1207_23 PdR Lavena Ponte Tresa (AG01208601) 16.000 - - - - - 16.000 16.000
1207_24 PdR Cairate (AG01202901) 32.500 32.500 = 32.500
Totale 764.572 | 1.061.286 833.225 700.000 700.000 700.000 4.759.083 800.000 5.559.083

A valle della conclusione dei piani di riassetto su tutti gli agglomerati della provincia di Varese, sara
possibile confermare o rivalutare in maniera piu precisa le commesse parametriche relative ad
adeguamento degli sfioratori, realizzazione vasche di prima pioggia e vasche testa impianto e

riduzione delle acque parassite, di cui al presente capitolo.

L’approccio che verra utilizzato viene di seguito riportato.
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<2.000 A.E. Qden=20 I/s ! NO VASCA P.P.
Scolmat di
e Quen=AE * 1500(/abg) /86400 |/s
i alleggerimento A

A.E.>2.000 [
A.E.<10.000

NO VASCA P.P.

VASCA P.P.

Scolmatore di
limitazione B

Quep=AE * 750(1/abe) /86400 I/s

NO VASCA P.P.

Qde_p(i)<50% Qgdep(tot)

A.E.>10.000 See matorg o Quep=AE * 750(/abg) /86400 I/s VASCA P.P.
limitazione B

Art.21/f Art.12 1/a Art.121/b

« bacino proprio dello sfioratore» superficie di | a) sfioratori di alleggerimento idraulico: b) sfioratori atti alla limitazione delle
territorio afferente direttamente allo sfioratore in | sono gli sfioratori il cui valore della portata portate meteoriche da addurre alla

esame, interposta, quindi, tra lo sfioratore in | disoglia & maggiore o uguale al doppio depurazione: sono gli sfioratori il cui valore
esame e quello piu prossimo a monte, il quale sia | della portata da avviare all'impianto di della portata di soglia & minore del doppio
dotato dei presidi previsti dall’attuale | trattamento delle acque reflue della portata da avviare all'impianto di
regolamento (vasca di prima pioggia o sistemi di | determinata in base ai criteri descritti trattamento delle acque reflue determinata
trattamento); nell’Allegato E; in base ai criteri descritti nell’Allegato E.

3.5.3.5 Adeguamento degli sfioratori

Nel PDI I’importo previsto ammonta a complessivi 5.031.114 Euro, di cui 4.501.114 Euro per
interventi gia puntualmente individuati e 530.000 Euro come importo parametrico a disposizione per
ulteriori interventi ancora da definire.

Prospetto adeguamento sfioratori

COMMESSA DESCRIZIONE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 totale 2024-2029 | Totale 2030-2035 | Totale 2024-2035
1213 Adeguamento Sfioratori - - - - 230.000 50.000 280.000 250.000 530.000
SCOLMAL INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SENSORI SCOLMATORI 79.700 79.700 39.850 39.850 156.800 137.200 533.100 = 533.100
FGO2CRESPI_1 Ristrutturazione degli scolmatori nel comune di Daverio 5.693 - - - - - 5.693 - 5.693
FGO2CRESPI_2 Ristrutturazione degli scolmatori nel comune di Azzate 650.000 202.321 - - - - 852.321 - 852.321

LAGO VARESE: Interventi risultanti dal piano di riassetto
FGO2LAGOPPSFGAV dell'agglomerato di Gavirate 100.000 700.000 : 2.310.000 - - - 3.110.000 - 3.110.000
Totale 835.393 | 982.021 [ 2.349.850 39.850 [ 386.800 187.200 4.781.114 250.000 5.031.114

3.5.3.6  Vasche di prima pioggia, di testa impianto e vasche volano

Nel prospetto sottostante vengono riportati gli interventi previsti nel PDI

Prospetto Vasche di prima pioggia

COMMESSA DESCRIZIONE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 totale 2024-2029 | Totale 2030-2035 | Totale 2024-2035

LAGO VARESE Rifacimento stazione di sollevamento 557 e

FGo2LAGOCAZZ realizzazione vasca prima pioggia 600.000 303.334 - - - - 903.334 - 903.334
LAGO VARESE - Rifacimento stazione di sollevamento S58

FGO2LAGOBIAN
e reali. ione vasca prima pioggia 700.000 170.132 - - - - 870.132 - 870.132
LAGO VARESE - Rifacimento Vasca di prima pioggia

FGO2LAGOBOBB
Bobbiate 200.000 98.537 - - - - 298.537 - 298.537
LAGO VARESE - Rifacimento Vasca di prima pioggia

FGO2LAGOCASB Casbeno 20.000 700.000 280.000 - - - 1.000.000 - 1.000.000

1215 vasche prima pioggia e testa impianto ai sensi reg. 6 del
29/03/2019 - - - - 450.000 200.000 650.000 250.000 900.000

Totale 1.520.000 | 1.272.002 280.000 = 450.000 200.000 3.722.002 250.000 3.972.002
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Prospetto VVasche Volano

COMMESSA DESCRIZIONE 2024 2025 2026 2027 2028 2029| totale 2024-2029 | Totale 2030-2035 | Totale 2024-2035
PGFBUSTO1 LOTTO 1- MALPENSA FIERE - 2.094.896 : 4.189.791 | 2.094.896 - - 8.379.583 - 8.379.583
PGFBUSTO8 LOTTO 8 - PIAZZALE PIEMONTE - - - 175.866 150.000 325.866 = 325.866

LAGO VARESE - Interventi per le risoluzioni problematiche
FG0220190003 idrauliche in corrispondenza della proprieta Crespi Alberto

in comune di Galliate Lombardo 213.448 - - - - - 213.448 - 213.448
1266 Primi interventi di manutenzione strardinaria e messa in

sicurezza vasche volano 131.000 127.070 124.450 117.900 104.800 91.700 696.920 = 696.920
Totale 344.448 | 2.221.966 | 4.314.241 | 2.212.796 280.666 241.700 9.615.817 = 9.615.817

Nelle stime sopra riportate non sono comprese le vasche di protezione dei corpi idrici superficiali ai
sensi del PTUA.

3.5.3.7  Collettori
Nel prospetto sottostante vengono riportati gli interventi previsti nel PDI

Prospetto COLLETTORI
COMMESSA DESCRIZIONE 2024 2025 2026 2027 2028 2029| totale 2024-2029 | Totale 2030-2035 | Totale 2024-2035
REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI MADDALENA SOMMA
FG0720180001
LOMBARDO per colletamento a CABAGAGGIO 10.000 - - - - - 10.000 = 10.000
1121 NUOVI COLLETTORI FOGNARI 250.000 - - - 50.000 - 300.000 = 300.000
Totale 260.000 g 2 o 50.000 s 310.000 s 310.000

3.5.3.8  Visione territori interconnessi

A titolo indicativo e di coordinamento e viste le forti interconnessioni tra i due territori, i dati di
seguito riportati riassumono i fabbisogni che il gestore ha identificato come riconducibili
all’indicatore M4 nell’area del territorio interconnesso e complessivamente necessari per gli aspetti
inerenti il piano di riassetto delle fognature (con specifico focus sugli sfioratori e le vasche di prima
pioggia), la riduzione del fenomeno delle acque parassite in fognatura, gli interventi sul territorio
(esclusivamente per quelli competenti al Gestore del SlI) identificati nei Documenti Semplificati del
Rischio Idraulico di cui al RR 07/17 come risolutivi dei problemi di allagamento e piu in generale di
drenaggio urbano. Tali interventi, nel loro complesso aumenteranno la protezione del territorio contro
1 rischi connessi ai cambiamenti climatici, all’urbanizzazione ed impermeabilizzazione dei suoli, e
quindi migliorano la resilienza e capacita di risposta degli stessi.

ELENCO IMFIANTI
(OUT o)
i oL
3

LE:im pe— M4 Gruppo CAP = 107 M€

CAP

3.5.3.9 Studio sulla Gestione delle acque meteoriche preliminare alla integrazione della convenzione per regolare i
rapporti tra I’Ufficio d’ Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese e la societa Alfa S.r.l. affidataria
della gestione del servizio idrico integrato,

Come noto, i cambiamenti climatici degli ultimi anni hanno evidenziato la necessita di affrontare con
un nuovo approccio i problemi riguardanti la gestione delle risorse idriche, anche per quanto riguarda

le opere idrauliche in ambito urbano connesse con il S.1.1.
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Risulta infatti necessario progettare e analizzare in modo integrato tutti gli aspetti coinvolti, quali, ad
esempio, quelli ambientali, sociali, economici e tecnici, allo scopo di pianificare e progettare in
maniera sostenibile ed alleggerire gli esistenti corpi ricettori naturali e artificiali. Cio & conseguibile
mediante una maggiore interazione tra gli enti coinvolti nella gestione delle infrastrutture presenti nei
territori comunali, primi fra tutti Enti Locali e Gestori del SlI.

Infatti, I’integrazione tra pianificazione urbanistica comunale e previsioni del piano d’ambito ha un
impatto significativo sull’intero sistema idrologico territoriale con conseguente benefici in termini di
manutenzione e gestione anche sulle infrastrutture ed impianti del S.1.I., nonché sulla potenziale
minore necessita di adeguamenti e potenziamenti delle reti fognarie esistenti e relativi manufatti
idraulici afferenti attualmente gestiti.

In tale contesto, il Regolamento Regionale n.7/2017 del 23.11.2017 ha individuato espressamente le
modalita di integrazione tra pianificazione urbanistica comunale e previsioni del piano d’ambito, al
fine del conseguimento degli obbiettivi di invarianza idraulica e idrologica.

In particolare, I’art. 14 comma 1 del citato regolamento prevede che “i Comuni ricadenti nelle aree
ad alta e media criticita idraulica (...) sono tenuti a redigere lo studio comunale di gestione del
rischio idraulico (...). Tali Comuni, nelle more della redazione di tale studio comunale di gestione
del rischio idraulico, redigono il documento semplificato del rischio idraulico comunale mentre, in
virtt del comma 6 del medesimo articolo, il gestore del Sl puo contribuire ai costi di redazione dello
studio comunale di gestione del rischio idraulico e del documento semplificato.”

Inoltre, I’articolo 58 bis comma 5 Legge Regionale 12/05 prevede “[....] la possibilita per i Comuni
di prevedere la monetizzazione come alternativa alla diretta realizzazione per gli interventi di cui al
comma 2 previsti in ambiti urbani caratterizzati da particolari condizioni urbanistiche o
idrogeologiche come specificato nel regolamento regionale di cui al presente comma, in ragione
delle quali sia dimostrata I'impossibilita a ottemperare ai principi di invarianza direttamente nelle
aree oggetto d'intervento. Il valore della monetizzazione € pari al volume d'acqua, in metri cubi, che
€ necessario trattenere per il rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica calcolato
secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale di cui al presente comma, moltiplicato per il
valore medio del costo unitario di una vasca di volanizzazione o di trattenimento/disperdimento. |
proventi della monetizzazione sono introitati dai Comuni. I Comuni destinano tali risorse al
finanziamento di interventi necessari per soddisfare il principio dell'invarianza idraulica e idrologica
di cui al presente articolo. | Comuni procedono direttamente alla progettazione e realizzazione delle
opere o ne affidano I'attuazione ai gestori d'ambito del servizio idrico integrato se compatibile con
la convenzione di affidamento”.

Alla luce di quanto sopra, Alfa procedera a compiere ad effettuare una prima ricognizione dello stato
della rete e delle criticita del territorio.
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L’analisi permettera sicuramente di integrare le informazioni necessarie alla Programmazione delle
attivita e della spesa nel lungo periodo, potendo effettuare una valutazione di soluzioni alternative,
innovative e performanti, diventando promotore delle politiche di sviluppo sostenibile del territorio;

A valle degli esiti della predetta ricognizione Alfa valutera insieme ad ATO Varese, in qualita di
Gestore del S.I.1. ed avvalendosi anche del supporto e della collaborazione del Gruppo CAP e
dell'UNIMI, ai sensi dell’Art.14 del Regolamento Regionale n.7/2017 e dell'art. 58 bis comma 5
Legge Regionale 12/05, di fornire ai comuni soci le seguenti attivita:

o redazione del Documento Semplificato del Rischio Idraulico e creazione di una banca date

.....

del rischio.

o compartecipazione ai costi per la redazione dello Studio Comunale di Gestione del Rischio
Idraulico

o progettazione e realizzazione degli interventi strutturali di riduzione del rischio idraulico e
idrologico a livello Comunale, sotto gli obblighi di legge, ed in particolare del D. Lgs. 50/16.

Ovviamente per la successiva progettazione e la realizzazione degli interventi strutturali di riduzione
del rischio idraulico e idrologico a livello Comunale, sotto gli obblighi di legge, ed in particolare del
D. Lgs. 50/16 risultera necessario, peraltro, procedere contemporaneamente alla revisione della
vigente convenzione atteso che. I'attuale convenzione di affidamento del servizio idrico in essere tra
I’Ufficio d'’Ambito ed Alfa non contempla le suddette attivita neanche quando le stesse risultino
accessorie, strumentali o complementari al servizio idrico integrato.

Per tale ragione, dopo la condivisione degli esiti del sopradetto lavoro con I’ Autorita, si chiedera di
valutare I'opportunita di apportare all'attuale Convenzione di affidamento le necessarie integrazioni -
sul modello di quanto avvenuto con I'art. 4 della Convenzione tra I'ATO Citta metropolitana di Milano
(in allegato), che consentano ad Alfa, a tal fine gia individuato dalla Legge Regionale 12/05, di
rendere ai comuni soci un rilevante servizio a vantaggio dei loro territori e con ricadute positive e
benefici anche per le attivita ed infrastrutture proprie del servizio idrico integrato.

Manifesto di sintesi

L'acqua come mezzo per innescare un
approccio integrato per la rigenerazi

one dell'asse fluviale e la creazione d
un'infrastruttura verde - blu territoriale a
partire da 4 macro-ambiti strategici.

(*)SIRIC

LAND

B0+ ee00

3.54 Interventi gestionali

Nel PDI oggetto della presente relazione sono numerosi gli interventi di realizzazione di nuovi tratti
di collettamento relativi alle sole acque nere. Alfa convogliera separatamente le acque chiare, affinché
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non diluiscano i reflui e non mettano a rischio il corretto funzionamento degli impianti di depurazione

a valle.

Altro importante fronte di azione ¢ I’eliminazione delle acque parassite che derivano da rogge o
piccoli torrenti intubati che possono condurre analoghe problematiche agli impianti di depurazione e

a rischi di insufficienza idraulica all’interno delle condotte.

L’attivita di indagine, finalizzata all’individuazione di tali situazioni ¢ svolta contestualmente alle

attivita di rilievo.
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3.6 M5 — Smaltimento fanghi in discarica

3.6.1 Stato delle infrastrutture e criticita

Nel sottostante prospetto sono analizzate le criticita infrastrutturali afferenti al macro-indicatore M5
— Smaltimento fanghi in discarica, indicandone le tipologie di opere programmate nel PDI al fine
della loro risoluzione con relativa valorizzazione economica.

Sigla e nome criticita Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture

DEP3.1 Inadeguato recupero di| Sono qui compresi tutti gli interventi sugli impianti di depurazione
materia e/o di energia dei fanghi | relativi al ciclo di produzione e smaltimento dei fanghi.
residui di depurazione

3.6.2 Obiettivi 2022-2023

Con riferimento a quanto illustrato in premessa, si riporta di seguito la tabella di riepilogo del macro-
indicatore M5 per il biennio 2022/23 relativo al perimetro gestito al 31/12/2019 (cd. Perimetro 2019
esteso).

Valori per o Valori Valori
Macro-indicatore definizione 03‘2‘;‘3\'/2'%%23 2022 2023
obiettivo 2022 consuntivi consuntivi

Presenza

prerequisitoPreq3us Sl ///////////// Sl s
e Adeguato //////////////// Adeguato| Adeguato

tg,disc (z tq,disc,imp) ’ ’
o %SgtFot 210409 ////////////////////////////// 2106?’? 2403?;
M5 0000] 000/ 0,00%

Classe A A A

Obiettivo RQTI Mantenimento | Mantenimento| //

//////// e

Raggiungimento
obiettivo (*) %

Ai punti seguenti vengono illustrati i risultati conseguiti relativamente al macro-indicatore M5 —
smaltimento fanghi in discarica, come articolato negli indicatori G5.1 Assenza di agglomerati inclusi
nelle procedure di infrazione non ancora giunte a sentenza della Corte di Giustizia Europea, G5.2
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Copertura del servizio di depurazione rispetto all’utenza servita dall’acquedotto e G.5.3 — Impronta
di carbonio del servizio di depurazione.

Nel corso del mese di agosto 2023, a seguito di accurate analisi avviate da Alfa, e stato inserito nel
registro M5 il valore del tenore di secco considerando anche i dati derivanti dalle analisi dei laboratori
esterni accreditati, in quanto tali informazioni comportano variazioni molto modeste nei risultati.
Tali dati sono prodotti in occasione delle analisi per i rinnovi delle omologhe necessarie allo
smaltimento dei fanghi.

Essendo dati validi dal punto di vista tecnico, la loro inclusione nel dataset non puo che portare
beneficio, aumentando la numerosita e quindi la rappresentativita del calcolo.

Vista la considerazione, tale analisi € stata riportata ricalcolando il valore del tenore secco da inizio
anno in corso.

La determinazione quantitativa delle tonnellate di sostanza secca di fanghi in uscita dall’impianto e
destinate allo smaltimento finale in discarica avviene moltiplicando le quantita di fanghi misurati in
uscita dagli impianti mediante pese con la percentuale di secco ponderato mensilmente determinata
mediante analisi di Laboratorio.

Il miglioramento dei processi di depurazione e la campagna di verifica degli scarichi industriali
avviata dal Gestore portera alla possibilita di avere fanghi sempre meglio gestibili in agricoltura,
poiché non dovrebbero essere contaminati da sostanze non compatibili con tale pratica.

Il ciclo dei fanghi costituisce, anche negli impianti di depurazione della provincia di Varese, uno degli
aspetti gestionalmente piu complessi e variegati.

Sempre riferito al perimetro in premessa (cd. Perimetro 2019 esteso), dai 22 impianti di depurazione
vengono smaltiti (dati 2023) 29.394 ton/anno di fanghi disidratati (CER 190805). Gli impianti che
nel 2023 hanno smaltito un maggior quantitativo di fanghi sono Sant’ Antonino Ticino (quasi 11.760
ton/anno), Gavirate (circa 3.868 ton/anno), Varese Olona (quasi 3.376 ton/anno) e Olgiate Olona
(circa 2.344 ton/anno), che rappresentano, congiuntamente, circa il 73% della produzione totale.

Le fasi di ciclo sono quelle tipiche delle comuni linee fanghi: pre/post-ispessimento, stabilizzazione
aerobica/anaerobica (ove presente), disidratazione. Le fasi di ispessimento e disidratazione finale
sono presenti in tutti gli impianti che smaltiscono fanghi, talora effettuate, nel caso della
disidratazione, con unita mobili. Le fasi di disidratazione vengono effettuate con centrifuga,
nastropressa, pressa a vite).

Processi di stabilizzazione aerobica effettivamente funzionanti al 2023 sono presenti presso gli
impianti di Angera, Besozzo, Origgio Est - Lainate e Somma Lombardo - Ca’ Bagaggio. Processi di
stabilizzazione anaerobica sono invece effettivamente funzionanti solo presso gli impianti di
Sant’ Antonino, Origgio e Caronno Pertusella; strutture atte allo scopo presenti presso altri impianti
sono attualmente non utilizzate (come a Gornate Olona, per bassa produzione di fanghi) o dismesse.
Sia a Sant’Antonino che a Origgio e Caronno Pertusella il biogas prodotto € comunque destinato
unicamente a consumi interni d’impianto.

I fanghi prodotti sono soggetti obbligatoriamente, annualmente per impianti sotto e uguale ai 5.000
A.E. ed ogni sei mesi per impianti con dimensioni compreso tra 5.000 e 100.000 AE. e
trimestralmente per impianto superiori ai 100.000 A.E., ad analisi di laboratorio. | fanghi prodotti in
provincia di Varese garantiscono nella loro sostanziale interezza il rispetto dei limiti sulle
caratteristiche di qualita (sulla base del d.d.u.0. 6665/2019), e vengono per questo normalmente

avviati ad agricoltura.
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In caso di mancato rispetto puntuale dei limiti per utilizzo in agricoltura, i fanghi vengono attualmente
avviati a termovalorizzazione presso gli impianti di A2A Ambiente (Brescia e Milano).

Tra gli impianti in cui non vi e stato rispetto dei limiti per utilizzo in agricoltura, rientrano quelli di
Caronno Pertusella (circa 926 ton/anno nel 2023) e Porto Valtravaglia - Cave del Trigo (circa 201
ton/anno nel 2023).

Nello stesso impianto di Caronno Pertusella la possibilita di essiccare i fanghi ha consentito di avviare
la quota parte di fanghi essiccati al destino cementificio come combustibile solido secondario.

Non si hanno infine fanghi avviati a discarica.

A1 fini della determinazione dell’indicatore G5.1 occorre tenere in considerazione che in data 30
dicembre 2021 ARERA ha pubblicato la Delibera 639/21 che ha modificato la definizione
dell’indicatore come segue:

e precedente definizione - Assenza di agglomerati oggetto della procedura di infrazione
2014/2059;

e nuova definizione - Assenza di agglomerati inclusi nelle procedure di infrazione non ancora
giunte a sentenza della Corte di Giustizia Europea.

All’interno del perimetro di Alfa sono presenti 3 agglomerati sottoposti a procedura di infrazione non
ancora giunte a sentenza della Corte di Giustizia Europea.

SERVIZIO DI CAUSA/PROCEDURA
B e I Mo Sl RIFERIMENTO INFRAZIONE
AG01210401 Monvalle Monvalle DEPURAZIONE VAIDDEO2MONVALLE - 2017/2181
AG01209201 Luino — Voldomino | Luino DEPURAZIONE VAIDDEO2LUINOREYV - 2017/2181
AG01212001 Sesto Calende Sesto Calende DEPURAZIONE VAIDDE0220180004 - 2017/2181

In particolare, gli abitanti equivalenti conteggiati in entrambe le annualita 2022 e 2023 sono riferiti
agli agglomerati sottoposti alla Procedura di infrazione 2017/2181.

Per quanto attiene la determinazione dell’indicatore G5.2, lo stesso viene calcolato sulla base degli
utenti serviti dal servizio di acquedotto in carico ad Alfa che risultano anche serviti dal comparto di
depurazione. Non vengono quindi conteggiati gli utenti il cui servizio acquedotto € in carico ad altro
gestore ma i cui reflui sono depurati da Alfa.

Ai fini della determinazione dell’indicatore G.5.3 “Impronta di carbonio del servizio di depurazione”,
per gli impianti di depurazione é stato calcolato in forma parametrica.

Si € supposto che il trattamento dei reflui generati da ogni abitante equivalente comporti I’emissione
di 50 kgCO: ogni anno.

Le emissioni annuali di CO2 generate da ogni impianto sono state poi calcolate sulla base della
dimensione dell’agglomerato effettivamente servito dall’impianto.

Da queste considerazioni, € possibile stimare le emissioni provenienti dalla totalita degli impianti di
depurazione gestiti da Alfa pari a 1.242.322 tCO2/anno per 1’anno 2023.
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L’indicatore G5.4 “Indicatore di neutralita energetica degli impianti di depurazione” ¢ calcolato sulla

base dei seguenti dati:

e consumi fatturati dell’energia elettrica e del gas naturale consumati dagli impianti da parte dei

fornitori

e energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici come rilevata dai contatori fiscali e

comunicata all’agenzia delle dogane

e energiaelettrica prodotta dagli impianti di depurazione, include I’energia prodotta da impian
ione

fotovoltaico e produzione da biogas da cogenerazione presente nell’impianto di depuraz
di Caronno Pertusella.

e energia termica prodotta dalle caldaie a biogas, include I’energia termica prodotta

to

da

cogenerazione dell’impianto di depurazione di Caronno Pertusella e quella prodotta dalle
caldaie presso I’impianto di Lonate Pozzolo e Origgio, calcolata sulla base di un fattore di

conversione.

Nella tabella sotto riportata si rappresentano, a solo scopo informativo, il calcolo degli indicatori con

il perimetro in corso (cd. Perimetro attualmente gestito) e con i dati in possesso di Alfa:

Valori per Valori Valori

Macro-indicatore definizione ot[))iftt 002%23 2022 2023
obiettivo 2022 consuntivi consuntivi
Presenza

prerequisitoPreq3us < / Si s
e Adeguato| | Adeguato| Adeguato

Mth,disc (ZMth,disc,imp) 0 00 m 145,49 0,00
%S Stot 213% 23,6% 26,8%
CIM5 o,oocon 0, 38/ 0, oog

Obiettivo RQTI Mantenimento | Mantenimento| //

teloe ool | ///////// //////////
REIE e obiettivo %///////////////// //

IR el /// .

Nel sottostante prospetto vengono rappresentati gli obiettivi 2024-2025 di tale indicatore relativi al

perimetro in corso (cd. Perimetro attualmente gestito).

Valori per

Definizione
obiettivo 2025

definizione
obiettivo 2024

7

155



Allegato 1

Relazione di accompagnamento — Obiettivi di qualita per il biennio 2024-2025, Programma
degli Interventi e Piano delle Opere Strategiche

P.V. 41 del 19/10/2024

M th,disc (ZM th,disc,imp)

0,00

7

0,00

%SStot 26,8%
CIMS 0,00°ﬁ
Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento

Valore obiettivo MFtq,disc

Raggiungimento obiettivo (*)

Anno di riferimento per
definizione obiettivo per M5

W AIINIW
vara- .

Il miglioramento dei processi di depurazione e la campagna di verifica degli scarichi industriali
avviata da Alfa portera alla possibilita di avere fanghi sempre meglio gestibili in agricoltura, poiché
non dovrebbero essere contaminati da sostanze non compatibili con tale pratica.

Nella tabella seguente si riporta dettaglio degli impianti in cui si ha la produzione di fanghi disidratati
con indicazione della tipologia di linea fanghi presente, quantita smaltite e relativi costi sostenuti nel

2023.
<] = v v = =
g S £ 8 S 8 S g oo | EE =
S o = ~ ] N @ N o c o =8 = @ §
IS £ '~ w Eg N % E - o © o= == ? ES
= = c < sz N S a © iZ £ T O a8 =
@ 8 2 ] = ] k] 2 o2 © S e
g i g g 3 8| = & | 8% | 38 58
z O (<] o ~
Sa”tT'?c'};%”'”" DP01209001 | 397.224 | SI | anaerobica | Sl centrifuga | Agricoltura 0 11.692,04 | 1.533.783 €
FS; ?{8;;?&1 DP01203401 | 220.000 Sl anaerobica Sl centrifuga Incenerimento 0 2.227,99 358.635 €
Olgiate Olona | DP01210801 | 137.000 Sl NO NO centrifuga Agricoltura 0 2.352,92 310.585 €
Varese Olona | DP01213301 | 120.000 NO NO NO centrifuga Agricoltura 0 3.429,84 480.616 €
Gavirate - DP01207201 | 110.000 |  SI NO NO | centrifuga | Agricoltura 0 3.851,08 | 526927¢€
Varese Lago
Origgio DP01210901 | 75.000 Sl anaerobica Sl centrifuga Agricoltura 0 1.545,84 210.045 €
Cairate DP01202901 | 45.000 Sl NO NO centrifuga Agricoltura 0 1.226,06 171.035 €
Gornate Olona | DP01208001 | 45.000 Sl NO NO centrifuga Agricoltura 0 193,73 27.025 €
Orfgi'r?atE;t " | DPO1511601 | 31.660 | NO | aerobica | SI | centrifuga | Agricoltura 0 986,89 | 136.786 €
Laveno DP01208702 | 30.000 | SI NO NO | centrifuga | Agricoltura 0 193,92 30.639 €
Mombello
Luino - DP01209201 | 25.000 | SI NO NO | centrifuga | Agricoltura 0 900,13 | 126.018€
Voldomino
Arcisate DP01200401 | 22.000 Sl NO NO centrifuga Agricoltura 0 471,75 67.573 €
Cuasso al Monte | DP01205801 | 22.000 Sl NO NO centrifuga Incenerimento 0 198,80 45.558 €
Besozzo DP01201302 | 21.000 Sl aerobica NO pressa a vite Agricoltura 0 543,83 87.605 €
Angera DP01200301 | 20.000 Sl aerobica NO pressa a vite Agricoltura 0 510,16 81.115€
Somma
Lombardo - Ca' | DP01212301 | 20.000 NO aerobica Sl pressa a vite Agricoltura 0 707,98 99.117 €
Bagaggio
Ferrera di Varese | DP01206901 | 16.000 Sl NO NO centrifuga Agricoltura 0 619,92 98.717 €
Monvalle DP01210401 | 12.500 Sl NO NO centrifuga Agricoltura 0 218,19 32915€
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S £ | = g & g| & 2 | o | EE 23
S Q. = —~ , @ N . @ N o= c Qo =8 .;mg
e S ‘N~ W o £ N % E = a 2] == o E X
= - c < o '® N OS5 © [ < O =] 8 = N
2 8 2= g 5 ] b= 2 °% | Sg £3
wn [<5) .
S § o @ g 2 P ° © (07 § 2
Porto
Valtravaglia- | DP01211401 | 12.000 SI NO NO centrifuga Incenerimento 0 201,00 43.315€
Cave del Trigo
Sesto Calende | DP01212002 | 12.000 Sl NO NO pressa a vite Agricoltura 0 463,32 65.165 €
Veé%'fg;; S- | pro1213802 | 10000 | S NO NO | pressaavite | Agricoltura 0 293,88 48.477€
Agricoltura 0 229,80 36.538 €
"a"eT”a Ponte | 1hp01208601 | 9.000 sI NO NO | centrifuga
resa Incenerimento 0 34,66 12.475 €
Mornago DP01210601 | 7.000 Sl NO NO centrifuga Agricoltura 0 71,42 10.999 €
Daverio DP01206401 | 5.000 Sl NO NO centrifuga Agricoltura 0 18,18 2.891€
Incenerimento 0 51,74 10.948 €
Cantello DP01203001 | 5.000 Sl NO NO centrifuga
Agricoltura 0 82,56 13.427 €
T,'\‘jl‘(’;g‘t’:a DP01212801 | 4.500 S| NO NO | centrifuga | Agricoltura 0 34,60 5501 €
Cadrezzate DP01202802 | 2.500 NO aerobica Sl centrifuga Agricoltura 0 33,76 5.368 €
3.6.3 Investimenti infrastrutturali
I PDI ¢ il POS per I’indicatore MS5 si articolano come segue:
PDI
Indicatore Eseguito 2022-2023 Pianificato 2024-2029 Pianificato 2030-2035
M5 589.256 1.682.821 583.840
di cui ATO VA 530.694 1.500.980 525.816
di cui ATO CO 58.562 181.840 58.024
Totale 589.256 1.682.821 583.840
POS
Indicatore 2022-2023 2024-2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035  2024-2035
M5 165.359 10.000 - - - - - - 10.000
di cui ATO VA 148.925 9.006 - - - - - - 9.006
di cui ATO CO 16.434 994 - - - - - - 994
|Totale 165.359  10.000 - - - - - - 10.000 |

Il prospetto successivo riepiloga invece gli interventi di tipo infrastrutturale previsti, indicandone (a
consuntivo per I’anno 2022 e per 1’anno 2023 e in via previsionale per le annualita dal 20224 al 2029
e oltre il 2029) il totale degli importi di spesa dell’anno, degli importi di cui si prevede 1’entrata in
esercizio, degli importi che, non entrando in esercizio, alimentano i cosiddetti LIC (Lavori In Corso)
dell’anno e, infine, dei contributi incassati o da incassare.
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Valori
Consuntivo 2022
Lavoriin corso 2022
Entrate in esercizio2022
Contributi 2022
Consuntivo 2023
Lavoriin corso 2023
Entrate in esercizio 2023
Contributi 2023
Pianificato 2024
Entrate in esercizio 2024
Contributi 2024
Pianificato 2025
Entrate in esercizio 2025
Contributi 2025
Pianificato 2026
Entrate in esercizio 2026
Contributi 2026
Pianificato 2027

Entrate in esercizio 2027

Contributi 2027

Pianificato 2028

Entrate in esercizio 2028

Contributi 2028

Pianificato 2029

Entrate in esercizio 2029

Contributi 2029

Pianificato 2030-2035
Totale Alfa

DEP3.1

194.739
165.359
104.551

394.518

394.518
314.440
479.799
305.007
305.007
298.718
298.718

282.996
282.996

261.552
261.552

220.108
220.108

583.840
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Valori DEP3.1
Consuntivo 2022 175.385
Lavoriin corso 2022 148.925
Entrate in esercizio2022 101.631
Contributi 2022 -
Consuntivo 2023 355.309
Lavoriin corso 2023 -
Entrate in esercizio 2023  355.309
Contributi 2023 -
Pianificato 2024 268.593
Entrate in esercizio 2024 417.519
Contributi 2024 -
Pianificato 2025 274.694
Entrate in esercizio 2025 274.694
Contributi 2025 -
Pianificato 2026 269.031
Entrate in esercizio 2026  269.031
Contributi 2026 -
Pianificato 2027 254.871
Entrate in esercizio 2027 254.871
Contributi 2027 -
Pianificato 2028 235.558
Entrate in esercizio 2028 235.558
Contributi 2028 -
Pianificato 2029 198.233
Entrate in esercizio 2029 198.233
Contributi 2029 -
Pianificato 2030-2035 525.816
ATO Varese
Nel dettaglio gli interventi sono:
COMMESSA DESCRIZIONE 2024 2025 2026 2027 2028 2029| totale 2024-2029 | Totale 2030-2035 | Totale 2024-2035
1162 Manutenzione straordinaria digestione
anaerobica 10.000 10.000
MSDEP2 Manutenzione straordinaria e potenziamento
impianti di depurazione - linee fanghi M5 279.440 305.007 298.718 282.996 : 251.552 i 220.108 1.637.821 573.840 2.211.661
1403 Economie circolari in tariffa - - - - 10.000 - 10.000 = 10.000
DE_SABBIE Installazione unita recupero sabbie Caronno P. 35.000 - - - - - 35.000 s 35.000
Totale 314.440 305.007 298.718 282.996 | 261.552 [ 220.108 1.682.821 583.840 2.266.661

In questa sezione sono indicati gli investimenti specifici sulle linee fanghi dei depuratori, anche
eseguiti mediante ricorso a commesse parametriche.

Laddove gli interventi sulle linee fanghi siano contenuti all’interno di specifici progetti di
potenziamento o revamping dei depuratori, tali opere sono catalogate all’indicatore di riferimento per
I’intera opera, quindi M6.

Nella commessa parametrica MSDEP2 sono contenuti i seguenti interventi:

Ispessimento/disidratazione - manutenzione straordinaria o nuove installazioni;
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- Revamping sezioni di stabilizzazione.

E inoltre prevista una commessa innovativa, finalizzata alla manutenzione e revamping degli impianti
di depurazione, anche rivolta allo sviluppo di economie circolari.

Dal punto di vista economico, il costo di smaltimento fanghi rappresenta una delle voci di impatto
piu significativo della gestione del ciclo della gestione delle acque reflue.

3.6.4 Interventi gestionali

Nell’ottica di perseguire gli obiettivi di qualita tecnica sottesi al macro-indicatore M5, le attivita
intraprese dal Gestore riguardano:

= il miglioramento dei processi di depurazione e la campagna di verifica degli scarichi
industriali con I’obiettivo di aumentare la possibilita di recupero dei fanghi in agricoltura o di
arrivare alla possibile valorizzazione degli stessi quale fertilizzante ai sensi del D.Lgs. 75;

= [l miglioramento dei processi di stabilizzazione e disidratazione con I’obiettivo di ridurne le
quantita ed aumentare 1’estrazione di energia.
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3.7 M6 — Qualita dell’acqua depurata

3.7.1

Stato delle infrastrutture e criticita

Nel sottostante prospetto sono analizzate le criticita infrastrutturali afferenti al macro-indicatore M6
— Qualita dell’acqua depurata, indicandone le tipologie di opere programmate nel PDI al fine della
loro risoluzione con relativa valorizzazione economica.

Sigla e nome criticita

Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture

DEP1.5 Assenza di trattamenti
appropriati ex. art. 7 Direttiva
91/271/CEE

Sono qui previsti gli interventi di risoluzione di infrazioni CE relative
a d impianti di depurazione.

DEP2.1 Inadeguatezza di progetto,
delle condizioni fisiche, dei sistemi
di monitoraggio, dei trattamenti di
rimozione

Sono qui previsti numerosi interventi di rifacimento di impianti di
depurazione e interventi di manutenzione straordinaria dei medesimi.

DEP2.2 Estrema frammentazione
del servizio di depurazione

Si tratta di vari interventi di dismissione di depuratori di piccola
taglia, destinati ad essere abbandonati per inefficienza e collettamento
a depuratori di maggiori dimensioni al fine di razionalizzare il
trattamento delle acque reflue dell’agglomerati cosi ampliati.

DEP2.3 Criticita legate alla

potenzialita di trattamento

Sono qui previsti alcuni interventi di potenziamento della capacita di
trattamento e numerosi interventi di manutenzione straordinaria di
impianti di depurazione.

DEP4.1 Non totale copertura o
cattivo funzionamento o vetusta dei
misuratori dei misuratori (dei
parametri di quantita e di qualita)

Si tratta di interventi quali: campagne di misurazione di portate e
qualita delle acque allo scarico; posa in opera di sistemi di
monitoraggio on line acque depurate; realizzazione di sistemi di
telecontrollo e automazione degli impianti di depurazione.
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3.7.2 Obiettivi 2022-2023

Come indicato in premessa, si riporta di seguito la Tabella di riepilogo del macro-indicatore M6 per
il biennio 2022/23 relativo al perimetro gestito al 31/12/2019 (cd. Perimetro 2019 esteso).

Valori per

o definizione Defl_nlz!one Valori 2022 Valori 2023
Macro-indicatore o obiettivo o o
obiettivo consuntivi consuntivi

2022 2023
Presenza

prerequisitoPreq3us = ///////////% S sI
%/

Presenza prerequisito

Preqave Adeguato

Adeguato Adeguato

M6 34,07% 27,26% 31,53% 14,23%
Classe D D D D
- (I)biettit:/_Ot?QT:\A - -20% di M6| -20%dimeé}f = @

Raggiungimento obiettivo | =
*

Anno di riferimento per /
valutazione obiettivo 2022
per M6

Ai fini della determinazione del macro-indicatore M6, la valutazione puntuale di superamento dei
limiti di scarico é stata effettuata considerando quanto riportato nei rispettivi atti di autorizzazione
allo scarico e quanto previsto dal regolamento regionale.

27,26% 21,80% ;//////////////////%%//////////////%
%/

Alfa sta implementando sistemi di telecontrollo che possano permettere un monitoraggio delle
apparecchiature elettromeccaniche anche da remoto. E stato inoltre avviato un piano di monitoraggio
delle prestazioni dei singoli impianti, effettuato anche nelle fasi intermedie del processo, con lo scopo
di definire un modello che descriva e spieghi il funzionamento delle cinetiche delle singole reazioni
chimiche e biologiche, finalizzato alla migliore gestione dell’impianto anche in termini di efficienza
depurativa.

Premessa riferita agli scarichi anomali in ingresso all’impianto di depurazione, intesi per quegli
scarichi che, in relazione alle dimensioni dell’impianto recettore e in relazione alla durata e intensita
dello scarico stesso, possano generare degli effetti negativi visivi, qualitativi e odorigeni nelle acque
reflue in uscita o nel territorio limitrofo all’impianto (esempio: idrocarburi quali gasolio, benzine,
solventi), e/o determinare la compromissione del processo depurativo con conseguente mancato
rispetto dei limiti allo scarico. In presenza di un ingresso anomalo viene attivata la procedura I-DEP-
01 condivisa con gli enti, con campionamenti e comunicazione tempestiva agli stessi.

Anche per I’anno 2023, Alfa conseguentemente ai campionamenti sulla qualita delle acque degli
impianti di depurazione, oltre a intraprendere tutte le azioni qualora vengano rilevati in ingresso con
concentrazioni anomale o guasti all’impianto, mantiene alto il livello di monitoraggio per quanto
riscontrato durante le fasi di campionamento. Eventuali guasti sono comunicati agli enti competenti.
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Una volta censiti tutti i campioni interessati da guasti, sono stati attenzionati i campioni da escludere
per guasti e/o per eventi esterni oppure da considerare poiché, nonostante ci fossero condizioni di
esclusione, i parametri analizzati non hanno superato i limiti allo scarico dell’impianto. Tale
considerazione é stata applicata ai fini della determinazione del macro-indicatore M6.

e il numero di superamenti dei limiti previsti dalla tabella 2 dell’ Allegato 5 alla Parte Terza del D.
Lgs. 152/2006 per i parametri Ntot /0 Prot € Stato determinato considerando i superamenti puntuali
(non della media annua) dei limiti citati.

| criteri adottati per la determinazione degli indicatori sono i seguenti:

e il calcolo dell’indicatore G6.1 (Qualita dell’acqua depurata - esteso) € avvenuto secondo le
modalita indicate dall’art 19.6 della deliberazione 917/2017/R/IDR;
Il calcolo dell’indicatore G6.1 denominato “Qualita dell’acqua depurata — esteso” determinato
come tasso percentuale di campioni caratterizzati da superamento in relazione anche ai limiti di
emissione indicati nella tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
limitatamente ai parametri inquinanti inclusi nelle rispettive autorizzazioni allo scarico e
sottoposti a controllo da parte dell’ Autorita competente.
11 valore percentuale dell’indicatore ¢ stato ricavato considerando il numero di campioni eseguiti
sulle acque reflue scaricate dagli impianti di depurazione con analisi anche dei parametri di tabella
3, in aggiunta ai parametri delle tabelle 1 e 2, rapportati con quelli che a seguito di analisi sono
stati restituiti come NON CONFORMI;

e il calcolo dell’indicatore G6.2 (numerosita dei campionamenti eseguiti) ¢ avvenuto secondo le
modalita indicate dall’art 19.6 della deliberazione 917/2017/R/IDR.
L’indicatore G6.2 denominato “Numerositd dei campionamenti eseguiti”’, complessivamente
effettuati dal gestore al 31 dicembre dell’anno a, si collega al precedente indicatore.
Per entrambi gli indicatori G6.1 e G6.2, ai fini del calcolo sono stati considerati tutti quei i
campioni per impianti con potenzialita maggiore o uguale a 2.000 A.E., con campioni medio 24
ore di tipo controlli, autocontrolli e processo.

e il calcolo dell’indicatore G6.3 (tasso di parametri risultati oltre 1 limiti) ¢ avvenuto secondo le
modalita indicate dall’art 19.7 della deliberazione 917/2017/R/IDR.

L’indicatore G6.3 denominato “Tasso di parametri risultati oltre i limiti” ¢ determinato come tasso
percentuale di parametri i cui valori sono risultati oltre i rispettivi limiti di emissione.

Per questo indicatore si e proceduto considerando il numero di parametri analizzati nei campioni
eseguiti sulle acque reflue scaricate dagli impianti di depurazione con riferimento alle tabelle 1,
2, 3, ovvero a tabella 4, rapportato al numero complessivo di parametri analizzati per quei
campioni per impianti con potenzialita maggiore o uguale a 2.000 A.E., con campioni medio 24
ore di tipo controlli, autocontrolli e processo.

Nella tabella sotto riportata si rappresenta, a solo scopo informativo, il calcolo dell’indicatore con il
perimetro in corso (cd. Perimetro attualmente gestito) riferito al biennio 2022/23.

163



. . B o . - . i Uftticio
degli Interventi e Piano delle Opere Strategiche a0 RMoIO 11
varQece

eeeeeee

enza prerequisito

M6
Classe D
Obiettivo RQTI -20% di M6| -20% di M6

Valore obiettivo M6 27, 80/
Raggiungimento obiettiv o
*)

Anno di riferimento per
valutazione obiettivo 2022
per M6

Nel sottostante prospetto vengono rappresentati gli obiettivi 2024-2025 di tale indicatore relativi al
perimetro in corso (cd. Perimetro att alme te gestito).

senza prerequisitoPreq3we

Presenza prerequisito Preq4we Adeguato
M6 13,35%
Classe D
Obiettivo RQTI -15% di M6 -15% di M6
Valore obiettivo M6 9,64%
Raggiungimento obiettivo (*)

pone dnietmeopr |

3.7.2.1 Infrastrutture esistenti settore Depurazione

In Provincia di Varese al 31/12/2023, Alfa risulta gestore di 78 impianti di depurazione attivi, di cui
41 aventi potenzialita inferiore a 2.000 AE e 37 aventi potenzialita pari o superiore a 2.000 AE. Nella
tabella seguente si fornisce numero di impianti appartenenti a 5 differenti classi di potenzialita
autorizzata.
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Classi di potenzialita (AE) Numero di impianti
COP < 2.000 41
2.000 <= COP < 10.000 15
10.000 <= COP < 50.000 16
50.000 <= COP < 100.000 1
COP >= 100.000
Totale 78

Per gli impianti aventi potenzialita inferiore a 2000 AE, comprendenti anche 12 fitodepurazioni e 13
fosse Imhoff, si intende procedere, laddove la configurazione territoriale lo renda possibile, con una
razionalizzazione del sistema, eliminando qualche piccolo impianto e collettando il refluo verso
impianti di dimensione maggiore, per ottenere una resa depurativa migliore.

Di sequito si riporta la suddivisione degli impianti per tipologia.

Numero di
Tipologia Impianto impianti
Impianto di depurazione 50
Impianto di depurazione con fitodepurazione 3
Fitodepurazione 12
Vasca Imhoff 13
Totale 78

Si segnala nuovamente che inoltre che i seguenti n. 4 impianti servono alcuni Comuni della Provincia
di Como. Nel dettaglio:
e Depuratore di Gornate Olona — Binago (CO), Solbiate con Cagno (CO);
e Depuratore di Origgio — Turate (CO), Mozzate (CO), Locate Varesino (CO), Carbonate (CO), Fenegro (CO,
parte);
e Depuratore di Cantello — Rodero (CO);
e Depuratore di Caronno Pertusella — Cermenate (CO), Bregano (CO), Cadorago (CO), Guanzate (CO),
Rovellasca (CO), Lomazzo (CO), Rovello Porro (CO), Appiano Gentile (CO, parte), Fino Mornasco (CO, parte),
Vertemate con Minoprio (CO, parte);

Di seguito si fornisce 1’elenco, con relative potenzialita autorizzate al 31/12/2023, degli impianti di
depurazione gestiti da Alfa.

CODICE
IMPIANTO NOME IMPIANTO TIPOLOGIA POTENZIAL. (AE)
DP01209001 Sant'Antonino Impianto 397.224
DP01203401 Caronno Pertusella Impianto 220.000
DP01210801 Olgiate Olona Impianto 137.000
DP01213301 Varese Olona Impianto 120.000
DP01207201 Gavirate - Varese Lago Impianto 110.000
DP01210901 Origgio Impianto 75.000
DP01202901 Cairate Impianto 45.000
DP01208001 Gornate Olona Impianto 45.000
DP01511601 Origgio est - Lainate Impianto 31.660
DP01208702 Laveno Mombello Impianto 30.000
DP01209201 Luino - Voldomino Impianto 25.000
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CODICE

IMPIANTO NOME IMPIANTO TIPOLOGIA POTENZIAL. (AE)
DP01200401 Arcisate Impianto 22.000
DP01205801 Cuasso al Monte Impianto 22.000
DP01201302 Besozzo Impianto 21.000
DP01212301 Somma Lombardo - Ca' Bagaggio Impianto 20.000
DP01200301 Angera Impianto+fito 20.000
DP01206901 Ferrera di Varese Impianto 16.000
DP01203702 Casalzuigno Impianto 13.100
DP01210401 Monvalle Impianto 12.500
DP01211401 Porto Valtravaglia - Cave del Trigo Impianto 12.000
DP01212001 Sesto Calende - Sculati Impianto 12.000
DP01213802 Vergiate - S. Eurosia Impianto 10.000
DP01208601 Lavena Ponte Tresa Impianto 9.000
DP01209403 Maccagno Impianto 7.000
DP01210601 Mornago Impianto 7.000
DP01213901 Viggiu Impianto 6.000
DP01203001 Cantello Impianto 5.000
DP01206401 Daverio Impianto 5.000
DP01212801 Travedona Monate Impianto 4.500
DP01204501 Castelveccana Impianto 4.000
DP01207702 Golasecca - Presualdo Impianto 3.500
DP01201702 Brebbia - Pau Impianto 3.000
DP01202401 Brusimpiano Impianto 3.000
DP01208402 Ispra - C.na Antonietta Impianto 3.000
DP01213902 Viggiu - Bevera Impianto 3.000
DP01202802 Cadrezzate Impianto 2.500
DP01203601 Casale Litta Impianto 2.500
DP01205601 Cremenaga Impianto 1.600
DP01208701 Laveno Mombello - Cerro Impianto 1.500
DP01202402 Marzio - Miniera Impianto 1.300
DP01213801 Vergiate - Sesona Impianto+fito 1.200
DP01201801 Bregano Impianto 1.000
DP01202101 Brinzio Impianto 1.000
DP01207701 Golasecca - Bizzorra Impianto 1.000
DP01214001 Vizzola Ticino Fitodepurazione 800
DP01212901 Tronzano L.M. - Riviera Impianto 800
DP01204301 Castello Cabiaglio Impianto+Fito 800
DP01212302 Somma Lombardo - Coarezza Impianto 700
DP01211101 Osmate - Paludi Impianto 500
DP01214206 Pino s.s.L.M. - Zenna Fitodepurazione 319
DP01206201 Cuveglio - Cavona Impianto 300
DP01212003 Sesto Calende - Lentate Fitodepurazione 300
DP01214207 Pino s.s.L.M. - Riva Fitodepurazione 280
DP01214201 Veddasca - Armio Fitodepurazione 276
DP01214203 Veddasca - Lozzo Fitodepurazione 222
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CODICE
IMPIANTO NOME IMPIANTO TIPOLOGIA POTENZIAL. (AE)
DP01205101 Cittiglio - Vararo Impianto 200
DP01203701 Casalzuigno - Arcumeggia Impianto 180
DP01213601 Venegono Inferiore - Pianbosco Fitodepurazione 150
DP01214204 Veddasca - Biegno Fitodepurazione 149
DP01213104 Valganna - Mondonico - Rombello Impianto 146
DP01213103 Valganna - Boarezzo Impianto 139
DP01214202 Veddasca - Cadero Fitodepurazione 139
DP01212904 Tronzano L.M. - Ronco Scigolino Fitodepurazione 120
DP01206107 | Curiglia con Monteviasco - Monteviasco Imhoff 100
DP01212903 Tronzano L.M. - Monti Bassano Imhoff 100
DP01214205 Veddasca - Graglio Fitodepurazione 96
DP01205802 Cuasso al Monte - Alpe Tedesco Imhoff 80
DP01209401 Maccagno - Musignano Imhoff 60
DP01209402 Maccagno - Orascio Imhoff 60
DP01209202 Luino - Biviglione Imhoff 55
DP01206102 Curiglia con Monteviasco - Curiglia2 Imhoff 50
DP01206101 Curiglia con Monteviasco - Curiglia3 Imhoff 50
DP01206104 Curiglia con Monteviasco - Curigliad Imhoff 50
DP01206105 Curiglia con Monteviasco - Curiglia5 Imhoff 50
DP01206106 Curiglia con Monteviasco - Piero Imhoff 50
DP01209601 Malnate Imhoff 50
DP01209901 Marzio - Pozzetto Imhoff 50
DP01213102 Valganna - Mondonico Fitodepurazione 40
1.500.545

Le criticita maggiori rilevabili e peraltro gia in precedenza indicate nel documento di
accompagnamento al RQTI 2022 riguardano i seguenti temi:

necessita di realizzare nuovi impianti di trattamento negli agglomerati di dimensioni inferiori
ai 2.000 AE, ad aumentare la copertura dell’utenza gia servita dalla rete acquedottistica, in
modo da limitare la necessita di adottare scarichi in ambiente controllati;

necessita di procedere al revamping per gli impianti di depurazione esistenti e alla costante
manutenzione delle linee di trattamento, nonché all’installazione di strumenti di controllo
remoto per il monitoraggio dell’efficienza depurativa, in modo da rientrare nei parametri
tabellari e garantire un effluente con parametri in tabella al recapito finale. Tra i revamping,
spicca la necessita di adeguare alcuni impianti particolarmente vetusti con trattamenti di
rimozione dell’azoto e del fosforo;

necessita di centralizzare il sistema depurativo con la dismissione di impianti di depurazione
dalla capacita ricettiva limitata e il convogliamento del refluo in impianti di dimensioni
maggiori e dalle linee di trattamento adeguate alla normativa vigente, per garantire un
effluente con parametri in tabella al recapito finale, riducendo allo stesso tempo i costi
gestionali;

necessita di un aumento della potenzialita depurativa di alcuni degli impianti esistenti, in
primo luogo per ’espansione della copertura fognaria con allacciamento di nuove zone

fognate, nonché per la prevista dismissione di piccoli depuratori e conseguente
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centralizzazione, il tutto in un’ottica di efficientamento energetico e di riduzione delle

emissioni in ambiente.

3.7.2.2

Infrastrutture al 31-12-2019

Al 31-12-2019 Alfa gestiva il servizio di depurazione solamente in 20 Comuni della provincia di

Varese, ovverossia:

Comune
1 Angera
2 Brebbia
3 Brinzio
4 Cadrezzate con Osmate
5 Casale Litta
6 Crosio della Valle
7 Cuveglio
8 Daverio
9 Golasecca
10 Ispra
11 Marzio
12 Mornago
13 Ranco
14 Sesto Calende
15 Somma Lombardo
16 Taino
17 Travedona Monate
18 Vergiate
19 Viggiu
20 Vizzola Ticino

Su tali Comuni insistono complessivamente 23 impianti di depurazione, per una potenzialita
autorizzata complessiva di 103.900 AE

Codice _ Poten_zialita
Impianto Nome Impianto autorizzata
(AE)

1 DP01200301 Angera 20.000
2 DP01212301 Somma Lombardo - Ca' Bagaggio 20.000
3 DP01212001 Sesto Calende 12.000
4 DP01213802 Vergiate - S. Eurosia 10.000
5 DP01210601 Mornago 7.000
6 DP01206401 Daverio 5.000
7 DP01212801 Travedona Monate 4.500
8 DP01207702 Golasecca - Presualdo 3.500
9 DP01201702 Brebbia - Pau 3.000
10 | DP01208402 Ispra - C.na Antonietta 3.000
11 | DP01213902 Viggiu - Bevera 3.000
12 | DP01202802 Cadrezzate - Barza 2.500
13 | DP01203601 Casale Litta 2.500
14 | DP01202402 Brusimpiano (Marzio miniera) 1.300
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Codice _ Poten_zialita
Impianto Nome Impianto autorizzata
(AE)
15 | DP01213801 Vergiate - Sesona 1.200
16 |DP01202101 Brinzio 1.000
17 | DP01207701 Golasecca - Bizzorra 1.000
18 | DP01212303 Somma Lombardo-Maddalena 800
19 | DP01214001 Vizzola Ticino 800
20 | DP01212302 Somma Lombardo - Coarezza 700
21 | DP01211101 Osmate - Paludi 500
22 | DP01206201 Cuveglio - Cavona 300
23 | DP01212003 Sesto Calende-Lentate 300
Totale 103.900

In data 01/01/2021 Alfa é subentrata nella gestione degli impianti di depurazione la cui conduzione
era assicurata dalla societa CASER, come previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione
di ATO Varese n. 82 del 16/12/2019, e dalla societa TD Group, come previsto dalla delibera di ATO
n. 83 del 16/12/2019. Nella tabella seguente sono elencati i sette impianti gestiti dalla Societa

CASER, di potenzialita autorizzata complessiva pari a 58.740 AE.

Potenzialita
Codice autorizzata
Impianto Nome Impianto (AE)

1 | DP01200401 Arcisate 22.000
2 | DP01205801 Cuasso al Monte 22.000
3 | DP01208601 Lavena Ponte Tresa 9.000
4 | DP01204501 Castelveccana 4.000
5 | DP01208701 Laveno Mombello - Cerro 1.500
6 | DP01213103 Valganna-Boarezzo 200
7 | DP01213102 Valganna - Mondonico 40
Totale 58.740

Nella tabella seguente sono invece riportati i cinque impianti precedentemente gestiti dalla Societa

TD Group, di potenzialita autorizzata complessiva pari a 6.480 AE.

Potenzialita
Codice autorizzata
Impianto Nome Impianto (AE)

1 | DP01202401 Brusimpiano 3.000
2 | DP01205601 Cremenaga 1.600
3 | DP01201801 Bregano 1.000
4 | DP01205802 Cuasso al Monte - Alpe Tedesco 80
> | DP01212901 Tronzano L.M. 800
Totale 6.480

A far data dell’1/7/2021, Alfa ¢ subentrata nella gestione dell’impianto di Origgio Est — Lainate; per
quanto riguarda 1’impianto di Caronno Pertusella, dal 1/1/2022 é entrato in gestione di Alfa.

Quest’ultimi due impianti trattano oltre ai reflui civili anche 1 bottini.
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SOCIETA ECOLOGICHE

Con decorrenza dal 1° gennaio 2020 ALFA S.r.l. ha anche svolto attivita di direzione e coordinamento
in relazione a talune attivita di gestione nei confronti delle seguenti societa: Tutela Ambientale dei
Torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.A., Societa per la Tutela Ambientale del Bacino del fiume Olona in
Provincia di Varese S.p.A., Societa per la Tutela e la Salvaguardia delle acque del Lago di Varese e
Lago di Comabbio S.p.A., Bozzente S.r.l., Verbano S.p.A., Tutela Ambientale, Bonifica e
Risanamento del territorio attraversato dai corsi d’acqua Valmartina, Prada, Margorabbia e dal
Bacino dei Laghetti di Ganna, Ghirla e dal Torrente Dovrana S.p.A. Quelle societa (anche dette le
societa “ecologiche”), detto per inciso, coprivano la gran parte del territorio provinciale di VVarese per
quanto attiene il segmento del S.1.1. di depurazione delle acque reflue.

Approvato in data 25 giugno 2020 dal C.d.A. di ALFA S.r.l. il progetto di fusione per incorporazione
(art.2501-ter del c.c) in ALFA S.r.l. delle sei societa “ecologiche”, le assemblee straordinarie delle
sette societa partecipanti all’operazione autorizzarono, in data 8 ottobre 2020, I’operazione di fusione
formalizzata il 18 dicembre 2020 con la stipula dell’atto di fusione al rep. n. 47.642, racc. n. 28.732
del dottor Andrea Tosi, notaio in Gallarate.

Nella rappresentazione che segue sono riportati gli impianti, con relativi agglomerati serviti, che sono
in gestione di Alfa a far data il 31/12/2023.
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®cifa Depuratori e Bacini afferenti
P

Legenda
© Depuratori gestiti da Alfa S.rl.
== Collettore gestito da Alfa S.r.l.
Collettore non gestito
Bacino afferente su singolo Comune
l Depurazione in altro ATO

Bacino afferente in Svizzera

1:160.000|

Localizzazione degli impianti con relativi agglomerati in gestione ad Alfa a far data il 31/12/2023
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3.7.2.3  Lecriticita degli impianti di Depurazione esistenti

Al seguito vengono illustrate le criticita dei principali impianti di depurazione. Gli interventi previsti
per risolvere le medesime verranno invece descritti successivamente.

3.7.2.4 Ladismissione di impianti obsoleti e fosse Imhoff

Sul territorio sono presenti impianti di capacita depurative non elevate che hanno problematiche
rispetto ai limiti allo scarico per i quali non € ragionevole (in termini di analisi costi/benefici)
procedere a rifacimenti o potenziamenti altamente onerosi.

In tal senso sono previsti investimenti infrastrutturali finalizzati alla loro dismissione e recapito delle
acque reflue a depuratori di piu ampie dimensioni e piu performanti. Gli impianti per cui € previsto il
collettamento altrove sono:

DP01202101 | Brinzio

DP01206401 | Daverio

DP01207701 | Golasecca - Bizzorra

DP01203001 | Cantello

DP01205301 | Cocquio Trevisago

DP01206201 | Cuveglio - Cavona

DP01209503 | Malgesso

DP01211101 | Osmate - Paludi

DP01211401 | Porto Val Travaglia - Cave del Trigo
DP01212303 | Somma Lombardo Loc. Maddalena (impianto privato convenz)
DP01212302 | Somma Lombardo-Coarezza
DP01212801 | Travedona Monate

DP01213901 | Viggil

DP01209401 | Maccagno

DP01213902 | Viggiu - Bevera

DP01208402 | Ispra - C.na Antonietta

La dismissione dell’impianto di Malgesso ¢ avvenuta nel novembre 2021; le acque reflue afferenti al
relativo agglomerato sono state convogliate all’impianto di depurazione di Besozzo. La dismissione
dell’impianto di Cocquio Trevisago e avvenuta nel gennaio 2022; le acque reflue afferenti al relativo
agglomerato sono state anch’esse convogliate all’impianto di depurazione di Besozzo.

La dismissione dell’impianto di Somma Lombardo - Localita Maddalena e avvenuta nel giugno
2023; le acque reflue afferenti al relativo agglomerato sono state anch’esse convogliate
all’impianto di depurazione di Somma Lombardo — Ca’ Bagaggio.

Per I’impianto di Cantello ¢ stato preferito il revamping piuttosto che la dismissione € a seguito
dell’esito positivo della conferenza dei servizi di gennaio 2024 sono ora in corso le ultime modifiche
al progetto esecutivo.

Per quanto riguarda I’impianto di Porto Valtravaglia nel corso del 2023 é stata iniziata la realizzazione
del collettore che permettera di dismettere I’impianto e convogliare il refluo al depuratore di Luino —
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VVoldomino. Sono al momento in corso importanti lavori di attraversamento del torrente Margorabbia
con la moderna tecnologia della TOC (la cosiddetta trivellazione orizzontale controllata).

La situazione relativa all’accorpamento degli agglomerati, una volta terminate le opere di cui sopra,
sara la seguente, per complessivi n°® 73+3

AG01200301 Angera

AG01200401 Arcisate

AG01200402 Arcisate-Marianin
AG01201301 Besozzo
AG01201701 Brebbia

AG01201801 Bregano

AG01202101 Brinzio

AG01202401 Brusimpiano
AG01202801 Cadrezzate
AG01202901 Cairate

AG01203401 Caronno Pertusella
AG01203601 Casale Litta
AG01203701 Casalzuigno
AG01203702 Casalzuigno-Arcumeggia
AG01204301 Castello Cabiaglio
AG01204501 Castelveccana
AG01205201 Clivio

AG01205301 Cocquio Trevisago
AG01205601 Cremenaga
AG01205801 Cuasso al Monte
AG01205802 Cuasso al Monte-Alpe Tedesco
AG01206102 Curiglia

AG01206201 Cuveglio - Cavona
AG01206401 Daverio

AG01206901 Ferrera di Varese
AG01207201 Gavirate-Varese Lago
AG01207701 Golasecca
AG01208001 Gornate Olona
AG01208401 Ispra - C.na Antonietta
AG01208601 Lavena Ponte Tresa
AG01208701 Laveno Mombello
AG01208702 Laveno Mombello_Cerro
AG01209001 Lonate Pozzolo
AG01209201 Luino - Voldomino
AG01209401 Maccagno
AG01209402 Maccagno-Orascio
AG01209501 Malgesso
AG01209901 Brusimpiano (Marzio)
AG01210401 Monvalle
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AG01210601 Mornago

AG01210901 Origgio

AG01210902 Origgio est

AG01211101 Osmate - Paludi

AG01211201 Pino s.s.L.M.

AG01211401 Porto Val Travaglia - Cave del Trigo

AG01210801 Olgiate Olona

AG01212001 Sesto Calende

AG01212002 Sesto Calende-Lentate

AG01212301 Somma Lombardo

AG01212302 Somma Lombardo-Coarezza

AG01212303 Somma Lombardo Loc. Maddalena (impianto privato convenz)

AG01212801 Travedona Monate

AG01212901 Tronzano L.M.

AG01212902 Tronzano L.M. -Bassano

AG01203001 Cantello

AG01213101 Valganna

AGO01213102 Valganna-Boarezzo

AG01213301 Varese-Varese Olona

AG01213501 Veddasca-Armio

AG01213502 Veddasca-Cadero

AG01213503 Veddasca-Lozzo

AG01213504 Veddasca-Biegno

AGO01213601 Venegono Inferiore

AG01213801 Vergiate - S.Eurosia

AG01213802 Vergiate -Sesona

AG01213901 Viggiu - Molini

AG01213902 Viggiu - Bevera

AG01214001 Vizzola Ticino-Castelnovate

AG01214002 Vizzola Ticino

AG01205101 Cittiglio- Vararo

AG01206103 Curiglia - 1 imhoff

AG01206104 Curiglia - 2 imhoff

AG01209202 Luino-Biviglione

AG01209403 Maccagno-Musignano

AG01213505 Veddasca Graglio

AG01212903 Tronzano L.M.-Ronco Scigolino
3.7.3 Investimenti infrastrutturali

I1 PDI e il POS per I’indicatore M6 si articolano come segue:

WiV

W Ay 11

vare.
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PDI
Indicatore Eseguito 2022-2023  Pianificato 2024-2029 Pianificato 2030-2035
M6 17.158.814 90.456.261 2.121.939
di cui ATO VA 16.677.739 89.065.535 1.929.170
di cui ATO CO 481.075 1.390.726 192.769
Totale 17.158.814 90.456.261 2.121.939
POS
Indicatore 2022-2023  2024-2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2024-2035
M6 15.232.981 84.251.546 243.460 173.460 143.460 143.460 143.460 143.460 85.242.306
dicui ATOVA 14.910.131 83.438.052 229.203 159.203 129.203 129.203 129.203 129.203  84.343.267
dicuiATOCO  322.850 813.494 14.257 14.257 14.257 14.257 14.257 14.257 899.039
[Totale 15.232.981 84.251.546 243.460 173.460 143.460 143.460 143.460 143.460 85.242.306 |

Il prospetto successivo riepiloga invece gli interventi di tipo infrastrutturale previsti, indicandone (a
consuntivo per I’anno 2022 e per I’anno 2023 e in via previsionale per le annualita dal 2024 al 2029
e oltre il 2029) il totale degli importi di spesa dell’anno, degli importi di cui si prevede I’entrata in
esercizio, degli importi che, non entrando in esercizio, alimentano i cosiddetti LIC (Lavori In Corso)
dell’anno e, infine, dei contributi incassati o da incassare.
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Valori
Consuntivo 2022
Lavoriin corso 2022
Entrate in esercizio2022
Contributi 2022
Consuntivo 2023
Lavoriin corso 2023
Entrate in esercizio 2023
Contributi 2023
Pianificato 2024
Entrate in esercizio 2024
Contributi 2024
Pianificato 2025
Entrate in esercizio 2025
Contributi 2025
Pianificato 2026
Entrate in esercizio 2026
Contributi 2026
Pianificato 2027
Entrate in esercizio 2027
Contributi 2027
Pianificato 2028
Entrate in esercizio 2028
Contributi 2028
Pianificato 2029
Entrate in esercizio 2029
Contributi 2029
Pianificato 2030-2035

DEP1.5
938.921
652.676
621.031

1.462.127

2.680.189

2.680.189
164.649

7.350.000

1.870.643

14.336.357
5.000.000
20.943.020
1.790.000
4.145.864
12.810.457
24.350.714
2.471.269
5.164.363
38.401.193
696.451

DEP2.1 DEP2.2
5.451.967 63.928
3.043.703 63.928
2.458.754 -
1.833.876 -
4.690.016 1.886.343
3.562.505 1.886.343
1.127.511 -
568.905 66.286
4.695.973  1.500.000
2.575.647 -
1.033.191 -
4.986.539 1.100.000
6.799.264 -
1.800.000 -
4.788.177 750.000
438.177 -
2.650.000 -
1.263.283 306.365
13.137.337  5.600.000
2.220.000 -
1.487.049 100.000
1.287.049 -
200.000 -
892.764 50.000
610.764 -
1.904.344 13.045
Totale Alfa

DEP2.3
166.145
166.145

22.732
717.100
559.636
157.465

45.000

2.809.471
1.026.093
751.037
1.360.000
1.038.345
1.263.756
2.052.356
978.552
119.793
3.217.571
790.932
470.000

825.494
1.300.000

WiV

W MLy 1}

wvaAFre
DEP4.1 Totale
277.030 6.897.991
33.310  3.959.763
243.720  3.323.505
- 3.318.734
287.175 10.260.823
40.745  8.729.417
246.430  1.531.406
- 844.839
659.360 17.014.804
709.603  4.311.343
- 3.654.871
103.510 21.886.406
103.510  6.902.774
- 7.838.345
10.000 27.754.953
10.000  4.290.533
- 7.774.416
103.510 14.603.408
103.510 46.409.132
- 5.482.201
103.510  7.324.922
103.510 39.791.751
- 896.451
103.510 1.871.768
103.510  2.014.274
204.550 2.121.939
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Valori
Consuntivo 2022
Lavoriin corso 2022
Entrate in esercizio2022
Contributi 2022
Consuntivo 2023
Lavoriin corso 2023
Entrate in esercizio 2023
Contributi 2023
Pianificato 2024
Entrate in esercizio 2024
Contributi 2024
Pianificato 2025
Entrate in esercizio 2025
Contributi 2025
Pianificato 2026
Entrate in esercizio 2026
Contributi 2026
Pianificato 2027
Entrate in esercizio 2027
Contributi 2027
Pianificato 2028
Entrate in esercizio 2028
Contributi 2028
Pianificato 2029
Entrate in esercizio 2029
Contributi 2029
Pianificato 2030-2035

DEP1.5
930.819
644.575
621.031

1.462.127

2.680.189

2.680.189
164.649

7.350.000

1.870.643

14.336.357
5.000.000
20.943.020
1.790.000
4.145.864
12.810.457
24.350.714
2.471.269
5.164.363
38.392.697
696.451

DEP2.1 DEP2.2
5.227.059 63.928
3.043.703 63.928
2.233.538 -
1.833.876 -
4.581.608 1.886.343
3.562.505 1.886.343
1.019.103 -
568.905 66.286
4.461.358 1.500.000
2.341.032 -
1.033.191 -
4.937.277 1.100.000
6.750.002 -
1.800.000 -
4.745.488 750.000
395.488 -
2.650.000 -
1.182.984 306.365
13.057.038  5.600.000
2.220.000 -
1.394.781 100.000
1.194.781 -
200.000 -
833.506 50.000
551.506 -
1.731.904 13.045
ATO Varese

DEP2.3
166.145
166.145

22.732
633.516
476.051
157.465

45.000

2.549.682
934.757
636.809
1.170.360
842.199
1.056.305
2.052.356
773.500
94.691
2.543.340
625.195
470.000

825.494
1.300.000

WiV

W MLy 1}

wvaAFre
DEP4.1 Totale
249.498 6.637.449
29.999  3.948.351
219.498  3.074.068
- 3.318.734
258.634 10.040.290
36.695  8.641.783
221.939 1.398.507
- 844.839
551.149 16.412.189
596.399  3.872.188
- 3.540.643
93.223 21.637.217
93.223  6.843.225
- 7.642.199
9.006 27.503.819
9.006  4.246.850
- 7.569.364
93.223 14.487.720
93.223 45.644.315
- 5.316.464
93.223  7.222.367
93.223 39.680.701
- 896.451
93.223 1.802.223
93.223 1.944.729
184.221 1.929.170

Per quanto riguarda I’indicatore M6, gli interventi previsti nel PDI ammontano a 92,6 milioni di euro.

I dettagli sono riportati nel prospetto sottostante.
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COMMESSA DESCRIZIONE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 totale 2024-2029 | Totale 2030-2035 | Totale 2024-2035
FGO2CABASCAR SOMMA LOMBARDO - SCARICO IMPIANTO CABAGAGGIO - 1.030.853 - - - - 1.030.853 = 1.030.853
DE0220180004 REVAMPING IMPIANTO SCULATI SESTO CALENDE 1.400.000 2.600.000 2.350.000 241.918 - - 6.591.918 = 6.591.918

IMP DEP VARESE OLONA PRAVACCIO DP01213301 RISOLUZ
DE0220170001 INFRAZIONE EUROPEA 5.000.000 3.500.000 3.291.729 300.000 - - 12.091.729 - 12.091.729
DEO2LUINOREV revamping dell'impianto di depurazione "Luino Voldomino" 250.000 3.000.000 4.500.000 3.010.457 - - 10.760.457 = 10.760.457
DEO2MONVALLE MONVALLE - i Impianto esistente 700.000 850.598 201.292 - 1.751.890 - 1.751.890
DEO2COMAFITO LAGO VARESE : Disrnis%ione d?"? stazione f]l sollevamento SS9 e

di un impianto di fitodepurazione 500.000 200.000 18.756 - - - 718.756 - 718.756

Sistemi di fitodepurazione a servizio dei Comuni di Maccagno con
FITOMACCA Pino e Veddasca 320.222 - - 320.222 = 320.222
1036 Rinnovi impianti esistenti con studio collettamento alternativo - 100.000 50.000 150.000 13.045 163.045
1057 Rinnovo sfioratore in testa all'impianto di depurazione di

DP01205801_Cuasso al Monte - - - - 200.000 282.000 482.000 130.000 612.000

Revamping impianto di Cairate anche a seguito della dismissione
DEO2CAIGOR impianto DP01208001_Gornate Olona e suo collettamento a

Cairate 1.150.000 3.985.759 7.950.000 5.500.000 4.182.688 - 22.768.447 = 22.768.447
117 Dismissione impianto, riqualificazione area e collettamento a

Luino Porto Val Travaglia - Cave del Trigo 1.500.000 1.100.000 750.000 306.365 - - 3.656.365 = 3.656.365
1118 ing impianto di Sant'Antonino Ticino 582.781 151.376 - - 734.157 = 734.157
1119 Primi interventi per rispetto limiti allo scarico in attesa di

collettamento impianto di Viggiu (DP01213901) - - - - 470.000 825.494 1.295.494 = 1.295.494
1120 Revamping impianto di Olgiate Olona 250.000 3.000.000 5.000.000 4.000.000 981.675 - 13.231.675 ° 13.231.675
MSDEP MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI MECCANICI /EDIFICI

DEPURAZIONE 201.660 86.610 76.577 451.494 401.328 351.162 1.568.831 860.760 2.429.591
1206 Campagna mi: ione impianti depurazione 249.360 93.510 - 93.510 93.510 93.510 623.400 144.550 767.950
ORIGGIOEST Interventi di adeguamento dell'impianto di depurazione e di

dei rifiuti di Origgio Est-Lainate 589.250 255.000 255.000 - - - 1.099.250 = 1.099.250

MAN. STRAORD ELETTRICA DEPURAZIONE - REVAMPING
MELDE2 IMPIANTI ELETTRICI ED AUTOMAZIONE 336.600 392.700 336.600 336.600 252.450 224.400 1.879.350 785.400 2.664.750
1228 Sistemi di monitoraggio on line acque depurate 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 60.000 60.000 120.000

EFFECIENTAMENTO ENERGETICO DEPURAZIONE- Pompe ad alta
1242 efficienza Depurazione -a Sostituzione Motori con IE3/IE4 -

Installazione sistemi di misura dell'energia - Sistemi di

illuminazi esterna ad Alta Efficienza 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 60.000 60.000 120.000
1255 Telecontrollo e Automazione Impianti di Depurazione E

Monitoraggio Qualita allo Scarico 50.000 - - - - - 50.000 = 50.000
1260 Acquisto strumentazione laboratorio interaziandale acque reflue

c/o Sede CAP Legnano 100.000 15.000 15.000 23.271 23.271 25.202 201.744 68.184 269.928
1275 ‘namento locali centro di Gavirate sede Alfa

Acque reflue - - - - 600.000 - 600.000 - 600.000
DEO2RISPME Int‘er\v/envti urgenti per il rispetto del parametro M6 (interventi

origgio linea acque) 330.000 - - - - - 330.000 - 330.000

IMP DEP VARESE OLONA PRAVACCIO DP01213301 RISOLUZ
DEO2PRAVABIS INFRAZIONE EUROPEA - Stralcio n.1 94.932 - - - 94.932 = 94.932
DEO2CANTELLO Lavori per il revamping dell'impianto di depurazione di Cantello 1.000.000 905.000 990.000 119.793 - - 3.014.793 - 3.014.793
1405 LAGO VARESE - Revamping impianto di Gavirate 100.000 700.000 2.000.000 200.000 - - 3.000.000 = 3.000.000

Manutenzione straordinaria depuratore Gornate in seguito a
DE GORNATECROLLO crolli strutturali 300.000 - - - - - 300.000 - 300.000
PLC Caronno sostituzione PLC vetusto dep. Caronno Pertusella 150.000 - - - - - 150.000 - 150.000
DCS Gavirate i DCS de. Gavirate 200.000 - - - - - 200.000 = 200.000
MS IMPIANTI DEPURAZIONE |Direzione Tecnica mtz. Straord. DEPURATORI 1.280.000 - - - - - 1.280.000 = 1.280.000
REAGENTI Riduzione consumo disifettanti e defosfatanti con PBP < 1 anno 100.000 - - - - - 100.000 = 100.000
DE RIUSO Riuso acqua depurata - primi interventi 100.000 - - - - - 100.000 - 100.000
oF SvP Sludge management plan - prima fase (redazione piano e azione

su impianti <30.000 A.E.) 60.000 - - - - - 60.000 = 60.000
DE OLGIATE EVENTI ESTERNI {Commessa finanziata depuratore olgiate 100.000 - - - - - 100.000 o 100.000
Totale 17.014.804 | 21.886.406 | 27.754.953 [ 14.603.408 7.324.922 1.871.768 90.456.261 2.121.939 92.578.201

Al seguito vengono descritti gli interventi pianificati per ciascuna tipologia indicata.

3.7.3.1 Infrazioni Comunitarie

Gli interventi in questione attualmente in corso o da avviare riguardano quelli contenuti nella
piattaforma regionale SIRE per la quale mensilmente Alfa comunica ad ATO gli stati di avanzamento
lavori.

e Depuratore di Sesto Calende - Codice SIRE DE0220180004- Procedura comunitaria

2017/2181;

Depuratore di Varese - Codice SIRE VAIDO16;

Depuratore di Olgiate Olona - Codice SIRE VAID012;

Depuratore di Cairate - Codice SIRE VAIDO017;

Depuratore di Luino - Codice SIRE VAIDDEO2LUINOREV - Procedura comunitaria

2017/2181;

e Depuratore di Monvalle - Codice SIRE VAIDDEO2ZMONVALLE - Procedura comunitaria
2017/2181;

e Depuratore di Porto Valtravaglia - Codice SIRE VAID014;

e Depuratore di Gornate Olona - Codice SIRE VAIDO018;
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Depuratore di Malgesso - Codice SIRE VAIDO0O05 - Procedura comunitaria 2017/2181;(lavori

[ ]
idraulici completati a novembre 21; in attesa di chiusura della infrazione)

e Depuratore di Cocquio Trevisago - Codice SIRE VAIDO006 - Procedura comunitaria
2017/2181; (lavori idraulici completati a febbraio 22; in attesa di chiusura della infrazione)

e Depuratore di Cantello, Malnate e Varese - Codice SIRE VAID013 + VAIDO015;

COMMESSA DESCRIZIONE | 2024] 2025 2026 2027 2028 2029] totale 2024-2029 | Totale 2030-2035 | Totale 2024-2035
;Gggiggf;;gu“f T a‘z.n’:‘ﬁrﬁg%f:EE.T'D?.EE:.‘.LCEI'g‘gfgﬁlfé.‘:ﬁﬁ.f‘ﬁﬁ.‘.@. e "1Z'ad'u.éub . 32;323; i .2.‘.35..0.&:)Oa — 2"&1':51'13" e E ";ZEZS?ZE b - :::‘;g::
:DEOZZDUDODI :x:RDA;:)O\::\ERElSJERg:?:A rravacaie prosaae RsaLas 5.000.000 3.500.000 3.291.729 300.000 = = 12.081.729 12.091.729
] Bt — —— - e
e — ——— 7 ) S ) a—— ——— ] ————

In merito alle procedure di infrazione sopra riportate si segnala che:

Nel corso del 2023 é stato validato il progetto esecutivo e a fine 2023 sono stati avviati i lavori
di revamping presso I’impianto di Varese Olona Pravaccio;

Per I’intervento di dismissione dell’impianto di Porto Valtravaglia sono in corso i lavori di
realizzazione della tubazione che permettera il collettamento dei reflui all’impianto di Luino

Voldomino

Per quanto riguarda i seguenti impianti:

Monvalle

Cantello

Sesto Calende

Luino

Olgiate Olona

Cairate

Gornate (Dismissione)

nel corso del 2022 —2023 ¢ stato predisposto il progetto di fattibilita tecnico economica ed é stata
verificata I’assoggettabilita a Valutazione di impatto ambientale (ove prevista), successivamente sono
stati redatti i progetti definitivi che sono stati inviati da ATO Varese in Conferenza di Servizi.

Le Conferenze di Servizi sono terminate con esito positivo nei primi mesi del 2024, salvo qualche
richiesta di integrazioni o modifiche da parte degli enti.

3.7.3.2 Potenziamenti e manutenzione straordinaria dei depuratori

Sono al seguito indicati gli interventi specifici pianificati per ciascun impianto e le commesse
parametriche di manutenzione straordinaria.
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COMMESSA DESCRIZIONE 2024 2025 2026 2027 2028 2029| totale 2024-2029 | Totale 2030-2035 | Totale 2024-2035
FGO2CABASCAR SOMMA LOMBARDO - SCARICO IMPIANTO CABAGAGGIO - 1.030.853 - - - - 1.030.853 = 1.030.853
DE02COMAFITO LAGF) \/A.RESE Dis.missviune dfell‘a stazione .di sollevamento SS9 e

realizzazione di un impianto di fitodepurazione 500.000 200.000 18.756 718.756 718.756
FITOMACCA Sistemi di fitodepurazione a servizio dei Comuni di Maccagno con

Pino e Veddasca 320.222 320.222 320.222
1057 Rinnovo sfioratore in testa all'impianto di depurazione di

DP01205801_Cuasso al Monte - - 200.000 282.000 482.000 130.000 612.000
1118 Revamping impianto di Sant'Antonino Ticino 582.781 151.376 - - 734.157 - 734.157
1119 Primi interventi per rispetto limiti allo scarico in attesa di

collettamento impianto di Viggiti (DP01213901) 470.000 825.494 1.295.494 1.295.494
MSDEP MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI MECCANICI /EDIFICI

DEPURAZIONE 201.660 86.610 76.577 451.494 401.328 351.162 1.568.831 860.760 2.429.591
ORIGGIOEST Interventi di adeguamento dell’impianto di depurazione e di

smaltimento dei rifiuti di Origgio Est-Lainate 589.250 255.000 255.000 1.099.250 1.099.250
MELDE2 MAN. STRAORD ELETTRICA DEPURAZIONE - REVAMPING

IMPIANTI ELETTRICI ED AUTOMAZIONE 336.600 392.700 336.600 336.600 252.450 224.400 1.879.350 785.400 2.664.750
DEO2RISPME Int.er\./en.ti urgenti per il rispetto del parametro M6 (interventi

origgio linea acque) 330.000 - - - 330.000 330.000
1405 LAGO VARESE - Revamping impianto di Gavirate 100.000 700.000 2.000.000 200.000 3.000.000 3.000.000

Manutenzione straordinaria depuratore Gornate in seguito a
DE GORNATECROLLO crolli strutturali 300.000 300.000 300.000
MS IMPIANTI DEPURAZIONE :Direzione Tecnica mtz. Straord. DEPURATORI 1.280.000 1.280.000 1.280.000
DE OLGIATE EVENTI ESTERNI :Commessa finanziata depuratore olgiate 100.000 - - - - - 100.000 - 100.000
Totale 4.640.512 2.816.539 2.686.933 988.094 1.323.778 1.683.056 14.138.912 1.776.160 15.915.072

Nel dettaglio gli investimenti previsti, in alcuni casi funzionali anche al superamento delle Infrazioni
Comunitarie di cui al paragrafo precedente, sono al seguito indicati.

Vengono riportati in grassetto tutti quelli gia eseguiti alla data del 31/12/2023 e non in grassetto
guanto pianificato e ancora da eseguire:

Impianto di depurazione di Angera

Insonorizzazione dei locali che alloggiano le soffianti.

Installazione nuova rete di distribuzione dell’aria nelle vasche del comparto di
ossidazione.

Installazione nuova soffiante.

Realizzazione di nuova copertura della sezione deposito rifiuti.

Installazione sonde solidi in entrambe le vasche di ossidazione.

Impianto di depurazione di Arcisate

Sostituzione delle griglie e adeguamento del sistema di telecontrollo.

Installazione di un nuovo mixer al servizio della denitrificazione sulla linea 2.
Sostituzione e installazione di nuovi sistemi di prelievo automatico in uscita.
Rifacimento piping del ricircolo fango biologico al sedimentatore della linea 1.
Sostituzione della pompa ricircolo fanghi.

Installazione serbatoio per cloruro ferrico, con rifacimento piping e stazione di dosaggio.
Installazione serbatoio per stoccaggio acido peracetico, con nuovo piping e stazione di
dosaggio dedicata.

Installazione sonde solidi e ossigeno, con relativa centralina, in entrambe le vasche.

Impianto di depurazione di Besozzo

Realizzazione impianto per il riuso delle acque depurate per il lavaggio delle strade.
Installazione di una paratoia al bypass testa biologico e di un misuratore di portata sul
bypass.

Realizzazione nuova copertura della sezione deposito rifiuti.

Installazione copertura ispessitore.

Installazione nuovo serbatoio e nuova pompa dosatrice di acido peracetico.
Realizzazione platee per cassoni rifiuti.
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Installazione sonde solidi in entrambe le vasche di ossidazione.

Impianto di depurazione di Brusimpiano

Installazione di un nuovo compressore a servizio della sezione di ossidazione e dell*airlift
del ricircolo fanghi.

Sostituzione dei diffusori dell'ossigeno dell*ossidazione.

Installazione di un misuratore di portata in uscita e di un nuovo compressore.

Impianto di depurazione di Cairate (DP01202901)

Realizzazione piping al servizio della centrifuga per disidratazione fanghi.
Installazione del sistema di triturazione fanghi a monte della centrifuga.
Posa del nuovo sistema di ricircolo della miscela nitrificata.
Installazione del misuratore di portata dei fanghi di ricircolo.
Installazione delle nuove coperture dei cassoni di raccolta vaglio e sabbia.
Installazione nuova centrifuga fanghi.
Installazione serbatoio di stoccaggio del cloruro ferrico.
Installazione sonde solidi in entrambe le vasche di ossidazione, con relative centraline.
Rinnovo tecnologico e ristrutturazione della sezione di pretrattamento esistente (linea 1)
attraverso la sostituzione della griglia grossolana con una nuova griglia a pulizia
meccanizzata, installazione di n.3 griglie fini e adeguamento del comparto di dissabbiatura.
Realizzazione di n.2 nuove linee di pretrattamento (linea 2 e 3) composte da una sezione di
grigliatura grossolana, una sezione di grigliatura fine e un comparto di dissabbiatura con
elevato livello di flessibilita gestionale. Interscambiabilita tra linea 2 e 3 garantita su ogni
comparto tramite apertura e chiusura di paratoie di sezionamento di nuova installazione.
Sistemazione e controllo degli sfiori iniziali e intermedi per consentire un’adeguata gestione
delle acque meteoriche lungo la filiera di trattamento dell’impianto, e garantire il
raggiungimento della portata minima da inviare a trattamento in tempo di pioggia richiesta
dall’allegato E al Regolamento Regionale n. 06/2019. L’impianto ¢ infatti privo di
sollevamenti iniziali e presenta un profilo idraulico completamente a gravita.
Efficientamento del comparto biologico esistente (linea 1) attraverso la sostituzione delle
turbine superficiali con sistemi di diffusione costituiti da piattelli a bolle fini.
Ampliamento del comparto biologico attraverso la realizzazione di n.2 linee CAS ad
ossidazione totale composte da:

o Volume di denitrificazione: n.4 vasche in serie (ogni coppia di semi-vasche costituisce

un comparto indipendente, non vincolato e by-passabile)
o Volume di ossidazione-nitrificazione: articolato su n.2 linee da n.3 vasche in serie,
tutte le vasche sono by-passabili anche singolarmente

o Volume di deaerazione: n.2 vasche
Quale sistema di aerazione si sono scelte delle reti munite di diffusori a pannelli, alimentati
da turbo soffianti, entrambi i sistemi caratteristici per i migliori rendimenti di trasferimento di
ossigeno ed energetici.
Il comparto e corredato da un circuito di ricircolo della miscela aerata gestito da pompe
sommergibili dotate di riserva attiva e relative condotte di mandata.
Realizzazione di un nuovo locale di alloggio compressori asserviti alle n.3 linee di ossidazione
(1 esistente, 2-3 di nuova realizzazione), all’interno del quale verranno installate n.4
turbocompressori, uno per linea con riserva comune a tutte le linee.
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Ampliamento della sezione di sedimentazione secondaria mediante la realizzazione di n.4
sedimentatori aspirati. Ogni linea disporra di n.2 sedimentatori e di un pozzetto fanghi con
pompe di ricircolo del fango biologico in testa alla sezione di denitrificazione.
Realizzazione di un nuovo comparto di trattamento terziario costituito da una sezione di
filtrazione su dischi in tela n.3 unita e di n.2 moduli UV.
Ristrutturazione degli esistenti locali al fine di averne uno unico in cui collocare n.2 unita di
addensamento dinamico, che saranno corredati da un gruppo automatico di preparazione del
polielettrolita, in grado di utilizzare prodotto in dispersione acquosa (completo di 1+1R
pompe monovite di dosaggio), le pompe di sollevamento dei fanghi ispessiti, le pompe di
dosaggio del polielettrolita.
Verranno installati nello stesso locale i nuovi quadri elettrici a servizio delle opere
elettromeccaniche sopra elencate e le 3 soffianti di aerazione della nuova vasca di accumulo
fanghi.
Realizzazione di n.2 nuove vasche di accumulo fanghi, a valle del comparto di ispessimento
dinamico e a monte della disidratazione meccanica, dotati di sistema di aerazione sul fondo a
bolle grosse.
Opere accessorie:

o Sistemazione viabilita interna

o Adeguamento e completamento strumentazione

o Realizzazione di un nuovo locale adibito a sala quadri e alloggio di due nuovi

trasformatori a sostituzione degli esistenti ormai vetusti

Impianto di depurazione di Cantello (DP01203001)

Installazione vaschetta di campionamento acque in uscita.

Installazione di un nuovo sistema di telecontrollo.

Installazione di nuova lamiera di sfioro di testa.

Installazione di serbatoio per stoccaggio dell’acido peracetico, con nuovo piping e
stazione di dosaggio dedicata.

Riprogettazione della sezione di ingresso refluo e potenziamento della sezione di grigliatura
grossolana con la sostituzione dell’attuale griglia manuale con griglie meccaniche sub-
verticali disposte su n.2 linee. Allo stesso tempo, é previsto un adeguamento strutturale della
sezione.

Revamping della stazione di sollevamento iniziale e installazione di n.2+1R pompe
sommergibili di nuova fornitura e nuove tubazioni di mandata collegate alla sezione
pretrattamenti.
Realizzazione di una nuova sezione di pretrattamento costituita da n.2 macchine compatte che
fungono da grigliatura fine e da dissabbiatore/disoleatore. 1l sistema comprende inoltre un
sistema di insacco grigliati e una soffiante per la fornitura d’aria al comparto.
Riconfigurazione del comparto biologico esistente attraverso una nuova vasca di trattamento
biologico di denitrificazione e nella sostituzione, nelle vasche esistenti di
nitrificazione/ossidazione, del sistema di aerazione a turbine superficiali con un piu efficiente
sistema a diffusori a microbolle e soffianti a vite. Il comparto prevede inoltre:
o un circuito di ricircolo della miscela aerata con n.3 pompe (2+1R) installate in
prossimita del ripartitore ai sedimentatori con presa nel manufatto di uscita dai
trattamenti biologici al pozzetto ripartitore.
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o n.2 mixer nella vasca di denitrificazione per la corretta miscelazione del refluo durante

la fase anossica;

o nuovo sistema di aerazione composto da 2+1R compressori serviti da inverter.
Potenziamento della sezione di sedimentazione secondaria, si prevede la realizzazione di un
secondo sedimentatore a pianta circolare e la sistemazione di quello esistente sia dal punto di
vista delle opere civili che elettromeccaniche. Verra adeguato il sistema di ricircolo fanghi
con una mandata unica per entrambe le linee.

Realizzazione di una sezione di trattamento terziario al fine di ottenere un affinamento del
refluo chiarificato proveniente dai sedimentatori secondari. Verranno installati:

o n.1filtro a dischi rotanti in materiale filtrante compreso di sistema di controlavaggio,

lo stesso sistema permette di ricircolare i fanghi terziari a valle dei pretrattamenti;

o n.2 canali (uno di by-pass) con I’alloggio di una linea di disinfezione UV.
Realizzazione di un ispessitore statico completo di opere elettromeccaniche per il corretto
funzionamento della sezione.

Realizzazione di una platea in cls ove installare un ispessitore dinamico (senza utilizzo di
polielettrolita).

L’adeguamento dell’impianto prevede I’implementazione della strumentazione di controllo e
monitoraggio. Tale strumentazione sara a supporto di un sistema SCADA che, attraverso
’ausilio di software dedicato, permettera di monitorare le grandezze di impianto acquisendole
attraverso i controllori e le morsettiere intelligenti e rappresentandole attraverso delle pagine
grafiche sul sistema di Supervisione.

Impianto di depurazione di Caronno Pertusella

Sostituzione del trasformatore a servizio del sollevamento e della sezione di digestione
anaerobica.

Installazione del sistema di triturazione in testa alla linea di disidratazione fanghi.
Sostituzione mixer vasca denitrificazione.

Sostituzione compressore aria.

Installazione di n.2 pompe idrovore per il ricircolo della miscela nitrificata.

Impianto di depurazione di Casale Litta

Installazione sistema di telecontrollo.
Installazione di una nuova griglia automatica di testa impianto.

Impianto di depurazione di Casalzuigno (DP01203702)

Rimessa in funzione del sistema di defosfatazione: con ripristino del sistema di stoccaggio e
dosaggio del defosfatante, finalizzato a consentire 1’adeguato abbattimento chimico del
fosforo e il rispetto dei limiti allo scarico.

Nuova sezione di pretrattamento comprendente: grigliatura fine, sistema di raccolta grigliato,
dissabbiatore/disoleatore (esistente, da rifunzionalizzare), ripartitore di portata e linea di by-
pass.

Intervento di manutenzione straordinaria sul sistema di diffusione dell’aria.
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Rimessa in funzione del sistema di filtrazione: finalizzato ad evitare fughe di fango dai
sedimentatori ed alla rimozione di eventuali fanghi chimici, qualora si decidesse di optare per
un sistema di post-precipitazione del fosforo.

Modifica del sistema di disinfezione con identificazione di un sistema alternativo di
disinfezione (UV o acido peracetico).

Adeguamento del sistema di ricircolo dei fanghi secondari.

Rinnovamento della sezione di disidratazione fanghi: da completare con pompe di
alimentazione, centrifuga (o equivalente sistema di disidratazione), dispositivi di
allontanamento fanghi, stazione polielettrolita, pozzetto con pompe dreni.

Realizzazione sistema di telecontrollo.

Installazione di serbatoio per stoccaggio dell’acido peracetico, con nuovo piping e
stazione di dosaggio dedicata.

Installazione di sonde solidi e ossigeno nella vasca di ossidazione, con relativa centralina.

Impianto di depurazione di Castelveccana

Messa in sicurezza delle vasche di trattamento con installazione di parapetti e altre
strutture di carpenteria.
Installazione nuovo serbatoio del cloruro ferrico.

Impianto di depurazione di Cuasso al Monte

Sostituzione delle griglie di testa impianto.

Rifacimento delle linee di dosaggio e delle pompe dosatrici.

Installazione di una nuova coclea e di un nuovo compattatore vaglio.

Installazione di un nuovo compressore per il comparto ossidazione biologica e di un
nuovo impianto per il dosaggio dell’antischiuma sullo scarico finale.

Installazione nuova pompa per ’estrazione dei fanghi depositati sul fondo dei pacchi
lamellari.

Sostituzione e installazione di nuovi sistemi di prelievo automatico in uscita.
Installazione di nuovo serbatoio per reagente defosfatante cloruro ferrico.

Installazione di sonde ossigeno e solidi, con centraline, nelle vasche di ossidazione.

Impianto di depurazione di Daverio

Installazione nuova griglia automatica.
Installazione di serbatoio per stoccaggio dell’acido peracetico, con nuovo piping e
stazione di dosaggio dedicata.

Impianto di depurazione di Ferrera di Varese

Rifunzionalizzazione del sistema di estrazione sabbie dalla dissabbiatura.

Definizione della migliore soluzione per I’inserimento e la gestione di uno sfioro intermedio

delle extra-portate di pioggia a monte del comparto biologico.

Potenziamento della sezione di filtrazione terziaria: il sistema di filtrazione ha buona

funzionalita ed efficienza in condizioni di portata media, tuttavia, i sovraccarichi idraulici

portano a un aumento del carico in ingresso, inficiandone occasionalmente le prestazioni. Non
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potendo intervenire facilmente sulle opere della sedimentazione secondaria, il potenziamento
e da attuare sulla sezione di filtrazione con nuovi filtri a tela.

Completa ristrutturazione della linea fanghi includendo: revamping ispessitore e nuove
pompe, vasche di stabilizzazione aerobica, rete di diffusione aria, nuove soffianti per
stabilizzazione, pozzetto dreni completo di pompe, pompe di alimentazione fanghi, nuovo
macchinario di disidratazione di moderna concezione (pressa a vite, centrifuga), dispositivi di
allontanamento fanghi, stazione di preparazione polielettrolita.

Installazione pompa di ricircolo fanghi supplementare.

Installazione nuova sezione di disinfezione con raggi UV.

Installazione sonde di ossigeno e solidi, con relative centraline, in entrambe le vasche di
ossidazione.

Impianto di depurazione di Gavirate

Installazione di un analizzatore per la misura e il monitoraggio del fosforo allo scarico,
con collegamento al telecontrollo per controllo delle pompe dosatrici del cloruro ferrico.
Sostituzione dei serbatoi di stoccaggio del cloruro ferrico al servizio della linea 2 e 3.
Rifacimento piping di entrambe le linee e sostituzione pompe dosatrici.

Installazione di sonde solidi e ossigeno sulla linea 3, con relativa centralina.
Sistemazione e controllo degli sfiori iniziali e intermedi per consentire un’adeguata gestione
delle acque meteoriche lungo la filiera di trattamento dell’impianto, e garantire il
raggiungimento della portata minima da inviare a trattamento in tempo di pioggia richiesta
dall’allegato E al Regolamento Regionale n. 06/2019.

Interventi di adeguamento del comparto di sollevamento iniziale per aumento della flessibilita
gestionale di impianto, comprensivi di realizzazione di un ripartitore a gravita per le linee 1 e
2 e rilancio intermedio su linea 3.

Rimessa in funzione della prima linea biologica attualmente dismessa: sia da un punto di vista
strutturale che impiantistico, tramite interventi di bonifica strutturale delle vasche,
inserimento di nuovi sistemi di aerazione e installazione di un controllore di processo e relativi
strumenti di misura. Dismissione degli attuali sistemi di ricircolo (coclee) non piu funzionale
per uno schema di processo ad aerazione intermittente.

Realizzazione di un nuovo locale soffianti con relative opere elettromeccaniche a servizio
della linea 1.

Revamping del comparto biologico di linea 2 e 3 attraverso bonifica strutturale delle vasche,
installazione di piattelli nelle vasche di denitrificazione e nitrificazione della linea 2 per il
passaggio ad uno schema di processo ad aerazione intermittente.

Verra installato un controllore di processo a servizio di entrambe le linee e adeguato il sistema
di adduzione e distribuzione aria (piping e soffianti) per il raggiungimento dei target di
depurazione fissati.

Realizzazione di un ripartitore di portata a gravita a servizio di linea 1 e 2 per la ripartizione
di portata sulla sezione di sedimentazione secondaria, intervento atto a migliorare la
flessibilita gestionale.

Riattivazione del sedimentatore secondario e terziario della linea 1 compresa sostituzione dei
carroponti e delle pompe di ricircolo fango.

Sostituzione delle pompe di ricircolo fango dai sedimentatori secondari di linea 2 e 3.
Sostituzione degli agitatori verticali all’interno delle vasche di pre-miscelazione a monte dei
sedimentatori terziari.
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Opere elettriche a servizio delle nuove apparecchiature elettromeccaniche e opere accessorie
(carpenterie ecc.).

Impianto di depurazione di Golasecca Presualdo

Sigillatura fori delle vasche d’impianto, con rasatura e impermeabilizzazione
calcestruzzi del sedimentatore secondario.

Sostituzione valvola di fondo del ricircolo fanghi.

Sostituzione raschia di fondo del sedimentatore secondario.

Impianto di depurazione di Gornate Olona

fornitura e posa di un nuovo sistema di grigliatura fine
Installazione nuova linea di disinfezione a raggi UV.
Installazione nuova pompa di estrazione sabbie.
Installazione nuovi misuratori di portata.

Installazione di un misuratore di portata al by-pass ID.

Prevista la dismissione dell’impianto ed il collettamento al depuratore di Cairate.

Impianto di depurazione di Ispra

Intervento di revamping completo del comparto di trasferimento dell’aria alla vasca di
ossidazione biologica dell’impianto di depurazione.

Insonorizzazione compressore.

Installazione griglia grossolana all’ingresso dell’impianto.

Impianto di depurazione di Lavena Ponte Tresa

Installazione di serbatoio per stoccaggio dell’acido peracetico, con nuovo piping e
stazione di dosaggio dedicata.

Impianto di depurazione di Laveno Mombello

Monitoraggio della rete affluente per individuare le cause dell’apporto di acque bianche e
programmare la risoluzione della problematica.

Interventi strutturali di manutenzione straordinaria delle opere murarie per ripristino della
tenuta idraulica del canale di adduzione dei reflui pompati ai pretrattamenti.

Ristrutturazione carpenterie della sezione di dissabbiatura/disoleatura.

Interventi di manutenzione straordinaria sul sistema di diffusione dell’aria della linea 3.
Modifica del sistema di disinfezione: identificazione e integrazione di un sistema alternativo
di disinfezione (UV o acido peracetico).

Inserimento di una linea fanghi, in considerazione della dimensione dell’impianto e della
quantita di fango da gestire, integrando la vasca di accumulo e ispessimento esistente con
un’eventuale sezione di stabilizzazione aerobica ¢ con una macchina di disidratazione fissa.
Realizzazione sistema di telecontrollo.

Installazione di serbatoio per stoccaggio del reagente defosfatante cloruro ferrico.
Rifacimento piping e adeguamento stazione di dosaggio.
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Installazione di sonde di solidi e ossigeno in entrambe le vasche, con relative centraline.

Impianto di depurazione di Luino - Voldomino (DP01209201)

Realizzazione di una nuova linea di dosaggio dell’ipoclorito di sodio per la disinfezione.
Realizzato un nuovo tratto di tubazione del ricircolo fango biologico.

Installazione sonde ossigeno e solidi, con relativa centralina.

Per il ripristino della funzionalita dell’impianto e il superamento della procedura di infrazione,
sono stati previsti sia interventi di rifunzionalizzazione dei manufatti esistenti che la
realizzazione di nuove sezioni di trattamento.

Realizzazione di una nuova sezione di pretrattamento e sollevamento iniziale costituita da:

o grigliatura grossolana costituita da n.2 griglie meccaniche sub-verticali a barre e
compattatore a coclea per lo scarico del materiale grigliato in apposito cassone;

o sollevamento della portata massima per mezzo di n.4 pompe sommergibili,
dimensionate per sollevare le portate di progetto in tempo di secco e in tempo di
pioggia;

o n.2 linee di grigliatura fine, equipaggiate con filtrococlea e trasportatore per il
grigliato;

o n.2 linee di dissabbiatura/disoleatura, equipaggiate con carriponte va e vieni aspiranti
areati, diffusori tubolari porosi, pompe per estrazione e rilancio oli, sistema di
classificazione sabbie e soffianti per erogazione aria compressa;

o per il conferimento di bottini, sara installata una nuova stazione di accettazione e
filtrazione e sara realizzata un’area adeguata alla sosta dei mezzi e una pesa a ponte;

o nuovo manufatto partitore per suddividere la portata in ingresso fra nuove linee di
trattamento biologico e vasche esistenti.

Trattamento biologico a fanghi attivi composto da n.4 linee di predenitrificazione e n.4 linee
di nitrificazione, operanti in parallelo (n.2 linee esistenti e n.2 di nuova realizzazione) ciascuna
composta da:

o comparto di predenitrificazione dotato di appropriato sistema di miscelazione e
tubazioni di ricircolo fanghi e miscela aerata;

o comparto di nitrificazione equipaggiato con sistema di diffusione aria a bolle fini e
pompe di ricircolo della miscela aerata (n.1 pompa per vasca). A corredo del comparto
verranno installate sonde per la misura dell’ossigeno disciolto, di ammonio e nitrati ed
infine di solidi sospesi;

o Per I’erogazione dell’aria, verranno impiegate 2+1R soffianti a vite per la nuova linea
(installati in un edificio dedicato di nuova realizzazione) e 2+1R soffianti a vite per la
linea esistente che saranno alloggiate all’interno dell’edifico esistente. Le soffianti
sono complete di cabina di insonorizzazione, valvola di controllo e valvola di
sovrappressione.

Nuova sezione di defosfatazione chimica in simultanea con dosaggio di cloruro ferrico
all’uscita del trattamento biologico.

Realizzazione di un nuovo manufatto di ripartizione della portata fra i 4 sedimentatori
secondari il quale assicura un livello di flessibilita gestionale elevato.

Realizzazione di n.3 sedimentatori secondari a pianta circolare. La sezione di sedimentazione
al termine delle opere di revamping sara configurata su n.4 linee parallele. A servizio dei
sedimentatori sono previsti pozzetti dedicati di raccolta fanghi in cui sono installate le pompe
di ricircolo ai biologici e di estrazione del fango di supero; le schiume sono raccolte in un
apposito pozzetto e inviate alla linea fanghi tramite pompe dedicate.

Realizzazione di una nuova sezione di trattamento terziario, costituito da:
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o Filtrazione a dischi, costituita da n.2 unita funzionanti in parallelo con sistema di
controlavaggio automatico;

o Disinfezione UV, costituita da 2 canali funzionanti in parallelo.
Ispessimento statico dei fanghi, di nuova realizzazione in affiancamento ai 2 ispessitori
esistenti.
Disidratazione meccanica dei fanghi digeriti tramite decanter centrifugo (di nuova
installazione). Le acque madri provenienti dalla disidratazione vengono inviate in testa
impianto.
Opere elettriche per il collegamento delle nuove apparecchiature elettromeccaniche, opere di
sistemazione esterna e opere accessorie.

Impianto di depurazione di Maccagno (DP01209403)

Inserimento di una grigliatura grossolana automatica in sostituzione della attuale griglia
manuale.

Revisione progettuale generale del comparto di dissabbiatura, attualmente sostanzialmente
obsoleto (la gran parte delle sabbie si ferma a monte della grigliatura grossolana).

Rimessa in funzione/rinnovamento del sistema di filtrazione, allo scopo di evitare possibili
fughe di fango dai sedimentatori.

Modifica del sistema di disinfezione, con identificazione e integrazione di un sistema
alternativo di disinfezione (UV o acido peracetico).

Definizione di una soluzione definitiva, a scala di bacino, per la gestione delle fasi di
trattamento del fango ispessito, con eventuale integrazione in impianto di una vasca polmone
di stoccaggio fanghi, di una sezione di stabilizzazione aerobica e di un macchinario di
disidratazione fisso (pressa a vita, centrifuga).

Impianto di depurazione di Monvalle

Installazione nuovo serbatoio e nuova pompa dosatrice di acido peracetico.
Installazione sonde di solidi e ossigeno, con relativa centralina.
Per il ripristino della funzionalita dell’impianto e il superamento della procedura di infrazione,
sono stati previsti sia interventi di rifunzionalizzazione dei manufatti esistenti che la
realizzazione di nuove sezioni di trattamento.
Realizzazione di una nuova vasca di testa impianto come riportato nell’art. 13 comma 5 del
R.R. n. 6/2019, finalizzata al miglioramento dell’elasticita gestionale, per accumulare il refluo
temporaneamente per emergenze o attivita di manutenzione e trattare le portate come definito
dalla sezione 1.1 e 4.1 dell’allegato E al R.R. n. 6/2019.
Revamping del sollevamento iniziale attraverso 1’installazione di n.2 nuove pompe sommerse
e sostituzione del tratto terminale delle tubazioni di mandata nella canaletta di grigliatura fine.
A corredo verra installato un misuratore di livello per la gestione del funzionamento del
sistema di pompaggio.
Rifunzionalizzazione del comparto di dissabbiatura tramite:

o il rifacimento del cilindro centrale in lamiera d’acciaio;
I’installazione di 1+1R soffianti compreso piping di fornitura d’aria al comparto;
nuova tubazione per la rimozione della sabbia tramite air lift;
nuovo classificatore delle sabbie;
interventi di risanamento civile;

0 O O O
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Sistemazione e controllo dello sfioro intermedio per consentire un’adeguata gestione delle
acque meteoriche lungo la filiera di trattamento dell’impianto, e garantire il raggiungimento
della portata minima da inviare a trattamento in tempo di pioggia richiesta dall’allegato E al
Regolamento Regionale n. 06/2019.
Realizzazione di un nuovo manufatto ripartitore in ingresso al comparto biologico per ripartire
il refluo sulle due linee biologiche su cui si articolera I’impianto.
Nuovi diffusori e sistema di tubazioni per 1’aerazione e 1’attivazione dei processi a cicli
alternati nella linea 1 (conversione dell’attuale denitro in vasca di denitrificazione e
nitrificazione/ossidazione simultanea ad aerazione intermittente).
Sostituzione dei diffusori per 1’aerazione con nuovi piattelli a bolle fini adeguatamente
dimensionati e nuova rete di distribuzione aria nella linea 2.
Sistema di gestione e controllore di processo per funzionamento a cicli alternati. Installazione
di 2+1R compressori per I’aerazione delle vasche. Tutte le soffianti saranno sotto inverter e
gestite dal controllore di processo ¢ verranno installate nell’attuale locale soffianti.
Installazione di nuovi miscelatori all’interno delle vasche biologiche per assicurare un’idonea
miscelazione del refluo durante le fasi anossiche.
Nuovo manufatto in uscita per la linea 1. Tale opera sara realizzata dove attualmente sono
presenti le vasche di miscelazione/flocculazione e i filtri a sabbia: tramite una nuova soglia,
il refluo dalla vasca del biologico della linea 1 confluira nella prima vasca esistente di
flocculazione: da qui, tramite una tubazione in pressione DN 500, il refluo confluira
successivamente all’interno del pozzetto esistente che invia poi il refluo verso la vasca di
sedimentazione secondaria.
Nuovi misuratori dei parametri di processo da installare in entrambe le vasche: ph/
redox/temperatura, ammoniaca e nitrati, ossigeno disciolto, solidi sospesi/torbidita,
ortofosfati.
Nuova pompa di dosaggio e serbatoio per accumulo per la rimozione chimica del fosforo. Il
reagente verra dosato all’interno del pozzetto ripartitore d’ingresso.
Adeguamento del comparto di stoccaggio del reagente alle norme di sicurezza ex D.Lgs.
81/08.
Interventi di risanamento civile (demolizione e asportazione, ripristino dei calcestruzzi e dei
ferri, trattamenti finali protettivi ecc.) sulle vasche esistenti del comparto biologico.
Installazione di n.2+1R nuove pompe per il ricircolo dei fanghi.
Installazione di n.2+1R nuove pompe per I’estrazione dei fanghi di supero.
Nuovo comparto di trattamento terziari composto da:

o n.2 nuovi filtri terziari dotati di pompe per rilancio del fango prodotto dal

controlavaggio e pompe per lo svuotamento della vasca;

o nuova disinfezione finale tramite UV articolata su un unico canale.
Adeguamento del bacino di ispessimento statico.
Adeguamento del pozzetto dreni.
Nuova vasca di stabilizzazione aerobica comprese opere accessorie (rete distribuzione aria,
soffianti a servizio del comparto).
Demolizione dei vecchi letti di essiccamento dismessi.
Interventi generici di adeguamento civile del locale servizi.
Adeguamento impianto elettrico.
Sistemazioni esterne e della viabilita.
Fornitura di un nuovo gruppo elettrogeno.
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Impianto di depurazione di Mornago

Installazione nuove soffianti.
Installazione nuova rete di distribuzione dell’aria al servizio del comparto di ossidazione
e nitrificazione biologica.

Impianto di depurazione di Olgiate Olona

Installazione di una nuova coclea per il trasporto del fango disidratato e di un
brandeggiante.
Installazione di un misuratore di portata dei fanghi di supero.
Riattivazione con verifica delle condizioni di funzionamento dello scrubber al servizio
del comparto trattamento aria esausta, con installazione di n.2 serbatoi per lo stoccaggio
dei reagenti necessari.
Installazione nuova centrifuga e realizzazione piping per I’alimentazione.
Installazione di un trituratore sulla linea di alimentazione della centrifuga al servizio
della sezione di disidratazione.
Installazione sonda solidi su entrambe le linee, con relative centraline.
Posizionamento di misuratori di portata area-velocity sulle tubazioni fognarie in ingresso
all’impianto per la misura della portata entrante.
Realizzazione di un nuovo manufatto in c.a. ove saranno installate le n.2 griglie grossolane e
realizzato in canale di by-pass munito di griglia manuale. Il manufatto sara dotato di copertura
in alluminio per contenere gli odori e inviarli alla sezione di trattamento aria.
Sistemazione e controllo degli sfiori iniziali e intermedi per consentire un’adeguata gestione
delle acque meteoriche lungo la filiera di trattamento dell’impianto, e garantire il
raggiungimento della portata minima da inviare a trattamento in tempo di pioggia richiesta
dall’allegato E al Regolamento Regionale n. 06/2019.
Installazione di una nuova griglia fine nel terzo canale di grigliatura attualmente sprovvisto.
Risanamento  strutturale e rifunzionalizzazione tecnologica del comparto di
dissabbiatura/disoleatura mediante la sostituzione di carroponte va e vieni, compressori, air
lift e diffusori a bolle grosse.
Conversione della sezione di sedimentazione primaria in denitrificazione e realizzazione di
un nuovo setto di separazione tra denitro e nitrificazione/ossidazione in modo tale da
aumentare la volumetria a servizio di quest’ultima sezione. Cosi facendo, la volumetria
complessiva disponibile sara sufficiente per trattare le portate in progetto con i nuovi carichi
idraulici e organici stimati. Verranno rimossi i carroponti esistenti, ripristinati i calcestruzzi
ed installati dei mixer per avere un’idonea miscelazione del refluo.
Interventi sul comparto biologico esistente tra cui:
o Rimozione dei mixer, piattelli e tubazioni esistenti;
o Installazione di nuovi mixer per la, nuovi piattelli per I’insufflazione dell’aria e del
relativo piping;
o Interventi di ripristino del calcestruzzo ammalorato;
o Demolizione dell’edificio esistente al di sopra delle vasche (pannelli di tamponatura
esterni, travi e pilastri in c.a., copertura prefabbricata, etc.);
o Realizzazione di una nuova copertura delle vasche esistenti.
o Ricircolo miscela aerata effettuato mediante nuove pompe (2+2R) installate nelle
vasche di nitrificazione. Mediante una tubazione in acciaio DN450 la portata di
ricircolo miscela aerata sara conferita all’attuale partitore dei primari (future vasche di
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denitro). Sulla tubazione ¢ prevista I’installazione del misuratore di portata
elettromagnetico.

Interventi nell’edificio soffianti esistente:

o Sostituzione delle soffianti esistenti con nuovi compressori;

o Interventi di ristrutturazione del locale: rifacimento pannelli infissi fonoassorbenti;

o Inserimento di estrattori e griglie insonorizzate per il ricambio d’aria.
In testa all’attuale partitore dei sedimentatori primari sara anche dosato del cloruro ferrico per
ridurre la concentrazione di fosforo in uscita entro i limiti di legge. Per fare cio e prevista
I’installazione di n.2 serbatoi in PEAD a doppia parete e un sistema di dosaggio composto da
n.3 pompe.
Posa di una nuova tubazione di mandata di ricircolo fanghi biologici in testa al ripartitore di
portata al biologico dotata di strumentazione di misura della portata.
Realizzazione di un sollevamento intermedio a monte della nuova sezione di trattamento
terziario, 2+1R pompe.
Realizzazione di una nuova sezione di trattamento terziario costituita da:

o N.2 linee di filtrazione terziaria;

o N.2 linee di disinfezione UV.
Recupero strutturale e tecnologico della sezione di ispessimento statico esistente attraverso
ripristino dei calcestruzzi e sostituzione delle apparecchiature esistenti.
Realizzazione di una nuova sezione di stabilizzazione aerobica con relativo locale soffianti
composta da:

o N.2 bacini in parallelo per la stabilizzazione dei fanghi ispessiti;

o Coperture in PRFV con sistema di trattamento aria;

o Installazione di n.2+1R soffianti a servizio del comparto;

o N.2+1 pompe per il rilancio dei fanghi stabilizzati alla centrifuga esistente.
Opere accessorie quali:

o Sistemazioni esterne;

o Pannelli fotovoltaici per la produzione di energia in sito;
Adeguamento opere elettriche.

Impianto di depurazione di Origgio (DP01210901)

Integrazione di un sistema di aerazione per diffusione: per efficientamento soprattutto
della sezione di nitrificazione (insufficiente in alcune condizioni operative), prevedendo
bonifica delle vasche, sostituzione delle turbine superficiali con sistemi per diffusione a
fondo vasca, integrazione di nuove soffianti e opportuna rete di distribuzione aria.
Posa e messa in opera di una nuova centrifuga per la disidratazione dei fanghi.

Posa di una nuova pompa di ricircolo della miscela aerata.

Installazione di un trituratore in ingresso alla centrifuga.

Realizzazione di una postazione di dosaggio del cloruro ferrico e posizionamento di due
campionatori per il monitoraggio di fosforo e solidi sospesi, oltre a nuovo serbatoio per lo
stoccaggio del reagente.

Installazione di una nuova pompa e di una nuova tubazione per il dosaggio antischiuma.
Installazione e avvio nuova turbina per vasca ossidazione.

Sostituzione campionatore e individuazione nuovo punto di pescaggio.

Posizionamento di due nuovi mixer al servizio del comparto di denitrificazione.
Realizzazione skimmer per rimozione fanghi superficiali.
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e Sostituzione di pompe e tubazione dosaggio cloruro ferrico, campionatore in uscita e
pompa dosatrice antischiuma.

e Realizzazione di un nuovo pozzetto per cavidotto.

¢ Installazione di una nuova pompa di sollevamento iniziale e sostituzione dei cuscinetti e
del supporto della coclea trasporto fanghi disidratati.

e Sostituzione del corpo compressore della soffiante al servizio della sezione dissabbiatura.

e Installazione nuova pompa per il ricircolo del fango biologico.

e Installazione di un nuovo serbatoio per lo stoccaggio e il dosaggio di soluzione
carboniosa al sostegno del processo di denitrificazione, con relativa stazione di dosaggio
e piping sotterraneo.

¢ Installazione sonde solidi con relative centraline in entrambe le linee.

Impianto di depurazione di Origgio Est — Lainate (DP01511601)

Posa e messa in opera nuova centrifuga fanghi.

Sostituzione e posa di una nuova pompa di ricircolo della miscela aerata.

Installazione del sistema di triturazione in testa alla linea di disidratazione fanghi.

Sostituzione pompa ricircolo fanghi.

Sostituzione compressore 1 al servizio della sezione di ossidazione.

Installazione nuovo compattatore oleodinamico.

Installazione di nuovi diffusori, di un nuovo compressore per I’estrazione delle sabbie e

di una nuova pompa per il sollevamento del liquame alla sezione dissabbiatura.

Sostituzione soffianti alla sezione ossidazione.

e Sostituzione della pompa per il dosaggio dell’acido peracetico alla sezione di
disinfezione.

¢ Installazione sonde solidi in entrambe le linee, con centralina dedicata.

Gli interventi progettati mirano alla modifica del layout impiantistico in modo da poterlo ottimizzare
nella ricezione dei rifiuti autorizzati e in modo da poter migliorare la sicurezza degli operatori.

e E previsto lo smantellamento dell’attuale impianto di pretrattamento bottini e la sua
sostituzione con un nuovo impianto da 50 t/d, da realizzarsi sopra platea.
e Interventi volti all’adeguamento della fossa di ricezione quali:
o il ripristino della carpenteria della prima vasca, quella di ricezione e ispessimento
sabbie, ammalorata a causa dell’azione meccanica dei mezzi di svuotamento;
o la messa in sicurezza della fossa mediante completamento dei parapetti sui lati
accessibili dagli operatori in acciaio zincato in continuita con quanto esistente;
o larealizzazione di uno scivolo verso la fossa per agevolare lo scarico delle autobotti;
o larealizzazione di nuovo punto di scarico e pulizia botti con formazione di passerelle
in acciaio inox e piani di lavoro per gli operatori;
o larimozione delle paratoie ammalorate tra la vasca di raccolta delle sabbie e la vasca
di raccolta delle acque di drenaggio;
o larealizzazione della platea per futura installazione della gru di svuotamento fossa;
o larealizzazione di un sistema di lavaggio e pulizia, ad aria ed acqua, delle griglie di
trattenimento della vasca sabbie, alimentato ad aria compressa fornita da un nuovo
compressore e dalla nuova rete acqua tecnica;
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la realizzazione di un cordolo, alto 80 cm, di trattenimento delle sabbie trascinate in
vasca acque per impedirne lo spandimento nella vasca e il convogliamento al
successivo trattamento e agevolarne 1’estrazione periodica;

la sostituzione della pompa di rilancio delle acque e il completamento del piping per
il suo conferimento alla linea acque.

¢ Interventi volti all’adeguamento dello stoccaggio di rifiuti liquidi alimentari:

©)
@)

O O O O

O

o

Svuotamento e lavaggio dei n.3 serbatoi;

la realizzazione di nuovo punto di carico della sezione a seguito dello smantellamento
del silo adibito attualmente a sedimentatore, con installazione di una nuova pompa di
caricamento;

la fornitura di una pompa di sentina e relativi tubi flessibili, da installarsi nella vasca
di alloggio dei serbatoi e la predisposizione di attacchi sulle linee di mandata dei rifiuti
liquidi e dello svuotamento della fossa alla linea acque;

la sostituzione dei motoriduttori dei mixer;

la revisione dell’impianto elettrico che li alimenta;

I’installazione di sensori e interruttori di livello nei silos;

la rimozione del piping e delle opere elettromeccaniche non piu necessarie (es.
ventilatori presenti nel bacino di contenimento dei silos);

la realizzazione del nuovo piping a servizio della sezione per collegare tra loro i tre
bacini;

la sostituzione delle vecchie pompe di sollevamento e di rilancio dei rifiuti liquidi
alimentari all’impianto e relativo piping e misuratore di portata.

e Interventi sulla linea acque dell’impianto per adeguarla al trattamento dei rifiuti per cui ¢ stata
richiesta I’autorizzazione. Nel dettaglio saranno installati:

o

©)
©)

una pompa di rilancio delle acque in uscita dal comparto biologico verso il nuovo
sedimentatore a pacchi lamellari, con relativo piping e misuratore di portata
elettromagnetico;

una nuova linea di sedimentazione aggiuntiva a pacchi lamellari per trattare il carico
idraulico in eccesso rispetto alla capacita del sedimentatore esistente;

una pompa di rilancio dei fanghi di supero e ricircolo con relativo piping e misuratore
di portata elettromagnetico;

un misuratore di portata con totalizzatore per il controllo della portata di rilancio della
frazione liquida in uscita dalla fossa in linea acque;

un misuratore di portata con totalizzatore per il controllo della portata di rilancio dei
rifiuti liquidi in ossidazione;

un campionatore refrigerato dei rifiuti liquidi rilanciati a valle della sezione di
stoccaggio in silos, prima dell’immissione nel comparto biologico;

una sonda per la misura del potenziale redox nel comparto di denitrificazione;

n.2 sonde per la misura dell’azoto ammoniacale da installare una per ciascuna vasca
di ossidazione;

una sonda per la misura dei solidi sospesi (SST) nella vasca di ossidazione n° 2;

una sonda di misura del letto di fango nel sedimentatore esistente.

e Interventi di potenziamento della linea dell’acqua tecnica.

Impianto di depurazione di Porto Valtravaglia (DP01211401)

e Incorso (nel 2023 e durera anche nel 2024) la realizzazione del collettore per la dismissione
dell’impianto e suo successivo collettamento a Luino — VVoldomino.
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Grazie alla Delibera di Giunta Regionale dell’11/4/2022, una parte dei contributi destinati
all’impianto di Sant’Antonino Ticino, che avrebbero dovuto essere restituiti a Regione Lombardia ,
saranno invece destinati all’impianto di Porto Valtravaglia.

Impianto di depurazione di Sant’Antonino Ticino (DP01209001)

Sostituzione dell*elettropompa di ricircolo della miscela aerata.
Installato nuovo piping per il caricamento dei fanghi di supero ai post ispessitori.
Sostituzione del nastro trasportatore fanghi.
Installazione di un analizzatore per la misura e il monitoraggio del fosforo allo scarico,
collegato alle pompe di dosaggio del reagente disinfettante.
Installazione nuova linea di alimentazione aria al canale d’alimentazione dei
sedimentatori primari.
Installazione sezione di stoccaggio e dosaggio dell’acido peracetico.
Installazione di una nuova soffiante al canale d’ingresso ai sedimentatori primari.
Installazione di nuova apparecchiatura per la triturazione dei fanghi alla sezione di digestione.
Realizzazione nuova stazione di dosaggio e stoccaggio del cloruro ferrico.
Installazione del misuratore di portata ai sedimentatori primari.
Sostituzione della pompa di supero al 111 Lotto.
Realizzazione nuovo piping del comparto caricamento fanghi alla sezione digestione
anaerobica.
Realizzazione nuove tubazioni per il canale d’ingresso primari e per lo scarico del
drenaggio centrifuga.
Installazione di un nuovo sistema d’areazione alla sezione dissabbiatura e di una paratoia a
monte del sistema fitodepurazione.
Installazione nuovo compressore per filtrazione a tela.
Installazione misuratore di portata dell’aria al comparto di ossidazione.
Attivazione del sistema di cattura e aspirazione in continuo dei fanghi dal canale finale.
Installazione di due pompe idrovore per il ricircolo della miscela nitrificata.
Installazione elettropompa sommergibile del sollevamento iniziale dell'impianto.
Revamping del sollevamento iniziale dell’impianto per adeguarlo ai requisiti minimi
dettati dal Regolamento Regionale n. 6/2019 per mezzo dell’installazione nel trogolo
esistente, previo adeguamento strutturale, di una nuova coclea di sollevamento liqguami.
A corredo della fornitura ¢ prevista ’installazione di un nuovo quadro elettrico di
comando dotato di softstarter e completo di PLC di gestione.
Rifunzionalizzazione dell’intero comparto biologico mediante la sostituzione dei
diffusori all’interno delle vasche di ossidazione (n.8 vasche) con piattelli di nuova
generazione.
Rifacimento del condotto di ricircolo del centrato proveniente dai decanter e recapitante
a monte della sezione di sedimentazione primaria.
Adeguamento del sistema di misura della portata in ingresso tramite fornitura e posa di
misuratori di portata area-velocity.
Revamping di n.5 sedimentatori primari per i quali sono state realizzate le seguenti
lavorazioni:

o risanamento dei calcestruzzi all’interno delle vasche;
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o demolizione dei deflettori in cls per la ripartizione del flusso in ingresso sui n. 5
sedimentatori e sostituzione, e installazione di deflettori in carpenteria metallica
in AIS1304 da fissare a parete;

o sostituzione di tutte le tubazioni di estrazione fanghi all’interno delle vasche,
comprese pipe di scarico nelle tramogge fanghi, ed immissione aria all’interno
delle tramogge;

o fornitura e posa di carroponte va e vieni per n.3 sedimentatori;

o sostituzione delle soglie di sfioro Thomson e dei paraschiuma per n.3
sedimentatori con elementi di analoghe dimensioni;

o sostituzione del piping presente all’interno del cunicolo tecnologico al servizio dei
n.5 sedimentatori (estrazione oli e surnatanti, estrazione fango di supero,
condotte di alimentazione);

o realizzazione di linea vita per accesso in sicurezza ai carriponte.

Interventi di messa in sicurezza comprendenti:

o sostituzione valvole lug di immissione aria al comparto di dissabbiatura;

o chiusura con botole delle scale di accesso alla copertura della sezione di
sedimentazione primaria per attivita di manutenzione all’impianto fotovoltaico;

o prolunga della tubazione di estrazione delle idrovore di ricircolo della miscela aerata.
implementazione di software per la gestione ad aerazione intermittente del comparto
biologico con controllo simultaneo dell’accensione e spegnimento dei compressori a
servizio del comparto.

Impianto di depurazione di Sesto Calende - Sculati (DP01212002)

Installazione nuove condotte di calata per rete diffusione ossigeno.

Installazione sonde solidi e ossigeno in entrambe le vasche, con relative centraline.
Realizzazione di un nuovo comparto di grigliatura fine che sara costituita da n.2 griglie
meccaniche a cestello rotante forato e coclea coassiale di asportazione del vaglio e
compattazione. Il terzo canale sprovvisto di macchina sara utilizzato come by-pass della
sezione.

Realizzazione di un nuovo comparto di dissabbiatura/disoleatura che sara composto da una
nuova sezione in calcestruzzo, costituita da due vasche, operanti in parallelo. Le vasche
saranno del tipo rettangolare aerate nelle quali viene mantenuto un livello controllato di
turbolenza mediante insufflazione d’aria dal fondo. Per eseguire la classificazione delle sabbie
estratte unitamente al flusso di liquame, ¢ prevista 1’installazione di un nuovo sistema di
classificazione delle sabbie.

Riconfigurazione del comparto biologico esistente attraverso la realizzazione di una nuova
sezione di trattamento biologico costituita da n.3 linee parallele ognuna composta da una
sezione di denitrificazione e una sezione di ossidazione/nitrificazione. Ogni linea sara dotata
di:

o circuito di ricircolo della miscela aerata gestito tramite elettropompe (n.1 unita per
linea);

o miscelazione della biomassa per la fase anossica garantita dall’installazione di n.2
elettromiscelatori sommersi posizionati all’interno di ciascuna vasca di
denitrificazione;

o sistemi di aerazione a bolle fini costituiti da pannelli a membrana disposti sul fondo
delle vasche biologiche.
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e Realizzazione di un nuovo comparto di produzione e distribuzione dell’aria di processo
costituito da n.4 compressori a vite, operanti in configurazione 3+1R e serviti da inverter, gli
stessi.

e Realizzazione di una nuova stazione di dosaggio cloruro ferrico per 1’abbattimento del fosforo
costituita da:

o n.2 (1+1R) elettropompe dosatrici;

o Volume di stoccaggio avente una capacita di contenimento che assicura un’autonomia
di stoccaggio pari a 10 giorni.

e Adeguamento della sezione di sedimentazione secondaria per mezzo della realizzazione di
una terza vasca a pianta circolare messa in parallelo alle n.2 esistenti dotata di carroponte.

e Realizzazione di un nuovo pozzetto di raccolta fanghi secondari in arrivo dai bacini esistenti
e da quello di nuova realizzazione, di cui al punto sopra, al suo interno verranno alloggiati
due gruppo distinti di pompe centrifughe sommerse:

o n.2 unita (1+1R) adibite al ricircolo fanghi in testa al comparto biologico;

o n.2 unita (1+1R) adibite al rilancio del supero e delle schiume alla linea fanghi.

e Realizzazione di una sezione di trattamento terziario al fine di ottenere un affinamento del
refluo chiarificato proveniente dai sedimentatori secondari. Verranno installati:

o n.2filtri atelaoperanti in parallelo, le acque di controlavaggio (fanghi terziari) saranno
convogliate al pozzetto di raccolta fanghi per mezzo delle stesse elettropompe
deputate alla rimozione delle sostanze adese sulle tele;

o n.1 elettropompa adibita allo svuotamento della vasca di alloggio filtri in caso di
interventi di manutenzione;

o n.2 canali di disinfezione UV ciascuno costituito da n.2 moduli.

e [ fanghi di supero saranno inviati all’interno di un nuovo ispessitore statico con funzione di
accumulo ed ispessimento. La sezione viene attrezzata con n.2 nuove pompe monovite,
alloggiate in un nuovo locale tecnico realizzato in carpenteria metallica posto in adiacenza al
nuovo ispessitore, per il sollevamento dei fanghi ispessiti al comparto di stabilizzazione
aerobica.

e Interventi di adeguamento civile degli attuali comparti biologici e di stabilizzazione aerobica
facenti parte del monoblocco di trattamento esistente per ricavare la volumetria necessaria
costituente il nuovo comparto di stabilizzazione aerobica. Il comparto sara equipaggiato con:

o nuovi sistemi di diffusione dell’aria di processo costituite da pannelli a membrana a
bolle fini;

o un compressore a vite dedicato al comparto ed installato all’interno del nuovo locale
soffianti. L’aria di processo € previsto che venga fornita da parte di una soffiante
esistente in impianto ad oggi a servizio dei comparti biologici esistenti. Grazie al
sistema di tubazioni e valvole la macchina di riserva del biologico puo essere utilizzata
come riserva anche per la stabilizzazione;

o nuove pompe volumetriche monovite, alloggiate nel locale disidratazione, per
alimentare la centrifuga;

o n.2elettropompe sommergibili deputate al caricamento dei fanghi stabilizzati al vicino
comparto di post-ispessimento/accumulo dei fanghi;

o n.3scarichi dai quali sara possibile drenare i surnatanti prodotti in vasca.

¢ Interventi di adeguamento civile degli attuali comparti biologici e di stabilizzazione aerobica
facenti parte del monoblocco di trattamento esistente per ricavare la volumetria necessaria
costituente il nuovo comparto di post-ispessimento statico equipaggiato con:

o carroponte a picchetti;
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o n.2 nuove pompe volumetriche monovite ubicate all’interno del nuovo locale di
disidratazione fanghi, per mezzo delle quali il fango viene alimentato alla sezione di
disidratazione.

Inserimento di un nuovo decanter centrifugo e di tutte le apparecchiature necessarie per il suo
corretto funzionamento tra cui una coclea inclinata con albero e spirale per I’evacuazione dei
fanghi disidratati verso il cassone di raccolta.

Opere accessorie tra cui:

o rete di drenaggio acque meteoriche da drenaggio strade;

o rete di drenaggio surnatanti;

o adeguamento rete acqua di servizio;

o opere elettriche e sistema di gestione dell’impianto.

Impianto di depurazione di Somma Lombardo — Ca Bagaggio

Riattivazione della pressa a vite per la disidratazione dei fanghi.

Rifacimento completo dell’impianto elettrico e di gran parte della carpenteria.
Intervento di sostituzione completa del sistema di grigliatura iniziale dell’impianto.
Revamping della sezione di grigliatura e della sezione di disidratazione dei fanghi.
installazione di un nuovo filtro terziario.

Installazione di sonde solidi in vasca, con collegamento a centralina.

Impianto di depurazione di Travedona Monate

Installazione del nuovo piping per il caricamento del cloruro ferrico.

Intervento di revamping completo delle linee di trasferimento dell’aria alla vasca di
ossidazione biologica.

Installazione nuove soffianti.

Installazione sonde solidi e ossigeno in entrambe le linee, con relative centraline.

Impianto di depurazione di Varese Olona-Pravaccio (DP01213301)

Installazione di un secondo serbatoio per ’ipoclorito di sodio.

Installato sistema di telecontrollo su sollevamento iniziale.

Installazione della nuova centrifuga per la disidratazione dei fanghi.

Installazione nuovo trituratore fanghi.

Sostituzione delle turbine esistenti con turbine a maggiore efficienza, con sostituzione
anche dei motori ammalorati.

Installazione nuovi filtri alla sezione filtrazione.

Installazione paratoie di sezionamento delle linee di filtrazione.

Installazione sonde di misura dei solidi in vasca in entrambe le linee, con relative
centraline.

All’interno delle aree disponibili entro confini attuali dell’impianto sono in fase di esecuzione le
lavorazioni inerenti alla realizzazione di nuove unita di trattamento riportate di seguito.

Realizzazione di un nuovo sghiaiatore che ha lo scopo di eliminare i corpi lapidei grossolani
dimensionato per trattare la portata massima in arrivo all’impianto corrispondente ad un
afflusso pro-capite pari a 1500 L/(AE-d).
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e Realizzazione di un nuovo sfioratore della portata eccedente la portata massima da avviare a
trattamento realizzato in adiacenza all’esistente canale aereo di alimentazione alle fasi
successive.

e Realizzazione di una nuova sezione di pretrattamento composta da:

o grigliatura fine costituita da 5+1R linee in parallelo, si installeranno n.5 unita di
grigliatura con predisposizione per la sesta;

o dissabbiatura-disoleatura (su due linee in parallelo) che si sviluppa parallelamente al
canale aereo esistente, le vasche saranno dotate di carroponte vai e vieni e sistema di
estrazione oli. Questi ultimi mediante pompaggio di nuova realizzazione verranno
inviati alla linea fanghi.

e Realizzazione di un nuovo ripartitore/scolmatore a by-pass della portata eccedente la massima
da avviare a trattamento biologico, in conformita con il R.R. n.6/2019, realizzato
immediatamente a valle della dissabbiatura-disoleatura.

e Adeguamento del ripartitore di portata esistente per garantire una ripartizione idonea della
portata sulle n.3 linee di trattamento biologico.

e Adeguamento del comparto biologico esistente in ottica di avere n.3 linee di trattamento cosi
costituite:

o Linea 1 e Linea 2 (linea CAS) con trattamento biologico configurato secondo lo
schema “ibrido” di pre-denitrificazione e denitrificazione/nitrificazione ad aerazione
intermittente. La linea & composta da:

= n.1 reattore di pre-denitrificazione, ricavato dalla conversione di uno dei due
sedimentatori primari esistenti (Revamping dell’esistente) con inserimento di
elettromiscelatori sommersi per la miscelazione del refluo;

= n.2 reattori di nitrificazione/denitrificazione ad aerazione intermittente,
ricavati all’interno di due delle tre vasche di ossi-nitrificazione esistenti
(Revamping dell’esistente), verra effettuata la sostituzione degli aeratori
superficiali con una rete di distribuzione aria a piattelli a bolle fini con
efficienza maggiore;

= comparto di sedimentazione secondaria strutturato su n.4 linee in parallelo, di
cui n.3 bacini esistenti (Revamping dei tre sedimentatori esistenti) tramite
sostituzione dei carroponti e n.1 bacino di nuova realizzazione, con
adeguamento del pozzo di ripartizione dei fanghi ai sedimentatori e del pozzo
di ricircolo fanghi ed estrazione supero (Revamping dell’esistente).

o Linea 3 MBR con trattamento biologico configurato secondo lo schema “ibrido” di
pre-denitrificazione e denitrificazione/nitrificazione ad aerazione intermittente. La
linea & composta da:

= nl reattore di pre-denitrificazione e n.1 reattore di
nitrificazione/denitrificazione ad aerazione intermittente. | due reattori sono
ricavati all’interno di una delle tre vasche di ossi-nitrificazione esistenti
attraverso la realizzazione di un setto in c.a.;

= n.1 comparto di ultrafiltrazione a membrana su unita a fibra cava, costituita da
n.3 linee di filtrazione in parallelo (Nuova opera);

= n.1 vasca di deossigenazione e di ricircolo del fango al reattore di pre-
denitrificazione (Nuova opera);

= n.1vasca di accumulo permeato per le operazioni di lavaggio delle membrane
(Nuova opera);

= N.1 locale tecnico per le apparecchiature elettromeccaniche a servizio della
linea MBR (Nuova opera);
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o Un nuovo comparto di trattamento biologico con tecnologia MBR in adiacenza ai
reattori biologici esistenti.

Realizzazione di una nuova stazione di dosaggio di reagente defosfatante (FeCl3 al 40%),
realizzata in prossimita del ripartitore di portata alle linee biologiche.
Realizzazione di una vasca di accumulo di emergenza del refluo in uscita dai
pretrattamenti, ricavata dalla conversione di uno dei due sedimentatori primari
esistenti.
Realizzazione del comparto di filtrazione a dischi su tela su n.4 linee in parallelo
attraverso revamping strutturale e installazione di nuove apparecchiature
elettromeccaniche (opera realizzata e terminata nel corso del 2023).
Realizzazione della sezione di disinfezione mediante sistema UV, strutturata su n.2
canali in parallelo (opera realizzata e terminata nel corso del 2023).
Realizzazione di un nuovo locale compressori a servizio delle linee di trattamento biologico
CAS e MBR costituito da n.5 unita asservite da inverter.
Conversione del comparto bottini in una vasca di accumulo dei fanghi di supero estratti dalle
linee CAS e MBR, ricavato convertendo un ispessitore statico attualmente non utilizzato
(Revamping dell’esistente).
Realizzazione del comparto di ispessimento dinamico a tamburo articolato su n.2 linee,
la sezione & corredata da una stazione di polipreparazione e organi di dosaggio in
macchina (opera realizzata e terminata nel corso del 2023).
Realizzazione di una nuova sezione di digestione aerobica su due linee in parallelo, con
annesso locale soffianti e quadri elettrici, da realizzare nell’area ora occupata dalla sezione di
trattamento dei bottini (attualmente inutilizzata e in condizioni di totale abbandono).
Adeguamento strutturale del locale fanghi e installazione di n.2 centrifughe comprese di
organi di asportazione del fango disidratato e stazione di polipreparazione con pompe di
dosaggio in macchina. Una delle due unita previste e stata gia installata nel corso del 2023.
Opere accessorie quali:

o adeguamento della rete di distribuzione dell’acqua di servizio;

o potenziamento della rete di drenaggio interno al depuratore;

o sistemazioni esterne e della viabilita interna al depuratore compresa illuminazione;

o adeguamento della palazzina uffici.

Impianto di depurazione di Vergiate S. Eurosia

Raddoppio della sezione di grigliatura iniziale con eliminazione di quella manuale.
Revamping completo della sezione disidratazione fanghi.

installazione di un nuovo filtro terziario.

Posizionamento scum box sui sedimentatori finali.

Installazione misuratore di portata in uscita.

Sostituzione sonde di misura dell’ossigeno in vasca.

Installazione sonde di misura dei solidi in vasca in entrambe le linee, con relative
centraline.

Impianto di depurazione di Viggiu (DP01213901)

Revamping del piping per I'estrazione dei fanghi.
Installazione campionatore temporizzato delle acque in uscita.
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e Installazione di serbatoio per stoccaggio dell’acido peracetico, con nuovo piping e
stazione di dosaggio dedicata.

¢ Inserimento di una griglia grossolana automatica in sostituzione della griglia manuale.

e Revisione progettuale generale del comparto di dissabbiatura, attualmente sostanzialmente
obsoleto (la gran parte delle sabbie si ferma nella vasca di ingresso).

e Adeguamento by-pass impianto.

e Realizzazione sistema di telecontrollo.

e Integrazione generatore elettrico.

3.7.3.3 Le dismissioni di impianti di depurazione

Come indicato ai paragrafi precedenti, al fine di realizzare 1’aggregazione di agglomerati sono
previste, oltre che le opere di collettamento descritte all’indicatore M4, le seguenti opere di
dismissione di impianti o revamping in attesa di collettamento alternativo.

[ commessa DESCRIZIONE 2024 2025] 2026] 2027 2028 2029] totale 2024-2029] Totale 2030-2035 | Totale 2024-2035 |

11036 {Rinnovi impianti esistenti con studio collettamento alternativo . 100,000 s0.000 150.000 13,005 163.005

[Totale | - - | = | - | 100.000 | 50,000 | 150.000 | 13.045 | 163.045 |
3.734 Nuova strumentazione laboratorio acque reflue

Il laboratorio di rete di Legnano, adibito alla determinazione dei parametri per 1’analisi delle acque
reflue, ¢ stato attrezzato negli anni passati per ’esecuzione di tutti i parametri obbligatori per
ottemperare ai requisiti normativi previsti dal Regolamento Regionale per il controllo degli scarichi.
Tuttavia, in una logica di miglioramento continuo delle attivita dei laboratori ed anche per migliorare
il controllo di processo presso gli impianti di depurazione nel corso del 2024, il laboratorio si dotera
di nuova strumentazione per consentire una maggiore automazione delle attivita di laboratorio e per
permettere I’analisi degli odori presso gli impianti di depurazione. E inoltre prevista a partire dal 2028
la realizzazione di un centro di eccellenza presso I’impianto di Gavirate, al fine di ospitare sia
sperimentazioni pilota a supporto delle operazioni della depurazione che laboratori di processi
chimici per analisi dedicate allo sviluppo del processo.

Di seguito in tabella sono riportati gli importi delle commesse per le attivita previste nell’intervallo
di tempo compreso dal 2024 al 2035.

[ commessa DESCRIZIONE 2024 2025 2026 2027 2028 2029] totale 2024-2029 ] Totale 2030-2035 | Totale 2024-2035

:1259 {Acquisto strumentazione laboratorio interaziandale acque reflue | i

; i¢/0 Sede CAP Legnano 100,000 15.000 | 15.000 | 23.271 23.271 25.202 201,744 68.184 269.928

fu?s {Ammodernamento locali centro eccellenza di Gavirate sede Alfa ;

‘ {Acque reflue - - .| - 600.000 . 600.000 . 600.000

Totale | 100.000 15.000 [ 15.000 [ 23271 e2327m [ 25.202 801.744 | 68.184 869,928
3.74 Interventi gestionali

L’implementazione di sistemi di asset management, modellizzazione, telecontrollo, monitoraggio
delle performance e la loro integrazione all’interno di una control room centralizzata, permettera di
migliorare ’efficienza di trattamento (e pertanto I’impatto ambientale dei differenti scarichi presenti
sul territorio) e pianificare le corrette attivita manutentive in logica proattiva.
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4 Macro-indicatori di qualita contrattuale

411 Criticita MC1 e MC2

Nel sottostante prospetto viene riportata la criticita che € stata rilevata per gli anni 2022 e 2023
afferente al macro-indicatore “MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale” e “MC2 -
(Gestione del rapporto contrattuale e accessibilita al servizio”, indicandone le tipologie di opere
programmate nel PDI al fine della loro risoluzione con relativa valorizzazione economica.)

UTZ3.1 Qualita del servizio
inferiore agli standard individuati
dalla carta dei servizi

Si tratta di interventi sui software aziendali dedicati alla gestione del
rapporto con i clienti

Obiettivi 2024-2025 MC1 E MC2

La definizione degli obiettivi 2024 e 2025 relativi all’indicatore MC1 calcolati utilizzando il tool
ARERA MTI-4 in base ai dati consuntivi sono rappresentati nel sottostante prospetto.

Valore di partenza 78,951%

Classe Cc C C
Obiettivo RQSII +3% di MC1 +3% di MC1
Valore obiettivo MC1 81,951% 84,951%
Anno di riferimento per

valutazione obiettivo per 2023 2024
MC1

Attualmente Alfa é posizionata in classe C con obiettivo di miglioramento nelle annualita 2024-2025,
calcolato in base agli standard fissati da ARERA, come da tabella sopra riportata, ma con obiettivo
effettivo di superamento del target minimo previsto e conseguente passaggio in classe A.

La definizione degli obiettivi 2024 e 2025 relativi all’indicatore MC2 calcolati utilizzando il tool
ARERA MTI-4 in base ai dati consuntivi sono rappresentati nel sottostante prospetto.
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Valore di partenza 92,067%

Classe B B B
Obiettivo RQSII +1% di MC2 +1% di MC2
Valore obiettivo MC2 93,067% 94,067%
Anno di riferimento per

valutazione obiettivo per 2023 2024
MC2

Attualmente Alfa é posizionata in classe B con obiettivo di miglioramento nelle annualita 2024-2025,
calcolato in base agli standard fissati da ARERA, come da tabella sopra riportata, ma con obiettivo
effettivo di superamento del target minimo previsto e conseguente passaggio in classe A.

Investimenti infrastrutturali MC1 e MC2

Posto che il rapporto commerciale con I’utenza ¢ gestito tramite un software unico (stessa piattaforma
CAP), gli investimenti relativi agli sviluppi informatici previsti sono gestiti tramite un contratto con
CAP regolato tramite un canone; non sono quindi previsti investimenti.
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5 Indicatori di sostenibilita energetica e ambientale

La Delibera 639/23/R/ldr (MTI-4) ha introdotto, in ottica di miglioramento delle misure per la
sostenibilita ambientale, un nuovo indicatore da applicarsi con decorrenza il biennio 2024-2025
denominato:

- RIU «Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalita [%]»

RIU = WDEP,ﬂ - WDEP,rz

WDEP.TI

VLI Definizione
. . definizione o Valori 2024 Valori 2025
Macro-indicatore . ... obiettivo .. .
obiettivo 2025 consuntivi consuntivi
2024
Presenza S|
prerequisitoPreq3we
Presenza prerequisito Adeguato
Preq4ws
RIU 100,00% 95,00%
Classe D D
RIU s i RIU_2023- RIU 2023-
Obiettivo MTI-4 0,05 0,05
Valore obiettivo RIU 95,00% 90,00%
Raggiungimento
obiettivo (*)
Anno di riferimento per
definizione obiettivo per 2023
RIU

La Delibera 639/23/R/1dr (MTI-4) ha infine introdotto, in ottica di miglioramento delle misure per la
sostenibilita ambientale, un nuovo ultimo indicatore da applicarsi con decorrenza il biennio 2024

2025 denominato:

- ENE «Quantita di energia elettrica acquistata»

ID Indicatore Obiettivo
ENE-Quantita di W h2025
ENE energia ¢lettrica 053 o | 1 <-0,05
acquistata [kWh] "=2024ﬂ w
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Tale indicatore ¢ stato calcolato, per 1’anno 2023, al fine di determinare la cosiddetta “baseline”
calcolando la media aritmetica dei consumi espressi in kwh del quadriennio 2020 2023 considerando
solo gli impianti in capo alla societa Alfa S.r.1. e Prealpi Servizi al 31/12/2019. Di seguito si riportano
i consumi suddivisi per anno:

ANNo kwh
2020 73.807.735,51
2021 72.193.319,27
2022 74.951.730,75
2023 72.913.232,20
Valore medio 73.466.504,43

L’indicatore nel 2023 ha assunto quindi il seguente valore: 73.466.504,43

KWhn
(2020-2023) / 4
kKWh2025

73.466.504,43

(KWh_2025/(zkWh
(2020-2023) / 4 )-
1)<=-0,05
69.793.179,21

Obiettivo MTI-4

Valore obiettivo ENE
Raggiungimento obiettivo
Anno di riferimento per
valutazione obiettivo
ENE

2020-2023

Alfa S.r.l. e impegnato da alcuni anni in un progressivo efficientamento energetico ed incremento di
produzione da fonte rinnovabile che ha permesso una riduzione dell’energia elettrica acquistata dalla
rete.

Sulla base dei prossimi investimenti e delle attivita di efficientamento previste si stima un consumo
pari a 72.763.232,20 kWh, corrispondente ad una riduzione nel 2025 pari a circa 1%, a parita di
condizioni impiantistiche e di perimetro.

In particolare, al fine di determinare il consumo dell’annualita 2025 a parita di condizioni
impiantistiche del quadriennio di riferimento sono stati presi in considerazione gli impianti in capo
alla societa Alfa S.r.I. e Prealpi Servizi al 31/12/2019.

Saranno analizzati ed eventualmente scorporati i consumi aggiuntivi legati ad esempio a:

* ’introduzione di trattamenti nel comparto acquedotto;

* ’attivazione di nuove sezioni di trattamento in impianti di depurazione;

* ’inserimento di nuove linee di trattamento nel comparto depurazione;

* le variazioni di perimetro legate all’acquisizione di nuovi territori gestiti.
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6 Interventi associati ad altre finalita
Nel presente paragrafo vengono illustrati gli investimenti le cui finalita principali non sono previste

dagli indicatori RQTI e RQSII.

Nel dettaglio trovano qui collocazione:

1) |l piano energetico;

2) Lo sviluppo dei sistemi informativi;
3) Gli allacciamenti e le estensioni delle reti relativi ai servizi acquedotto e fognatura eseguiti

con contributi degli utenti;

WiV

W MivisY 11
waArae

4) Gli interventi di messa in sicurezza di sedi ed impianti acquedotti e depurazione;
5) L’acquisto, ad oggi programmato, di 1 nuova sede nella area NORD della provincia di Varese

6) La manutenzione straordinaria e security delle sedi

7) La manutenzione straordinaria e security delle palazzine presidiate negli impianti di

depurazione;

8) L’acquisto di attrezzature e automezzi.

11 PDI e il POS per I’indicatore in oggetto si articolano come segue:

PDI
Indicatore Eseguito 2022-2023 Pianificato 2024-2029 Pianificato 2030-2035
Altro 8.644.032 27.126.777 12.130.913
di cui ATO VA 8.400.068 25.733.507 11.999.122
di cui ATO CO 243.964 1.393.270 131.791
Totale 8.644.032 27.126.777 12.130.913
POS
Indicatore 2022-2023  2024-2029 2030 2031 2032 2033 2035 2024-2035
Altro . 1.000.000 1.000.000
di cui ATO VA . 977.345 977.345
di cui ATO CO . 22.655 22.655
[Totale - 1.000.000 1.000.000 |

Il prospetto successivo riepiloga invece gli interventi di tipo infrastrutturale previsti, indicandone (a
consuntivo per 1’anno 2022 e per I’anno 2023 e in via previsionale per le annualita dal 2022 al 2029
e oltre) il totale degli importi di spesa dell’anno, degli importi di cui si prevede 1’entrata in esercizio,
degli importi che, non entrando in esercizio, alimentano i cosiddetti LIC (Lavori In Corso) dell’anno
e, infine, dei contributi incassati o da incassare.
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Valori Altro
Consuntivo 2022
Lavoriin corso 2022
Entrate in esercizio2022
Contributi 2022
Consuntivo 2023
Lavoriin corso 2023
Entrate in esercizio 2023
Contributi 2023
Pianificato 2024
Entrate in esercizio 2024
Contributi 2024
Pianificato 2025
Entrate in esercizio 2025
Contributi 2025
Pianificato 2026
Entrate in esercizio 2026
Contributi 2026
Pianificato 2027
Entrate in esercizio 2027
Contributi 2027
Pianificato 2028
Entrate in esercizio 2028
Contributi 2028
Pianificato 2029
Entrate in esercizio 2029
Contributi 2029
Pianificato 2030-2035

Totale Alfa

2.913.358
530.723
2.392.117
598.423
5.730.674
570.991
5.658.926
795.841
8.028.510
8.214.166
1.200.000
6.678.200
6.463.200
1.200.000
5.247.200
5.657.200
1.200.000
2.152.525
2.152.525
1.200.000
2.314.325
2.314.325
1.200.000
2.706.017
2.706.017
1.200.000
12.130.913

Wi
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Valori
Consuntivo 2022
Lavoriin corso 2022
Entrate in esercizio2022
Contributi 2022
Consuntivo 2023
Lavoriin corso 2023
Entrate in esercizio 2023
Contributi 2023
Pianificato 2024
Entrate in esercizio 2024
Contributi 2024
Pianificato 2025
Entrate in esercizio 2025
Contributi 2025
Pianificato 2026
Entrate in esercizio 2026
Contributi 2026
Pianificato 2027
Entrate in esercizio 2027
Contributi 2027
Pianificato 2028
Entrate in esercizio 2028
Contributi 2028
Pianificato 2029
Entrate in esercizio 2029
Contributi 2029
Pianificato 2030-2035

6.1 Il piano energetico
Al presente paragrafo vengono descritti gli investimenti connessi allo sviluppo del piano energetico

di Alfa.

6.1.1.1

Altro

ATO Varese

2.841.942
520.375
2.331.048
598.423
5.558.127
547.278
5.499.760
795.841
7.450.870
7.618.581
1.200.000
6.310.939
6.095.939
1.200.000
4.923.724
5.333.724
1.200.000
2.124.565
2.124.565
1.200.000
2.270.036
2.270.036
1.200.000
2.653.372
2.653.372
1.200.000
11.999.122

Consumi Energetici indicatori di prestazioni e produzioni da fonti rinnovabili

WiV

W AIINIW |1
varea. ..

Di seguito vengono esplicitate i fabbisogni energetici correlati ai relativi consumi di energia per
I’intero perimetro al 31/12/2023, relativi indicatori e fonti di energia rinnovabili.

6.1.1.2

Consumi energia elettrica perimetro 31/12/2023

Si riporta il dettaglio dei consumi di energia elettrica suddivisi per servizio.
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[ e commimavn |
Acquedotto 53.882,00
Depurazione 42.038,40
Fognatura 4.324,20

Servizi Comuni 261,80
Casette dell’acqua 9,10

I1 100% dell’energia elettrica acquistata attraverso i contratti di fornitura Water Alliance € energia
verde (certificata tramite garanzie d’origine).

6.1.1.3 Indicatori energetici globali

Alfa, con I’obiettivo di adottare un sistema di gestione dell’energia UNI CEI EN ISO 50.001 ed allo
scopo di monitorare le performance energetiche ha individuato una serie di indicatori di efficienza
energetica che prendono il nome di EN PI (Energy Performance Indicator). Tali indicatori, che sono
aggiornati annualmente, permettono di andare oltre la valutazione dell’azienda in termini di bilancio
d’esercizio, introducendo parametri di rendicontazione sia qualitativi sia quantitativi. Il criterio
consiste nel rapportare le grandezze energetiche individuate (consumi ed energia primaria) con alcuni
parametri chiave (fattori energetici) che caratterizzano D’attivita dell’azienda e ne influenzano i
consumi. Di seguito si riporta 1’elenco di tutti gli indicatori selezionati, con 1’esplicitazione delle
relative formule. L’anno 2021 é stato il primo anno di rendicontazione con il completamento delle
principali acquisizioni, che rappresenta la base di confronto per il successivo monitoraggio degli anni
seguenti.

Indicatore Settore
En PI ssi Generale Azienda
EN PI Al [kWh/m3] Acquedotto
EN PI A2 [kWh/m3] Acquedotto
EN PI F-D 1 [kWh/m3] Depurazione e Fognatura
EN PI F-D 2 [kWh/kg3] Depurazione e Fognatura

Energia consumata SII* kWh
EN PIS” = 7 ]
Acqua consegnata all'utenza | m3
Energia consumata Servizio Acquedotto kWh
EN PIA]_ = . . . ]
Acqua prelevata dall’ambiente e immessa in rete [ m3
Energia consumata Servizio Acquedotto [kWh
EN PIAZ = 7 ]
Acqua consegnata all'utenza m3

208



Allegato 1
Relazione di accompagnamento — Obiettivi di qualita per il biennio 2024-2025, Programma ]
degli Interventi e Piano delle Opere Strategiche W AlINIW © 1]

varQe -~

WIiIGIo

P.V. 41 del 19/10/2024

EN PI Energia consumata Servizio Fognatura + Servizio Depurazione kWh]
F=b1— Acque reflue depurate m?3

EN PI _ Energia consumata Servizio Fognatura + Servizio Depurazione kWh]
F=b2 ™ (0,2kg COD + 0,8 kg NH4) rimossi kg

Si riportano di seguito i dati in input per il calcolo degli indicatori:

e Acqua potabile immessa nel sistema di distribuzione (esclusa acqua esportata): 87.575.223
m?,
di cui consumo fatturato (distribuzione) 51.723.198 m®
e Volumi totale acque reflue depurate in uscita dalla depurazione 106.066.944 m2.
e ton/anno COD rimossi nel 2023: 25.918 ton/anno e 2.485 ton/anno NH4 rimossi nel 2023.

Di seguito si riportano gli indicatori relativi all’anno 2023, in funzione dell’energia consumata e dei
volumi di acqua corrispondenti per ogni indicatore:

EN PI sii [“W“]

3
EN PI Al [%] 0,62

kWh
m3

EN Pl A2 [ 1,04

EN Pl F-D1 [%]

0,44

EN Pl F-D2 [

kWh]

kg 6.46

6.1.1.4  Produzione da fonti rinnovabili

Produzione di energia elettrica

Presso gli impianti di Olgiate Olona, Gornate Olona e Lonate Pozzolo sono presenti tre impianti
fotovoltaici di cui si riporta il dettaglio delle produzioni e dell’energia auto consumata in impianto
nell’anno 2023 e successivamente i dettagli mensili per impianto.

Lo stato di conservazione degli impianti limita la produzione d’energia, per tanto sono in programma
attivita di ripristino:
A Lonate Pozzolo é stata eseguita una manutenzione straordinaria che ha dato inizialmente un

beneficio, ma nel corso dell’anno 2023 un grave guasto a un componente “quadro inverter” ha messo
in fuori servizio un terzo dell’impianto per circa un mese.

A Lonate Pozzolo I’impianto installato sul canale da 20 kWp era ridotto a 10 % di produzione, per
tanto é stato riqualificato con un impianto piu performante da 38.5 kWp.

Sempre a Lonate Pozzolo per I’impianto installato sulla copertura dei sedimentatori primari € in corso
la progettazione per riportare 1’impianto alla potenza originale, recuperando circa 40 % della
produzione.
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Nel 2024 Alfa pubblichera una manifestazione d’interesse per la creazione di CER ovvero di
Comunita Energetiche Rinnovabili.

FOTOVOLTAICI (kwWh) PRODOTTA 2023 AUTOCONSUMO

OLGIATE OLONA 346.730,00 346.730,00
GORNATE OLONA 146.550,00 146.550,00
LONATE POZZOLO 496.928,00 496.928,00
Totale 990.208,00 990.208,00

Dettaglio mensile per impianto

Mese di produzione Olgiate Olona Gornate Olona Lonate Pozzolo

gen-23 15.060,00 - 923,00
feb-23 12.480,00 19.259,4 8.038,00
mar-23 29.000,00 30.922,7 18.503,00
apr-23 44.990,00 67.817,8 19.309,00
mag-23 30.480,00 82.132,1 34.750,00
giu-23 54.170,00 77.100,9 4.280,00
lug-23 48.200,00 71.905,1 6.230,00
ago-23 45.620,00 48.983,0 17.192,00
set-23 29.520,00 52.389,1 15.422,00
ott-23 18.190,00 20.227,2 9.762,00
nov-23 9.920,00 14.107,2 3.265,00
dic-23 9.100,00 12.084,8 8.874,00
Totale kWh 346.730,00 496.929,00 146.548,00

Produzione FTV 2023
100.000,00
80.000,00

60.000,00

40.000,00
20.000,00 II I II I
01 _ ala | | - - i 1 Ils si. ums

gen-23 feb-23 mar-23 apr-23 mag-23 giu-23 lug-23 ago-23 set-23 ott-23 nov-23 dic-23

M Olgiate 0. HWSAT M GomateO.

Produzione di energia elettrica e termica

Presso il depuratore di Caronno Pertusella & presente un cogeneratore a biogas per la produzione di
energia elettrica e termica autoconsumata dall’impianto di trattamento.

Nel corso del 2023 I’impianto ha subito un guasto all’alternatore del cogeneratore che ha richiesto un
lungo periodo per I’approvvigionamento dei ricambi.

Alfa ha previsto la sostituzione nel 2024 della macchina con un nuovo cogeneratore.
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Presso gli impianti di depurazione di Lonate Pozzolo, Caronno Pertusella, Origgio sono presenti
digestori che producono biogas utilizzato per produrre energia termica autoconsumata durante il

processo di trattamento dell’acqua.
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6.1.2  Interventi previsti a Piano 2024-2035

Alfa ha pianificato una nuova serie di azioni ed interventi finalizzati all’incremento dell’efficienza
energetica e della produzione da fonti rinnovabili ed alla riduzione delle emissioni di Gas
climalteranti.

Gli obiettivi chiave del Framework 2030 dell’Unione Europea sono sintetizzabili in:
e Unadiminuzione delle emissioni di gas serra del 40% (rispetto al 1990);
e L’aumento al 32% della quota di fonti rinnovabili sul totale;
e |l miglioramento dell’efficienza energetica del 32,5 %.

Gli interventi pianificati da Alfa per rispondere agli obiettivi europei in termini di efficienza
energetica e riduzione delle emissioni climalteranti e per il raggiungimento dell’obbiettivo di
riduzione del 8.5% dei consumi energetici entro il 2035 ammontano a 1.850.000 euro.

COMMESSA DESCRIZIONE | 2024] 2025 2026 2027 2028 2029 tale 2024-20] Totale 2030-2035 | Totale 2024-2035
1245 Produzione da fonti rinnovabili Fotovoltaico 500.000 500.000 500.000 - - - 1.500.000 = 1.500.000
COGENERATORE CARONNO 'cogeneratore Caronno Pertusella i 350.000 - 350.000 = 350.000
Totale | - 850,000 | 500.000 | 500.000 | = 0 = I - | 1.850.000 - 1.850.000 |

6.1.2.1  Acquisto energetico tramite (Power Purchase Agreement) PPA

Alfa, con la Water Alliance, sta valutando I’acquisto di energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili come eolico e solare mediante contratti PPA che coprano una quota indicativamente pari
al 20% dell’attuale consumo energetico.

Attualmente Water Alliance collabora al PPA Committee che ha lo scopo di supportare i legislatori
nelle scelte tecniche e normative che premetteranno la diffusione di questi contratti nel mercato.

6.1.2.2  Miglioramento dell’efficienza energetica

Alfa, con I’obiettivo di adottare un sistema di gestione dell’energia ISO 50001, si propone di
intervenire su molteplici progetti di efficientamento energetico che interesseranno sia il settore
acquedotto sia il settore depurazione. Gli interventi previsti riguardano:

Installazione sistemi di misura dell'energia,

Sistemi di illuminazione esterna ad Alta Efficienza,
Pompe ad alta efficienza Depurazione,

Sistemi di pompaggio alta efficienza pozzi e rilanci,
Sostituzione Motori da IE1 a IE3 con IE4/IE5,
Affinamento processo impianti depurazione.

La sostituzione Motori con IE3/IE4/IE5

| motori elettrici rappresentano una buona meta del consumo mondiale di energia elettrica. Essi
sono 1’elemento centrale di tutti 1 sistemi di azionamento per pompe, ventilatori, compressori,
macchine per la movimentazione e per i processi. | motori elettrici sono suddivisi in tipologie
diverse in base alle loro caratteristiche:
e Motori con funzionamento prolungato o continuo a velocita costante (S1 secondo la
norma IEC 60034-1) e parzialmente anche a velocita variabile (coppia).
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e Motori con funzionamento molto variabile (velocita o coppia) con I'utilizzo di un
convertitore di frequenza, come spesso applicati nel servizio idrico integrato.

e |E5 e IE4 Super premium, IE3 Premium, IE2 Alto rendimento, IE1 Rendimento
standard. L’efficienza del motore ¢ notevolmente influenzata dalla potenza nominale:
nell’ambito di applicazione della norma IEC, I’efficienza di un motore IE3 a 4 poli
varia da circa il 65 % con 0,12 kW fino al 96 % con 1000 kW di potenza nominale.
Oggi in Svizzera, da dove hanno origine le best practices di settore, per le nuove
installazioni e consentito installare solo motori IE3 e motori piu efficienti (anche IE2
con convertitore di frequenza).

100
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45
0.1 1 10 100 1000

Potenza nominale meccanica [kW)], scala logaritmica (secondo: IEC 60034-30-1, 2014)

- Super premium 50 Hz
== |E3 - Fremium 50 Hz

IE2 - Alto rendimento 50 Hz
== |E1 - Rendimento standard 50 Hz

Rendimenta [%]

Installazione sistemi di misura dell'energia

Il monitoraggio dei consumi, oltre ad essere indispensabile per realizzare la diagnosi energetica ai
sensi del D.Lgs. 102/14, consente alle aziende di ottimizzare la propria prestazione energetica
riducendo, attraverso un controllo e una verifica continuativa, i consumi di energia ed i relativi costi.
Alfa, ponendosi 1’obiettivo di soddisfare 1’esigenza di riduzione energetica e di fornire un servizio
ottimalizzato, ha intrapreso un percorso di monitoraggio strutturato nelle seguenti fasi:

o Individuazione della configurazione ottimale in termini di numero e tipologia di strumenti di
misura e sistemi di acquisizione, memorizzazione e trasmissione del dato;

e Acquisto degli strumenti di misura;

o Installazione e configurazione del Sistema;

« Acquisizione dei dati dal sistema di telecontrollo;

e Analisi dei consumi energetici;

o Valutazione prestazionali, impiantistica e gestionale dell’impianto;

o Creazione e valutazione di indicatori di prestazione energetica (EnPl) o indicatori di
efficacia dell'impianto come I'Overall Equipment Effectiveness (OEE), indice espresso in
punti percentuali che riassume i concetti di disponibilita, efficienza e tasso di qualita di un
impianto;
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e Acquisizione del dato fiscale del gruppo di misura fiscale, effettuazione di confronti con i
consumi monitorati dalla strumentazione in campo con l'obiettivo di verifica della correttezza
di misura e controllo delle fatture emesse dal fornitore;

« Suddivisione dei consumi nelle tre fasce stabilite dall’ Autorita o nel Peak/Off-Peak offerto
da diversi operatori del libero mercato elettrico, indirizzando la scelta verso la proposta
economicamente piu conveniente;

« creazione di indici di performance energetica (KPI) e confronto con andamenti di baseline;

o Paragone di canali di monitoraggio diversi all'interno di uno stesso periodo temporale;

« Paragone di andamenti dei consumi relativi al medesimo canale in periodi temporali diversi;

o Confronto tra i consumi reali e consumi di riferimento (baseline);

« Confronto tra andamento dei consumi ed andamento della prestazione energetica.

Inoltre, nel corso dell’anno 2023, sono stati realizzati dei nuovi quadri elettrici piu all’avanguardia e
contenenti sistemi di misura che permettono la misurazione ed il monitoraggio dei dati.

Realizzare uno strumento di supporto all’organizzazione nella gestione delle attivita di Energy
Management consente di:

o Effettuare una precisa suddivisione dei consumi energetici per tipologia di utilizzo e centro di
costo, facilitando I’attivita di Analisi Energetica necessaria ai fini di obbligo di Diagnosi in
conformita al D.Lgs. 102/14 o di gestione dell’Energia secondo la Norma 1SO 50001;

o Individuare eventuali sprechi o possibili guasti e malfunzionamenti;

o Identificare possibili opportunita di miglioramento dell’efficienza energetica o di riduzione
dei consumi di energia;

« Controllare in maniera continuativa la prestazione energetica aziendale conformemente alla
norma ISO 50001;

« Disporre di dati utili al corretto dimensionamento di possibili interventi volti alla riduzione
dei consumi;

« Verificare i risparmi energetici a seguito della realizzazione di specifici interventi;

o Generare rendicontazioni dei risparmi necessarie per poter beneficiare dei meccanismi di
incentivazione (es: TEE).

Sistemi di illuminazione esterna ad Alta Efficienza

Alfa si pone obiettivi di contenimento dei consumi apparentemente modesti come quelli relativi al
settore dell’illuminazione esterne che rappresentano in Italia circa il 2% del totale dei consumi
elettrici. L’inquinamento luminoso prodotto dalla luce emessa verso I’alto dagli apparecchi per
I’illuminazione pubblica di spazi urbani ed extraurbani e quindi dispersa, produce non solo sprechi
energetici ma anche effetti negativi per I’ambiente, per la fauna e per la visione del cielo stellato
nell’osservazione astronomica. A dispetto delle leggi contro I’inquinamento luminoso che vietano
I’impiego di sorgenti che emettono flussi luminosi con componenti che superano 1 90° rispetto al
piano verticale, che obbligherebbero ad impiegare corpi illuminanti correttamente installati e dotati
di opportuni sistemi di schermatura (cut-off), tale problema é ancora attuale.

Al fine di migliorare I’efficienza dei sistemi di illuminazione esterna, nel corso dell’anno 2023, sono
stati installati 58 fari GW R5211 e R5212 ad alta efficienza per un valore di circa 12.000€. Gli
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interventi hanno riguardato nello specifico gli impianti di depurazione di Lonate Pozzolo, Olgiate,
Varese, Cairate, Origgio e Gornate.

Pompe ad alta efficienza Depurazione

Diversi studi condotti in materia di risparmio energetico (Sarac et al., 1993; Calli et al., 1995; Kaya
et al., 2002, 2008; Yigit et al., 1995, 2001) hanno mostrato come uno dei settori ad alto potenziale di
risparmio energetico sia proprio quello dei sistemi di pompaggio.

Uno studio condotto dal DENA (Deutsche Energie Agentur Gmbh) ha rilevato che nel 2000 le
industrie della Comunita Europea hanno consumato in totale 951 TWh di energia, di cui circa il 60%
& stato consumato da macchine azionate da motori elettrici, molte delle quali erano pompe. E stato
inoltre calcolato che, nel 2008, I’energia consumata dal totale delle pompe all’interno della Comunita
Europea era pari a 46 TWh; sempre nello stesso anno € stato calcolato che la piu grande centrale
elettrica dei Paesi Bassi, operativa 365 giorni I’anno e per 24 ore al giorno, aveva una produzione
elettrica non superiore ai 21 TWh; pertanto cio significa che sarebbero servite due centrali di grandi
dimensioni permanentemente in funzione per generare tutta I’energia dissipata dalle pompe in Europa
(Vogelesang, 2008a).

Tra le diverse tipologie di pompe quelle centrifughe costituiscono 1’80% del totale ed ¢ noto che la
maggior parte di esse ha un eccesso di capacita pari a circa il 20-30%. Tutto cio dimostra che esiste
un enorme potenziale di risparmio, e mostra come si potrebbe subito ridurre il numero di centrali
elettriche se si riuscisse a progettare macchine piu efficienti.

La letteratura ingegneristica di settore fornisce diversi studi riguardanti 1’indagine circa I’efficienza
energetica, in particolar modo, in relazione alla tecnologia delle pompe centrifughe.

Tali ricerche seguono diversi filoni di analisi.

Alcuni studi sono rivolti alla gestione ottimale delle stazioni di pompaggio; Moreno et al. (2007)
hanno studiato i possibili miglioramenti da apportare alle stazioni di pompaggio sulla base di
sperimentazioni eseguite sul campo. Questi ultimi, per esempio, introducono un modello per poter
determinare la giusta sequenza di attivazione della pompa tale da minimizzare il costo energetico; la
sequenza ottimale di attivazione & quella che meglio si adegua alla distribuzione di carico stimata; in
questo studio e stato mostrato come, modificando la regolazione delle stazioni di pompaggio, si possa
ottenere un risparmio energetico pari a circa il 16%.

Una ricerca simile ¢ stata condotta nel 2007 (Wu, 2007) nella quale viene proposto “1’optimal pump
scheduling approach”, basato su un Algoritmo Genetico efficiente sviluppato per ridurre al minimo
il costo energetico di pompaggio; 1’approccio prevede una simulazione del sistema idraulico e la
ricerca iterativa del funzionamento ottimale della macchina; utilizzando un modello di ottimizzazione
si e in grado di valutare migliaia di possibili soluzioni alternative e consentire, cosi, una soluzione
qualitativamente migliore della configurazione iniziale.

Alfa si propone di rivalutare il proprio parco macchine, di stabilire un coefficiente di rendimento
energetico, al fine di identificare i progetti piu remunerativi da introdurre in fase preliminare.

Nel corso del 2023 sono stati approvvigionate 2 pompe ad alta efficienza.

» Gallarate pozzo Ronchi 2 per € 5.200,00
« Gerenzano pozzo 1° Maggio per € 5.200,00
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Sistemi di pompaggio alta efficienza pozzi e rilanci

Alfa si propone di applicare le medesime metodologie applicate per le pompe per acque cariche alle
pompe per acque chiare e rivalutare il proprio parco macchine per stabilire un coefficiente di
rendimento energetico, al fine di identificare i progetti piu remunerativi da introdurre in fase
preliminare.

Affinamento processo impianti depurazione

Alfa, con il supporto del Gruppo CAP, ha pianificato interventi sui depuratori che, attraverso un
bando con offerta economicamente vantaggiosa, permettera di installare le soluzioni offerte dal
mercato che piu premiano gli efficientamenti energetici e di processo.

In una prima fase saranno oggetto di studio e di intervento un primo set di impianti, rilevanti e non,
soggetti a particolari altri interventi di revamping e potenziamento per passare poi progressivamente
agli altri impianti gestiti da Alfa.

Manutenzione straordinaria e revamping cogenerazione

Presso il sito di Lonate Pozzolo € presente un impianto di cogenerazione da biogas attualmente non
in esercizio; si prevede dopo una specifica analisi di fattibilita di effettuare un intervento per
ripristinare 1’impianto e la relativa produzione energetica.

E in corso I’acquisizione di preventivi per la fornitura di un cogeneratore che avverra nel 2024.

Recupero salto idraulico

Alfa si pone I’obbiettivo di valutare la fattibilita di sfruttare la conformazione geologica del territorio
con impianti micro e pico hydro sfruttando il potenziale energetico dell’acqua in impianti di
produzione caratterizzati da modeste potenze.

Ai fini del presente Piano saranno destinate risorse unicamente all’analisi di fattibilita di tali sistemi,
al termine dell’analisi saranno opportunamente valutati gli interventi da inserire nelle prossime
revisioni del Piano.

Si riportano qui di seguito alcune considerazioni relative alle tipologie impiantistiche disponibili e
alla loro applicazione all’interno del territorio gestito.

La classificazione ufficiale proposta dall’UNIDO (United Nations Industrial Development
Organization) identifica quattro famiglie di impianti idroelettrici di taglia minore:

e Piccoli impianti, con potenza inferiore a 10 MW;
e Mini impianti, con potenza inferiore a 1 MW,

e Micro impianti, con potenza inferiore a 100 kW,
e Pico impianti, con potenza inferiore a 5 kW.

Questa convenzione é adottata anche dalla Commissione Europea, UNIPED (Unione Internazionale
dei Produttori e Distributori di Energia Elettrica) ed ESHA (European Small Hydro Association).

Nella realta italiana invece 1’ Autorita di Regolazione per Energia Reti Ambiente (ARERA) pone pari
a 3 MW il limite tra le mini e le grandi centrali. Gli impianti al di sotto di questo limite producono
energia di significativo valore dal punto di vista della salvaguardia ambientale ed infatti vengono
garantiti prezzi particolarmente vantaggiosi ed incoraggianti. E inoltre in vigore una normativa
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specifica e I’iter amministrativo per il permesso di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico ¢ di
competenza delle Amministrazioni Provinciali.

E possibile, inoltre, classificare gli impianti idroelettrici a seconda del salto disponibile:
e Dasso salto, fino a 50 m;
e medio salto, da 50 m a 250 m;
e alto salto, da 250 m a 1000 m;
e altissimo salto, oltre i 1000 m.

Una terza tipologia di classificazione degli impianti idroelettrici fa invece riferimento alle modalita
di presa e accumulo dell’acqua:

e impianti ad acqua fluente;

e impianti con centrale a piede di diga;

e impianti inseriti in un canale;

e impianti inseriti in sistemi di drenaggio urbano.

A valle del depuratore di Sant’Antonino di Lonate Pozzolo il salto idraulico viene sfruttato per la
produzione di energia elettrica d’una societa terza che riconosce una quota economica ad Alfa.

Realizzazione e manutenzione straordinaria impianti fotovoltaici

Alfa si pone I’obbiettivo di valutare la fattibilita di sfruttare spazi contigui a proprie utenze elettriche
(coperture edifici, coperture vasche, terreni) per I’installazione di nuovi parchi fotovoltaici con
I’obiettivo sia di sostenere i propri autoconsumi che di creare comunita energetiche locali a servizio
delle amministrazioni locali, nonché di iniziare ad installare e ammodernare alcuni impianti
fotovoltaici a copertura dei depuratori.

Linea elettrica

CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

a’:'::: Identifica le coperture e le idonee all'installazi senza ita di
Verde) particolari interventi strutturali

Identifica le aree idonee all'i i a terra (ad pio superfici verdi
Area B e/o pi ). Per i limitazioni da ombreggi; si rimanda ai
(colore dettagli riportati per ciascuna area
Giallo)

Identifica le aree e/o impianti e vasche idonee solo a seguito
?c':; ::e dell'installazione di una di copertura
Azzurro)

Identifica le aree NON idonee per linstallazione e quelle la cui idoneita
richiederebbe IMPORTANTI INTERVENTI DI DISMISSIONE E/O DEMOLIZIONE
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Nel corso del 2023, al fine di migliorarne lo stato e 1’efficienza, sono stati definiti degli interventi di
manutenzione straordinaria sull’impianto fotovoltaico installato presso il depuratore di Lonate
Pozzolo. Gli interventi saranno eseguiti ed ultimati nel corso del 2025.

Inoltre, é stato redatto un capitolato speciale di appalto che prevede la conduzione e manutenzione di
tutti gli impianti fotovoltaici installati nei siti in gestione ad Alfa. Lo stesso prevede inoltre un
incentivo in riferimento all’efficientamento energetico.

Alfa ha messo a budget euro 1.500.000 per la realizzazione di impianti fotovoltaici per i successivi 4
anni.

6.1.2.2.1.1 Impianti inseriti in sistemi di acque reflue

I sistemi di drenaggio urbano sono formati da un insieme di impianti destinati all’allontanamento
delle acque reflue e meteoriche dal centro abitato. Questi impianti funzionano a pelo libero e, solo in
alcuni tratti il loro funzionamento puo essere in pressione.

Tali reti fognarie possono essere:

e asistema unitario o0 misto: raccolgono e convogliano le acque pluviali e le acque reflue con
un unico sistema di canalizzazioni;

e a sistema separato: le acque reflue vengono raccolte e convogliate con un sistema di
canalizzazioni distinto dal sistema di raccolta delle acque pluviali.

A differenza dei sistemi di approvvigionamento idrico, i sistemi di drenaggio urbano lavorano con
portate elevate e salti spesso limitati.

La combinazione di questi due fattori offre comunque la possibilita non remota di sfruttamento ai fini
idroelettrici delle grandi quantita d’acqua convogliate, pur piccoli che siano 1 salti. L altra sostanziale
caratteristica deriva dal fatto che qui I’acqua non ¢ pulita. All’interno delle reti fognarie, come noto,
sono presenti molte impurita, sostanze inquinanti e materiale solido in genere. Tutto cio limita
fortemente il potenziale sfruttamento di queste grandi quantita d’acqua ed obbliga ad indirizzare
I’attenzione solo su particolari sezioni della rete di drenaggio urbano, che sono sezioni a valle del
depuratore, tra il depuratore stesso e la destinazione finale delle portate depurate.

Si fa presente che tale tipologia impiantistica risulta gia installata presso il depuratore di Lonate
Pozzolo.

6.1.2.2.1.2 Impianti inseriti in acquedotti

Una risorsa aggiuntiva rispetto all’idroelettrico tradizionale € rappresentata dalla possibilita di
installare di centrali minidroelettriche lungo le condotte di adduzione delle reti acquedottistiche.

Un generico sistema di approvvigionamento idrico e composto da una serie di opere, le quali
permettono la captazione, il convogliamento, lo stoccaggio ed infine la distribuzione di acqua in
quantita e qualita tali da soddisfare i bisogni degli utenti finali.

L’acqua viene prelevata dalle sorgenti montane tramite delle opere di presa mediante delle condotte
in pressione (condotte di adduzione). A valle di tali condotte, prima della distribuzione finale, sono
presenti delle opere di accumulo, le quali svolgono una duplice funzione. In primis garantiscono una
fornitura di acqua costante ed indipendente da agenti esterni in quanto fungono da serbatoi di
stoccaggio; inoltre, qui I’acqua viene trattata perché risponda perfettamente ai requisiti igienico

sanitari imposti delle vigenti norme in materia di acqua potabile.
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Nella Provincia di VVarese, caratterizzata da elevate differenze di quota tra le opere di presa ed i centri
abitati, I’energia potenziale dell’acqua risulta molto elevata. Tale energia ¢ riconducibile ad elevate
pressioni che potrebbero compromettere la funzionalita delle condotte: é quindi necessario dissipare
parte di questa energia.

La dissipazione avviene in parte lungo tutta la condotta sottoforma di perdite di carico distribuite,
mentre la componente principale viene dissipata tramite degli appositi manufatti, detti “di
interruzione idraulica”, che rappresentano quindi perdite di carico concentrate.

La dissipazione di questa energia ¢ sostanzialmente uno spreco. C’¢ infatti la possibilita di poter
sfruttare questa necessaria variazione di pressione tramite 1’inserimento di una turbina, la quale
trasformerebbe 1’energia potenziale dell’acqua in energia meccanica di rotazione. Lo stadio
successivo ¢ il trasferimento di tale energia meccanica in energia elettrica mediante 1’utilizzo di un
generatore elettrico.

Lo sfruttamento ai fini di produrre energia elettrica dalle reti di adduzione idrica e possibile a patto
che non venga in alcun modo compromesso 1’utilizzo primario delle acque. Questo significa che deve
essere garantita con sicurezza la perfetta integrita dal punto di vista igienico sanitario e la rispondenza
alle norme che ne regolano il trattamento.

Viene infatti reso obbligatorio dalle norme vigenti 1’utilizzo di impianti che abbiamo brevetti europei
per I’idoneita al trattamento delle acque potabili che escluda in alcun modo il contatto con inquinanti
quali oli per lubrificazione, vernici ecc.

La generazione di energia elettrica in impianti sprovvisti di alimentazione elettrica permette di
installare sistemi di telecontrollo e di disinfezione al fine di migliorare la qualita del servizio e
dell’acqua erogata; un’alternativa ¢ rappresentata dall’utilizzo di pannelli fotovoltaici che possono
essere negativamente influenzati da lunghi periodi di assenza di sole, per mitigare la problematica si
ricorre all’utilizzo di batterie di accumulo che perd possono garantire solo alcune ore si autonomia,
tramite 1’utilizzo di microturbine la generazione di energia elettrica & invece garantita in continuo e
non e necessario installare batterie di accumulo.

Nel 2023 Alfa ha testato due differenti tipologie di microturbine, 1’installazione di queste
microturbine ha permesso di installare dei sistemi di disinfezioni in continuo su altrettanti impianti
permettendo di migliorare I’efficacia dei trattamenti di disinfezione.

Considerando il fatto che 1’acqua € un bene che € gia comunque captato per 1’approvvigionamento
idrico, il suo sfruttamento per fini idroelettrici acquista ancora piu valore.

Infatti, non si va né ad effettuare un nuovo prelievo da corpi idrici naturali, né a deturpare 1’ambiente
circostante con nuove opere civili a forte impatto ambientale.
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6.1.3  Consumi energetici previsti nel periodo 2021-2035 ed efficientamento energetico

Di seguito viene riportata la previsione relativa a consumi e tra il 2021 e il 2035 che considera gli
incrementi di consumo dovuti all’aumento della popolazione ed al potenziamento dei trattamenti delle
acque reflue e gli obiettivi di efficientamento energetico, che prevedono una riduzione complessiva
dei consumi attesi pari al 8.5% entro il 2035.
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6.2 Lo sviluppo dei sistemi informativi

Per permettere 1’attuazione del piano investimenti nel suo insieme, risulta fondamentale procedere
con il percorso di trasformazione digitale ed infrastrutturale dell’intero sistema informativo aziendale
gia intrapreso da Alfa negli ultimi anni.

Il Contratto di Rete sottoscritto con il Gruppo Cap ha consentito di costituire una rete virtuale di
collegamento anche delle infrastrutture IT garantendo un rapido “improving” di Alfa alle pitt moderne
tecnologie sistemistiche del settore.

Allo stato di fatto, la societa Alfa, ha una situazione generale in riferimento ai sistemi informativi che
richiede ancora attenzione ed un piano investimenti sul breve e medio periodo importante.
In particolare si é rilevata la necessita di intervenire nei seguenti campi:

1. Cybersecurity: Necessaria una completa ingegnerizzazione dei sistemi per adeguarli alle
nuove normative europee e permettere all’azienda di mantenere al sicuro i dati e le
informazioni.

Inoltre, risulta fondante procedere con un percorso di gap analisys per mappare tutta la
sensoristica presente sul territorio e renderla compliant per il dialogo informatico coi
datacenter;

2. Datacenter, client, infrastruttura perimetrale, networking: nel corso del 2024 sara migrata

verso un’infrastruttura pit moderna e solida;

Sito Internet e APP: continuo ammodernamento e sviluppo APP;

4. Software: sono quasi ultimati gli upgrade tecnologici e nuove implementazioni in
collaborazione con CAP Holding;

5. Smartworking: solo il 20% del personale alla data del 2020 aveva le dotazioni per accedervi,
ad oggi é diffuso a tutti i dipendenti. Sono previsti investimenti per la sostituzione continua
delle dotazioni ed gli adeguamenti tecnologici.

w
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In questo contesto generale risulta fondamentale procedere con il percorso intrapreso su tutti i settori
dell’ICT.

L’azienda si € posta quindi obiettivi strategici di investimenti nell’ICT sia sul breve periodo per
colmare il gap rilevato, sia sul medio lungo periodo per avere una visione del futuro coerente e
permettere all’intera azienda di lavorare coerentemente col piano investimenti complessivo in
maniera agile, intuitiva e priva di duplicazioni.

In particolare, di seguito si evidenzia il percorso di trasformazione digitale che 1’azienda mettera in
campo coi rispettivi tempi.

Gli investimenti previsti per i prossimi anni sono illustrati nel prospetto sottostante e considerano il
fatto che il gap informatico e stato gia colmato anche e soprattutto attraverso la condivisione di sistemi
informatici del Gruppo CAP tramite la modalita Software as a Service (SaaS), siglato nell’aprile
dell’anno 2021.

Tale contratto, i cui importi economici non rientrano nel piano investimenti, bensi si configurano
come opex da riconoscere comungue in tariffa, sta permettendo ad Alfa di avere un’intera nuova
mappa applicativa e di sanare, in meno di due anni, un gap sopra evidenziato che, con investimenti
singoli mirati avrebbe necessitato di circa 8 anni.

Di seguito, si evidenzia la nuova mappa applicativa.
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La nuova mappa applicativa, che al 70% circa € coperta dal contratto di servizi CAP/ALFA di cui
sopra, copre tutti gli ambiti funzionali dell’azienda, garantendo solidita e sicurezza.

Nel piano investimenti restano, di conseguenza, tutti gli investimenti necessari alle infrastrutture
software e hardware necessarie per proseguire nel percorso (es. Migrazione del data center, Sviluppo
di un’app mobile per la clientela ecc.) ed in generale per la corretta gestione del lavoro quotidiano.

| paragrafi successivi, quindi, espongono puntualmente gli ambiti principali di copertura del Piano,
fermo restando alcune aree applicative ad oggi escluse dai software as a service.
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COMMESSA DESCRIZIONE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 totale 2024-2029 | Totale 2030-2035 | Totale 2024-2035
HARDWARE Acquisto Hardware 485.000 150.000 150.000 159.400 159.400 175.000 1.278.800 728.200 2.007.000
1232 Investimenti IT da 2020 =i - - 132.833 | 132.833 | 103.267 368.933 763.033 1.131.966
1234 Sito internet ed APP - 35.000 35.000 26.567 26.567 :  150.000 273.133 109.700 382.833
1235 Cibersecurity - 100.000 100.000 59.775 | 59.775 | 100.000 419.550 - 419.550
1236 Smartworking - - - - 1 225.000 225.000 237.750 462.750
1257 Control Room Sviluppo sistema e Dashboard - - - - - 150.000 150.000 244.550 394.550 -
SOFTWAREMC1  Acquisto Software 438.810 200.000 150.000 159.400 |  159.400 : 159.400 1.267.010 1.078.200 2.345.210
Totale 923.810 r 485.000 435.000 537.975 r 537.975 rl.DGZ.EE? 3.982.427 J 3.161.433 7.143.859

6.2.1  Investimenti Hardware E Software

Nel suo complesso, cosi come evidenziato nelle premesse, occorre sviluppare investimenti mirati sia
nell’hardware che nel software di base necessario per il funzionamento dell’intera mappa applicativa.
E quindi necessario rivedere nel suo complesso le fondamenta dei sistemi informativi per poter
costruire una casa solida, performante in termini di efficienza e digitale pronta per il futuro.

Tali investimenti sono fondamentali in ottica del prossimo decennio per poter inserire in azienda
metriche di intelligenza artificiale e machine learning oltre che robotics software.

Gli investimenti in tal senso hanno avuto inizio a gennaio 2021 e continueranno per tutta la durata
del Piano Investimenti.

Nel 2024 in particolare € stato implementato il nuovo sistema di Protocollo informatico e sara migrato
il Data center verso una soluzione piu sicura e robusta.

Tra il 2024 ed il 2025 sara implementata una nuova app per la clientela al fine di consentire una
maggiore vicinanza agli utenti e proseguire con la digitalizzazione dei processi commerciali.

Dal 2025 in poi saranno altresi previsti investimenti in progettualita di Artificial Intelligence.

6.2.2  Smartworking

L’utilizzo di modalita di lavoro agile e ibrido dal 2021 a oggi ha portato una nuova concezione del
lavoro e degli spazi aziendali permettendo al contempo un miglioramento nei tempi di lavoro e
I’opportunita di meglio conciliare le esigenze di lavoro con quelle familiari e di vita.

La sperimentazione emergenziale dello smart working e I’evoluzione normativa hanno permesso la
crescita del personale Alfa e dell’azienda stessa verso un metodo di lavoro per obiettivi.

Nel corso del 2022 il ricorso al lavoro agile e stato regolamentato e reso strutturale attraverso accordi
interni volti a definire regole, strumenti e opportunita di gestione del proprio lavoro nel rispetto degli
obiettivi aziendali. Questo passaggio € stato sostenuto e reso possibile dal costante monitoraggio dei
risultati e dalle performance aziendali che hanno visto miglioramenti e continua partecipazione per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Tutto il personale ad oggi € dotato di dispositivi e tecnologie che permettono di lavorare in ogni sede
aziendale e da remoto: pc, tablet, cuffie ecc. All’hardware si sono uniti nel corso del 2023 nuovi
software e sistemi di sicurezza informativa a tutela dei dati personali e aziendali.

L’esperienza maturata fino ad oggi ci permette di consolidare quanto fatto e investire nei prossimi
anni per confermare e migliorare le opportunita di lavoro in smart working e in generale le modalita
ibride investendo in formazione.

6.2.3  Cybersecurity

Nel contesto internazionale, piu specificatamente europeo, i cyber crimini crescono costantemente,

risultando essere uno dei primi motivi per il quale un’azienda rischia la sua reputazione nel territorio
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e con gli stakeholder, e piu in generale nei mercati finanziari, a prescindere dall’essere quotata,
mettendo cosi a rischio la propria solidita finanziaria.
E infatti importante, se non fondante, costruire sistemi informativi protetti da adeguate infrastrutture

di sicurezza che permettano di:
1. mitigare i rischi di attacchi cyber;
2. garantire la stabilita dei dati e la loro coerenza;
3. rendere protetto il patrimonio digitale dell’azienda.
In questo contesto Alfa ha deciso di investire in idonee tecnologie adite a garantire sicurezza e stabilita

dei sistemi e dei dati.

6.3 Allacciamenti ed estensioni delle reti relativi ai servizi acquedotto e fognatura

In questa sezione vengono valorizzati i costi relativi delle opere richieste dalle utenze per
allacciamenti o estensioni delle reti acquedottistiche e fognarie.

Si precisa inoltre quanto segue:

e Per allacciamenti acquedotto si tratta delle realizzazioni di nuovi allacciamenti o modifiche degli allacciamenti
in conseguenza dell’aumento/diminuzione del calibro del contatore richieste dai clienti a fronte del versamento
del relativo contributo.

e Sono pertanto escluse dalle voci in questione tutti gli interventi relativi a manutenzione straordinaria del tratto
di allacciamento a monte del contatore e del punto di misura a causa di ammaloramenti/modifiche alle tubazioni
che Alfa eseguira per proprie necessita.

o | costi relativi agli interventi su allacciamenti, relativi a necessitd Alfa, sono invece inclusi nelle voci di
manutenzione straordinaria delle reti.

COMMESSA DESCRIZIONE | 2024 2025 2026 2027 2028 2029 totale 2024-2029 Totale 2030-2035 | Totale 2024-2035 |
RETEUTENTIFOG ESTENSIONI RETE A CARICO UTENTI FOG {100,000 . 100.000 100.000 | 100.000 :  100.000 |  100.000 600.000 600.000 1.200.000
FGOS NUOVI ALLACC| FOGNATURA ©1.000.000 . 1.000.000 1.000.000 | 1.000.000 - 1.000.000 : 1.000.000 6.000.000 | 6.000.000 12.000.000
RETEUTENTIACQ {ESTENSIONI RETE A CARICO UTENTI ACQ {100.000 | 100.000 100.000 |  100.000 : 100.000 :  100.000 600.000 600.000 1.200.000
Totale [ 1.200.000 [ 1.200.000 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 [ 1.200.000 7.200.000 7.200.000 14.400.000

Per quanto riguarda le criticita relative alla sicurezza sul lavoro di sedi e impianti, il PDI prevede le
seguenti commesse.

COMMESSA DESCRIZIONE 2024 2025 2026 2027| 2028 2029 | totale 2024-2029 | Totale 2030-2035 | Totale 2024-2035
SICUREZZA Interventi sicurezza 50.000 : 48.500 47.500 45.000 42.500 : 40.000 273.500 191.280 464.780
SICURPOZZ MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ACQUEDOTTO | ST 50.000 50000 50.000 50.000 . 50.000 250.000 300.000 550.000
SICURDEPU SICUREZZA IMPIANTI DEPURAZIONE : 4.700 : 79.700 79.700 79.700 244.000 : 213.500 701.300 239.100 940.400
DEO2SICUREL Sicurezza elettrica | 2.650.000 . 2.650.000 2.500.000 - - - 7.800.000 - 7.800.000

RSPP Commessa di sicurezza sul lavoro- sedie ! i i
1237 impianti ALFA - - - 39.850 39.850 : 39.850 119.550 239.100 358.650
SICUREZZA RSPP iInterventi su sedi e impianti RSPP : 350.000 150.000 100.000 100.000 100.000 : - 800.000 = 800.000
Totale r 3.054.700 r 2.978.200 2.777.200 314.550 | 476.350 r 343.350 9.944.350 969.480 10.913.830

Questa tipologia di interventi non influisce direttamente sugli indicatori RQT]I poiché non attiene il
processo depurativo o di trattamento e potabilizzazione delle acque.

Si tratta invece di interventi finalizzati a rendere i luoghi di lavoro sicuri ai sensi della normativa
81/08, direttiva macchine etc.

Le criticita evidenziate ai punti seguenti daranno luogo ad interventi correttivi la cui entita economica
e prevista nelle commesse parametriche di cui sopra, che verranno comunque rivalutate a seguito del
perfezionamento dell’effettiva conoscenza maturata su tutte le realta impiantistiche.

A seconda delle problematiche evidenziate, ciascun intervento risolutivo potra essere eseguito in
combinazione con interventi eseguiti in progetti generali di revamping degli impianti stessi.
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6.3.1 Interventi su Sedi

Nel presente paragrafo vengono illustrati gli stanziamenti destinati ad interventi su sedi presidiate, tra
cui I’headquarter ed inoltre il budget reso disponibile alla struttura di Prevenzione e Protezione
(RSPP).

Trattasi di stime parametriche valutate sulla base di pregresse esperienze che garantiranno sia
I’ergonomia delle postazioni esistenti sia dei locali destinati al personale operativo.

COMMESSA DESCRIZIONE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 | totale 2024-2029| Totale 2030-2035 | Totale 2024-2035 |
SICUREZZA RSPP _ Interventi su sedi e impianti RSPP . 350.000 | 150.000 100.000 |  100.000 |  100.000 : - 800.000 - 800.000
RSPP Commessa di sicurezza sul lavoro- sedie | i H H
1237 impianti ALFA : - i - - 39.850 39.850 | 39.850 119.550 239.100 358.650
Totale [ 350000 150.000 100.000 [ 139.850 | 139.850 [ 39.850 919.550 239.100 1.158.650

6.3.2  Interventi su impianti acquedotto

Per quanto riguarda la messa in sicurezza degli impianti acquedotto, si procedera ad interventi mirati
alla risoluzione delle criticita secondo la seguente programmazione.

COMMESSA DESCRIZIONE [ 2024 2025 2026 2027 2028] 2029 totale 2024-2029] Totale 2030-2035 | Totale 2024-2035
SICURPOZZ EMESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ACQUEDOTTO - i 50.000 50.000 50.000 50.000 : 50.000 250.000 300.000 550.000
Totale [ [ - | so0.00 50.000 50.000 50.000 |  50.000 250.000 300.000 550.000

6.3.3 Interventi su impianti fognatura

Per quanto riguarda la messa in sicurezza degli impianti fognatura si procedera ad interventi mirati
alla risoluzione delle criticita, secondo la seguente programmazione.

COMMESSA DESCRIZIONE 2024] 2025 2026 2027 2028 2029 totale 2024-2029 Totale 2030-2035 Totale 2024-2035
SICUREZZA Interventi sicurezza 50.000 48.500 47.500 45.000 42.500 40.000 273.500 191.280 464.780
Totale | '50.000 | 48500 47.500 | 45000 | 42.500 |  40.000 273.500 | 191.280 | 464.780 |

6.3.4  Interventi su impianti depurazione

Come gia esposto, per quanto riguarda la messa in sicurezza degli impianti di depurazione, € stata
condotta una specifica analisi per ciascun impianto, per un totale di n. 19 impianti, oggetto di specifica
due diligence.

In particolare, sono stati interessati i depuratori di: Besozzo, Cairate, Cantello, Casalzuigno, Cocquio
Trevisago, Ferrera, Gavirate, Gornate Olona, Laveno Mombello, Luino Voldomino, Maccagno,
Malgesso, Monvalle, Olgiate Olona, Origgio, Porto Val Travaglia, Sant’ Antonino Ticino, Varese
Olona, Viggiu, gestiti dalla societa Prealpi Servizi fino al subentro da parte di Alfa, avvenuto nel
mese di novembre 2020.

Per ciascuno di essi sono stati identificati i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti
dal contesto e proposte le relative misure di mitigazione per disporre di luoghi di lavoro sicuri e
salubri e prevenire gli incidenti.

Oltre ai pericoli sui luoghi di lavoro (derivanti da caduta dall’alto, annegamento, caduta a livello,
inciampi, scivolamenti, urti, ustione, ecc.) sono stati considerati anche i rischi derivanti da una
eventuale mancata conformita legislativa (assenza di dichiarazioni di conformita impianti elettrici e
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altri impianti ex D.M. 37/08, agibilita, carenza di requisiti macchine, ecc.) al fine di comporre un
quadro il piu possibile esaustivo dei pericoli esistenti sui siti in esame e individuare le misure
correttive idonee a ridurre i rischi.

Fatto salvo casi particolari, portati immediatamente all’attenzione del RSPP, non sono emersi pericoli
gravi ed immediati ma una serie di criticita safety comuni in linea di principio agli impianti,
sintetizzate nel seguito:

mancanza di punti di ancoraggio e/o linee vita/di porzioni di parapetti/o di porzioni di grigliati,
0 ammalorati;

mancanza/carenza di segnaletica di sicurezza;

sezioni di stoccaggio e dosaggio sostanze chimiche non adeguate;

camminamenti di accesso alle vasche in materiale non stabile e con avvallamenti;
Scale non idonee a garantire 1’accesso ai manufatti in completa sicurezza,
indisponibilita dell’agibilita o del collaudo statico per palazzine uffici e locali tecnici;
DiCo per impianti ex DM 37/08 non complete o non disponibili;

mancanza di disegni as-built necessari per la conduzione dell’impianto/manuali d’uso dei
macchinari non completi e presenti per tutte le macchine.

Oltre a non conformita specifiche per taluni impianti, quali:

organi di sollevamento superiori a 200 kg ad azionamento elettrico per i quali non sono state
rintracciate la denuncia di messa in servizio, I'avvenuta verifica e non si ha evidenza che siano
fatte fare le verifiche periodiche di legge annuale/biennale ex art. 71 comma 4 lett. a punto 2
del D.Lgs. 81/2008 o secondo libretto di istruzione fabbricante;

mancato/incompleto rispetto dei requisiti di cui all'Allegato V e di cui all'art. 70, comma, 2
del D.Lgs. 81/2008 se pre 1996 o alla Direttiva Macchina, 89/392CEE e s.m.i. se post 1996
per alcune macchine;

quadri elettrici ammalorati o privi di adeguate protezioni;

serramenti/pannelli di tamponamento ammalorati;

presenza di macchine rumorose prive di insonorizzazione;

aree di impianto non sufficientemente illuminate o locali chiusi senza adeguato sistema di
ricambio d’aria;

recinzioni d’impianto cadute e/o con varchi/cancelli ammalorati o non conformi;

presenza di rifiuti/macchinari non piu in uso sparsi per I’impianto da smaltire e/o da ricoverare
in apposito magazzino;

palazzine a servizio di impianti presidiati non conformi (per suddivisione spazi spogliatoi
sporco/pulito, per impianti di riscaldamento non idonei, ecc.).

Nel biennio 2020-2021 si € intervenuti per risolvere larga parte delle criticita evidenziate, con
completamento degli interventi programmati nell’anno 2022.

Dal 2023 e stanziato un importo standard per garantire la realizzazione di interventi su altre criticita
che dovessero nel tempo manifestarsi.

COMMESSA DESCRIZIONE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 totale 2024-2029 | Totale 2030-2035] Totale 2024-2035
SICURDEPU SICUREZZA IMPIANTI DEPURAZIONE 4,700 79.700 79.700 79.700 244.000 © 213.500 701.300 239.100 940.400
DEO2SICUREL iSicurezza elettrica 2.650.000 ¢ 2.650.000 2,500,000 o o - 7.800.000 : 7.800.000
Totale 2.654.700 | 2.729.700 2579700 [ 79.700 [ 24a.000 [ 213.500 8.501.300 | 239,100 £.740.400 |
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6.4 Le sedi Aziendali, attrezzature ed automezzi

Gli investimenti sulle sedi aziendali comprendono:
e [’acquisizione di una nuova sede una nella zona nord della Provincia di Varese, programmata

nel 2025,

e la manutenzione straordinaria e la security di sedi e palazzine su impianti di depurazione.

-u’.{-v-u
U’ AMDIW 11
varae -~

COMMESSA DESCRIZIONE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 | totale 2024-2029 | Totale 2030-2035 | Totale 2024-2035
ATTRE Acquisto Attrezzature 100.000 : 100.000 - - - - 200.000 - 200.000 *
AUTOMEZZI Acquisto Automezzi 200.000 : 100.000 100.000 400.000 200.000 600.000 :
SEDI i sedi e acquisto arredi 1.305.000 : - 1.305.000 - 1.305.000 :
1225 Manutenzione straordinaria SEDI (civile, ;

elettrica) 100.000 100.000 100.000 100.000 : 100.000 500.000 600.000 1.100.000 :
XHO1SEDENORD  :Acquisto nuove sedi ' 1.000.000 - - - - 1.000.000 - 1.000.000
Totale 1.605.000 r 1.300.000 200.000 100.000 r 100.000 r 100.000 3.405.000 800.000 4.205.000
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7 Piano delle Opere Strategiche (POS)

La descrizione tecnica delle opere inserite nel POS e sopra riepilogate in termini di obiettivi perseguiti
con la realizzazione delle medesime, gli elementi di complessita tecnica, le spiegazioni relative alla
priorita attribuita all’intervento, le tempistiche di realizzazione, nonché la suddivisione in lotti, sono
riportati nei precedenti paragrafi descrittivi relativi all’analisi degli interventi per macro-indicatori
RQTI, RQSII e Altro, a cui tali interventi risultano associati.

Nel prospetto seguente ¢ riportato I’andamento degli investimenti previsti relativi a ciascun indicatore
RQTI presente nel POS.

|Indicature RQTI 2022-2023 2024-2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2024-2035 ‘
MO - 3.320.000 1.100.000 600.000 600.000 700.000 1.140.000 - 7.460.000
M1 3.503.290 9.404.586 1.150.000 1.100.000 600.000 900.000 600.000 100.000 13.854.586
M2 2.212.340 7.374.791 50.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 7.624.791
M3 690.115 2.137.254 190.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 3.127.254
Mda 10.882.830 4.153.727 - - - - - - 4.153.727
Mab 6.526.503 33.171.759 1.850.000 799.000 390.769 50.000 50.000 184.000 36.495.528
Mac - - - - - - - - -
M5 165.359 10.000 - - - - - - 10.000
M6 15.232.981 84.251.546 243.460 173.460 143.460 143.460 143.460 143.460 85.242.306
altro - 1.000.000 - - - - - - 1.000.000
|Totale 39.213.417 144.823.663 4.583.460 2.872.460 1.934.229 1.993.460 2.133.460 627.460 158.968.192 ‘
Totale Alfa
|Indicatore RQTI 2022-2023 2024-2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2024-2035 ‘
MO - 3.320.000 1.100.000 600.000 600.000 700.000 1.140.000 - 7.460.000
M1 3.503.290 9.404.586 1.150.000 1.100.000 600.000 900.000 600.000 100.000 13.854.586
M2 2.212.340 7.374.791 50.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 7.624.791
M3 690.115 2.137.254 190.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 3.127.254
M4a 10.881.996 4.153.727 - - - - - - 4.153.727
Mab 6.502.501 33.170.836 1.849.806 798.951 390.769 50.000 50.000 184.000 36.494 .362
Md4c - - - - - - - - -
M5 148.925 9.006 - - - - - - 9.006
Mé 14.910.131 83.438.052 229.203 159.203 129.203 129.203 129.203 129.203 84.343.267
altro - 977.345 - - - - - - 977.345
|Tota|e 38.849.298 143.985.597 4.569.008 2.858.154 1.919.972 1.979.203 2.119.203 613.203 158.044.339 ‘
ATO Varese

Il prospetto successivo riepiloga invece gli interventi di tipo infrastrutturale previsti, indicandone (a
consuntivo per I’anno 2022 e per I’anno 2023 e in via previsionale per le annualita dal 2024 al 2029
e oltre fino al 2035) il totale degli importi di spesa dell’anno, degli importi di cui si prevede I’entrata
in esercizio, degli importi che, non entrando in esercizio, alimentano i cosiddetti LIC (Lavori In
Corso) dell’anno e, infine, dei contributi incassati o da incassare.
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Valori
Consuntivo 2022
Lavoriin corso 2022
Entrate in esercizio 2022
Contributi 2022
Consuntivo 2023
Lavoriin corso 2023
Entrate in esercizio 2023
Contributi 2023
Pianificato 2024
Entrate in esercizio 2024
Contributi 2024
Pianificato 2025
Entrate in esercizio 2025
Contributi 2025
Pianificato 2026
Entrate in esercizio 2026
Contributi 2026
Pianificato 2027
Entrate in esercizio 2027
Contributi 2027
Pianificato 2028
Entrate in esercizio 2028
Contributi 2028
Pianificato 2029
Entrate in esercizio 2029
Contributi 2029
Pianificato 2030-2035

Totale Alfa

TOTALE
17.496.980
13.267.884

7.826.088
9.709.671
21.716.437
18.857.132
3.912.038
2.092.298
28.614.339
21.053.487
7.016.294
35.626.684
22.375.917
12.422.842
37.307.569
19.877.207
13.721.618
17.960.988
60.924.304
6.572.301
16.233.215
47.859.129
896.451
9.080.867
8.066.254

14.144.529
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Valori TOTALE
Consuntivo 2022 17.268.572
Lavoriin corso 2022 13.242.876
Entrate in esercizio 2022 7.622.381
Contributi 2022 9.709.671
Consuntivo 2023 21.580.725
Lavori in corso 2023 18.814.279
Entrate in esercizio 2023 3.813.579
Contributi 2023 2.092.298
Pianificato 2024 28.358.668
Entrate in esercizio 2024 20.990.929
Contributi 2024 6.902.066
Pianificato 2025 35.405.782
Entrate in esercizio 2025 22.344.655
Contributi 2025 12.226.695
Pianificato 2026 37.092.508
Entrate in esercizio 2026 19.869.596
Contributi 2026 13.516.565
Pianificato 2027 17.891.015
Entrate in esercizio 2027 60.179.761
Contributi 2027 6.406.563
Pianificato 2028 16.191.850
Entrate in esercizio 2028 47.809.268
Contributi 2028 896.451
Pianificato 2029 9.045.773
Entrate in esercizio 2029 8.031.160
Contributi 2029 -
Pianificato 2030-2035 14.058.742

ATO Varese

7.1 Criteri di individuazione delle opere appartenenti al POS
I criteri generali utilizzati per I’individuazione delle opere relative al POS sono quelli definiti nella
delibera ARERA del metodo tariffario MTI-4, che fa riferimento in sintesi a:

1.

N

Opere nuove o ad esse assimilabili, eventualmente anche gia in corso di esecuzione al
01.01.2020;

Tempi di realizzazione pluriennali, anche in ragione della complessita tecnica degli interventi;
Classificazione tra le priorita dell’EGA per il raggiungimento dei livelli di servizio fissati per
il proprio territorio

Servizio di acquedotto, fognatura, depurazione per la realizzazione di cespiti per i quali e
prevista una vita utile non inferiore a 20 anni sulla base delle durate definite nel metodo
tariffario;

Pianificazione su un arco temporale di 12 anni (fino al 2035), anziché di 6 anni come per gli
altri interventi del PDI.

Sono stati comunque inseriti all’interno del POS particolari commesse, quali ad esempio i revamping
degli impianti di depurazione o gli interventi di sostituzione e rifacimento delle reti idriche finalizzate
alla riduzione delle perdite, considerando prevalente il criterio di cui al punto 3) rispetto a quello di
cui al punto 1).
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8 Appendice interventi comuni acquisiti da Lereti
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Come accennato in premessa, I’acquisizione della gestione di acquedotti dal gestore salvaguardato
Lereti comporta la necessita di investimenti aggiuntivi rispetto a quanto previsto in funzione del
perimetro attuale di gestione di Alfa.

Il dettaglio degli interventi programmati entro il 2029 per i comuni a cui Alfa subentrera é il seguente:

INTERVENTO DESCRIZIONE 2025 2026 2027 2028 2029 |totale 2025-2029
LR_MRACQ_Azzate Manutenzione Condotte di acquedotto 50.000 43.000 57.000 46.000 47.000 243.000
LR_POZZ_Azzate Nuove Opere idrauliche fisse di

acquedotto 20.000 - - - - 20.000

LR_SOSTA_Azzate Sostituzione Condotte di acquedotto - 18.000 16.000 20.000 13.000 67.000
LR POZZ| Azzate bis Nuove Opere idrauliche fisse di

- - acquedotto 20.000 - - - - 20.000
LR_MRACQ_Barasso Manutenzione Condotte di acquedotto 79.000 78.000 72.500 86.000 77.000 392.500
LR_SOSTA_Barasso Sostituzione Condotte di acquedotto - 13.000 11.000 9.000 9.000 42.000
LR MSPOZ Barasso Sostituzione Impianti di sollevamento e

- - pompaggio di acquedotto 20.000 15.000 - - - 35.000
LR_MRACQ_Casciago Manutenzione Condotte di acquedotto 60.000 60.000 75.000 63.000 52.000 310.000
LR_SOSTA_Casciago Sostituzione Condotte di acquedotto - 14.000 15.000 11.000 18.000 58.000
LR_MRACQ_Luvinate Manutenzione Condotte di acquedotto 24.000 25.000 19.500 29.000 23.000 120.500
LR_SOSTA_Luvinate Sostituzione Condotte di acquedotto - 16.000 12.000 14.000 10.000 52.000
LR_MRACQ_Caronno Varesino Manutenzione Condotte di acquedotto - 52.000 46.500 45.000 55.000 198.500
LR_SOSTA_Caronno Varesino :Sostituzione Condotte di acquedotto - 13.000 11.000 9.000 10.000 43.000
LR_MRACQ_Galliate Lombardo :Manutenzione Condotte di acquedotto - 36.000 34.000 33.000 35.000 138.000
LR POMPE Galliate Lombardo Nuovi Impian.ti di sollevamento e

- - pompaggio di acquedotto - 30.000 - - - 30.000
LR_SOSTA_Galliate Lombardo :Sostituzione Condotte di acquedotto - 9.000 6.000 12.000 5.000 32.000
LR_SERBA_Galliate Lombardo :Sostituzione Serbatoi - 120.000 - - - 120.000
LR_MRACQ_Buguggiate Manutenzione Condotte di acquedotto - - 43.000 41.000 38.000 122.000
LR_SOSTA_Buguggiate Sostituzione Condotte di acquedotto - - 11.000 12.000 7.000 30.000
LR_MSPOZ_Buguggiate Sostituzione Impianti di sollevamento e

- - pompaggio di acquedotto - - 20.000 20.000 - 40.000
LR_MANPOMPE_Buguggiate Sostituzione Opere idrauliche fisse di

acquedotto - - 80.000 80.000 - 160.000

LR_MRACQ_Cantello Manutenzione Condotte di acquedotto - - 61.000 52.000 54.000 167.000
LR_SOSTA_Cantello Sostituzione Condotte di acquedotto - - 18.000 20.000 15.000 53.000
LR_MRACQ_Castronno Manutenzione Condotte di acquedotto - - 54.000 38.000 57.000 149.000
LR_SOSTA_Castronno Sostituzione Condotte di acquedotto - - 21.000 23.000 22.000 66.000
LR_MRACQ_Comerio Manutenzione Condotte di acquedotto - - 82.000 76.000 77.000 235.000
LR_POTAB_Comerio Nuovi Impianti di potabilizzazione - - 200.000 - - 200.000
LR_SOSTA_Comerio Sostituzione Condotte di acquedotto - - 21.000 24.000 19.000 64.000
LR_MRACQ_Lozza Manutenzione Condotte di acquedotto - - 13.500 16.000 16.000 45.500
LR_SOSTA_Lozza Sostituzione Condotte di acquedotto - - 9.000 11.000 8.000 28.000
LR_MRACQ_Gazzada Schianno :Manutenzione Condotte di acquedotto - - - 47.000 57.000 104.000
LR_SOSTA_Gazzada Schianno  :Sostituzione Condotte di acquedotto - - - 45.000 32.000 77.000
LR_MRACQ_lnarzo Manutenzione Condotte di acquedotto - - - - 17.000 17.000
LR_SOSTA_Inarzo Sostituzione Condotte di acquedotto - - - - 5.000 5.000
LR_MRACQ_Luino Manutenzione Condotte di acquedotto - - - - 214.000 214.000
LR_SOSTA_Luino Sostituzione Condotte di acquedotto - - - - 75.000 75.000
Totale 273.000 542.000 | 1.009.000 882.000 | 1.067.000 3.773.000

Come si puo notare, gli interventi riguardano alcune tipologie di attivita, dettagliate per comune:

e Manutenzione e Sostituzione Condotte di Acquedotto per euro 3.148.000

e Nuove Opere e Manutenzione idrauliche fisse di acquedotto per euro 200.000
e Nuovi Impianti di potabilizzazione per euro 200.000
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e Realizzazione e Sostituzione Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto per euro

105.000

e Sostituzione Serbatoi per euro 120.000

Gli importi previsti sono stati determinati principalmente in via parametrica e sulla base
dell’andamento storico degli investimenti per tipologia e comune. In alcuni casi tali stime sono state
adeguate per tenere conto di esigenze puntuali, quali ad esempio il revamping di alcuni impianti
elettrici, la trivellazione di nuovi pozzi o interventi strutturali per rimettere in funzione il serbatoio

pensile di Galliate Lombardo.

Gli interventi possono essere raggruppati per macro-indicatore di Qualita Tecnica come da tabelle
sottostanti, in cui viene data anche evidenza delle tempistiche di realizzazione e di entrata in esercizio
delle opere, per cui non risultano concessi al momento contributi in conto impianto:

2025 2026 2027 2028 2029 2022-2029
M1 213.000,00 377.000,00 709.000,00 782.000,00 1.067.000,00 3.148.000
M2 40.000,00 165.000,00 100.000,00 100.000,00 - 405.000
M3 20.000,00 - 200.000,00 - - 220.000
TOTALE 273.000,00 542.000,00 1.009.000,00 882.000,00 1.067.000,00 3.773.000,00
Valori M1 M2 M3 Totale
Pianificato 2025 213.000 40.000 20.000 273.000
Entrate in esercizio 2025 218.000 40.000 20.000 278.000
Contributi 2025 - - - -
Pianificato 2026 377.000 165.000 - 542.000
Entrate in esercizio 2026 354.590 168.600 - 523.190
Contributi 2026 - - - -
Pianificato 2027 709.000 100.000 200.000 1.009.000
Entrate in esercizio 2027 714.230 114.000 200.000 1.028.230
Contributi 2027 - - - -
Pianificato 2028 782.000 100.000 - 882.000
Entrate in esercizio 2028 787.900 104.000 - 891.900
Contributi 2028 - - - -
Pianificato 2029 1.067.000 - - 1.067.000
Entrate in esercizio 2029 1.076.900 14.400 - 1.091.300

Contributi 2029
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9 Eventuali istanze specifiche

Non si ravvisa la necessita di dover ricorrere alla presentazione di istanze specifiche.

9.1 Istanza per mancato rispetto di alcuni prerequisiti

Non si ravvisa la necessita di dover ricorrere alla presentazione di istanza per mancato rispetto dei
prerequisiti.

9.2 Istanza per operazioni di aggregazione gestionale

Non si ravvisa la necessita di dover ricorrere alla presentazione di istanza per operazioni di
aggregazione gestionale.

10 Ulteriori elementi informativi

Si forniscono di seguito ulteriori informazioni relative ai criteri utilizzati in sede di redazione del Pdl
e del POS, con particolare riferimento all’attribuzione degli interventi agli ATO di riferimento.

Nella predisposizione dei dati di pianificazione si € seguito il piu possibile il criterio di attribuzione
diretta degli investimenti ai singoli ATO (Varese e Como) secondo il principio territoriale di
ubicazione delle infrastrutture oggetto degli interventi. Tale criterio € risultato applicabile per le
infrastrutture per le quali sussiste corrispondenza, a livello di ATO, tra ubicazione delle medesime e
la parte di territorio da esse servite.

Tale situazione non si verifica chiaramente per le infrastrutture collocate nell’ATO Varese che sono
pero utilizzate per 1’erogazione dei servizi a favore dell’ATO Como, come nel caso della vendita
all’ingrosso del servizio di depurazione.

In questo caso si ¢ fatto ricorso all’utilizzo di driver di ripartizione degli investimenti tra i due ATO
interessati riferendosi alle regole stabilite dall’unbundling.

Nella seguente sono esposti i driver utilizzati per 1’attribuzione degli interventi del PdI ai singoli
ATO.

ATO CO
Impianto/Investimento Interambito DEP
Tipo driver ATO VA Grossista
DEPURATORE DI CARONNO Abitanti equivalenti 48,36% 51,64%
DEPURATORE DI ORIGGIO (Origgio Viale Europa - Ex- Abitanti equivalenti 55.43% 44,57%
Bozzente)
DEPURATORE DI CANTELLO Abitanti equivalenti 79,05% 20,95%
DEPURATORE DI GORNATE Abitanti equivalenti 86,57% 13,43%
Commesse parametriche depuratori Abitanti equivalenti 90,06% 9,94%
Commesse parametriche collettori interambito Abitanti equivalenti 99,90% 0,10%
manutenzione e servizi tecnici MU Intear;/tiecittlaper clascuna 96,21% 3,79%

232



Allegato 1

Relazione di accompagnamento — Obiettivi di qualita per il biennio 2024-2025, Programma

degli Interventi e Piano delle Opere Strategiche

WiV

W MLy 1}

waAre
P.V. 41 del 19/10/2024
Cartografia elettronica Km di rete rel_a t_|v‘| a clascuna 99,96% 0,04%
attivita
Km effettivi, medi o normalizzati
Trasporti e autoparco percorsi dai mezzi aziendali 98,44% 1,56%
assegnati a ciascuna attivita
Servizi immobiliari e facility management Numero_dl addettlla_ss‘egnatl a 97,73% 2,27%
ciascun attivita
Servizi informatici R d.' postazmn_l gigsegnate 97,40% 2,60%
a ciascuna attivita
Laboratorio Acque Reflue Caronno Numero Parametri 95,78% 4,22%

11 Altro

La programmazione degli interventi presenti nel Pdl e nel POS, proposta da Alfa ottempera a quanto

prescritto dai seguenti documenti normativi:

e Piano di Tutela ed Uso delle Acque (PTUA) di Regione Lombardia, approvato con D.G.R. n.

6990 del 31 luglio 2017;

e R.R. 6/2019 “Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e
di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalita di approvazione
dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo
52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale
12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme
in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo ¢ di risorse idriche)”,

adottato in data 29 marzo 2019.
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