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1 Informazioni preliminari

Preso atto della dichiarazione del legale rappresentante del gestore attestante la veridicita dei dati
rilevanti ai fini della disciplina dalla qualita tecnica, si illustrano di seguito gli esiti dell’attivita -
compiuta dall’Ente di governo dell’ambito - di verifica e validazione delle informazioni fornite dal
gestore Alfa.

La presente relazione ¢ redatta in conformita a quanto previsto dall’allegato 2 della Determina n.
1/2020/DSID e illustra lo stato dell’arte e I’evoluzione futura di Alfa S.r.l. (di seguito Alfa) prevista
per gli indicatori di Qualita Tecnica e Contrattuale per le annualita 2020 e 2021, il Programma degli
interventi 2020-2023 (di seguito Pdl) e il Programma delle Opere Strategiche 2020-2027 (di seguito
POS), cosi come previsto dalla Delibera n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019.

Completano il documento n. 1 file excel corrispondente al foglio “PdI-cronoprogramma investimenti”
del modello RDT pubblicato sul sito internet di ARERA in data 29.06.2020 relativo alle gestioni per
le quali I'Ufficio d'’Ambito dell'’ATO della Provincia di Varese (di seguito ATO VA) é incaricato della
predisposizione della proposta tariffaria, ovvero I’ambito della Provincia di Varese.

Gli investimenti del PDI e del POS sono stati programmati nel rispetto degli standard fissati dalla
Qualita Tecnica e dalla Qualita Contrattuale (vedi suddivisione per macro indicatori RQTI e RQSI|),
nonché dei vincoli e degli obiettivi posti dalla normativa vigente a livello nazionale, regionale o
locale, con particolare attenzione alle indicazioni contenute nell’allegato 2 alla succitata
Determinazione ARERA n. 1/2020/DSID e a quanto disposto dalla D.G.R. della Regione Lombardia
n. X1/2723 del 23/12/2019 ed indicando altresi i riferimenti alle misure previste dal PTUA.

Il presente documento costituisce naturale prosecuzione ed aggiornamento del Piano d’Ambito
della Provincia di Varese a suo tempo approvato con delibera n. 7 del 15/04/2014 (di seguito
PDA 2014) integrato con le nuove esigenze normative entrate in vigore successivamente alla
pubblicazione dello stesso (in particolare RQTI ARERA e Regolamento Regionale 06/2019)
oltre che con i ritorni di esperienza relativi alle attivita di gestione delle infrastrutture.

A tale Piano verra fatto piu volte riferimento nel prosieguo quale fonte di informazioni relative allo
stato dell’arte delle infrastrutture esistenti ed in generale all’orografia del territorio ove non meglio
note, in quanto in parte ancora in fase di rilevazione puntuale per alcuni comuni/servizi gestiti o di
rilevazione puntuale futura per i comuni/servizi ancora da acquisire.

Il presente documento é altresi il primo risultato del CONTRATTO DI RETE (di seguito CDR 2025)
siglato il 12 giugno 2020 tra il Gestore ALFA S.r.l. ed il Gestore CAP Holding S.p.A. — Gestore della
Citta Metropolitana di Milano — per la realizzazione di politiche e strategie congiunte per la gestione
dei territori interessati che, collegati per tramite di numerosi fiumi e falde sotterranee, si intende
gestire in modo interconnesso e coordinato (cd. PROGRAMMA DI RETE).

In particolare, verranno evidenziate le strategie di investimento in una visione di bacino
(conformemente alla EU Water Framework Directive del 23 ottobre 2000) ed in generale volte al
miglior funzionamento degli uffici interaziendali in logica funzionale ed in generale delle banche
dati, delle piattaforme e dei sistemi di controllo congiunti tra i gestori necessari al miglior
funzionamento del servizio.

In tal senso nel prossimo aggiornamento biennale della tariffa MTI-3 verra dato conto dell’esito in
termini di aggiornamento degli interventi necessariamente ad oggi valutati su base parametrica.



Viene qui illustrato anche lo sviluppo della pianificazione oltre I’annualita 2027, con appositi richiami
sino al 2035 (di seguito FAB 2035).

Restano esclusi dalla pianificazione gli interventi di competenza del Gestore salvaguardato Lereti
S.p.A. come meglio illustrato nel paragrafo 1.4. e altri realizzati e finanziati direttamente da Enti
Territoriali, quali i Comuni e la Provincia di Varese, senza previsione di conferimento dei cespiti ad
Alfa.

Le previsioni di sviluppo organizzativo e I’attuale assetto finanziario del Gestore Alfa, non
consentono ad oggi di garantire la completa realizzazione dei fabbisogni del FAB 2035 il quale
non comprende, peraltro, ulteriori fabbisogni per 235 milioni relativi alla realizzazione di
vasche volano e per I’eliminazione di acque parassite in fognature per come richiesto dal
Regolamento Regionale 06/2019 previsti dal 2036 in poi.

In tal senso e stato quindi stralciato dal FAB 2035 il PDAE 2035 (Piano d’Ambito “Emergency”)
costituito da opere prioritarie ed indifferibili, la cui declinazione per le annualita 2020-2027
corrisponde al PDI e al POS MTI-3, come illustrato ai paragrafi seguenti.

PIANO DEI FABBISOGNI (FAB 2035)

SERVIZIO T 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Acquedotto 2245699  8.337.860 11.656.864  13.162.539  16.991.425  18.172.585 19.173.712  20.005.475  21.041.845
Depurazione 2.053.860  5.484.048 15.205.636 24.629.616 30.777.669  27.888.010 13.776.576  6.901.348  5.162.419
Fognatura 5.887.346  8.983.482  14.953.825 18.996.517 30.883.040 36.929.425 40.756.637  33.438.416  32.774.020
Funzioni Operative C 627.183  4.374.667  3.881.667  3.746.667  3.996.667  3.121.667  1.421.667  1.421.667  1.421.667
TOTALE 10.814.087 27.180.056 45.697.992 60.535.339 82.648.800 86.111.687 75128591  61.766.906  60.399.951
SERVIZIO X 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 TOTALE
Acquedotto 20.406.720  20.356.720 18.756.720 19.075.120 16.504.320 13.149.920 11.449.920 250.487.444
Depurazione 4.926.000  4.176.000 3.326.000 2.826.000 2.826.000  2.826.000  2.826.000 155.611.182
Fognatura 34.756.820  37.643.020 35.578.020 35.227.313 25.328.020 23.928.020 16.428.020 432.491.940
Funzioni Operative C  1.371.667  1.371.667  1.271.667  1.271.667  1.271.667 1.271.667 1.271.667  33.115.183
TOTALE 61.461.207  63.547.407 58.932.407 58.400.099 45.930.007 41.175.607 31.975.607 871.705.748

PIANO D’AMBITO EMERGENCY (PDAE 2035)

SERVIZIO T 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Acquedotto 2.245.699  8.089.485  7.162.935  8.112.029 8.539.921  8.150.590  7.559.364 6.098.443  5.895.010
Depurazione 2.053.860 4.416.706  8.514.870 12.391.989  18.244.481 13.799.219  2.143.101 1.688.711 905.205
Fognatura 5.887.346 12.505.312 11.959.809 13.260.856  19.016.608 16.701.880 13.257.014 9.033.366  7.497.327
Funzioni Operative C 627.183  2.227.600  1.430.217  1.520.067 1.161.417  1.320.817 644.175 584.400 584.400
TOTALE 10.814.087 27.239.104 29.067.831 35.284.941  46.962.426 39.972.506 23.603.654  17.404.919 14.881.943
SERVIZIO - 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 TOTALE
Acquedotto 4.229.729 4.610.179  4.805.800 4.603.620  3.816.981  3.817.356  3.691.440  91.428.581
Depurazione 549.213 528.913 645.544 699.449 589.829 683.209 594.909  68.449.206
Fognatura 5.973.013 4.516.254  2.540.673  2.753.279  2.927.324  2.639.894  1.767.703 132.237.657
Funzioni Operative C  1.109.092 763.725 577.758 524.625 524.625 524.625 524.625  14.649.352
TOTALE 11.861.047 10.419.072  8.569.774 8.580.973  7.858.759  7.665.084  6.578.678 306.764.795



PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI (Pdl)

RQTI - 2020 2021 2022 2023 TOTALE 20-23 2024 2025 TOTALE 20-25 2026 2027 TOTALE 20-27
Preq4 470.595 826.000 872,719  1.017.835 3.187.149 996.250 996.250 5.179.649 916.550 300.000 6.396.199
M1 1.322.308  4.601.235 3.671.142  4.817.508 14.412.193  4.537.507  4.746.854 23.696.554  4.357.690  3.600.372 31.654.616
M2 610.515 977.000 945.080 956.355 3.488.950 1.885.084  1.373.010 6.747.044  1.459.706 779.519 8.986.268
M3 38.280  1.131.250 853.695 670.116 2.693.341 608.680 601.776 3.903.797 392.718 488.852 4.785.367
M4a 3.979.266  8.541.765  6.998.491  6.141.959 25.661.481  9.435.934  7.065.066 42.162.480  3.734.498  2.929.133 48.826.111
Mab 850.820  3.533.047  4.476.620  6.286.404 15.146.891  8.641.207  8.697.347 32.485.445  8.657.771  5.736.488 46.879.704
Méc 736.358 150.000 109.400 110.542 1.106.300 79.700 79.700 1.265.700 - - 1.265.700
M5 139.094 510.000 383.915 424.215 1.457.224 674.215 674.215 2.805.654 355.415 413.235 3.574.304
M6 1.914.766  3.182.081  7.459.243 11.951.834 24.507.925 17.530.416 13.085.154 55.123.494  1.747.836  1.235.626 58.106.956
MC1 120.000 159.400 159.400 159.400 598.200 159.400 159.400 917.000 159.400 159.400 1.235.800
MC2 - - - - = - - = - - =
altro 632.084  3.627.325 3.138.126  2.748.774 10.146.309  2.414.034  2.493.734 15.054.078  1.822.070  1.762.295 18.638.443
TOTALE 10.814.087 27.239.104 29.067.831 35.284.941 102.405.962 46.962.426 39.972.506 189.340.894 23.603.654 17.404.919  230.349.467

PIANO DELLE OPERE STRATEGICHE (POS)

RQTI b 2020 2021 2022 2023 TOTALE 20-23 2024 2025 TOTALE 20-25 2026 2027 TOTALE 20-27
M1 742,500  1.175.315 497.545 627.395 3.042.755 862.510 820.060 4.725.325 615.079 609.143 5.949.547
M2 - 225.000 487.788 627.638 1.340.425  1.554.525  1.054.525 3.949.475  1.329.994 679.994 5.959.463
M3 - 334.400 615.265 477.595 1.427.260 489.550 489.550 2.406.360 295.886 415.436 3.117.683
M4a 2.623.572  7.650.005  6.339.846  5.434.983 22.048.405  8.465.211  6.224.180 36.737.796  2.780.380  2.632.853 42.151.028
Mab 787.988  2.489.536  3.567.473  4.852.853 11.697.848  7.509.193  7.929.900 27.136.942  8.314.710  5.519.687 40.971.338
M5 - 410.000 344.440 364.440 1.118.880 614.440 614.440 2.347.760 295.640 353.460 2.996.860
M6 344726 2.154.459  7.154.032 11.617.672 21.270.889 17.078.985 12.575.623 50.925.496  1.441.210  1.083.590 53.450.296
altro - 1.500.000 557.092 557.092 2.614.183 557.092 557.092 3.728.366 - - 3.728.366
TOTALE 4.498.785 15.938.714 19.563.479 24.559.667 64.560.645 37.131.506 30.265.369 131.957.520 15.072.899 11.294.162  158.324.581

I confronti tra il PDA 2014 il FAB 2035 e il PDAE 2035 con particolare focalizzazione all’anno 2025
sono rappresentati nei seguenti grafici.
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1.1 Criteri di valutazione degli investimenti del piano

L’aggiornamento del FAB 2035, come recepito nel PDAE 2035, e quindi la redazione del Pdl e del
POS é stata eseguita tenendo conto dei seguenti criteri:
1. Tutti gli interventi presenti nel FAB 2035, ad esclusione di quelle a carattere generale, sono

stati valutati al fine di garantire il raggiungimento dei prerequisiti ARERA (82.746.667 euro)
e il costante miglioramento degli indicatori RQTI di cui al p.to 1.2; di questi 47.593.220 euro
sono presenti nel PDAE 2035.
Per gli interventi sul territorio gestito al 31/12/2019 da Alfa, sono stati aggiornati gli
investimenti a suo tempo pianificati e/o in corso secondo il reale avanzamento degli stessi.
Per gli interventi in capo alle societa acquisite e/o in fase di acquisizione nel corso del 2020
(fusione per incorporazione di 6 societa ecologiche proprietarie di impianti di depurazione,
acquisto del ramo di azienda idrico di Prealpi Servizi S.r.l., nonché altre acquisizioni minori)
sono stati analizzati ed attualizzati nel PDAE 2035 gli investimenti in capo a tali societa, oltre
che definite nuove esigenze a seguito di sopralluoghi effettuati anche ai fini di rilevarne
I’adeguatezza del rispetto della normativa relativa alla salute e sicurezza sui luoghi del
9



lavoro (D.Lgs. 81/08), per un totale di 3.794.517 euro, di cui 3.196.767 euro su impianti di
acquedotto, fognatura e depurazione, cui si aggiungono ulteriori 11.955.000 euro su serbatoi
e infrastrutture in cemento armato gia in gestione, per complessivi 15.749.517 euro.
4. Per I’'individuazione degli interventi sui comuni gestiti in economia si € tenuto conto:
a. degli accordi preesistenti di realizzazione delle opere;
b. della valorizzazione di commesse parametriche sulla base dei criteri esposti nel PDA
2014 attualizzando i valori unitari e/o le relative quantita a base di calcolo, ove non
esistente una stima puntale.

5. Valutati ed inseriti gli interventi proposti dai comuni soci comunicati a suo tempo da ATO
VA.

6. Per quanto riguarda le infrazioni comunitarie, il FAB 2035 e il PDAE 2035 tengono conto
di tutti gli interventi presenti nel sistema SIRE (applicativo di Regione Lombardia) aggiornato
da ATO VA al mese di febbraio 2021 per complessivi 60 min euro.

7. Nel FAB 2035 sono state recepite, in particolare per quanto concerne gli interventi su
fognatura e depurazione, le prescrizioni normative (non vigenti in fase di redazione del
PDA 2014) presenti nel Regolamento Regionale 06/2019 “Disciplina e regimi
amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina
dei controlli degli scarichi e delle modalita di approvazione dei progetti degli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f
bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26
(Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione
dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) per un totale di 352.902.390
euro. Tale fabbisogno é presente nel PDAE per 93.647.563 euro.

8. Nel FAB 2035 Sono stati inseriti, infine, interventi finalizzati all’implementazione del Piano
Energetico per 5.450.000 euro, di cui 592.291 euro compresi nel PDAE 2035, oltre a
2.606.098 euro per interventi relativi alla generazione di economie circolari, quale opportunita
per aderire all’orientamento comunitario, teso a rafforzare I’impegno per la
decarbonizzazione dell’economia e la promozione di un Green New Deal inteso come un patto
verde con le imprese e i cittadini, che consideri I’ambiente come motore economico del Paese,
con particolar riferimento al Piano Nazionale Integrato per I’Energia ed il Clima recepito nelle
sue linee caratterizzanti anche dal metodo tariffario MTI-3 di ARERA.

9. Sono state sviluppate Sinergie tra i territori di Milano e Varese come da Programma di rete
inserito nel Contratto del 12 giugno 2020 con la societa CAP Holding S.p.A.

Si evidenzia da subito che rispetto agli 871,7 milioni di euro complessivi del PDA al 2035, 306,8
milioni di euro sono stati recepiti nel PDAE 2035 e di questi 189,3 milioni di euro sono stati pianificati
entro il 2025 di cui:

= 31,3% - per un importo di 59,2 milioni di euro - risultano essere necessari per la risoluzione
di infrazioni CE (punto 6);

= 14,3% - per un importo di 27,2 milioni di euro - risultano essere necessari per garantire la
compliance ARERA (punto 1);

= 2,9% - per un importo di 5,4 milioni di euro sono necessari per ottemperare ai requisiti di
sicurezza sul lavoro di sicurezza (punto 3);

= 25,4% - per un importo di 48,1 milioni di euro sono pianificati per far fronte ai requisiti
normativi di cui al RR 06/2019 di Regione Lombardia (punto 7).

| sopradetti interventi, per un totale di 139,9 milioni devono qualificarsi come “indispensabili” € “non
derogabili” atteso che riguardano interventi cd. necessari a garantire la risoluzione di infrazioni CE,
la compliance della azione aziendale alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 ed alla normativa
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nazionale ARERA ed alla normativa regionale. Agli stessi devono ovviamente aggiungersi gli
investimenti necessari alla corretta manutenzione ed incremento degli asset esistenti.

PDI 2020-2025 - OBIETTIVI PRIORITARI
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1.2 Valutazione dell’evoluzione degli indicatori RQTI

Per quanto riguarda la pianificazione degli indicatori RQTI, contenuti nel corpo della presente
relazione, occorre tenere conto delle indicazioni di seguito esplicitate:

1. 1l livello degli indicatori al 31/12/2019 per i comuni gestiti da Alfa contenuto nella
“RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO QUALITA TECNICA ALFA S.r.l. ATO VA-
VARESE Anno raccolta 2020 trasmessa da ATO all’ARERA in data 10/8/2020 con nota
prot. 3818/2020, che costituisce parte integrante del presente documento;

2. Un eventuale “peggioramento” dei medesimi in considerazione del contributo potenzialmente
negativo determinato dai comuni acquisiti/in corso di acquisizione nel corso del 2020 o
nell’annualita successiva;

3. Laproiezione 2020 e 2021 degli indicatori RQTI RQSI|I ¢é stata valutata pertanto sul perimetro
esistente calcolando gli obbiettivi secondo le modalita di sviluppo minimo ARERA per il
mantenimento dei requisiti;

Per quanto esposto al p.to 2, con riferimento agli standard generali, si propone ad ATO VA di

formulare motivata istanza per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante di cui

all’ Articolo 7 (caso di significative operazioni di aggregazione gestionale verificatesi a partire dal
1° gennaio 2016), al solo perimetro gestionale preesistente al fine di evitare effetti distorsivi
nell’implementazione iniziale del citato meccanismo.

1.3 Definizione Agglomerati

Nel FAB 2035 sono compresi numerosi interventi di ridefinizione degli agglomerati determinati dalla
dismissione di impianti di depurazione obsoleti e fosse imhoff con relativo collettamento a impianti
di depurazione in fase di potenziamento. In particolare, nel PDA 2014 erano presenti 79 agglomerati
che si ridurranno a 58, come illustrato nei dettagli al par. 3.6.2.4.

Ad oggi il numero di impianti di depurazione ammonta a n. 81 di cui gestiti da Alfa n. 72.
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1.4 Pianificazione delle acquisizioni di servizi

In data 10 giugno 2015 é stata costituita con rogito notarile la societa Alfa S.r.l. (codice ARERA n.
25353), gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese. 1l 30 settembre 2015 é
stato sottoscritto tra I'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed Alfa il contratto di servizio per
regolare i rapporti tra I'Ufficio d’Ambito della provincia di Varese e la societa Alfa affidataria della
gestione del Servizio ldrico Integrato, nuovamente sottoscritto in data 3 dicembre 2015 con alcune
modifiche temporali rispetto al precedente.

L’affidamento del Servizio Idrico Integrato in provincia di Varese al gestore unico Alfa ¢ stato
approvato con deliberazione del Consiglio provinciale P.V. 28 del 29 giugno 2015; I’avvio ufficiale
della gestione del S.1.1. da parte di Alfa decorre a far data dal 1° ottobre 2015 (firma del contratto di
servizio), con durata ventennale dell’affidamento sino al 30 settembre 2035. La prima operativita del
gestore unico risale al 1° aprile 2016, quando Alfa ha attivato due contratti di affitto d’azienda con
gli allora gestori Agesp S.p.A. e Amsc S.p.A.

E in atto, da parte del Gestore unico Alfa il processo di aggregazione delle gestioni esistenti sul
territorio provinciale, sulla base dell’indirizzo temporale fornito con la deliberazione del Consiglio
Provinciale della Provincia di Varese P.V. 65 del 30 novembre 2017, atto che rimodula le tempistiche
riguardanti il medesimo processo di aggregazione e le conseguenti aggregazioni societarie per il
Servizio Idrico Integrato nell'ambito ottimale della Provincia di Varese (in precedenza regolate dalle
delibere P.V. 2 del 22 gennaio 2016 e P.V. 7 del 18 gennaio 2017).

Il Consiglio Provinciale, con atto n. 46 del 13 settembre 2018, aggiorno e rimodulo ulteriormente le
tempistiche di aggregazione; al proposito Alfa riformulo un piano delle aggregazioni entro il
31/03/2019, che prevedeva il completamento del processo di aggregazione delle gestioni in economia
e dei gestori transitori entro e non oltre:

e il 31/12/2019 per il segmento depurazione;
e il 30/06/2020 per il segmento acquedotto;
e il 30/06/2021 per il segmento fognatura.

Al 31/12/2019 la situazione dei Comuni serviti da Alfa risultava la seguente.

COMUNI ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE

ALBIZZATE Sl Sl

ANGERA S Sl
ARSAGO SEPRIO S

BARDELLO S

BESNATE Sl

BESOZZO Sl Sl

BIANDRONNO S S

BREBBIA S

BREGANO Sl

BRUNELLO Sl

BUSTO ARSIZIO Sl Sl

CADREZZATE S S Sl
CAIRATE S

CARDANO AL CAMPO Sl

CASALELITTA Sl Sl Sl
CASORATE SEMPIONE Sl

CASSANO MAGNAGO S
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CASTIGLIONE OLONA Sl

CASTELSEPRIO Sl Sl

CAVARIA CON PREMEZZO Sl

COCQUIO- TREVISAGO Sl

COMABBIO Sl Sl

CROSIO DELLA VALLE Sl Sl

FAGNANO OLONA Sl Sl

FERNO Sl

GALLARATE Sl Sl

GAVIRATE Sl

GOLASECCA Sl Sl Sl

GORLA MAGGIORE Sl Sl

GORLA MINORE Sl Sl

ISPRA Sl Sl Sl

LAVENO - MOMBELLO Sl

LEGGIUNO S

LONATE CEPPINO S

LONATE POZZOLO S

MALGESSO Sl

MARNATE Sl Sl

MORNAGO S S Sl

OGGIONA CON SANTO STEFANO S

OLGIATE OLONA S SI

OSMATE Sl Sl Sl

RANCO Sl Sl Sl

SAMARATE S

SESTO SALENDE S S Sl

SOLBIATE ARNO Sl

SOMMA LOMBARDO Sl Sl Sl

SUMIRAGO Sl

TAINO S Sl

TRAVEDONA - MONATE S S Sl

VARANO BORGHI Sl

VARESE Sl

VENEGONO INFERIORE Sl Sl

VENEGONO SUPERIORE S S

VERGIATE S S Sl

VIZZOLATICINO Sl Sl Sl
53 29 14

Si = servizio gestito

L’ultima programmazione di acquisizione dei nuovi servizi originariamente erogati da altri Gestori
(fusioni per incorporazione o acquisto di rami di azienda) o gestiti direttamente dai Comuni in
Economia e invece di seguito riportata con indicazione di mese/anno di decorrenza ed ex Gestore di

provenienza:

Comune Acquedotto Fognatura Depurazione
AGRA ALFA 10-2020 ex Comune ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Verbano
ALBIZZATE ALFA pre 2020 ALFA pre 2020 ALFA 01-2020 ex Ecologica Arno
ANGERA ALFA pre 2020 ALFA 01-2020 ex Comune ALFA pre 2020
ARCISATE LERETI ALFA 1° sem. 2021 ex Comune ALFA 01-2021 ex Comune
ARSAGO SEPRIO ALFA pre 2020 ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Arno
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ALFA 01-2020 ex Ecologica Lago

AZZATE LERETI ALFA 1° sem 2021 ex Comune Varese
AZZIO ALFA 07-2020 ex Comune ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Verbano
BARASSO LERETI ALFA 1° sem 2021 ex Comune | LA 01-2020 ex Ecologica Lago
BARDELLO ALFA pre 2020 ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01'2023:;;“'09'“ Lago
BEDERO VALCUVIA ALFA 01-2021 ex Comune ALFA 1° sem 2021 ex Comune | ALFA 01-2020 ex Ecologica Valmartina
BESANO ALFA 01-2021 ex Comune ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2021 ex Comune
BESNATE LERETI ALFA pre 2020 ALFA 01-2020 ex Ecologica Arno
BESOZZO ALFA pre 2020 ALFA pre 2020 ALFA 01-2020 ex Ecologica Verbano
BIANDRONNO ALFA pre 2020 ALFA pre 2020 ALFA 01'202\3;;;“'09'“ Lago
BISUSCHIO ALFA 01-2021 ex Comune ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2021 ex Comune
BODIO LOMNAGO LERETI ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2023:r>;sEecologuca Lago
BREBBIA ALFA pre 2020 ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA pre 2020
BREGANO ALFA pre 2020 ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2021 ex Comune
BRENTA ALFA 07-2020 ex Comune ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Verbano
BREZZO DI BEDERO LERETI ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Verbano
BRINZIO ALFA 07-2020 ex Comune ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Comune
BRISSAGO R .
VALTRAVAGLIA ALFA 01-2021 ex Comune ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Verbano
BRUNELLO ALFA pre 2020 ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Arno
BRUSIMPIANO ALFA 10-2020 ex Comune ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2021 ex Comune
BUGUGGIATE LERETI ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01'2023;’;;”'09'“ Lago
BUSTO ARSIZIO ALFA pre 2020 ALFA pre 2020 ALFA 01-2020 ex Ecologica Arno
CADEGLIANO ALFA 01-2021 ex Comune ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2021 ex Comune
VICONAGO
CADREZZATE CON
OSMATE ALFA pre 2020 ALFA pre 2020 ALFA pre 2020
CAIRATE ALFA pre 2020 ALFA 1° sem 2021 ex Comune | ~LFA 01-20208i<oﬁgolog|ca Amo +
CANTELLO LERETI ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Olona
CARAVATE LERETI ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Verbano
CARDANO AL CAMPO ALFA pre 2020 ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Arno
CARNAGO LERETI ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Arno
ALFA entro 2021 ex LURA ALFA entro 2021 ex LURA ALFA entro 2021 ex LURA
CARONNO PERTUSELLA AMBIENTE AMBIENTE AMBIENTE
CARONNO VARESINO LERETI ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Arno
CASALE LITTA ALFA pre 2020 ALFA pre 2020 ALFA pre 2020
CASALZUIGNO ALFA 07-2020 ex Comune ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Verbano
CASCIAGO LERETI ALFA 1° sem 2021 ex Comune | LFA 01'2023;’;;“'09'“ Lago
CASORATE SEMPIONE ALFA pre 2020 ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Arno
CASSANO MAGNAGO ALFA pre 2020 ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Arno
CASSANO VALCUVIA ALFA 01-2021 ex Comune ALFA 1° sem 2021 ex Comune | ALFA 01-2020 ex Ecologica Valmartina
ALFA 01-2020 ex Ecologica
CASTELLANZA CAP HOLDING CAP HOLDING Olona/CAP Holding
CASTELLO CABIAGLIO ALFA 07-2020 ex Comune ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2021 ex Comune
CASTELSEPRIO ALFA pre 2020 ALFA pre 2020 ALFA 01-2020 ex Ecologica Olona
CASTELVECCANA ALFA 01-2021 ex Comune ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2021 ex Comune
CASTIGLIONE OLONA ALFA pre 2020 ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Olona
CASTRONNO LERETI ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Arno
CAVARIA CON R .
PREMEZZO ALFA pre 2020 ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Arno
CAZZAGO BRABBIA LERETI ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Lago

Varese

ALFA 01-2021 ex ACQUA

CISLAGO SEPRIO SERVIZI ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Bozzente
CITTIGLIO LERETI ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Verbano
o Alfa 09-2020 ex Comune (convenzione
CLIVIO ALFA 09-2020 ex Comune ALFA 1° sem 2021 ex Comune con consorzio Svizzero)
COCQUIO TREVISAGO ALFA pre 2020 ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Verbano
COMABBIO ALFA pre 2020 ALFA pre 2020 ALFA 01'2023;’;5'5:0'09”3 Lago
COMERIO LERETI ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA Ol'zozeaer’;sico"’g'ca Lago
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CREMENAGA

ALFA 01-2021 ex Comune

ALFA 1° sem 2021 ex Comune

ALFA 01-2021 ex Comune

CROSIO DELLA VALLE

ALFA pre 2020

ALFA pre 2020

ALFA 01-2021 ex Comune

CUASSO AL MONTE

ALFA 01-2021 ex Comune

ALFA 1° sem 2021 ex Comune

ALFA 01-2021 ex Comune

CUGLIATE FABIASCO

ALFA 01-2021 ex Comune

ALFA 1° sem 2021 ex Comune

ALFA 01-2020 ex Ecologica Valmartina

CUNARDO LERETI ALFA 1° sem 2021 ex Comune | ALFA 01-2020 ex Ecologica Valmartina
CURIGLIA CON ALFA 10-2020 ex Comune ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2021 ex Comune
MONTEVIASCO

CUVEGLIO ALFA 07-2020 ex Comune ALFA 1° sem 2021 ex Comune | LFA 01-2020+ei(/5%cglr?glca Valmartina
CUVIO ALFA 08-2020 ex Comune ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Verbano
DAVERIO LERETI ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 08-2020 ex Comune
DUMENZA ALFA 10-2020 ex Comune ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Verbano
DUNO ALFA 07-2020 ex Comune ALFA 1° sem 2021 ex Comune | ALFA 01-2020 ex Ecologica Valmartina
FAGNANO OLONA ALFA pre 2020 ALFA pre 2020 ALFA 01-2020 ex Ecologica Olona
FERNO ALFA pre 2020 ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Arno
FERRERA DI VARESE ALFA 10-2020 ex Comune ALFA 1° sem 2021 ex Comune | ALFA 01-2020 ex Ecologica Valmartina
GALLARATE ALFA pre 2020 ALFA pre 2020 ALFA 01-2020 ex Ecologica Arno
GALLIATE LOMBARDO LERETI ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01'2023;’;;‘30'09":3 Lago
GAVIRATE ALFA pre 2020 ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA Ol'zozegésico'og'ca Lago
GAZZADA SCHIANNO LERETI ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Arno
GEMONIO ALFA 07-2020 ex Comune ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Verbano
GERENZANO ALFA 08-2020 ex Prealpi Servizi | ALFA 11-2020 ex Prealpi Servizi | ALFA 01-2020 ex Ecologica Bozzente
GERMIGNAGA LERETI ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Verbano
GOLASECCA ALFA pre 2020 ALFA pre 2020 ALFA pre 2020

GORLA MAGGIORE ALFA pre 2020 ALFA pre 2020 ALFA 01-2020 ex Ecologica Olona
GORLA MINORE ALFA pre 2020 ALFA pre 2020 ALFA 01-2020 ex Ecologica Olona

GORNATE OLONA ALFA 08-2020 ex Comune ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Olona
GRANTOLA ALFA 09-2020 ex Comune ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Verbano
INARZO LERETI ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01'2023;’;;‘30'09":3 Lago
INDUNO OLONA LERETI ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Olona
ISPRA ALFA pre 2020 ALFA pre 2020 ALFA pre 2020
JERAGO CON ORAGO LERETI ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Arno
LAVENA PONTE TRESA ALFA 01-2021 ex Comune ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2021 ex Comune
LAVENO MOMBELLO ALFA pre 2020 ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Verbano
LEGGIUNO ALFA pre 2020 ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Verbano
LONATE CEPPINO ALFA pre 2020 ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Olona
LONATE POZZOLO ALFA pre 2020 ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Arno
LOZZA LERETI ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Olona
LUINO LERETI ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Verbano
LUVINATE LERETI ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01'2023;’;;‘30'09":3 Lago
MACCAGNO CON PINO o ALFA 01-2020 ex Ecologica Verbano +
E VEDDASCA LERETI ALFA 1° sem 2021 ex Comune 01-2021 Comune
MALGESSO ALFA pre 2020 ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Verbano
MALNATE LERETI ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Olona
MARCHIROLO ALFA 01-2021 ex Comune ALFA 1° sem 2021 ex Comune | ALFA 01-2020 ex Ecologica Valmartina
MARNATE ALFA pre 2020 ALFA pre 2020 ALFA 01-2020 ex Ecologica Olona
MARZIO LERETI ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 08-2020 ex Comune
MASCIAGO PRIMO ALFA 01-2021 ex Comune ALFA 1° sem 2021 ex Comune | ALFA 01-2020 ex Ecologica Valmartina
MERCALLO ALFA 08-2020 ex Comune ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01—2023:r);sicologlca Lago
MESENZANA ALFA 09-2020 ex Comune ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Verbano
MONTEGRINO ° i
VALTRAVAGLIA ALFA 01-2021 ex Comune ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Verbano
MONVALLE LERETI ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Verbano
MORAZZONE LERETI ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Arno
MORNAGO ALFA pre 2020 ALFA pre 2020 ALFA pre 2020
STGE?:IXI[I\IQ CON SANTO ALFA pre 2020 ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Arno
OLGIATE OLONA ALFA pre 2020 ALFA pre 2020 ALFA 01-2020 ex Ecologica Olona
ALFA entro 2021 ex SARONNO o ALFA 01-2020 ex Ecologica Bozzente +
ORIGGIO SERVIZI ALFA 1° sem 2021 ex Comune 01-2021 Comune
ORINO ALFA 07-2020 ex Comune ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Verbano
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PORTO CERESIO

ALFA 10-2020 ex Comune

ALFA 1° sem 2021 ex Comune

ALFA 01-2021 ex Comune

PORTO VALTRAVAGLIA

ALFA 01-2021 ex Comune

ALFA 1° sem 2021 ex Comune

ALFA 01-2020 ex Ecologica Verbano

RANCIO VALCUVIA

ALFA 10-2020 ex Comune

ALFA 1° sem 2021 ex Comune

ALFA 01-2020 ex Ecologica Valmartina

RANCO ALFA pre 2020 ALFA pre 2020 ALFA pre 2020
SALTRIO ALFA 09-2020 ex Comune ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Olona
SAMARATE ALFA pre 2020 ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Arno
SANGIANO LERETI ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Verbano
SARONNO ALFA entro 2021 ex SARONNO | ALFA entro 2021 ex SARONNO ALFA entro 2021 ex LURA
SERVIZI SERVIZI AMBIENTE
SESTO CALENDE ALFA pre 2020 ALFA pre 2020 ALFA pre 2020
SOLBIATE ARNO ALFA pre 2020 ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Arno
ALFA 01-2021 ex SOLBIATE ALFA 01-2021 ex SOLBIATE .
SOLBIATE OLONA OLONA SERVIZI OLONA SERVIZI ALFA 01-2020 ex Ecologica Olona
SOMMA LOMBARDO ALFA pre 2020 ALFA pre 2020 ALFA pre 2020
SUMIRAGO ALFA pre 2020 ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Arno
TAINO ALFA pre 2020 ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA pre 2020
TERNATE ALFA 01-2021 ex Comune ALFA 1° sem 2021 ex Comune | A\ 01-2020 ex Ecologica Lago
TRADATE ALFA 08-2020 ex Prealpi Servizi ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Olona
TRAVEDONA MONATE ALFA pre 2020 ALFA pre 2020 ALFA pre 2020

TRONZANO LAGO

ALFA 10-2020 ex Comune

ALFA 1° sem 2021 ex Comune

ALFA 01-2021 ex Comune

MAGGIORE
ALFA entro 2021 ex SARONNO | ALFA entro 2021 ex SARONNO .

UBOLDO SERVIZI SERVIZI ALFA 01-2020 ex Ecologica Bozzente

VALGANNA ALFA 01-2021 ex Comune ALFA 1° sem 2021 ex Comune | ALFA 01-2020 ex Ecologica Valmartina

VARANO BORGHI ALFA pre 2020 ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01'2023;’;;‘:0'09"33 Lago
ALFA 01-2020 ex Ecologica Olona +

VARESE LERETI ALFA pre 2020 Lago Varese

VEDANO OLONA ALFA 09-2020 ex Comune ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Ecologica Olona

VENEGONO INFERIORE ALFA pre 2020 ALFA pre 2020 ALFA 01-2020 ex Ecologica Olona +

01-2021 Comune

VENEGONO SUPERIORE ALFA pre 2020 ALFA pre 2020 ALFA 01-2020 ex Ecologica Olona

VERGIATE ALFA pre 2020 ALFA pre 2020 ALFA pre 2020

VIGGIU' ALFA 09-2020 ex Comune ALFA 1° sem 2021 ex Comune ALFA 01-2020 ex Comune

VIZZOLA TICINO ALFA pre 2020 ALFA pre 2020 ALFA pre 2020

ACQUEDOTTO

PROVINCIALE BARZA e | ALFA 08-2020 ex Prealpi Servizi - -

ARNONA

FOGNATURE FUORI ) ALFA entro 2021 ex LURA B

AMBITO (ATO COMO) AMBIENTE

138 138 138

In particolare, per il settore depurazione si segnala che n. 4 impianti servono alcuni Comuni della
Provincia di Como e sono quindi da considerarsi interambito. Nel dettaglio:

e Depuratore di Gornate Olona — Binago (CO), Solbiate con Cagno (CO);

e Depuratore di Origgio — Turate (CO), Mozzate (CO), Locate Varesino (CO), Carbonate
(CO), Fenegro (parte);

e Depuratore di Caronno Pertusella — Cermenate (CO), Bregano (CO), Cadorago (CO),
Guanzate (CO), Rovellasca (CO), Lomazzo (CO), Rovello Porro (CO), Appiano Gentile
(parte), Fino Mornasco (parte), Vertemate con Minoprio (parte);

e Depuratore di Cantello — Rodero (CO).

Il tutto come meglio rappresentato dalle tavole seguenti.
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1.5 Il piano d’ambito 2014 (PDA 2014) — comparazione rispetto alla nuova programmazione

1.5.1

1l piano d’ambito 2014 (PDA 2014)

Al fine di un piu rapido confronto della nuova pianificazione del FAB 2035, pari a n. 16 annualita
con il PDA 2014 pari a n. 19 annualita al seguito sono evidenziati i prospetti originari che articolano
gli importi al lordo ed al netto di eventuali ribassi di gara quali importi “ottimizzati” per la
pianificazione finanziaria (rif. capitolo 9.3 del PDA 2014).

Per quanto riguarda il presente documento gli importi pianificati sono invece unici e da intendersi gia

“ottimizzati”.

SETTORE ACQUEDOTTO

Protezione opere captazione

Realizzazione nuove opere di captazione
Rinnovo pozzi, sorgenti, captazioni sup.
Realizzazione nuovi impianti trattamento
Rinnovo impianti trattamento esistenti
Realizzazione nuovi serbatoi

Rinnovo serbatoi esistenti

Realizzazione nuovi impianti sollevamento

Rinnovo impianti sollevamento esistenti

Realizzazione nuove reti
comunali/interconnessioni sovracomunali
Efficientamento schemi idrici e rinnovo reti
obsolete

Sostituzione contatori esistenti

Ricerca e riduzione perdite idriche

Implementazione sistema di telecontrollo Sl

TOTALE SERVIZIO ACQUEDOTTO

Nuove
Opere
Nuove
Opere
Rinnovi
Nuove
Opere
Rinnovi

Nuove
Opere

Rinnovi

Nuove
Opere

Rinnovi

Nuove
Opere

Rinnovi
Rinnovi

Studi e
ricerche

Nuove
Opere

€ 496.500,00

€ 13.128.155,50
€ 11.266.350,00
€ 4.821.600,00
€ 5.720.000,00
€ 2.323.540,00
€ 3.392.362,50
€ 4.738.600,00
€ 3.494.100,00

€ 18.485.058,80

€ 129.766.389,30
€ 8.400.000,00

€ 9.588.885,21

€ 2.110.000,00

€ 217.731.541,31

20,0%
20,3%
22,0%
25,0%
25,0%
20,5%
20,5%
23,0%
23,0%
25,0%
25,0%
30,0%

20,0%

20,0%

24,3%

€ 397.200,00

€ 10.462.976,84
€ 8.787.753,00
€ 3.616.200,00
€ 4.290.000,00
€ 1.847.214,30
€ 2.696.928,19
€ 3.648.722,00
€ 2.690.457,00

€ 13.863.794,13

€ 97.324.791,95
€ 5.880.000,00

€7.671.108,17

€ 1.688.000,00

€ 164.865.145,57
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SETTORE DEPURAZIONE

Potenziamento impianti esistenti €19.763.314,00 € 15.810.651,20

Inserimento trattamenti terziari €13.086.175,00 € 10.468.940,00

Sistemi di depurazione diffusa € 1.080.000,00 € 858.600,00

SETTORE FOGNATURA

Realizzazione nuovi collettori fognari € 20.029.000,00 25,0% € 15.021.750,00
Realizzazione nuove reti fognarie € 14.432.200,00 25,0% € 10.824.149,97
Nuove vasche di laminazione € 19.848.344,00 20,0% € 15.878.675,20
TOTALE SERVIZIO FOGNATURA € 183.390.225,70 24,3% € 138.774.606,42

A questi interventi si aggiungevano gli interventi del piano stralcio sino ad un totale complessivo del
PDA 2014 pari a 359.316.516 euro.

INVESTIMENTI ANNUI Investimentida | . ciralcio Totale
Piano di Ambito Complessivo
Investimenti ACQUEDOTTO € 164.865.145,57 | € - € 164.865.145,57
Investimenti FOGNATURA € 13155360642 | £ 7.221.000,00 | € 138.774.606,42
Investimenti DEPURAZIONE £ 41.122.764,40 | £ 14.554.000,00 | € 55.676.764,40
Totale Investimenti € 337541516,39 | € 21.775.000,00 | € 359.316.516,39
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La quota parte del PDA 2014 ad oggi attribuibile ad Alfa, al netto quidni della quota parte
relativa al servizio acquedotto del gestore salvaguardato LeReti, ammonta a € 298.448.298 pari
all’83,6% del totale. Per ciascun servizio tale suddivisione & rappresentata dal prospetto
seguente.

Totale ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE
Totale PDA 2014 359.316.516 164.865.146 138.774.606 55.676.764
Totale PDA Quota Alfa € 298.448.298 103.996.928 138.774.606 55.676.764
Totale PDA Quota Alfa % 83,06% 63,08% 100,00% 100,00%

Il confronto tra il PDA 2014 e il PDAE 2035 evidenzia le differenti durate temporali e quindi la
necessita di paragonare i differenti piani attraverso il loro valore medio. Dal confronto si evince che
rispetto al PDA2014 il valore medio del PDAE 2035 si assesta a 31,6 milioni di euro pari a un
incremento del 111%.

CONFRONTO PIANI | TOTALE | Media Max Min
Min € Min € Min € Min €
PDA 2014
(durata: 20 anni) 298,4 14,9 26,4 1,6
PDAE 2035
1
(durata:16 anni) 306,8 31,6 46,9 6,6

1.5.2 1l piano d’ambito 2014 rispetto alla nuova programmazione in chiave
RQTI

Nei prospetti seguenti viene confrontata la pianificazione del FAB 2035 e PDAE 2035 con il PDA
2014 originario in chiave di indicatore RQT]I i cui dettagli vengono al seguito analizzati ai paragrafi
relativi agli investimenti infrastrutturali di ciascun indicatore.

Come é possibile verificare, a suo tempo la pianificazione del PDA 2014 era stata orientata alla
definizione di interventi necessari per le sole “infrastrutture di base” del servizio idrico integrato.

La nuova pianificazione del FAB 2035 invece analizza tutte le voci di investimento tipiche di una
organizzazione aziendale complessa quale guella che Alfa sviluppera nel prossimo futuro ed in linea
con le recenti normative nazionali e regionali nonché con le indicazioni di ARERA.

Per il settore acqua potabile la voce investimenti del PDA 2014 ammontava a 104,0 milioni di euro
per 20 anni; il nuovo FAB 2035, invece ne prevede 250,5 milioni di euro per 16 anni di cui 91,4
milioni di euro compresi nel PDAE 2035.
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ACQUEDOTTO

VOCE RQTI PDA 2014 PDAE 2035 FAB 2035 NOTE
Protezione opere captazione M3 250.554 - -
pozzi 181.418

sorgenti 69.136

Realizzazione nuove opere captazione M3 6.600.045 1.434.600 10.819.270
pozzi 972.917 1.195.500 10.519.270
sorgenti 180.902

presa lago 5.446.226 239.100 300.000
Rinnovo pozzi, sorgenti, captazioni sup. M3 5.543.314 2.124.494 11.662.746
pozzi 4.950.868 1.629.944 10.267.746
sorgenti 592.446 494.550 1.395.000
Realizzazione nuovi impianti trattamento M3 2.281.099 2.280 2.280
Rinnovo impianti esistenti trattamento M3 2.706.132 1.426.325 8.000.000
Relizzazione nuovi serbatoi M2 1.165.223 - -

Rispetto della normativa relativa alla salute e

Rinnovo serbatoi esistenti M2 1.701.222 11.955.000 15.000.000 sicurezza sui luoghi del lavoro (dlgs. 81/08)

Realizzazione nuovi impianti di

M2 2.301.614 - -

sollevamento
Rinnovo impianti di sollevamento M2 1.697.140 3.730.903 14.359.965
Realizzazione nuove reti oM 8.745.281 930.498 7.500.000
Comunali/interconnessioni sovracomunali
Efficientamento schemi idrici e rinnovo reti M1 61.392.475 13.971.387 93.605.623
obsolete
Sostituzione contatori esistenti M1 3.709.104 28.781.290 43.354.988 Prerequisito Arera RQTI
Ricerca e riduzione perdite idriche M1 4.838.935 1.920.816 5.100.000
Implemetazione sistema telecontrollo SIl M1 1.064.790 1.431.224 7.440.178
Water Safety plan M2/M3 - 1.561.323 7.500.000 Ottemperamento normativo nazionale
Laboratorio analisi e prese campionamento | M3 - 1.874.664 4.231.000 Prerequisito Arera RQTI
Efficienza energetica M3 - 153.064 1.150.000
Rilievi Preq 4 - 2.035.214 2.361.394 Prerequisito Arera RQTI

. Rispetto della normativa relativa alla salute e
Sicurezza Altro - 1.195.500 1.500.000 sicurezza sui luoghi del lavoro (dlgs. 81/08)
Allacciamenti e ER Altro - 16.900.000 16.900.000

103.996.927 91.428.581 | 250.487.444

Per il settore fognatura la voce investimenti del PDA 2014 ammontava a 138,7 milioni di euro per 20
anni; il nuovo FAB 2035, invece prevede 432,5 milioni di euro per 16 anni di cui 132,6 milioni di
euro compresi nel PDAE 2035.
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FOGNATURA

VOCE RQTI PDA 2014 PDAE 2035 FAB 2035 NOTE
Realizzazione nuovi collettori fognari M4b 15.021.750 15.858.519 25.866.605
) L. Nuovi interventi finalizzati alla risoluzione delle
infrazioni 5.271.000 13.187.971 13.187.971 . L
infrazioni
nuovi 9.750.750 2.670.548 12.678.634
Rlnn(.)vo .retl fogr.mnfe ESIS,tentl Md4a 90.224.761 54.052.484 152.626.980 | Ottemperamento normativo regionale (RR 06/19)
(sostituzione reti esistenti obsolete e/o
Realizzazione nuove reti fognarie M4b 10.824.150 13.981.162 27.946.408
e — 1.950.000 5.765.796 5.765.79 Nuovi Tnterventi TInE?IIFZZat-I al.la risoluzione delle
nuovi 8.874.150 11.215.366 25.180.612
R|r.1novo.|mp|ant| di solevamento fognari Mda 5.191.270 3.567.777 15.467.452
esistenti
Nuove vasche laminazione M4b 15.878.675 27.936.008 180.225.935 | Ottemperamento normativo regionale (RR 06/19)
Adeguamento scaricatori di piena esistenti | M4b 1.704.000 6.747.946 9.450.800 | Ottemperamento normativo regionale (RR 06/19)
Piani di riassetto - 4911.125 10.598.675 | Ottemperamento normativo regionale (RR 06/19)
Rilievi preq 4 - 4.360.985 5.254.185 Prerequisito Arera RQTI
. Rispetto della normativa relativa alla salute e

Sicurezza Altro : 478.200 600.000 sicurezza sui luoghi del lavoro (dlgs. 81/08)
Allacciamenti e ER Altro - 720.861 4.454.901

138.774.606 132.605.067 432.491.940

Per il settore depurazione la voce investimenti del PDA 2014 ammontava a 55,7 milioni di euro per
n 19 anni; il nuovo FAB 2035, invece prevede 155,6 milioni di euro per 16 anni di cui 68,1 milioni
di euro compresi nel PDAE 2035.
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DEPURAZIONE

VOCE RQTI PDA 2014 PDAE 2035 FAB 2035 NOTE
Potenziamento impianti esistenti M6 15.810.651 6.797.930 20.041.592
Realizzazione nuovi impianti M6 1.325.122 =
Inserimento trattamenti terziari M6 10.468.940 -
zg;:’l"n‘:;g ‘;Sti“taersnm tecnologico M6 27.213.451 8245363 |  27.865.069
Sistemi di depurazione diffusa M6 858.600 -
:jnlef;a:]zr:;r:;;:munitarie impianti di M6 _ 42.856.038 43.223.448 Nuovi interventi fin:?:fzrzaaztiioa:]lila risoluzione delle
Linee fanghie bioessiccamento M5 - 3.452.430 18.713.000
Impianto centralizzato di trattamento fanghi| M5 - - 22.500.000
Dismissioni depuratori M6 - 171.760 7.059.977
Laboratori analisi M6 - 772.968 2.091.000 Prerequisito Arera RQTI
- | rsmow|  nsrono| Mpodels et s s
Recupero energetico M6 - 439.227 3.300.000
Economie circolari M5 - 2.606.098 2.606.097
Telecontrollo impianti di depurazione M6 - 1.216.916 6.300.000
55.676.764 68.081.796 155.611.183

Il FAB 2035 contempla infine ulteriori 33,1 milioni di euro per altri investimenti non previsti nel
PDA 2014, di cui 14,6 milioni di euro compresi nel PDAE 2035 ma comunque necessari in quanto
focalizzati su:

- Sistemi informativi a supporto delle attivita complessive anche in logica di condivisione delle
infrastrutture e delle banche dati con Cap Holding. In particolare, 1’azienda si dotera di
infrastrutture tecnologiche necessarie allo sviluppo di sistemi cartografici (GIS), Data center
collegati ad una unica Controllo room interaziendale, sistemi di telecontrollo e di
monitoraggio energetico, sistemi di early warning system connessi anche in logica di bacino,
sistemi di studio ed analisi dell’andamento degli inquinanti nelle falde tra i due ambiti nonché
sistemi ERP di supporto agli uffici unici di rete e per la gestione uniforme della clientela;

- Sicurezza sulle sedi di lavoro;

- Acquisizione di nuova/e sedeli;

- Manutenzione sedi, automezzi, attrezzature e varie.
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ALTRI INVESTIMENTI

VOCE RQTI PDA 2014 PDAE 2035 FAB 2035 NOTE
IT Altro 9.768.099 25.454.100 Prerequisito Arera RQTI
Piano energetico (fotovoltaico) Altro 1.000.000
. Rispetto della normativa relativa alla salute e
Sicurezza Altro 597.750 750.000 sicurezza sui luoghi del lavoro (dlgs. 81/08)
Nuova/e sedi Altro 3.728.366 4.678.000
Manl.Jtennonl sedi, automezzi e attrezzature Altro 555.137 1.233.083
e varie
14.649.352 33.115.183
Per quanto riguarda le totalizzazioni finali si ha:
PDA 2014 PDAE 2035 FAB 2035
298.448.297 306.764.795 871.705.749

con un incremento del FAB 2035 rispetto al PDA 2014 di 573,3 milioni di euro.

2 Prerequisiti

2.1 Disponibilita e affidabilita dei dati di misura dei volumi

Per quanto concerne 1 Prerequisiti relativi all’indicatore M1, gli stessi non risultano posseduti per
entrambe le annualita 2018 e 2019. Per tale ragione, all’interno del PdI, sono stati inseriti specifici
interventi finalizzati al raggiungimento di detti prerequisiti quali I’installazione e la sostituzione dei
contatori di utenze e di processo.

Come definito dall’art. 20 dell’Allegato A alla delibera 917/2017/R/Idr, si riportano di seguito le
risultanze inerenti la “Disponibilita e affidabilita dei dati di misura dei volumi”, per la determinazione

del volume di perdite totali:

Somma dei volumi di processo totali WPtot | 66.013.068 | [m3]
Somma dei volumi di processo misurati| WPm | 53.343.062 | [m3]
Quota volumi di processo misurati WP 80,81 [90]
Somma dei volumi di utenza totali WUtot | 32.669.995 | [m3]
Somma dei volumi di utenza misurati WUm | 17.022.741 | [m3]
Quota volumi di utenza misurati WU 52,11 [90]

in variazione rispetto alle risultanze per 1’anno 2019, indicate nella compilazione del file RQTI al 17
luglio 2020, qui di seguito riportate:

Somma dei volumi di processo totali WPtot | 64.301.626 | [m3]
Somma dei volumi di processo misurati| WPm | 44.858.485 | [m3]
Quota volumi di processo misurati WP 69,8% [%%0]
Somma dei volumi di utenza totali WUtot | 32.507.458 | [m3]
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Somma dei volumi di utenza misurati WUm | 17.022.741 | [m3]
Quota volumi di utenza misurati WU 52,45% [9%6]

Le soglie minime per la determinazione del volume di perdite totali, ovvero:

e 70% della sommatoria dei volumi di processo, presi ognuno in valore assoluto, misurati; tali
volumi si considerano misurati se, per almeno 1’80% dell’anno a cui sono riferiti, provengono
da letture effettuate sui misuratori;

e 90% della sommatoria dei volumi di utenza misurati; tali volumi si ritengono misurati se
relativi ad utenti dotati di misuratore e per i quali si abbia almeno un consumo derivante da
misura validata (da lettura o autolettura) nell’anno a cui sono riferiti i volumi o nell’anno
precedente risultano non superate da parte del Gestore; il prerequisito sulla disponibilita ed
affidabilita dei dati di misura non é stato conseguito.

Poiché i dati di misura disponibili per la determinazione dei volumi di perdite totali non consentono
il superamento del prerequisito specifico, si esercita la facolta di proporre istanza ai sensi dell’art. 5,
comma 3, lett. a) della deliberazione 917/2017/R/IDR.

Cio in quanto il superamento delle criticita legate al macro-indicatore M1 deve, in primo luogo,
sottostare al processo di aggregazione gestionale in atto, sulla scorta della gia citata deliberazione
provinciale P.V. 46 del 13 settembre 2018, con la quale ¢ stato definito I’arco temporale che
interessera il medesimo processo di aggregazione dei gestori transitori e dei Comuni che gestiscono
uno o piu segmenti del servizio idrico in economia.

Si esercita la facolta di proporre istanza ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. a) della deliberazione
917/2017/R/IDR: il superamento delle criticita legate al macro-indicatore M1 deve in primo luogo
sottostare al processo di aggregazione gestionale in atto, sulla scorta della gia citata deliberazione
provinciale.

2.2 Conformita alla normativa sulla qualita dell’acqua distribuita agli utenti

In merito al rispetto della disciplina relativa alla qualita dell’acqua ad uso potabile Alfa dichiara ai
sensi dell’art. 21 della RQTI.
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a) essersi dotato delle procedure per
I’'adempimento agli obblighi di verifica della qualita
dell’acqua destinata al consumo umano ai sensi del Si
D. Lgs. 31/2001 e s.m.i.;

b) aver applicato le richiamate procedure; Si
c) aver ottemperato alle disposizioni regionali
eventualmente emanate in materia; Si
Si
2018 2019
d) aver eseguito il numero minimo annuale di
controlli interni eseguiti, ai sensi dell’art. 7 del D. n° minimo
. 682 697
Lgs. 31/2001 e 5.m.lL controlli
n® controlli
. 1.900 2.238
effettuati

Come definito pocanzi, Alfa possiede il prerequisito qui definito.

Il numero minimo annuale di controlli interni & gestito tramite un laboratorio esterno.
Non é stata effettuata una valutazione del rischio approvata dal Ministero della Salute.

Si evidenzia inoltre che dal 1° novembre il CENTRO RICERCA CAP, sito presso I’Idroscalo di
Milano, entra negli uffici di rete (CDR 2025) con specifiche sezioni a VVarese nei laboratori di acque
reflue acquisiti da PREALPI nonché per le acque potabili per il laboratorio di LURA AMBIENTE di

prossima acquisizione.

In tal modo sara possibile integrare, in logica di sinergia, i laboratori esistenti in provincia di Milano
con quelli in provincia di Varese anche in logica di sviluppo della ricerca dei nuovi micro inquinanti

emergenti.

Un passaggio importante che permettera di sviluppare il centro ricerca andando a creare, dopo una

accelerazione, un HUB di eccellenza a Varese.

I relativi investimenti, stimati alla data attuale in forma parametrica nelle more di piu approfonditi

sopralluoghi, fanno riferimento alla necessita di:

costruire e/o ammodernare una struttura idonea ad alloggiare dei locali da adibire a laboratorio
acque potabili ed acque reflue, anche in logica interaziendale

acquisire nuove apparecchiature di laboratorio finalizzate ad internalizzare attivita oggi
esternalizzate e che possano garantire la tempestivita del controllo analitico a servizio della
conduzione

ottemperare agli obblighi normativi del Decreto del Ministero della Salute 14 giugno 2017
che modificando gli allegati al D.Lgs. 31/2001, ha stabilito, tra 1’altro, 1’obbligo che i
laboratori che effettuano analisi sulla qualita delle acque destinate al consumo umano siano
accreditati in conformita alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005 o da altre norme
equivalenti internazionalmente riconosciute.

Al fine di incrementare la propria capacita di garantire acque di qualita, Alfa ha, altresi, riorganizzato

le attivita interne come segue:
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1)

2)

3)

da ottobre 2020 e stato istituito apposito ufficio denominato WSP — water safety plan per
curarne I’implementazione nel territorio gestito con una programmazione delle attivita che
vedra Alfa coinvolta per prossimi anni;

da ottobre 2020 ¢ stato istituito ’ufficio Operational Intelligence — sezione Varese per il
controllo dei dati di qualita tecnica in modo centralizzato con riferimento agli indicatori RQTI
M1 e M3 e cio al fine di implementare report periodici e dashboard standard di analisi delle
performances e strumenti predittivi in grado di indirizzare le piu ampie azioni di
efficientamento sia gestionale che infrastrutturale. Tali sistemi, gia implementati per il
territorio della Citta Metropolitana di Milano, verranno resi pienamente disponibili anche per
il territorio di Varese andando a costituire, nella loro forma aggregata, un utile strumento
anche per monitoraggi a scala ampia a beneficio degli Enti di controllo.

nel mese di dicembre 2020 si ¢ proceduto infine all’acquisizione, attraverso un contratto di
locazione, del laboratorio acque potabili di LURA AMBIENTE. L’operazione sara
completata attraverso I’acquisizione del ramo entro giugno 2021.
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Esempio di dashboard di analisi proattiva scostamenti qualita dell’acqua

2.3 Conformita alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane

Di seguito vengono evidenziate le procedure di infrazione comunitarie ad oggi in corso sul
territorio della provincia di Varese.

In particolare, si segnala che tutte le procedure ex Causa 85 ed EU-PILOT 2014 sono ad oggi
terminate.

Nel prospetto alla pagina seguente vengono riportati tutti gli interventi mirati alla risoluzione di altre
infrazioni Comunitarie tra i quali:
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e in corso ex Causa 2017/2181, ad oggi censiti nel software SIRE (applicativo di Regione
Lombardia);

e Jl’intervento di Sesto Calende (loc. SCULATI), per il quale e pervenuta apposita
comunicazione da parte dell’EGA,;

e gli interventi monitorati ATO - Regione Lombardia.

A lato degli interventi ex Causa 2017/2181, &€ anche da aggiungersi I’intervento denominato
“Realizzazione della rete fognaria in localita Ghiggerima del Comune di Brebbia”, la cui
realizzazione € prevista in apposito accordo trilaterale.

Per quanto sopraesposto si ritiene che Alfa non ricada nel prerequisito 3, qui trattato.

Di seguito prospetto con elenco infrazioni per un importo totale di 70.862.699 euro comprensivo

anche di n. 3 interventi da tempo conclusi e per i quali si ¢ in attesa dell’atto di collaudo tecnico
amministrativo.
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QUADRO STATO

COMMESSA CODICE INFRAZONE DESCRIZIONE
ECONOMICO AVANZAMENTO
F92E117000000005_A_B -
FG0120160009 - - Nuovo collettore fognario Besozzo 1.751.727 Lavoro in corso
2017/2181
FG0120160010 VAIDO020 - 2017/2181 Sesto Cale|.'1de dAisrAniss.ioneimpiantodepurazione con 175.372 Lavoro finito—
trasformazione in impianto sollevamento Sant'anna sottoscritto CRE
inf 2181 no SIRE - Lo . Lo s
DE0220180004 Revamping impianto Sculati Sesto Calende 4.800.000 Studio di fattibilita
2017/2181
FG0120160003 Infrazione no SIRE - Brebbia realizzazione collettamento fognario fraz. 1.441.123 Progetto esecutivo
441, iv
2017/2181 Ghiggerima e case sparse €
F21E17000280005 -
FG0220180006 Luino fognatura accordo integrativo 726.047 Progetto Definitivo
2017/2181
F21E17000280005 - N llettazi fi ia LUINO (rilievi rete fi ia E
FG0120170002 uova collettazione fognaria LUINO (rilievi rete fognaria 6.000.000 | Progetto definitivo
2017/2181 progettazione esecuzione e direzione lavori)
FG0120170003 |VAIDO10 - precontenzioso |Cairate nuova collettazione fognaria da piano stralcio 752.000 Lavoro in corso

Impianto Varese Olona Pravaccio - dp01213301 risoluzione o
DE0220170001 VAIDO16 X . 10.982.579 Progetto definitivo
infrazione europea

DE0220190002 |VAIDO12 - precontenzioso |Depuratore Olgiate Olona studio prefattibilita’ 25.000 Studio di fattibilita

1120 VAIDO012 - precontenzioso |Revamping impianto di Olgiate Olona 8.650.000 Studio di fattibilita

VAIDO021 (lotto A) VAID022|Dumenza Agra - lotto A e lotto B Collegamento Due Cossani

AGRA 555.000 Progetto definitivo
(lotto B) - 2017/2181 Bassa, Runo e Stivigliano - Razionalizzazione collettori g
DE0220190001 |VAIDO17 - precontenzioso|Depuratore Cairate - studio prefattibilita' 20.000 Studio di fattibilita
1108 VAIDO17 Revamping impianto di Cairate 3.500.000 Studio di fattibilita
DEO2LUINOREV VAIDO09 - 2017/2181 Revamping dell'impianto di depurazione "Luino Voldomino" 6.500.000 Studio di fattibilita
Ristrutt i te f ial lita Cant di
MONV VAIDO19 - 2017/2181 Istrutturazione € recupero rete fognaria locafita tantone ci 470.000 Progetto esecutivo
Monvalle
Monvalle — Potenziamento/dismissione dell’impianto . . N
DEO2MONVALLE VAID023 - 2017/2181 . 680.000 Studio di fattibilita
esistente
Studio fattibilita' ad tod tore Valt li
DE20VALTRAVA VAIDO14 di”tri':o attibilita’adeguamento depuratore Valtravaglia cave 40.000 Studio di fattibilita
1117 VAIDO14 Dismissioneimpianto, ri.qualificazione.areaecollettamento 5.250.000 studio di fattibilita
a Luino Porto Val Travaglia - Cave del Trigo
1029 VAID018 Rinnovo impianto esistente DP01208001_Gornate Olona 1.072.500 Studio di fattibilita
DEO2VERBAN23 VAID003 - 2017/2181 2° Lotto 3° Stralcio - "Collettore intercomunale di Malgesso"- 561.015 Appalto affidato
4° Lotto 1° Stralcio — Collett: toi ianto di C i
DEO2VERBAN4L |  VAIDOO2 - 2017/2181 Otto 1->tralcio = Loflettamente Implanto di Locquio 506.283 Appalto affidato
Trevisago
DEO2VERBAN25 VAIDOOS - 2017/2181 2° Lotto 5° Stralcio - "Dismissione impianto di Malgesso"- 871.000 Appalto affidato
FGO2VERBAN22 VAIDOO1 - 2017/2181 2° Lo.tto 2°”Stralcio - "Collettore Besozzo - Beverina - Cocquio 956.885 Lavoro terminato -
Trevisago'- Da collaudare
4° Lotto 2° Stralcio - "Dismissione dell'Impianto di Cocquio .
DEO2VERBAN42 VAIDO06 - 2017/2181 691.600 Progetto esecutivo

Trevisago

L i di potenzi to dell'impianto di d i di
1098 VAIDO13 + VAIDO1s |2 vor ¢l potenzimento dell impianto i depurazione di 4365000 | Studio di fattibilita
Cantello, collettamento della rete locale fognaria del comune

Non a Plan.o degli F53109000080002 Interve_n_tl urge_ntl di potenzname_ntoea'deguame_nto de.lle 6.060.000 Lavoro terminato -
Investim. attuali linee di trattamento Impianto di depurazione di Da collaudare
Non a Pian.o degli F13J09000170002 Potenzia_mento_ deIIEj condr_)tta d_i.scarico dell'impianto di 1.470.000 Lavoro terminato -
Investim. depurazione di Sant'Antonino Ticino Da collaudare
Non a Piano degli Sostituzione degli attuali gruppi soffianti al comparto Lavoro terminato -
) F56G15001250007 K ) . | . R X . 1.150.000
Investim. biologico dell'impianto di depurazione di Sant'Antonino Da collaudare

2.4 Disponibilita e affidabilita dei dati di qualita tecnica
Per quanto riguarda la disponibilita dei dati della qualita tecnica, Alfa ritiene di adottare una logica
di mantenimento del perimetro delle gestioni presenti al 31/12/2019.

Per I’acquisizione di nuovi servizi si avvarra della facolta di rinviare al termine della deroga richiesta
il monitoraggio complessivo di tutto il perimetro.

La disponibilita e affidabilita dei dati di qualita tecnica sono garantite tramite la registrazione nei
sistemi informatici attualmente in uso, parziale, presso ALFA S.r.l. L’affinamento dei dati, ottenuto
a seguito dell’aggiornamento del software gestionale aziendale sopra citato, permette una verifica dei
prerequisiti rispetto alla precedente raccolta dati piu sistematica; va sempre tenuto in considerazione
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il processo di aggregazione gestionale in atto, che inevitabilmente porta ad annettere al bacino di Alfa
gestioni meno strutturate e con banche dati lacunose 0 poco rappresentative.

Oltre a ribadire 1’ufficio unico Operational Intelligence sezione di Varese, che tra le altre attivita
coordinera la realizzazione di una Control Room con logiche uniche per Alfa S.r.I e Gruppo CAP al
fine di standardizzare i contenuti delle dashboard operative e gli strumenti di supporto alle decisioni.
Si segnala che al seguito del CDR 2025, inoltre, i sistemi informativi di Alfa potranno essere
sviluppati tenendo conto di forti integrazioni tra la mappa applicativi di Gruppo CAP, gia interamente
sviluppata ed operativa.

In tale contesto quindi, il piano investimenti tiene conto di una possibile e forte integrazione, ovvero
la possibilita che parte delle application vengano condivise tra Cap holding spa ad Alfa.

Figura: control room multi-territoriale per il monitoraggio delle performances
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Figura: control room flussi informativi
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Esistono tuttavia ancora alcune carenze nella disponibilita e affidabilita dei dati di qualita tecnica per
entrambi gli anni 2018 e 2019.

Dette criticita si riflettono in generale sui n.6 macro-indicatori, in quanto il gestore Alfa ha a
disposizione dati di qualita tecnica sulla porzione di territorio ad oggi gestita, che non copre 1’intero
ambito della provincia di Varese e non fornisce, quindi, un quadro globale della situazione; come gia
sottolineato in precedenza, una conoscenza d'insieme del territorio & assoggettata al processo di
aggregazione gestionale in atto di cui al paragrafo 1.4.

E in corso, da parte di Alfa la mappatura e la digitalizzazione della rete fognaria dei Comuni della
Provincia di Varese, ad oggi incompleta, cosi come la mappatura e la digitalizzazione della rete
acquedottistica.

Nel PDI qui proposto, sono a tal proposito riportate le due criticita KNW2.1 e KNW2.2 (Assenza o
inadeguatezza del sistema digitale di archiviazione per le infrastrutture di acquedotto/fognatura).

Tale attivita portera ad avere la completa mappatura delle reti acquedottistiche prima e fognarie
successivamente.

La ricognizione dei dati e la successiva mappatura delle reti risulta un fondamentale contributo alla
definizione di dati di qualita tecnica affidabili e che rispettino gli standard ARERA, con conseguente
miglioramento nella ricognizione e disponibilita delle grandezze in gioco.

A Ci0 si aggiungono interventi necessari per I’implementazione di strumenti informatici finalizzati al
tracciamento e monitoraggio di richieste/grandezze fisiche necessarie per la predisposizione dei
registri richiesti da ARERA per singolo indicatore.

Per quanto sopra esposto, Alfa propone ad ATO Varese I’istanza di cui al paragrafo 7.

3 Macro-indicatori di qualita tecnica

3.1 M1 - Perdite idriche

3.1.1 Stato delle infrastrutture e criticita
Nel sottostante prospetto sono analizzate le criticita infrastrutturali afferenti al macro indicatore M1
— Perdite idriche indicandone le tipologie di opere programmate nel PDI al fine della loro risoluzione
con relativa valorizzazione economica.

Sigla e nome criticita Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture

APP4.1 Non totale copertura o | In questa voce sono compresi interventi di posa di misuratori di
cattivo funzionamento o vetusta dei | portata sulle fonti di approvvigionamento di acqua da destinare al
misuratori  (dei parametri di | CONSUMO umMano.

quantita e di qualita) nelle opere di

presa -Nel periodo 2020-2023 sono programmate opere per complessivi

300.000 euro;
-oltre il 2023 sono programmate opere per complessivi 381.716 euro.
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DIS1.2 Inadeguate  condizioni
fisiche delle reti e degli impianti di
distribuzione (condotte, opere civili,
apparecchiature meccaniche ed
elettromeccaniche)

In questa voce sono compresi principalmente interventi di rifacimento
delle reti distributive vetuste ed ammalorate e di ampliamento dei
sistemi di monitoraggio delle portate e degli impianti (telecontrollo)

-Nel periodo 2018-2019 sono state effettuate opere per complessivi
1.290.339 euro;

-Nel periodo 2020-2023 sono programmate opere per complessivi
3.938.006 euro;

-oltre il 2023 sono programmate opere per complessivi 11.365.805
euro.

DIS3.1 Non totale copertura o
cattivo funzionamento o vetusta dei
misuratori  di  processo  (dei
parametri di quantita e di qualita)

In questa voce sono compresi principalmente interventi di posa di
misuratori di portata sulle reti di distribuzione finalizzati alla
distrettualizzazione, modellazione e ricerca delle perdite idriche

-Nel periodo 2020-2023 sono programmate opere per complessivi
600.000 euro;
-oltre il 2023 sono programmate opere per complessivi 639.100 euro.

DIS3.2 Non totale copertura o
cattivo funzionamento o vetusta dei
misuratori di utenza

In questa voce sono compresi principalmente interventi di
sostituzione di misuratori dei consumi d’utenza obsoleti con nuovi
provvisti di sistemi di lettura da remoto (smart metering).

--Nel periodo 2018-2019 sono state effettuate opere per complessivi
277.408 euro;

-Nel periodo 2020-2023 sono programmate opere per complessivi
9.574.188 euro;

-oltre il 2023 sono programmate opere per complessivi 19.207.103
euro.

3.1.2  Obiettivi 2020-2021

Per quanto riguarda la situazione al 31/12/2019, la stessa e stata ricalcolata in sede di nuova
predisposizione del piano degli interventi come riportato qui di seguito, quindi differisce da quanto
presentato con RQTI 2020 con la raccolta dati chiusa il 17/07/2020:

Calcolo del macro-indicatore M1 ANNO 2019
>Win | Somma dei volumi in ingresso nel sistema di acquedotto mc 65.673.856
Wimp di cui volume di acqua importata da altri soggetti mc 2.028.849
WAM di cui volume di acqua prelevato dall'ambiente mc 63.645.007
> Wour | Somma dei volumi in uscita dal sistema di acquedotto mc 33.009.207
WLT1 di cui perdite trattamento misurate (se incluse in Y Wour) mc 0
Wesp | . _d| cui volume di acqua esportata in adduzione e/o in me 339212
distribuzione
WLor Volume perso c_omplesswamente nell’anno nelle fasi del servizio di me 32 664.649
acquedotto gestite
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Acqua potabile immessa nel sistema di distribuzione (esclusa acqua

WD5 mc 65.334.644
esportata)
RW di cui consumo fatturato (distribuzione) mc 32.507.458
NRW di cui consumo non fatturato (distribuzione) mc 32.827.186
Lp Lunghezzg tqtal,e delle condotte di adduzione e distribuzione, escluse Kkm 2797
le derivazioni d’utenza
Mla |Perdite idriche lineari mc/km/gg 32,00
M1b | Perdite idriche percentuali % 49,7%
M1CL | Perdite idriche - Classe di appartenenza - D
OB1 | Perdite idriche - Obiettivo

In relazione al macro-indicatore di qualita tecnica M1 si riporta qui sotto gli obiettivi per il biennio
2020-2021.

Definizione Definizione

Macro-indicatore M obiettivo 2021

Presenza prerequisito Preql

Presenza prerequisito Preg4w: Adeguato ////////////////////

-

Tale prospetto é relativo al perimetro delle gestioni in capo ad Alfa al 31/12/2019 come gia specificato
alle sezioni prerequisiti e al paragrafo 9.

In particolare, si precisa che per i comuni di Angera, Cadrezzate, Casale Litta, Cassano Magnago,
Castiglione Olona, Ispra, Osmate, Ranco, Sesto Calende, Varano Borghi, Venegono Inferiore,
Venegono Superiore 1’approvvigionamento d’acqua proviene da acquedotti sovra comunali acquisiti
da Prealpi Servizi nel corso del 2020.

36



3.1.2.1 Attivita e risultati

Si ricorda, come gia riscontrato nella precedente relazione di accompagnamento alla RQTI presentata
da Alfa, che il Gestore sta predisponendo due importanti sistemi il cui utilizzo congiunto portera alla
riduzione delle perdite e a una migliore contabilizzazione dei volumi complessivamente prodotti e
distribuiti:

e rilievo e digitalizzazione della rete con ricerca perdite e creazione del modello matematico di
funzionamento della rete con taratura a campo tramite posizionamento di sensori di pressione
in continuo.

e creazione di un nuovo sistema di telecontrollo con rete proprietaria APN per il controllo in
real time degli impianti.

Con il primo strumento sara possibile individuare le perdite dalla rete ed eliminarle e con il modello
sara possibile stabilire un corretto range delle pressioni di servizio in funzione delle diverse
condizioni di carico e richiesta da parte dei cittadini.

Con il sistema di telecontrollo sara invece possibile adeguare le pressioni rispetto a quanto previsto
dal modello matematico e, quindi, ottimizzare il carico idraulico. Un eccessivo carico comporta,
infatti, due effetti entrambi negativi sulle perdite: in primo luogo una pressione elevata stressa la
componentistica e ne diminuisce la vita utile, favorendo I’insorgenza delle perdite, mentre il secondo
effetto negativo € legato al fatto che la quantita di acqua persa da una perdita e proporzionale al
quadrato della pressione e quindi un piccolo incremento della pressione aumenta di molto la
dispersione di acqua.

Attraverso I’applicazione del CDR 2025 i dati rilevati e raccolti per Alfa verranno omogeneizzati ai
dati di Gruppo CAP al fine di standardizzare i contenuti degli strumenti di supporto gestionali e di
creare banche dati e dashboards uniche (DIM, Webgis, energy management, punti critici...) utili per
il coordinamento a livello di territorio esteso.

3.1.2.2 Analisi di dettaglio M1 e stima indicatore

A seguito dell’acquisizione delle gestioni acquedottistiche Alfa si trova a gestire territori comunali
con caratteristiche fra loro marcatamente differenti che influenzano in modo significativo sia le
modalita di approvvigionamento idrico, sia la struttura stessa degli acquedotti.

Data la condizione di incertezza nel calcolo dell’indicatore M1 per gli anni 2018 e 2019, dovuta alla
mancanza dei prerequisiti, gli investimenti relativi alla riduzione delle perdite idriche sono stati
quantificati sulla base di valori di perdita presenti presso gestioni in territori analoghi.

Gestore Mila M1b  Classe
Brianzacque 21,85 24% B
Uniacque 17,70 35% B
Secam 13,35 33% B
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Dall’analisi di benchmark di altri gestori si puo ipotizzare per il biennio 2018-19 un indicatore M1a
pari a 20 m3/km/gg ed un indicatore M1b paria 30%.

Ne consegue un teorico posizionamento in classe B con obiettivo di riduzione annuale del 2%
dell’indicatore M1la.

3.1.2.3 Descrizione delle modalita di riduzione delle perdite idriche

Prima di affrontare in modo sistematico e approfondito il tema della riduzione delle perdite idriche,
e necessario procedere ad una corretta individuazione e ricognizione dei volumi che entrano a far
parte del bilancio idrico, sia quelli in ingresso, sia quelli in uscita dai sistemi idrici.

Le principali leve a disposizione dei gestori per la riduzione delle Perdite Reali sono:

¢ il Controllo Attivo delle Perdite

e la Gestione della Pressione

e la Rapidita e Qualita delle riparazioni
e la Gestione di Tubazioni e Asset

Di seguito una descrizione degli interventi messi in atto da Alfa per la riduzione delle perdite
idriche, nonché futuri interventi pianificati per finalizzare tale scopo.

3.1.2.3.1 Ricerca “integrata” delle perdite

Attraverso specifici appalti affidati nel rispetto della normativa vigente a studi qualificati di
ingegneria, sara attivato un piano integrato di interventi sinergici finalizzati alla riduzione delle
perdite su scala comunale, quali:

. la modellazione idraulica degli acquedotti investigati;

. la distrettualizzazione della rete;

o la segmentazione della rete (se complessa la distrettualizzazione);

. la realizzazione di punti di misura in campo per la rilevazione dei valori portata e pressione;
o la ricerca perdite nei distretti con tecnologia tradizionali e/o innovativa.

Dallo studio e analisi dei dati acquisti, sara possibile rilevare le criticita per ogni singolo acquedotto,
ricercando non solo le perdite presenti, ma anche le possibili cause che possono determinare le rotture
e 1 guasti (es. colpi d’ariete), individuando una serie di interventi migliorativi sia sulla rete (es.
proposte di sostituzione di condotte ammalorate, o ad esempio “colli di bottiglia”) sia sugli impianti
(es. installazione di inverter o softstart).
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Per quanto concerne i valori di volume d’acqua emunto e quello distribuito alle utenze, occorre
precisare che, ad oggi, tali dati nascono da stime e valutazioni statistiche; al momento, infatti, uno
degli obiettivi principali di Alfa & proprio quello di andare ad integrare gli strumenti di misura presso
gli impianti operando con un maggior impegno nella lettura dei misuratori d’utenza.

Le perdite riparate vengono individuate attraverso modalita di ricerca sistematica, tecniche innovative
oppure segnalazioni al Pronto intervento da parte degli utenti.

Di seguito si riportano dei box descrittivi in merito alle perdite idriche rilevate dal 2016 al 2019. Le
analisi sono state svolte per tipologia di perdita (su allaccio o su contatore) o su tipologia di materiale
o per tipologia di rilevazione (Pronto intervento o Ricerca sistematica).

2016 2017 2018 2019  1/11/2020
km rete monitorata 1.558 1.756 2.648 2.829 3.532
nr. perdite segnalate Pronto Intervento 130 1.072 1.390 1.527 1.461
nr. perdite riparate 130 1.072 1.390 1.527 1.461

3.1.2.3.2 Ricerca perdite con tecniche tradizionali

A completamento di tutte le attivita sopra elencate, Alfa dispone di tecnici di ricerca perdite di
elevata esperienza e professionalita che provvedono alla ricerca delle perdite sia su base
emergenziale che su base pianificata, laddove si presentino fenomeni di insufficienza non legati a
problemi impiantistici. Alfa puo contare anche su appalti con fornitori esterni e sul coordinamento
delle attivita con Gruppo CAP al fine di estendere anche nel territorio di pertinenza ricerche perdite
con modelli evoluti (droni, misure di controllo della pressione on-line, modellizzazioni etc)
coerentemente con gli affidamenti in corso sul territorio della Citta Metropolitana di Milano.

3.1.2.3.3 Gestione degli Asset: sostituzione delle condotte

Alfa ha predisposto una pianificazione pluriennale applicata ai Comuni attualmente gestiti,
prefissandosi di anno in anno obiettivi sempre piu sfidanti per ’efficientamento dei sistemi
acquedottistici. Tale pianificazione € stata inoltre estesa ai Comuni di nuova acquisizione su base
previsionale.

La priorita é rivolta ai Comuni gestiti che presentano maggiori criticita in termini di perdite idriche,
pertanto, attraverso il numero effettivo di perdite riparate per chilometro di rete, in prima
approssimazione a livello comunale per poi scendere a scala di tubazione specifica, viene associato
un grado di importanza all’intervento di sostituzione. La sostituzione delle condotte risulta una delle
attivita piu efficaci nella riduzione delle perdite, ma anche probabilmente la piu costosa. In
particolare, diventa efficace se il gestore riesce a elaborare un piano di sostituzione annuo, mettendo
in relazione le seguenti componenti:

- Numero di perdite storicamente riparate;
- Ubicazione georeferenziata della perdita;
- Tasso di perdita annuo;
- Materiale delle condotte;
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- Livello di rischio associato a determinati eventi pericolosi.

Tale pianificazione non € da intendersi come statica, in quanto il database processato mensilmente
degli interventi eseguiti in rete & in continuo aggiornamento, e pertanto possono insorgere nuove
criticita che saranno valutate negli incontri periodici che coinvolgono i diversi settori aziendali e nel
caso inserite nella pianificazione.

3.1.2.3.4 Vetusta delle reti di acquedotto

In considerazione della breve storia di Alfa, le reti posate dall’attuale gestore, sia per quanto concerne
la sostituzione che per quanto concerne le attivita di estensione rete, non risultano rappresentare una
percentuale significativa dell’intera lunghezza delle reti gestite.

Considerando che il dato di posa delle condotte, salvo alcuni rari casi, non risulta essere stato
trasmesso dai gestori precedenti, & possibile considerare, in favore di sicurezza, una vetusta
diffusa pari a 50 anni o superiore per la totalita della rete.

3.1.2.4 Stato attuale contatori utenze

Dai dati presenti nei database aziendali, per i Comuni gestiti da Alfa al 31/12/2019 il numero di
contatori installati risulta il seguente:
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COMUNE UTENZE al UTENZE al COMUNE UTENZE al UTENZE al

31/12/2019 | 1/11/2020 31/12/2019 | 1/11/2020
ALBIZZATE 1.589 1.586 | GOLASECCA 1.290 1.290
ANGERA 3.029 3.028 | GORLA MAGGIORE 1.983 1.984
ARSAGO SEPRIO 1.552 1.555 | GORLA MINORE 2.244 2.213
BARDELLO 664 667 | ISPRA 2.284 2.295
BESANO 10 10 | LAVENO MOMBELLO 4.680 4.685
BESOZZO 4.259 4.261 | LEGGIUNO 2.315 2.314
BIANDRONNO 1.559 1.516 | LONATE CEPPINO 2.052 2.055
BREBBIA 1.536 1.536 | LONATE POZZOLO 4.100 4.097
BREGANO 341 340 | MALGESSO 579 578
BRUNELLO 482 480 | MARNATE 2.219 2.225
BUSTO ARSIZIO 16.250 16.251 | MORNAGO 2.020 2.024
CADREZZATE CON OSMATE 1.268 1.269 | OGGIONA CON SANTO STEFANO 1.463 1.499
CAIRATE 2.682 2.688 | OLGIATE OLONA 3.836 3.848
CARDANO AL CAMPO 3.852 3.859 | PORTO CERESIO 1.235 1.224
CASALELITTA 1.320 1.318 | RANCO 789 755
CASORATE SEMPIONE 1.903 1.907 | SAMARATE 5.083 5.096
CASSANO MAGNAGO 7.022 7.023 | SESTO CALENDE 4.423 4.339
CASTELSEPRIO 597 587 | SOLBIATE ARNO 1.027 1.030
CASTIGLIONE OLONA 2.895 2.893 | SOMMA LOMBARDO 5.974 5.983
CAVARIA CON PREMEZZO 1.795 1.798 | SUMIRAGO 2.453 2.447
COCQUIO TREVISAGO 2.150 2.158 [ TAINO 1.808 1.800
COMABBIO 730 729 | TRAVEDONA MONATE 1.835 1.838
CROSIO DELLAVALLE 282 282 | VARANO BORGHI 988 988
FAGNANO OLONA 4.237 4.244 | VENEGONO INFERIORE 1.955 1.956
FERNO 2.417 2.448 | VENEGONO SUPERIORE 3.048 2.758
GALLARATE 8.785 8.797 | VERGIATE 3.443 3.444
GAVIRATE 4.114 4.135 | VIZZOLATICINO 266 268

Per un totale di 142.702 contatori installati al 31/12/2019 aggiornati a 142.398 all’1/11/2020. A questi
utenti si aggiungeranno 50.202 nuove utenze in esito alle acquisizioni in corso nel 2020 per un totale
di 192.600 utenze.

3.1.2.5 Stato attuale contatori fonti di captazione

A seguito di un’attivita di censimento delle infrastrutture acquisite da Alfa nel corso degli anni 2019
e 2020 ad ottobre 2020 sono state rilevate le seguenti fonti di approvvigionamento:

e n.229 Pozzi - di cui con misurazione portata 222;

e n. 183 sorgenti — che parzialmente afferiscono a 53 misuratori;
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e n.1 presa lago - di cui con misurazione portata 1.

Sulla base di tale censimento e sulle informazioni rese disponibili dalle precedenti gestioni per le
infrastrutture non ancora censite si riporta qui sotto la stima della consistenza al 31/12/2020 delle
fonti di captazione e la relativa copertura dei sistemi di misura.

Pozzi (*) 338 225 81%
Sorgenti 354 64 60%
Presa Lago 1 1 100%

(*) di cui attivi n. 279.

Si precisa che, per quanto riguarda le sorgenti, le stesse sono in alcuni casi riferite a piu caselli di
presa che afferiscono allo stesso punto di misura. Si ipotizza quindi un attuale copertura della misura
pari a circa il 60% per questa tipologia di fonte di approvvigionamento.

Da evidenziare che le attivita di censimento hanno portato a lievi differenze rispetto a quanto previsto
in PDA 2014 che considerava, invece, 397 pozzi; 340 sorgenti e 2 prese da lago (lago di Lugano e
lago Maggiore). Tali differenze in parte discernono da

e nuove fonti realizzate da Alfa;
e deduzione delle fonti in capo al gestore salvaguardato Lereti;

e dismissioni nel frattempo intervenute.

Ai fini delle quantificazioni economiche presenti nel PDI oltre garantire la copertura al 100% della
misura nelle diverse fonti di approvvigionamento si € anche prevista la sostituzione nel corso dei 15
anni di tutti 1 misuratori per I’acquisizione delle misure attraverso il telecontrollo e la corretta qualita
metrologica degli stessi, oltre all’installazione di sistemi di misura nei trattamenti, nei serbatoi e nei
sistemi di rilancio per la corretta quantificazione delle acque ad uso tecnologico.

3.1.3 Investimenti infrastrutturali
Il FAB 2035, il PDAE 2035, il PDI e il POS per I’indicatore M1 si articolano come segue:

FAB 2035
INDICATORE|-T 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
M1 1.322.308 4.823.860 5.961.065 7.385.843 9.153.425 10.212.315  11.198.712  11.590.475  12.138.845  11.503.720  11.503.720
TOTALE 1.322.308 4.823.860 5.961.065 7.385.843 9.153.425 10.212.315 11.198.712  11.590.475  12.138.845 11.503.720  11.503.720
INDICATORE -7 2031 2032 2033 2034 2035 TOTALE 20-35
M1 11.503.720  12.322.120  10.971.320 9.516.920 8.316.920  149.425.288
TOTALE 11.503.720  12.322.120  10.971.320 9.516.920 8.316.920 149.425.288
PDAE 2035
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INDICATORE |-T 2020
M1 1.322.308
TOTALE 1.322.308
INDICATORE |-T 3031
M1 1.947.420
TOTALE 1.947.420
INDICATORE |-T 2020
M1 1.322.308
TOTALE 1.322.308
INDICATORE |-T 2020
M1 742.500
TOTALE 742.500

Il prospetto successivo riepiloga invece gli interventi di tipo infrastrutturale previsti,

2021 2022
4.601.235 3.671.142
4.601.235 3.671.142

2032 2033
2.393.740 1.752.952
2.393.740 1.752.952

2021 2022
4.601.235 3.671.142
4.601.235 3.671.142

2021 2022
1.175.315 497.545
1.175.315 497.545

2023 2024 2025 2026 2027 2028
4.817.508 4.537.507 4.746.854 4.357.690 3.600.372 1.678.034
4.817.508 4.537.507 4.746.854 4.357.690 3.600.372 1.678.034

2034 2035 TOTALE 20-35
1.980.472 1.676.182  46.005.917
1.980.472 1.676.182  46.005.917

2023 TOTALE 20-23 2024 2025 TOTALE 20-25 2026
4.817.508  14.412.193 4.537.507 4.746.854  23.696.554 4.357.690
4.817.508  14.412.193 4.537.507 4.746.854  23.696.554 4.357.690

2023 TOTALE 20-23 2024 2025 TOTALE 20-25 2026

627.395 3.042.755 862.510 820.060 4.725.325 615.079
627.395 3.042.755 862.510 820.060 4.725.325 615.079

2029 2030
1.501.100 1.421.400
1.501.100 1.421.400

2027 TOTALE 20-27
3.600.372  31.654.616
3.600.372  31.654.616

2027 TOTALE 20-27
609.143 5.949.547
609.143 5.949.547

indicandone (a

consuntivo per I’anno 2018 e per ’anno 2019 e in via previsionale per le annualita 2020, 2021, 2022,
2023 e oltre il 2023) il totale degli importi di spesa dell’anno, degli importi di cui si prevede I’entrata
in esercizio, degli importi che, non entrando in esercizio, alimentano i cosiddetti LIC (Lavori In
Corso) dell’anno e, infine, dei contributi incassati o da incassare.

Valori APP4.1 DIS1.2 DIS3.1 DIS3.2 Totale
Consuntivo 2018 - 463.010 - 157.913 620.924
Lavori in corso 2018 - 100.109 - - 100.109
Entrate in esercizio2018 - 471.825 - 157.913 629.738
Contributi 2018 - 795.238 - 157.913 953.151
Consuntivo 2019 - 827.328 - 119.495 946.823
Lavori in corso 2019 - 21.159 - - 21.159
Entrate in esercizio 2019 - 851.244 - 119.495 970.739
Contributi 2019 - 1.165.958 - 240.979 | 1.406.937
Pianificato 2020 - 1.069.721 - 252.588 | 1.322.308
Entrate in esercizio 2020 - 940.648 - 252.588 | 1.193.236
Contributi 2020 - 342.327 - 252.588 594.914
Pianificato 2021 100.000 | 1.583.235 200.000 2.718.000 | 4.601.235
Entrate in esercizio 2021 100.000 1.789.788 200.000 2.718.000 | 4.807.788
Contributi 2021 - 174.000 - - 174.000
Pianificato 2022 100.000 507.542 200.000 | 2.863.600 | 3.671.142
Entrate in esercizio 2022 100.000 507.542 200.000 | 2.863.600 | 3.671.142
Contributi 2022 - - - - -
Pianificato 2023 100.000 777.508 200.000 | 3.740.000 | 4.817.508
Entrate in esercizio 2023 100.000 737.658 200.000 [ 3.740.000 | 4.777.658
Contributi 2023 - - - - -
Pianificato oltre 2023 381.716 | 11.365.805 639.100 | 19.207.103 | 31.593.724

Nel dettaglio gli interventi sono i seguenti.
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Commessa Descrizione

"1065

v

1068

LA

1069

LA

1072

LA

1074

v,

1077
"1081

v

1200

v

1248

v

1258

LA

1260

LA

1262
1272
CONTA
CONTA1
FSC
MRACQ
MRM1

Interventi su acquedotto

Interventi di sostituzione dellarete i
Telecontrollo acquedotto
rifacimento tubazione acquedotto pe
Telecontrollo acquedotto

Interventi su acquedotto
Telecontrollo acquedotto
Sostituzione reti acquedotto per per
Telecontrollo e Automazione Impian
M1 Implementazione misure per disi
M1 Ricerca perdite evoluta con mode
Misuratori portata fonti captazione
Interventi urgenti rete e impianti acc
CAMBI CONTATORI

Sostituzione CONTATORI e smartizza
Interventi di sostituzione reti nei Col
Manutenzione straordinaria reti, alla
MR/ SOSTITUZIONE ACQUEDOTTO

PNA_FIBRBL SOSTITUZIONE TUBAZIONI IN FIBROC

PRESA
SOSTA

NUOVI ALLACCI/MODIFICA ALLACCI £
MR/ SOSTITUZIONE ACQUEDOTTO

SOSTA_AT Sostituzione reti acquedotto

Totale

252.588

202.492

327.220
540.008

1.322.308

50.000
276.920
100.000
100.000
100.000

50.000

2.718.000
113.315
600.000
100.000
262.000

4.601.235

2022"

1.000
9.997
100.000
100.000
100.000
1.805
2.863.600
463.610
11.955
19.175

3.671.142

2023 TOTALE 20-23"
- 33.700
- 50.000
28.301 28.301
- 47.300
39.850 39.850
14.218 14.218
1.000 52.000
107.594 394.511
100.000 300.000
100.000 300.000
100.000 300.000
11.955 63.760
- 252.588
3.740.000 9.321.600
- 315.807
478.950 1.542.560
11.955 123.910
83.685 364.860
- 327.220
- 540.008
4.817.508  14.412.193

3.1.3.1 Piano di sostituzione condotte

2024"

4.450
119.550
1.000
124.147
100.000
100.000
100.000
11.955
3.246.400
478.950
11.955
239.100

4.537.507

2025 TOTALE 20-25" 2026" 2027 TOTALE 20-27
- 33.700 - - 33.700
- 50.000 - - 50.000
- 28.301 - - 28.301
- 47.300 - - 47.300
- 4.450 - - 4.450
119.550 278.950 63.760 - 342.710
- 14.218 - - 14.218
1.000 54.000 5.978 5.978 65.955
107.594 626.251 82.764 41.382 750.398
100.000 500.000 11.955 11.955 523.910
100.000 500.000 11.955 11.955 523.910
100.000 500.000 16.737 16.737 533.474
11.955 87.670 11.955 11.955 111.580
- 252.588 - - 252.588
3.519.200  16.087.200 3.619.200 2.909.200  22.615.600
- 315.807 - - 315.807
478.950 2.500.460 119.550 119.550 2.739.560
11.955 147.820 35.636 23.910 207.366
196.650 800.610 378.200 - 1.178.810
- 327.220 - - 327.220
- 540.008 - - 540.008
- = - 447.750 447.750
4.746.854  23.696.554 4.357.690 3.600.372  31.654.616

In base ai criteri di cui al punto 3.2.1.2.1 per la determinazione degli investimenti sopra evidenziati

si & proceduto come segue.

3.1.3.1.1 Priorita a livello comunale

Attraverso un’analisi statistica delle attivita di riparazione eseguite, sono stati clusterizzati i comuni
attualmente gestiti in base alla densita di perdita rilevata per come di seguito rappresentato.

Legenda

[ ] Comuni non gestiti al 31/12/2019
j <13 perdite ogni 100 Km (classe 1)
|| tra 13 e 20 perdite ogni 100 Km (classe 2)
- tra 20 e 50 perdite ogni 100 Km (classe 3)
I -2 50 ¢ 100 perdite ogni 100 Km (classe 4)
I > 100 perdite ogni 100 Km (classe 5)
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Per i comuni acquisiti nel corso del 2020 si stima 1’inserimento nelle classi 4 e 5 sulla base dei dati
riportati nel prospetto sottostante graficamente rappresentato nella soprastante piantina, tenuto conto
anche della posizione geografica dei medesimi per lo piu localizzati in zone “montane” e quindi con
piu elevate escursioni di pressione rispetto alle zone in pianura.

Km
Comune acquedotto Nr rotture 2019 Perdite/KM perdite/100KM classe di priorita
Albizzate 43,28 27 0,624 62 5
Angera 56,37 29 0,514 51 5
Arsago Seprio 25,51 19 0,745 74 5
Bardello 10,03 12 1,197 120 5
Besozzo 79,11 58 0,733 73 5
Biandronno 26,68 13 0,487 49 4
Brebbia 40,51 43 1,061 106 5
Bregano 8,37 5 0,597 60 5
Brunello 17,52 8 0,457 46 4
Busto Arsizio 329,65 103 0,312 31 4
Cadrezzate 20,32 14 0,689 69 5
Cairate 64,37 37 0,575 57 5
Cardano al Campo 73,89 25 0,338 34 4
Casale Litta 31,56 16 0,507 51 5
Casorate Sempione 38,47 21 0,546 55 5
Cassano Magnago 98,38 61 0,620 62 5
Castelseprio 16,66 9 0,540 54 5
Castiglione Olona 48,69 17 0,349 35 4
Cavaria con Premezzo 35,95 33 0,918 92 5
Cocquio - Trevisago 48,51 36 0,742 74 5
Comabbio 17,54 10 0,570 57 5
Crosio Della valle 9,44 4 0,424 42 4
Fagnano Olona 69,76 23 0,330 28 4
Ferno 36,68 16 0,436 44 4
Gallarate 228,72 75 0,328 gs 4
Gavirate 89,06 49 0,550 55 5
Golasecca 26,88 27 1,004 100 5
Gorla Maggiore 46,78 16 0,342 34 4
Gorla Minore 43,99 19 0,432 43 4
Ispra 50,39 51 1,012 101 5
Laveno - Mombello 70,74 98 1,385 139 5
Leggiuno 32,61 33 1,012 101 5
Lonate Ceppino 31,13 20 0,642 64 5
Lonate Pozzolo 90,28 15 0,166 17 2
Malgesso 11,17 9 0,806 81 5
Marnate 44,21 23 0,520 52 5
Mornago 46,17 12 0,260 26 3
Oggiona con S. Stefano 25,86 24 0,928 93 5
Olgiate Olona 72,10 29 0,402 40 4
Osmate 10,62 2 0,188 19 2
Ranco 22,23 14 0,630 63 5
Samarate 90,38 43 0,476 48 4
Sesto Calende 84,10 60 0,713 71 5
Solbiate Arno 32,99 35 1,061 106 5
Somma Lombardo 127,27 34 0,267 27 3
Sumirago 50,34 34 0,675 68 5
Taino 23,94 12 0,501 50 5
Travedona - Monate 28,36 17 0,599 60 5
Varano Borgh 19,22 9 0,468 47 4
Venegono Inferiore 42,13 34 0,807 81 5
Venegono Superiore 40,77 30 0,736 74 5
Vergiate 91,70 60 0,654 65 5
Vizzola Ticino 8,22 4 0,487 49 4
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3.1.3.1.1 Priorita a livello di condotte e vie

Al termine della valutazione della priorita a scala comunale, 1’analisi € Stata spostata a livello sub
comunale per individuare le vie che presentano un numero significativo di interventi (stabilito in
numero superiore 0 uguale a 5) e massimizzare ’efficacia della sostituzione in termini di riduzione
delle perdite idriche. Non sono stati riportate le vie di altri comuni che presentano tassi di perdita al
momento risultati ridotti.

Numero di

GOIISINIE WA rotture 2019

BREBBIA Via Cavour 12
BREBBIA Via Petrarca 8
SUMIRAGO Via Stefano Rossi 8
SOLBIATE ARNO Via Molinello 7
BESOzZzZO Via Beolchi 6
VENEGONO SUPERIORE [Via Busti 6
VERGIATE Via Di Vittorio 6
BESOzZzZO Via XXV Aprile 5
GOLASECCA Via Roma 5
RANCO Via Uponne 5
SESTO CALENDE Via Angera 5
SOLBIATE ARNO Via Dei Pini 5
VERGIATE Via Prada 5
VERGIATE Via Treves 5
CAIRATE Via Milano 4
COCQUIO TREVISAGO Contrada Costa 4
ISPRA Via Milano 4
ISPRA Via Padre Ignazio 4
ISPRA Via Varese 4
LAVENO MOMBELLO Via Verdi 4
LEGGIUNO Via Como 4
VERGIATE Via San Rocco 4
BESOZZO Via Volta 3
BREBBIA Via Piave 3
BREGANO Via Marconi 3
GOLASECCA Via Colombo 3
GOLASECCA Via Buonarroti 3
ISPRA Via Carducci 3
ISPRA Via Cadorna 3
ISPRA Via Mirasole 3
ISPRA Via XXV Aprile 3
LAVENO MOMBELLO Via Cologna 3
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COCQUIO TREVISAGO

Via del Torchio

GAVIRATE

Via del Chiostro

GAVIRATE

Via Tobagi

GOLASECCA

Via Battisti

LAVENO MOMBELLO Via Dei Tigli 3
LEGGIUNO Via Riva 3
LEGGIUNO Via Verbano 3
OGGIONA CON SANTO Via Campiglio 3
STEFANO
OGGIONA CON SANTO Via Torino 3
STEFANO
RANCO Via Roma 3
SESTO CALENDE Via Rosselli 3
SESTO CALENDE Via Sara 3
SOLBIATE ARNO Via Colombera 3
e DONA D Via Verdi 3
VENEGONO INFERIORE [Via Manzoni 3
VENEGONO INFERIORE [Via Silvio Pellico 3
VENEGONO SUPERIORE [Via Da Vinci 3
VENEGONO SUPERIORE (Via Marconi 3
VERGIATE Via Lombardia 3
ALBIZZATE Via Montello 2
ALBIZZATE Via Manzoni 2
ALBIZZATE Via Garibaldi 2
ANGERA Via Monterosa 2
BESOzZzZO Via Col di Lana 2
BESOZZO Via Lago 2
BESOzZzZO Via Stocchetti 2
BREBBIA Via Montenero 2
BREGANO Via Solferino 2
CAIRATE Via Cattaneo 2
CAIRATE Via Bozza del Ponte 2
CAIRATE Via Prealpi 2
CARDANO AL CAMPO Via Volta 2
CARDANO AL CAMPO Via Ferrazzi 2
CASALE LITTA Via Gramsci 2
CASALE LITTA Via Davide Fe 2
CASALE LITTA Via Stazione 2
CASSANO MAGNAGO Via Mazzel 2
CASSANO MAGNAGO Via Trento 2
CASSANO MAGNAGO Via Santi 2
COCQUIO TREVISAGO Via Milano 2
2
2
2
2
2

GOLASECCA

Via Matteotti
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GOLASECCA Via XXV Aprile
ISPRA Via Acquanegra
ISPRA Via Lavorascio
ISPRA Via Roma
LAVENO MOMBELLO Via ai Ronchi
LAVENO MOMBELLO Via Gorizia
LAVENO MOMBELLO Via Monteggia
LAVENO MOMBELLO Via Spalato
LEGGIUNO Via Piave
LONATE CEPPINO Via Adige
LONATE CEPPINO Via Col di Lana
LONATE CEPPINO Via Montegrappa
LONATE CEPPINO Via XXV Aprile
OGGIONA CON SANTO .

Via Roma

STEFANO

RANCO Via Lungo Lago
RANCO Via Quassa
SESTO CALENDE Via Beltrami
SESTO CALENDE Via Golasecca
SESTO CALENDE Via Manzoni
SESTO CALENDE Via Montello
SESTO CALENDE Via Rubens
SESTO CALENDE Via Sempione
SOLBIATE ARNO Via Capriolo
SOLBIATE ARNO Via Caronno
Varesino

SOLBIATE ARNO

Via Per Carnago

SUMIRAGO Via Confalonieri
SUMIRAGO Via Kennedy
SUMIRAGO Via Prati Guizzi
SUMIRAGO Via Sandroni
TRAVEDONA DI Via Faraona
MONATE
VENEGONO INFERIORE |Via Val Scura
VENEGONO INFERIORE |12 Vecchia
Milanese
VENEGONO INFERIORE |Via XXIV Maggio
VENEGONO SUPERIORE |Via Caprera
VERGIATE Via Cascina Malora
VERGIATE Via Corgeno
VERGIATE Via Garibaldi
VERGIATE Via Peschiera
VERGIATE Via Stazione
VERGIATE Via Sempione

NININININININING N IN] N INININININE N INININININININININ N INININININININININDININININ
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Complessivamente la lunghezza di rete interessata dagli interventi evidenziati nella sopraindicata
tabella € pari a 4,295 km. Tali specifiche sostituzioni sono state inserite nel piano.

L’estensione di tali attivita di monitoraggio anche ad altre porzioni del territorio portera
all’individuazione di altre necessita di sostituzione al momento considerate a livello parametrico (rif.
successivi paragrafi).

3.1.3.1.2 Sviluppi Futuri Sistema di Pianificazione della sostituzione delle Condotte

La pianificazione degli investimenti per sostituzione delle condotte anche per la riduzione delle
perdite idriche e la seguente.

Commessa_Descrizione " 20207 2021”7 2022" 2023 TOTALE20-23" 2024”2025 TOTALE20-25" 20267 2027 TOTALE20-27
"1065 Interventi su acquedotto - 33.700 - - 33.700 - - 33.700 - - 33.700
"1068 Interventi di sostituzione dellarete i - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 - - 50.000
1072 rifacimento tubazione acquedotto pe - 47.300 - 47.300 - 47.300 - 47.300
"1200 Sostituzione reti acquedotto per per - 50.000 1.000 1.000 52.000 1.000 1.000 54.000 5.978 5.978 65.955
1272 Interventi urgenti rete e impianti acc - 50.000 1.805 11.955 63.760 11.955 11.955 87.670 11.955 11.955 111.580
FSC Interventi di sostituzione reti nei Col 202.492 113.315 - - 315.807 - - 315.807 - - 315.807
MRACQ Manutenzione straordinaria reti, alla - 600.000 463.610 478.950 1.542.560 478.950 478.950 2.500.460 119.550 119.550 2.739.560
MRM1 MR/ SOSTITUZIONE ACQUEDOTTO - 100.000 11.955 11.955 123.910 11.955 11.955 147.820 35.636 23.910 207.366
PNA_FIBRBL SOSTITUZIONE TUBAZIONI IN FIBROC - 262.000 19.175 83.685 364.860 239.100 196.650 800.610 378.200 - 1.178.810
PRESA NUOVI ALLACCI/MODIFICA ALLACCI £ 327.220 - - - 327.220 - - 327.220 - 327.220
SOSTA MR/ SOSTITUZIONE ACQUEDOTTO 540.008 - - - 540.008 - - 540.008 - 540.008
SOSTA_AT Sostituzione reti acquedotto - - - - - - - - - 447.750 447.750
Totale 1.069.721 1.306.315  497.545 587.545 3.461.126 742.960  700.510 4.904.596 551319  609.143 6.065.057

Per tenere conto della valutazione delle attivita da svilupparsi sui Comuni in fase di acquisizione si &
proceduto a stimare il Quadro economico delle principali commesse tenendo conto di:

e Valutazione del PDA 2014 originariamente stimata in 61.392.475 euro ed attualizzata a
144.300.000 euro (vedi spiegazione particolareggiata al seguito) comprendente anche una
riduzione rispetto a tale importo pari di ca. il 20% per tenere conto delle attivita svolte dal
gestore salvaguardato Lereti S.p.A.;

e Riduzione delle quote stimate di cui ai punti seguenti per tenere conto della reale capacita
produttiva (per quanto in aumento) di Alfa sino al 2035 andando a posticipare quota parte
delle necessita (75.500.000 euro) al periodo successivo al 2035;

e Recepimento nel PDAE 2035 di interventi prioritari pari a 13.898.887 euro.

L’importo complessivo individuato, 144.300.000 euro, trova giustificazione in base alle logiche di
seguito esposte.

= Priorita di sostituzione identificate a seguito di campagna monitoraggio da parte di Alfa
o Si tratta degli interventi evidenziati al precedente punto 3.1.3.1.2.

= Efficientamento schemi idrici con sostituzione e rinnovo reti obsolete
o Ad oggi si stima la necessita di prevedere la sostituzione e rinnovo di circa 962 km di
rete, corrispondenti a circa il 15% dello sviluppo complessivo delle reti idriche
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esistenti nel territorio dell’ATO di competenza di Alfa pari a 6.629 km. Per stimare
I’importo necessario alla realizzazione di tali interventi si ¢ fatto riferimento a
tubazioni con diametro medio 150 mm, per cui il costo unitario medio assunto e di
circa 150,00 euro/m partendo dal PDA 2014 attualizzato all’ISTAT L’importo
complessivo previsto per le sostituzioni & pari a circa 94,9 milioni di euro.

o Da evidenziare che tale tasso di sostituzione risulta comunque prudenziale e pertanto
potenzialmente oggetto a rivisitazioni al rialzo. Considerando infatti una vita utile
delle condotte pari a 50 anni, il tasso di sostituzione necessario per mantenere costante
la vita media dovrebbe essere pari a 6.629/50 = 132 km/anno rispetto al tasso medio
considerato pari a 60 km/anno (962 km in 16 anni).

3.1.3.2 Piano di sostituzione condotte in fibrocemento

Diversi studi condotti a livello globale hanno dichiarato che non vi sono prove che I’amianto presente
nell’acqua potabile sia pericoloso per la salute (WHO, EU DWD, US EPA). Nelle linee guida INAIL
del 2019 viene dichiarato che possono occorrere rischi significativi per ingestione di fibre di cemento
amianto solo per concentrazioni estremamente elevate, comunque superiori a centinaia di migliaia,
se non milioni, di fibre per litro. Pur considerando quanto sopra Alfa sta pianificando la sostituzione
delle condotte in fibrocemento presenti sui territori in gestione.

Per la sostituzione delle condotte in fibrocemento viene eseguita una pianificazione e progettazione
ad hoc, che ha elementi in comune con la procedura sopra descritta ma segue tempistiche e
pianificazioni differenti.

Anche in questo caso vengono effettuati diversi step di analisi.

Basandosi sui dati frammentari trasmessi dai precedenti gestori e stato possibile individuare la
presenza delle condotte in fibrocemento e la relativa estensione:

Comune \ Fibrocemento attivo (m)

Busto Arsizio 9361
Cairate 1060
Castelseprio 178
Fagnano Olona 428
Gallarate 226
Olgiate Olona 556
Vergiate 717
SOMMA 12527

In considerazione della minima entita di estensione delle condotte in fibrocemento censite (almeno
stante a quanto noto al momento) non occorre un grado di approfondimento ulteriore.

La situazione risulta comunque in costante monitoraggio al fine di andare ad aggiornare il dato
relativo al materiale delle condotte presenti nel sottosuolo; I’accertamento della presenza di condotte
in fibrocemento attive non note al gestore comportera giocoforza 1’aggiornamento dei dati sopra
indicati.

50



La stima degli interventi complessivamente inseriti nel FAB 2035 ammonta a 2.500.000 euro basata
sui seguenti criteri:
e Sistima in ottica cautelativa una lunghezza pari a 12,5 km alla data attuale;
e L’importo complessivo stimato per tale tipologia di intervento ¢ pari a 2,5 milioni di
euro, valore ottenuto assumendo un costo unitario medio pari a circa 200 euro/m ed
una lunghezza totale delle reti da rinnovare pari a 12,5 km.

Di questi nel PDAE 2035 ne sono inclusi 1.178.810 euro.

Da evidenziare che le integrazioni delle informazioni e dei dati base sulla piattaforma condivisa
Webgis con CAP Holding permettera alla fine del periodo 20121-2023 di sviluppare sistemi di analisi
predittiva sempre piu solidi con I’obiettivo di prioritizzare 1’esecuzione degli interventi sulla base di
scale di rischio.
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Figura: implementazioni matrici di rischio e scale di prioritarizzazione per la pianificazione di interventi di
sostituzione

3.1.3.3 Programma sostituzione contatori utenze

La pianificazione in termini di quote annuali del PDI per Iattivita di sostituzione e smartizzazione
dei contatori d’utenza recepita nel PDAE 2035 é rappresentata nel sottostante prospetto.

Commessa Descrizione " 2020” 2021”7 2022" 2023 TOTALE 20-23” 2024" 2025 TOTALE 20-25" 2026”7 2027 TOTALE 20-27
CONTA  CAMBI CONTATORI 252.588 - 252,588 - 252.588 - - 252.588
CONTA1  Sostituzione CONTATORI e smartizza - 2718000 2.863.600 3.740.000  9.321.600 3.246.400 3.519.200 16.087.200 3.619.200 2.909.200  22.615.600
Totale 252588 2718000 2.863.600 3.740.000  9.574.188 3.246.400 3.519.200 16.330.788 3.619.200 2.909.200  22.868.188
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11 piano d’ambito 2014 prevedeva invece un importo inferiore (rif. tabella di seguito riportata), di cui
di competenza Alfa 3.709.104 euro, che necessita di essere aggiornato per differenti motivi:

= Obbligo di far fronte ai prerequisiti M1 evidenziati nel RQTI ARERA in termini di Qualita
della misura

= Obblighi normativi (comma 5, art. 18 del D.M. 93/2017 “Regolamento recante la disciplina
attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza
sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea”)

= Opportunita in termini di analisi del rischio su potenziali contenziosi in fase di fatturazione

Sostituzione contatori esistenti Rinnovi € 8.400.000,00 30,0% € 5.880.000,00

Si evidenza un forte incentivo di tale attivita determinato dalle motivazioni illustrate nel seguito del
paragrafo.

Il programma di sostituzione contatori prevede 1’azzeramento dei misuratori con eta maggiore di 10
anni entro 1’anno 2027, come da pianificazione prevista nella richiesta di deroga dei termini di cui al
comma 5 art. 18 del D.M. 93/2017 formulata ad ARERA da ATO Varese il 17/9/2020.

Obiettivo originariamente da raggiungersi, ai sensi delle normative vigenti sopra richiamate, entro
I’esercizio 2020.

In ragione della tipologia di utenza e relativa distribuzione sul territorio, condizionata dalla variegata
situazione orografica il piano prevede differenti soluzioni di posa dei contatori. Per la zona SUD
verranno posati contatori di nuova generazione “smart” rilevabili a distanza senza necessita di
accesso, in misura del 40% del totale dei contatori da sostituire. 1l restante 60% dei misuratori sara,
invece, di tipo piu tradizionale, con lettura periodica tramite operatore.

Come meglio specificato al seguito la necessita di sostituzione dei misuratori d’utenza prevista nel
FAB 2035 ed i relativi costi ammonterebbero a ca. 43,1 milioni di euro come da prospetto sottostante.

CONTATORI SMART

QE 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
n. sostituzioni 126.400 8.000 9.600 10.000 10.400 11.200 11.200 11.200
importo unitario 185 185 185 185 185 185 185
Totale euro 23.384.000 1.480.000 1.776.000 1.850.000 1.924.000 2.072.000 2.072.000 2.072.000
CONTATORI "NORMALI"
QE 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
n. sostituzioni 189.600 12.000 14.400 15.000 15.600 16.800 16.800 16.800
importo unitario 104 104 104 104 104 104 104
Totale euro 19.718.400 1.248.000 1.497.600 1.560.000 1.622.400 1.747.200 1.747.200 1.747.200
TOTALE
Totale sostituzioni 316.000 20.000 24.000 25.000 26.000 28.000 28.000 28.000
Totale euro 43.102.400 2.728.000 3.273.600 3.410.000 3.546.400 3.819.200 3.819.200 3.819.200
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CONTATORI SMART

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
n. sostituzioni 4.800 4.800 4.800 4.800 7.200 8.400 10.000 10.000
importo unitario 185 185 185 185 185 185 185 185
Totale euro 888.000 888.000 888.000 888.000 1.332.000 1.554.000 1.850.000 1.850.000
CONTATORI "NORMALI"
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
n. sostituzioni 7.200 7.200 7.200 7.200 10.800 12.600 15.000 15.000
importo unitario 104 104 104 104 104 104 104 104
Totale euro 748.800 748.800 748.800 748.800 1.123.200 1.310.400 1.560.000 1.560.000
TOTALE
Totale sostituzioni 12.000 12.000 12.000 12.000 18.000 21.000 25.000 25.000
Totale euro 1.636.800 1.636.800 1.636.800 1.636.800 2.455.200 2.864.400 3.410.000 3.410.000

Nel PDAE 2035 tali previsioni sono state conservate sino all’anno 2027 per poi passare ad un rateo
annuale di sostituzione piu moderato, come da sottostante prospetto, per un totale di 28.528.703 euro.

TOTALE
QE 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Totale sostituzioni 230.461 21.747 22.912 29.924 25.975 28.157 28.958 23.277
Totale euro 28.528.703 2.718.000 2.863.600 3.740.000 3.246.400 3.519.200 3.619.200 2.909.200
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Totale sostituzioni 4.084 2.668 2.030 6.239 9.810 6.367 9.300 6.813
Totale euro 510.399 333.465 253.765 779.785 1.226.105 795.725 1.162.345 851.515

Per i Comuni in fase di acquisizione nel 2020 e stata eseguita una prima attivita di indagine
raccogliendo dai funzionari comunali le indicazioni sul numero di utenze gestite, ovvero sono state
effettuate delle stime in base alla popolazione residente, ed il numero di utenze riscontrate/stimate e
riportato nella seguente tabella:

UTENZE UTENZE
COMUNE STIMATE elo COMUNE STIMATE e/o

RISCONTRATE RISCONTRATE
AGRA 500 FERRERA DI VARESE 350
AZZIO 380 GEMONIO 1200
BEDERO VALCUVIA 408 GERENZANO 3036
BESANO 1600 GORNATE OLONA 949
BISUSCHIO 1750 GRANTOLA 400
BRENTA 800 LAVENA PONTE TRESA 3200
BRINZIO 250 MARCHIROLO 1200
BRISSAGO VALTRAVAGLIA 700 MASCIAGO PRIMO 167
BRUSIMPIANO 850 MERCALLO 700
CADEGLIANO VICONAGO 1200 MESENZANA 700
CASALZUIGNO 833 MONTEGRINO VALTRAVAGLIA 1075
CASSANO VALCUVIA 400 ORINO 437
CASTELLO CABIAGLIO 250 PORTO CERESIO 921
CASTELVECCANA 1800 PORTO VALTRAVAGLIA 1100
CLIVIO 844 RANCIO VALCUVIA 410
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CREMENAGA 500 SALTRIO 1226
CUASSO AL MONTE 1500 SOLBIATE OLONA 2100
CUGLIATE FABIASCO 1250 TERNATE 900
CURIGLIA CON MONTEVIASCO 130 TRADATE 4841
CUVEGLIO 1600 TRONZANO LAGO MAGGIORE 300
CUVIO 800 VALGANNA 890
DUMENZA 910 VEDANO OLONA 2600
DUNO 185 VIGGIU 2060

Per un totale di 50.202 contatori.

Il numero complessivo di misuratori, dato dalla sommatoria delle utenze dei Comuni gestiti da Alfa
e di quelle riscontrate per i Comuni in corso di acquisizione, risulta essere pari a 192.904 utenze a
servizio di una popolazione complessiva di 570.767 abitanti.

Limitandosi ai soli contatori installati per i quali si dispone in anagrafica della data di installazione,
e possibile ipotizzare la seguente ripartizione per anno di installazione:

Numero %

anzianita contatori | anzianita

gestiti su gestiti
prima del 2010 89.415 62,7%
2011 9.955 7,0%
2012 4.869 3,4%
2013 6.104 4,3%
2014 4.222 3,0%
2015 11.334 7,9%
2016 4.741 3,3%
2017 3.392 2,4%
2018 5.078 3,6%
2019 2.265 1,6%
2020 1.327 0,9%

totale 142.702

Di fondamentale importanza ¢ anche I’analisi della distribuzione “geografica” delle attivita di

sostituzione.

La maggior parte dei contatori € localizzata nella zona sud del territorio, ove in appena 5 comuni
(Busto Arsizio, Cassano Magnago, Gallarate, Samarate e Somma Lombardo) sono presenti pit del
23% dei contatori dell’intero territorio gestito da Alfa.

Nei territori siti a nord della citta di Varese, invece, si trovano mediamente meno di 1.000
contatori/comune e se si unisce tale considerazione al contesto orografico dell’area, si puo intuire le

effettive problematiche che si presenteranno nella sostituzione massiva dei misuratori.

Sulla base dei dati raccolti risulta che la tipologia edilizia predominante € rappresentata
dall’abitazione mono-bifamiliare e che, anche in presenza di condomini di piu unita, nella
maggioranza dei casi, é stato installato un contatore per unita abitativa.
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A tale conclusione si arriva anche verificando il parco contatori in essere. Infatti, sempre partendo
dai dati dei Comuni attualmente gestiti da Alfa, e evidente come i piccoli calibri rappresentino la
parte predominante del parco misuratori:

calibro | numero

13 40471
20 81946
25 9598
30 2711
40 2849
50 2543
65 384
80 1168
100 631
125 1
150 51
200 12
220 1
TOT 142366

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

CALIBRI CONTATORI

13 20 25 30 40 50 65

100 125 150 200 220

N.B. il numero totale dei contatori indicati un quest ultimo passaggio risulta inferiore al numero
complessivo indicato nei paragrafi precedenti, cio e dovuto alla mancanza dell’informazione relativa
al diametro del misuratore su un numero ristretto di casi.

11 93% dei misuratori installati presenta un calibro pari o inferiore a 1”.

In conclusione, al fine di quantificare 1’effettiva entita dei misuratori oggetto di verifica/sostituzione,
applicando la stessa percentuale di vetusta del parco contatori attualmente gestito al numero di
contatori riscontrati/stimati per i Comuni in fase di acquisizione, si riporta nella seguente tabella la
suddivisione del numero complessivo di misuratori per anno di posa.

numero .
anzianita misuratori valori .
. . cumulati
installati/anno
Prima del 2010 120.871 120.871
2011 13.457 134.328
2012 6.582 140.910
2013 8.251 149.161
2014 5.707 154.869
2015 15.321 170.190
2016 6.409 176.599
2017 4,585 181.184
2018 6.864 188.048
2019 3.062 191.110
2020 1.794 192.904
totale 192.904
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E fondamentale considerare il fatto che nella pianificazione delle attivita future occorre incrementare
il numero di misuratori oggetto di verifica/sostituzione di anno in anno con aumenti anche di notevole
entita.

In via preliminare, si evidenziano di seguito le ragioni tecnico-economiche per le quali viene operata

la scelta di sostituzione dei contatori anziché di esecuzione dell’attivita di verificazione periodica
prevista dal DM 93/2017.

L’attivita di verificazione periodica, ovvero il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli
strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, nel caso dei contatori idrici non puo di norma
essere effettuato in campo con il misuratore in esercizio per le seguenti ragioni:
e il sito di ubicazione del contatore, nella maggior parte dei casi, non ha spazi sufficienti per
poter installare un ulteriore strumento di riferimento;
e impossibilita di ricreare le condizioni “standard” previste dalle prove (temperatura acqua
ecc.);
e notevole allungamento dei tempi di interruzione del servizio presso l’utenza oggetto di
verifica rispetto a una semplice sostituzione.

Dovendo ipotizzare quindi la rimozione del misuratore di utenza, si deve tenere conto che questa
richiederebbe la contemporanea installazione di un nuovo misuratore per poter continuare ad
effettuare 1’erogazione del servizio e [Dattivita di misura. Cido implicherebbe [’eventuale
riposizionamento nello stesso sito del misuratore, una volta effettuata la verificazione periodica,
raddoppiando di fatto i costi di installazione previsti per ogni singola utenza, in aggiunta ai costi da
sostenere per 1’attivita di verificazione stessa.

Si consideri, infine, che il misuratore rimosso e sostituito con un nuovo dispositivo presso 1’utenza
ritorna nelle disponibilita del gestore, che nel valutare un eventuale opzione di recupero dello
strumento, dovrebbe prevedere, oltre al costo della verificazione periodica, 1’eventuale costo di
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ricondizionamento complessivo finalizzato a rimuovere gli effetti dell’usura esterni ed interni del
misuratore dopo 10 o 13 anni di funzionamento.

Optato quindi per la scelta di sostituzione dei misuratori anziché dell’esecuzione dell’attivita di
verificazione periodica, in base alle risultanze dell’analisi effettuata e del numero complessivo di
contatori gestiti dopo il completamento delle acquisizioni in corso, risulta necessario prevedere un
tasso di sostituzione progressivamente crescente da 20.000 contatori annui nel 2021 a 28.000
contatori annui nel triennio 2025-2027 al fine di poter garantire il rispetto delle prescrizioni decennali
del DM 93/17, sostituendo I’intero parco contatori entro i prossimi 7 anni.

Come risulta dalla simulazione riportata nella tabella e nel grafico seguente, nel 2027 si completa il
primo ciclo di sostituzione e ammodernamento di tutti contatori, iniziando cosi a rispettare la
periodicita decennale di sostituzione.

Anno Scaduti Scaduti Sostituiti Previsione
scadenza ANNO INCREMENTALE | INCREMENTALE (sostituiti ANNO
2020 120.871 120.871 2.200 2.200
2021 13.457 134.328 23.947 21.747
2022 6.582 140.910 46.859 22.912
2023 8.251 149.161 76.783 29.924
2024 5.707 154.868 102.758 25.975
2025 15.321 170.189 131.715 28.958
2026 6.409 176.598 159.873 28.157
2027 4,585 181.183 183.150 23.277
Sostituzione Contatori
200.000
180.000 -
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
Anno scadenza 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

e Scaduti INCREMENTALE Sostituiti INCREMENTALE
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3.1.3.4 Programma sostituzione contatori fonti di captazione

Tale linea di intervento prevede ’installazione di 300 nuovi sistemi di misurazione integrati con
specifici sistemi di telecontrollo al fine di coprire sia necessita sui prerequisiti ARERA relative alla
misura delle opere di captazione/produzione che ad esigenze di natura gestionale finalizzate al
monitoraggio in continuo delle perdite idriche e pertanto dell’efficienza del sistema acquedottistico
(rif. RQTI-M1).

E stata prevista nel FAB 2035 pertanto apposita commessa che prevede I’inserimento di misuratori
di portata per un valore complessivo di 2.100.000 euro, recepita nel PDAE 2035 per 681.716 euro.

3.1.4 Interventi gestionali

Gli interventi gestionali che Alfa mettera in atto per risolvere le criticita afferenti al macro-indicatore
M1 sono indicati al par. 7.2.7.1.

3.2 M2 — Interruzioni del servizio
3.2.1 Stato delle infrastrutture e criticita

.....

— Interruzioni del servizio indicandone le tipologie di opere programmate nel PDI al fine della loro
risoluzione con relativa valorizzazione economica.

Sigla e nome criticita Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture

DIS1.2 Inadeguate  condizioni | In questa voce sono compresi principalmente interventi di rifacimento
fisiche delle reti e degli impianti di | € nuova realizzazione di stazioni di sollevamento e rilancio dell’acqua
distribuzione (condotte, opere civili, potabile in considerazione anche della situazione orografica del

apparecchiature meccaniche ed | territorio servito.

elettromeccaniche
) -Nel periodo 2018-2019 sono state effettuate opere per complessivi

1.176.773 euro;

-Nel periodo 2020-2023 sono programmate opere per complessivi
2.148.525 euro;

-oltre il 2023 sono programmate opere per complessivi 1.654.878
euro.

DIS1.3 Capacita idraulica delle | Sono qui contenuti interventi di potenziamento delle reti
infrastrutture non rispondente ai | acquedottistiche o di realizzazione di nuove interconnessioni
livelli di domanda finalizzate alla condivisione di risorse idriche tra diversi territori
nonché opere destinate allo sviluppo del Water Safety Plan.

-Nel periodo 2020-2023 sono programmate opere per complessivi

324.625 euro;
-oltre il 2023 sono programmate opere per complessivi 1.386.534
euro.
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DIS1.4

Inadeguate capacita di
compenso e di riserva dei serbatoi

Si tratta di interventi finalizzati al mantenimento/miglioramento delle
funzionalita dei serbatoi di acqua potabile, la cui obsolescenza puo
inficiare la continuita di erogazione del servizio.

-Nel periodo 2018-2019 sono state effettuate opere per complessivi
26.793 euro;
-Nel periodo 2020-2023 sono programmate opere per complessivi
1.015.800 euro;
-oltre il 2023 sono programmate opere per complessivi 10.939.200
euro.

3.2.2  Obiettivi 2020-2021
Alla data del 31/12/2019, il posizionamento relativamente all’indicatore M2 — interruzioni del

servizio, e il seguente.

Valori per

o o Definizione Valori 2018 Valori 2019
Macro-indicatore definizione S . .
. obiettivo 2019 consuntivi consuntivi
obiettivo 2018
Presenza
prerequisito Adeguato
Preq4m:
M2 0,00 0,00 0,01 0,31
Classe A A A A

Obiettivo RQTI

Mantenimento

Mantenimento

Mantenimento

Mantenimento

\//2 Valore obiettivo
M2

Raggiungimento
obiettivo (*)

Anno di
riferimento per
valutazione
obiettivo 2018
per M2

2017

dove:

M2 -> interruzioni del servizio (h)

Dai valori suindicati, si riscontra una buona gestione delle interruzioni di servizio (programmate e

non) della risorsa idrica.

Risulta fondamentale raggiungere 1’obiettivo di mantenimento degli standard agendo sulle seguenti

leve

= Progressivo aggiornamento dell’anagrafica dell’utenza oltre che con !’installazione di
specifici applicativi gestionali (CRM — customer relationship management, come illustrato al
paragrafo 5.2.2.) per il monitoraggio delle performances relative ai rapporti contrattuali con

gli utenti.
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= Sostituzione ed efficientamento delle apparecchiature elettromeccaniche al servizio dei pozzi
che sono stati individuati come elemento critico per la continuita dell’erogazione del servizio.

= Manutenzione straordinaria sulle opere civili delle fonti di captazione o dei sistemi di
accumulo al fine di garantirne standard di sicurezza spesso ad oggi critici.

= Mappatura georeferenziata delle utenze e dei contatori posti al servizio delle reti gestite. La
conoscenza puntuale del posizionamento del contatore puo permettere di ridurre il numero di
clienti finali coinvolti nelle interruzioni.

Alla data attuale, per quanto concerne I’individuazione delle utenze oggetto di interruzione di servizio
per il calcolo dell’indicatore RQTI-M2 il modus operandi risulta differente sulla base della casistica
oggetto di analisi:

» incaso di interruzione programmata la stima del numero di utenze viene effettuato utilizzando
i dati presenti nell’anagrafica del sistema informativo aziendale ricercandole per via/civici.

= in caso di interruzioni non programmate ci si basa in primo luogo sulle utenze che segnalano
interruzione di fornitura al numero di pronto intervento, in caso di interruzioni su aree piu
estese la stima puo essere fatta come per le attivita programmate.

In relazione a quanto sopra esplicitato la definizione degli obiettivi di questi indicatore per gli anni
2020-2021 é rappresentata nella sottostante tabella:

i —

Anno di riferimento per valutazione obiettivo
per M2

Raggiungimento obiettivo /////////////////// ////////////////////

3.2.3 Investimenti infrastrutturali
Il FAB 2035, il PDAE 2035, il PDI e il POS per I’indicatore M2 si articolano come segue:

INDICATORE |-T 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
M2 610.515 967.000 1.779.000 2.283.450 3.837.500 3.736.500 3.710.000 3.457.500 3.782.000 3.782.000 3.782.000
TOTALE 610.515 967.000 1.779.000 2.283.450 3.837.500 3.736.500 3.710.000 3.457.500 3.782.000 3.782.000 3.782.000
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INDICATORE - 2031
M2 2.532.000
TOTALE 2.532.000
INDICATORE|-T 2020
M2 610.515
TOTALE 610.515
INDICATORE -T 3031
M2 1.230.151
TOTALE 1.230.151
INDICATORE | -T 2020
M2 610.515
TOTALE 610.515
INDICATORE |-T 2020
M2 -
TOTALE =

2032 2033 2034 2035 TOTALE 20-35
2.032.000 2.037.000 1.362.000 962.000  40.652.465
2.032.000 2.037.000 1.362.000 962.000  40.652.465

2021 2022 2023 2024 2025

977.000 945.080 956.355 1.885.084 1.373.010
977.000 945.080 956.355 1.885.084 1.373.010
2032 2033 2034 2035 TOTALE 20-35
581.651 582.248 501.552 682.752  17.469.561
581.651 582.248 501.552 682.752  17.469.561
2021 2022 2023 TOTALE 20-23 2024
977.000 945.080 956.355 3.488.950 1.885.084
977.000 945.080 956.355 3.488.950 1.885.084
2021 2022 2023 TOTALE 20-23 2024
225.000 487.788 627.638 1.340.425 1.554.525
225.000 487.788 627.638 1.340.425 1.554.525

2026
1.459.706
1.459.706

2027
779.519
779.519

2025 TOTALE 20-25

1.373.010
1.373.010

6.747.044
6.747.044

2025 TOTALE 20-25

1.054.525
1.054.525

3.949.475
3.949.475

2028
2.468.313
2.468.313

2026
1.459.706
1.459.706

2026
1.329.994
1.329.994

2029 2030
968.313 1.468.313
968.313 1.468.313

2027 TOTALE 20-27
779.519 8.986.268
779.519 8.986.268

2027 TOTALE 20-27
679.994 5.959.463
679.994 5.959.463

Il prospetto successivo riepiloga invece gli interventi di tipo infrastrutturale previsti, indicandone (a
consuntivo per I’anno 2018 e per I’anno 2019 ¢ in via previsionale per le annualita 2020, 2021, 2022,
2023 e oltre il 2023) il totale degli importi di spesa dell’anno, degli importi di cui si prevede I’entrata
in esercizio, degli importi che, non entrando in esercizio, alimentano i cosiddetti LIC (Lavori In
Corso) dell’anno e, infine, dei contributi incassati o da incassare.

Valori DIS1.2 DIS1.3 DIS1.4 Totale
Consuntivo 2018 474.592 - 6.325 480.917
Lavori in corso 2018 39.076 - - 39.076
Entrate in esercizio2018 489.643 - 6.983 496.625
Contributi 2018 - - - -
Consuntivo 2019 702.181 - 20.467 722.648
Lavori in corso 2019 31.806 - 20.467 52.273
Entrate in esercizio 2019 696.145 - - 696.145
Contributi 2019 - - - -
Pianificato 2020 610.515 - - 610.515
Entrate in esercizio 2020 639.821 - 20.467 660.288
Contributi 2020 - - - -
Pianificato 2021 752.000 75.000 150.000 977.000
Entrate in esercizio 2021 744.500 75.000 150.000 969.500
Contributi 2021 - - - -
Pianificato 2022 457.292 119.738 368.050 945.080
Entrate in esercizio 2022 447.292 119.738 368.050 935.080
Contributi 2022 - - - -
Pianificato 2023 328.718 129.888 497.750 956.355
Entrate in esercizio 2023 348.718 129.888 497.750 976.355
Contributi 2023 - - - -
Pianificato oltre 2023 1.654.878 | 1.386.534 10.939.200 | 13.980.611

Nel dettaglio gli interventi, che saranno distribuiti su tutto il territorio, sono:
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Commessa Descrizione 2020” 2021”7 2022" 2023 TOTALE 20-23” 2024" 2025 TOTALE 20-25" 2026” 2027 TOTALE 20-27

1203 Interconnessione reti 50.000 19.738 29.888 99.625 59.775 59.775 219.175 89.663 89.663 398.500
"1264 Interventi Water Safety Plan WSP - b - 25.000 100.000 100.000 225.000 100.000 100.000 425.000 44.831 44.831 514.663
1279 Risoluzione Interferenze RFI - MXP A 2.500 40.000 - - 42.500 - - 42.500 - - 42.500
1401a Risoluzione interferenza ANAS Brete - 5.000 5.000 5.000 15.000 - - 15.000 - - 15.000
1402a Risoluzione interferenza RFI Rho Aro - 5.000 5.000 5.000 15.000 - - 15.000 - - 15.000
MELPO MAN. STRAORD ELETTRICA APPAREC( 427.037 - - - 427.037 - 427.037 - - 427.037
MELPO2 MAN. STRAORD ELETTRICA APPAREC( - 202.000 7.292 78.718 288.010 90.559 78.485 457.054 60.373 30.186 547.613
MSPOZ MAN. STRAORD/ SOSTITUZ. APPAREC 180.978 - - - 180.978 - - 180.978 - - 180.978
MSPOZ2 MAN. STRAORD/ NUOVE STAZIONI /! - 500.000 440.000 240.000 1.180.000 240.000 240.000 1.660.000 69.339 69.339 1.798.678
SERBA2 Manutenzione straordinaria/revamp - 150.000 368.050 497.750 1.015.800 1.394.750 894.750 3.305.300 1.195.500 545.500 5.046.300
Totale 610.515 977.000 945.080 956.355 3.488.950 1.885.084 1.373.010 6.747.044  1.459.706 779.519 8.986.268

3.2.3.1 Impianti di sollevamento

Gli impianti di sollevamento esistenti nel territorio dell’ Ambito sono attualmente 175 e presentano
una potenza media di circa 22 kW. Gli interventi previsti nel Piano per i sollevamenti consistono nella
realizzazione di nuovi impianti e nel rinnovo delle opere esistenti.

Commessa Descrizione " 2020" 201" 2022" 2023 TOTALE 20-23" 2024" 2025 TOTALE 20-25" 2026" 2027 TOTALE 20-27
MELPO  MAN. STRAORD ELETTRICA APPAREC(  427.037 - 427.037 - 427.037 - 427.037
MELPO2  MAN. STRAORD ELETTRICA APPAREC( - 202.000 7292 78.718 288.010 90.559  78.485 457.054  60.373 30186 547.613
MSPOZ  MAN. STRAORD/ SOSTITUZ. APPAREC  180.978 - 180.978 - 180.978 - 180.978
MSPOZ2  MAN. STRAORD/ NUOVE STAZIONI /¢ - 500.000  440.000  240.000  1.180.000 240000 240000  1.660.000  69.339  69.339  1.798.678
Totale 608.015 702.000 447.292 318718  2.076.025 330559 318485  2.725.069 129.712  99.525  2.954.306

3.2.3.1.1 Realizzazione di nuovi impianti

L’importo complessivo per la realizzazione di nuovi impianti previsto nel PDA 2014 é pari a circa
3,6 milioni di euro.

Prudenzialmente tale importo & mantenuto nel nuovo FAB 2035 come recepito nel PDAE 2035 nelle
commesse MSPOZ e MSPOZ2 che comprende anche il rinnovo degli impianti di sollevamento di cui
al punto successivo.

3.2.3.1.2 Rinnovo dei sollevamenti esistenti

Per i sollevamenti esistenti I’importo complessivo stimato nel PDA 2014 per gli interventi di rinnovo
e pari a circa 1,7milioni di euro.

Per stimare tale importo, inteso come rinnovo delle apparecchiature elettromeccaniche, fu assunto un
costo unitario medio di 18.000,00 euro/impianto.

Ad oggi tale importo complessivo e aggiornato in ragione del censimento in corso e di una
rivalutazione degli importi relativi a diverse tipologie di interventi.

Piu nello specifico sono previsti i seguenti importi:

- 225 manutenzioni straordinarie di rilanci in rete con un costo unitario pari a 18.000 €/cad. per un
totale di € 4.050.000

- 150 manutenzioni straordinarie di pozzi totali con un costo unitario pari a 11.000 €/cad. per un
totale di € 1.650.000

- 20 revamping completi di pozzi con un costo unitario pari a 150.000 €/cad. per un totale di €

3.000.000,00
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Il totale complessivo delle opere previste nel FAB 2035 risulta essere quindi pari € 8.700.000 di cui
recepite nel PDAE 2035 2.382.082 euro.

3.2.3.2 Manutenzione straordinaria su infrastrutture civili e torri piezometriche

Alfa, richiamato il Decreto della Regione Lombardia n. 19904 del 21/11/2003, ha in corso un’analisi
di vulnerabilita delle infrastrutture rispetto allo stato conservativo delle opere strutturali costituenti
gli stessi e connessi al funzionamento delle reti acquedottistiche locali.

In particolare, tale analisi si concentra sullo stato di fatto dei serbatoi pensili e di altre infrastrutture
civili a servizio di fonti di captazione o di accumuli presenti sul territorio gestiti sulle quali verranno
eseguite indagini geotecniche e prove specifiche per la definizione della proprieta meccaniche dei
materiali degli elementi strutturali in modo tale da verificare lo stato strutturale statico e dinamico del
manufatto e individuare i necessari interventi da eseguire.

Al momento si & provveduto a stanziare nel FAB 2035 un importo di 15,0 milioni di euro, la cui stima
e riportata al paragrafo 3.2.3.2.6 dedicato ad attivita di sistemazione e messa in sicurezza di 70
infrastrutture, riservando la revisione di tale quota agli ulteriori manufatti al termine delle operazioni
di verifica e censimento in corso.

Nel PDAE 2035 tali attivita sono state recepite per complessivi 11.955.000 euro.

[ Descrizione g 20207  2021” 2022" 2023 TOTALE 20-23” 2024”2025 TOTALE 20-25" 20267 2027 TOTALE 20-27
SERBA2  Manutenzione straordinaria/revamp - 150.000  368.050  497.750  1.015.800 1394750 894750  3.305.300 1.195.500 545500  5.046.300
Totale - 150.000 368.050 497.750  1.015.800 1394750 894750  3.305.300 1.195500 545500  5.046.300

Nel PDA 2014, erano stati invece stanziati 1,2 milioni di euro per nuove opere e 1,7 milioni di euro
per i rinnovi.

63



Attualmente Alfa gestisce un totale di 364 serbatoi suddivisi tra pensili e vasche di raccolta di cui 333

attivi.

La pianificazione attualmente prevista sui serbatoi pensili, vasche di accumulo e opere civili &
dettagliata nel prospetto sottostante.

3.2.3.2.1 Analisi delle criticita e proposta di programmazione degli interventi di
manutenzione straordinaria / ripristino

E stata effettuata un’analisi dello stato di fatto di 70 manufatti gestiti da ALFA, dove il livello di
degrado é stato classificato con un punteggio da 1 a 4, crescente in funzione della priorita di intervento
per ciascun ambito: strutturale, edilizio, sicurezza.

Codice Scheda Comune Opera

002AA01 Albizzate Serbatoio interrato
002AA02 Albizzate Serbatoio pensile
003AA03 Angera (Rocca Alta) Serbatoio seminterrato
003AA04 Angera (Sopra Soara) Serbatoio seminterrato
003AA05 Angera (Zinesco) Serbatoio seminterrato
003AA06 Angera (Capronno) Serbatoio interrato
003AA07 Angera (Valcastellana) Serbatoio seminterrato
003AA08 Angera (Rocca Bassa) Serbatoio seminterrato
005AA01 Arsago Seprio Serbatoio pensile
013AA05 Besozzo (Fornaci) Serbatoio fuori terra
013AA06 Besozzo (Ingorio) Bacino

013AA07 Besozzo (Premunera) Serbatoio seminterrato
013AA08 Besozzo (Repui) Serbatoio fuori terra
014AA01 Biandronno Serbatoio seminterrato
017AA03 Brebbia (Castellaccio) Serbatoio seminterrato
017AA04 Brebbia (Motta Pivione) Serbatoio seminterrato
017AA05 Brebbia (Cavour) Serbatoio seminterrato
023AA01 Brunello Serbatoio seminterrato
029AA03 Cairate (Moncucco) Serbatoio seminterrato
032AA03 Cardano al Campo Serbatoio pensile
036AA02 Casale Litta (Pasquino) Serbatoio-Pozzo
036AA03 Casale Litta (Michirolo) Serbatoio seminterrato
039AA01 Casorate Sempione Serbatoio pensile
040AA04 Cassano Magnago (Baraggioli) Serbatoio-Pozzo
040AA05 Cassano Magnago (Campera) Serbatoio seminterrato
040AA06 Cassano Magnago (Oliva) Serbatoio pensile
040AA07 Cassano Magnago (Trento) Serbatoio torre
044AA02 Castelseprio Serbatoio seminterrato
046AA01 Castiglione Olona (Boschi) Serbatoio seminterrato
046AA02 Castiglione Olona (Bandiera) Serbatoio pensile
046AA04 Castiglione Olona (Bisso) Serbatoio seminterrato
048AA02 Cavaria con Premezzo Serbatoio interrato
048AA03 Cavaria con Premezzo Serbatoio pensile
054AA02 Comabbio Serbatoio seminterrato
057AA01 Crosio della Valle Serbatoio torre
070AA09 Gallarate Serbatoio seminterrato
078AA01 Gorla Maggiore Serbatoio fuori terra
084AA02 Ispra Serbatoio seminterrato e pensile
087AA01 Laveno Mombello (Belvedere) Serbatoio seminterrato
087AA03 Laveno Mombello (Monteggia) Serbatoio seminterrato
087AA06 Laveno Mombello (Rocca) Serbatoio seminterrato
087AA07 Laveno Mombello (Brianza) Serbatoio seminterrato
087AA10 Laveno Mombello (Debatterizzatore) Serbatoio seminterrato
087AA12 Laveno Mombello (Castello) Serbatoio seminterrato
087AA13 Laveno Mombello (Casere) Serbatoio seminterrato
087AA15 Laveno Mombello (Nove Fontane) Serbatoio seminterrato
089AA03 Lonate Ceppino Serbatoio seminterrato e pensile
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106AA04 Mornago (Montonate) Serbatoio seminterrato
106AA05 Mornago (Monte della Torre) Serbatoio seminterrato
106AA06 Mornago (Vinago) Serbatoio pensile
107AA02 Oggiona S. Stefano Serbatoio pensile
121AA05 Solbiate Arno (S. Agata) Serbatoio seminterrato
121AA06 Solbiate Arno (Chinetti) Serbatoio pensile
121AA07 Solbiate Arno (Maggiolino) Serbatoio pensile
121AA08 Solbiate Arno (Mabu) Serbatoio seminterrato
123AA06 Somma Lombardo (Birone) Serbatoio seminterrato
123AA07 Somma Lombardo (Maddalena) Serbatoio pensile
123AA08 Somma Lombardo (Corezza) Serbatoio pensile
123AA09 Somma Lombardo (Mezzana) Serbatoio pensile
123AA10 Somma Lombardo (Case Nuove) Serbatoio pensile
123AA11 Somma Lombardo (Birone) Serbatoio pensile
124AA01 Sumirago Serbatoio seminterrato
135AA04 Venegono Inferiore Serbatoio seminterrato
136AA04 Venegono Superiore (Mirabello) Serbatoio seminterrato
136AA05 Venegono Superiore (Monte Rosso) Serbatoio seminterrato
137AA03 Vergiate (Fontanone) Serbatoio-Pozzo
137AA04 Vergiate (Torre) Serbatoio seminterrato
137AA05 Vergiate (Ferrera) Serbatoio seminterrato
139AA02 Vizzola Ticino (Locatelli) Serbatoio fuori terra
139AA03 Vizzola Ticino (Castelnovate) Serbatoio pensile

Di seguito la legenda utilizzata per assegnare il suddetto punteggio:

Punteggio Livello di Degrado
1|Buono stato di conservazione
2[Mediocre conservazione - Interventi a medio termine
3| Pessima conservazione - Interventi a breve termine
4|Situazione critica - Intervento immediato

La priorita di intervento e stata quindi definita sulla base dei punteggi assegnati secondo il seguente
criterio:
e PRIORITA ALTA: quando almeno n°1 ambito (strutture, edilizia o sicurezza) ha punteggio
pari a 4, oppure, almeno n°2 ambiti hanno punteggio pari a 3;
e PRIORITA MEDIA: quando almeno n°1 ambito (strutture, edilizia o sicurezza) ha punteggio
pari a 3;
e PRIORITA BASSA: quando tutti gli ambiti (strutture, edilizia e sicurezza) hanno punteggio
minore o uguale a 2.

Sulla base dell’analisi cosi definita e dei punteggi assegnati, si ottengono:
e N. 23 siti con priorita alta, che necessitano di intervento a breve termine

e N. 19 siti con priorita media, interventi programmabili a medio termine;
e N. 27 siti con priorita bassa, eventuali interventi programmabili a lungo termine.
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Priorita di intervento

33% MEDIA
39% BASSA

28%ALTA |

3.2.3.2.2 Analisi degli interventi ad alta priorita

La programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria € quindi mirata a risolvere le
criticita riscontrate nei 23 siti individuati entro il prossimo triennio. Gli altri siti saranno oggetto di
intervento programmato successivamente, salvo eventuali richieste/segnalazioni indipendenti dalla
presente analisi.

Considerati solo i 23 siti con priorita alta, si configurano le seguenti situazioni:

N. 1 sito (Vergiate - Serbatoio Fontanone) con tutti gli ambiti aventi situazione critica (3
punteggi pari a 4);

N. 1 sito (Solbiate Arno — Serbatoio Mabu) con ambiti strutture e sicurezza critici (2 punteggi
pari a 4);

N. 2 siti (Castiglione Olona; Cairate — Serbatoio Moncucco) con ambiti strutture e edilizia
critici (2 punteggi pari a 4);

N. 5 siti (Casale Litta — Serbatoio Pasquino; Besozzo — Serbatoio Fornaci; Cassano Magnago
— Serbatoio Baraggioli; Cavaria con Premezzo; Laveno Mombello — Serbatoio Brianza) con
ambito strutture avente situazione critica (punteggio pari a 4);

N. 6 siti (Besozzo — Serbatoio Premunera; Somma Lombardo - Serbatoio Mezzana; Cassano
Magnago — Serbatoio Trento; Laveno Mombello — Serbatoio debatterizzatore e Nove Fontane;
Albizzate) con ambito sicurezza avente situazione critica (punteggio pari a 4);

N. 8 siti (Cavaria con Premezzo; Laveno Mombello — Serbatoio Monteggia; Castiglione Olona
— Serbatoio Boschi e Bandiera; Ispra; Lonate Ceppino; Solbiate Arno — Serbatoio Chinetti;
Vizzola Ticino — Serbatoio Castelnovate) aventi almeno 2 ambiti che necessitano di interventi
a breve termine (2 punteggi pari a 3).
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4% TUTTI GLI AMBITI
CRITICI

4% CRITICITa STRUTTURE
E SICUREZZA

»._ 9% CRITICITa STRUTTURE
ED EDILIZIA

22% CRITICITa
STRUTTURE

Per ciascun ambito é stato inoltre definito un elenco di interventi tipologici che andranno eseguiti
sulla base delle osservazioni indicate nelle schede di sopralluogo. In particolare, si ha:

3.2.3.2.3 Ambito strutture

Intervento di ripristino: interventi finalizzati al ripristino delle condizioni e delle
caratteristiche originarie dei manufatti relativamente a geometria, caratteristiche statiche,
risoluzione di situazioni di degrado materico, etc.

Intervento di rinforzo strutturale: rinforzo di elementi strutturali per garantire un’adeguata
capacita portante degli stessi, sia in termini di resistenza che di durabilita, anche in riferimento
alle normative oggi vigenti.

Intervento di rinforzo fondazionale: aumento della capacita portante del terreno e/o delle
strutture di fondazione.

3.2.3.2.4 Ambito edilizia

Intervento per intonaco e tamponamenti: rifacimento dell’intonaco esterno ed eventuale
intervento di ripristino dei tamponamenti esterni (murature in laterizio lesionate o pannelli
prefabbricati non complanari/sigillature).

Intervento di impermeabilizzazione vasche: intervento specifico volto a ripristinare la barriera
impermeabile delle vasche di accumulo d’acqua.

Intervento di impermeabilizzazione solette: rifacimento delle barriere impermeabili delle
solette di copertura e/o di porzioni dell’involucro edilizio che non interessano nello specifico
le vasche di accumulo d’acqua.

Intervento serramenti: sostituzione dei serramenti nel caso di rotture/danneggiamenti rilevati
in sito.

Intervento lattonerie: sostituzione/posa degli elementi in lattoneria danneggiati 0 mancanti.
Intervento di verniciature: ripristino e protezione degli elementi in carpenteria metallica
mediante verniciatura.

3.2.3.2.5 Ambito sicurezza

Recinzioni: installazione e/o sostituzione delle porzioni di recinzioni volti a segregare le aree
di pertinenza del manufatto.

Intervento per eliminazione passaggi rischiosi: messa in sicurezza dei percorsi di
accesso/ispezione del manufatto.
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e Intervento su scale e parapetti: sostituzione e/o installazione di nuove scale di accesso e

parapetti.

e Intervento per illuminazione: sostituzione di corpi illuminanti e/o elementi dell’impianto
elettrico e adeguamento alle normative vigenti.
e Intervento per
installazione, ove necessario, di estintore corredato da apposita segnaletica.

Gli interventi in priorita alta, suddivisi per ambito, possono cosi suddividersi:

segnaletica/estintore:

integrazione della segnaletica del

manufatto;

Interventi Strutture | N. Siti
Ripristini 22
Rinforzi 18
Fondazioni 3

Programmazione delle attivita:

Interventi Edilizia N. Siti Interventi Sicurezza | N. Siti
Intonaco e tamponamenti 12 Recinzioni 6
Impermeabilizzazione Vasca 13 Passaggi rischiosi 8
Impermeabilizzazione Soletta 19 Scale e par 15
Serramenti 6 Illuminazione 10
Lattonerie 3 Segn/Estintore 7
Verniciature 0

Check funzionale per finalizzare
I’elenco dei siti d’intervento

Dettaglio interventi per

Individuazione dei siti prioritari

Sopralluoghi

Progetto di “Pre-Fattibilita”

Ricerca documentale

clascun sito

Rilievo laser-scanner dei
manufatti

Schede tipologiche di
intervento

Stime di prefattibilita

Procedure di affidamento degli interventi di
manutenzione straordinaria/ripristino

L’elenco completo dei siti d’intervento prioritario ¢ stato finalizzato.
Sono in corso i sopralluoghi conoscitivi di approfondimento. | dati raccolti, comprensivi dei risultati
della ricerca documentale svolta presso i 15 Comuni di interesse, vengono rielaborati in schede
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tipologiche di intervento. Obiettivo & quello di verificare lo stato di conservazione dei luoghi e
confermare/integrare gli interventi proposti per ciascun ambito (edilizia, strutture, sicurezza).

Le informazioni raccolte per ciascun sito, a valle dei sopralluoghi di approfondimento, vengono
sviluppate in un progetto di “Pre-Fattibilita”, nel quale si presentano:

i dettagli di intervento per ciascun sito in esame, in cui si riporta 1’elenco degli interventi da
eseguire e la loro localizzazione sul manufatto;

le schede tipologiche, rappresentative di ciascun intervento, ove si descrivono le singole voci,
corredate da schemi grafici, per attuare gli interventi;

le stime di prefattibilita economica, come voce parametrica di costo complessivo di ciascun
sito in esame.

Tale progetto, € uno strumento utile a definire la fattibilita degli interventi, in modo da poter avviare
le seguenti attivita:

Rilievo dei manufatti: rilievo laser-scanner dei manufatti, per restituire con precisione le
geometrie degli stati di fatto, elaborati grafici che saranno la base per la successiva
progettazione di dettaglio degli interventi.

Procedure di affidamento: le procedure di affidamento riguarderanno sia gli incarichi
professionali, di progettazione (definitiva ed esecutiva) e di direzione lavori, valutando altresi
la possibilita di attivare accordi quadro inerenti tutti gli ambiti di intervento (strutture, edilizia
ed impianti).

3.2.3.2.6 Stima dei costi degli interventi di manutenzione straordinaria

I N. 23 siti a priorita alta, a seguito della ricerca documentale e dei sopralluoghi effettuati finora,
sono stati suddivisi in base alla tipologia di manufatto, secondo le seguenti categorie:

Serbatoi pensili a telaio o a fungo (N. 6);

Serbatoi a torre (N. 3);

Serbatoi fuori terra — vasche in c.a. e murature a blocchi di c.a. (N. 2);
Serbatoi seminterrati di medie o grandi dimensioni (N. 4+4);
Varie/piccoli manufatti (N. 4).

In funzione della tipologia di interventi da eseguirsi e sulla base delle valutazioni economiche di
interventi similari, € stato stimato il costo dei lavori per gli interventi di manutenzione
straordinaria, comprensiva ove necessario di un incremento del 25% per eventuali difficolta di
accessibilita al sito.

Sulla base di questa stima risulta che per i N. 23 siti a priorita alta il costo degli interventi di
manutenzione straordinaria € pari a circa 6.5 min di euro.

L’estensione di tale cifra a N. 69 siti é stata condotta sulla base di due distinte valutazioni:

Utilizzare il punteggio di degrado per stimare proporzionalmente i costi, ove il punteggio di
degrado per i 23 siti € pari a 194, mentre il punteggio di degrado complessivo e pari a 445. Si
ottiene pertanto che la somma da predisporre nel piano economico per tutti gli interventi é
pari a circa 15 min di euro.
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ESTENSIONE DEI COSTI FUNZIONE DEL PUNTEGGIO DI DEGRADO
ALTA-23 TOTALE-69
Punteggio degrado 194 445

COSTI (QE) 6500000 14910000 euro

e Utilizzare, a seconda delle tipologie ricorrenti, un costo medio per ciascun manufatto,
attribuendo un indice pari a 0,6-0,8 onde parametrizzare il livello di degrado rispettivamente
basso e medio dei siti rimanenti, minore rispetto a quelli in priorita alta, ottenendo cosi la
seguente tabella:

ESTENSIONE DEI COSTI FUNZIONE DEL TIPO DI OPERA

Opera Costo adeg degrado ALTO|Degrado |INDICE DEGRADO Adeguamento
Serbatoio pensile 5 275000 MEDIO 0,8 1100000
Serbatoio seminterrato 14 240000 MEDIO 0,8 2688000
Serbatoio pensile 6 275000f BASSO 0,6 990000
Serbatoio seminterrato 15 240000( BASSO 0,6 2160000
Serbatoio fuori terra 3 480000] BASSO 0,6 864000
Serbatoio interrato 2 160000 BASSO 0,6 192000
Serbatoio torre 1 190000 BASSO 0,6 114000

COSTI TOT MANUFATTI  14008000,00 euro

Costo/opera 203014,49 euro

TOT QE (69) 14000000,00 euro

Cautelativamente nel FAB 2035 é stata prevista la prima soluzione pari a 15,0 milioni di euro.

3.2.3.3 Le interconnessioni e il WSP

3.2.3.3.1 Le interconnessioni

Per quanto riguarda ’attivita di interconnessione delle reti acquedottistiche occorre far riferimento
ad una politica di progressiva condivisione delle risorse idriche di progressivo sviluppo.

Particolare importanza rivestono gli acquedotti intercomunali gia ad oggi esistenti quali quelli
recentemente acquisiti da Prealpi Servizi e le sorgenti di Campo dei Fiori.
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ALFA sri
ACQUEDOTTI PROVINCIALI
E ADDUTTRICI
DEL CAMPO DEI FIORI

® Interconnessioni con reti comunal
— Addutinici dal Campo dei Fiord
w— Acquedotti Provinciall
Canfini comunal

O — T 20/10/2020

Tali reti di fatto forniscono nella maggior parte dei casi un supporto agli acquedotti da esse raggiunte,
in taluni casi D’approvvigionamento derivante dalla rete Prealpi risulta essere 1’unico
approvvigionamento disponibile.

I benefici derivanti da piu interconnessioni distribuite sul territorio ¢ indubbio, 1’estrema eterogeneita
di orografia che caratterizza la provincia di Varese e la conseguente differenza di pressioni tra le reti
rende pero assai complessa tale attivita.

Sulla base di quanto sopra ¢ giocoforza necessario prevedere, nell’ambito delle mere lavorazioni di
collegamento tra le reti, anche tutte le opere indispensabili a rendere compatibili le pressioni di
esercizio.

Per quanto riguarda la sorgente di Campo dei Fiori, composta da piu caselli di presa, e tramite una
rete di distribuzione di circa 26 km, sviluppata su tre distinte tubazioni, va a servire i comuni di
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Besozzo, Gavirate, Cuvio e potenzialmente fino al comune di Leggiuno ad oggi idraulicamente
disconnesso.

Tale acquedotto fornisce anche risorsa idrica al Gestore salvaguardato Lereti nel comune di Sangiano.
In origine questa risorsa idrica era gestita dall’ex consorzio “Acquedotto Nord Campo dei Fiori”, poi
sostituita dal 2007 da una convenzione tra i comuni interessati, di durata decennale, con capofila il
comune di Besozzo e ad oggi non piu rinnovata.

Su tale sorgente € inoltre in fase di esecuzione intervento finalizzato alla protezione della risorsa e
adeguamento dell’approvvigionamento.

Gli investimenti ad oggi valutati sono rappresentati nel sottostante prospetto.

Commessa_Descrizione " 2020”7 2021”7 2022”2023 TOTALE20-23” 2024”2025 TOTALE20-25" 20267 2027 TOTALE 20-27
"1203 Interconnessione reti - 50.000 19.738 29.888 99.625 59.775 59.775 219.175 89.663 89.663 398.500
1279 Risoluzione Interferenze RFI - MXP A 2.500 40.000 - - 42.500 - - 42.500 - 42.500
1401a Risoluzione interferenza ANAS Brete - 5.000 5.000 5.000 15.000 - - 15.000 15.000
1402a Risoluzione interferenza RFI Rho Aro - 5.000 5.000 5.000 15.000 - 15.000 - 15.000
Totale 2.500 100.000 29.738 39.888 172.125 59.775 59.775 291.675 89.663 89.663 471.000

Nel PDA 2014 tale attivita unitamente a quella di realizzazione di nuove reti acquedottistiche
Comunali ammontava invece a 13,9 milioni di euro suddivisa in quota 50% tra le due tipologie.

3.2.3.3.2 IIWSP

Gli interventi previsti nel programma sono mirati a conseguire gli obiettivi relativi ai macro-
indicatori. Nel corso del periodo saranno previste attivita di misurazione in campo per ricerca perdite
e implementazione della distrettualizzazione, interventi di manutenzione sulle condotte, interventi di
ricostruzione, interventi di potenziamento delle reti e degli impianti esistenti ed interventi di verifica
e sostituzione dei misuratori degli stessi impianti. Gli stessi investimenti, previsti nel programma
degli interventi, saranno mirati ad interventi finalizzati all’estensione del servizio per le nuove utenze
o eventualmente per la modifica con ottimizzazioni delle reti. Previsto all’interno del piano
programma degli interventi, 1’obiettivo relativo al potenziamento ed al miglioramento del sistema di
monitoraggio e controllo della qualita erogata. Il superamento delle criticita sara perseguito
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principalmente attraverso il potenziamento del controllo del funzionamento degli impianti di
disinfezione, ed anche attraverso 1’aggiornamento e la verifica delle arce di salvaguardia.

Per quanto riguarda il WSP I’obiettivo ¢ quello di rimuovere ¢ tenere costantemente sotto controllo,
in una logica preventiva che riduce la probabilita del verificarsi di situazioni di emergenza la presenza
di ogni possibile fattore di rischio in tutte le fasi della filiera idropotabile.

Il WSP e un sistema proattivo di valutazione e gestione del rischio esteso a ciascuna fase della filiera
idrica, dalla captazione fino all’utente finale, per garantire nel tempo la protezione delle risorse idriche
e la riduzione di potenziali pericoli per la salute umana nell’acqua destinata al consumo umano.

L’implementazione di specifici WSP sul territorio gestito, oltre ad essere un parametro da monitorare
nell’ambito del RQTI ARERA, ¢ stata introdotta a livello normativo attraverso

= Ja DIRETTIVA 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualita delle
acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998 pag.32)

= |a DIRETTIVA (UE) 2015/1787 della Commissione del 6 ottobre 2015 (GU L 260 del
07.10.2015 pag.6) che introduce la metodologia dei Water Safety Plan

Le direttive sono state recepite in Italia con il DECRETO del MINISTERO DELLA SALUTE del 14
giugno 2017(GU n.192 del 18.08.2017 pag.14). Con la revisione della direttiva, in fase di
approvazione da parte della Comunita Europea, sara prevista 1’adozione obbligatoria dei WSP per i
gestori del servizio idrico.

Alfa dovra pertanto impegnarsi alla loro implementazione che, non considerata nel precedente PDA
2014, viene inserita in questo aggiornamento.

Ogni singolo comune presente nel perimetro di gestione Alfa, e da intendersi al momento quale
sistema chiuso (ivi compreso i due acquedotti provinciali). Il WSP dovra essere implementato
contestualmente alla realizzazione dei sistemi interconnessi, in modo da potersi riferire a sistemi
acquedottistici chiusi costantemente aggiornati.

A tal fine, la scelta operata da ALFA e stata quella di istituire, a far data da settembre 2020, una
struttura dedicata allo sviluppo e gestione del Water Safety Plan consentendo di ridefinire in modo
sostanziale il modello di controllo dell’acqua potabile, trasformandolo in un sistema globale di
gestione del rischio, esteso all’intera filiera idrica: dalla captazione al punto di consegna finale.

I prospetto sottostante riporta la pianificazione degli investimenti per il WSP, attivita “trasversale”
ai macro-indicatori M2 e M3.

Commessa Descrizione " 2020" 201" 2022" 2023 TOTALE 20-23" 2024" 2025 TOTALE 20-25" 2026" 2027 TOTALE 20-27
1263 Interventi Water Safety Plan WSP - b - 25000  100.000  100.000 225.000 100.000  100.000 425000 44831  44.831 514.663
"1264 Interventi Water Safety Plan WSP - b - 25000  100.000  100.000 225.000 100.000  100.000 425000 44831  44.831 514.663
Totale - 50.000  200.000  200.000 450.000 200.000  200.000 850000  89.663  89.663  1.029.325

3.2.4 Interventi gestionali

Gli interventi gestionali che Alfa mettera in atto per risolvere le criticita afferenti al macro-indicatore
M2 sono indicati al par. 7.2.7.2.
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3.3 M3 - Qualita dell’acqua erogata

Stato delle infrastrutture e criticita

.....

33.1

— Qualita dell’acqua erogata indicandone le tipologie di opere programmate nel PDI al fine della loro
risoluzione con relativa valorizzazione economica.

Sigla e nome criticita

Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture

APP1.2 Inadeguatezza della qualita
delle fonti di approvvigionamento

Son qui ricomprese le opere infrastrutturali relative a manutenzione
di pozzi e aree di rispetto.

Inoltre, per fronteggiare questa criticita, trovano qui collocazione la
realizzazione di numerosi nuovi pozzi di emungimento di acqua
potabile.

-Nel periodo 2020-2023 sono programmate opere per complessivi
425.724 euro;

-oltre il 2023 sono programmate opere per complessivi 2.399.720
euro.

APP1.3 Vulnerabilita delle fonti di

Si tratta di interventi mirati alla risoluzione di problematiche relative

approvvigionamento e/o | asorgenti e della presa Lago di Leggiuno.
inadeguatezza delle aree di
salvaguardia -Nel periodo 2020-2023 sono programmate opere per complessivi
474.100 euro;
-oltre il 2023 sono programmate opere per complessivi 259.550 euro.
DIS1.2 Inadeguate  condizioni | Sono qui contenuti interventi di potenziamento o di realizzazione di

fisiche delle reti e degli impianti di
distribuzione (condotte, opere civili,
apparecchiature meccaniche ed
elettromeccaniche)

interconnessioni finalizzate alla condivisione di risorse idriche di
elevata qualita tra diversi territori componenti ciascun SAC.

-Nel periodo 2018-2019 sono state effettuate opere per complessivi
33.127 euro;

-Nel periodo 2020-2023 sono programmate opere per complessivi
232.903 euro;

-oltre il 2023 sono programmate opere per complessivi 490.262 euro.

POT1.1 Inadeguatezza di progetto,
delle  condizioni fisiche, di
monitoraggio, dei trattamenti

Sono qui contenuti interventi su impianti di trattamento dell’acqua
potabile e di ammodernamento del laboratorio di acqua potabile.

-Nel periodo 2020-2023 sono programmate opere per complessivi
1.333.334 euro;

-oltre il 2023 sono programmate opere per complessivi 1.423.855
euro.
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POT1.2 Presenza di sottoprodotti | Sono qui contenuti interventi vari relativi alla realizzazione del Water
della  disinfezione  nell'acqua | Safety Plan.
ita di sostituir

ostituire
disinfezione con cloro con altro | -Nel periodo 2020-2023 sono programmate opere per complessivi
(UV, ozono ) 227.280 euro;

-oltre il 2023 sono programmate opere per complessivi 555.661 euro.

3.3.2  Obiettivi 2020-2021
Alla data del 31/12/2019, il posizionamento relativamente all’indicatore M3 — qualita dell’acqua

M3a - in d dnanzd ptblt(/)

M3b > tas d campioni da rolli inter onformi (%)
M3c - tasso di para mtd rolli inter onformi (%)
Il Gestore sta elaborando Vi pia d onduzione e manutenzione delle infrastrutture e nuovi

standard ges tionali, che permetteranno una mi gl e gestione della qualita‘l dell’acqua.

Il personale interno addetto al campionamento e alla gestione degli impianti di potabilizzazione é
sottoposto ad una continua formazione



Il piano dei campionamenti viene redatto annualmente, inviato all’ATS della provincia di Varese e
prevede in linea di massima le seguenti frequenze di controllo:

- 5 campionamenti sulla rete idrica (febbraio, aprile, luglio, settembre, novembre)
- 3 campionamenti ai punti di captazione (marzo, giugno, ottobre)

- 3 campionamenti ai serbatoi (gennaio, maggio, ottobre)

2 campionamenti agli impianti di filtrazione (gennaio, settembre)

I campioni prelevati presso i punti prelievo previsti vengono poi consegnati ad un laboratorio esterno
incaricato di effettuare la analisi richieste. E prevista per tale attivita 1’internalizzazione
dell’esecuzione delle analisi nel corso del 2021 poiché tale gestione, oltre che permettere di
ottimizzare i costi legati all’esecuzione delle analisi, garantira la flessibilita necessaria sia nello
sviluppo di metodi analitici specificatamente dedicati al processo e che agevolino la risoluzione di
problematiche specifiche che permettera di ottenere i risultati analitici nel piu breve tempo possibile,
anche durante il weekend ottimizzando eventuali ritardi connessi con I’esternalizzazione presso un
laboratorio privato.

La tabella di seguito, riporta il piano dei campionamenti redatto per il 2020 per le gestioni Alfa con
le relative frequenze di campionamento per ciascun punto prelievo e le tipologie di analisi previste,
ossia i parametri analizzati per ogni tipologia di controllo.

Per il 2021 verranno elaborati nuovi piani con i punti di campionamento nei Comuni di recente

acquisizione

ID Impianto IEI‘;?ST/? Comune Descrizione Completa Indirizzo Rete/Impianto ;: 2:’0 Co:rlime Trattamento Punto
002ACO07 002PP0O1 Albizzate Pozzo 8/2 Via del Pozzo 2 | upP 002 NT
002AC06 002PP02 Albizzate Pozzo 10 Via del Pozzo 2 | MT 002 ST
002AC06 002PP03 Albizzate Pozzo 10 Via del Pozzo 2 | VT 002 ST
002AA01 002PP04 Albizzate Serbatoio Pensile Via Dinarda Sn | UR 002 ST+UV
002AA01 002PP05 | Albizzate Serbatoio Pensile Via Dinarda Sn | UR 002 ST +UV
002AA02 002PP06 | Albizzate Serbatoio Bacino Basso Via Dinarda Sn | UR 002 ST+UV
002PP0O7 Albizzate Scuola Materna Via Cristoforo Colombo 16 R sC 002 ST+UV
002AC03 002PP08 Albizzate Pozzo 4 Via del Pozzo 2 | upP 002 NT
002PP10 Albizzate Scuola Materna Via Campagna 23 R sC 002 ST+UV
002PP11 Albizzate Scuola Elementare Via Dante Alighieri 7 R sC 002 ST+UV
003ACO01 003PPO1 Angera Pozzo Zinesco 1 Via Zinesco Sn - Taino | UpP 003 NT
003AC02 003PP02 Angera Pozzo Zinesco 2 Via Zinesco Sn - Taino | UpP 003 NT
003AC03 003PP15 | Angera Pozzo Zinesco 3 Via Zinesco Sn - Taino | upP 003 NT
003AA03 003PP03 | Angera Serbatoio Rocca Alta Via Rocca Castello Sn | UR 003 uv
003AA08 003PP04 Angera Serbatoio Rocca Bassa Via Lombardia Sn | UR 003 uv
003AA07 003PP05 Angera Serbatoio Valcastellana Via Castabbio Sn | UR 003 uv
003AA05 003PP06 Angera Serbatoio Zinesco Via Zinesco Sn - Taino | UR 003 uv
003AA04 003PPO7 Angera Serbatoio Sopra Soara Via Valcastellana Sn | UR 003 uv
003ADO01 003PP09 | Angera Debatterizzatore Barzola Via S. Isidoro Sn | PR 003 uv
003PP10 Angera Municipio P.zza Garibaldi 14 R MU 003 uv
003PP12 | Angera Parco Giochi Via Bruschera R FO 003 uv
003AA06 003PP14 | Angera Serbatoio Capronno Via S. Ambrogio Sn | UR 003 uv
005ACO1 | 005PPO1 SAg;flgoo Pozz0 Gobbia Loc Gobbia Sn I uP 005 NT
005AC02 | 005PPO2 g‘er;flg(f Pozz0 Monte Rosa Via Monte Rosa Sn I uP 005 NT
005AA01 | 005PPO3 g‘er;f?; Serbatoio Pensile Via Garzonio 7 I UR 005 cL
005PP04 ég;f?oo Cimitero Via Roncaccio 2 R cl 005 cL
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009PP02 Bardello Municipio P.zza Garibaldi 14 MU 009
013ACO01 013PP01 Besozzo Pozzo Fornace 4 Via Boccaccio Sn up 013 CL
013AC02 013PP02 Besozzo Pozzo Fornace 5 Via Boccaccio Sn upP 013 NT
013AC03 013PP03 Besozzo Pozzo 6 Via Boccaccio 6 MT 013 NT
013AA05 013PP04 Besozzo Bacino Fornace Via Boccaccio Sn us 013 CA+CL
013AA06 013PP05 Besozzo Bacino Ingorio Via Monte Grappa 13A UR 013 CA+CL
013AA08 013PP06 Besozzo Bacino Repui Via del Pozzo Sn (via Trento) UR 013 CA+CL
013AA07 013PP07 Besozzo Bacino Premunera Via Monte Rosa Sn UR 013 CA+CL
013AA04 013PP08 Besozzo Rilancio Autoclave Ronco Via al Gaggio 2 UR 013 CA+CL
Besozzo Sorgente Nord Campo dei
013AC04 013PP09 Fiori( controllato x comodita | Via Castelli SO 013 NT
(CUVIO) roraic
con date di Gavirate)
013ADO01 013PP10 Besozzo Debatterizzatore Gorini Via Gorini Sn MT 013 NT
013ADO01 013PP11 Besozzo Debatterizzatore Gorini Via Gorini Sn VT 013 uv
013PP12 Besozzo Cimitero Cardana Via Beolchi Cl 013 CA+CL
013PP13 | Besozzo | Cimitero Bogno X:;iﬁi""'d‘e'e ang. Via degli cl 013 CA+CL
013PP14 | Besozzo Cimitero Olginasio Via della Pezza incr. Via del cl 013 CA+CL
Gaggio
013AC03 013PP15 Besozzo Pozz0 6 - Uscita Filtro 1 Via Boccaccio 6 VT 013 CA
013AC03 013PP16 Besozzo Pozzo 6 - Uscita Filtro 2 Via Boccaccio 6 VT 013 CA
013AC03 013PP17 Besozzo Pozzo 6 - Uscita Filtro 3 Via Boccaccio 6 VT 013 CA
013AC03 013PP18 Besozzo Pozzo 6 - Uscita Filtro 123 Via Boccaccio 6 VT 013 CA
014ACO1 | 014PPO1 ?B'agdéo&”;’ Pozz0 Roncato Via Cairoli Sn uP 014 NT
014AA0L | 014ppoz | BIENDIONNO | o inio Trieste Via Trieste Sn UR 014 cL
(B.B.B.M.)
Biandronno - . .
014PP05 (B.B.B.M.) Cimitero Viale Rimemranze 19 Cl 018 CL
Biandronno | Cassinetta di Biandronno - e
014PP06 (8.8.8.M.) | Centro Diurno Via Vittorio Veneto 80 UpP 018 CL
014AA03 | 014PP09 féagdé"&”;’ Serbatoio Rozzo Via Roma Sn-Bregano UR 018 cL
017ACO01 017PP01 Brebbia Pozzo Ghiggerima 1 Via Pasubio Sn UpP 017 NT
017AC02 017PP02 Brebbia Pozzo Ghiggerima 2 Via Pasubio Sn UpP 017 NT
017AC03 017PP03 Brebbia Pozzo Ghiggerima 3 Via Pasubio Sn UpP 017 NT
017AA03 017PP04 Brebbia Loc Castellaccio Sn UR 017 CL
017AA04 017PP05 Brebbia Serbatoio Motta Pivione Via Motta Pivione Sn UR 017 CL
017AA05 | 017PP06 | Brebbia ﬁf;gi}g;" Interrato( un Via Cavour 1 UR 017 cL
017AC04 017PP09 Brebbia Pozzo Ghiggerima 4 Via Pasubio Sn UpP 017 NT
017PP10 Brebbia Municipio Via Pasubio Sn MU 017 CL
017PP11 | Brebbia Carico acqua provincia Via Motta Pivione Sn
serbatoio Motta Pivione
Serbatoio Pensile
. Castellaccio ingresso
017PP12 Brebbia sorgenti Nord campo dei
Fiori
018ACO1 | 018PPO1 ?E:egag"m ) | Pozzo Funtanitt 1 Loc. Funtanit Sn uP 018 NT
018AC02 | 018PP02 gegag"m ) | Pozzo Funtanitt 2 Loc. Funtanit Sn uP 018 NT
Bregano . .
018AC04 018PP03 (B.B.B.M.) Pozzo Funtanitt 4 Loc. Funtanit Sn up 018 NT
Bregano . .
018AC03 018PP04 (B.B.B.M.) Sorgente Funtanitt 3 Loc. Funtanit Sn SO 018 NT
Bregano . . .
018AA02 018PP05 (B.B.BM.) Serbatoio Funtanit Loc. Funtanit Sn us 018 NT
018AA04 | 018PP06 ?E;egag"M ) | Serbatoio Bregano nuovo Via Santuario Sn UR 018 cL
018AA06 | 018PPO7 gegag"M | Serbatoio Bregano Vecchio | Via UR 018 cL
Bregano Serbatoio Bregano Vecchio
018AA06 018PP09 ® g B.M.) INGRESSO SORGENTE Via UR 018 CL
T NORD CAMPO DEI FIORI
Bregano
(B.B.B.M.)
8spedire
018PP08 anche Municipio Via Piave 39 MU 018 CL
analisi
spartitore
Gavirate)
Brunello
023AC01 023PP01 (Crosio Pozzo Crosio Via 4 Novembre Sn upP 023 NT
della Valle)
Brunello
023AC02 023PP02 (Crosio Pozzo Montonate Via 4 Novembre Sn upP 023 CL
della Valle)
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023AA01 023PP03 | Brunello Serbatoio di Caidate Via Garibaldi, 20 UR 023 CL
023PP04 Brunello Municipio P.zza Ballerio MU 023 CL
023PP05 Brunello Cimitero Via Santa Maria Cl 023 CL
026AC14 026PPOL iLr'SSi‘fio Pozzo Diaz - Uscita Filtro Vle Diaz Sn VT 026 CA
026AC11 026PPO3 i‘r’:i‘;’io Pozzo Sanzio - Uscita Filtro | Via Sanzio 7 VT 026 cA
026AC12 026PPO4 iLr'SSI‘; o Pozzo Quintino Sella Via Brenta 3 up 026 NT
026AC14 026PPO5 2‘;:;;0 Pozzo Diaz MT Ve Diaz Sn MT 026 NT
026AC14 026PPO6 2?::%0 Pozzo Diaz - VT Ve Diaz Sn VT 026 CA+UV
026AC15 026PPO7 2‘;:;;0 Pozzo Beata Giuliana Vle Minghetti 31 VT 026 cA
026AC31 026PP08 2‘::;;0 Pozzo S. Anna 2 Via Donatori Sangue Sn up 026 NT
026AC10 026PP09 iLr'SSI‘; o Pozzo Rimembranze Vle Rimembranze 12 VT 026 CA
026AC18 026PP10 i‘r’:i‘;’io Pozzo S.Anna Pza S.Anna 21 up 026 NT
026AC19 026PP11 it';‘fio Pozzo Donatori Sangue Via Donatori Sangue Sn up 026 NT
026AC19 026PP12 i‘r’:itfio Z?;Z; Donatori Sangue +S. | \ 42 ponatori Sangue Sn up 026 NT
026AC20 026PP13 it';‘fio Pozzo Cinque Ponti Via Ferre 3 up 026 NT
026AC08 026PP14 2;':;;0 Pozzo Sempione Cso Sempione 47 bis upP 026 NT
026AC21 026PP15 i‘r’;‘;’io Pozz0 Volta Via Volta 5 up 026 NT
026AC11 026PP16 it';‘; 0 Pozzo Sanzio MT Via Sanzio 7 MT 026 NT
026AC11 026PP17 i‘r’:itfio Pozzo Sanzio VT Via Sanzio 7 VT 026 CA+UV
026AC17 026PP19 it';‘fio Pozzo Magenta Via Magenta 229 up 026 NT
026AC27 026PP20 i‘r’:itfio Pozzo S. Luigi Via S.Luigi Sn upP 026 NT
026AC15 026PP21 it';‘fio Pozzo Beata Giuliana Vle Minghetti 31 MT 026 NT
026AC15 026PP22 2;':;;0 P0zz0 Beata Giuliana Ve Minghetti 31 VT 026 CA+CL
026AC16 026PP23 i‘r’:i‘;’io Pozzo Samarate Via Samarate Sn VT 026 CA
026AC10 026PP24 it';‘; ) Pozzo Rimembranze Vle Rimembranze 12 MT 026 NT
026AC10 026PP25 2?:;;0 Pozzo Rimembranze Vle Rimembranze 12 VT 026 CA+UV
026AC09 026PP26 i‘r‘:i‘fio Pozzo Piemonte Via Piemonte 1a VT 026 CcA
026AC24 026PP27 2?:;;0 Pozzo De Pretis Via Depretis 13 Up 026 NT
026AC16 026PP29 i‘r’:i‘;’io Pozzo Samarate Via Samarate Sn MT 026 NT
026AC16 026PP30 2‘:55;;0 Pozzo Samarate Via Samarate Sn VT 026 CA+UV
026AC13 | 026PP32 i‘r’:i‘fio Pozzo Crespi Pzl Crespi Rodolfo Sn up 026 NT
026AC09 026PP33 i‘r‘:i‘fio Pozzo Piemonte Via Piemonte 1a MT 026 NT
026AC09 | 026PP34 i‘r’:ifio Pozzo Piemonte Via Piemonte 1a VT 026 CA+UV
026AC23 026PP35 i‘r‘:i‘fio Pozzo Bettolo 2 Via Bettolo Sn up 026 NT
026AC22 026PP36 2‘:55;;0 Pozzo Bettolo 1(SUP) Via Bettolo Sn MT 026 NT
o26ac22 | o267 | BUSIO Efﬁ‘;gﬁm'" Lur Via Bettolo Sn VT 026 CcA
026AC22 | 02638 | BUO ?‘;ﬁ‘;%em"o LVALLE | Via Bettolo Sn VT 026 CA+CL
026AC22 | 026PP39 | BooO g‘;fs’loBletg’y'galss(%ﬁ%; Via Bettolo Sn VT 026 CA
026AC22 026PP40 i‘r’;‘;’io Mix Bettolo 1+ 2 Via Bettolo Sn VT 026 CA+CL
026AC28 026PP41 il:ssilgio Pozzo Industriale 1 Via Lavoro 40 upP 026 NT
026AC29 026PP42 i‘r’;‘;’io Pozzo Industriale 2 Via Industria Sn up 026 NT
026AC30 026PP43 i‘r’;‘;’io Pozzo Industriale 3 Via Massari Marzoli Sn upP 026 NT
026PP44 iLrlssitfio Colonnina Stradale Berbardino da Busto CS 026 CA+CL/UV
026PP45 i‘r’;‘; ) Colonnina Stradale Stradella cs 026 CA+CLIUV
026PP46 iLr'ssi‘fio Colonnina Stradale S. Giovanni XIlI cs 026 CA+CLIUV
026PP47 i‘r’;‘;’io Colonnina Stradale Industriale-Tosi cs 026 CA+CLIUV
026PP48 i‘r’ssi‘fio Colonnina Stradale Don Guanella cs 026 CA+CLIUV
026PP49 i‘r’:i‘fio Colonnina Stradale Trentino cs 026 CA+CLIUV
026PP50 il:;t;o Colonnina Stradale Azzimonti CS 026 CA+CL/UV
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Busto

026PP51 . Colonnina Stradale Palermo R CSs 026 CA+CL/UV
Arsizio
026PP52 iLr'SSi‘fio Colonnina Stradale Piermarini R cs 026 CA+CLIUV
026PP53 i‘r’:i‘;’io Colonnina Stradale Lualdi R cs 026 CA+CLIUV
028ADOL | 028PPOL | Cadrezzate | Furto F ConseanaPrealpl | vig vgerini | PR 028 cL
028PP02 Cadrezzate | Parco Via Metteotti 73 R FO 028 CL
029AC02 029PPO1 Cairate Pozzo Cartiera Via Lonate Sn | UP 029 CL
029AC01 029PP02 Cairate Pozzo Palermo Via Palermo Sn | upP 029 NT
029AC04 029PP03 Cairate Pozzo Angera Via Angera Sn | up 029 CL
029AC03 029PP04 Cairate Pozzo Lucca Via Lucca Sn | up 029 NT
029AA03 029PP05 Cairate Serbatoio Pensile Moncucca | Via Moncucca Sn | UR 029 CL
029PP09 Cairate Colonnina Stradale Via Corridoni R Cs 029 CL
029PP10 Cairate Colonnina Stradale Via Guido Rossa R CS 029 CL
029PP11 Cairate Colonnina Stradale Via Milano R CS 029 CL
032AC02 032PPOL gg:ﬁ;go Al pozz0 2 Via Campo Snc | up 032 NT
032AC03 o3oppoz | CAMGANOAL | 503 Via Campo Snc | upP 032 NT
Campo
032AC04 032PP03 ggﬁ;go Al b0 4 Via Campo Snc | up 032 NT
032AC05 032ppos | CAGANOAL | 5g Via Campo Snc | upP 032 cL
Campo
032AC06 | 032pp05 | SHANOAL | posr06 Via Verona Sn I uP 032 cL
Campo
032AA03 | 032PP0B gg;ﬁ;go Al | serbatoio Pensile Torrino Via Maddalena Sn | UR 032 cL
o3zppr1 | X0 AL T punicipio P.2za Giuseppe Mazzini 19 R MU 032 cL
ampo
036AC01 036PPO1 Casale Litta | Pozzo Firello 1 Via Stazione Sn | upP 036 NT
036AC02 036PP02 Casale Litta | Pozzo Firello 2 Via Stazione Sn | upP 036 NT
036AA02 036PP03 Casale Litta | Serbatoio Pasquino Via Roma 43C | us 036 CL
036AA03 036PP04 Casale Litta | Serbatoio Michirolo Via Tordera Superiore Sn | UR 036 CL
036PPO5 | Casale Litta | Scuola Primaria Via Flli Cervi 50-Loc. San R sc 036 cL
Pancrazio
036PP06 | Casale Litta | Scuola d'Infanzia Via Don A Corti 1-Loc. R sc 036 cL
Villadosia
036PP0O7 Casale Litta | Municipio Via Roma 6 R MU 36 CL
Casorate .
039AC02 039PPO1 Sempione Pozzo Valle Cascina Valle | UpP 039 NT
030ACOL | 030ppop | C¥sorate Pozzo Tensa Via Isonzo Sn I up 039 NT
Sempione
Casorate . . . n
039AA01 039PP03 Sempione Serbatoio Pensile Via Marconi Sn | UR 039 NT
Casorate . .
039PP05 Sempione Cimitero Via Roma 96 R Cl 039 NT
oaoppog | CAsorate Municipio Via Edmondo de Amicis 7 R MU 039 NT
Sempione
Cassano . .
040ACO01 040PP0O1 Magnago Pozzo 6 Via Bonicalza Snc | UpP 040 NT
040ACO2 | 0doppoz | C3SSanO Poz20 7 Via Bonicalza Snc I uP 040 NT
Magnago
Cassano . .
040AC03 040PP03 Magnago Pozzo 8 Via Bonicalza Snc | UpP 040 NT
040ACO4 | 0doppog | C3SSano P0z209-1 Via Valdarno Sn I uP 040 cL
Magnago
Cassano X
040AC04 040PP05 Magnago Pozzo 9 -2 Via Valdarno Sn | up 040 CL
040ACO4 | 0d0PPOs | CBSSANO P0z20 9 - Collettore Via Valdarno Sn I uP 040 cL
Magnago
040AC05 o40ppo7 | Cassano P0zz010 -1 Via Fagnanasca Sn | up 040 NT
Magnago
Cassano .
040AC05 040PP08 Magnago Pozzo 10 - 2 Via Fagnanasca Sn | upP 040 NT
040AC05 040ppog | Cassano P0zz0 10 - 3 Via Fagnanasca Sn | up 040 NT
Magnago
040AC05 o40pp10 | Cassano Pozzo 10 - Collettore Via Fagnanasca Sn | upP 040 NT
Magnago
Cassano Serbatoio Interrato . .
040AA04 040PP11 Magnago Baraggioli Via Bonicalza Snc | UR 040 CL
Cassano . .
040AA05 040PP12 Magnago Serbatoio Campera Via Magellano Sn | UR 040 CL
Cassano . . . . .
040AA06 040PP13 Magnago Serbatoio Pensile Oliva Via Oliva 2 | UR 040 CL
o40pp14 | Cassano Municipio Via Volta 3 R MU 040 cL
Magnago
Cassano . . .
040PP15 Magnago Cimitero Viale Rimembranze R Cl 040 CL
044AC04 044PP01 Castelseprio | Pozzo 2 Via Moriggia Sn | upP 040 NT
044AC03 044PP02 Castelseprio | Pozzo 1 Via Moriggia Sn | upP 040 NT
044AC02 044PP03 Castelseprio | Pozzo 3 Via Rovate Sn | upP 040 NT
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044AC01 044PP04 Castelseprio | Pozzo 4 Via Moriggia Sn upP 040 NT
044AA02 044PP05 Castelseprio | Serbatoio Castelvecchio Via Castelvecchio Sn UR 040 NT
044PP06 | Castelseprio | Fontanella Via S.Rocco ang. ViaA da FO 040 NT
Giussano
044PP07 Castelseprio | Municipio Via S.Giuseppe 114 MU 040 NT
046ACOL oagppoy | Castiglione | o 17 (BERGAMINA) | Via Varesina Sn - Vedano up 046 NT
Olona Olona
Castiglione Via Varesina Sn - Vedano
046AC02 046PP02 Olona Pozzo Quadronna Olona UP 046 NT
046AC04 | 046PPO3 gfitr:g"one Pozz0 Galizia Via Galizia Sn uP 046 NT
046AC03 | 046PPO4 gfgf:g""”e Pozz0 Milani Via Milani Sn uP 046 NT
046AA01 | 046PPO5 gfitr:g"one Serbatoio Boschi Via Boschi Sn UR 046 cL
046AA02 | 046PPO6 gﬁgg""”e Serbatoio Bandiera Via F.Ili Bandiera Sn UR 046 cL
046PP11 gzilgtr:gllone Rilancio Soldato (bezzecca) Via Monte Novegno PR
046PPO7 gﬁgg""”e Scuola Media Via Castiglioni Branda 6 sc 046 cL
046PP08 g‘i‘ztr:g"‘)”e Scuola d'Infanzia Via Guglielmo Marconi 5 sc 046 cL
046PP09 g‘i’i}]‘g“o”e Cimitero Via Monsignor Maurizio Galli cl 046 cL
Cavaria
048AC01 048PP0O1 Con Pozzo 1 Loc Valle Boia Snc upP 048 CL
Premezzo
Cavaria
048AC02 048PP02 Con Pozzo 2 Loc Valle Boia Snc up 048 NT
Premezzo
Cavaria
048AC03 048PP03 Con Pozzo 3 Loc Valle Boia Snc up 048 NT
Premezzo
Cavaria
048AC04 048PP04 Con Pozzo 4 Loc Valle Boia Snc upP 048 CL
Premezzo
Cavaria
048AA03 048PP05 Con Serbatoio Pensile Brughiera | Via Brughiera 2/A UR 048 CL
Premezzo
Cavaria
048AA02 048PP06 Con Serbatoio Interrato Brughiera | Via Brughiera 2/A UR 048 CL
Premezzo
Cavaria
048PP08 Con Cimitero Premezzo Via Tito Minniti 148 Cl 048 CL
Premezzo
Cavaria
048PP09 Con Municipio P.zza Sandro Pertini 75 MU 048 CL
Premezzo
Cocquio . NON IN RETE
053AC06 053PP01 Trevisago Pozzo presa Onizze DIRETTAMENTE Up 053 NT
Cocquio .
053AC01 053PP02 Trevisago Pozzo Azzio UpP 053 NT
Cocquio -
053PP15 Trevisago Pozzo Viganella upP 053 NT
Cocquio S NON IN RETE
053AA15 053PP03 Trevisago Serbatoio Viganella DIRETTAMENTE us 053 CL
053AA1L | os3pPos4 | SOCAUI0 Serbatoio Cerro UR 053 cL
Trevisago
Cocquio Serbatoio Intelo (pescato a
053AA12 053PP05 Tre\?isa o mano manca rubinetto , UR 053 CL
J occorres sotituire tubazione)
Cocquio . . NON IN RETE
053AA13 053PP06 Trevisago Serbatoio Onizze DIRETTAMENTE us 053 CL
Cocquio . .
053AA09 053PP07 Trevisago Serbatoio Ada Negri UR 053 CL
053AA08 053PP09 Cocq_um Serbatoio Cocquio 1-2 - us 053 cL
Trevisago Collettore
Cocquio .
053AA10 053PP10 Trevisago Serbatoio Caldana UR 053 CL
os3pp11 | Gocauio Fontanella Vicolo alla Chiesa FO 053 cL
Trevisago
Cocquio
053PP12 Trevisago Fontanella Contrada S.Anna FO 053 CL
Cocquio I .
053PP13 Trevisago Municipio Via Roma MU 053 CL
o53pp14 | SOCQU0 | Ginirerg Via Milano cl 053 cL
Trevisago
054ACO01 054PP01 Comabbio Pozzo 7 Bocche Via Labiena Sn up 054 NT
054AA02 054PP02 Comabbio Serbatoio ai Monti Via Monti Sn UR 054 CL
054PP04 Comabbio Municipio P.zza Guglielmo Marconi 1 MU 054 CL
057AC02 057PPOL \C/;‘I’IS:’ della | 5770 pralaghetto Via 4 Novembre up 057 cL
057ACO01 057PP02 \C/;?Isgo della Pozzo delle Brughiere Strada Vic. Varesina - Mornago up 057 NT
057AA01 057PP03 \C/;cl)ls:) della Serbatoio Fontanacce Via Fontanacce 1 UR 057 CL
057pP05 | 10 9€lla | Gimitero Via Risorgimento 26 cl 057 cL
057PPO8 \C/;?ff della | \1inicipio Via IV Novembre MU 057 cL
067AC03 | 067PPO1 g?ggg”" Poz20 Pasubio Via Pasubio 14 uP 067 NT
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Fagnano

067AC04 067PP02 Olona Pozzo Pastrengo Via Pastrengo Sn | upP 067 NT
067AC01 | 067PPO3 galg::no Pozz0 Cadorna Via Cadorna Sn I uP 067 NT
067AC02 067PP04 g?gﬂg”o Pozzo Kennedy Via Kennedy Sn | up 067 NT
067PP05 galg::no Colonnina Stradale Via Dante R cs 067 NT
067PP06 (F)alggzno Colonnina Stradale Via XXV Aprile R cs 067 NT
067PPO7 gﬁ‘g:g”" Colonnina Stradale Via Rovereto R cs 067 NT
068AC01 068PPO1 Ferno Pozzo Marconi Via Marconi, 1 | MT 068 NT
068ACOL | 068PP02 | Ferno pozz0 Marcon; - Uscita Via Marconi, 1 | VT 068 cA
068ACO1 | 068PPO3 | Femo EﬁfrzgzMarCO”i - Uscita Via Marconi, 1 I VT 068 cA
068ACOL | 068PPO4 | Femno pozzo Marcons -Uscila | Via Marconi, 1 | VT 068 CA+CL
068PP05 Ferno Scuola Elementare Via Cinque Martiri R sC 068 CA+CL
068PP06 Ferno Asilo Nido Via Arcobaleno R sC 068 CA+CL
068PP0O7 Ferno Scuola Media Via Marco Polo R sC 068 CA+CL
070AC34 070PP10 Gallarate Pozzo S.Martino 2 Profondo | Via Marmolada Sn | up 070 NT
070AC19 070PP12 Gallarate Pozzo Bellora 2 Via Lario Sn | up 070 NT
070AC25 070PP17 Gallarate Pozzo Boschina Via Boschina Sn | up 070 NT
070AA09 070PP18 Gallarate Serbatoio Boschina Via Boschina Sn | UR 070 CL
070AC16 070PP19 Gallarate Pozzo Cardoletti Lgo Cardoletti Sn | MT 070 NT
070AC16 070PP20 Gallarate Pozzo Cardoletti Lgo Cardoletti Sn | VT 070 CA
070ACO01 070PP21 Gallarate Pozzo Centenate 1 Csn S.Giorgio Snc - (Mornago) | UpP 070 NT
070AC02 070PP22 Gallarate Pozzo Centenate 2 Csn S.Giorgio Snc - (Mornago) | UpP 070 CL
070AC03 070PP23 Gallarate Pozzo Centenate 3 Csn S.Giorgio Snc - (Mornago) | up 070 CL
070AC04 070PP24 Gallarate Pozzo Centenate 4 Csn S.Giorgio Snc - (Mornago) | up 070 CL
070AC05 070PP26 Gallarate Pozzo Centenate 7 Csn S.Giorgio Snc - (Mornago) | up 070 CL
070AC05 070PP27 | Gallarate E‘;lee(;tocree”‘e”ate 7 Csn S.Giorgio Snc - (Mornago) | upP 070 cL
070AC27 070PP28 Gallarate Pozzo Curtatone Via Curtatone 55 | up 070 NT
070AC15 070PP29 Gallarate Pozzo Lazzaretto Via Lazzaretto Sn | up 070 NT
070AC12 | 070PP30 | Gallarate | P20 S MO L(SUR) | via Marmolada sn | up 070 NT
070AC13 | 070PP3L | Gallarate fgffP‘; (%cvzaznzi-nz%go) Via Marmolada Sn | up 070 NT
070AC13 | 070PP32 | Gallarate ;’;‘ZZZ‘(’PSC'_'\Z";;;"G"GE))C°"e‘"’re Via Marmolada Sn | up 070 NT
070AC29 070PP33 Gallarate Pozzo Moriggia Via Croce Snc | upP 070 NT
070AC09 070PP34 Gallarate Pozzo Ronchi 1 Via Sciesa Sn | up 070 NT
070AC10 070PP35 Gallarate Pozzo Ronchi 2 Via Sciesa Sn | up 070 NT
070ACO07 070PP36 Gallarate Pozzo PIP Sciaré Via Pier Capponi Sn | upP 070 NT
070AC08 070PP37 Gallarate Pozzo Pradisera Str Pradisera Sn | upP 070 NT
070AC32 070PP38 | Gallarate Pozzo Officina 4 Via Aleardi 70 (A.M.S.C.) | MT 070 NT
070AC32 | 070PP39 | Gallarate | POZ20 Officina 4 -Uscita 1 vig Ajeargi 70 (AM.S.C) I VT 070 cA
070AC32 | 070PP40 | Gallarate | P20 Officina 4 -Uscita 1 vig Aeargi 70 (AM.S.C) I VT 070 cA
070AC32 | 070PP4L | Gallarate E?ﬁf f&ﬁzid"a 4-Uscita | \ja Aleardi 70 (AM.S.C) I VT 070 CcA
070AC06 070PP42 Gallarate Pozzo Valdarno Via Valdarno Sn | up 070 NT
070PP49 Gallarate Pozzo Crenna Via Marmolada Sn | up 070 NT
070PP43 Gallarate Cimitero Caiello Via della Pieta 24 R Cl 070 CA+ST+CL
070PP44 Gallarate Cimitero Arnate Via XXII Marzo R Cl 070 CA+ST+CL
070PP45 Gallarate Cimitero Centro Viale Milano R Cl 070 CA+ST+CL
070PP46 Gallarate Cimitero Cedrate Via Monte Santo R Cl 070 CA+ST+CL
070PP47 Gallarate Fontanella Via Pascoli R FO 070 CA+ST+CL
070PP48 Gallarate Fontanella Parco delle Rose R Cl 070 CA+ST+CL
072AD02 | 072PPOL | Gavirate 2’;?/?;?;9 sorgenti BBBM e I VT 070 cL
072AC05 072PP02 Gavirate Pozzo 3 | MT 070 NT
072AC04 072PP04 Gavirate Pozzo 5 | up 070 NT
072AC01 072PP05 Gavirate Pozzo 6 | up 070 NT
072AC02 072PP06 Gavirate Pozzo 7 | up 070 NT
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072AC05 072PP07 Gavirate Pozzo 3 - Uscita Filtro 1 | VT 070 CA
072AC05 072PP08 Gavirate Pozzo 3 - Uscita Filtro 2 | VT 070 CA
072AA01 072PP09 Gavirate Serbatoio Motto | UR 070 CA+CL
072AA03 072PP10 Gavirate Serbatoio Armino | UR 070 CA+CL
072AA09 072PP11 Gavirate Serbatoio Groppolo | UR 070 CL
072AA04 072PP12 Gavirate Serbatoio Fontanone | UR 070 CL
072AA02 072PP13 Gavirate Serbatoio Morselli | UR 070 CL
072AA05 072PP14 Gavirate Serbatoio 5 Piante - Oltrona | UR 070 CL
072PP15 Gavirate Fontana Via Livio Bravo R FO 070 CA+CL
072PP17 Gavirate Fontana Parco Morselli R FO 070 CA+CL
072PP18 Gavirate Fontana Via Piave - Loc. Beut R FO 070 CA+CL
072PP19 Gavirate Fontana Via Garoni R FO 070 CA+CL
072AC05 072PP20 Gavirate Pozzo 3 - Uscita Filtro 1&2 | VT 070 CA+CL
077AC01 077PPO1 Golasecca Pozzo Alzaia 1&2 Via Roma Sn | MT 077 NT
077ACOL | 077PP02 | Golasecca | POZZ0 Alza 182 -USCita | vig poma sp | VT 077 DA
077ACO1 077PP03 | Golasecca Eﬁiﬁé’g'm‘a 1&2-Uscita | /i3 Roma sn | VT 077 DA
077AA02 | 077PP04 | Golasecca | porodtolo Seminterrato Via Roma Sn | UR 077 CL+DA
077PP05 Golasecca Cimitero Via G. Matteotti R Cl 077 CL+DA
077PP06 Golasecca Municipio P.zza della Liberta 3 R MU 077 CL+DA
078AC02 orgppor | GOl Pozzo Giorgione Via Giorgione 175 | up 078 NT
Maggiore
078AA01 orgppoz | GOl Serbatoio Giorgione Via Giorgione 175 I UR 078 cL
Maggiore
078AC04 o7gppo3 | G2 Pozzo Lazzaretto Vle Europa Sn | up 078 NT
Maggiore
Gorla . . .
078AC06 078PP04 Maggiore Pozzo Sabotino 303 Via Sabotino Sn | up 078 NT
orsAcol | o7gpros | SOl Pozzo Sabotino 106 Via Sabotino Sn I up 078 NT
Maggiore
078AC03 078PP06 ;\B/I(;rglgiore Pozzo Valle (Non Potabile) Via Fagnano Sn | up 078 NT
osppog | COMa Colonnina Stradale Via Dante R cs 078 NT
Maggiore
oreppog | S0l Colonnina Stradale Via Toti R cs 078 NT
Maggiore
Gorla - i
078PP10 Maggiore Colonnina Stradale Via Roma R CS 078 NT
079AA01 079PPO1 E/I?:;e Serbatoio Alfieri Via Alfieri | UR 079 NT
079AC03 | 079PPO3 SA‘I’;'; . Poz20 Rodari Via Rodari I MT 079 NT
079AC04 079PP04 E/I?{]Ere Pozzo Monte Berico Via Monte Berico | MT 079 NT
079AC04 | 079PPO5 SA‘I’:{‘;‘W Pozz0 Monte Berico Via Monte Berico I VT 079 cA
079AC02 | 079PPOG fﬂ‘l’;'g‘re Pozz0 Masolino Via Masolino I uP 079 NT
or9AcoL | o79ppO7 | oA Pozz0 Alfieri Via Alfieri | up 079 NT
079AC03 | o79ppog | Sorla Poz20 Rodart - USta Fillo | yyia roari | VT 079 cA
079AC03 | 079PPO9 | oA Pozzo Rodari - Uscita Filtro. | vz Rodari | VT 079 cA
oroac0s | oreppa0 | Sorle Pozzo Rodari - Usclia Filto. | yia Rodari | VT 079 cA
079AC03 | o79pp11 | oA Foze0 Rodari - Uselta Filtro. 1 vig Rogari | VT 079 cA
o79Ac03 | o7opp2 | GOMa P0z20 Rodari - Uscita Filtro. |\, pogari | VT 079 cA
Minore 1234
Gorla Cimitero Principale .
079PP13 Minore (039REOL > 079PP13) Via Deserto R Cl 079 CA
Gorla P.le Cimitero . .
079PP14 Minore (039RE02>>079PP14) Via Ambrogio Colombo 35 R Cl 079 CA
; Via Ronchetto Sn (Via
084AA02 084PP0O1 Ispra Serbatoio Erbaggiana) | UR 084 NT
R Via Ronchetto Sn (Via
084AA01 084PP02 Ispra Rilancio Erbaggiana) | UR 084 NT
084PP03 Ispra Scuole Medie P.za Locatelli R sC 084 NT
084PP04 Ispra Segheria Via Enrico Fermi R uT 084 NT
084PP05 Ispra Comitato Cascine Via Girolo 54 R uT 084 NT
Laveno -
087AA15 087PP0O1 Mombello Serbatoio Nove Fontane Acq. Nove Fontane | UR 087 CL
087AA07 | og7PPO2 | LAveno Serbatoio Brianza Via Brianza (Via Bassani, 9) | UR 087 cL
Mombello
Laveno Serbatoio Castello 1+2 .
087AA12 087PP21 Mombello collettore Via Torre | UR 087 CL
087AAOL | 087PPOS | aveno Serbatoio Belvedere Via Belvedere I UR 087 cL
Mombello
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Laveno

087AA06 087PPO7 Serbatoio alla Rocca Via alla Rocca | UR 087 CL
Mombello
Laveno - . .
087AA03 087PP08 Serbatoio Monteggia - 2 Fraz. Monteggia bassa | UR 087 CL
Mombello
087APO1 og7Pp10 | LAveno Debatterizzatore Via Vararo Debatterizzatore x I VT 087 uv
Mombello Acq.
087AA13 | os7pp11 | LAveno Serbatoio Casere Bacino Casere (alimenta rete I UR 087 FC
Mombello Casere)
087ACO2 | 0s7pPl2 | Laveno Pozz0 IX Fontane Acq. Nove Fontane I uP 087 NT
Mombello 4
087AC03 os7pP13 | Laveno Pozzo IX Fontane nuovo Acq. Nove Fontane | up 087 NT
Mombello
087pp14 | Laveno Parco Alpini Via Bellorini R BP 087 cL
Mombello
os7PP15 | Laveno Fontanella Cerro Lungolago R FO 087 cL
Mombello
087PP16 | LAveno Asilo Via Enrico Fermi 24 R sc 087 cL
Mombello
Laveno _— .
087PP17 Mombello Municipio Via Roma 16/A R MU 087 CL
Laveno - .
087AD6 087PP20 Mombello Ristorante Gigliola Loc. Casere R
Laveno . . .
087ACO01 087PP18 Mombello Serbatoio Sorgenti Mora Bacino casere Mora | UR 087 FC
Laveno
087AC04 087PP19 Mombello Sorgente 9 Fontane Acq. Nove Fontane | UR 087 FC
088AA05 088PP0O1 Leggiuno Serbatoio Cellina Via Cellina Sn | MT 088 NT
088AA05 088PP02 Leggiuno Serbatoio Cellina - Uscita V1 | Via Cellina Sn | UR 088 CL+FS
088AA05 | 088PP03 | Leggiuno \S/ezrgatmo Cellina - Uscita Via Cellina Sn | UR 088 CL+FS
088AA05 | 088PPO4 | Leggiuno f/ezrgam"’ Cellina - Uscita | \ /1. ceflina sn I UR 088 CL+FS
088AA03 088PP05 Leggiuno Serbatoio Bosco Via Bosco Sn | UR 088 CL+FS
088PP06 Leggiuno Municipio P.zza Guglielmo Marconi R MU 088 CL+FS
088PPO7 Leggiuno Arolo R FO 088 CL+FS
088PP08 Leggiuno Reno R uT 088 CL+FS
089AC02 089PPOL tg;;fio Pozzo Lepori Via Molino Lepori Sn | up 089 cL
089AC03 | 089PPO2 E‘;g;ﬁio Pozzo Ceppine Csn Ceppine Sn I up 089 cL
089ACOL ogoppo3 | Lonate Pozzo Mayer via per Lonate | up 089 NT
Ceppino
Lonate Serbatoio Pal di Ferro . .
089AA04 089PP04 Ceppino (Vascone) Cascina Pal di Ferro Sn | UR 089 CL
089AA05 | 089PPO5 t‘;;;tlio Serbatoio Lepori Via Molino Lepori Sn I UR 089 cL
089AA03 | 089PPO6 Egg;t; 5 Serbatoio Pal di Ferro Cascina Pal di Ferro Sn I UR 089 cL
osoppog | Lonate Colonnina Stradale P.zza Matteotti R cs 089 cL
Ceppino i
Lonate . -
090ACO01 090PPO1 Pozzo 1 Via Molinelli Sn | up 090 NT
Pozzolo
Lonate i -
090AC02 090PP02 Pozzo 2 Via Molinelli Sn | UpP 090 NT
Pozzolo
Lonate . -
090AC05 090PP0O5 Pozzo 5 Via Molinelli Sn | up 090 NT
Pozzolo
Lonate . -
090AC06 090PP06 Pozzo 6 Via Molinelli Sn | UpP 090 NT
Pozzolo
090ACO7 | 0g0PPO7 | Lomate Pozz0 7 Via Molinelli Sn I uP 090 NT
Pozzolo
090AA03 090PPO8 Lonate Serbatoio Molinelli (Vascone | UR 090 cL
Pozzolo Maplensa)
Lonate Pozzo Tornavento (De Via de Amicis Sn (Via
090AC07 090PP09 Pozz0l0 Amicis) Goldoni) | MT 090 NT
095PP02 Malgesso Scuola Elementare Manzoni V.le Rimembranze R sC 095 CL
098ACO1 098PP0O1 Marnate Pozzo San Carlo Via S.Carlo 141 | MT 098 NT
098AC04 098PP05 Marnate Pozzo Scazzosi Via Scazzosi Sn | up 098 NT
098AC03 098PP06 Marnate Pozzo Kennedy Vle Kennedy 861 | upP 098 NT
098AC02 098PP0O7 Marnate Pozzo Prospiano Via Prospiano Sn | up 098 NT
098PP10 Marnate Colonnina Stradale Via Genova R CS 098 CA+UV
106AC01 106PPOL Mornago Pozzo Fontana Csn Tusura Sn | upP 106 NT
106AC02 106PP02 Mornago Pozzo Borlera Via Grandini Sn | upP 106 CL
106AA06 106PP04 Mornago Serbatoio di Vinago Via S.Gaud.e Biagio Sn | UR 106 CL
106AA05 106PP05 Mornago Serbatoio Monte della Torre | Via Cellini Sn | UR 106 CL
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106PP06 Mornago Municipio P.zza Liberta 1 MU 106 CL
106PPO7 Mornago Cimitero Crugnola Via Cascina Risaia Cl 106 CL
106PP08 Mornago Cimitero Montonate Via Dante [¢]] 106 CL
107AC03 1o7ppor | Q9gionas. | por0 g Via Varese 5/A up 107 NT
Stefano
107AC04 107ppo2 | Q9910MaS. | by Via Risorgimento Sn up 107 NT
Stefano
Oggiona S. .
107AC01 107PPO3 Stefano Pozzo 5 Via Como Sn up 107 NT
107AC02 107PPO4 Oggiona S. Poz20 7 Via Colombera Sn - Solbiate up 107 NT
Stefano Arno
107ppog | O9gionaS. | Scuola Materna Maria Via Aldo Moro 6 sc 107 NT
Stefano Immacolata
107ppog | O9gionaS. | Scuola Materna Speri Via Asilo 2 sc 107 NT
Stefano Castellini
107PP10 (sjt%?;?]ga S. Scuola Elelmentare Battisti Via Risorgimento 1 sC 107 NT
107PP11 gt%?;?‘ga S Scuola Elementare Cantore Via Marconi 1 sSC 107 NT
107pp12 | Q9910MS. | oo dellacqua sc 107 NT
Stefano
108AC03 | 108PPO3 8:3':;9 Pozzo Ombrone Via Ombrone Sn uP 108 NT
Olgiate . L
108AC01 108PP04 Olona Pozzo Diaz Via Diaz Sn UpP 108 NT
Olgiate .
108AC02 108PP05 Olona Pozzo Magenta Via Magenta 13 up 108 NT
Olgiate . .
108PP10 Olona Pozzo S.Gregorio P.zza S.Gregorio UpP
Olgiate " . .
108AC05 108PP06 Olona Pozzo Treviso Via Treviso Sn up 108 NT
Olgiate . . .
108PPO7 Olona Colonnina Stradale Via Unita d'ltalia Cs 108 NT
Olgiate . . . .
108PP0O8 Olona Colonnina Stradale Via Pascoli ang. Via Feltre CS 108 NT
Olgiate . . -
108PP09 Olona Colonnina Stradale Via Oriani (poste) Cs 108 NT
115PP03 Ranco Fontanella Via Roma FO 115 CL
115PP04 Ranco Fontanella Via Lungo Lago Dino Ciani FO 115 CL
Pozzo Acquedotto (6/2) - .
117AC04 117PP12 Samarate Uscita Filtro 2 Via Aquedotto 22/A VT 117 CA
Pozzo Acquedotto (6/2) - .
117AC04 117PP13 Samarate Uscita Filtro 1&2 Via Aquedotto 22/A VT 117 CA+CL
117AC03 117PP14 Samarate Pozzo C.na Elisa (4/2) Via Petrarca 4 MT 117 NT
117AC03 | 117PP15 | Samarate | "0Z20 CnaElisa(4/2) - Via Petrarca 4 VT 117 cA
Uscita Filtro 1
Pozzo C.na Elisa (4/2) - .
117AC03 117PP16 Samarate Uscita Filtro 2 Via Petrarca 4 VT 117 CA
117AC03 | 117PP17 | Samarate | P20 Cnaklisa (4/2) - Via Petrarca 4 VT 17 CA+CL
Uscita Filtro 1&2
117AC05 117PP18 Samarate Pozzo Togliatti (7) Via Togliatti Sn MT 117 NT
117AC05 | 117PP19 | Samarate E?ﬁ? N ogliatti (7) - Uscita | \ix 1ogiiatti sn VT 17 CcA
117AC05 | 117PP20 | Samarate iﬁfrzg; ogliatti (7) - Uscita |\, Togliatti sn vT 117 cA
117AC05 | 117PP21 | Samarate | DOZZ0 Togliatti (7) - Uscita |\, ociiati sn VT 17 CA+CL
Filtro 1&2
117AC06 117PP22 Samarate Pozzo Alberone - Verghera Via di Vittorio Sn MT 117 NT
Pozzo Alberone - Verghera - e
117AC06 117PP23 Samarate Uscita Filtro 1 Via di Vittorio Sn VT 117 CA
Pozzo Alberone - Verghera - e s
117AC06 117PP24 Samarate Uscita Filtro 2 Via di Vittorio Sn VT 117 CA
117AC06 | 117PP25 | Samarate | 0220 Alberone - Verghera- | .o i vittorio s VT 17 CA+CL
Uscita Filtro 1&2
117AD06 117PP31 Samarate Colonnina stradale Via Augusta ang. Via Bellini Cs 117
117AD07 117PP32 Samarate Colonnina stradale Via Vittorio Veneto ang. Fiume Cs 117
117AD08 117PP33 Samarate Colonnina stradale g:;iggl Noce ang. Monte Cs 117
117AD09 117PP34 Samarate Colonnina stradale Via Indipendenza ang. Locarno CS 117
117AD10 117PP35 Samarate Colonnina stradale Via Pola ang. Ferrini Cs 117
Sesto . .
120AC02 120PPO1 Calende Pozzo Oneda Via Varisnella Sn MT 120 NT
120AA05 | 120PPOS EQ';ZTL% " Rilancio Oriano Via Oriano Sn vT 120 DA+CL+CA
120AC04 | 120PPOB gijte?w e Poz20 S. Donato VIA Abbazia, Sn MT 120 NT
Sesto Pozzo S. Donato - Uscita .
120AC04 120PPO7 Calende Filtro A VIA Abbazia, Sn VT 120 DA
120AC04 | 120pP0g | SEtO Pozz0 S. Donato - Uscita |\ Appazia, Sn VT 120 DA
Calende Filtro B
Sesto Pozzo S. Donato - Mix
120AC04 120PP09 Calende Uscita Filtro A&B + Bypass | VIA Abbazia, Sn VT 120 DA
Pozzo
Sesto X
120AC03 120PP10 Calende Pozzo S. Anna Via Incasale Sn up 120 NT
120AA08 | 120PP11 i‘zslte% " Serbatoio Cocquo Via Pigni Sn UR 120 DA+CL
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Sesto

120AD05 120PP15 Colonnina stradale Via Risorgimento CS 120
Calende
120AD06 120PP16 iiﬁte?] de Colonnina stradale Via Lentate ang. Via Grisoni CS 120
120AD07 120PP17 g:l?:}?\de Colonnina stradale Via Angera ang. Cucchino CS 120
120AA08 | 120pP18 | SESTO Serbatoio S. Vincenzo UR 120 DA+CL
Calende
Solbiate .
121AC02 121PP02 Ao Pozzo Tarabara 1 Via Tarabara Sn upP 121 NT
Solbiate .
121AC03 121PP03 Ao Pozzo Tarabara 5 Via Tarabara Sn up 121 NT
Solbiate . . . A
121AA06 121PP04 Ao Serbatoio Chinetti Via Chinetti 6 UR 121 CL
Solbiate - . . L
121AA07 121PP05 Ao Serbatoio Maggiolino Via Maggiolino Sn UR 121 CL
121AA05 121PP06 Z‘:::)'ate Serbatoio S. Agata Via Ivia Novembre Sn UR 121 cL
Solbiate .
121AA04 121PPO7 Ao Booster Mabu 11 Via Colombera Sn VT 121 CL
121AC04 | 121ppog | Solbiate | Pozzo Mabu 1l (ex Via Colombera Sn uP 121 NT
Arno Carabelli)
121PP09 i‘;'r::)'ate Municipio Via Aldo Moro MU 121 cL
123ACOL | 123ppo1 | SOmma Pozzo Birone Via Colombo B. Snc up 123 NT
Lombardo |
Somma . . .
123AA06 123PP02 Lombardo Serbatoio Birone - Pensile Via Colombo B. Snc UR 123 CL
Somma Serbatoio Birone - .
123AA06 123PP03 Lombardo Seminterrato Via Colombo B. Snc us 123 CL
123AC08 | 123pPo4 | SOMma Pozz0 Case Nuove Via Moreno Sn uP 123 cL
Lombardo
Somma ) .
123AA10 123PP05 Serbatoio Case Nuove Via Moreno Sn UR 123 CL
Lombardo
Somma .
123AC05 123PP06 Pozzo Coarezza Via Colombo C. Sn MT 123 NT
Lombardo
Somma Pozzo Coarezza - Uscita .
123AC05 123PP0O7 Lombardo Filtro A Via Colombo C. Sn VT 123 DA
Somma Pozzo Coarezza - Uscita .
123AC05 123PP08 Lombardo Filtro B Via Colombo C. Sn VT 123 DA
123AA08 | 123ppog | SOmma Serbatoio Coarezza Via Colombo C. Sn UR 123 DA+CL
Lombardo
123AC04 | 123pp10 | SOmma Pozzo Maddalena Via Maddalena Sn up 123 cL
Lombardo
123AA07 | 123pp11 | SOmma Serbatoio Maddalena Via Maddalena Sn UR 123 cL
Lombardo
Somma . .
123AC06 123PP12 Pozzo Mezzana 1 Via Prati Lago Sn UpP 123 NT
Lombardo
Somma . .
123AC07 123PP13 Pozzo Mezzana 2 Via Prati Lago Sn upP 123 NT
Lombardo
123AA09 123PP14 Somma Serbatoio Mezzana Via Prati Lago Sn UR 123 CL
Lombardo
123AC02 | 123pp15 | SOmma Pozzo Ticino Via Canottieri Snc up 123 NT
Lombardo
Somma X
123AC03 123PP16 Pozzo Valgella Via Roma Sn upP 123 NT
Lombardo
123PP17 Somma Colonnina Stradale Via Beltramoli - Fraz. Mezzana Cs 123 CL
Lombardo )
Somma . Fraz. Maddalena - Via Papa
123PP18 Lombardo Colonnina Stradale Giovanni XXII1 Cs 123 CL
Somma . .
123PP19 Lombardo Colonnina Stradale Fraz. Case Nuove - Via Pineda CS 123 CL
123PP20 Somma Colonnina Stradale Fraz. Coarezza - Via Orsa CS 123 DA+CL
Lombardo )
Somma - Via Repubblica ang. Via
123PP21 Lombardo Colonnina Stradale Novara Cs 123 CL
124AC03 124PP02 Sumirago Pozzo Cimitero Via Matteotti Sn upP 124 NT
. Pozzo Razza del Sole . .
124AC01 124PP03 Sumirago (Montonate) Localita Pravaccio Sn UpP 124 NT
124AC02 | 124PP04 | Sumirago | P9ZZ0 Campo Sportivo - Via Matteotti Sn uP 124 NT
Albusciago
124AA01 124PPO7 Sumirago Serbatoio di Caidate Via De Gasperi Sn UR 124 NT
124PP08 Sumirago Cimitero Sumirago Via Luigi Rossi Cl 124 NT
124PP09 Sumirago Cimitero Via de Gasperi - Fraz. Caidate Cl 124 NT
124PP10 | Sumirago | Cimitero Via Campagna - Fraz. cl 124 NT
Albusciago
124PP11 Sumirago Scuola Elementare Manzoni | Via Carducci sC 124 NT
124PP12 Sumirago Casa dell'Acqua FO 124 NT
125AC02 125PPO1 Taino Pozzo Zinesco Via Piave Sn upP 125 NT
125AC01 125PP02 Taino Pozzo Ex Montedison Via Vallonaccio Sn up 125 NT
125AC03 125PP03 Taino Pozzo Madonnina Via Milano Sn up 125 CL
125AA02 125PP04 Taino Serbatoio Croce Via Como Sn UR 125 CL
125AA01 125PP05 Taino Serbatoio Como Via Como Sn UR 125 CL
125PP07 Taino Asilo Nido Comunale Via Cesare Battisti sC 125 CL
125PP08 Taino Municipio Piazza Oreste Pajetta 5 MU 125 CL
Travedona- | Serbatoio Valli - Uscita . . .
128AA04 128PP02 Monate Vasca 2 Via Papa Giovanni XXIII, 1/B UR 128 CL
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128AA02 | 128PP04 ng:feO”a' Serbatoio Villa Mellini Via ai Monti Sn I UR 128 cL
128pp06 | Travedona |y nicinio Via Din Sturzo 40 R MU 128 cL
Monate
128ppo7 | Travedona- | po el P.zza della Repubblica R FO 128 cL
Monate
Varano . . .
132AC01 132PP02 Borghi Pozzo Brabbia 1 Via Brabbia Sn | upP 132 NT
Varano . . .
132AC02 132PP03 Borghi Pozzo Brabbia 2 Via Brabbia Sn | UP 132 NT
132PP09 g’g[gﬂ? Municipio Via Nazaio Sauro R MU 132 CA+CL
135AC04 135PPO1 }:ﬁgf‘%‘;go Pozzo Damiano Chiesa Via Damiano Chiesa 26 I up 135 NT
135ppo7 | VEMEOONO | oppe Via Enrico Fermi R sc 135 cL
Inferiore
135PP08 Vene_gono Ristorante Cenacolo Rete Pianbosco R uT 135 CL
Inferiore
135AA07 135PP09 }f}?gﬁ%‘:g‘) Serbatoio Pianbosco Via Pian Bosco Sn I UR 135 cL
136AC02 136PPOL | YENEUONO | posgg Via Cascina Mirabello Sn | uP 136 NT
Superiore
136AC03 136PP02 | YENEUONO | poyigp Via Cascina Mirabello Sn | upP 136 NT
Superiore
136AC04 136PP03 | YENEOOMO | poig3 Via Cascina Mirabello Sn | upP 136 NT
Superiore
Venegono . . .
136AC05 136PP04 Superiore Pozzo 4 Via Cascina Mirabello Sn | up 136 NT
136AC06 136PPO5 | YENEOOMO | poig g Via Cascina Mirabello Sn | upP 136 NT
Superiore
136AC07 136PP06 | VEMCUON0 | poying Via Cascina Mirabello Sn I uP 136 NT
Superiore
136AA04 | 136PPO7 gjgsﬁgrr‘: Serbatoio Mirabello Via Cascina Mirabello Sn | UR 136 NT
136AC08 136PP08 | YEMCUONO | by Cascina Prati Via Cervino Sn I MT 136 NT
Superiore
136AC08 136PP09 gjgsgg?eo Pozzo Cascina Prati Via Cervino Sn | VT 136 CA+UV
136AC08 | 136pP10 | Yenegono | Pozzo Cascina Prati - Uscita | .. cerving sn I VT 136 cA
Superiore Filtro B
136AA05 | 136PP12 gfg:ﬁg?é’ Serbatoio Monte Rosso Via Como Sn I UR 136 NT
136AA05 136PP1L | YEMCOOMO | goatgio Pianbosco | UR 136 NT
Superiore
136PP14 | YEMOUONO | 2 nicipio R MU 136 CA+UV
Superiore
136Pp15 | YEnegono | Mensa scolastica - Parco Via Pasubio R sc 136 CA+UV
Superiore Pratone
136ACO1 136PP17 | YEMEUOMO | posi6 Sprea Via Gorizia Sn | uP 136 NT
Superiore
137AC04 | 137PPOL | Vergiate | pOZZ0 Fontanoned (718) = | Loc Fontanone Snc I uP 137 cL
137AC05 137PP02 Vergiate Pozzo Fontanone 2 (6) Loc Fontanone Snc | upP 137 CL
137AC06 137PP03 | Vergiate Pozzo Fontanone 3 (1/3) Loc Fontanone Snc | upP 137 CL
137AC01 137PP05 Vergiate Pozzo Tematex Via Rosselli Sn | upP 137 NT
137AA05 137PP06 Vergiate Serbatoio Ferrera Via Prati 64 | UR 137 CL
137AA04 137PP0O7 | Vergiate Serbatoio Torre Via Torre Sn | UR 137 CL
137PP09 Vergiate Cimitero De Amicis Via Quirone R Cl 137 CL
137PP10 | Vergiate Cimitero Via F.lli Rosselli R Cl 137 CL
137PP11 Vergiate Cimitero Posorti Via per Sesto Calende R Cl 137 CL
139ACO01 139PP0L \T’i'czizn"o'a Pozzo Castel Novate (Pirelli) | Via Ponte Canale Sn | up 139 cL
Vizzola . . .
139AC02 139PP02 Ticino Pozzo Locatelli Via Locatelli Sn | upP 139 NT
Vizzola . . .
139AA03 139PP03 Ticino Serbatoio Castelnovate Via Mazzini Sn | UR 139 CL
Vizzola . . . .
139AA02 139PP04 Ticino Serbatoio Locatelli Via Locatelli Sn | UR 139 NT
130ppos | Vizzola Fontanella P.2za S.Giulio R FO 130 cL
Ticino
Vizzola .
139PP07 Ticino Fontanella Via al Porto - Loc. Castelnovate R FO 139 CL
139PP08 ¥iléizn(::[a Municipio P.zza Giuglielmo Marconi R MU 139 cL

Per quanto riguarda i campionamenti nei comuni di recente acquisizione, € stato mantenuto il piano
dei campionamenti programmati da ciascun comune per 1’anno 2020. E prevista per I’anno 2021
I’integrazione dei piani di campionamento dei nuovi comuni con il piano previsto e redatto da Alfa,
al fine di omogeneizzare tutti i comuni gestiti in termini di frequenza di controllo e tipologie di analisi.

I principali inquinanti presenti sul territorio per cui é stato necessario predisporre dei sistemi di
trattamento al fine di potabilizzare I’acqua erogata alle utenze sono:

e Solventi Organoalogenati;
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e Arsenico.

In aggiunta, alcuni siti presentano problemi di solidi sospesi, principalmente legati all’emungimento
dei pozzi, all’approvvigionamento delle sorgenti o della presa lago di Leggiuno. In questi casi sono
stati quindi predisposti trattamenti con filtri autopulenti o filtri centrifughi per la rimozione dei solidi
sospesi piu grossolani, filtri a sabbia per la rimozione dei solidi sospesi piu fini, mentre solo in un
impianto si e reso necessario il dosaggio di coagulante per la sedimentazione dei solidi sospesi
colloidali.

Nel sottostante prospetto vengono rappresentati gli obiettivi 2020-2021 di tale indicatore relativi al
perimetro delle gestioni esistenti.

Presenerito — obiettivo 2020 . obiettivo 202%
Presenza prerequisito Preqdws Adeguato %/////////////////////////Z
" T

Valore obiettivo M3a M

Valore obiettivo M3b 0,50%

Valore obiettivo M3c

Raggiungimento obiettivo

Anno di riferimento per valutazione obiettlvo
per M3

La seguente tabella riporta la distribuzione delle Non Conformita rilevate nel 2019 in termini di punti
di campionamento, rinviando per i dettagli alla gia citata relazione “RELAZIONE DI
ACCOMPAGNAMENTO QUALITA TECNICA ALFA S.r.l. ATO VA-VARESE Anno raccolta
20207

Vept:ale n® E?g\rl);)rto Comune Punto Prelievo (PP)

70 19GS00339 Samarate pozzo Alberone valle trattamento
102/D 19GS00490 Albizzate pozzo 6

152 19GS00643 Samarate pozzo Alberone valle mix F1+F2
376 19L.G00012 Samarate Pozzo Cascina Elisa valle trattamento
527 19GS01822 Besozzo Bacino Fornace
553 19GS02133 Besozzo SERBATOIO FORNACE
559 19GS02282 Besozzo Serbatoio Fornace

87



586 19GS02360 Besozzo Bacino Fornace
763/D 19GS03330 Samarate Pozzo Cascina Elisa VT

2132 19GS04507 Gavirate Bacino Motto, out serbatoio

5702 19GS06969 Gallarate BELLORA 1+E12:E227 , Uscita pozzo
5399 19GS07123 Varano Borghi Uscita pozzo - Brabbia serbatoio

312 19GS01668 Lonate Ceppino Pensile

675 19GS02738 Ispra Segheria

5191 19GS06502 Mornago piazza Liberta 19, rete , rubinetto
5192 19GS06503 Mornago via Cascina Risaia , rete , rubinetto
5191 19GS06639 Mornago piazza Liberta 19, rete , rubinetto
5192 19GS06640 Mornago via Cascina Risaia , rete , rubinetto
5361 19GS06631 Mornago p.zza Liberta , Municipio, rubinetto
5727 19GS07484 Gallarate Ronchi 1 - Uscita pozzo

5623 19GS07575 Cassano Magnago Cassano 10-1, uscita pozzo

5459 19GS07614 Gavirate pozzo 7 - out pozzo

Comune di Gorla Colonnina Stradale Via Roma - Via Roma
5934 19 A40192 Maggiore Angolo Via Sanzio
Comune di
5930 19LA40193 Fagnano Olona Colonnina Stradale Via XXV Aprile-
Comune di Mombello - bacino Cesere (alimenta rete
5891 19GS08125 Laveno Casere) - uscita serbatoio
Comune di Gorla | via Roma, angolo via Sanzio - rete colonnina

6090 19GS08170 Maggiore stradale

6095 19GS08406 Gavirate Pozzo 7 - Uscita pozzo

Nel dettaglio viene al seguito descritto lo stato dell’arte delle infrastrutture che influiscono
sull’indicatore M3 oltre che le misure infrastrutturali che si intende implementare, che prevedono:

- interventi di mesa in sicurezza di sorgenti e prese lago

- interventi per la definizione e implementazione di aree di tutela assoluta dei pozzi di
captazione

- realizzazione di nuovi impianti di trattamento e attivita di revamping sugli stessi

- adeguamento e realizzazione di Punti di campionamento sulla Rete acquedottistica

- installazione di sistemi di monitoraggio on- line dei principali parametri relativi alla qualita
delle acque erogate

- installazione di sistemi di dosaggio di agenti disinfettanti sulle principali opere di captazione

- installazione di sistemi di videosorveglianza per il monitoraggio delle fonti di captazione

3.3.2.1 Le Sorgenti e prese lago

Alfa sta operando per censire e valutare a livello sanitario le sorgenti gestite e in corso di acquisizione.
Nello specifico € in corso la valutazione al fine di individuare quali possono essere le cause di
possibile di contaminazione delle acque individuando per ogni singola fattispecie attivita atte
all’eliminazione del fattore.

A tale attivita si sta affiancando la pianificazione di operazioni di manutenzione ordinaria preventiva
con la relativa tempistica finalizzate a garantire sempre la qualita delle acque immesse in rete di
distribuzione.
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A valle di tale analisi saranno pianificati interventi di tipo straordinario e attivita ordinarie, in tal senso
sara messo a piano un impegno di spesa destinato a coprire i costi relativi a quanto sopra descritto,
come indicato al p.to 3.3.3.

Alfa gestisce attualmente 354 sorgenti censite in modo puntuale e distribuite sulla parte nord della
Provincia di Varese.

Alfa attualmente gestisce una presa lago che serve 1’acquedotto del comune di Leggiuno.
L’approvvigionamento idrico avviene mediante prelievo diretto delle acque dal lago Maggiore, a
circa 40 m di profondita, nel tratto antistante la riva in corrispondenza dell’impianto. L’acqua
prelevata viene poi inviata all’impianto di trattamento ed accumulo situato sul Monte Cellina, al di
sopra del versante che insiste sul sito in questione.
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L’impianto della presa lago di Leggiuno ¢ costituito da tre colonne di presa DN300, in acciaio nel
tratto superiore e in PEAD in quello inferiore. Ciascuna colonna e dotata di una pompa di
sollevamento sommersa, situata a circa 8 m di profondita. Le tre tubazioni di mandata convergono in
un unico collettore che collega I’impianto di presa a lago all’impianto di trattamento ed accumulo del
Monte Cellina.

Le colonne di presa sono supportate da una piattaforma in carpenteria metallica a shalzo sul lago,
(dimensioni in pianta circa 3,86 x 4,30 m), organizzata su due livelli. La struttura & dotata di supporti
puntuali, infissi nella parte immersa della parete rocciosa su cui sorge 1’impianto.

Il collettore in cui si uniscono le tubazioni di mandata delle tre pompe di captazione a lago convoglia
I’acqua all’impianto di trattamento e accumulo posto in localita Monte Cellina di Leggiuno.

L’impianto di trattamento del Monte Cellina ¢ costituito da tre fasi principali di processo:

1. Disinfezione con ipoclorito di sodio per garantire 1’abbattimento di microrganismi patogeni.

A e

Figura 3.1. a) Pompette di clorazione con punto di iniezione ipoclorito di sodio; b) sonde dl mlsura del cloro residuo in uscita.
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2. Filtrazione su sabbia per la rimozione di solidi in sospensione.

Figura 3.2. Locale filtri a sabbia.

3. Due vasche di contatto ed accumulo per garantire sia il tempo di residenza necessario ad ottenere
un abbattimento adeguato di eventuali microrganismi patogeni presenti in acqua, sia al fine di
assicurare una riserva d’acqua per 1’erogazione nella rete acquedottistica comunale.

Per quanto riguarda la presa lago di Laveno Ponte Tresa sul Lago di Lugano, la medesima risulta

dismessa da tempo e non e stata conferita ad Alfa in fase acquisizione del servizio.

3.3.2.2 Tutela assoluta Pozzi

Ulteriore criticita emersa nel corso della raccolta dati, riguarda la mancanza di opere adeguate in
riferimento alla normativa di legge “zona di tutela assoluta” degli impianti di captazione attualmente
gestiti. Infatti, molti impianti sono sprovvisti di recinzione, di scarico in fognatura delle acque di
spurgo e di impermeabilizzazione dell’area di tutela assoluta.

Pertanto, ove tecnicamente possibile, le aree di raggio di almeno 10 metri dalla colonna del pozzo
dovranno essere recintate ed impermeabilizzate; all’interno di tale area possono trovare collocazione
esclusivamente gli impianti tecnici al servizio della captazione idrica.

Alfa ha gia provveduto all’adeguamento di diversi pozzi nel territorio a sud della provincia, gli stessi
sono stati valutati per la parte restante parte del territorio provinciale; a queste attivita si uniscono le
indispensabili manutenzioni straordinarie di quelle aree di rispetto gia presenti ma ammalorate. Si
stima infatti che tali strutture abbiano una vita utile limitata a circa 40 anni.

Alfa gestisce attualmente 338 pozzi di cui 279 attivi.

La valorizzazione economica degli interventi sopra indicati inserita nel FAB 2035 é riportata al
paragrafo 3.3.3.

3.3.2.3 Realizzazione e revamping di impianti di trattamento.

L’attivita sugli impianti di trattamento prevede una analisi su tre differenti scenari:
e Fonte non dotata di impianto di trattamento ma che presente contaminazione: in questo caso
Alfa ha provveduto ed ha in corso attivita di analisi e pianificazione / progettazione di impianti

necessari al rispetto della qualita dell’acqua immessa in rete di distribuzione.
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e Fonte dotata di impianto di trattamento non adeguato: trattasi di quei casi in cui I’impianto
presente pur essendo perfettamente funzionante non risulta sufficiente all’eliminazione dei
contaminanti presenti alla fonte. In questo caso i tecnici di Alfa dovranno valutare caso per
caso i potenziamenti/interventi necessari al fine di garantire la qualita dell’acqua immessa in
rete, in ottemperanza all’articoli della normativa di riferimento.

e Fonte dotata di impianto di trattamento ammalorato o malfunzionante: fanno parte di questa
casistica tutte quelle fonti che presentano trattamenti vetusti/ guasti e che quindi immettono
in rete acqua che presenta parametri non idonei. In questa fattispecie occorre verificare se e
necessario il revamping completo dell’impianto o se ¢ sufficiente un intervento selettivo atto
a ripristinare il funzionamento corretto.

Alfa gestisce attualmente 50 impianti di trattamento.

La valorizzazione economica degli interventi sopra indicati inserita nel FAB 2035 é riportata al
paragrafo 3.3.3.

3.3.2.4 Adeguamento e realizzazione Punti di campionamento Rete

Attualmente Alfa campiona su 827 punti (distinti in fonti, rete e impianti). Per quanto concerne i punti
di campionamento lungo la rete, attualmente ci si avvale di strutture con dedica a queste attivita
(esempio fontanelle). In tal senso lo sforzo futuro dovra riguardare la realizzazione di nuovi punto di
campionamento che presentino le caratteristiche adeguate alla loro funzione.

Alfa ha predisposto uno standard realizzativo per le colonnine dedicate ai campionamenti.
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LEGENDA

(D) Armadio Conchiglia
(2D Rubinetto o collo 1/2°

| (3D Riduzione do 1 1/4" a 1 1/2"

() Gomito M F 90 1 1/4%

(5) Rubinetto sferico F F da 1 1/4"
(&) Tubo Polietitene 1 1/4”

(@ Gomito F F da 1 1/4"

(&) chiusino in ghisa D400

(3D Rubinetto Sferico o Farfalla
Lavandino Inox

Armadio_in_Resina
‘onchiglia

E sferico DNI*
Chiusing in_Ghisa
pozzetto dl scarico

Chiusino in Ghisa
posizione_ribinetto

chiusino in ghisa

A tm50x50 )
Bl chiusino in ghisa

52 /cm 50 x50

rreteT
— em50x50

chiusino in ghisa

() Rubinetto o collo 1/27

() Fiduone da 1 1/4" a 1 1/2*
) Gomito W £ 90 1 1/4%

"' (20 Pubinatto sfarico F F a1 147

(&) Tuba Polstiene 1 176

D comite F Foaa 1 1747

LEGENDA

(Dnbo 0N 80-150
(3] callare di prese stoffa
D vaivoir a 1

(D) Tubo Poietiene

() Tubo riparatore i 40 con compana in AVC
(D asto df manowra

(D Fisstra in calcestruzzo 40x10 cm

(&) chiusing in ghisa 0400 - fi 90 x h 200
D Mante dusura

(2) Binder

G0 Fondaziane stradale

(GZ) rinterrs con materiali provenienti dagii scavi
(G2) sobbia vogiiata

E stata pianificata la realizzazione circa 450 nuovi punti di campionamento nel periodo dal 2020 al
2035, distribuiti all’interno del territorio provinciale.

La valorizzazione economica degli interventi sopra indicati inserita nel FAB 2035 é riportata al

paragrafo 3.3.3.
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3.3.2.5 Tutela delle falde

Al fine di tutelare le falde acquifere, verra esteso anche al territorio della provincia di Varese il “piano
infrastrutturale acquedotti” (PIA) che consentira il monitoraggio, anche mediante studi idrogeologici
e sonde di early warning coerentemente con quanto gia implementato da CAP Holding, della presenza
di inquinanti defluenti secondo il bacino idrografico sino alle province di Milano/Lodi/Pavia.

Il piano infrastrutturale degli acquedotti (PIA) sviluppato da CAP Holding, rappresenta uno strumento
di gestione delle risorse idriche sotterranee e dei relativi impianti di captazione, nonché di supporto
alle decisioni, manageriali e strategiche; & uno strumento operativo dinamico, che pud monitorare
alterazioni ambientali che possano compromettere la funzionalita di uno o pit impianti in esercizio,
rappresentando un adeguato strumento gestionale di ottimizzazione degli interventi e di contenimento
degli sprechi e delle ridondanze.

Tale implementazione permettera di ottenere un duplice beneficio a livello di territorio esteso:

- Dotare Alfa di un utile strumento di supporto alle decisioni sia a livello gestionale che per la
definizione dei pit opportuni interventi infrastrutturali;

- Tutelare le falde di CAP Holding considerando che il territorio della Provincia di Varese
costituisce la zona di ricarica di buona parte degli acquiferi della pianura milanese.

Le acque di falda captate e distribuite da CAP Holding risultano infatti impattate in termini di
contributi quantitativi e qualitativi dagli acquiferi esistenti nella provincia di Varese, 1’acqua
sotterranea, infatti, scorre da nord a sud e questo accade sia per la falda freatica superiore, che per
I’acquifero confinato, che si rinviene a profondita mediamente superiori a 100-120 m da p.c.

l‘ PAVIA Progetto PIA
O~ SAL/ ACQUE susraiycue s Mappa di consultaione del Repertorio Cartografico PIA di Gruppocap
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333

INDICATORE|-T
M3
TOTALE

INDICATORE|-T
M3
TOTALE

INDICATORE | -T'
M3
TOTALE

INDICATORE|-T
M3
TOTALE

INDICATORE | -T
M3
TOTALE

INDICATORE |-T
M3
TOTALE

Investimenti infrastrutturali
Il FAB 2035, il PDAE 2035, il PDI e il POS per I’indicatore M3 si articolano come segue:

2020
38.280
38.280

2031
3.521.000
3.521.000

2020
38.280
38.280

3031
438.379
438.379

2020
38.280
38.280

2020

2021 2022
1.167.000 2.060.000
1.167.000 2.060.000

2032 2033
3.521.000 2.296.000
3.521.000 2.296.000

2021 2022
1.131.250 853.695
1.131.250 853.695

2032 2033

438.379 291.931
438.379 291.931

2021 2022
1.131.250 853.695
1.131.250 853.695

2021 2022

334.400 615.265
334.400 615.265

2023 2024 2025
1.693.246 2.400.500 2.723.770
1.693.246 2.400.500 2.723.770

2034 2035 TOTALE 20-35
1.071.000 971.000  39.648.296
1.071.000 971.000  39.648.296

2023 2024 2025

670.116 608.680 601.776
670.116 608.680 601.776
2034 2035 TOTALE 20-35
145.482 142.656 7.822.389
145.482 142.656 7.822.389
2023 TOTALE 20-23 2024
670.116 2.693.341 608.680
670.116 2.693.341 608.680
2023 TOTALE 20-23 2024
477.595 1.427.260 489.550
477.595 1.427.260 489.550

2026 2027 2028
2.865.000 3.707.500 3.871.000
2.865.000 3.707.500 3.871.000

2026 2027 2028

392.718 488.852 518.963
392.718 488.852 518.963
2025 TOTALE 20-25 2026
601.776 3.903.797 392.718
601.776 3.903.797 392.718
2025 TOTALE 20-25 2026
489.550 2.406.360 295.886
489.550 2.406.360 295.886

2029 2030
3.871.000 3.871.000
3.871.000 3.871.000

2029 2030

530.616 530.616
530.616 530.616

2027 TOTALE 20-27
488.852 4.785.367
488.852 4.785.367

2027 TOTALE 20-27
415.436 3.117.683
415.436 3.117.683

Il prospetto successivo riepiloga invece gli interventi di tipo infrastrutturale previsti, indicandone (a
consuntivo per I’anno 2018 e per I’anno 2019 e in via previsionale per le annualita 2020, 2021, 2022,
2023 e oltre il 2023) il totale degli importi di spesa dell’anno, degli importi di cui si prevede I’entrata
in esercizio, degli importi che, non entrando in esercizio, alimentano i cosiddetti LIC (Lavori In
Corso) dell’anno e, infine, dei contributi incassati o da incassare.

Valori APP1.2 APP1.3 DIS1.2 POT1.1 POT1.2 Totale
Consuntivo 2018 - - 7.019 - - 7.019
Lavori in corso 2018 - - 5.866 - - 5.866
Entrate in esercizio2018 - - 14.143 - - 14.143
Contributi 2018 - - - - - -
Consuntivo 2019 - - 26.108 - - 26.108
Lavori in corso 2019 - - - - - -
Entrate in esercizio 2019 - - 33.753 - - 33.753
Contributi 2019 - - - - - -
Pianificato 2020 - 36.000 - - 2.280 38.280
Entrate in esercizio 2020 - - - - 2.280 2.280
Contributi 2020 - - - - - -
Pianificato 2021 100.000 118.400 62.850 825.000 25.000 1.131.250
Entrate in esercizio 2021 100.000 95.000 62.850 825.000 25.000 1.107.850
Contributi 2021 - - - - - -
Pianificato 2022 111.955 249.700 43.430 348.610 100.000 853.695
Entrate in esercizio 2022 111.955 309.100 43.430 348.610 100.000 913.095
Contributi 2022 - - - - - -
Pianificato 2023 213.769 70.000 126.623 159.724 100.000 670.116
Entrate in esercizio 2023 213.769 70.000 126.623 159.724 100.000 670.116
Contributi 2023 - - - - - -
Pianificato oltre 2023 2.399.720 259.550 490.262 | 1.423.855 555.661 5.129.048

Nel dettaglio gli interventi sono riportati nella tabella sottostante:
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4

Commessa Descrizione 2020" 2021 2022" 2023 TOTALE 20-23" 2024" 2025 TOTALE 20-25" 2026 2027 TOTALE 20-27

"1066 manutenzione straordinaria pozzo 10.823 10.823 10.823 10.823
1073 Manutenzione straordinaria pozzo M - - - 43.170 43.170 - - 43.170 - - 43.170
"1082 Telecontrollo acquedotto - - 26.301 26.301 - - 26.301 - - 26.301
"1083 NUOVO IMPIANTO UV 2.280 - - - 2.280 - - 2.280 - - 2.280
1124 Ammodernamento locali laboratorio - 70.000 - - 70.000 - 70.000 - 70.000
"1204 Potenziamento/Nuovi impianti di po - 100.000 153.610 147.820 401.430 147.820 147.820 697.070 95.640 95.640 888.350
’1209 Manutenzione straordinaria/revamp - 50.000 70.000 70.000 190.000 70.000 70.000 330.000 11.955 11.955 353.910
"1210 Approfondimenti/ristrutturazione/a - 100.000 100.000 100.000 300.000 100.000 100.000 500.000 71.730 143.460 715.190
"1229 Attivita di ricera e sviluppo geologia - 5.000 5.000 5.000 15.000 5.000 5.000 25.000 5.000 5.000 35.000
1243 EFFECIENTAMENTO ENERGETICO ACC - 23.000 3.580 20.622 47.202 20.622 20.622 88.447 13.748 6.874 109.069
"1263 Interventi Water Safety Plan WSP - N - 25.000 100.000 100.000 225.000 100.000 100.000 425.000 44.831 44.831 514.663
"1268 Acquisto strumentazione laboratoric - 205.000 50.000 - 255.000 6.904 - 261.904 16.542 - 278.445
1274 Ammodernamento locali centro ecce - 120.000 - - 120.000 - - 120.000 - - 120.000
1276 Acquisto strumentazione laboratoric - 325.000 140.000 6.904 471.904 6.904 6.904 485.711 16.542 16.542 518.795
AA02SORG1SORGENTE 1 NORD CAMPO DEI FIORI 36.000 9.000 - - 45.000 - - 45.000 - - 45.000
AA13PRESAL RIFACIMENTO PRESA LAGO LEGGIUN( - 59.400 179.700 - 239.100 - - 239.100 - - 239.100
POZzZI Nuovi pozzi - - 11.955 59.775 71.730 71.730 71.730 215.190 71.730 119.550 406.470
PRELI REALIZZAZIONE PRESE CAMPIONAME - 39.850 39.850 79.700 159.400 79.700 79.700 318.800 45.000 45.000 408.800
Totale 38.280 1.131.250  853.695 670.116 2.693.341 608.680 601.776 3.903.797  392.718  488.852 4.785.367

3.3.3.1 Ammodernamento laboratorio acque potabili

Al fine di garantire un controllo puntuale dell’acqua erogata ai clienti di Alfa, nonché anche in logica
interaziendale € previsto nel FAB 2035 di:

e ammodernare il laboratorio acquisito in sede di conferimento del ramo di azienda di Lura
Ambiente in Comune di Caronno Pertusella con acquisizioni di strumentazioni e arredi tecnici
per complessivi 826.000 euro nelle annualita 2021 e 2022, oltre a lavori di ristrutturazione dei
locali per 100.000 euro da eseguirsi nel 2021, di cui complessivamente recepiti nel PDAE
2035 325.000 euro;

e Realizzare un nuovo centro di eccellenza polivalente presso 1’esistente sede Alfa in Comune
di Gavirate con acquisizioni di strumentazione arredi tecnici per complessivi 1.086.000 euro
nelle annualita 2021 e 2022 oltre a lavori di ristrutturazione dei locali per 200.000 euro da
eseguirsi nel 2021 per il settore dell’acqua potabile, di cui complessivamente recepiti nel
PDAE 2035 591.504 euro.

Tali investimenti saranno in grado di assicurare il raggiungimento dei limiti prestazionali necessari
per la determinazione di tutti i parametri previsti dal D.Lgs. 31/2001 e rispondere ai requisiti dei
laboratori di controllo delle acque destinate al consumo umano ai sensi del DM 14/06/2017.

Di seguito sono riportati gli importi relativi alle attivita descritte per il periodo compreso tra il 2021
ed il 2027.

Commessa Descrizione " 2020 2021”7 202" 2023 TOTALE20-23" 2024”2025 TOTALE20-25" 20267 2027 TOTALE20-27
1124 Ammodernamento locali laboratorio - 70.000 - 70.000 - 70.000 - 70.000
"1268 Acquisto strumentazione laboratoric - 205.000 50.000 - 255.000 6.904 - 261.904 16.542 - 278.445
1274 Ammodernamento locali centro ecce - 120.000 - - 120.000 - - 120.000 - - 120.000
"1276 Acquisto strumentazione laboratoric - 325.000 140.000 6.904 471.904 6.904 6.904 485.711 16.542 16.542 518.795
Totale - 720.000 190.000 6.904 916.904 13.808 6.904 937.615 33.083 16.542 987.240

3.3.3.2 Rinnovo delle sorgenti e prese lago

Per stimare 1I’importo complessivo degli interventi di rinnovo delle sorgenti captate, che consistono
nella esecuzione di operazioni di pulizia, & stato assunto un costo unitario medio di 2.000,00
euro/(l/sec) ed é stato assunto, in funzione dei dati di ricognizione disponibili, che la portata media
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unitaria derivata sia di circa 5 I/sec. Per le sorgenti attualmente captate I’importo complessivo stimato
per gli interventi di rinnovo é pari a circa 1,2 milioni di euro.

11 PDA 2014 prevedeva per ’attivita di rinnovo delle sorgenti captate, che consistono nella esecuzione
di operazioni di pulizia, un importo pari a 0,6 milioni di euro, che si é stato aggiornato come da
prospetto sottostante in attesa del completamento delle operazioni di ricognizione di tali infrastrutture
per la quasi totalita localizzate nella zona montana di recente/prossima acquisizione da parte di Alfa.

Nel sottostante prospetto e anche previsto I’intervento di rifacimento della presa lago di Leggiuno.

Commessa Descrizione " 2020” 2021”7 2022" 2023 TOTALE 20-23” 2024" 2025 TOTALE 20-25" 2026” 2027 TOTALE 20-27
"1209 Manutenzione straordinaria/revamp - 50.000 70.000 70.000 190.000 70.000 70.000 330.000 11.955 11.955 353.910
AA02SORG1 SORGENTE 1 NORD CAMPO DEI FIORI 36.000 9,000 - 45.000 - 45.000 - 45.000
AA13PRESAL RIFACIMENTO PRESA LAGO LEGGIUN( - 50.400  179.700 - 239.100 - 239.100 - 239,100
Totale 36.000 118.400 249700  70.000 474.100 70.000  70.000 614100  11.955  11.955 638.010

3.3.3.3 Rinnovo pozzi aree di rispetto opere di captazione

Nel PDA 2014 gli interventi di rinnovo e protezione delle opere di captazioni furono valutati in
5,5milioni di euro per le realizzazioni di zone di tutela assoluta di pozzi, oltre che per il potenziamento
tecnologico di tali infrastrutture, consistenti in pistonaggi ed approfondimenti dei medesimi.

Nel prospetto sottostante vengono riportati gli interventi previsti nel PDAE 2035, comprensivi anche
della sostituzione delle pompe da pozzo con nuove ad alta efficienza.

Commessa Descrizione " 2020”7 2021”7 2022" 2023 TOTALE20-23" 2024”2025 TOTALE20-25" 20267 2027 TOTALE 20-27
"1066 manutenzione straordinaria pozzo - - - 10.823 10.823 - 10.823 - 10.823
1073 Manutenzione straordinaria pozzo M - - - 43.170 43.170 - - 43.170 43.170
"1082 Telecontrollo acquedotto - - - 26.301 26.301 - - 26.301 - - 26.301
"1210 Approfondimenti/ristrutturazione/a - 100.000 100.000 100.000 300.000 100.000 100.000 500.000 71.730 143.460 715.190
"1243 EFFECIENTAMENTO ENERGETICO ACC - 23.000 3.580 20.622 47.202 20.622 20.622 88.447 13.748 6.874 109.069
Totale - 123.000 103.580 200.917 427.497 120.622 120.622 668.742 85.478 150.334 904.554

3.3.3.4 Realizzazione di nuovi pozzi, sorgenti e prese da lago

Nel PDA 2014 furono previsti interventi per la realizzazione di nuovi pozzi e sorgenti e prese lago
per complessivi 6,6 milioni di euro.

Nel PDI 2035, al contrario, non vengono previste la realizzazione delle due prese “lago” poiché
ritenute non necessarie. Altresi viene stanziata la cifra indicativa di 10 milioni di euro per la
realizzazione di n°12 pozzi, ancora da ubicarsi, a supporto delle captazioni esistenti o per sostituzione
delle captazioni non piu ammodernabili e quindi da dismettersi, di cui nel PDAE 2035 sono stati
recepiti 1.195.500 euro.

Commessa Descrizione " 2020”7 2021”7 2022” 2023 TOTALE 20-23” 2024” 2025 TOTALE 20-25” 2026” 2027 TOTALE 20-27
POZZI Nuovi pozzi - 11955  59.775 71.730 71730 71730 215190 71730  119.550 406.470
Totale = s 11955  59.775 71.730 71730 71730 215190  7.730 119550 406.470

3.3.3.5 Rinnovo impianti di potabilizzazione

Nel PDA 2014 erano previsti 4,9 milioni di euro di cui 2,7 milioni di euro per rinnovo impianti
esistenti e 2,3 milioni di euro per nuove realizzazioni di impianti finalizzati al miglioramento della
qualita dell’acqua.

97



Nel FAB 2035, in attesa del completamento della ricognizione delle infrastrutture esistenti, tale cifra
e stata sostanzialmente confermata recependone nel PDAE 2035 I’importo di 1.426.325 euro.

Commessa Descrizione " 2020 2021”7 2022" 2023 TOTALE 20-23" 2024" 2025 TOTALE 20-25" 2026” 2027 TOTALE 20-27
1204 Potenziamento/Nuovi impia - 100000 153.610  147.820 401.430 147.820  147.820 697.070 95640  95.640 888.350
Totale - 100.000 153610  147.820 401.430 147.820  147.820 697.070  95.640  95.640 888.350

3.3.3.6 Realizzazione punti di campionamento

Al fine di realizzare i 450 punti di campionamento gia precedentemente descritti sono stati previsti
nel FAB 2035 complessivi 900.000 euro, ipotizzando un costo medio di 2.000 euro a punto; tale
attivita, nel PDAE, é valorizzata in 591.696 euro.

Commessa Descrizione " 2020”7 2021" 2022" 2023 TOTALE 20-23" 2024" 2025 TOTALE 20-25" 2026” 2027 TOTALE 20-27
PRELI REALIZZAZIONE PRESE CAMP - 39.850  39.850  79.700 159.400 79.700  79.700 318.800 45000  45.000 408.800
Totale = 39850  39.850  79.700 159.400 79.700  79.700 318.800  45.000  45.000 408.800

3.3.3.7 Tutela della falda

Al fine di garantire quanto indicato al punto 3.3.2.5 ¢ previsto lo sviluppo dell’investimento in ricerca
sottorappresentato.

Commessa Descrizione " 2020”7 2021" 2022” 2023 TOTALE 20-23” 2024” 2025 TOTALE 20-25" 2026” 2027 TOTALE 20-27
"1229 Attivita di ricera e sviluppo g - 5.000 5.000 5.000 15.000 5.000 5.000 25.000 5.000 5.000 35.000
Totale = 764.850 234850  91.604  1.091.304 98.508 91604 1281415  83.083 66542  1.431.040

Tale investimento é strettamente connesso al cosiddetto piano infra-strutturale degli acquedotti
(P.1.A.) la cui condivisione & prevista nel CDR 2025 stipulato con il Gruppo CAP.

L’obiettivo sara quello di integrare il piano anche con informazioni relative alla Provincia di Varese,
che costituisce la zona di ricarica di buona parte degli acquiferi della pianura milanese, la quale a sua
volta rappresenta la zona di sbocco di tali reservoir sotterranei.

3.3.4 Interventi gestionali

Gli interventi gestionali che Alfa mettera in atto per risolvere le criticita afferenti al macro-indicatore
M3 sono indicati al par. 7.2.7.3.

3.4 M4 — Adeguatezza del sistema fognario

3.4.1 Stato delle infrastrutture e criticita

Nel pianificare gli interventi sul sistema fognario, attraverso anche la redazione dei piani di riassetto
di cui al R.R. 06/2019, importante rilevanza riveste il coordinamento con il gestore del Servizio idrico
a valle del territorio gestito da Alfa e pertanto con Gruppo CAP e cid con particolar riferimento
all’impatto che le azioni intraprese dai differenti gestori hanno, non solo a livello di agglomerati, ma
anche di corsi idrici superficiali interessati nel loro complesso.

In questo ambito ricadono pertanto le azioni di monitoraggio e coordinamento che Alfa implementera
con Gruppo CAP per quanto concerne il fiume Ticino e il Fiume Olona.

Per quanto concerne il sistema fluviale presente nel territorio di pertinenza di Alfa, infatti,
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= interessa il lato sud-occidentale della provincia di Varese il fiume Ticino, che nasce in
svizzera nel nodo oro-idrografico del San Gottardo, dopo I’attraversamento di alcune vallate
entra nel lago Maggiore a Magadino e riesce a Sesto Calende, proseguendo poi con un
percorso tortuoso tra Piemonte e Lombardia, bagnando le provincie di Varese, Milano e Pavia
in Lombardia. Riceve scarsissimi affluenti e alimenta numerosi canali molti dei quali in Citta
Metropolitana di Milano, tra i quali il naviglio grande, il canale villoresi e il canale industriale.
Nel tratto varesino il Ticino attraversa un ambito fortemente antropizzato ed industrializzato,
quindi, a 7 chilometri a sud-est di Pavia, confluisce nel fiume Po.

= uno dei bacini di maggiore rilievo della Provincia, € costituito dal fiume Olona. L'Olona e un
fiume italiano lungo 71 km, il cui corso si sviluppa interamente in Lombardia. 1l fiume nasce
a 548 m s.I.m. in localita Fornaci della Riana alla Rasa di Varese, presso il Sacro Monte di
Varese, all'interno del Parco regionale Campo dei Fiori. Solcata la Valle Olona e attraversato
I'Alto Milanese, I'Olona giunge a Rho, dove versa parte delle sue acque nel Canale Scolmatore
di Nord Ovest. Passata Pero, il fiume entra a Milano, dove, all'uscita del suo percorso
sotterraneo, confluisce nel Lambro Meridionale in localita San Cristoforo ponendo fine al suo
corso. Il Lambro Meridionale sfocia poi nel Lambro a Sant'Angelo Lodigiano. Lungo il suo
percorso, il sistema idrico formato dall'Olona e dal Lambro Meridionale attraversa o lambisce
45 comuni ricevendo le acque di 19 affluenti. La valle scavata dal fiume, grazie all'impianto
di ruote idrauliche che sfruttavano la forza motrice originata dall'acqua, € stata una delle culle
dell'industrializzazione italiana.

Rappresenta uno degli ambiti in cui maggiormente si coglie I’interconnessione dei due territori ha
dunque la ratio del contratto di rete.

Gli investimenti previsti dai due gestori e le azioni sul sistema di telecontrollo e di warning system
permetteranno di garantire una protezione massima del fiume.

Luino Lugano
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Obiettivo generale del piano degli interventi sara pertanto 1’integrazione dei sistemi di monitoraggio
delle performances della rete fognaria e dei suoi sfioratori oltre che della depurazione e del controllo

delle attivita produttive.

=CAP

Nel sottostante prospetto sono analizzate le criticita infrastrutturali afferenti al macro indicatore M4
per Alfa — Adeguatezza del sistema fognario indicandone le tipologie di opere programmate nel PDI
al fine della loro risoluzione con relativa valorizzazione economica.

Sigla e nome criticita

Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture

KNW1.2 Imperfetta conoscenza delle
infrastrutture di fognatura

In questa voce sono compresi interventi di rilievo puntuale delle reti
e dei collettori fognari finalizzati ad accertare lo stato di relativa
conoscenza delle medesime (nuove acquisizioni) e alla redazione
dei piani di riassetto degli agglomerati.

-Nel periodo 2018-2019 sono state effettuate opere per complessivi
317.518 euro;

-Nel periodo 2020-2023 sono programmate opere per complessivi
4.618.483 euro;

-oltre il 2023 sono programmate opere per complessivi 3.129.095
euro
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FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche
delle condotte fognarie, delle opere

civili, delle apparecchiature
meccaniche ed elettromeccaniche
degli impianti

Si tratta di interventi di rifacimento di reti fognarie, di risoluzione
di scarichi non a norma, nonché di adeguamento e/o costruzione di
vasche volano e collettori da riferirsi in subordine agli indicatori:
-M4a - Frequenza allagamenti e/o sversamenti;

-M4b - Adeguatezza normativa scaricatori.

-Nel periodo 2018-2019 sono state effettuate opere per complessivi
3.407.415 euro;

-Nel periodo 2020-2023 sono programmate opere per complessivi
27.636.357 euro;

-oltre il 2023 sono programmate opere per complessivi 60.712.221
euro

FOG2.2 Elevate infiltrazioni di acque
parassite

Sono qui compresi interventi di riduzione di infiltrazioni di acque
parassite nelle condotte fognarie e nei collettori.

-Nel periodo 2018-2019 sono state effettuate opere per complessivi
183 euro;

-Nel periodo 2020-2023 sono programmate opere per complessivi
1.377.530 euro;

-oltre il 2023 sono programmate opere per complessivi 5.825.094
euro

FOG2.3 Inadeguatezza dimensionale
delle condotte fognarie

Sono qui compresi interventi di potenziamento delle condotte
fognarie e dei collettori.

-Nel periodo 2018-2019 sono state effettuate opere per complessivi
418.413 euro;

-Nel periodo 2020-2023 sono programmate opere per complessivi
6.922.481 euro;

-oltre il 2023 sono programmate opere per complessivi 11.109.313
euro

FOG2.4 Scaricatori di piena non
adeguati

In questa voce sono compresi interventi di normalizzazione degli
sfioratori.

-Nel periodo 2020-2023 sono programmate opere per complessivi
1.359.820 euro;

-oltre il 2023 sono programmate opere per complessivi 4.354.626
euro

3.4.2 Obiettivi 2020-2021

Alla data del 31/12/2019, il posizionamento relativamente all’indicatore M4 — adeguatezza del

sistema fognario, € il seguente:
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%
Obiettivo RQTI

Valore obiettivo M4a

Valore obletivo Mt a2
Valoreabi M4c // ////////////////////////////////

dove:

Md4a -> frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura (n/100km)
M4b - adeguatezza normativa degli scaricatori di piena (%)

M4c -> controllo degli scaricatori di piena (%)

Il calcolo ed il monitoraggio dell’indicatore M4 risultano alla data attuale fortemente impattati dalla
necessita di implementare specifici interventi finalizzati a:

- Aumentare la conoscenza della rete gestita attraverso il completamento delle attivita di rilievo
e mappatura
- Supportare le attivita di monitoraggio delle performances attraverso
o I’implementazione di specifici sistemi di Customer Relationship Management
o [l’installazione di sonde di attivazione degli sﬁoratori/scaricatori di piena gestiti
= degli scaricatori segnalati come gestiti e ispezionati, la q si totalita non e
dotata di sistemi di rilevam t t oma t d II tt i, quindi non

monitorata: obiettivo del gestor n monitor gg t dei medesimi
con le istallazioni di appositi sensori, avendo come p 1 sta del flume
Olona.
A tali attivita propedeutiche si affianca la impellente sita di:
- far fronte ttlmdqp t/qb hptllfttt
causa p pI e dei rigurgiti i comitan enti atmosferici intensi, attraverso:

o azioni mirate alla separa dII tb hdII tmtgtt



o azioni mirate a supportare le amministrazioni comunali sul piu ampio tema
dell’invarianza idraulica (rif. Regolamento Regionale n. 7 del 2017, non in vigore in
fase di definizione del PDA 2014, che definisce i criteri per il rispetto del principio di
invarianza idraulica e idrologica delle acque meteoriche)

- redigere i Piani di Riassetto delle reti e degli sfioratori di cui all’art 13 del R.R. 06/2019 (non
vigente all’epoca della redazione del PDA 2014) al fine di individuare gli interventi necessari
per ottemperare alla nuova normativa; si evidenzia che alla data attuale non sono ancora stati
prodotti i suddetti piani e che la scadenza fissata dalla normativa ne prevede il completamento
gia per il 2021.

Nel sottostante prospetto vengono rappresentati gli obiettivi 2020-2021 di tale indicatore relativi al
perimetro delle gestioni esistenti.

Definizione obiettivo Definizione obiettivo

Macro-indicatore

2020 2021
Presenza prerequisitoPreq3ma NO /
Presenza prerequisito Preq4wma Adeguato //
M4a 0,65 0,65
M4ab 70,1% 63,1%
M4c 0,0% 0,0%
Classe D D
M4 Obiettivo RQTI -10% di M4b -10% di Mab

Valore obiettivo M4b

Valore obiettivo M4c /////////////////%???/?/7//?/%
Raggiungimento obiettivo //////////////////// ///////////////////////

Anno di riferimento per valutazione obiettivo
per M4
Al fine di descrivere le criticita evidenziate dagli indicatori di cui sopra, vengono di seguito descritte
le infrastrutture di collettamento e fognatura e le relative criticita insistenti sul territorio dell’ATO
Varese, gestite e/o di futura gestione da parte di Alfa.

Valore obiettivo M4a ://////////////////////////

3.4.2.1 Territorio ATO Varese

Alla data di redazione del PDA 2014 il territorio risultava suddiviso in 79 agglomerati. Al 31-12-
2019 (questa situazione ad oggi) ne risultano invece 76, essendo nel frattempo stati eseguiti gli
interventi necessari alla dismissione degli agglomerati:

- AG01207301 - Gazzada Schianno, aggregato in AG01208001 e AGO01209001 con
Deliberazione Consiglio Provinciale n. 26 del 29/06/2015;
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- AGO01212003 - Sesto Calende-Cocquio, aggregato in AG01200301 con Deliberazione
Conferenza dei Comuni n. 6 del 23/07/2020.

Ed essendo stato ridefinito I’agglomerato:

- AG01209601 - Malnate Gurone, sceso sotto i 50 A.E. con Deliberazione del Commissario
Straordinario n. 35 del 30/07/2014 e pertanto non identificato piu come agglomerato.

Numero agglomerati totali 76
A.E. totali 1.176.218

ID_AG AG_Nome AG_AE _TOT
AG01200403  Arcisate-Marianin 68
AG01214002  Vizzola Ticino 52
AG01213102 Valganna-Boarezzo 67
AG01213502  Veddasca-Cadero 139
AG01213503 Veddasca-Lozzo 222
AG01213504  Veddasca-Biegno 149
AG01203701  Casalzuigno 10320
AG01206901  Ferrera di Varese 17511
AG01201301  Besozzo 11483
AG01212001  Sesto Calende 12360
AG01200301  Angera 15626
AG01205801  Cuasso al Monte 15430
AG01210401  Monvalle 15996
AG01212301 Somma Lombardo 18623
AG01212801  Travedona Monate 4109
AG01213901  Viggiu — Molini 6083
AG01206401  Daverio 4084
AG01204501  Castelveccana 1983
AG01210601  Mornago 6402
AGO01208601  Lavena Ponte Tresa 8629
AG01213801  Vergiate - S.Eurosia 8954
AGO01209401  Maccagno 3287
AGO01205301  Cocquio Trevisago 5486
AG01213902  Viggiu — Bevera 2189
AGO01213802  Vergiate -Sesona 1046
AG01203601  Casale Litta 2878
AGO01207701  Golasecca 3628
AG01207201  Gavirate-Varese Lago 97501
AG01202401  Brusimpiano 1309
AG01208401  Ispra - C.na Antonietta 5607
AG01202101  Brinzio 1027
AG01209901  Brusimpiano (Marzio) 475
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AG01212302
AG01201801
AG01210801
AG01202801
AG01208702
AG01205601
AG01212903
AG01211201
AG01209001
AG01208001
AG01202901
AG01210902
AG01209201
AG01211401
AG01203401
AG01205802
AGO01201701
AG01203001
AG01210901
AG01203702
AG01206201
AG01209202
AG01212901
AG01209501
AG01213301
AG01211101
AG01204301
AG01200401
AG01205201
AG01212303
AG01206102
AG01205101
AG01209402
AG01209403
AG01212902
AG01208701
AGO01213101
AG01213501
AG01212002
AG01206104
AG01214001
AG01213601
AG01206103
AG01213505

Somma Lombardo-Coarezza
Bregano

Olgiate Olona

Cadrezzate

Laveno Mombello_Cerro
Cremenaga

Tronzano L.M.-Ronco Scigolino
Pino s.s.L.M.

Lonate Pozzolo

Gornate Olona

Cairate

Origgio est

Luino — Voldomino

Porto Val Travaglia - Cave del Trigo
Caronno Pertusella

Cuasso al Monte-Alpe Tedesco
Brebbia

Cantello

Origgio
Casalzuigno-Arcumeggia
Cuveglio - Cavona
Luino-Biviglione

Tronzano L.M.

Malgesso

Varese-Varese Olona

Osmate - Paludi

Castello Cabiaglio

Arcisate

Clivio

Somma Lombardo Loc. Maddalena (impianto privato convenz)

Curiglia

Cittiglio- Vararo
Maccagno-Orascio
Maccagno-Musignano
Tronzano L.M. -Bassano
Laveno Mombello
Valganna
Veddasca-Armio

Sesto Calende-Lentate
Curiglia - 2 imhoff
Vizzola Ticino-Castelnovate
Venegono Inferiore
Curiglia - 1 imhoff
Veddasca Graglio

993
749
91774
2152
563
830
112
545
373123
44473
48017
7912
29290
3899
113411
48
1803
5939
51602
90
296
42
696
1564
74402
799
882
15623
1907
789
166
188
55

34

51
17035
132
276
222
46
570
109
30

96
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Si descrivono in seguito le caratteristiche salienti delle infrastrutture gestite.

3.4.2.2 Reticolo fognario

La rete esistente al 31-12-2019, gestita da Alfa, risulta composta dalle seguenti infrastrutture:

= Rete acque miste: 817,82 km;

= Rete acque nere: 311,50 km;

= Rete acque bianche (non gestita): 237,80 km;

= Rete non conosciuta o di altro tipo: 197,75 km;
= Vasche Volano: 1;
= Stazioni di Sollevamento acque nere/miste: 127,
= Stazioni di sollevamento acque bianche: 3;

=  Manufatti sfioratori: 241.

per un totale di rete mista e nera gestita pari a 1.327 km.

I

CONSISTENZA RETI FOGNARIE IN GESTIONE AL 31/12/2019

Figura 3 - Perimetro di gestione Alfa servizio fognatura al 31/12/2019

Manufatti km di rete
Totale Mista +
Comune Sfioratori Stazioni di sollevamento TOTALE Bianca (non gestita)| Mista Nera Altro Nera
Albizzate 13 1 42.972 9.552 21.632 10.702 1.086 33.420
Angera 11 8 45.945 6.456  35.332 0.866 3.292 39.490
Besnate 7 1 28.500 0.383  27.101 0.323 0.693 28.117
Besozzo 23 11 60.615 10.059 24.404 21.777 4.375 50.556
Biandronno 7 2 26.145 8.767 9.782 7.596 0.000 17.378
Busto Arsizio 1 10 245.392 67.809 118.667 58.496 0.420 177.583
Cadrezzate 1 5 16.464 3.830 4.902 7.719 0.013 12.634
Casale Litta 1 16.925 16.925 16.925
C Iseprio 4 1 12.089 2.266 4.265 3.771 1.787 9.823
Comabbio 2 3 13.852 1.844 2.161 9.695 0.152 12.008
Crosio Dellavalle 3 2 5.433 0.517 1.379 2.200 1.336 4.916
Fagnano Olona 4 1 44.772 7.112 29.564 7.928 0.169 37.660
Gallarate 11 3 136.215 0.803 3.910 0.380 131.123 135.413
Golasecca 5 1 16.887 0.236 13.105 0.203 3.343 16.651
Gorla Maggiore 3 27.619 2.319 21.397 1.900 2.002 25.299
Gorla Minore 4 32.069 0.162 31.849 0.058 31.907
Ispra 13 5 40.279 3.010 36.399 0.870 37.269
Lonate Pozzolo 0 2 2.891 2.891 0.000 2.891
Marnate 3 4 35.848 3.992 27.185 4.349 0.322 31.856
Mornago 5 2 32.520 31.236 1.284 32.520
Olgiate Olona 7 52.403 0.212 51.633 0.212 0.345 52.191
Osmate 2 2 8.150 0.708 4.877 1.891 0.675 7.442
Ranco 1 5 18.426 5.319 5.806 6.474 0.827 13.107
Sesto Calende 19 18 57.106 8.464  40.468 6.225 1.950 48.642
Somma Lombardo 3 6 58.305 2112  45.735 6.194 4.264 56.193
Travedona Monate 6 6 30.060 6.652 9.863 13.320 0.225 23.408
Varese 50 12 322.943 68.382 125.193 112.356 17.012 254.561
Venegono Inferiore 20 2 29.951 2.883 16.814 9.388 0.867 27.068
Venegono Superiore 2 5 36.307 2.698 29.912 3.503 0.195 33.609
Vergiate 10 7 61.584 9.175 40.366 10.621 1.422 52.409
Vizzola Ticino 6.219 2.083 3.415 0.720 4.136

La stima dei chilometri di rete nonché del numero di manufatti presenti sul territorio, di cui Alfa
gestisce il servizio fognatura, e approssimata in quanto non e completo il rilievo geometrico e
topografico delle reti fognarie gestite. E inoltre importante specificare che ad oggi il perimetro gestito
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da Alfa non coincide con quello di ATO Varese pur considerando che a tendere, per le finalita del
presente documento, si unificheranno.

Il totale delle reti fognarie che gestira Alfa al 2022 si stima che potra ammontare indicativamente a
3.863 km di rete complessiva sulla base dei dati forniti ad oggi, di cui 786 km rilevati in modo
puntuale.

Per la stima degli investimenti relativi al sistema fognario, trattati al punto 3.4.3., si & tenuto conto
invece di un incremento determinato dai rilievi non ancora effettuati per un ulteriore 40%, per un
totale di rete stimata complessiva pari a 4.275 km.

Le principali problematiche del sistema fognatura vengono esplicitate nei seguenti paragrafi.

3.4.2.2.1 Distribuzione per materiale delle condotte per il settore fognatura

La rete fognaria elencata nel precedente paragrafo € composta da varie tipologie di materiale in
funzione della destinazione d’uso della rete (nera, bianca o mista) e in base al periodo di costruzione
della rete stessa. Infatti, la tipologia dei materiali impiegati nella costruzione di un sistema di
drenaggio ¢ variata nel tempo, grazie al progresso industriale/tecnologico che ha generato 1’utilizzo
di nuove tipologie di materiali, con migliori resistenze ad azioni fisiche e biologiche provocate dalle
acque reflue, come per esempio i materiali plastici.

Per semplificare la rappresentazione dei dati, la rete gestita € stata suddivisa in 3 macrocategorie:

- Materiali ceramici e cementizi
o Gres
o Calcestruzzo armato
o Fibrocemento

- Materiali metallici
o Acciaio
o Ghisa

- Materiali Plastici
o Policloruro di vinile (PVC)
o Polietilene
= Ad alta densita (PEAD)
= A bassa densita (PEBD)
o Vetroresina

La rete gestita al 31/12/2019 é suddivisa come lo schema sottostante per materiale:
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MATERIALE %

Cementizi e ceramici 48.9%
Plastici 7.7%
Metallici 0.5%
Altro 2.3%
Non noto 40.7%

Materiale rete fognaria

41%
49%
0%
8%

m Cementizi e ceramici W Plastici  m Metallic  m Altro  ®Non noto

Si riporta anche la distribuzione dei materiali per comune:

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
%@O

Distribuzione materiali per Comune

Q
X

Q
x

Q
x

Q
x

Q
x

=]
x

Q
x

Q
X

Q
X

& @ & & @
S S & \5@ & \\gk ng &\0 < \(\'b
S < R o 3@ A z N e o 2 X Q & S
v /S\\ xS 2 7 & o < S & @\ \'o e &
o (GG e <° a\Q’ & {\'S‘ 3%
& P% (3 O
I N5
Cls e Fibrocemento e Muratura M Gres ceramico Metallid ~ mPlastici W Non conosciuto

° e
A @ \ »5&
&
X

o

\@

A titolo di approfondimento si riporta di seguito la distribuzione dei materiali ceramici e cementizi

che, come detto in precedenza, ricoprono gran parte della rete in gestione:
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MATERIALE %

Calcestruzzo 61.2%
Fibrocemento 0.9%
Gres 36.1%
Muratura 1.8%

Distribuzione materiali cementizi e ceramici

2%

36%

61%

E(Cls MFibrocemento ®Gres M Muratura

Il censimento dei materiali delle nuove acquisizioni delle reti fognarie verra aggiornato in occasione
della prossima revisione del presente documento.

3.4.2.2.2 Vetusta reti di fognatura

Per completare il quadro generale di conoscenza del sistema fognario che ad oggi é gestito da Alfa,
di seguito si riportata la stima della vetusta della rete.

Per le condotte per le quali non si possedevano informazioni certe relative all’anno di posa (il 53 %
del totale) si ¢ provveduto ad attribuire il valore “> 65 anni”. L’eta delle reti ¢ stata calcolata sulla
base delle variazioni nelle mappe di uso del suolo nel tempo (1954 - 1980 - 2007).
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Vetusta rete fognaria

® 40-65 ANNI = > 65 ANNI 10-40 ANNI

Si riportano le informazioni anche per comune:

COMUNE 40-65 ANNI > 65 10-40
ANNI ANNI
Albizzate 16.90% 71.15% 11.95%
Angera 14.37% 71.63% 14.00%
Arsago Seprio 13.42% 75.91% 10.67%
Besnate 16.82% 72.92% 10.26%
Besozzo 15.14% 72.49% 12.37%
Biandronno 19.53% 68.30% 12.17%
Brusimpiano 17.56% 78.36%  4.08%
Busto Arsizio 15.25% 76.57%  8.18%
Cadrezzate 8.10% 69.90% 22.00%
Casale Litta 13.02% 68.89% 18.09%
Castelseprio 10.61% 64.72%  24.68%
Collettori consortili 0.00% 89.97% 10.03%
Comabbio 15.28% 62.44% 22.28%
Crosio Dellavalle 37.41% 55.76%  6.83%
Fagnano Olona 21.01% 67.14% 11.85%
Gallarate 16.03% 76.46%  7.51%
Gorla Maggiore 17.48% 65.40% 17.13%
Gorla Minore 23.11% 67.59%  9.30%
Ispra 15.69% 68.67% 15.64%
Lavena Ponte Tresa 26.71% 65.32%  7.96%
Lonate Pozzolo 6.88% 63.81% 29.31%
Luino 11.52% 84.26%  4.22%
Marnate 27.90% 60.95% 11.15%
Mornago 13.84% 70.62%  15.54%
Olgiate Olona 29.10% 63.18%  7.71%
Osmate 2.47% 76.63% 20.90%
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Porto Ceresio 19.63% 79.49% 0.88%

Ranco 14.36% 68.75%  16.90%
Somma Lombardo 18.87% 75.04%  6.09%
Travedona Monate 5.73% 72.85% 21.42%
Varese 14.23% 80.88%  4.89%
Venegono Inferiore 15.64% 70.37% 13.99%
Venegono Superiore 24.13% 68.01%  7.86%
Vizzola Ticino 16.22% 77.33%  6.46%
Totale complessivo 16.34% 74.28%  9.38%

La vetusta delle reti fognarie di nuova acquisizione verra aggiornata in occasione della prossima
revisione del presente documento. Per quanto concerne le stime parametriche sono state utilizzate le
percentuali sopra presentate tenendo conto, a titolo cautelativo, di un maggiore vetusta delle reti.

Alfa per le nuove acquisizioni prevede la redazione di un censimento dei manufatti nel periodo da
dicembre a maggio 2021 che sara svolto con 1’ausilio sia di personale interno che esterno, previa
acquisizione della necessaria documentazione presso i Comuni conferenti.

3.4.2.2.3 Sintesi criticita fognatura
In sintesi, le criticita rilevate sul sistema fognario si possono dividere nelle due seguenti
macrocategorie:

- Criticita di natura gestionale
- Criticita di natura infrastrutturale anche per ottemperare agli obblighi normativi di cui al R.R.
06/2019

Per quanto concerne le criticita di natura gestionale, escludendo la necessita di implementare un
intenso piano di sostituzione reti meglio trattato nel paragrafo relativo al Piano di Riassetto delle Reti
e degli Sfioratori (vista la forte correlazione con I’obiettivo di riduzione delle acque parassite), la
pianificazione degli interventi dei successivi anni include le seguenti linee di azione:

- Manutenzione straordinaria programmata sulle reti fognarie;

- Manutenzione straordinaria programmata sulle stazioni di sollevamento;

- Completamento dei processi conoscitivi sulle vasche volano e successiva manutenzione
straordinaria.

Per quanto concerne le criticita di natura infrastrutturale, si riporta di seguito la sintesi degli interventi
stimati per comune, precedentemente descritti, suddivisi in:

- Interventi di estensione rete fognaria;
- Invertenti per adeguamento a RR 06/19 con stima volumetrica delle vasche da realizzare;
o Si precisa che una piu corretta quantificazione degli stessi non potra che essere
completata solo a seguito del completamento della redazione dei Piani di Riassetto
- Interventi per la riduzione acque parassite e sostituzione condotte fognarie.
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Per la corretta individuazione delle criticita strutturali e la definizione dei parametri tecnici per la
stima degli investimenti, si pone evidenza sulla fondamentale importanza del completamento di
attivita gia in corso relative ai rilievi geometrici e topografici capillare su tutta la rete fognaria
attualmente gestita e quella che entrera a far parte di Alfa entro la fine del 2021.

3.4.2.2.4 Impianti di sollevamento
Le tipologie di stazione di sollevamento gestite sono:

e Acque nere: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi
derivanti prevalentemente dal metabolismo umano ed attivita domestiche;

e Acque miste: acque nere e acque meteoriche confluenti in un unico sistema di drenaggio;

e Acque bianche: acque meteoriche di dilavamento provenienti da tutte le aree aperte
impermeabilizzate quali, strade, parcheggi, tetti, cortili, ecc.;

Il numero degli impianti di sollevamento ad oggi gestiti sono riportati nella tabella seguente.
Attualmente non e disponibile la distinzione tra impianti di sollevamento di acque nere e miste.

Tipologie di Sollevamento Consistenza
Di linea di acque miste o 127
nere

Di linea di sole acque 3
bianche

Totale complessivo 130

Ad oggi gli impianti fognari gestiti da Alfa risultano tutti telecontrollati per i parametri di livello
vasca, accensione pompe sommerse e della parte elettrica; Alfa sta valutando ’integrazione delle
misure di portata sollevata a telecontrollo su tutti gli impianti.

Nel seguito le informazioni divise per comune, dalle quali si puo identificare il numero totale degli
interventi prioritari per gli impianti di sollevamento valutati in pessime condizioni nel perimetro gia
gestito da Alfa.

Conteggio Condizioni

Impianto
Comune Accettabili Buone Non Ottime Pessime Totale

applicate complessivo

Angera 5 2 1 8
Besnate 1 1
Besozzo 4 5 1 1 11
Biandronno 1 1 2
Busto Arsizio 2 5 2 9
Cadrezzate 1 1 2
Casale Litta 2 1 2 3 8
Cassano Magnago 1 1
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Castelseprio
Comabbio

Crosio della Valle
Fagnano Olona
Gallarate
Golasecca

Gorla Minore
Ispra

Lonate Pozzolo
Marnate
Mornago

Non indicato
Osmate

Ranco

Sesto Calende
Somma Lombardo

Travedona-
Monate
Tronzano Lago
Maggiore
Varese

Venegono
Inferiore
Venegono
Superiore
Vergiate

Totale complessivo

2
1
1 2
1
1 1
2
2
3 1
1
2
1 3
2
4
2 3
1
4
2
40 30

17

11

40
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Analizzando la mole dei dati accumulati nel corso degli ultimi due anni di gestione e nell’ottica del
miglioramento continuo orientato peraltro all’evoluzione degli indicatori RQT]I, ¢ stato recentemente
avviato un processo di ingegnerizzazione della manutenzione perseguendo obiettivi di miglioramento

continuo nella gestione degli Asset aziendali.

Come primo risultato di questo percorso di rinnovamento é stato realizzato un progetto per il
potenziamento e 1’incremento del livello tecnologico degli impianti di sollevamento.

E in corso una campagna per la verifica dello stato funzionale delle stazioni di sollevamento col fine
di determinare eventuali criticita collegate ad eventuali deficit delle infrastrutture esistenti (vetusta,
obsolescenza, materiali, dimensioni) individuando le direttrici per la loro risoluzione.

Per ogni impianto si e valutato lo stato funzionale delle seguenti componenti degli asset:

Piping e carpenterie;

Apparecchiature elettromeccaniche ed elettropompe;
Quadro di automazione/comando quadro elettrico;

Interventi minori per sostituzione/inserimento valvole, riparazioni puntuali, ecc.

Nel caso in cui I’impianto sia in uno stato funzionale precario, in ogni sua componente idraulica ed

elettrica, si € considerato un intervento globale di ammodernamento.
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Sulle stazioni di nuova acquisizione verranno effettuati interventi nel prossimo decennio di
ammodernamento e dotazione di strumentazione telecontrollata applicando la metodologia sopra
esposta. Si stima che al perimetro completo di gestione, gli impianti di sollevamento totali siano pari
a241.

In base a quanto indicato nelle righe precedenti, si stima un incremento entro il 2022 di 111 stazioni
di sollevamento; si precisa, tuttavia, che in seguito alle attivita di rilievo delle reti tale dato potra
subire delle variazioni.

3.4.2.3 Acque parassite

3.4.2.3.1 Attivita di ricerca e stima portate acque parassite

Le reti fognarie sono generalmente costituite nella quasi totalita della loro estensione da tubazioni di
acque miste a gravita nella parte sud della Provincia, mentre da reti separate nere-bianche nella parte
nord, dove la presenza di corpi idrici superficiali e diffusa e persistente.

Alfasi & posta I’obiettivo di definire un piano di monitoraggio costituito da verifiche e video-ispezioni
con percentuale variabile fino al raggiungimento del perimetro completo.

Per attuare quanto definito, dapprima si effettua la verifica visiva tramite l'ispezione delle camerette
di monte e di valle per poi eventualmente procedere a seconda dei riscontri con uno scavo di saggio
0 una video-ispezione tramite periscopio per video-ispezioni o telecamere robotizzate.

L’utilizzo della tecnica delle video-ispezioni ha come finalita la verifica dello stato di conservazione
della condotta, I’individuazione di eventuali infiltrazioni di acque parassite, la verifica della presenza
dei vari allacci presenti nella rete e l'individuazione di quei tratti di rete per i quali si necessita
un’attivita di spurgo per ristabilire il regolare deflusso.

Le video-ispezioni vengono effettuate tramite 1’inserimento di telecamere robotizzate a spinta o
telescopiche all’interno di tubazioni, cunicoli o speculi fognari sia civili che industriali al fine di
evidenziare anomalie strutturali, fatiscenze, occlusione o per semplice visione dello stato
conservativo della fognatura stessa. La telecamera, dotata anche di una fonte luminosa, riprende
immagini a colori che vengono inviate in superficie in tempo reale e registrate dall’operatore in campo
tramite tablet.

Il grande vantaggio di questa tecnica risiede soprattutto nell’enorme precisione con cui ¢ possibile
intervenire per risolvere emergenze di varia natura, soprattutto quelle riguardanti I’infiltrazione di
acque parassite all’interno della rete, molto difficili da individuare senza 1’utilizzo di questa tecnica
che deve essere contestuale ad un monitoraggio puntuale sull’asta fognaria interessata.

Ad oggi non si hanno dati di video-ispezione e pulizia in termini di lunghezze sulla rete; queste
informazioni saranno implementate nel prossimo appalto di manutenzione.

Per una prima stima del quantitativo di acque parassite circolanti nelle reti fognarie, € prevista
I’implementazione di misuratori di portata alla sezione di chiusura di ogni agglomerato (76), al fine
di quantificare, rispetto al numero di abitanti equivalenti serviti e la dotazione idrica considerata, un
apporto idrico superiore, imputabile alle infiltrazioni di acque parassite nelle condotte fognarie.
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La campagna di misura iniziera con I’installazione temporanea di misuratori area-velocity, al fine di
costruire una scala delle portate per la tubazione monitorata, a cui seguira 1’installazione definitiva di
sensori di livello.

3.4.2.3.2 Monitoraggio della portata nella rete fognaria

Il servizio di monitoraggio delle portate afferenti agli impianti di depurazione, con registrazione e
trasmissione dati al telecontrollo aziendale, ha il fine di individuare e quantificare la presenza di
infiltrazioni di acque parassite in ingresso agli impianti e la loro distribuzione nei tratti dei collettori
afferenti. Esse possono essere infiltrazioni provenienti dalla falda superficiale, in ragione di una non
perfetta impermeabilita, oppure acque di pioggia che vengono drenate in rete attraverso chiusini,
difetti strutturali, collegamenti illeciti, ecc.

Il problema delle infiltrazioni e determinato dal fatto che esse hanno un effetto negativo
sull’efficienza degli impianti di trattamento delle acque reflue, oltre che limitare la capacita ricettiva
delle stesse reti.

In determinate condizioni tale sovraccarico pu0 raggiungere valori particolarmente elevati,
determinando una indesiderata diluizione del carico inquinante addotto all’impianto, con un
conseguente mal funzionamento del comparto biologico. Oltre a cio, un aumento della portata nella
rete comporta una maggiore quantita di reflui da sollevare in corrispondenza delle stazioni di
pompaggio, noncheé maggiore frequenza degli scarichi in corrispondenza degli scolmatori posti lungo
la rete di fognatura con un conseguente notevole apporto di inquinanti al corpo ricettore.

Alfa ha intenzione di avviare I’analisi delle acque parassite, come descritto al punto precedente,
attraverso I’installazione di dispositivi di misura con relativo monitoraggio continuo delle portate nei
collettori fognari.

Il monitoraggio comprende due tipologie di attivita:

= Temporanea;
=  Permanente.

La metodologia temporanea risulta propedeutica a quella permanente ed ha 1’obiettivo di definire,
all’interno dell’area territoriale afferente ai depuratori, i confini definitivi dei distretti fognari.
L’intera attivita si avvale di una prima fase in campo ed una successiva elaborazione dei dati volta
alla stesura di relazioni tecniche.

Di seguito si elencano le caratteristiche dell’attivita di monitoraggio inserite in pianificazione.

3.4.2.3.2.1 Monitoraggio temporaneo
Ha lo scopo di:
= quantificare I’aliquota di portata dei singoli Comuni indirizzati ai diversi depuratori in tempo
secco e in tempo di pioggia;
= individuare e verificare le portate e i carichi afferenti agli impianti di depurazione;
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= definire le criticita mediante bilanci idrici su scala Comunale;

= stimare il valore di portata parassita complessiva;

= individuare eventuali effetti indiretti delle piogge mediante I’individuazione della curva di
piena durante gli eventi;

= verificare le portate e le condizioni di attivazione degli sfioratori di piena.

3.4.2.3.2.2 Monitoraggio permanente

Da svolgersi successivamente a quello temporaneo.
A differenza del precedente richiede un minor numero di punti di misura da installare in quanto si
sono gia individuati i punti piu critici in termini di infiltrazioni di acque parassite.
Dall'analisi dei segnali registrati & possibile:
e quantificare le portate medie transitanti per ciascun punto di misura per diversi intervalli
temporali;
e identificare, mediante I'approccio del minimo di portata, I'esistenza di eventuali infiltrazioni
parassite nella rete;
e valutare i volumi veicolati in occasione degli eventi pluviometrici presi in esame.

Di seguito vengono indicati gli step successivi relativamente alle diverse fasi del monitoraggio:

Analisi preliminare ||* Flow conversion [ Elaborazione ||» Risultato
livelle e velocita segnale

Progettazione campagna di misura
Esecuzione campagna di misura

Risultati del monitoraggio a lungo periodo

Monitoraggio permanente

Step di monitoraggio

La mancanza di un rilievo complessivo delle reti oltre che di specifici dati relativi alla misura della
portata transitante nei differenti punti della rete fognaria rendono difficile stimare in maniera specifica
gli interventi necessari per ridurre le acque parassite sotto i livelli massimi definiti dal R.R. 06/2019
(< 30%). Gli interventi, pertanto, al momento sono stati stimati in forma parametrica.
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Solo a completamento dei primi interventi di campagna delle misure la cui conclusione é prevista per
il 2023, verra elaborata un’analisi statistica in grado di correlare investimenti necessari, lunghezza di
rete interessata da infiltrazioni, impatto sulla percentuale di acque parassite ridotte.

Per le stime economica si rinvia al paragrafo 3.4.3.

Per quanto concerne aspetti relativi alla visualizzazione degli output delle fasi di monitoraggio,
saranno sviluppate sinergie, nell’ambito del CDR 2025, nell’unificazione di tutte le automazioni
relative al telecontrollo nella Control Room che il Gruppo CAP sviluppera all’interno della nuova
sede di Milano e che verra resa disponibile con soluzioni di visualizzazione analoghe in centri di
competenza gestiti da Alfa.

3.4.2.4 Piano di riassetto
Il piano di riassetto degli sfiori e delle fognature previsto dal R.R. 06/2019 si compone di differenti

fasi secondo lo schema seguente.

.

Campagna di monitoraggio

B

Analisi regolarizzazione sfioratori

C

) . s
€2 Piano di Riassetto

La stima economica di tali attivita e riportata al paragrafo 3.4.3.5.

3.4.2.4.1 Campagna di monitoraggio delle reti fognarie

Le attivita di monitoraggio avvengono attraverso 1’installazione di misuratori di portata/livello in
punti strategici della rete fognaria al fine di individuare e quantificare la presenza di infiltrazioni di
portate parassite e la loro distribuzione nei tratti dei collettori fognari, di verificare il corretto
funzionamento delle reti fognarie in tempo secco e in tempo di pioggia, di individuare e verificare le
portate e i carichi afferenti agli impianti di depurazione, di verificare il corretto funzionamento
idraulico degli sfioratori e delle vasche volano facenti parte del sistema di collettamento della rete
fognaria e di tarare i modelli matematici delle reti fognarie.

Le indagini consentono di:
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e definire il contributo, in tempo secco e di pioggia, di ogni singolo distretto alla portata totale
in ingresso agli impianti/alla sezione di chiusura del bacino;

e definire le criticita eseguendo i bilanci idrici sui distretti aventi come confini i misuratori di
portata in ingresso e uscita;

e stimare in tempo secco il valore di portata parassita complessiva e di ogni distretto individuato
(valutando il valore del minimo notturno e/o confrontando le portate teoriche con quelle
misurate) e la loro percentuale sul volume totale, come richiesto dal R.R. 06/2019;

o definire il valore di portata di pioggia infiltrata in ogni distretto rapportandola alla portata
media caratteristica in tempo secco al fine di determinare I’indice di infiltrazione di acqua
piovana in ingresso nella rete in corrispondenza degli eventi registrati;

e individuare eventuali effetti indiretti delle piogge mediante 1’osservazione della curva di
esaurimento delle portate dopo ogni evento di pioggia registrato;

o definire le priorita degli interventi successivi e delle indagini di dettaglio necessarie prima di
approntare un qualsiasi piano di risanamento;

e verificare I’efficienza di interventi di risanamento eseguiti sulle reti fognarie o sugli sfioratori
volti alla riduzione delle portate parassite in rete;

o verificare le portate e le condizioni di attivazione di sfioratori di piena e vasche volano.

Alfa attualmente dispone di due sensori area velocity, numerosi sensori di livello ed un pluviometro
per il monitoraggio temporaneo delle reti fognarie, con la finalita di calibrare e validare i modelli
idraulici e provvedera ad ampliare la propria capacita con altre strumentazioni.

3.4.2.4.2 Modellazione idraulica delle reti fognarie

La modellazione si inserisce nell’ottica di approfondire le conoscenze del funzionamento delle
complesse e articolate reti di distribuzione idrica e di collettamento delle acque reflue, per
I’ottimizzazione della gestione delle portate convogliate ed il miglioramento dell’efficienza dei
sistemi, finalizzati al contenimento dei costi gestionali, al rispetto delle normative ed alla salvaguardia
ambientale.

La crescente necessita di ottimizzazione fa si che i modelli costituiscano un valido strumento tecnico-
scientifico di supporto alle decisioni di investimento e alla gestione operativa per il Servizio Idrico
Integrato, al fine di migliorare il servizio offerto. Essi permettono un approccio sistemico e
scientifico, sono flessibili, sicuri e simulano scenari ipotetici senza incorrere nei potenziali rischi della
sperimentazione in campo.

Nel seguito e riportata la situazione attuale delle modellazioni idrauliche delle reti fognarie gestite
(tabella e planimetria riassuntive).
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n. %

GESTIONE ALFA 31 22% del totale della Provincia
4 13% dei Comuni gestiti
27 87%
1 25% di quelli modellati
3 75%

In particolare, nella seguente mappa vengono evidenziati in verde i comuni ad oggi gestiti e per i
quali bisogna impostare la modellazione, in blu i comuni modellati ma che necessitano di taratura e
in rosso i comuni modellati e tarati.

Planimetria dei modelli idraulici delle reti fognarie gestite da Alfa al 31/12/2019
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Al fine di implementare modelli idraulici delle reti gestite si necessita di opportuni rilievi topografici

delle reti fognarie stesse. L’avanzamento dell’attivita, al 30/09/2020, é dettagliato nella mappa qui di
seguito riportata che evidenzia in verde i Comuni rilevati, in giallo quelli per cui il rilievo & in corso,

mentre in azzurro i Comuni per cui il rilievo & previsto negli attuali appalti aggiudicati con scadenza
prevista per il 2022.

MAPPA GEMERALE RILIEV] - FOGNA  Agg. 09/2020

&

...........

o

Stato di avanzamento dei lavori di rilievo.
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Nella cartografia precedente si esplicita la percentuale di mappatura rispetto alla numerosita di
comuni gestiti, attraverso una sovrapposizione di tratteggi; nella fattispecie viene indicato mediante
un riempimento rosso ciascun Comune che ad oggi rientra nel perimetro di gestione del servizio
fognatura e con tratteggio verde quelli per i quali e disponibile il rilievo delle reti.

3.4.2.5 Vasche Volano/prima pioggia/accumulo

E in corso una campagna di acquisizione delle infrastrutture fognarie che terminera nel dicembre
2021; ad oggi rientrano nel patrimonio gestito da Alfa la vasca “Borsano” sita nel comune di Busto
Aursizio e la vasca di via Aliprandi sita nel comune di Gorla Minore.
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Nonostante non siano state conferite in gestione alla data del 31/12/2020, Alfa ha acquisito la
conoscenza delle funzionalita operative e gestionali delle seguenti n°® 8 vasche:

e n.3vasche di prima pioggia nel comune di Varese;

e n.1vasca volano nel comune di Turate (CO);

e n.4 vasche volano lungo il collettore societario del “Bozzente”.

Si ipotizza, tuttavia, che nel corso delle acquisizioni, nonché del rilievo delle reti, il numero indicato
possa subire una forte variazione; quanto detto & supportato anche dalla consapevolezza che ad oggi
e prevista la progettazione di:

e n.1 vasca volano nel comune di Galliate Lombardo;

e n.l1 vasca volano nel comune di Varese;

e n.1vasca di prima pioggia nel comune di Biandronno;

e n.1 vasca di prima pioggia nel comune di Cazzago Brabbia e del completamento di n.1 vasca

volano nel comune di Mozzate (CO).

E in corso, inoltre, la valutazione degli standard di qualita da garantire con lo scopo di individuare i
punti laddove la rete potrebbe necessitare dell’inserimento di nuove vasche volano finalizzate a
risolvere problematiche di natura idraulica.

Nello specifico sono state identificate le seguenti attivita che anno dopo anno, con ’acquisizione di
nuovi manufatti presenti sul territorio, coinvolgeranno un crescente numero di vasche:

e Rilievi delle vasche volano;

e Preparazione schede anagrafiche e di funzionamento ed integrazione delle stesse in WEB-
GIS;

e Installazione di sistemi di telecontrollo integrati con i sistemi presso i depuratori e sostituzione
o implementazione di quadri elettrici con sistema di pompaggio automatico;

e Installazione di strumentazione di misura della portata in ingresso alla vasca volano e in uscita
dalla stessa, e installazione di strumentazione di misura del livello;

e Manutenzione straordinaria delle aree a verde e sistemazione delle recinzioni perimetrali per
garantire la sicurezza degli operatori e della cittadinanza in generale;

e Valutazione dell’efficienza delle pompe sommergibili presenti ed eventuale sostituzione.

3.4.2.5.1 Necessita vasche di prima pioggia e vasche volano in testa ai depuratori

I Regolamento Regionale n. 6 del 2019, con particolare riferimento all’allegato E, norma la
conformita degli sfioratori di piena e, nel caso in cui non lo fossero, disciplina le modalita per
procedere con I’adeguamento degli stessi.

In particolare, per I’ottemperanza ai requisiti del regolamento, il piano prevede la realizzazione di:
e vasche di accumulo delle acque sfiorate, denominate vasche di prima pioggia, per i soli
sfioratori considerati non conformi dalle indicazioni del suddetto regolamento;

e vasche di accumulo in testa impianto per ogni agglomerato da realizzare in corrispondenza
del by-pass del depuratore.
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3.4.25.1.1 Sfioratori e loro adeguamento

Al perimetro attuale, Alfa gestisce 213 sfioratori, per i quali si & provveduto all’istallazione di sensori
on-off di attivazione del manufatto, nella fattispecie entro il dicembre del 2020 115 di essi sono stati
dotati dell’opportuna strumentazione di telecontrollo (54% del totale).

Totale scolmatori 213 100%
Sensorizzati al 31/12/2020 115 54%

Per quanto concerne la valutazione della conformita dei manufatti di scolmo al Regolamento
Regionale n.6 del 2019, é in fase di studio la classificazione dei manufatti tra scolmatori di
alleggerimento e di limitazione di portata, in modo da valutare la necessita di una vasca (ad oggi
assenti sugli scolmatori analizzati) piuttosto che interventi puntuali sugli stessi manufatti di sfiori.

Nel contempo Alfa, ha analizzato, relativamente alla conformita alla portata minima del R.R. 6/2019,
tutti gli scolmatori dei comuni di Varese, Biandronno e Castelseprio.

Si riporta nel seguito una tabella con le verifiche effettuate fino al 01/09/2020 e i relativi interventi
strutturali di adeguamento al Regolamento Regionale sopracitato.

Comune Conteggio Verificati e Conformi portata Interventi strutturali di
scolmatori analizzati minima (20 I/s) adeguamento

Albizzate 12

Angera 6

Besnate 5

Besozzo 12 2 2 2

Biandronno 5 6 6 5

Busto Arsizio 1

Casale Litta 1 1 1 1

Castelseprio 3 3 3 1

Comabbio 1 1 1

Crosio della Valle 5

Fagnano Olona 4

Gallarate 11

Golasecca 4

Gorla Maggiore 3

Gorla Minore 4

Ispra 21

Marnate 3

Mornago 6 1 1 1

Olgiate Olona 7

Osmate 2

Ranco 1

Sesto Calende 12

Somma Lombardo 3 1 1

Travedona-Monate 5

Varese 52 51 50 12

Venegono Inferiore 19

Venegono Superiore 1

Vergiate 4 2 1 1

Totale complessivo 213 68 66 23

Percentuale 32% del totale 97% di quelli 34% di quelli analizzati

gestito analizzati
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Al momento attuale i dati relativi agli abitanti equivalenti e alle aree drenate sottese ad ogni singolo
sfioratore sono lacunosi e/o assenti. A titolo di esempio si riportano i dati disponibili per gli sfioratori
per cui ¢ presente un’autorizzazione provinciale.

AE Sottesi > 10.000 Numero %
SI 17 8%
NO 70 33%

AE da valorizzare 126 59%

La stima complessiva degli scaricatori presenti sul territorio, che Alfa gestira una volta completato
I’iter dell’acquisizione, ammontera a 698, con un incremento di n° 485 sfioratori (rispetto ai 213
corrispondenti al perimetro attualmente gestito).

3.4.2.5.1.2 Stima volumi vasche di prima pioggia ai fini del R.R. 06/2019

Al fine di individuare una stima del volume totale delle vasche di prima pioggia o volano, si &
provveduto, con 1’utilizzo del database topografico di Regione Lombardia inerente all’edificato e alle
aree stradali, senza considerare la rete, al calcolo delle aree impermeabili all’interno di ogni
agglomerato; si riporta di sotto il riepilogo delle frazioni impermeabili per agglomerato, il cui valore
globale e di 103,93 km?.

COD_AG Area Area Frazione Nome Agglomerato AE_TOT

agglomerato  Impermeabile  impermeabile

(km2) (km2)
AG01200301 9,090 1,688 18,60% Angera 15626
AG01200401 3,858 1,140 29,50% Arcisate 15623
AG01200403 0,100 0,022 21,70% Arcisate-Marianin 68
AG01201301 5,050 1,310 25,90% Besozzo 11483
AG01201701 0,768 0,240 31,30% Brebbia 1803
AG01201801 0,306 0,072 23,50% Bregano 749
AG01202101 0,505 0,089 17,60% Brinzio 1027
AG01202401 0,594 0,142 23,90% Brusimpiano 1309
AG01209901 0,350 0,054 15,40% Brusimpiano (Marzio) 475
AG01202801 1,468 0,326 22,20% Cadrezzate 2152
AG01202901 17,168 4,107 23,90% Cairate 48017
AG01203001 2,844 0,557 19,60% Cantello 5939
AG01203401 34,619 5,279 15,20% Caronno Pertusella 113411
AG01203601 1,570 0,340 21,60% Casale Litta 2878
AG01203701 4,000 0,954 23,80% Casalzuigno 10320
AG01203702 0,078 0,023 29,70% Casalzuigno- 90

Arcumeggia
AG01204301 0,405 0,080 19,70% Castello Cabiaglio 882
AG01204501 2,148 0,426 19,80% Castelveccana 1983
AG01205101 0,081 0,018 21,80% Cittiglio- Vararo 188
AG01205201 1,014 0,187 18,50% Clivio 1907
AG01205301 2,375 0,812 34,20% Cocquio Trevisago 5486
AG01205601 0,659 0,108 16,40% Cremenaga 830
AG01205801 6,510 1,654 25,40% Cuasso al Monte 15430
AG01205802 0,009 0,003 37,90% Cuasso al Monte-Alpe 48
Tedesco

AG01206102 0,082 0,035 42,50% Curiglia 166
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AG01206103
AG01206104
AG01206201
AG01206401
AG01206901
AG01207201
AG01207701
AG01208001
AG01208401
AG01208601
AG01208701
AG01208702

AG01209001
AG01209201
AG01209202
AG01209401
AG01209403
AG01209402
AG01209501
AG01210401
AG01210601
AG01210801
AG01210901
AG01210902
AGO01211101
AG01211201
AG01211401

AG01212001
AG01212002
AG01212301
AG01212303

AG01212302

AG01212801
AG01212901
AG01212902
AG01212903

AG01213101
AG01213102
AG01213301
AG01213505
AG01213501
AG01213504
AG01213502
AG01213503
AG01213601
AG01213801
AG01213802
AG01213902
AG01213901
AG01214002

0,007
0,044
0,155
1,484
8,274
46,573
1,407
14,099
3,510
2,713
8,110
0,940

110,787
12,312
0,061
1,361
0,041
0,111
0,974
10,042
2,798
21,123
21,850
2,695
1,292
0,254
5,397

5,811
0,126
5,024
0,402

0,316

2,416
0,277
0,046
0,082

0,088
0,031
16,936
0,045
0,074
0,041
0,029
0,060
0,213
4,898
0,389
0,895
2,376
0,176

0,003
0,011
0,032
0,520
1,837
9,987
0,326
4,027
0,798
0,679
2,144
0,145

33,706
2,915
0,007
0,302
0,010
0,012
0,231
2,186
0,665
7,328
3,214
0,858
0,122
0,064
0,871

1,109
0,026
1,630
0,103

0,102

0,504
0,059
0,002
0,014

0,015
0,009
5,547
0,014
0,023
0,017
0,011
0,014
0,028
1,060
0,125
0,212
0,545
0,016

44,20%
25,50%
20,90%
35,00%
22,20%
21,40%
23,20%
28,60%
22,70%
25,00%
26,40%
15,50%

30,40%
23,70%
11,00%
22,20%
23,70%
10,90%
23,70%
21,80%
23,80%
34,70%
14,70%
31,80%
9,40%

25,30%
16,10%

19,10%
20,80%
32,50%
25,80%

32,30%

20,80%
21,20%
3,70%

17,60%

17,20%
29,00%
32,70%
31,60%
31,80%
40,50%
38,50%
23,10%
13,00%
21,60%
32,10%
23,70%
22,90%
9,10%

Curiglia - 1 imhoff
Curiglia - 2 imhoff
Cuveglio - Cavona
Daverio

Ferrera di Varese
Gavirate-Varese Lago
Golasecca

Gornate Olona

Ispra - C.na Antonietta
Lavena Ponte Tresa
Laveno Mombello
Laveno
Mombello_Cerro
Lonate Pozzolo

Luino - Voldomino
Luino-Biviglione
Maccagno
Maccagno-Musignano
Maccagno-Orascio
Malgesso

Monvalle

Mornago

Olgiate Olona
Origgio

Origgio est

Osmate - Paludi

Pino s.s.L.M.

Porto Val Travaglia -
Cave del Trigo

Sesto Calende

Sesto Calende-Lentate
Somma Lombardo
Somma Lombardo Loc.
Maddalena (impianto
privato convenz)
Somma Lombardo-
Coarezza

Travedona Monate
Tronzano L.M.
Tronzano L.M. -Bassano
Tronzano L.M.-Ronco
Scigolino

Valganna
Valganna-Boarezzo
Varese-Varese Olona
Veddasca Graglio
Veddasca-Armio
Veddasca-Biegno
Veddasca-Cadero
Veddasca-Lozzo
Venegono Inferiore
Vergiate - S.Eurosia
Vergiate -Sesona
Viggiu - Bevera
Viggiu - Molini
Vizzola Ticino

30

46
296
4084
17511
97501
3628
44473
5607
8629
17035
563

373123
29290
42
3287
34

55
1564
15996
6402
91774
51602
7912
799
545
3899

12360
222
18623
789

993

4109
696
51
112

132
67
74402
96
276
149
139
222
109
8954
1046
2189
6083
52
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0,053

AGO01214001 0,212

25,10%

Vizzola Ticino- 570

Castelnovate

Riguardo ai risultati sopra esplicitati, si enunciano le ipotesi che ne hanno determinato i valori:

Sono stati considerati, per ogni area dell’agglomerato, le aree di massima estensione degli

Non é stata considerata per il calcolo delle aree impermeabili, la presenza della rete fognaria

presente in quanto il dato non é affidabile; & stata considerata ovvia la presenza della rete

[ ]

edifici e le aree stradali e pedonali;
[ ]

all’interno dell’area dell’agglomerato;
[ ]

Per I’agglomerato di Clivio (AG01205201) e I’agglomerato d’interambito di Caronno

Pertusella (AG01203401), non avendo a disposizione le informazioni del database
topografico relativo, le aree impermeabili calcolate sono da considerarsi sottostimate.

I valori sopra riportati verranno aggiornati in occasione della revisione futura del presente documento
a valle del completamento di rilievo di tutti i comuni in corso di acquisizione.

La valorizzazione economica degli interventi sopra indicati inserita nel FAB 2035 ¢ riportata al

paragrafo 3.4.3.
3.4.3 Investimenti infrastrutturali
Il FAB 2035, il PDAE 2035, il PDI e il POS per I’indicatore M4 si articolano come segue:
FAB 2035
INDICATORE |-T' 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Mda 3.971.311 5.190.130 8.019.391 8.028.726 13.841.540 11.158.955 11.245.394 11.960.968 13.703.100 12.092.100 10.863.100
M4b 858.775 3.127.351 5.894.434 9.334.765 15.601.500 24.330.470 28.071.243 21.037.448 18.630.920 22.224.720 26.339.920
Mac 736.358 150.000 150.000 130.842 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
TOTALE 5.566.444 8.467.482 14.063.825 17.494.332 29.543.040 35.589.425 39.416.637 33.098.416 32.434.020 34.416.820 37.303.020
INDICATORE -T 2031 2032 2033 2034 2035 TOTALE 20-35
Mda 10.558.100 10.558.100 10.558.100 9.358.100 3.558.100 154.665.215
Mdb 24.579.920 24.229.213 14.329.920 14.129.920 12.429.920 265.150.439
Méc 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 2.367.200
TOTALE 35.238.020 34.887.313 24.988.020 23.588.020 16.088.020 422.182.854
PDAE 2035
INDICATORE |-T 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Mda 3.979.266 8.541.765 6.998.491 6.141.959 9.435.934 7.065.066 3.734.498 2.929.133 2.920.262 1.612.484 583.864
Mdb 850.820 3.533.047 4.476.620 6.286.404 8.641.207 8.697.347 8.657.771 5.736.488 4.509.321 4.292.784 3.864.644
Mdc 736.358 150.000 109.400 110.542 79.700 79.700 - - - -
TOTALE 5.566.444 12.224.812 11.584.511 12.538.904 18.156.840 15.842.113 12.392.269 8.665.621 7.429.582 5.905.268 4.448.509
INDICATORE |-T 3031 2032 2033 2034 2035 TOTALE 20-35
Mda 160.743 160.743 160.743 160.743 160.743 54.746.438
Mab 2.312.184 2.524.790 2.698.835 2.411.405 1.539.214 71.032.883
Mdc - - - - 1.265.700
TOTALE 2.472.928 2.685.534 2.859.579 2.572.149 1.699.958 127.045.021
PDI
INDICATORE |-T 2020 2021 2022 2023 TOTALE 20-23 2024 2025 TOTALE 20-25 2026 2027 TOTALE 20-27
Mda 3.979.266 8.541.765 6.998.491 6.141.959 25.661.481 9.435.934 7.065.066 42.162.480 3.734.498 2.929.133 48.826.111
Mab 850.820 3.533.047 4.476.620 6.286.404 15.146.891 8.641.207 8.697.347 32.485.445 8.657.771 5.736.488 46.879.704
Mac 736.358 150.000 109.400 110.542 1.106.300 79.700 79.700 1.265.700 - 1.265.700
TOTALE 5.566.444 12.224.812 11.584.511 12.538.904 41.914.671 18.156.840 15.842.113 75.913.624 12.392.269 8.665.621 96.971.514
POS
INDICATORE | -T 2020 2021 2022 2023 TOTALE 20-23 2024 2025 TOTALE 20-25 2026 2027 TOTALE 20-27
Mda 2.623.572 7.650.005 6.339.846 5.434.983 22.048.405 8.465.211 6.224.180 36.737.796 2.780.380 2.632.853 42.151.028
Mdb 787.988 2.489.536 3.567.473 4.852.853 11.697.848 7.509.193 7.929.900 27.136.942 8.314.710 5.519.687 40.971.338
TOTALE 3.411.559 10.139.541 9.907.318 10.287.835 33.746.253 15.974.404 14.154.080 63.874.737 11.095.090 8.152.539 83.122.367
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Il prospetto successivo riepiloga invece gli interventi di tipo infrastrutturale previsti, indicandone (a
consuntivo per 1’anno 2018 e per I’anno 2019 e in via previsionale per le annualita 2020, 2021, 2022,
2023 e oltre il 2023) il totale degli importi di spesa dell’anno, degli importi di cui si prevede 1’entrata
in esercizio, degli importi che, non entrando in esercizio, alimentano i cosiddetti LIC (Lavori In
Corso) dell’anno e, infine, dei contributi incassati o da incassare.

Valori KNW1.2 FOG2.1 FOG2.2 FOG2.3 FOG2.4 Totale
Consuntivo 2018 93.010 1.333.461 - 256.205 - 1.682.676
Lavoriin corso 2018 93.010 1.164.200 - 110.053 - 1.367.263
Entrate in esercizio2018 - 187.321 - 215.709 - 403.030
Contributi 2018 - 1.222.838 - 79.346 - 1.302.184
Consuntivo 2019 224.507 2.073.956 183 162.208 - 2.460.854
Lavori in corso 2019 186.171 866.697 183 116.391 - 1.169.442
Entrate in esercizio 2019 38.336 1.368.562 - 154.057 - 1.560.955
Contributi 2019 128.644 1.440.694 - - - 1.569.338
Pianificato 2020 1.379.242 3.642.814 - 544.388 - 5.566.444
Entrate in esercizio 2020| 680.000 2.344.959 - 288.822 11.238 3.325.019
Contributi 2020 29.280 41.201 - - - 70.481
Pianificato 2021 1.118.591 7.400.593 290.000 | 3.285.628 130.000 | 12.224.812
Entrate in esercizio 2021| 512.097 2.836.619 200.000 3.496.731 90.000 7.135.447
Contributi 2021 754.292 6.716.830 - 180.000 40.000 7.691.122
Pianificato 2022 1.313.604 | 8.227.277 487.600 1.186.481 369.550 | 11.584.512
Entrate in esercizio 2022| 805.650 | 3.324.005 118.800 1.086.016 69.550 5.404.021
Contributi 2022 438.834 | 5.470.267 - - 300.000 6.209.101
Pianificato 2023 807.047 8.365.674 599.930 1.905.984 860.270 | 12.538.905
Entrate in esercizio 2023| 2.989.405 | 10.015.416 159.400 1.724.175 1.112.600 | 16.000.996
Contributi 2023 83.920 | 4.770.020 - - 453.800 5.307.740
Pianificato oltre 2023 3.129.095 | 60.712.221 5.825.094 | 11.109.313 | 4.354.626 | 85.130.349

Nel dettaglio, per I’indicatore M4a, gli interventi sono riportati nella tabella sottostante.
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Commessa Descrizione

1071 Rifacimento collettore fognario -
1075 RAZIONALIZZAZIONE RETI COLLE'
1098 Lavori per la dismissione di pote
1103 Sostituzione stazione di sollevar
1105 Difesa spondale per protezione
1127 Sdoppiamento rete fognaria di ti
1128 Sdoppiamento rete fognaria di ti
1132 Collettore raccolta acque parassi
1136 Lavori di ristrutturazione di un tr
1158 Rifacimento rete scolo via Mame
1161 Demolizione e ricostruzione trat
1164 Demolizione e ricostruzione trat
1170 Via Monte San Martino

1171 Condotta di Via San Giuseppe
1172 Condotta di Via Gallara

1173 Condotta di Via Moriggia - Via XX
1176 LAGO VARESE - Interventi volti a
1178 Rifacimento fognatura di Via Trie
1184 Rete della zona sud-ovest del pa
1185 Viadel Fo

1187 Via San Bernardo

1188 Via Cimarosa

1189 Via Crocefisso

1190 Via Spiga

1191 Via Montenevoso

1192 Via Baracca —Via Calvino—ViaTi
1193 Via Tiziano —ultimo tratto

1194 Via Pascoli

1195 Via Beethoven

1196 Via Galli

1198 Via Zucchi

1217 Alleggerimenti fognari e riduziol
1261 sistemazione sistemi di sollevan
1278 Risoluzione Interferenze RFI - M.
1280 intervento urgente fognatura vic
1401f Risoluzione interferenza ANAS B
1402f Risoluzione interferenza RFI Rho
AGRA Dumenza Agra - lotto A e lotto B

DEO2VERBA 2° Lotto 3° Stralcio - "Collettore i
DEO2VERBA Collettore Besozzo Nord —Collet
FBO1 BUSTO ARSIZIO VIE VARIE

FB01201800 AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA'
FG01201600 BREBBIA REALIZZAZIONE COLLET
FG01201600 PATTO LOMBARDIA RISISTEMAZI!
FG01201700 nuova collettazione fognaria LUI
FG01201700 CAIRATE NUOVA COLLETTAZIONI
FGO2 SOTTC CONSOLIDAMENTO STRUTTURAL
FG02201800 realizzazione stazione acque refl
FG02201801 Intervento su linea ferroviaria Sz
FG02201900 LAGO VARESE - Interventi per le
FG02201900 RISOLUZIONE PROBLEMATICHE IL
FG02201900 MTZ STRAORD. RETE LUINO SS39¢
FGO2FOGNA PORTO CERESIO FOGNATURA CH
FGO2GIOGH Ripristino collettore in attraversi
FGO20LOINIREVAMPING CONDOTTA FOGNAI
FGO2PORTO FOGNATURA VIA MUCENO, CAST
FGO2QUADF Protezione del collettore consor
FGO2TOVO RIFACUIMENTO FOGNATURA VIA
FGO2VERBA 2° Lotto 2° Stralcio - "Collettore E
FGO2VOLAN Ripristino e gestione del sistemz

FGMONV Interventi di adeguamento e pot
MELFO2 MAN. STRAORD ELETTRICA APPA
MONV Ristrutturazione e recupero rete
MRFOG MR FOGNATURA

MRFOG_AT Rifacimenti reti fognarie e collet
MRFOG_GE Manutenzione straordinaria reti,
MRFOG_UR! Nuovi conferimenti di servizi Ma

MSSOL MAN. STRAORD/ SOSTITUZ. APP/
MSssOL2 MAN. STRAORD/ SOSTITUZ. APP/
OSMA REALIZZAZIONE NUOVO COLLETT
POLIZIA STUDIO ADEGUAMENTO OPERE P
Totale

2020 2021 2022
- 70.000 50.000
- 100.000 688.065
- - 7.970
- - 39.850
- 200.000 118.800
- 2.657 57.647
2.500 35.865 -
- 85.000 -
- 5.000 5.000
- 5.000 5.000
17.792 200.000 300.000
250.000 236.600 16.171
150.000 241.683 52.513
108.467 250.000 193.964
150.000 400.000 394.537
500.000 500.000 300.000
600.000 700.000 457.954
70.459 400.000 1.100.000
241.137 250.000 200.348
- 50.000 37.463
157.248 21.398 -
115.851 121.292 -
15.000 300.000 450.000
- 20.000 318.800
160.000 105 63.760
140.000 40.000 -
- - 39.850
482.761 - -
30.000 400.000 175.340
- - 100.000
- 108.100 3.902
- 100.000 250.000
126.037 - -
- 200.000 39.100
- 528.366 926.758
- 2.250.000 -
654.058 - -
- 200.000 26.000
- - 20.000
- 50.000 29.700
3.971.311 8.071.066 6.468.491

2023 TOTALE 20-23

15.940
50.000
1.311.935
57.469
55.315
39.850
31.880

119.550
23.910

100.000
100.000
84.635

1.100.000

164.473
318.800
31.79%
39.850
26.700
7.970

199.250

100.000
42.001
120.000
79.700
1.188.408

37.000
50.000
39.850
5.863.768

15.940
170.000
2.100.000
65.439
55.315
39.850
31.880

478.200
113.437
38.365
85.000
15.000
15.000
555.000
502.771
444.196
652.431
1.044.537
1.384.635
1.757.954
2.670.459
691.484
87.463
178.646
237.143
929.473
657.600
255.661
39.850
26.700
7.970
180.000

239.100
482.761
605.340
200.000
154.003
470.000
126.037
318.800
2.643.532
2.250.000
654.058
263.000
70.000
119.550

2024
79.700
50.000

2.152.074
79.915

95.640
39.850
119.550

119.550
19.925

438.350
39.850
39.850
39.850

159.400

797.000
132.833

1.600.000
478.200
39.850
79.700
119.550
7.970
199.250

419.964
48.463

318.800
1.294.000

37.000
50.000
39.850

2025
15.940
150.000

79.700

95.640
87.670
159.400

119.550
119.550

39.850
79.700
39.850
39.850
39.850
47.820

594.000
132.833

1.577.537
478.200

22.424
298.500
41.411
15.940

600.000
42.001

797.000
1.144.000

37.000
30.000
39.850

24.374.636  9.135.934  6.965.066

TOTALE 20-25
111.580
370.000

4.252.074
225.054
55.315
191.280
167.370
310.830

67.745
119.550
398.500

19.925

39.850

79.700
438.350
103.610

79.700

79.700

47.820
159.400

1.869.200
379.103
38.365
85.000
15.000
15.000
555.000
502.771
444.196
652.431
1.044.537
1.384.635
1.757.954
5.847.996
691.484
87.463
178.646
237.143
929.473
1.614.000
255.661
79.700
128.824
426.020
180.000
49.381
454.290
482.761
605.340
1.219.964
244.467
470.000
126.037
1.434.600
5.081.533
2.250.000
654.058
337.000
150.000
199.250
40.475.635

438.350

39.850
39.850
39.850

47.820

47.820
239.100
191.280
180.000
100.000
142.170

398.500
239.100

1.000.000
32.308

47.820
50.000

3.734.498

2027 TOTALE 20-27

70.726

95.640
87.670
99.625
39.850
39.850
39.850

71.730

797.000

100.000
132.833

131.880

47.820
50.000

2.929.133

Nel dettaglio, per I’indicatore M4b, gli interventi sono riportati nella tabella sottostante.

111.580
480.000
4.252.074
375.480
55.315
382.560
342.710
310.830
139.475
39.850
39.850
39.850
47.820
67.745
71.730
119.550
398.500
19.925
1.275.200
79.700
438.350
143.460
119.550
119.550
47.820
159.400
47.820
47.820
239.100
191.280
180.000
2.069.200
654.107
38.365
85.000
15.000
15.000
555.000
502.771
444.196
652.431
1.044.537
1.384.635
1.757.954
5.847.996
691.484
87.463
178.646
237.143
929.473
2.371.004
255.661
79.700
128.824
797.000
180.000
49.381
454.290
482.761
605.340
2.969.964
292.929
470.000
126.037
1.434.600
5.081.533
2.250.000
654.058
432.640
250.000
199.250
47.139.266
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Commessa Descrizione

1026 risoluzione delle problematiche
1027 FOGNATURA CORSO BERNACCHI
1028 FOGNATURA VIA ZUCCHI

1078 Fognatura Localita Marianna
1084 via valcuvia rete fognaria

1085 Opere di connessione funzionale
1087 Vasche volano: ripristino e mes
1099 Riparazione del Collettore - Cug
1102 Manutenzione straordinaria sull¢
1121 NUOVI COLLETTORI FOGNARI
1126 Interventi urgenti rete fognaria
1133 Sdoppiamento FG e completame
1134 Rifacimento collettore FG SS 30
1137 Lavori di adeguamento degli sfic
1138 Lavori di adeguamento degli sfic
1139 Lavori di potenziamento e di con
1149 Manutenzione straordinaria rete
1179 Sistemazione sfioratore di Via Le
1183 Via G.Brusa, tratto da P.zza Liber
1207 Piano di riassetto agglomerati va
1213 Adeguamento Sfioratori

1215 vasche prima pioggia e testaimp
1252 Telecontrollo e Automazione Im
1266 Primi interventi di manutenzion:
1271 Interventi urgenti rete fognarie i
1273 Realizzazione di un nuovo collet
1400 Razionalizzazione reti fognarie d

ARSAGOVAIARSAGO SEPRIO - VIE VARIE
FGO1 INTERIPROGETTO ACQUA CERESIO INTE
FG01201600 nuovo collettore fognario Besoz:
FG01201800 NUOVA COLLETTAZIONE FOGNAI
FG01201800 estensione rete via corgeno - Ve
FG01201900 REALIZZAZIONE NUOVO COLLETT
FGO1AGRA COLLETTAMENTO FOGNARIO VIA
FG02201800 SOSTITUZIONE RETE FOGNARIA v
FG02201800 LUINO FOGNATURA ACCORDO IN
FGO2ALIPRA rifacimento rete + rifacimento ve
FGO2CASTC; Ampliamento rete fognaria lung
FGO2CRESPI LAGO VARESE - Interventi per le
FGO2LAGO1 LAGO VARESE Realizzazione vasc
FGO2LAGOB LAGO VARESE - Adeguamento sfi
FGO2LAGOB LAGO VARESE - Rifacimento stazi
FGO2LAGOB LAGO VARESE - Rifacimento Vasc
FGO2LAGOC LAGO VARESE - Rifacimento Vasc
FGO2LAGOC LAGO VARESE - Adeguamento sfi
FGO2LAGOC LAGO VARESE Rifacimento stazic
FGO2LAGON LAGO VARESE - Rifacimento Vasc
FGO2LAGOS LAGO VARESE - Ristrutturazione |
FGO2LAGOS LAGO VARESE - Ristrutturazione |
FGO2LAGOS LAGO VARESE - Ristrutturazione |
FGO2LAGOS LAGO VARESE - Ristrutturazione |
FGO2MORT/ Ripristino canale scolmatore di v
FG02MOZZA Completamento Vasca Mozzate
FGO2TURATI Sistemazione idraulica vasca Tur.
FG07201800 REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI
PGFBUSTO1 LOTTO 1- MALPENSA FIERE
PGFBUSTO2 LOTTO 2 - VIALE BOCCACCIO VIA
PGFBUSTO3 LOTTO 3 - VIA ROCCOLO
PGFBUSTO4 LOTTO 4 - REDIPUGLIA SCISCIAN/
PGFBUSTOS LOTTO 5 - VIALE TRENTINO
PGFBUSTO7 LOTTO 7 - VIA FORMAZZA, CRISPI
PGFBUSTO8 LOTTO 8 - PIAZZALE PIEMONTE
PGFBUSTO9 LOTTO 9- VIALE DUCA D'AOSTA, |

PPSF Piano Potenziamento Servizio Fc
SEMP ESTENSIONE RETE VERGIATE SEM
Totale

2020

5.000
42.884
200.000
5.255

15.000
2.700
380.988
10.000
5.688

177.000

14.261

2021
120.000

10.000
80.000

60.000
40.000
100.000

250.000
50.000
100.000
79.920
50.000
150.000
100.000
10.000
25.687
18.591
56.000
420.699

250.000
50.000
10.000

237.792

475.000
90.000
20.000
20.000
10.000
20.000
20.000
20.000
10.000
15.000
10.000

159.361

400.000
30.000
30.000

335.500
70.196

2022
50.000

20.000

746.250
69.550
139.100
2.885
29.700
208.650
300.000
40.000

248.071
300.000

366.961
110.000
200.000

300.000
104.312
220.000
30.000
20.000
200.000
50.000
50.000
20.000
50.000
50.000
10.000
10.000
10.000
10.000

300.000
39.850
50.000
39.850
39.850
39.850

15.520
300.000

858.775 4.003.746 4.886.620

2023 TOTALE 20-23

65.000

50.000

50.000

100.270

77.708
119.550

79.700

119.550

696.505
318.800
257.900
31.052
39.850
239.100
200.000
50.000

200.000
300.000
39.850
200.000
98.191
200.000

196.740
17.579
119.000
30.000
58.000
601.460
110.000
122.000
110.000
285.000
78.000
40.300
44.000
39.000
43.500
7.970

100.000
119.550
150.000
119.550
119.550

79.700

260.670
300.000
6.684.594

235.000

80.000
80.000
50.000
242.520
40.000
181.318
129.911

79.700

119.550

1.692.755
438.350
497.000
113.857
119.550
597.750
600.000
100.000

30.687
61.475
704.071
1.025.954
39.850
831.961
260.891
410.000
618.779
981.740
217.579
359.000
80.000
88.000
821.460
180.000
192.000
140.000
350.000
138.000
50.300
54.000
49.000
53.500
7.970
336.361

814.261
189.400
230.000
159.400
159.400
119.550

611.690
670.196
16.433.736

2024
30.000
40.000
23.910

100.000
207.220
50.000

179.325
199.250

318.800

318.800

57.384
1.195.500
318.800
536.908
35.829
318.800
239.100
50.000
300.000
119.550
200.000

200.000

318.260

150.000

79.700
211.205
300.000
318.800
400.000
159.400
159.400
159.400

179.325
500.000
8.941.207

2025 TOTALE 20-25

79.700

39.850

75.000
239.100

358.650
159.400
99.625
39.850

337.600

31.880

79.700
1.174.195
318.800
276.564
31.052
318.800
239.100
50.000

100.000
159.400

696.460

398.500
239.100

32.929
557.900
450.000
318.800
298.500
258.650

79.700

79.700

478.200
500.000
8.797.347

265.000
79.700
120.000
63.760
80.000
225.000
446.320
292.520
40.000
719.293
488.561
99.625
39.850

736.100

470.230

137.084
4.062.450
1.075.950
1.310.473

180.738

757.150
1.075.950

600.000

200.000

30.687
61.475

704.071
1.425.954

318.800
1.031.961

260.891

810.000

618.779
1.300.000

217.579

359.000
1.743.000

88.000

821.460

180.000

192.000

140.000

500.641

138.000

50.300
54.000
49.000
53.500

486.170

336.361

450.305
1.147.191
1.066.100
1.080.000

637.600

617.300

537.600

79.700
79.700

1.269.215
1.670.196

2026

119.550

39.850

50.000

418.425
79.700
99.625

103.610
50.000

637.600
39.850

414.440

600.000
705.410
23.886

318.800

200.000

398.500
637.600
550.000
398.500
637.600
637.600
159.400
159.400

418.425
700.000

34.172.290 8.657.771

2027 TOTALE 20-27

103.610
114.000
191.280
159.400
318.800

90.858
235.047

11.943

111.220

200.000

79.700
95.640
500.000
5.736.488

Nel dettaglio, per I’indicatore M4c, gli interventi sono riportati nella tabella sottostante.

Commessa Descrizione

076 Telecontrollo fognatura

AQST ANALISI, VERIFICA E VALIDAZION
SCOLMA INSTALLAZIONE SENSORI SCOLM
SCOLMA1 INSTALLAZIONE E MANUTENZION
Totale

2020

45.000
56.358
635.000

736.358

2021”7

50.000

100.000
150.000

2022"

50.000

59.400
109.400

2023 TOTALE 20-23"

30.842

79.700
110.542

45.000
187.200
635.000
239.100

1.106.300

2024"

79.700
79.700

2025 TOTALE 20-25"

79.700
79.700

45.000
187.200
635.000
398.500

1.265.700

2026”

265.000
199.250
120.000
143.460
80.000
275.000
446.320
292.520
40.000
1.233.358
568.261
199.250
247.070
164.000
1.564.980
199.250
1.203.470
90.858
137.084
4.662.450
1.075.950
2.250.930
216.567
757.150
1.075.950
600.000
200.000
30.687
61.475
704.071
1.425.954
748.820
1.031.961
260.891
1.210.000
618.779
1.300.000
217.579
359.000
1.803.000
88.000
821.460
180.000
192.000
140.000
500.641
138.000
50.300
54.000
49.000
53.500
1.283.170
336.361
450.305
1.147.191
2.181.900
2.230.000
1.673.700
1.892.500
1.812.800
239.100
239.100
79.700
1.783.280
2.870.196
48.566.549

2027 TOTALE 20-27

45.000
187.200
635.000
398.500

1.265.700
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3.4.3.1 Rifacimento e potenziamento delle reti fognarie — Acque parassite

Il PDA 2014, ante entrata in vigore del R.R. 06/2019, prevedeva interventi di rifacimento e/o
potenziamento delle reti fognarie e riduzione delle acque parassite, anche mediante sdoppiamento
delle reti miste, per un investimento totale pari a 90,2 milioni di euro.

Il FAB 2035 prevede, invece, 152,5 milioni di euro cosi suddivisi:
e 124 A milioni dieuro per i rifacimenti ed i potenziamenti delle reti fognarie, di cui 46,8 milioni
di euro recepiti nel PDAE 2035;
e 28,1 milioni di euro per la riduzione delle acque parassite, di cui 7,2 milioni di euro recepiti
nel PDAE 2035.
Tale importo complessivo costituisce solo una quota degli interventi ritenuti necessari per tali
tipologie di opere, che ammonterebbe a complessivi 575 milioni di euro, finalizzati al rifacimento o
potenziamento o interventi di “relining” su ca. il 5% della rete complessiva presente sul territorio
della provincia di Varese, valutata in 4.600 km.
Dal 2036 in poi I’importo delle opere ammontera a 422,7 milioni di euro.

Nel prospetto sottostante vengono riportati in dettaglio gli interventi previsti nel PDAE 2035.
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Commessa Descrizione

1026 risoluzione delle problematiche
1027 FOGNATURA CORSO BERNACCHI
1028 FOGNATURA VIA ZUCCHI

1071 Rifacimento collettore fognario -
1084 via valcuvia rete fognaria

1085 Opere di connessione funzionale
1099 Riparazione del Collettore - Cug
1105 Difesa spondale per protezione
1126 Interventi urgenti rete fognaria
1134 Rifacimento collettore FG SS 30
1136 Lavori di ristrutturazione di un tr
1139 Lavori di potenziamento e di con
1149 Manutenzione straordinaria rete
1158 Rifacimento rete scolo via Mame
1161 Demolizione e ricostruzione trat
1164 Demolizione e ricostruzione trat
1170 Via Monte San Martino

1171 Condotta di Via San Giuseppe
1172 Condotta di Via Gallara

1173 Condotta di Via Moriggia - Via X*
1176 LAGO VARESE - Interventi volti a
1178 Rifacimento fognatura di Via Trie
1183 Via G.Brusa, tratto da P.zza Liber
1184 Rete della zona sud-ovest del pa
1185 Viadel Fo

1187 Via San Bernardo

1188 Via Cimarosa

1189 Via Crocefisso

1190 Via Spiga

1191 Via Montenevoso

1192 Via Baracca —Via Calvino - Via Ti
1193 Via Tiziano —ultimo tratto

1194 Via Pascoli

1195 Via Beethoven

1196 Via Galli

1198 Via Zucchi

1271 Interventi urgenti rete fognarie i
1280 intervento urgente fognatura vic
1400 Razionalizzazione reti fognarie d

Prospetto Rifacimento e potenziamento reti

2023 TOTALE 20-23

2020 2021
- 120.000

- 10.000

- 80.000

- 60.000

- 150.000
- 85.000
- 10.000

FG01201600 PATTO LOMBARDIA RISISTEMAZI'
FG01201900 REALIZZAZIONE NUOVO COLLETT
FGO02 SOTTC CONSOLIDAMENTO STRUTTURAL
FG02201800 SOSTITUZIONE RETE FOGNARIA v
FG02201801 Intervento su linea ferroviaria Se
FG02201900 MTZ STRAORD. RETE LUINO SS39:
FGO2ALIPRA rifacimento rete + rifacimento v:
FGO2FOGNA PORTO CERESIO FOGNATURA CH
FGO2GIOGH Ripristino collettore in attravers:
FGO20LOINIREVAMPING CONDOTTA FOGNAI
FGO2PORTO FOGNATURA VIA MUCENO, CAST
FGO2QUADF Protezione del collettore consor
FG02TOVO RIFACUIMENTO FOGNATURA VIA
FGMONV  Interventi di adeguamento e pot
MRFOG MR FOGNATURA

MRFOG_AT Rifacimenti reti fognarie e collet
MRFOG_GE Manutenzione straordinaria reti,
MRFOG_UR! Nuovi conferimenti di servizi Ma
PGFBUSTO2 LOTTO 2 - VIALE BOCCACCIO VIA
PGFBUSTOA4 LOTTO 4 - REDIPUGLIA SCISCIAN/
PGFBUSTO7 LOTTO 7 - VIA FORMAZZA, CRISPI
PGFBUSTO9 LOTTO 9 - VIALE DUCA D'AOSTA, '
POLIZIA STUDIO ADEGUAMENTO OPERE P
Totale

115.851
160.000
10.000

126.037

700.000
250.000
50.000
10.000
121.292
105
475.000

200.000
528.366
2.250.000
30.000

50.000

1.166.888 5.219.764

2022

50.000

20.000

82.250

10.361

39.850

208.650
40.000
457.954
366.961
37.463
200.000
63.760
300.000

39.850
100.000

39.100
926.758
50.000
39.850

29.700
3.102.507

65.000

50.000
15.940
50.000
100.270
55.315
119.550

119.550

67.745

119.550

23.910

239.100

50.000

200.000

200.000
31.796
196.740
39.850
26.700
7.970

199.250
100.000

79.700
1.188.408
150.000
119.550

39.850
3.655.744

235.000

80.000
15.940
80.000
50.000
242.520
55.315
129.911

119.550

597.750
85.000
100.000
1.757.954
831.961
87.463
410.000
237.143
255.661
981.740
39.850
26.700
7.970
180.000
239.100
200.000
126.037
318.800
2.643.532
2.250.000
230.000
159.400

119.550
13.144.902

2024
30.000

40.000
79.700
100.000
50.000
199.250
318.800
119.550
19.925
57.384
438.350
39.850
39.850
39.850

159.400

239.100

50.000

200.000

200.000

318.260
39.850
79.700

119.550

7.970
199.250
419.964

318.800

2025 TOTALE 20-25

79.700

15.940
75.000

159.400
39.850
31.880

119.550
119.550
79.700
39.850
79.700
39.850
39.850
39.850
47.820

239.100

50.000

200.000

22.424
298.500

41.411
15.940
600.000

797.000

1.294.000 1.144.000

400.000
159.400

39.850

450.000
298.500
79.700

39.850

5.817.603 5.283.915

Riduzione acque Parassite

Commessa Descrizione

075 RAZIONALIZZAZIONE RETI COLLE'
1127 Sdoppiamento rete fognaria di ti
1128 Sdoppiamento rete fognaria di ti
LA .
1132 Collettore raccolta acque parassi
1133 Sdoppiamento FG e completame
1217 Alleggerimenti fognari e riduziol

2021"
- 70.000

- 200.000

FG02201900 RISOLUZIONE PROBLEMATICHE IT
Totale

- 20.000

290.000

2022”7

50.000

118.800
318.800
487.600

2023 TOTALE 20-23"

50.000

39.850
31.880
159.400
318.800
599.930

170.000
39.850
31.880

478.200

657.600

1.377.530

2024"
50.000
95.640
39.850

119.550
797.000
478.200

2025 TOTALE 20-25”

150.000
95.640
87.670

159.400
99.625

594.000

478.200

1.580.240 1.664.535

265.000
79.700
120.000
111.580
80.000
225.000
292.520
55.315
488.561
39.850
470.230

67.745

119.550
398.500
19.925
137.084
39.850
79.700
438.350
103.610
79.700
79.700
47.820
159.400

1.075.950
85.000
200.000
1.757.954
1.031.961
87.463
810.000
237.143
255.661
1.300.000
79.700
128.824
426.020
180.000
49.381
454.290

2026

119.550
50.000

79.700
103.610
39.850
39.850
414.440
47.820
438.350
39.850
39.850
39.850

47.820
47.820
239.100
191.280
180.000

200.000

239.100

1.219.964 1.000.000

126.037
1.434.600
5.081.533
2.250.000
1.080.000

617.300

79.700

199.250

550.000
637.600
159.400

2027 TOTALE 20-27

103.610
99.625
159.400
318.800
39.850
39.850
39.850

797.000

131.880

750.000

600.000
637.600

79.700

24.246.420 4.944.840 4.068.895

370.000
191.280
167.370
310.830
99.625
1.869.200
1.614.000
4.622.305

2026”
110.000
95.640
87.670
99.625
100.000
398.500
891.435

265.000
199.250
120.000
111.580
80.000
275.000
292.520
55.315
568.261
247.070
139.475
199.250
1.203.470
39.850
39.850
39.850
47.820
67.745
71.730
119.550
398.500
19.925
137.084
1.275.200
79.700
438.350
143.460
119.550
119.550
47.820
159.400
47.820
47.820
239.100
191.280
180.000
1.075.950
85.000
200.000
1.757.954
1.031.961
87.463
1.210.000
237.143
255.661
1.300.000
79.700
128.824
797.000
180.000
49.381
454.290
2.969.964
126.037
1.434.600
5.081.533
2.250.000
2.230.000
1.892.500
239.100
79.700
199.250
33.260.155

2027 TOTALE 20-27

95.640
87.670
100.000
358.504
641.814

480.000
382.560
342.710
310.830
199.250
2.069.200
2.371.004
6.155.554
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Per quanto riguarda la voce di manutenzione straordinaria delle reti fognarie, commessa MRFOG, la
medesima e costituita tipicamente da piccoli interventi. A titolo di esempio si citano gli interventi
individuati sulla base dell’esperienza di conduzione delle infrastrutture fognarie gestite fino ad oggi.

IMPORTI STIMATI

2022
N° COMUNE VIA MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA 2021 ? .
successivi
MIVA " - " . — ]
1 SO via dell‘a tubauonfe parz!alrr?enFe croIIAata !)rofoerlta 2,? me'tril circa 185.000 5.500
LOMBARDO Repubblica daincrocio via Giusto fino a incrocio degli alpini
SOMMA . . I N -
2 viaValle tubazione schiacciata - profondita 3,5 metri circa 156.000 40.500
LOMBARDO

Malfunzionamenti continui dello scolmatore davanti alla
3 | CASTELSEPRIO | via San Rocco . o 60.000
scuola/chiesetta. Importo ipotizzato

condotta DN300 che si riduce a DN250 che continua a

4 | CASTELSEPRIO | viaSan Rocco |rigurgitare dalle utenze. Da aumentare fino allo scolmatore 750.000 260.000
Moriggia.
Rigurgiti in cantina del civico 14. Probabilmente anche a
5 GALLARATE via De Amicis | tutte le altre utenze. Esistente DN250, si puo potenziare a 150.000 69.750

DN400 da via Eglo a via Locarno
Crollata in piu punti ,non scarica piu e allaga tutti i residenti

6 GALLARATE | viatiro asegno - davia Ambrosoli fino allo stabile del Tiro a segno - 84.000 49.500
profondita 1,5 metri circa
SESTO ) tubazioni completamente marce con frequenti cedimenti
7 via Carera X 212.500 77.000
CALENDE strutturali
tubazione priva di ispezioni dhe passain vallata e proprieta
8 VARESE via Merano private - in parte crollata ma non si sa dove - non 180.000

ispezionabile molto pendente

SESTO
9 CALENDE via Lentate tubazione ammalorata da sostituire 50.000 19.250

tubi accostati che perdono in tutti i giunti con continui. Da
10 ANGERA via San Gottardo | rifare da via Verdi. Ovoidale h circa 1600/1800. Valutare 500.000
relining o risanamento dall'interno o rifacimento
1 VARESE via Bainsizza fognatura croll'flta - strada molt‘o sjtretFa - profondita 4 metri 80.000 34.000
circa dalla ferrovia fino in fondo
fogna in via Meyer non indicata in GIS collegata in via
GORLA via Garibaldi. Crollata sia in via Meyer che in tutto I'incrocio con
12 X .| viagaribaldi - 80 metri in via Meyer + 50/60 metri in via 56.000 42.000
MAGGIORE |Meyer/Garibaldi ‘ R e . ) .
Garibaldi - profondita circa 1,5 metri - pavimentazione
pregiata da risitemare
tratto in Proprieta Privata che cntinua ad andare in
13 VERGIATE via Piave pressione e allagare la cantina. Da via Cusciano a via Piave - 66.000 19.250
profondita 1,5 metri circa

via Fornovecchio S .
14 VERGIATE fogna spaccata in piu punti 60.000 32.000
- loc. Sesona

La fognatura nera DN200 riceve anche le acque dei pluviali
di alcune villette ed & molto piccola e superficiale per cui
quando piove, anche a causa dell’insufficienza del
15 | caprezzate viaSolferino | collejctfamento Fomunale delle acqug biar?che (DNéllOO/GOO 475.000 180.000
insufficiente), si crea allagamento misto di acque piovane e
acque reflue che fuoriescono dai chiusini. C'¢ commistione
tra gli allacci bianchi e neri. Da potenziare e approfondire
interamente fino al depuratore.

TOTALI 2.324.500 1.648.750

A tal proposito vengono realizzate annualmente analisi di rendimento del sistema fognario in gestione
che hanno portato alla definizione di una serie di interventi atti, in aggiunta a quelli che verranno
esposti nel paragrafo relativo al Piano di Sostituzione reti fognarie, a migliorare lo stato di fatto della
rete e quindi necessari per risolvere definitivamente quelle criticita riscontrate, attraverso interventi
di rifacimento rete e/o sostituzione di tubazioni legati o alla geometria della rete stessa o al fisiologico
degrado dei materiali.

Tali interventi vengono programmati e realizzati su un intervallo di tempo proiettato di 2/3 anni ed
annualmente vengono rivalutati ricorsivamente alla luce degli elementi ricavati dai nuovi INPUT
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provenienti dai territori gestiti o di nuova acquisizione nell’anno immediatamente precedente
(segnalazioni degli uffici tecnici comunali o di pronto intervento).

Le tipologie di interventi sono:

e Rifacimenti rete;

o Estensioni rete;

e Interventi minori per i manufatti sfioratori, per adeguarli ai nuovi regolamenti regionali in
vigore;

e Interventi puntuali di risoluzione di interconnessioni acque meteoriche/rete mista, nei
quali possono essere compresi interventi di installazione di valvole a clapet per alcuni
scarichi in prossimita di corpi idrici.

3.4.3.2 Piano potenziamento Servizio fognature

Il PDA 2014 prevedeva interventi di potenziamento delle reti fognatura per un investimento pari a
8,9 milioni di euro, per opere destinate alla raccolta delle acque reflue e loro convogliamento presso
I’impianto di depurazione.

Nel FAB 2035, tale importo é stato aggiornato a 25,4 milioni di euro in ragione di interventi puntuali
nel frattempo identificati e pianificati, oltre ad una quota di interventi destinati al potenziamento del
servizio fognatura in altre aree ancora da rilevare puntualmente per un totale c.a. di 20km di nuove
condotte. Di questi 11,1 milioni di euro sono stati recepiti nel PDAE 2035.

Nel prospetto sottostante vengono riportati gli interventi previsti.

Commessa Descrizione " 2020”7 20217 2022” 2023 TOTALE 20-23" 2024" 2025 TOTALE 20-25" 2026” 2027 TOTALE 20-27
'1078 Fognatura Localita Marianna - - - - 23.910 39.850 63.760 39.850 39.850 143.460
1273 Realizzazione di un nuovo collet - 100.000 300.000 200.000 600.000 - - 600.000 - - 600.000
ARSAGOVAI ARSAGO SEPRIO - VIE VARIE 5000  25.687 - - 30.687 - - 30.687 - - 30.687
FBO1 BUSTO ARSIZIO VIE VARIE 108.467  250.000  193.964  100.000 652.431 - - 652.431 - - 652.431

FB01201800 AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA"  150.000 400.000 394.537 100.000 1.044.537 - - 1.044.537 - - 1.044.537
FG01201800 NUOVA COLLETTAZIONE FOGNAI 5.255 420.699 300.000 300.000 1.025.954 300.000 100.000 1.425.954 1.425.954

FG01201800 estensione rete via corgeno - Ve - - - 39.850 39.850 119.550 159.400 318.800 318.800 111.220 748.820
FGO1AGRA COLLETTAMENTO FOGNARIO VIA 2.700 50.000 110.000 98.191 260.891 - - 260.891 - - 260.891
FGO2CASTC/ Ampliamento rete fognaria lung 5.688 90.000 104.312 17.579 217.579 - - 217.579 - - 217.579
PPSF Piano Potenziamento Servizio Fc - 335.500 15.520 260.670 611.690 179.325 478.200 1.269.215 418.425 95.640 1.783.280
SEMP ESTENSIONE RETE VERGIATE SEM - 70.196 300.000 300.000 670.196 500.000 500.000 1.670.196 700.000 500.000 2.870.196
Totale 277.110 1.742.082 1.718.332 1.416.290 5.153.814 1.122.785 1.277.450 7.554.049 1.477.075 746.710 9.777.834

3.4.3.3 Stazioni di sollevamento

Il PDA 2014 prevedeva interventi inerenti le stazioni di sollevamento per un investimento pari a 5,1
milioni di euro.

Nel FAB 2035, tale importo € stato aggiornato a 15,8 milioni di euro stimati sulla base di un numero
pari a 241 di impianti di sollevamento, di cui recepiti nel PDAE 2035 3,9 milioni di euro.

Nel prospetto sottostante vengono, invece, riportati gli interventi previsti nel FAB 2035, valutati
essenzialmente in base ad esigenze e criticita riscontrate dal reparto gestione fognatura di Alfaed in
piccola parte ereditati da progetti delle Societa Ecologiche, quale ad esempio I’intervento relativo ai
comuni di Germignaga e Luino - 1103.
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Prospetto impianti di sollevamento

Commessa Descrizione " 2020 2021”7 2022" 2023 TOTALE 20-23” 2024" 2025 TOTALE 20-25" 2026” 2027 TOTALE 20-27
076 Telecontrollo fognatura 45.000 - 45.000 - 45.000 - 45.000
1103 Sostituzione stazione di sollevar - - 7.970 57.469 65.439 79.915 79.700 225.054 79.700 70.726 375.480
1252 Telecontrollo e Automazione Im - 79.920 2.885  31.052 113.857 35829  31.052 180738  23.886  11.943 216.567
"1261 sistemazione sistemi di sollevan - 2657  57.647  53.133 113.437  132.833  132.833 379103 142170  132.833 654.107
FG02201800 realizzazione stazione acque refl ~ 157.248 21.398 - - 178.646 - - 178.646 - - 178.646
MELFO2  MAN. STRAORD ELETTRICA APPA - 108.100 3902 42.001 154.003 48463  42.001 244467 32308 16.154 292.929
MSSOL  MAN. STRAORD/ SOSTITUZ. APP/  654.058 - - - 654.058 - - 654.058 - - 654.058
MSSOL2  MAN. STRAORD/ SOSTITUZ. APP/ - 200000  26.000  37.000 263.000  37.000  37.000 337.000  47.820  47.820 432.640
Totale 856.307 412.074  98.404  220.655  1.587.441  334.040  322.586  2.244.067 325.884  279.477  2.849.428

Sulla scia del dato empirico relativo al costo della sola fornitura dei misuratori di portata
telecontrollati da installare o installati sulle stazioni di sollevamento ad oggi gestite, si stima per le
stazioni di sollevamento di nuova acquisizione un costo medio di sola fornitura dei medesimi
strumenti di misura di circa 2.000 €/cad. L’investimento corrispondente al perimetro attuale, dunque,
e di circa 260.000 euro.

Di seguito vengono stimati gli interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di sollevamento
fognario per le stazioni ad oggi gestite.

Tipo intervento Num. Costo Unitario Costo totale
Interventi (parametrico) previsto

POMPE MANCANTI 41 € 2,500.00 € 102,500.00
RIFACIMENTO PIPING 7 € 10,000.00 € 70,000.00
AMMODERNAMENTO 22 €20,000.00 € 440,000.00
GLOBALE
RIFACIMENTO QUADRI 7 € 10,000.00 € 70,000.00
INTERVENTI MINORI 10 € 5,000.00 € 50,000.00
TOTALE 87 € 732,500.00

Tali interventi sono contenuti nelle commesse MSSOL2 e MELFO?2 di cui costituiscono ’avvio nelle
prime annualita.

3.4.3.4 Risoluzione infrazioni comunitarie

Nel PDA 2014 gli interventi volti alla risoluzione delle infrazioni comunitarie prevedevano un
investimento di 5,3 milioni di euro di nuovi collettori e 1,9 milioni di euro per nuove reti a servizio
di zone non allora raggiunte dal servizio di fognatura.

La situazione sull’avanzamento delle risoluzioni delle infrazioni ¢ dettagliata al paragrafo 2.3 della
presente relazione alla quale si rimanda.

Nel prospetto sottostante vengono, invece, riportati gli interventi previsti nel FAB 2035 relativi alle
infrazioni di collettamento delle acque reflue e fognarie.
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P r
Commessa Descrizione

"1098 Lavori per la dismissione di pote
AGRA Dumenza Agra - lotto A e lotto B
DEO2VERBA 2° Lotto 3° Stralcio - "Collettore i
DEO2VERBA Collettore Besozzo Nord —Collet
FG01201600 BREBBIA REALIZZAZIONE COLLET
FG01201600 nuovo collettore fognario Besoz:
FG01201700 nuova collettazione fognaria LUI
FG01201700 CAIRATE NUOVA COLLETTAZIONI
FG02201800 LUINO FOGNATURA ACCORDO IN
FGO2VERBA 2° Lotto 2° Stralcio - "Collettore E
MONV
Totale

Ristrutturazione e recupero rete

2020"

17.792
250.000
150.000
500.000
200.000

70.459
241.137
380.988
482.761

2.293.137

Prospetto interventi Infrazioni

2021”7
100.000
200.000
236.600
241.683
500.000

56.000
400.000
250.000
237.792

100.000
2.322.074

2022”7 2023 TOTALE 20-23" 2024" 2025 TOTALE 20-25"
688.065 1.311.935  2.100.000 2.152.074 4.252.074
300.000  37.208 555.000 - 555.000

16.171 502.771 502.771
52.513 444.196 444,19
300000  84.635  1.384.635 1.384.635
248.071  200.000 704.071 - 704.071
1.100.000 1.100.000  2.670.459 1.600.000 1.577.537  5.847.996
200.348 - 691.484 - 691.484

- 618.779 618.779

- - 482.761 482.761
250.000  120.000 470.000 - 470.000
3.155.168 2.853.778 10.624.157 3.752.074 1.577.537 15.953.767

3.4.3.5 Piano di Riassetto

2027 TOTALE 20-27
4.252.074
555.000
502.771
444.196
1.384.635
704.071
5.847.996
691.484
618.779
482.761
470.000
15.953.767

2026”

Nel PDA 2014 non era prevista tale attivita in quanto recentemente introdotta dal RR 06/2019.

Tale nuova attivita, i cui contenuti sono descritti al paragrafo 3.4.2.4 & programmata nel PDAE 2035
come da prospetto sottostante.

4

Commessa Descrizione

"1207 Piano di riassetto agglomerati ve
AQST ANALISI, VERIFICA E VALIDAZION
FGO1 INTERI PROGETTO ACQUA CERESIO INTE
Totale

2020"

56.358
42.884
99.242

2021”7

250.000
50.000
18.591

318.591

Piano di Riassetto

2022" 2023 TOTALE 20-23" 2024" 2025 TOTALE 20-25"
746250 696505  1.692.755 1195500 1.174.195  4.062.450
50000  30.842 187.200 - 187.200
- 61.475 - 61.475
796250  727.347  1.941.430 1195500 1.174.195  4.311.125

600.000

600.000

2026” 2027 TOTALE 20-27
4.662.450
187.200
61.475

4.911.125

A valle della conclusione dei piani di riassetto su tutti gli agglomerati della provincia di Varese, sara
possibile confermare o rivalutare in maniera piu precisa le commesse parametriche relative a
adeguamento degli sfioratori, realizzazione vasche di prima pioggia e vasche testa impianto e
riduzione delle acque parassite di cui al presente capitolo.

L’approccio che verra utilizzato viene di seguito riportato.
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<2.000 A.E.

A.E.>2.000

A.E.<10.000 Scolmatore di

limitazione B

Scolmatore di

A.E.>10.000 Tk
limitazione B

Art.21/f

« bacino proprio dello sfioratore» superficie di
territorio afferente direttamente allo sfioratore in
esame, interposta, quindi, tra lo sfioratore in
esame e quello piu prossimo a monte, il quale sia
dotato dei presidi previsti  dall’attuale
regolamento (vasca di prima pioggia o sistemi di
trattamento);

Qdep=AE * 750(1/abg) /86400 |/s

Art.12 1/a

a) sfioratori di alleggerimento idraulico:
sono gli sfioratori il cui valore della portata
di soglia & maggiore o uguale al doppio
della portata da avviare all'impianto di
trattamento delle acque reflue
determinata in base ai criteri descritti
nell’Allegato E;

3.4.3.6 Adeguamento deqli sfioratori

Qdep=AE * 750(/abg) /86400 |/s

1 Scolmatore Qdep=20 I/s - NO VASCA P.P.
Scolmatore di
! Qdep=AE * 1500(/abe) /86400 /s NO VASCA P.P.
/ alleggerimento A

VASCA P.P.

NO VASCA P.P.

Qdep(i)<50% Qdep(tot)

VASCA P.P.

Art.121/b

b) sfioratori atti alla limitazione delle
portate meteoriche da addurre alla
depurazione: sono gli sfioratori il cui valore
della portata di soglia & minore del doppio
della portata da avviare all'impianto di
trattamento delle acque reflue determinata
in base ai criteri descritti nell’Allegato E.

Nel PDA 2014 erano presenti interventi di adeguamento degli sfioratori per un investimento pari a

1,7 milioni di euro.

Tale importo, nel FAB 2035, é confermato (commessa cod. 1213) al netto degli interventi specifici
di cui all’elenco sottostante e degli interventi di installazione € manutenzione dei sensori da installare
su tali manufatti e recepito nel PDAE per 1,1 milioni di euro.

Prospetto adeguamento sfioratori

C Descrizione " 200" 20217 202" 2023 ToTALE20-237 2024”2025 TOTALE20-25" 20267 2027 TOTALE20-27
1102 Manutenzione straordinaria sull¢ - 40.000 - - 40.000 - 40.000 - - 40.000
1137 Lavori di adeguamento degli sfic - - - - - - - 50.000 114.000 164.000
7138 Lavori di adeguamento degli sfic - - 79.700 79.700 318.800 337.600 736.100 637.600 191.280 1.564.980
1179 Sistemazione sfioratore di Via Le - - - - = - - = - 90.858 90.858
1213 Adeguamento Sfioratori - 50.000 69.550 318.800 438.350 318.800 318.800 1.075.950 - - 1.075.950
FGO2CRESPI LAGO VARESE - Interventi per le - 20.000  220.000 119.000 359.000 359.000 - - 359.000
FGO2LAGOB LAGO VARESE - Adeguamento sfi - 10.000 20.000 58.000 88.000 - 88.000 - - 88.000
FGO2LAGOC LAGO VARESE - Adeguamento sfi - 10.000 20.000 110.000 140.000 - 140.000 - - 140.000
FGO2LAGOS LAGO VARESE - Ristrutturazione - - 10.000 40.300 50.300 50.300 - - 50.300
FGO2LAGOS LAGO VARESE - Ristrutturazione | - 10.000 44.000 54.000 54.000 - - 54.000
FGO2LAGOS LAGO VARESE - Ristrutturazione - 10.000 39.000 49.000 - 49.000 - - 49.000
FGO2LAGOS LAGO VARESE - Ristrutturazione « - 10.000 43.500 53.500 - - 53.500 - - 53.500
FGO2MORT/ Ripristino canale scolmatore di v - - 7.970 7.970 79.700 398.500 486.170 398.500 398.500 1.283.170
SCOLMA INSTALLAZIONE SENSORI SCOLM.  635.000 - - 635.000 - - 635.000 - - 635.000
SCOLMA1 INSTALLAZIONE E MANUTENZIOM - 100.000 59.400 79.700 239.100 79.700 79.700 398.500 - - 398.500
Totale 635.000 230.000 428.950  939.970 2.233.920  797.000 1.134.600 4.165.520 1.086.100  794.638 6.046.258
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3.4.3.7 Vasche di prima pioggia, di testa impianto e vasche volano

Il PDA 2014 prevedeva interventi sulle vasche di prima pioggia, di testa impianto e vasche pari a 19,8
milioni di euro insufficienti a ricoprire i fabbisogni effettivi del territorio.

Tale importo e stato aggiornato con le modalita descritte al paragrafo 3.4.2.5.1 per un totale di 328,6
milioni di euro suddivisi in:

e 292,8 milioni di euro per le vasche di prima pioggia e testa impianto, di cui 144,6 presenti
nel FAB 2035 e 7,9 milioni di euro nel PDAE 2035. L’importo residuo ¢ previsto nelle
annualita successive al 2036;

e 35,8 milioni di euro per altre vasche volano per lo piu gia ubicate, tutti compresi nel FAB
2035 e recepiti per 20,2 milioni di euro nel PDAE 2035.

Nel prospetto sottostante vengono riportati gli interventi previsti nel FAB 2035.

Prospetto Vasche di prima pioggia

Commessa Descrizione " 2020" 2021”7 2022" 2023 TOTALE 20-23" 2024" 2025 TOTALE 20-25" 2026” 2027 TOTALE 20-27
215 vasche prima pioggia e testa imp - 100.000  139.100  257.900 497.000 536908 276564 1310473 705410 235047  2.250.930
FGO2LAGO1 LAGO VARESE Realizzazione vasc - 20000  30.000  30.000 80.000 966540 696460  1.743.000  60.000 - 1.803.000
FGO2LAGOB LAGO VARESE - Rifacimento stazi - 20000 200000  601.460 821.460 - - 821.460 - - 821.460
FGO2LAGOB LAGO VARESE - Rifacimento Vasc - 20000  50.000  110.000 180.000 - - 180.000 - - 180.000
FGO2LAGOC LAGO VARESE - Rifacimento Vasc - 20000  50.000  122.000 192.000 - - 192.000 - - 192.000
FGO2LAGOC LAGO VARESE Rifacimento stazic - 15000  50.000  285.000 350.000  150.000 641 500.641 - - 500.641
FGO2LAGON LAGO VARESE - Rifacimento Vasc - 10000 50000  78.000 138.000 - - 138.000 - 138.000
Totale 5 205.000 569.100 1.484.360  2.258.460 1.653.448 973.666  4.885.574 765410 235047  5.886.031

Prospetto Vasche Volano

Commessa Descrizione " 2020”2021 2022”2023 TOTALE20-23" 2024”2025 TOTALE20-25” 20267 2027 TOTALE 20-27
"1087 Vasche volano: ripristino e mes - - - 207.220 239.100 446.320 - 446.320
"1266 Primi interventi di manutenzion: - 50.000 29.700 39.850 119.550 318.800 318.800 757.150 - - 757.150
FG02201900 LAGO VARESE - Interventi per le 15.000 300.000 450.000 164.473 929.473 - - 929.473 - - 929.473
FG02MOZZA Completamento Vasca Mozzate i 177.000 159.361 - - 336.361 - - 336.361 - - 336.361
FGO2TURATI Sistemazione idraulica vasca Tur. - - - - 211.205 239.100 450.305 - - 450.305
FGO2VOLAN Ripristino e gestione del sistemz 30.000 400.000 175.340 - 605.340 - - 605.340 - 605.340
PGFBUSTO1 LOTTO 1- MALPENSA FIERE - 30.000 39.850 119.550 189.400 318.800 557.900 1.066.100 637.600 478.200 2.181.900
PGFBUSTO1 LOTTO 12 - SANT'ANNA - - - - - - - - - - -
PGFBUSTO3 LOTTO 3 - VIA ROCCOLO - - 39.850 119.550 159.400 159.400 318.800 637.600 398.500 637.600 1.673.700

PGFBUSTOS LOTTO 5 - VIALE TRENTINO - = 39.850 79.700 119.550 159.400 258.650 537.600 637.600 637.600 1.812.800
PGFBUSTO6 LOTTO 6 - VIA GIORDANO BRUNC - - - - - - - - -

PGFBUSTO8 LOTTO 8- PIAZZALE PIEMONTE - - - - = 79.700 79.700 159.400 - 239.100
Totale 222.000 939.361 774.590 523.123 2.459.074 1.374.825 2.012.050 5.845.949 1.833.100 1.753.400 9.432.449

Nelle stime sopra riportate non sono comprese le vasche di protezione dei corpi idrici superficiali ai
sensi del PTUA.

3.4.3.8 Collettori

Nel PDA 2014 gli interventi per nuovi collettori per lo piu destinati al trasporto delle acque reflue a
impianti di depurazione di maggiore capacita con dismissione di impianti o fosse imhoff esistenti era
valutato in 9,7 milioni di euro.

A questi si aggiungevano altri 5,3 milioni di euro per risoluzione di infrazioni comunitarie (di cui al
paragrafo 2.3).
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Tale importo é presente nel FAB 2035 per 14 milioni di euro, mantenendo sostanzialmente invariata
la previsione originaria relativa alla dismissione dei nuovi impianti, e recepito nel PDAE 2035 per
4,0 milioni di euro.

Prospetto COLLETTORI

Commessa Descrizione " 2020 2021”7 2022" 2023 TOTALE 20-23" 2024" 2025 TOTALE 20-25" 2026” 2027 TOTALE 20-27
1121 NUOVI COLLETTORI FOGNARI - 100.000 3610  77.708 181318  179.325  358.650 719.293 418425 95640  1.233.358
FG01201600 COCQUO REALIZZAZIONE COLLET - - - - . - - = - - .
FG01201800 AMPLIAMENTO FOGNATURA COI

FGO2VERBA 2° Lotto 1° Stralcio - "Collettore E - - - - - - - - - - -
FG07201800 REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI  14.261  400.000  300.000  100.000 814261  300.000 32929  1.147.191 - - 1.147.191
OSMA REALIZZAZIONE NUOVO COLLETT - 20.000  50.000 70.000  50.000  30.000 150.000  50.000  50.000 250.000
Totale 14261  500.000 323.610 227.708  1.065.579 520.325 421579  2.016.483  468.425 145640  2.630.548

3.4.3.1 Visione territori interconnessi

A titolo indicativo e di coordinamento, gli importi indicati nelle immagini di seguito riportate
riassumono i fabbisogni che il Gruppo CAP ha identificato come riconducibili all’indicatore M4
nell’area del territorio interconnesso e complessivamente necessari per gli aspetti inerenti il piano di
riassetto delle fognature (con specifico focus sugli sfioratori e le vasche di prima pioggia), la
riduzione del fenomeno delle acque parassite in fognatura, gli interventi sul territorio (esclusivamente
per quelli competenti al Gestore del SlI) identificati nei Documenti Semplificati del Rischio Idraulico
di cui al RR 07/17 come risolutivi dei problemi di allagamento e piu in generale di drenaggio urbano.
Tali interventi, nel loro complesso aumenteranno la protezione del territorio contro i rischi connessi
ai cambiamenti climatici, all’urbanizzazione ed impermeabilizzazione dei suoli, e quindi migliorano
la resilienza e capacita di risposta degli stessi.

ELENCOD IMRPIANTI
| difa

L:_Gim\ — M4 Gruppo CAP = 107 M€

CAP
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3.4.4 Interventi gestionali

Gli interventi gestionali che Alfa mettera in atto per risolvere le criticita afferenti al macro-indicatore
M4 sono indicati al par. 7.2.7.4.

3.5 M5 — Smaltimento fanghi in discarica

3.5.1 Stato delle infrastrutture e criticita

Nel sottostante prospetto sono analizzate le criticita infrastrutturali afferenti al macro-indicatore M5
— Smaltimento fanghi in discarica indicandone le tipologie di opere programmate nel PDI al fine della
loro risoluzione con relativa valorizzazione economica.

Sigla e nome criticita Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture

DEP3.1 Inadeguato recupero di| Sono qui compresi tutti gli interventi sugli impianti di depurazione
materia e/o di energia dei fanghi | relativi al ciclo di produzione e smaltimento dei fanghi.
residui di depurazione

-Nel periodo 2018-2019 sono state effettuate opere per complessivi
2.256.006 euro;

-Nel periodo 2020-2023 sono programmate opere per complessivi
1.457.224 euro;

-oltre il 2023 sono programmate opere per complessivi

4.627.398 euro

3.5.2 Obiettivi 2020-2021

Alla data del 31/12/2019, il posizionamento relativamente all’indicatore M5 — smaltimento fanghi in
discarica, € il seguente.

Valori per
Macro-indicatore definizione
obiettivo 2018

Definizione Valori 2018 Valori 2019
obiettivo 2019 consuntivi consuntivi

preregl:fssiigéieqms =l MY —
Presenlzaaltfgqr::ﬂiquisito Adeguato Adeguato Adeguato
MFq,disc (& MFrqdisc,imp) 0,00 0,00
%S Stot 18,2% 14,7%

M5 0,00% 0,00%

A A
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Obiettivo RQTI Mantenimento | Mantenimento

Valore obiettivo
MFtq,disc
Raggiungimento
obiettivo (*)
Anno di riferimento

per valutazione 2017
obiettivo 2018 per M5
Presenza
prerequisitoPreq3wms

Presenza prerequisito
Preg4wme

Sl NO NO

Adeguato Adeguato Adeguato

dove:
M5 -> smaltimento fanghi in discarica (%)

L’indicatore ¢ calcolato sul perimetro di gestioni al 31/12/2019.

Si fa presente al proposito che il comparto depurazione gestito da Alfa in relazione al perimetro per
cui € richiesta la valutazione copre solo una bassa percentuale delle infrastrutture provinciali, da cui
derivano dati che pongono il gestore nella classe di appartenenza piu elevata, ribadendo quanto gia
detto in premessa sulla poca rappresentativita dei dati.

Tale situazione & ancora piu significativa sul comparto depurazione poiché i maggiori impianti,
precedentemente in capo alle societa ecologiche, a partire dal gennaio 2021 sono presi in gestione da
Alfa.

Il miglioramento dei processi di depurazione e la campagna di verifica degli scarichi industriali
avviata dal Gestore portera alla possibilita di avere fanghi meglio gestibili in agricoltura, poiché non
dovrebbero essere contaminati da sostanze non compatibili con tale pratica.

Il ciclo dei fanghi costituisce, anche negli impianti di depurazione della provincia di Varese, uno degli
aspetti gestionalmente piu complessi e variegati.

In provincia di Varese vengono smaltiti (dati 2019) circa 28.000 ton/anno di fanghi disidratati (CER
190805). Gli impianti che nel 2019 hanno smaltito un maggior quantitativo di fanghi sono
Sant’ Antonino Ticino (quasi 5.000 ton/anno), Gavirate (circa 3.600 ton/anno) e Olgiate Olona (circa
2.700 ton/anno), che rappresentano, congiuntamente, circa il 40% della produzione totale.

In totale 28 impianti smaltiscono fanghi.

11 costo totale di smaltimento si aggira, per I’anno 2019, sui 4,7 milioni di € per un importo unitario
pari a 167 €/ton di gran lunga superiore rispetto a costi che si potrebbero ottenere prevedendo una
unica struttura centralizzata, anche alla luce del contratto di rete stipulato il 12 giugno 2020, realizzata
per il trattamento dei fanghi complessivamente prodotti e per la quale i costi di trattamento (opex +
capex) risulterebbero inferiori a 100 €/ton.

Le fasi di ciclo sono quelle tipiche delle comuni linee fanghi: pre/post-ispessimento, stabilizzazione
aerobica/anaerobica (ove presente), disidratazione. Le fasi di ispessimento e disidratazione finale
sono presenti in tutti gli impianti che smaltiscono fanghi, talora effettuate, nel caso della
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disidratazione, con unita mobili. Le fasi di disidratazione vengono effettuate con centrifuga (14
impianti), nastropressa (10 impianti), pressa a vite (4 impianti).

Processi di stabilizzazione aerobica effettivamente funzionanti sono presenti presso gli impianti di
Angera, Besozzo e Somma Lombardo - Ca’ Bagaggio. Processi di stabilizzazione anaerobica sono
invece effettivamente funzionanti solo presso gli impianti di Sant’ Antonino e Origgio; strutture atte
allo scopo presenti presso altri impianti sono attualmente non utilizzate (come a Gornate Olona, per
bassa produzione di fanghi) o dismesse. Sia a Sant’ Antonino che a Origgio il biogas ¢ comunque
destinato unicamente a consumi interni d’impianto.

I fanghi prodotti sono soggetti obbligatoriamente, ogni sei mesi, ad analisi di laboratorio. | fanghi
prodotti in provincia di Varese garantiscono nella loro sostanziale interezza il rispetto dei limiti sulle
caratteristiche di qualita (sulla base del d.d.u.0. 6665/2019), e vengono per questo normalmente
avviati ad agricoltura. Solo presso I’impianto di Porto Val Travaglia - Cave del Trigo (circa 150
ton/anno nel 2019) la destinazione diretta ¢ 1’incenerimento. Attualmente, non si hanno fanghi avviati
a discarica.

In caso di mancato rispetto puntuale dei limiti per utilizzo in agricoltura, i fanghi vengono attualmente
avviati a incenerimento presso I’'impianto di ACCAM (Busto Arsizio).

Nella tabella seguente si riporta dettaglio degli impianti in cui si ha la produzione di fanghi disidratati
con indicazione della tipologia di linea fanghi presente, quantita smaltite e relativi costi sostenuti nel
20109.

Tabella 1: riassunto dei dati ciclo fanghi

5 2
o 2 my 2 © g ® 2 s | 3 &
€ c < c c S c k=) IS S =]
< 8 g g 2 IS =} N 2 < © c o~
=N o S = 3 ‘D 3 c TS| 2E 2 g
£ £ s g 5 21 = 2 s|28| £
@ N o = 2 S < = == TS
z O & T @ & a [ “{: o £
() o
O
Sant'Antonino
Ticino DP01209001 450.000 Sl anaerobica | SI centrifuga agricoltura 0 | 4952 792.320,00 €
Olgiate Olona DP01210801 137.000 Sl NO NO | nastropressa | agricoltura 0 | 2.756 440.928,00 €
Varese Olona DP01213301 120.000 Sl NO NO | centrifuga agricoltura 0 | 239 383.137,60 €
Gavirate - Varese
Lago DP01207201 110.000 Sl NO NO | centrifuga agricoltura 0 | 3.673 587.601,60 €
Gornate Olona DP01208001 82.500 Sl anaerohica | NO | centrifuga agricoltura 0 196 31.416,00 €
Origgio DP01210901 75.000 Sl anaerobica | Sl | nastropressa | agricoltura 0 |1.810 289.561,60 €
Cairate DP01202901 45.000 Sl NO NO | nastropressa | agricoltura 0 929 148.630,40 €
Laveno Mombello DP01208702 30.000 Sl NO NO | centrifuga agricoltura 0 352 56.284,80 €
Luino - Voldomino | DP01209201 25.000 Sl NO NO | centrifuga agricoltura 0 | 1219 195.004,80 €
Arcisate DP01200401 22.000 Sl NO NO | nastropressa | agricoltura 0 700 126.000,00 €
Cuasso al Monte DP01205801 22.000 Sl NO NO | nastropressa | agricoltura 0 700 126.000,00 €
Angera DP01200301 20.000 Sl aerobica NO | pressaavite | agricoltura 0 | 1365 245.700,00 €
Somma Lombardo
- Ca' Bagaggio DP01212301 20.000 NO aerobica Sl | pressaavite | agricoltura 0 | 1e77 301.860,00 €
Ferrera di Varese DP01206901 16.000 Sl NO NO | nastropressa | agricoltura 0 928 148.452,80 €
Casalzuigno DP01203702 13.100 Sl NO NO | nastropressa | agricoltura 0 79 12.648,00 €
Monvalle DP01210401 12.500 Sl NO NO | centrifuga agricoltura 0 182 29.153,60 €
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Porto Val Travaglia inceneriment
- Cave del Trigo DP01211401 12.000 Sl NO NO | centrifuga 0 0 143 22.860,80 €
Sesto Calende DP01212002 12.000 S| NO NO | pressaavite | agricoltura 0 | 1.365 245.700,00 €
Vergiate - S.
Eurosia DP01213802 10.000 Sl NO NO | pressaavite | agricoltura 0 | 1.365 245.700,00 €
Besozzo DP01201302 9.333 S| aerobica NO | centrifuga agricoltura 0 205 32.72320 €
Lavena Ponte Tresa | DP01208601 9.000 S| NO NO | nastropressa | agricoltura 0 250 45.000,00 €
Mornago DP01210601 7.000 Sl NO NO | centrifuga agricoltura 0 195 35.100,00 €
Cantello DP01203001 5.000 Sl NO NO | centrifuga agricoltura 0 204 32.585,60 €
Daverio DP01206401 5.000 Sl NO NO | nastropressa | agricoltura 0 21 3.796,20 €
Travedona Monate | DP01212801 4.500 Sl NO NO | centrifuga agricoltura 0 195 35.100,00 €
Castelveccana DP01204501 4.000 Sl NO NO | nastropressa | agricoltura 0 200 36.000,00 €
Cadrezzate DP01202802 2.500 Sl NO NO | centrifuga agricoltura 0 156 28.080,00 €
Casale Litta DP01203601 2.500 Sl NO NO | centrifuga agricoltura 0 156 28.080,00 €

Nel sottostante prospetto vengono rappresentati gli obiettivi 2020-2021 di tale indicatore relativi al

perimetro delle gestioni esistenti.

Macro-indicatore

Presenza prerequisitoPreq3wms

Definizione

Definizione

obiettivo 2020 | obiettivo 2021

NO

/////////////////

Presenza prerequisito Preq4wms

Adeguato

M th,disc (ZM th,disc,imp)

0,00

%6SS+ot

14,7%

M5

m

Classe

Obiettivo RQTI

Valore obiettivo MFtq,disc

Raggiungimento obiettivo

obiettivo per M5

Anno di riferimento per valutazione

Per quanto riguarda lo stato di fatto delle infrastrutture esistenti si rinvia all’indicatore M6, ove
prevista ampia e diffusa descrizione relativa ai depuratori e relativi agglomerati serviti.

3.5.3 Investimenti infrastrutturali

Il FAB 2035, il PDAE 2035, il PDI e il POS per I’indicatore M5 si articolano come segue:
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INDICATORE |-T
M5
TOTALE

INDICATORE|-T
M5
TOTALE

INDICATORE |-T
M5
TOTALE

INDICATORE|-T
M5
TOTALE

INDICATORE | -T'
M5
TOTALE

INDICATORE | -T
M5
TOTALE

Il prospetto successivo riepiloga invece gli interventi di tipo infrastrutturale previsti,

2020
139.094
139.094

2031
1.498.615
1.498.615

2020
139.094
139.094

3031
354.030
354.030

2020
139.094
139.094

2020

2021
610.000
610.000

2032
1.112.295
1.112.295

2021
510.000
510.000

2032
407.935
407.935

2021
510.000
510.000

2021
410.000
410.000

2022
1.830.000
1.830.000

2033
1.002.675
1.002.675

2022
383.915
383.915

2033
298.315
298.315

2022
383.915
383.915

2022
344.440
344.440

FAB 2035

2023 2024 2025
7.850.000 7.600.000 6.600.000
7.850.000 7.600.000 6.600.000

2034 2035 TOTALE 20-35
1.096.055 1.016.885  43.845.191
1.096.055 1.016.885  43.845.191

2023 2024 2025

424.215 674.215 674.215
424.215 674.215 674.215
2034 2035 TOTALE 20-35
391.695 312.525 6.084.621
391.695 312.525 6.084.621
2023 TOTALE 20-23 2024
424.215 1.457.224 674.215
424.215 1.457.224 674.215
2023 TOTALE 20-23 2024
364.440 1.118.880 614.440
364.440 1.118.880 614.440

2026 2027
5.900.000 1.960.000
5.900.000 1.960.000

2026 2027

355.415 413.235
355.415 413.235

2025 TOTALE 20-25
674.215 2.805.654
674.215 2.805.654

2025 TOTALE 20-25
614.440 2.347.760
614.440 2.347.760

2028
1.930.001
1.930.001

2028
285.416
285.416

2026
355.415
355.415

2026
295.640
295.640

2029 2030
1.884.935 1.814.635
1.884.935 1.814.635

2029 2030

240.350 220.050
240.350 220.050

2027 TOTALE 20-27
413.235 3.574.304
413.235 3.574.304

2027 TOTALE 20-27
353.460 2.996.860
353.460 2.996.860

indicandone (a

consuntivo per 1I’anno 2018 e per I’anno 2019 e in via previsionale per le annualita 2020, 2021 2022,
2023 e oltre il 2023) il totale degli importi di spesa dell’anno, degli importi di cui si prevede I’entrata
in esercizio, degli importi che, non entrando in esercizio, alimentano i cosiddetti LIC (Lavori In
Corso) dell’anno e, infine, dei contributi incassati o da incassare.

Nel dettaglio gli interventi sono:

Valori

DEP3.1

Consuntivo 2018

Lavori in corso 2018

Entrate in esercizio2018|

Contributi 2018

Consuntivo 2019

2.256.006

Lavori in corso 2019

Entrate in esercizio 2019

2.256.006

Contributi 2019

1.667.495

Pianificato 2020

139.094

Entrate in esercizio 202(

9.021.485

Contributi 2020

603.105

Pianificato 2021

510.000

Entrate in esercizio 202]

510.000

Contributi 2021

3.840.183

Pianificato 2022

383.915

Entrate in esercizio 2022

383.915

Contributi 2022

Pianificato 2023

424.215

Entrate in esercizio 2023

424.215

Contributi 2023

Pianificato oltre 2023

4.627.398
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Commessa Descrizione " 2020 2021”7 2022" 2023 TOTALE 20-23" 2024" 2025 TOTALE 20-25" 2026” 2027 TOTALE 20-27

162 Manutenzione straordinaria dige - 100.000 39.475 59.775 199.250 59.775 59.775 318.800 59.775 59.775 438.350
1336 Disinfezione finale Imp. Gavirate 9.092 - - - 9.092 - - 9.092 - - 9.092
"1370 Potenz. Adeg. SAT 8855000 17.002 - - - 17.002 - - 17.002 - - 17.002
"1403 Economie circolari in tariffa - 10.000 30.000 50.000 90.000 300.000 300.000 690.000 200.000 210.000 1.100.000
DEO2CABAC Ca BAGAGGIO CENTRIFUGA 113.000 - - - 113.000 - - 113.000 - - 113.000
MSDEP2 Manutenzione straordinaria e pc - 400.000 314.440 314.440 1.028.880 314.440 314.440 1.657.760 95.640 143.460 1.896.860
Totale 139.094 510.000 383.915 424.215 1.457.224 674.215 674.215 2.805.654 355.415 413.235 3.574.304

In questa sezione sono indicati solo gli investimenti specifici sulle linee fanghi dei depuratori eseguiti
mediante ricorso a commesse parametriche alle quali si aggiungono le commesse specifiche 1163 e
1270 al seguito descritte previste nel FAB 2035 ma non recepite nel PDAE 2035.

Laddove gli interventi sulle linee fanghi siano contenuti all’interno di specifici progetti di
potenziamento o revamping dei depuratori, tali opere sono invece catalogate all’indicatore di
riferimento per ’intera opera quindi M6.

Nella commessa parametrica MSDEP2sono contenuti i seguenti interventi:

- Ispessimento/disidratazione - manutenzione straordinaria o nuove installazioni
- Revamping sezioni di stabilizzazione

E inoltre prevista una commessa innovativa, finalizzata alla manutenzione e revamping degli
impianti di depurazione, anche rivolta allo sviluppo di economie circolari.

Tra gli investimenti specifici, come gia piu sopra indicato € prevista la realizzazione di una sezione
di “bioessicamento” presso I’impianto di Lonate Pozzolo (commessa 1163) opera necessaria ma non
prioritaria e quindi non recepita nel PDAE 2035.

Va anche evidenziato che, considerate le produzioni complessive di fanghi, pari a 28.000 ton/anno
ma con verosimili aumenti al migliorare delle performances di trattamento degli impianti di
depurazione, risulterebbe sicuramente interessante, per la quota parte di fanghi in futuro non
valorizzabile in agricoltura o come fertilizzante, valutare la realizzazione di un impianto centralizzato
di trattamento sia con I’obiettivo di ridurre rischi dovuti ad esternalita di mercato che con 1’obiettivo
di efficientare complessivamente i costi di smaltimento.

Numerose, infatti, sono le criticita che si sono manifestate nel mercato di smaltimento/recupero dei
fanghi di depurazione che hanno raggiunto il loro culmine con la sentenza 1782/2018 del 20/07/18
emessa dal TAR della Lombardia, che ha di fatto bloccato il recupero dei fanghi in agricoltura,
portando quasi al collasso ’intera filiera che durante gli ultimi anni aveva indirizzato in maniera
preponderante il conferimento al recupero in agricoltura.

La situazione venutasi a creare a luglio 2018 ¢ stata di tale gravita e criticita che sono stati nuovamente
istituiti incontri e tavoli tecnici convocati a livello regionale che hanno portato la stessa Regione
Lombardia a emettere il Decreto n. 94 del 07/08/2018 disponendo misure straordinarie, speciali e
temporanee per la gestione dei fanghi che scongiurassero il blocco dei depuratori.

La situazione € poi stata superata con I’approvazione del Decreto-legge n.109 “Decreto Genova”, che
prevede all’art. 41 “Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi da depurazione” convertito poi
nella legge 130 del 16/11/2018. A seguito della revisione dei limiti determinati dal “Decreto Genova”
sono stati rivisti i limiti relativi ad alcuni parametri limitando la possibilita per alcuni impianti che
non sono infatti piu risultati idonei al conferimento in agricoltura.
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Ulteriori limitazioni sono previste a livello di normativa nella bozza di revisione della “Disciplina
della gestione dei rifiuti costituiti da fanghi di depurazione delle acque reflue e attuazione della
direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo,
nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”, attualmente in discussione presso il
Ministero dell’ Ambiente.
(https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rifiuti/direttive_rifiuti/contributi/dis
cariche_fanghi/02bozza_fanghi.pdf)

La disponibilita di tutti gli impianti di destino & comunque ormai limitata e la gestione dei contratti,
con i prezzi in perenne e significativo aumento, portera ad una sempre pit complessa gestione degli
smaltimenti fortemente condizionata dai parametri di disponibilita degli spazi e dai costi di
smaltimento.

In questo contesto normativo complesso che ha generato uno speculativo incremento dei costi di
smaltimento dei fanghi, risulta opportuno pianificare interventi infrastrutturali che permettano di
ricondurre i costi di gestione nei relativi limiti di tolleranza delle tariffe approvate per non generare
squilibri economico- finanziari.

A titolo puramente indicativo un investimento compreso tra 20-25 milioni di euro permetterebbe di
trattare la totalita dei fanghi prodotti garantendo allo stesso tempo un impatto tariffario a beneficio
dell’utenza in virtu dell’azzeramento dei costi aggiornabili di smaltimento fanghi. L’ importo potrebbe
essere rivisto al ribasso minimizzando la quota da trattare qualora quota parte dei fanghi, anche a
seguito delle prevedibili evoluzioni normative, potesse continuare ad essere recuperata in agricoltura
anche eventualmente come fertilizzante.

Tale investimento potrebbe essere realizzato su un unico sito dedicato o in collaborazione con altri
gestori del Servizio Idrico Integrato al fine di beneficiare di ulteriori economie di scala o ancora con
forme di partenariato pubblico-pubblico o pubblico-privato.

Per quanto riguarda i sistemi di cogenerazione, le installazioni esistenti sono obsolete e non
riattivabili. L’unica installazione, ad oggi non valutabile in termini economici, sulla quale sviluppare
una futura progettazione € quella presso il depuratore di Lonate Pozzolo.

Successivi approfondimenti dello stato di consistenza delle infrastrutture di depurazione che Alfa si
accinge a prendere in gestione porteranno alla possibilita di meglio definire pertanto interventi,
stimati al momento in via preliminare, per una piu ampia visione sulle strategie di recupero di
materia/energia e risorse dai fanghi di depurazione coerentemente con gli indirizzi comunitari sulle
strategie di Economia Circolare (COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE
EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL
COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A new Circular Economy Action Plan
For a cleaner and more competitive Europe - COM/2020/98 final - https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN)
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IMPIANTI GRANDI

Processo biologico di

Obiettivo: depurazione
ed estrazione di energia

digestione anaerobica Obiettivo: Minimizzazione valumi

per produrre
bioga s/biometano Essiccamento/Bioessiccamento

)

Produzione ‘

\ IMPIANTI MEDIO PICCOLI Essiccamento

Stabilizzazione

complessiva di
fanghi

aerobica

PIATTAFORMA di
Trattamento

Obiettivo: recupero di risorse

3.5.4 Interventi gestionali

Gli interventi gestionali che Alfa mettera in atto per risolvere le criticita afferenti al macro-indicatore
M5 sono indicati al par. 7.2.7.5.

3.6 M6 — Qualita dell’acqua depurata

3.6.1 Stato delle infrastrutture e criticita

Nel sottostante prospetto sono analizzate le criticita infrastrutturali afferenti al macro-indicatore M6
— Qualita dell’acqua depurata indicandone le tipologie di opere programmate nel PDI al fine della
loro risoluzione con relativa valorizzazione economica.

Sigla e nome criticita Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture

KNW1.3 Imperfetta conoscenza
delle infrastrutture di depurazione | Si tratta di interventi gia da tempo terminati relativi alla mappatura di
collettori funzionale alla miglior gestione dell’impianto di
depurazione di Gavirate.

-Nel periodo 2018-2019 sono state effettuate opere per complessivi
200.056 euro.
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DEP1.2 Assenza totale o parziale
del servizio di depurazione in
agglomerati di dimensione inferiore
ai 2.000 A.E.

Si tratta di interventi da tempo terminati relativi ad alcuni depuratori
di taglia minima.

-Nel periodo 2018-2019 sono state effettuate opere per complessivi
463.049 euro.

DEP1.5 Assenza di trattamenti
appropriati ex. art. 7 Direttiva
91/271/CEE

Sono qui previsti gli interventi di risoluzione di infrazioni CE relative
a d impianti di depurazione.

-Nel periodo 2018-2019 sono state effettuate opere per complessivi
97.829 euro;

-Nel periodo 2020-2023 sono programmate opere per complessivi
12.857.176 euro;

-oltre il 2023 sono programmate opere per complessivi

19.500.000 euro.

DEP2.1 Inadeguatezza di progetto,
delle condizioni fisiche, dei sistemi
di monitoraggio, dei trattamenti di
rimozione

Sono qui previsti numerosi interventi di rifacimento di impianti di
depurazione e interventi di manutenzione straordinaria dei medesimi.

-Nel periodo 2018-2019 sono state effettuate opere per complessivi
2.484.052 euro;

-Nel periodo 2020-2023 sono programmate opere per complessivi
6.200.589 euro;

-oltre il 2023 sono programmate opere per complessivi

7.986.767 euro.

DEP2.2 Estrema frammentazione
del servizio di depurazione

Si tratta di vari interventi di dismissione di depuratori di piccola
taglia, destinati ad essere abbandonati per inefficienza e collettamento
a depuratori di maggiori dimensioni al fine di razionalizzare il
trattamento delle acque reflue dell’agglomerati cosi ampliati.

-Nel periodo 2020-2023 sono programmate opere per complessivi
2.169.955 euro;

-oltre il 2023 sono programmate opere per complessivi
3.721.760 euro

DEP2.3 Criticita legate alla

potenzialita di trattamento

Sono qui previsti alcuni interventi di potenziamento della capacita di
trattamento e numerosi interventi di manutenzione straordinaria di
impianti di depurazione.

-Nel periodo 2018-2019 sono state effettuate opere per complessivi
18.080 euro;

-Nel periodo 2020-2023 sono programmate opere per complessivi
2.805.495 euro;

-oltre il 2023 sono programmate opere per complessivi

4.015.450 euro.
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DEP4.1 Non totale copertura o
cattivo funzionamento o vetusta dei | Si tratta di interventi quali: campagne di misurazione di portate e
misuratori dei misuratori (dei | qualitd delle acque allo scarico; posa in opera di sistemi di
parametri di quantita e di qualita) | monitoraggio on line acque depurate; realizzazione di sistemi di
telecontrollo e automazione degli impianti di depurazione.

-Nel periodo 2020-2023 sono programmate opere per complessivi
474,710 euro;

-oltre il 2023 sono programmate opere per complessivi

742.206 euro.

3.6.2  Obiettivi 2020-2021

Alla data del 31/12/2019, il posizionamento relativamente all’indicatore M6 — qualita dell’acqua
depurata, € il seguente.

Valori 2018 Valori 2019
consuntivi consuntivi

Macro-indicatore

Presenza
prerequisitoPreg3wms
Presenza
prerequisito Adeguato Adeguato

Preg4ws

M6 2,26% 5,88%
Classe B C
VS Obiettivo RQTI

Valore obiettivo M6
Raggiungimento
obiettivo (*)
Anno di riferimento
per valutazione
obiettivo 2018 per
M6

NO NO

dove:
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M6 é la qualita dell’acqua depurata (%)

Ai fini della determinazione del macro-indicatore M6, la valutazione puntuale di superamento dei
limiti di scarico é stata effettuata considerando quanto riportato nei rispettivi atti di autorizzazione
allo scarico e quanto previsto dal regolamento regionale.

Il presente indicatore sfavorisce i gestori di impianti numerosi di piccole-medie dimensioni, rispetto
ai gestori di impianti di grandi dimensioni in quanto si basa sul criterio del numero dei superamenti
e non della massa di inquinante immessa in ambiente.

Alfa sta implementando sistemi di telecontrollo con CAP che possano permettere un monitoraggio
delle apparecchiature elettromeccaniche anche da remoto. E stato inoltre avviato un piano di
monitoraggio delle prestazioni dei singoli impianti, effettuato anche nelle fasi intermedie del
processo, con lo scopo di definire un modello che descriva e spieghi il funzionamento delle cinetiche
delle singole reazioni chimiche e biologiche, finalizzato alla migliore gestione dell’impianto anche in
termini di efficienza depurativa.

Si precisa che:
1) in merito al calcolo del macro-indicatore M6:

e il numero di superamenti dei limiti di tabella 1 dell’'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.
152/2006 include anche quelli ammessi dal medesimo decreto;

e il numero di superamenti dei limiti previsti dalla tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del
D.Lgs. 152/2006 per i parametri Ntot e/o Ptot &€ determinato considerando i superamenti
puntuali (non della media annua) dei limiti citati.

2) i criteri adottati per la determinazione degli indicatori sono i seguenti:

e il calcolo dell’indicatore G6.1 (Qualita dell’acqua depurata - esteso) & avvenuto secondo le
modalita indicate dall’art 19.6 della deliberazione 917/2017/R/IDR;

e il calcolo dell’indicatore G6.2 (numerosita dei campionamenti eseguiti) € avvenuto secondo
le modalita indicate dall’art 19.6 della deliberazione 917/2017/R/IDR;

e il calcolo dell’indicatore G6.3 (tasso di parametri risultati oltre i limiti) & avvenuto secondo le
modalita indicate dall’art 19.7 della deliberazione 917/2017/R/IDR.

Nel sottostante prospetto vengono rappresentati gli obiettivi 2020-2021di tale indicatore relativi al
perimetro delle gestioni esistenti.

Definizione obiettivo  Definizione obiettivo

Macro-indicatore

2020 2021
resenea S:f%:%&fﬁfﬁ Prou Adggggg
M6 Classe , C0 , Ec:
Obiettivo RQTI -15% di M6 -10% di M6

Valore obiettivo M6
Raggiungimento obiettivo

7
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Anno di riferimento per valutazione
obiettivo per M6

2019

3.6.2.1 Infrastrutture esistenti settore Depurazione

In Provincia di Varese risultano attivi 81 impianti di depurazione di cui 38 aventi potenzialita inferiore
a 2.000 AE, e 39 aventi potenzialita pari o superiore a 2000 AE. Nella tabella seguente si fornisce
numero di impianti appartenenti a 5 differenti classi di potenzialita autorizzata.

Numero di

Classi di potenzialita (AE) impianti
COP < 2.000 43
2.000 <= COP < 10.000 17
10.000 <= COP < 50.000 14
50.000 <= COP < 100.000 2
COP >=100.000 5
Totale 81

Per gli impianti aventi potenzialita inferiore a 2000 AE, comprendenti anche 12 fitodepurazioni e 13
fosse Imhoff, si intende procedere, laddove la configurazione territoriale lo renda possibile, con una
razionalizzazione del sistema, eliminando qualche piccolo impianto e collettando il refluo verso
impianti di dimensione maggiore, per ottenere una resa depurativa migliore.

Di seguito si riporta la suddivisione degli impianti per tipologia.

Numero di
Tipologia Impianto impianti
Impianto di depurazione 53
Impianto di depurazione con fitodepurazione 3
Fitodepurazione 12
Vasca Imhoff 13
Totale 81

Si segnala che inoltre che i seguenti n. 4 impianti servono alcuni Comuni della Provincia di Como.

Nel dettaglio:

e Depuratore di Gornate Olona — Binago (CO), Solbiate con Cagno (CO);
e Depuratore di Origgio — Turate (CO), Mozzate (CO), Locate Varesino (CO), Carbonate

(CO), Fenegro (parte);

e Depuratore di Caronno Pertusella — Cermenate (CO), Bregano (CO), Cadorago (CO),

Guanzate (CO), Rovellasca (CO), Lomazzo (CO), Rovello Porro (CO), Appiano Gentile
(parte), Fino Mornasco (parte), Vertemate con Minoprio (parte);

e Depuratore di Cantello — Rodero (CO).

Di seguito si fornisce 1’elenco, con relative potenzialita autorizzate, degli impianti di depurazione

presenti in Provincia di Varese.



CODICE POTENZIAL.
IMPIANTO NOME IMPIANTO TIPOLOGIA (AE)
DP01209001 Sant'Antonino Impianto 450.000
DP01203401 Caronno Pertusella Impianto 220.000
DP01210801 Olgiate Olona Impianto 137.000
DP01213301 Varese Olona Impianto 120.000
DP01207201 Gavirate - Varese Lago Impianto 110.000
DP01208001 Gornate Olona Impianto 82.500
DP01210901 Origgio Impianto 75.000
DP01202901 Cairate Impianto 45.000
DP01511601 Origgio est - Lainate Impianto 31.660
DP01208702 Laveno Mombello Impianto 30.000
DP01209201 Luino - Voldomino Impianto 25.000
DP01200401 Arcisate Impianto 22.000
DP01205801 Cuasso al Monte Impianto 22.000
DP01212301 Somma Lombardo - Ca' Bagaggio Impianto 20.000
DP01200301 Angera Impianto+fito 20.000
DP01206901 Ferrera di Varese Impianto 16.000
DP01203702 Casalzuigno Impianto 13.100
DP01210401 Monvalle Impianto 12.500
DP01211401 | Porto Valtravaglia - Cave del Trigo Impianto 12.000
DP01212001 Sesto Calende - Sculati Impianto 12.000
DP01213802 Vergiate - S. Eurosia Impianto 10.000
DP01201302 Besozzo Impianto 9.333
DP01208601 Lavena Ponte Tresa Impianto 9.000
DP01209403 Maccagno Impianto 7.000
DP01210601 Mornago Impianto 7.000
DP01213901 Viggiu Impianto 6.000
DP01203001 Cantello Impianto 5.000
DP01206401 Daverio Impianto 5.000
DP01212801 Travedona Monate Impianto 4.500
DP01204501 Castelveccana Impianto 4.000
DP01207702 Golasecca - Presualdo Impianto 3.500
DP01201702 Brebbia - Pau Impianto 3.000
DP01202401 Brusimpiano Impianto 3.000
DP01208402 Ispra - C.na Antonietta Impianto 3.000
DP01213902 Viggiu - Bevera Impianto 3.000
DP01202802 Cadrezzate Impianto 2.500
DP01203601 Casale Litta Impianto 2.500
DP01205301 Cocquio Trevisago Impianto 2.500
DP01205601 Cremenaga Impianto 1.600
DP01208701 Laveno Mombello - Cerro Impianto 1.500
DP01202402 Marzio - Miniera Impianto 1.300
DP01213801 Vergiate - Sesona Impianto+fito 1.200
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DP01201801 Bregano Impianto 1.000
DP01202101 Brinzio Impianto 1.000
DP01207701 Golasecca - Bizzorra Impianto 1.000
DP01214001 Vizzola Ticino Fitodepurazione 800
DP01212303 Somma Lombardo - Maddalena Impianto 800
DP01212901 Tronzano L.M. - Riviera Impianto 800
DP01204301 Castello Cabiaglio Impianto+Fito 800
DP01212302 Somma Lombardo - Coarezza Impianto 700
DP01209503 Malgesso Impianto 600
DP01211101 Osmate - Paludi Impianto 500
DP01212003 Sesto Calende - Lentate Fitodepurazione 300
DP01213601 Venegono Inferiore - Pianbosco Fitodepurazione 300
DP01206201 Cuveglio - Cavona Impianto 300
DP01205101 Cittiglio - Vararo Impianto 200
DP01213103 Valganna - Boarezzo Impianto 200
DP01213104 | Valganna - Mondonico - Rombello Impianto 200
DP01203701 Casalzuigno - Arcumeggia Impianto 180
DP01212904 Tronzano L.M. - Ronco Scigolino Fitodepurazione 120
DP01209402 Maccagno - Orascio Imhoff 106
DP01214207 Pino s.s.L.M. - Riva Fitodepurazione 100
DP01214206 Pino s.s.L.M. - Zenna Fitodepurazione 100
DP01214201 Veddasca - Armio Fitodepurazione 100
DP01214204 Veddasca - Biegno Fitodepurazione 100
DP01214202 Veddasca - Cadero Fitodepurazione 100
DP01214205 Veddasca - Graglio Fitodepurazione 100
DP01214203 Veddasca - Lozzo Fitodepurazione 100
DP01209901 Marzio - Pozzetto Imhoff 100
DP01212903 Tronzano L.M. - Monti Bassano Imhoff 100
DP01205802 Cuasso al Monte - Alpe Tedesco Imhoff 80
DP01209401 Maccagno - Musignano Imhoff 60
DP01209202 Luino - Biviglione Imhoff 55
DP01206101 | Curiglia con Monteviasco - Curiglial Imhoff 50
DP01206102 | Curiglia con Monteviasco - Curiglia2 Imhoff 50
DP01206103 | Curiglia con Monteviasco - Curiglia3 Imhoff 50
DP01206104 | Curiglia con Monteviasco - Curiglia4 Imhoff 50
DP01206105 | Curiglia con Monteviasco - Curiglia5 Imhoff 50
DP01206106 Curiglia con Monteviasco - Piero Imhoff 50
DP01209601 Malnate Imhoff 50
DP01213102 Valganna - Mondonico Fitodepurazione 40
1.582.584

Le criticita maggiori rilevabili e gia indicate nel documento di accompagnamento al RQTI 2019
riguardano i seguenti temi:

152



e necessita di realizzare nuovi impianti di trattamento negli agglomerati di dimensioni inferiori
ai 2.000 AE, ad aumentare la copertura dell’utenza gia servita dalla rete acquedottistica, in
modo da limitare la necessita di adottare scarichi in ambiente controllati;

e necessita di procedere al revamping per gli impianti di depurazione esistenti e alla costante
manutenzione delle linee di trattamento, nonché all’installazione di strumenti di controllo
remoto per il monitoraggio dell’efficienza depurativa, in modo da rientrare nei parametri
tabellari e garantire un effluente con parametri in tabella al recapito finale. Tra i revamping,
spicca la necessita di adeguare alcuni impianti particolarmente vetusti con trattamenti di
rimozione dell’azoto e del fosforo;

e necessita di centralizzare il sistema depurativo con la dismissione di impianti di depurazione
dalla capacita ricettiva limitata e il convogliamento del refluo in impianti di dimensioni
maggiori e dalle linee di trattamento adeguate alla normativa vigente, per garantire un
effluente con parametri in tabella al recapito finale riducendo allo stesso tempo i costi
gestionali;

e necessita di un aumento della potenzialita depurativa di alcuni degli impianti di depurazione
esistenti, in primo luogo per I’espansione della copertura fognaria con allacciamento di nuove
zone fognate, nonché per la prevista dismissione di piccoli depuratori e conseguente
centralizzazione, il tutto in un’ottica di efficientamento energetico e di riduzione delle
emissioni in ambiente.

3.6.2.2 Infrastrutture al 31-12-2019

Al 31-12-2019 Alfa gestiva il servizio di depurazione solamente in 20 Comuni della provincia di
Varese, ovverossia:

Comune
1 Angera
2 Brebbia
3 Brinzio
4 Cadrezzate con Osmate
5 Casale Litta
6 Crosio della Valle
7 Cuveglio
8 Daverio
9 Golasecca
10 Ispra
11 Marzio
12 Mornago
13 Ranco
14 Sesto Calende
15 Somma Lombardo
16 Taino
17 Travedona Monate
18 Vergiate
19 Viggiu
20 Vizzola Ticino

Su tali Comuni insistono complessivamente 23 impianti di depurazione, per una potenzialita
autorizzata complessiva di 103.900 AE
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Codice . Potenzialita
Impianto Nome Impianto autorizzata

(AE)
1 |DP01200301 |Angera 20.000
2 |DP01212301 |Somma Lombardo - Ca' Bagaggio 20.000
3 |DP01212001 |Sesto Calende 12.000
4 |DP01213802 |Vergiate - S. Eurosia 10.000
5 |DP01210601 |Mornago 7.000
6 |DP01206401 |Daverio 5.000
7 | DP01212801 |Travedona Monate 4,500
8 |DP01207702 |Golasecca - Presualdo 3.500
9 |DP01201702 |Brebbia - Pau 3.000
10 |DP01208402 |Ispra - C.na Antonietta 3.000
11 |DP01213902 |Viggiu - Bevera 3.000
12 | DP01202802 |Cadrezzate - Barza 2.500
13 |DP01203601 |Casale Litta 2.500
14 | DP01202402 | Brusimpiano (Marzio miniera) 1.300
15 |DP01213801 |Vergiate - Sesona 1.200
16 |DP01202101 |Brinzio 1.000
17 |DP01207701 |Golasecca - Bizzorra 1.000
18 |DP01212303 |Somma Lombardo-Maddalena 800
19 |DP01214001 |Vizzola Ticino 800
20 |DP01212302 |Somma Lombardo - Coarezza 700
21 |DP01211101 |Osmate - Paludi 500
22 |DP01206201 |Cuveglio - Cavona 300
23 | DP01212003 |Sesto Calende-Lentate 300
Totale 103.900

Come gia previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di ATO Varese n. 71 del
5/12/2019, alla data attuale si sono concluse le operazioni di fusione per incorporazione delle 6
Societa Ecologiche della depurazione, con effetti contabili retrodatati al 01-01-2020 ovvero:

Tutela ambientale, bonifica e risanamento del territorio attraversato dai corsi d’acqua
Valmartina, Prada, Margorabbia e dal bacino dei laghetti di Ganna, Ghirla e dal torrente
Dovrana S.p.A,;

Verbano S.p.A;

Societa per la tutela e la salvaguardia delle acque del lago di Varese e lago di Comabbio
S.p.A;

Societa per la tutela ambientale del bacino del Fiume Olona in provincia di Varese S.p.A.;
Tutela ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.A.;

Bozzente S.r.l.

Tale fusione prevede il passaggio ad Alfa della gestione dei 22 impianti di depurazione di potenzialita
complessiva autorizzata pari a 1.158.723 AE.
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. . . Potenzialita

Codice Impianto Nome Impianto autorizzata (AE)

1 |DP01209001 Sant'Antonino Ticino 450.000
2 |DP01210801 Olgiate Olona 137.000
3 |DP01213301 Varese Olona 120.000
4 | DP01207201 Gavirate - Varese Lago 110.000
5 |DP01208001 Gornate Olona 82.500
6 |DP01210901 Origgio 75.000
7 |DP01202901 Cairate 45.000
8 |DP01208702 Laveno Mombello 30.000
9 |DP01209201 Luino - Voldomino 25.000
10 | DP01206901 Ferrera di Varese 16.000
11 | DP01203702 Casalzuigno 13.100
12 | DP01210401 Monvalle 12.500
13 |DP01211401 Porto Val Travaglia - Cave del Trigo 12.000
14 |DP01201302 Besozzo 9.333
15 | DP01209403 Maccagno 7.000
16 |DP01213901 Viggiu 6.000
17 | DP01203001 Cantello 5.000
18 | DP01205301 Cocquio Trevisago 2.500
19 | DP01209503 Malgesso 600
20 |DP01205101 Cittiglio - Vararo 200
Totale 1.158.723

Nella rappresentazione grafica dell’ATO di Varese ¢ riportata la localizzazione degli impianti di

depurazione in gestione ad Alfa a seguito della fusione con le Societa Ecologiche.
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Figura 4: Localizzazione degli impianti in gestione ad Alfa dopo fusione con le Societa Ecologiche



A far data il 01/01/2021 Alfa e subentrata nella gestione degli impianti di depurazione la cui
conduzione era assicurata dalla societa CASER, come previsto dalla delibera del consiglio di
amministrazione di ATO Varese n. 82 del 16/12/2019 e dalla societa TD Group, come previsto dalla
delibera di ATO n. 83 del 16/12/2019.

Nella tabella seguente sono elencati i sette impianti gestiti dalla Societa CASER, di potenzialita

autorizzata complessiva pari a 58.740 AE.

Potenzialita
Codice autorizzata
Impianto Nome Impianto (AE)
1 |DP01200401 |Arcisate 22.000
2 |DP01205801 |Cuasso al Monte 22.000
3 |DP01208601 |Lavena Ponte Tresa 9.000
4 | DP01204501 |Castelveccana 4.000
5 |DP01208701 |Laveno Mombello - Cerro 1.500
6 |DP01213103 |Valganna-Boarezzo 200
7/ |DP01213102 |Valganna - Mondonico 40
Totale 58.740

Nella tabella seguente sono invece riportati i cinque impianti precedentemente gestiti dalla Societa
TD Group, di potenzialita autorizzata complessiva pari a 7.200 AE.

Potenzialita

Codice autorizzata
Impianto Nome Impianto (AE)

1 |DP01202401 |Brusimpiano 3.000

2 |DP01205601 |Cremenaga 1.600

3 |DP01201801 |Bregano 1.000

4 | DP01205802 |Cuasso al Monte - Alpe Tedesco 80

5 |DP01212901 |Tronzano L.M. 800

Totale 6.480

Nella rappresentazione che segue sono riportati gli impianti, con relativi agglomerati serviti, che sono
in gestione ad Alfa a far data il 01/01/2021.

Restano esclusi da tale rappresentazione alcune fitodepurazioni e fosse Imhoff di gestione comunale
che sono/saranno acquisite nonché 1’impianto di depurazione di Caronno Pertusella in gestione a Lura
Ambiente e I’impianto di Origgio est. Quest’ultimi due impianti trattano oltre ai reflui civili anche 1

bottini.
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3.6.2.3 Lecriticita degli impianti di Depurazione esistenti

Al seguito vengono illustrate le criticita degli impianti di depurazione. Gli interventi previsti per
risolvere le medesime verranno invece descritti nel paragrafo 3.6.3.

3.6.2.3.1 Requisiti normativi in termini di salute e sicurezza sul lavoro

Nel corso del 2020 sono stati effettuati specifici sopralluoghi sugli impianti che Alfa si appresta a
prendere in gestione (19 a partire dal 2021) al fine di verificarne il rispetto dei requisiti normativi in
termini di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008).

Tali aspetti sono esplicitati nel dettaglio al paragrafo 5.4.3.

3.6.2.3.2 impianto di depurazione di Cairate (DP01202901)

e Problematiche di gestione degli sfiori, specialmente in ingresso impianto ma anche intermedi.

e Significativa obsolescenza impiantistica della sezione di pretrattamento.

e Problematiche nella ripartizione e segregazione delle due linee di trattamento biologico.

e Assenza di un sistema specifico di ricircolo della miscela aerata, che impedisce il
raggiungimento di elevati valori di abbattimento dell’azoto nitrico e conseguentemente
dell’azoto totale; tali valori di abbattimento sarebbero pero potenzialmente ottenibili con i
volumi disponibili.

e Bassa efficienza del sistema di aerazione delle vasche biologiche: costituito da turbine
superficiali, presenta una minore capacita di trasferimento dell’ossigeno e oggettivi limiti di
flessibilita rispetto ad altre comuni soluzioni tecnologiche.

e Problemi nel mantenimento dell’equilibrio tra rispetto del limite sulla carica batterica residua
e cloro attivo libero per tossicita intrinseca legata al dosaggio di ipoclorito di sodio.

e Ridotta efficienze della fase di disidratazione meccanica dei fanghi, attualmente realizzata con
un macchinario (nastropressa) di vecchia concezione.

3.6.2.3.3 impianto di depurazione di Cantello (DP01203001)

¢ Ridotta funzionalita della sezione di grigliatura iniziale e sollevamento: legata alla profondita
del collettore fognario di ingresso e relativa vasca, e all’assenza di linee di by-pass delle
singole unita che consentano manutenzioni.

e Non conformita della sezione di sollevamento alla normativa vigente: con le pompe
attualmente installate non é possibile raggiungere la portata minima da sollevare in tempo di
pioggia richiesta dall’allegato E al Regolamento Regionale n. 06/2019 per gli attuali carichi
in ingresso.

e Fuori uso del sistema di estrazione sabbie dalla dissabbiatura: il sistema, di tipo “air-lift”, ¢
fuori uso, e I’estrazione sabbie ¢ effettuata mediante aspirazione da parte di mezzi esterni.

e Bassa efficienza del comparto di ossidazione/nitrificazione: ['unica vasca di
ossidazione/nitrificazione utilizzata presenta un volume disponibile prossimo al limite
operativo per gli attuali carichi in ingresso, anche in tempo di asciutto. Inoltre, il sistema di
aerazione, costituito da una turbina superficiale, presenta una minore capacita di trasferimento
dell’ossigeno rispetto ad altre comuni soluzioni tecnologiche.

159



e Bassissima efficienza del comparto di sedimentazione secondaria: I’unico sedimentatore
attualmente presente rivela, con gli attuali carichi in ingresso, scostamenti importanti dai
valori di processo ottimali in termini di tempo di ritenzione, velocita ascensionale e carico di
solidi superficiali. Tali criticita portano, in occasione di portate di punta, al trascinamento di
solidi sospesi nell’effluente anche in tempo di asciutto.

e Problemi nel mantenimento dell’equilibrio tra rispetto del limite sulla carica batterica residua
e cloro attivo libero: per tossicita intrinseca legata al dosaggio di ipoclorito di sodio, e per
dosaggio di reagente non modulato sulla portata effettiva, ma su una media giornaliera, con
conseguenti sovra- o sottodosaggi.

e Assenza di una linea fanghi propriamente detta: attualmente una delle due vasche biologiche
viene utilizzata per accumulo e ispessimento dei fanghi, costringendo in ogni caso il
conduttore a estrarre periodicamente il fango tramite mezzi esterni e a noleggiare un’unita di
centrifuga mobile per garantirne la disidratazione. L uso di una delle due vasche biologiche a
scopo di ispessimento impedisce peraltro un efficientamento della sezione di ossidazione-
nitrificazione sfruttando le strutture esistenti.

e Non conformita del by-pass biologico alla normativa vigente: il by-pass non & conforme alla
normativa vigente in quanto privo di idoneo sistema di misura e registrazione della portata.

e Assenza di un efficiente e completo sistema di telecontrollo dell’impianto.

e Assenza di collegamento ad acqua potabile: attualmente manca un collegamento alla rete
idrica e 1’uso di acqua ¢ garantito unicamente da una cisterna mobile.

3.6.2.3.4 impianto di depurazione di Casalzuigno (DP01203702)

e Problemi nel rispetto del limite allo scarico per il fosforo per assenza di una sezione di
defosfatazione (serbatoio di stoccaggio del cloruro ferrico, e relativo sistema di dosaggio).

e Scarsa efficienza/fuori uso della sezione di pretrattamento: sia la sezione di grigliatura
automatica grossolana, sia quella di dissabbiatura sono caratterizzate da problematiche di
funzionalita, efficienza e manutenibilita. E inoltre assente una sezione di grigliatura fine.

e Fuori uso della seconda linea biologica: in attesa di sostituzione dei piattelli di diffusione
dell’aria per manutenzione straordinaria.

e Inefficienza/fuori uso della sezione di filtrazione: lo stato di conservazione della sezione ne
impedisce infatti I’inserimento nel ciclo depurativo in assenza di una specifica verifica di
funzionalita e un conseguente intervento complessivo di manutenzione straordinaria.
L’assenza di tale sezione sulla linea potrebbe determinare il mancato trattenimento delle
eventuali fughe di fango dai sedimentatori.

e Problemi nel mantenimento dell’equilibrio tra rispetto del limite sulla carica batterica residua
e cloro attivo libero: per tossicita intrinseca legata al dosaggio di ipoclorito di sodio.

e Non conformita del by-pass alla normativa vigente: non si ha evidenza se il valore di portata
massimo inviata al comparto biologico sia conforme a quanto previsto dal RR 06/2019.

e Ridotta efficienza della sezione di disidratazione fanghi, costituita da una nastropressa con
limitata potenzialita operativa e con problematiche funzionali compensate unicamente
dall’attenzione gestionale.

e Assenza di un efficiente e completo sistema di telecontrollo dell’impianto.

e Problematiche strutturali diffuse (cedimenti del terreno): le opere civili sono in generale
interessate da assestamenti differenziali del terreno che, pur non compromettendo 1’efficienza
complessiva del trattamento, costituiscono una problematica significativa nell’ottica della
conservazione.

160



3.6.2.3.5 impianto di depurazione di Ferrera di Varese (DP01206901)

e Frequente fuori uso del sistema di estrazione sabbie dalla dissabbiatura.

e Assenza di sfioratori intermedi a monte del comparto biologico.

e Ridotta efficienza della sezione di sedimentazione secondaria, in corrispondenza delle
massime portate, con fenomeni di trascinamento dei solidi sospesi, non completamente gestiti
dalla fase di filtrazione terziaria, e conseguentemente impattanti anche sulla qualita finale del
refluo.

e Parziale inefficienza della linea fanghi: sistema di disidratazione meccanica costituito da un
macchinario (nastropressa) di vecchia concezione e con limitata potenzialita operativa;
inoltre: assenza di sezione di stabilizzazione, con conseguente aumento dei volumi da
disidratare e dei relativi costi gestionali, e fuori uso del sistema di deodorizzazione mediante
scrubber a umido (non si segnalano comunque particolari criticita olfattive).

3.6.2.3.6 impianto di depurazione di Gavirate (DP01207201)

o Difficolta nel rispetto del limite per il parametro fosforo fissato pari a 0,5 mg/l: questo rende
necessarie ingenti quantita di agente defosfatante.

e Fuori uso di una delle tre linee biologiche d’impianto: la riattivazione ¢ fondamentale per
garantire il trattamento della portata da avviare a biologico in tempo di pioggia definita dal
RR 06/19 pari a 3.047 mc/h. In base ai dati disponibili, con le sole due linee attive il comparto
biologico allo stato attuale non riesce a trattare piu di 2.000 mc/h, portata alla quale si attiva
il by-pass 1B.

e Bassa efficienza del comparto di ossidazione di due linee su tre (una attiva, una fuori uso) per
presenza di turbine superficiali.

e Problemi nel mantenimento dell’equilibrio tra rispetto del limite sulla carica batterica residua
e cloro attivo libero: per tossicita intrinseca legata al dosaggio di ipoclorito di sodio.

e Non conformita dei by-pass alla normativa vigente: by-pass dell’impianto non sono conformi
in privi di idoneo sistema di misura e registrazione della portata, recapitano tutti al Bardello e
non a monte del pozzetto fiscale di campionamento e non garantiscono la portata da trattare
al biologico secondo il R.R. 06/2019.

e Assenza di un comparto di stabilizzazione dei fanghi prodotti.

e Assenza di un efficiente e completo sistema di telecontrollo dell’impianto.

3.6.2.3.7 impianto di depurazione di Gornate Olona (DP01208001)

e Forte aggravio gestionale e generale criticita nel rispetto dei parametri di qualita allo scarico
dovuta a elevatissima diluizione del carico in ingresso per presenza di acque parassite. Le
portate misurate sono attualmente circa il triplo rispetto a quelle attese in tempo asciutto.

e Tecnologia di trattamento molto particolare, a biomassa adesa (biofitrazione), con relativa
complessita impiantistica intrinseca.

3.6.2.3.8 impianto di depurazione di Laveno Mombello (DP01208702)
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e Diluizione del carico in ingresso: le portate misurate sono circa il doppio rispetto a quelle
attese in tempo asciutto. Allo stesso tempo i carichi dei principali inquinanti misurati sono la
meta di quelli attesi da letteratura.

e Problematiche di funzionalita, efficienza e manutenibilita della sezione dei pretrattamenti,
relativamente a tutte le singole fasi, sia interrate sia in quota, queste ultime a causa della
particolare conformazione “pensile”. In particolare, problematiche di fuori uso della sezione
di dissabbiatura/disoleatura: il sistema di estrazione e classificazione delle sabbie non &
funzionante, e il canale di adduzione al bacino presenta problemi di tenuta idraulica.

e Fuori uso della terza linea biologica dell’impianto (¢ in funzione solo il sedimentatore
secondario): la disponibilita di una terza linea completa e fondamentale per garantire il
trattamento di tutto il carico di progetto e attuare i fuori servizi delle altre due linee per
esigenze manutentive senza provocare disservizi nel trattamento depurativo.

e Fuori uso della sezione di filtrazione: lo stato di conservazione della sezione ne impedisce
infatti I’inserimento nel ciclo depurativo in assenza di una specifica verifica di funzionalita e
un conseguente intervento complessivo di manutenzione straordinaria. L’assenza di tale
sezione sulla linea potrebbe determinare il mancato trattenimento delle eventuali fughe di
fango dai sedimentatori.

e Problemi nel mantenimento dell’equilibrio tra rispetto del limite sulla carica batterica residua
e cloro attivo libero: per tossicita intrinseca legata al dosaggio di ipoclorito di sodio.

e Assenza di una linea fanghi propriamente detta, attualmente costituita unicamente da una
vasca di accumulo e ispessimento dei fanghi: questa configurazione costringe il conduttore a
estrarre periodicamente il fango tramite mezzi esterni e a noleggiare un’unita di centrifuga
mobile per garantirne la disidratazione. L’attivita risulta molto impegnativa dal punto di vista
organizzativo e determina un notevole aggravio dei costi gestionali.

e Assenza di un efficiente e completo sistema di telecontrollo dell’impianto.

3.6.2.3.9 impianto di depurazione di Luino (DP01209201)

e Difficolta nel rispetto del limite allo scarico per le forme azotate: con particolare riferimento
all’abbattimento dell’ammoniaca in fase di nitrificazione e, conseguentemente, dell’azoto
totale. Tale criticita € legata al fuori uso di una delle due linee biologiche, in assenza di un
intervento di ristrutturazione impiantistica sul sistema di aerazione della seconda linea, e
conseguentemente a volumi disponibili attualmente insufficienti per il trattamento in
condizioni sfavorevoli di carico e temperatura. Questa difficolta si ripercuote anche sul
rispetto del limite per il BOD, la cui media annuale é di poco superiore al limite allo scarico.

e Assenza di uno sfioratore a monte del trattamento biologico dotato di idoneo recapito e in
grado di smaltire le extra-portate di pioggia.

e Difficolta di gestione della sezione di grigliatura grossolana, posizionata a monte del
sollevamento iniziale. La scala di accesso alla griglia € inutilizzabile per motivi di sicurezza
e la pulizia viene effettuata manualmente dagli operatori dall’alto (profondita vasca circa 8
m).

e Fuori uso della sezione di dissabbiatura/disoleatura: il sistema di estrazione e classificazione
delle sabbie non ¢ funzionante e il bacino presenta problemi di tenuta idraulica.

e Fuori uso della seconda linea biologica dell’impianto (a eccezione del sedimentatore
secondario), fondamentale per garantire il trattamento di tutto il carico di progetto, e il rispetto
dei limiti allo scarico (v. sopra).
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o Inefficienza/fuori uso della sezione di filtrazione: lo stato di conservazione della sezione ne
impedisce 1’inserimento nel ciclo depurativo in assenza di una specifica verifica di
funzionalita e un conseguente intervento complessivo di manutenzione straordinaria.
L’assenza di tale sezione sulla linea potrebbe determinare il mancato trattenimento delle
eventuali fughe di fango dai sedimentatori.

e Problemi nel mantenimento dell’equilibrio tra rispetto del limite sulla carica batterica residua
e cloro attivo libero: per tossicita intrinseca legata al dosaggio di ipoclorito di sodio.

¢ Non conformita del by-pass alla normativa vigente: il by-pass dell’impianto non ¢ conforme
alla normativa vigente in quanto non dotato di idoneo sistema di misura e registrazione della
portata, recapita a valle del pozzetto fiscale di campionamento e non € noto se garantisca la
portata da trattare al biologico secondo il R.R. 06/2019. Il fuori uso di una delle due linee
rende di fatto impossibile 1’ottemperamento.

e Assenza di una sezione di stabilizzazione aerobica dei fanghi da disidratare, con conseguente
incremento dei costi gestionali.

e Assenza di un efficiente e completo sistema di telecontrollo dell’impianto.

3.6.2.3.10 impianto di depurazione di Maccagno (DP01209403)

e Difficolta di gestione della sezione di grigliatura grossolana: la pulizia viene effettuata
manualmente dagli operatori, con conseguente non trascurabile aggravio gestionale.

e Fuori uso del sistema di estrazione sabbie dalla dissabbiatura: il sistema & fuori uso, e
’estrazione sabbie ¢ effettuata mediante aspirazione da parte di mezzi esterni.

e Fuori uso della sezione di filtrazione: lo stato di conservazione della sezione esistente ne
impedisce I’inserimento nel ciclo depurativo in assenza di una specifica verifica di
funzionalita e un conseguente intervento complessivo di manutenzione straordinaria.

e Problemi nel mantenimento dell’equilibrio tra rispetto del limite sulla carica batterica residua
e cloro attivo libero: per tossicita intrinseca legata al dosaggio di ipoclorito di sodio.

e Assenza di una linea fanghi propriamente detta: ne consegue la necessita di estrazione
periodica tramite mezzi esterni del fango dalla vasca di accumulo e ispessimento
(caratterizzata da un volume piuttosto ridotto), determinando un importante onere gestionale
e un impatto significativo nel periodo di massimo carico.

3.6.2.3.11 impianto di depurazione di Monvalle (DP01210401)

e Scarsa efficienza della sezione di dissabbiatura.

e Non conformita del by-pass dissabbiatura alla normativa vigente: lo sfioro & posizionato a
valle della dissabbiatura e scarica direttamente a corso d’acqua le extra-portate di pioggia, non
e pero conforme alla normativa vigente in quanto privo di idoneo sistema di misura e
registrazione della portata e della qualita degli effluenti.

e Ridotta disponibilita di ossigeno in vasca in condizioni di picco di carico, non sufficiente per
garantire un’efficiente nitrificazione.

e Problemi nel mantenimento dell’equilibrio tra rispetto del limite sulla carica batterica residua
e cloro attivo libero: per tossicita intrinseca legata al dosaggio di ipoclorito di sodio.

e Fuori uso della sezione di filtrazione finale a sabbia.

e Assenza di una linea fanghi propriamente detta: con necessita di frequente estrazione tramite
mezzi esterni del fango ispessito dalla relativa vasca, determinando un importante onere

gestionale.
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3.6.2.3.12 impianto di depurazione di Olgiate Olona (DP01210801)

Difficolta generalizzata di gestione e manutenzione dovuta alla presenza di coperture sulle
principali sezioni di trattamento (tutto I’impianto ¢ coperto ad esclusione della sedimentazione
finale). Questo aspetto & maggiormente evidente sulle sezioni di dissabbiatura e
ossidazione/nitrificazione (v. sotto). Il generale non ottimale/pessimo stato di conservazione
delle strutture di copertura rende poi problematiche le azioni di ripristino delle coperture stesse
al termine delle operazioni di manutenzione.
Assenza generale di efficaci sistemi di by-pass e sezionamento delle linee, e di pozzetti di
ispezione linee.
Problematiche di impatto odorigeno associate alla particolare matrice industriale che
caratterizza una parte del carico affluente. Tali problematiche sono parzialmente mitigate ma
non risolte dalla copertura.
Obsolescenza generale delle strutture e degli impianti accelerata da condizioni ambientali
critiche dovute alla presenza delle coperture e da un’inadeguata scelta dei materiali in fase
progettuale.
Non conformita del by-pass generale alla normativa vigente: attualmente non e presente uno
sfioro dedicato e controllato, e uno dei due collettori in arrivo all’impianto funge da by-pass
generale, portando le acque di pioggia a sfiorare diverse decine a monte dell’impianto
direttamente nell’Olona. Il by-pass dell’impianto non ¢ conforme alla normativa vigente, in
quanto privo di idoneo sistema di misura e registrazione della portata e della qualita degli
effluenti.
Fuori uso della terza linea di pretrattamento (a eccezione della relativa coclea di sollevamento,
in funzione), di recente realizzazione.
Fuori uso del sistema di raccolta della sezione di dissabbiatura: i carriponte longitudinali va e
vieni risultano completamente fuori servizio, e in uno stato di evidente decadimento.
Assenza di una sezione di defosfatazione (serbatoio di stoccaggio del cloruro ferrico, e
relativo sistema di dosaggio) e difficolta nel rispetto del limite allo scarico sul fosforo totale
(2 mg/l).
Assenza di sistemi di intercettazione dei reflui e di segregazione delle due linee di trattamento
biologico in corrispondenza dell’ingresso alla predenitrificazione: questo impedisce di attuare
interventi alle singole vasche senza dover by-passare I’intera sezione.
Assenza di un circuito di ricircolo della miscela aerata, che riduce di molto la potenzialita del
comparto di predenitrificazione e rende difficoltoso il rispetto del limite sull’azoto totale allo
scarico (10 mg/l).
Ridotta funzionalita ed efficienza del sistema di aerazione del comparto biologico (di tipo a
bolle fini), con evidente eterogeneita delle bolle in superficie. La manutenzione/sostituzione
dei piattelli € pero attualmente resa difficoltosa/impedita dallo stato di conservazione della
copertura vasche.
Assenza di sfioro di acque di extra-pioggia in ingresso al comparto biologico: alle portate di
punta si riscontra un elevato carico idraulico in ingresso alle vasche biologiche e alla
sedimentazione secondaria, il sovraccarico di quest’ultima sezione e il trascinamento di fanghi
in uscita dal comparto biologico.
Problematiche di ripartizione delle portate sulle due linee di sedimentazione secondaria.
Assenza di una sezione di filtrazione finale, correlata a problematiche di solidi sospesi allo
scarico: non essendo presente un’ulteriore barriera costituita da un comparto di filtrazione
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finale, alle portate di punta il trascinamento di solidi dal sedimentatore alla vasca di
disinfezione si traduce in un incremento dei solidi misurati in uscita allo scarico.

e Problemi nel mantenimento dell’equilibrio tra rispetto del limite sulla carica batterica residua
e cloro attivo libero: per tossicita intrinseca legata al dosaggio di ipoclorito di sodio, e per
dosaggio di reagente non modulato sulla portata effettiva, ma su una media giornaliera, con
conseguenti sovra- o sottodosaggi.

e Ridotta efficienza della fase di disidratazione meccanica dei fanghi, attualmente realizzata con
un macchinario (nastropressa) di vecchia concezione; tale macchinario fornisce rese di secco
relativamente basse, e il servizio viene per questo integrato con una centrifuga mobile a
noleggio.

e Fuori uso della sezione di stabilizzazione anaerobica dei fanghi: la sezione, pur realizzata, non
¢ mai stata effettivamente avviata, e dato lo stato di decadimento in cui versa (I’area ¢ stata
recintata per motivi di sicurezza) non € recuperabile senza interventi di rifacimento
sostanziale.

e Fuori uso della sezione di deodorizzazione: il sistema di trattamento odori, costituito da
scrubber orizzontali di lavaggio a tre stadi con relativi ventilatori di aspirazione ed espulsione,
e sostanzialmente nuovo ma fermo, questo perché la rete di captazione versa in uno stato di
generale decadimento, non consentendo alcun collettamento dei reflui odorigeni al sistema di
trattamento.

3.6.2.3.13 impianto di depurazione di Origgio (DP01210901)

e Elevato squilibrio nel rapporto C/N (il valore del rapporto COD/Ntot e prossimo a 3 contro
valori caratteristici di letteratura compresi tra 7 e 10). Tale squilibrio rende particolarmente
complessa la gestione del processo di nitrificazione-denitrificazione.

e Fuori uso di una delle tre linee biologiche d’impianto: il dimensionamento geometrico e delle
componenti impiantistiche € adeguato, con ampio margine; tuttavia, la riattivazione della terza
linea (della quale é in funzione il solo sedimentatore secondario) e fondamentale per garantire
consentire agevoli interventi di manutenzione straordinaria e “upgrade” tecnologico.

e Bassa efficienza del sistema di aerazione delle vasche biologiche: costituito da turbine
superficiali, presenta oggettivi limiti di flessibilita e una minore capacita di trasferimento
dell’ossigeno (con evidenti difficolta a sostenere il processo di nitrificazione) rispetto ad altre
comuni soluzioni tecnologiche.

e Sottodimensionamento della sezione di filtrazione finale, che risulta insufficiente per il
trattamento in condizioni di picco della sola portata nera, in considerazione della presenza di
un significativo apporto di acqua parassite in ingresso impianto.

e Problemi nel mantenimento dell’equilibrio tra rispetto del limite sulla carica batterica residua
e cloro attivo libero: per tossicita intrinseca legata al dosaggio di ipoclorito di sodio.

3.6.2.3.14 depurazione di Porto Valtravaglia (DP01211401)

e Problemi nel rispetto del limite allo scarico sul fosforo per limite allo scarico particolarmente
basso (1 mg/l) e per le difficolta di potenziamento della sezione con un trattamento chimico
finale che sfrutti la sedimentazione terziaria esistente.

e Problematiche generali legate al contenimento dell’impianto in un edificio in calcestruzzo: da
un lato si determinano condizioni ambientali critiche per la conservazione delle strutture,
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dall’altro si riscontrano difficolta oggettive legate all’accessibilita e alla manutenibilita delle
opere.

e Difficolta gestionali sulla linea acque legate alla presenza di un’unica linea di trattamento e
alla variabilita del carico idraulico, molto significativa tra i periodi di alta e bassa stagione
turistica. La presenza di un’unica linea e il collegamento in serie delle diverse unita della
filiera secondaria di trattamento impediscono inoltre interventi significativi di manutenzione
straordinaria in impianto a meno di ricorrere al fuori servizio dell’intera filiera.

e Problematiche di accesso e funzionalita della stazione di sollevamento. La stazione é collocata
sulla battigia del Lago Maggiore, nelle immediate vicinanze dello shocco a lago di un corpo
idrico a carattere torrentizio, e cio rende difficoltoso I’accesso per interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria. Inoltre, I’accumulo di sabbie trascinate dalla rete fognaria riduce
spesso la funzionalita dell’opera.

e Problematiche allo scarico di emergenza: danneggiato dagli eventi meteorici susseguitesi nel
tempo, porta a scaricare il refluo direttamente sulla battigia del Lago in caso di eccesso di
portata o di malfunzionamento delle pompe.

e Fuori uso del sistema di estrazione sabbie dalla dissabbiatura: il sistema non & in funzione, e
I’estrazione sabbie ¢ effettuata mediante aspirazione da parte di mezzi esterni.

e Problematiche di gestione della sedimentazione terziaria, resa particolarmente critica dalla
presenza del carroponte raschiafanghi e dalle difficolta di intervento all’interno del locale, e
che si ripercuote sulla possibilita di potenziamento della sezione di abbattimento fosforo.

e Problemi nel mantenimento dell’equilibrio tra rispetto del limite sulla carica batterica residua
e cloro attivo libero: per tossicita intrinseca legata al dosaggio di ipoclorito di sodio.

e Assenza della sezione di disidratazione fanghi, costituita da una nastropressa inattiva e
inutilizzabile per obsolescenza tecnologica e per la sua collocazione non funzionale. E per
questo richiesto 1’allontanamento del fango mediante campagne di disidratazione con mezzo
mobile, con conseguente significativo aggravio gestionale.

3.6.2.3.15 impianto di depurazione di Sant’ Antonino Ticino (DP01209001)

e Assenza strumento di misura delle aliquote di portata sfiorate in emergenza.

e Stazione di sollevamento iniziale dimensionalmente non adeguata per sollevare portate fino a
750 I/AE/d nel rispetto del R.R. 06/2019.

e Problemi di affidabilita delle misure di portata sollevata, in ragione del posizionamento non
ottimale del misuratore (radar-ultrasuoni), non congruenti con le condizioni idrauliche
generali di funzionamento dell’impianto. L’effettiva portata sollevata in occasione degli
eventi piovosi non é quindi quantificabile con precisione; tale condizione si aggrava
soprattutto in presenza di elevata portata (piu di due pompe attive). La gestione delle portate
in tempo di pioggia risulta quindi essere un fattore molto critico, essendo perentorio poter,
oltre che sollevare, misurare e registrare in tempo di pioggia una portata di 750 I/AE/d.

e Problematiche idrauliche in sedimentazione primaria in caso di portate elevate in ingresso
sezione e nell’estrazione del fango primario, al momento realizzata mediante “air-lift”
temporizzati.

e Problemi di affidabilita delle misure di portata avviata al biologico, in ragione del
posizionamento non ottimale del misuratore a ultrasuoni dedicato. Tale incertezza, sommata
a quella sulla misura iniziale, contribuisce a complicare fortemente la sorveglianza e la
regolazione dell’intero processo depurativo.
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Problematiche di funzionamento del sistema di controllo avanzato delle vasche di
denitrificazione e ossidazione-nitrificazione (Amonit). Il sistema Amonit puo funzionare con
la logica “nitrati e ammonio”; alcune inefficienze degli strumenti di misura hanno perd
obbligato a reimpostare il funzionamento secondo la misura del solo ossigeno disciolto, e a
riattivare il ricircolo della miscela nitrificata vanificando il supporto del sistema al processo
di denitrificazione. Risulta per questo difficile garantire il pieno rispetto dei parametri relativi
all’azoto totale.

Ridotta efficienza del sistema di aerazione del comparto biologico, dovuta alla non corretta
distribuzione in vasca e alla vetusta dei piattelli, che obbligano a mantenere tutte le valvole
completamente aperte per garantire massima aerazione ai bacini; cio nonostante, si riscontra
difficolta nel rispetto del parametro azoto ammoniacale.

Inefficienza della sezione di sedimentazione secondaria: da un lato per tempi di ritenzione
troppo elevati nei giorni di bassa portata, con ripercussioni sull’efficienza del sistema,
dall’altro per insufficienza idraulica in caso di portate elevate. Proprio queste disomogeneita
idrauliche rendono la gestione e la resa di tale comparto particolarmente critica. A tali
problematiche si somma un certo sottodimensionamento, con scarsa modulabilita, del sistema
di ricircolo del fango biologico.

Sovradimensionamento del canale di convogliamento dai sedimentatori secondari ai
trattamenti terziari: il canale é di sezione e volume eccessivo, e si comporta come ulteriore
vasca di sedimentazione terziaria, con gravi ripercussioni a livello di concentrazioni di solidi
sospesi nella sezione di filtrazione, ozonizzazione, disinfezione e anche nello scarico finale in
occasione del “risollevamento” del fango per elevata portata in caso di pioggia.

Fuori uso della sezione di chiariflocculazione a servizio del comparto di filtrazione:
progettualmente € previsto il dosaggio in testa al comparto di cloruro ferrico per
defosfatazione, se necessario coadiuvato con polielettrolita cationico e calce, ma il dosaggio
non viene effettuato per evitare ulteriori precipitati e impaccamento aggiuntivo dei filtri, gia
notevole a causa dell’elevata concentrazione di solidi sospesi in ingresso alla sezione. Ne
consegue difficolta nel rispetto continuativo del parametro del fosforo totale.

Riduzione della capacita di trattamento della sezione di filtrazione: i flussi di solido, sia in
tempo di asciutto che di pioggia, saturano velocemente le maglie filtranti con la conseguente
necessita di contro lavare tali filtri e con il risultato di diminuire nel complesso la potenzialita
di trattamento reflui dell’intera sezione.

Sezione di stoccaggio e dosaggio dell’acido peracetico non attiva, richiede inoltre alcuni
adeguamenti funzionali, derivanti dalle prescrizioni di protezione antincendio e di sicurezza
degli operatori da parte dei VV.FF, prima della messa in esercizio. Il gestore ha attivato da
alcuni mesi il dosaggio di ipoclorito di sodio, come agente disinfettante per il trattamento di
tutti i reflui in uscita impianto. L’abbattimento della carica batterica e soddisfacente, sebbene
si presenti I’elevato rischio di esito positivo ai test di tossicita acuta, in relazione alla presenza
di residui di cloro attivo.

Recapito della linea del drenaggio delle centrifughe di disidratazione fanghi non idoneo:
attualmente il recapito avviene nel canale di arrivo al sollevamento, ma tale collegamento non
adatto, date le alte concentrazioni di solido e di azoto ammoniacale del refluo, per garantirne
il corretto trattamento.

Assenza di un sistema di grigliatura dei fanghi in ingresso, con conseguenti problematiche di
intasamento nelle sezioni a valle.

Stabilizzazione anaerobica poco efficiente: pur oggetto di un ammodernamento recente (circa
dieci anni fa), la sezione risente delle condizioni gravose di esercizio. La sezione, in assenza
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di un sistema efficace di preispessimento (che non consente alimento con concentrazioni di
fango particolarmente elevate), pur correttamente dimensionata e caratterizzata da una
funzionalita sufficiente, lavora in condizioni appena sufficienti per garantire
autosostentamento energetico, senza alcun surplus disponibile.

Vetusta della sezione di disidratazione, composta da due centrifughe di 19 e 21 anni, giunta
alla fine del naturale del ciclo di vita.

Presenza di emissioni odorigene diffuse dai comparti di ispessimento.

3.6.2.3.16 impianto di depurazione di Varese Olona-Pravaccio (DP01213301)

3.6.2.3.16.1 criticita generali

Deficit strutturali ed impiantistici generalizzati che non consentono il rispetto continuativo
dei parametri qualitativi allo scarico pur con un carico influente decisamente inferiore a quello
di progetto.

Insoddisfacente stato di conservazione delle opere: inoltre, le strutture del comparto biologico
sono affette da problematiche statiche che si ripercuotono sulla tenuta idraulica e sulla
possibilita di loro valorizzazione in uno scenario futuro.

Assenza di adeguati sfiori e by-pass anche parziali, che unitamente a una configurazione
prevalentemente a gravita impedisce, in caso di pioggia, di sgravare I’impianto dalle extra-
portate causando notevoli impatti sull’idraulica del processo depurativo.

3.6.2.3.16.2 criticita di sezione

Sezione pretrattamenti fortemente deficitaria sia per la funzionalita sia per I’efficienza di
trattamento, resa ancora pit pronunciata, in caso di picchi di carico idraulico, dall’assenza di
un sistema di sfiori. Scarsa funzionalita anche per il sistema di estrazione sabbie dalla sezione
di dissabbiatura.

Trattamento secondario fortemente deficitario soprattutto per la consistenza del processo e la
ridotta potenzialitda dei macchinari presenti. Spicca 1’assenza di un comparto di
predenitrificazione, che incide sulla possibilita di rispettare continuativamente il limite allo
scarico sul parametro azoto totale.

Bassa efficienza del sistema di aerazione delle vasche biologiche: costituito da turbine
superficiali, presenta oggettivi limiti di flessibilita e una minore capacita di trasferimento
dell’ossigeno rispetto ad altre comuni soluzioni tecnologiche. La bassa efficienza ¢ mitigata
attraverso il dosaggio di ossigeno liquido nel periodo estivo; anche con tale accorgimento
permangono pero le difficolta nel sostenere il processo di nitrificazione e garantire il rispetto
dei limiti previsti per il parametro azoto ammoniacale.

Assenza di un comparto di defosfatazione, che impedisce il rispetto dei limiti previsti per il
parametro fosforo totale.

Stazione di sollevamento finale di potenzialita inadeguata per le massime portate trattate,
questo introduce un “collo di bottiglia” all’intera linea di trattamento.

Fuori uso della sezione di filtrazione finale: la sezione & incompleta, in quanto non sono stati
installati i filtri a tela per i quali pero € gia stata realizzata la predisposizione civile.

Problemi nel mantenimento dell’equilibrio tra rispetto del limite sulla carica batterica residua
e cloro attivo libero: per tossicita intrinseca legata al dosaggio di ipoclorito di sodio.
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Fuori uso della linea fanghi: le strutture esistenti (disidratazione, stablizzazione anaerobica)
sono attualmente dismesse, in quanto caratterizzate da ridotta efficienza e da vetusta
impiantistica. Ne consegue la necessita di estrazione periodica del fango dai sedimentatori
primari (miscelato al fango di supero) tramite mezzi esterni, e il noleggio di un’unita di
centrifuga mobile, fissa in impianto per due/tre giorni a settimana, per garantirne la
disidratazione. Considerati i quantitativi rilevanti di fanghi, questa attivita risulta molto
impegnativa dal punto di vista organizzativo e determina un notevole aggravio dei costi
gestionali.

3.6.2.3.17 impianto di depurazione di Viggitu (DP01213901)

Difficolta di gestione della sezione di grigliatura grossolana: la pulizia viene effettuata
manualmente dagli operatori. Una particolare criticita e rappresentata dalla profondita del
collettore fognario di ingresso, che rende la gestione particolarmente impegnativa, con
conseguente aggravio gestionale.

Fuori uso del sistema di estrazione sabbie dalla dissabbiatura: il sistema, di tipo “air-lift”, ¢
fuori uso, e I’estrazione sabbie ¢ effettuata mediante aspirazione da parte di mezzi esterni.
Problematiche di funzionalita, efficienza e manutenibilita del comparto di ossidazione:
scarsissima efficienza per tecnologia a biodischi obsoleta e di complessa gestione manutentiva
(difficolta di intervento sul macchinario rotante per vetusta impiantistica), e difficolta nel
raggiungimento dei limiti allo scarico sulla componente organica (COD/BODY5) in tutte le
condizioni operative.

Assenza di una sezione di nitrificazione con scarsissima o nulla rimozione di azoto
ammoniacale.

Assenza di un sistema di automazione del ricircolo fanghi biologici: i fanghi sono attualmente
ricircolati tramite apertura manuale delle serrande di riempimento del pozzetto pompe di
ricircolo.

Ridotta efficienza della sezione di sedimentazione secondaria, in corrispondenza delle
massime portate, con fenomeni di trascinamento dei solidi sospesi e impatto sulla qualita
finale del refluo (talora evidentemente torbido).

Problemi nel mantenimento dell’equilibrio tra rispetto del limite sulla carica batterica residua
e cloro attivo libero: per tossicita intrinseca legata al dosaggio di ipoclorito di sodio, e per
dosaggio di reagente non modulato sulla portata effettiva, ma su una media giornaliera, con
conseguenti sovra- o sottodosaggi.

Non conformita del by-pass alla normativa vigente: il by-pass dell’impianto non ¢ conforme
alla normativa vigente in quanto privo di idoneo sistema di misura e registrazione della
portata; recapita a valle del pozzetto fiscale di campionamento.

Assenza della linea fanghi: nonostante i macchinari di disidratazione ancora presenti in sito,
la linea é fuori uso da anni, rendendo impossibili accumuli al di fuori della linea acque. Il
conduttore € di conseguenza costretto a estrarre periodicamente il fango dalla vasca Imhoff
tramite mezzi esterni, con relativi oneri operativi e gestionali.

Problematiche alla fornitura di energia elettrica, con frequenti interruzioni al servizio.
Assenza di un efficiente e completo sistema di telecontrollo dell’impianto.

Generale notevole vetusta delle opere.
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3.6.2.3.18 impianto di depurazione di Sesto Calende - Sculati (DP01212002)

L’agglomerato AG01212001-Sesto Calende, servito dall’impianto di depurazione di via Sculati,
risulta oggetto della procedura d’infrazione europea 2017/2181. 1l citato provvedimento concerne
tutti gli agglomerati aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000, che scaricano sia in
aree sensibili sia in aree normali (non sensibili), per i quali é stata ravvisata una violazione della
Direttiva comunitaria 91/271/CEE sulla base dell’esercizio di rendicontazione Q-2015 e che non sono
oggetto della procedura per le violazioni specifiche configurate nei tre seguenti procedimenti:

e 2004/2034: relativo alla mancata adozione delle misure necessarie a garantire la conformita agli
articoli 3, 4 e 10 della Direttiva 91/271/CEE in agglomerati con un numero di abitanti equivalenti
superiore a 15.000 e che scaricano in aree normali;

e 2009/2034: relativo alla mancata adozione delle misure necessarie a garantire la conformita agli
articoli 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE in agglomerati con un numero di abitanti equivalenti
superiore a 10.000, che scaricano in aree sensibili;

e 2014/2059: relativo alla mancata adozione delle misure necessarie a garantire la conformita agli
articoli 3, 4, 5 e 10 della direttiva 91/271/CEE in agglomerati con un numero di abitanti equivalenti
superiore a 10.000, che scaricano in aree normali e sensibili.

In particolare, come riportato nella tabella sotto, stralcio della “Lettera di costituzione in mora -
Infrazione n. 2017/2181, 19/07/2018” relativa all’attuazione degli obblighi derivanti dalla direttiva
91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue,
I’ Agglomerato di Sesto Calende risulta NON CONFORME agli articoli 4, 5, 10 e 15.

ALLEGATO — NIF 2017/2181

Legenda: NC = non conformuta; AS = area sensibile; NA = area normale; CSA = bacino drenante di area sensibile (“catchment area of sensitive area”); a.e. = abifante equuvalente;
art. = articolo; PI= procedimento d'infrazione.

. Carico I:‘;:qd] Conf_or Confor ('nu.f_ol' ('nu.f_or ('nu.f_or
N. Regioni Nome de_gh. senerato (AS, m.m u?m |.mr1 "m“ “:m.' Osservazioni
agglomerati fa.e) CSA D all'art. | all'art. | all’are. | all'art. | all’art.
e o |3 1 5 10 15
.
28 | Lombardia | “00VOHECES | 20017 CsA e | wc | Ne | Ne La relazione 2014 (Q-1015) riconosce Ia violazione.
OGIORE
229 | Lombardia | S0 glorel SE 12360 AS Ne | wc | Ne | Ne La relazione 2014 (Q-1015) riconosce Ia vielazione.

Figura 6: stralcio della Lettera di costituzione in mora - Infrazione n. 2017/2181, 19/07/2018

Per la risoluzione delle criticita relative a tale agglomerato, il Gestore del servizio idrico integrato
ha posto in atto:

e ladismissione dell’impianto di depurazione DP01212002 Sesto Calende-S. Anna con convogliamento
dei reflui all’impianto di depurazione DP01200301 Angera attraverso la rete fognaria di Lisanza (Sesto
Calende), gia appartenente all’agglomerato AG01200301 Angera;

o uno studio di fattibilita avente ad oggetto anche 1’impianto di depurazione di Sesto Calende-via Sculati
e la sua incapacita attuale di rispettare i limiti allo scarico.

Particolare attenzione ¢ posta al parametro N per il quale I’odierna linea di trattamento non prevede
una specifica sezione per la rimozione dello stesso.

In aggiunta a quanto emerso dalla procedura di infrazione europea descritta in precedenza, si
evidenziano le criticita emerse dall’analisi dei dati relativi al depuratore di Sesto Sculati e dai
sopralluoghi effettuati:

e ingresso di ingenti quantita di acque parassite, confermate dalle portate registrate e dalle modeste
concentrazioni di inquinanti in ingresso;

e mancato rispetto dei limiti allo scarico per mancanza di sezioni appositamente dedicate (ad es. per
rimozione dell’azoto), o per inefficienza delle stesse (registrati superamenti per i parametri fosforo,
solidi sospesi ed E. coli, oltre al gia citato azoto);

e autorizzazione a scaricare una portata ampiamente inferiore alla massima portata in tempo di pioggia
associata alla potenzialita nominale dell’impianto (90 m3/h contro 375 m3/h, meno di un quarto);

o funzionamento del comparto pretrattamenti e del manufatto ripartitore;
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e mancanza dei piu comuni sistemi di controllo: sonde per rilevare 1’ossigeno disciolto in vasca di
ossidazione, misuratori di portata che attestino la reale ripartizione delle portate in ingresso
all’impianto tra i due bacini concentrici, ecc.;

e vetusta dei manufatti in c.a., che necessitano di una verifica della tenuta idraulica;

e vetusta delle apparecchiature elettromeccaniche, che rendono inutilizzabili alcune sezioni di impianto
(ad es. dissabbiatura);

e vetusta delle carpenterie, che non consentono 1’esecuzione delle attivita di conduzione dell’impianto
in sicurezza (ad es. quelle a servizio della sezione di arrivo/grigliatura);

o vetusta dell’impianto elettrico, che rende indispensabile un suo totale rinnovamento anche allo scopo
di renderlo conforme alle piu recenti normative di settore;

e sottodimensionamento della fase di ossidazione biologica in riferimento alla potenzialita nominale
dell’impianto (12.000 AE), evidenziata gia nel 2010 da uno studio effettuato da Ecotecno S.r.1.;

e mancato funzionamento delle apparecchiature a servizio delle sezioni di stabilizzazione aerobica dei
fanghi.

3.6.2.4 Ladismissione di impianti obsoleti e fosse Imhoff

Sul territorio sono presenti impianti di capacita depurative non elevate che hanno problematiche
rispetto ai limiti allo scarico per i quali non é ragionevole (in termini di analisi costi/benefici)
procedere a rifacimenti o potenziamenti altamente onerosi.

In tal senso sono previsti investimenti infrastrutturali finalizzati alla loro dismissione e recapito delle
acque reflue a depuratori di pit ampie dimensioni e piu performanti. Gli impianti per cui e previsto il
collettamento altrove sono:

DP01202101 Brinzio

DP01206401 | Daverio

DP01207701 | Golasecca - Bizzorra

DP01203001 | Cantello

DP01205301 | Cocquio Trevisago

DP01206201 | Cuveglio - Cavona

DP01209503 | Malgesso

DP01211101 | Osmate - Paludi

DP01211401 | Porto Val Travaglia - Cave del Trigo
DP01212303 | Somma Lombardo Loc. Maddalena (impianto privato convenz)
DP01212302 | Somma Lombardo-Coarezza
DP01212801 | Travedona Monate

DP01213901 | Viggil

DP01209401 Maccagno

DP01213902 | Viggiu - Bevera

DP01208402 Ispra - C.na Antonietta

La situazione relativa all’accorpamento degli agglomerati ad oggi prevista nel FAB 2035, una volta
terminate le opere di cui sopra, sara la seguente, per complessivi n° 58 agglomerati.

AG01200301 | Angera
AG01200401 | Arcisate
AG01200403 | Arcisate-Marianin
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AG01201301

Besozzo

AG01201701

Brebbia

AG01201801

Bregano

AG01202401

Brusimpiano

AG01209901

Brusimpiano (Marzio)

AG01202801

Cadrezzate

AG01202901

Cairate

AG01203401

Caronno Pertusella

AG01203601

Casale Litta

AG01203701

Casalzuigno

AG01203702

Casalzuigno-Arcumeggia

AG01204301

Castello Cabiaglio

AG01204501

Castelveccana

AG01205101

Cittiglio- Vararo

AG01205601

Cremenaga

AG01205801

Cuasso al Monte

AG01205802

Cuasso al Monte-Alpe Tedesco

AG01206102

Curiglia

AG01206103

Curiglia - 1 imhoff

AG01206104

Curiglia - 2 imhoff

AG01206901

Ferrera di Varese

AG01207201

Gavirate-Varese Lago

AG01208001

Gornate Olona

AG01208601

Lavena Ponte Tresa

AG01208701

Laveno Mombello

AG01208702

Laveno Mombello_Cerro

AG01209001

Lonate Pozzolo

AG01209201

Luino - Voldomino

AG01209202

Luino-Biviglione

AG01209403

Maccagno-Musignano

AG01209402

Maccagno-Orascio

AG01210401

Monvalle

AG01210601

Mornago

AG01210801

Olgiate Olona

AG01210901

Origgio

AG01211201

Pino s.s.L.M.

AG01212001

Sesto Calende

AG01212002

Sesto Calende-Lentate

AG01212301

Somma Lombardo

AG01212901

Tronzano L.M.

AG01212902

Tronzano L.M. -Bassano

AG01212903

Tronzano L.M.-Ronco Scigolino

AG01213101

Valganna

AG01213102

Valganna-Boarezzo

AG01213301

Varese-Varese Olona
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AG01213505

Veddasca Graglio

AG01213501

Veddasca-Armio

AG01213504

Veddasca-Biegno

AG01213502

Veddasca-Cadero

AG01213503

Veddasca-Lozzo

AG01213601

Venegono Inferiore

AG01213801

Vergiate - S.Eurosia

AG01213802

Vergiate -Sesona

AG01214002

Vizzola Ticino

AG01214001

Vizzola Ticino-Castelnovate

3.6.3 Investimenti infrastrutturali
Il FAB 2035, il PDAE 2035, il PDI e il POS per I’indicatore M6 si articolano come segue:

FAB 2035
INDICATORE | -T 2020 2021 2022 2023 2024
M6 1.914.766 4.384.923  12.573.761  16.759.616  23.127.669
TOTALE 1.914.766 4.384.923  12.573.761  16.759.616  23.127.669
INDICATORE -T 2031 2032 2033 2034 2035 TOTALE 20-35
M6 1.777.385 1.663.705 1.773.325 1.679.945 1.759.115
TOTALE 1.777.385 1.663.705 1.773.325 1.679.945 1.759.115
PDAE 2035

INDICATORE |-T 2020 2021 2022 2023 2024
M6 1.914.766  3.182.081  7.459.243 11.951.834  17.530.416 13.085.154
TOTALE 1.914.766  3.182.081 7.459.243 11.951.834  17.530.416 13.085.154
INDICATORE |-T 3031 2032 2033 2034 2035 TOTALE 20-35
M6 251.663 251.663 251.663 251.663 242.534
TOTALE 251.663 251.663 251.663 251.663 242.534 60.474.108

PDI
INDICATORE | -T 2020 2021 2022 2023 TOTALE 20-23
M6 1.914.766  3.182.081  7.459.243 11.951.834  24.507.925 17.530.416
TOTALE 1.914.766 3.182.081 7.459.243 11.951.834  24.507.925 17.530.416

POS
INDICATORE |-T 2020 2021 2022 2023 TOTALE 20-23
M6 344.726  2.154.459  7.154.032 11.617.672  21.270.889 17.078.985
TOTALE 344,726  2.154.459  7.154.032 11.617.672  21.270.889 17.078.985

2025 TOTALE 20-25

2025 TOTALE 20-25

2029 2030
2.991.065 2.311.365
2.991.065 2.311.365

2029 2030
269.013 269.013
269.013 269.013

2027 TOTALE 20-27
1.235.626  58.106.956
1.235.626  58.106.956

2027 TOTALE 20-27
1.083.590  53.450.29
1.083.590  53.450.296

Il prospetto successivo riepiloga invece gli interventi di tipo infrastrutturale previsti, indicandone (a
consuntivo per 1’anno 2018 e per I’anno 2019 ¢ in via previsionale per le annualita 2020, 2021, 2022,
2023 e oltre il 2023) il totale degli importi di spesa dell’anno, degli importi di cui si prevede I’entrata
in esercizio, degli importi che, non entrando in esercizio, alimentano i cosiddetti LIC (Lavori In

Corso) dell’anno e, infine, dei contributi incassati o da incassare.
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Valori KNW1.3 DEP1.5 DEP1.2 DEP2.1 DEP2.2 DEP2.3 DEP4.1 Totale
Consuntivo 2018 200.056 17.839 304.817 1.827.554 - 5.920 - 2.356.186
Lavori in corso 2018 - 17.839 103.061 244.823 - 5.920 - 371.643
Entrate in esercizio2018 200.056 - 201.756 1.650.128 - - - 2.051.940
Contributi 2018 - - 70.235 - - - - 70.235
Consuntivo 2019 - 79.990 158.232 656.498 - 12.160 - 906.880
Lavori in corso 2019 - 79.990 67.415 101.420 - 3.756 - 252.581
Entrate in esercizio 2019 - - 90.817 632.692 - 13.107 - 736.616
Contributi 2019 - - 50.235 - - 174.521 - 224.756
Pianificato 2020 - 205.000 - 1.555.851 130.650 23.265 - 1.914.766
Entrate in esercizio 2020 - - 175.372 1.937.689 - 25.000 - 2.138.061
Contributi 2020 - 66.043 75.480 18.720 - - - 160.243
Pianificato 2021 - 1.090.000 - 937.011 300.000 671.071 184.000 | 3.182.082
Entrate in esercizio 2021 - 40.000 - 778.000 - 640.000 184.000 1.642.000
Contributi 2021 - 1.241.696 - 116.304 296.836 84.500 - 1.739.336
Pianificato 2022 - 4.290.000 - 1.348.987 739.305 950.399 130.552 | 7.459.243
Entrate in esercizio 2022 - - - 174.659 503.590 721.660 130.552 1.530.461
Contributi 2022 - 3.506.887 - 730.000 806.754 - - 5.043.641
Pianificato 2023 - 7.272.176 - 2.358.741 1.000.000 1.160.760 160.157 | 11.951.834
Entrate in esercizio 2023 - 2.844.100 - 174.005 - 921.660 160.157 | 4.099.922
Contributi 2023 - 5.871.674 - 1.583.376 1.000.000 - - 8.455.050
Pianificato oltre 2023 - 19.500.000 - 7.986.767 3.721.760 | 4.015.450 742.206 | 35.966.183

Nel PDA 2014 erano complessivamente previsti interventi per 55,6 milioni di euro a fronte dei 156,2
milioni di euro di cui all’aggiornamento del FAB 2035, per I’intero segmento del servizio idrico del
settore depurazione (Indicatori M5, M6 e Altro), di cui recepiti nel PDAE 2035 68,4 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece 1’indicatore M6 gli interventi previsti nel FAB 2035 ammontano a 113,5
milioni di euro di cui recepiti nel PDAE 2035 64,5 milioni di euro.

I dettagli sono riportati nel prospetto sottostante.
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Commessa Descrizione " 2020”
"1029 Rinnovo impianto esistente DPO -
"1036 Rinnovi impianti esistenti con st -
"1057 Rinnovo sfioratore in testa all'im -
1097 Razionalizzazione scarichi Impiar -
"1108 Revamping impianto di Cairate -
7115 Revamping impianto di Monvalle -
1117 Dismissione impianto, riqualific: -
1118 Revamping impianto di Sant'Ant: -
7119 Primi interventi per rispetto limi -
1120 Revamping impianto di Olgiate C -
1120-1 Revamping impianto di Olgiate C 5.000
"1206 Campagna misurazione impianti -
1228 Sistemi di monitoraggio on line ¢ -
'1242 EFFECIENTAMENTO ENERGETICO -
"1255 Telecontrollo e Automazione Im -
"1269 Acquisto strumentazione laborat -
1275 Ammodernamento locali centro -
1277 Acquisto strumentazione laborat -
DE02201700 IMP DEP VARESE OLONA PRAVA(  200.000
DE02201800 REVAMPING IMPIANTO SCULATI -
DE02201900 DEPURATORE CAIRATE STUDIO PI 915
DE02201900 DEPURATORE OLGIATE OLONA S1 23.015
DE02201900 DEPURATORE GORNATE OLONA ¢ 250
DE02201900 REVAMPING FITODEPURAZIONE -
DEO2ARCISA Rifacimento delle griglie in ingr 23.640
DEO2BOLLET Rifacimento delle griglie in ingr 26.180
DEO2CABAF FILTRI Ca BAGAGGIO 90.000
DE02COMAI LAGO VARESE - Dismissione dell: -
DEO2LUINOI revamping dell'impianto di dept -
DEO2MONV. MONVALLE - Potenziamento / DI -
DEO2VERBA 2° Lotto 5° Stralcio - "Dismissione ~ 130.650
DEO2VERBA 4° Lotto 2° Stralcio - "Dismissione -
DEO2VERGFIFILTRI VERGIATE 139.000
DE20VALTR/ STUDIO FATTIBILITA' ADEGUAME -
FG02CABAS SOMMA LOMBARDO - SCARICO Il 9.076
MELDE MAN. STRAORD ELETTRICA DEPL 57.189
MELDE2 MAN. STRAORD ELETTRICA DEPL -
MSDEP MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAL 1.209.851
MSDEP Manutenzione straordinaria e pc -
Totale 1.914.766

2021"
20.000

100.000
100.000
119.550
34.909
100.000
150.000
100.000
66.000
84.000
120.000
120.000
60.000
150.000
50.000

36.162
141.461

100.000
80.000
200.000
350.000
40.000
260.000
600.000
3.182.081

2022"
500.000

600.000
30.000
600.000
444.328
228.739
600.000
150.000
23.910
103.610
10.273
3.032

155.000
1.200.000
700.000

700.000
340.000
139.305
200.000

9.386
721.660
7.459.243

2023 TOTALE 20-23" 2024"

552500  1.072.500 -
- - 103.610
1.000.000  1.700.000  1.800.000
228.400 258400  181.000
1.000.000  1.700.000  2.300.000
601360 1165238  737.225
239.100 502.748  239.100
1.500.000  2.200.000  3.600.000

95.000 400.000 -
23.910 47.820 23.910
103.610 307.220  103.610
59.177 135.450 59.177
32.637 119.670 37.658

6.904 126.904 -

- 120.000 -
6.904 221.904 6.904
2277500  3.827.590  3.450.000
1354976 2104976  1.550.000

- 915 -

- 23.015 -

- 36.412 -

- 141.461 -

- 23.640 -

- 26.180 -

- 90.000 -
1.500.000  2.300.000  2.300.000
260.000 680.000 -

- 469,955 -

87.086 637.086 -

- 139.000 -

- 40.000 -

- 9.076 -

- 57.189 -
101.020 370406  116.561

- 1.209.851 -
921660  2.243320  921.660
11.951.834  24.507.925 17.530.416

2025 TOTALE 20-25" 2026”

- 1.072.500 - -

71.760 71760  100.000 -
100.000 100000  150.000  162.000

103.610 207.220 - -

- 3.500.000 - -

- 439.400 - -

1.250.000  5.250.000 - -
684.413  2.586.875  698.500  500.000

79.700 821.548 - -

2.850.000  8.650.000 - -

- 400.000 - -
23.910 95640 23910  23.910
103.610 514440 23910  23.910
59.177 253805 39452  19.726
32.637 189.965  25.106  12.553
6.904 133.808 - 16.542

- 120.000 - -
6.904 235711 16542 16542

3.600.000  10.877.590 - -

1.100.000  4.754.976 - -

- 915 - -

- 23.015 - -

- 36.412 - -

- 141.461 - -

- 23.640 - -

- 26.180 - -

- 90.000 - -
50.000 50000  250.000  47.000

1.900.000  6.500.000 - -

- 680.000 - -

- 469,955 - -

- 637.086 - -

- 139.000 - -

- 40.000 - -
39.850 48926  199.250  159.400

- 57.189 - -
101.020 587.987  77.708  38.854

- 1.209.851 - -
921.660  4.086.640 143460  215.190
13.085.154  55.123.494 1.747.836 1.235.626

Al seguito vengono descritti gli interventi pianificati per ciascuna tipologia indicata.

3.6.3.1

Infrazioni Comunitarie

2027 TOTALE 20-27

1.072.500
171.760
412.000
207.220

3.500.000
439.400

5.250.000

3.785.375
821.548

8.650.000
400.000
143.460
562.260
312.982
227.623
150.349
120.000
268.795

10.877.590
4.754.976
915

23.015
36.412
141.461
23.640
26.180
90.000
347.000

6.500.000
680.000
469.955
637.086
139.000

40.000
407.576
57.189
704.548
1.209.851
4.445.290
58.106.956

Gli interventi di adeguamento potenziamento e dismissione dei depuratori ancora in corso, i cui
dettagli sono evidenziati al par. 2.3, sono rappresentati nel prospetto seguente.

Gli interventi in questione attualmente in corso o da avviare riguardano (dove SIRE si riferisce ad un
applicativo di Regione Lombardia):

°
°

2017/2181;
°
°
°
°
°

2017/2181;
°
°

Depuratore di Varese - Codice SIRE VAIDO16;
Depuratore di Olgiate Olona - Codice SIRE VAID012;
Depuratore di Cairate - Codice SIRE VAIDO017;
Depuratore di Luino - Codice SIRE DEO2LUINOREYV - Procedura comunitaria 2017/2181;
Depuratore di Monvalle - Codice SIRE DE02MONVALLE - Procedura comunitaria

Depuratore di Porto Valtravaglia - Codice SIRE VAID014;
Depuratore di Gornate Olona - Codice SIRE VAIDO018;

Depuratore di Sesto Calende — Codice SIRE VAIDO020 — Procedura comunitaria 2017/2181;
Depuratore di Sesto Calende - Codice SIRE DE0220180004- Procedura comunitaria
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e Depuratore di Malgesso - Codice SIRE VAIDO0O05 - Procedura comunitaria 2017/2181;
e Depuratore di Cocquio Trevisago - Codice SIRE VAIDO0O06 - Procedura comunitaria

2017/2181,

e Depuratore di Cantello, Malnate e Varese - Codice SIRE VAID013 + VAIDO015;

4

Commessa Descrizione

"1029 Rinnovo impianto esistente DPO
1108 Revamping impianto di Cairate
1117 Dismissione impianto, riqualific:
1120 Revamping impianto di Olgiate C
1120-1 Revamping impianto di Olgiate C

DE02201700 IMP DEP VARESE OLONA PRAVA(
DE02201800 REVAMPING IMPIANTO SCULATI
DE02201900 DEPURATORE CAIRATE STUDIO PI
DE02201900 DEPURATORE OLGIATE OLONA S1
DEO2LUINOI revamping dell'impianto di dept
DE02MONV. MONVALLE - Potenziamento / DI
DEO2VERBA 2° Lotto 5° Stralcio - "Dismissione
DEO2VERBA 4° Lotto 2° Stralcio - "Dismissione
DE20VALTR/ STUDIO FATTIBILITA' ADEGUAME
FG01201600 SESTO CALENDE DISMISSIONE IM
Totale

3.6.3.2 Potenziamenti e manutenzione straordinaria dei depuratori
Sono al seguito indicati gli interventi specifici pianificati per ciascun impianto e le

parametriche di manuten

Commessa Descrizione

7031 Rinnovi impianti esistenti (DPO1
'1032 Rinnovi impianti esistenti (DPO1
1034 Rinnovi impianti esistenti Vararc
"1037 Rinnovi impianti esistenti (DPO1
1038 Potenziamento impianti esisten
"045 Rinnovi impianti esistenti (DPO1
"1047 Rinnovi impianti esistenti - Cerrc
"1055 Rinnovi impianti esistenti - Pianl
"1057 Rinnovo sfioratore in testa all'im
"1097 Razionalizzazione scarichi Impiar
1104 Rifacimento scarico in Torrente ¢
1109 Revamping impianto di Cantello
1110 Revamping impianto di Casalzuig
1111 Revamping impianto di Ferrera ¢
1112 Rinnovo impianto di trattamentc
1113 Revamping impianto di Laveno N
1115 Revamping impianto di Monvall¢
7116 Rinnovi impianto esistente (DPO
1118 Revamping impianto di Sant'Ant:
1119 Primi interventi per rispetto limi

DE02201700 realizzazione opere a completan
DE02201900 DEPURATORE GORNATE OLONA ¢
DE02201900 REVAMPING FITODEPURAZIONE
DEO2ARCISA Rifacimento delle griglie in ingr
DE02BOLLET Rifacimento delle griglie in ingr
DEO2BYPAS¢ LAGO VARESE - Impianto di depu
DEO2CABAF FILTRI Ca BAGAGGIO
DEO2COMAI LAGO VARESE - Dismissione dell;
DEO2GAVIR/ LAGO VARESE - Impianto di depu
DEO2GAVIR/ LAGO VARESE - Adeguamenti de
DEO2VERGFIFILTRI VERGIATE

FG02CABAS SOMMA LOMBARDO - SCARICO Il

MELDE MAN. STRAORD ELETTRICA DEPL
MELDE2 MAN. STRAORD ELETTRICA DEPL
MSDEP MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAL
MSDEP Manutenzione straordinaria e pc
Totale

2020” 201" 2022”
- 20,000  500.000
- 100.000  600.000
- 100.000  600.000
- 100.000  600.000
5000 150000  150.000
200000  150.000 1.200.000
- 50.000  700.000
915 - -
23.015 - -
- 100.000  700.000
- 80.000  340.000
130.650  200.000  139.305
- 350.000  200.000
- 40.000 -
350,580 1.440.000 5.729.305

2023 TOTALE 20-23”

552.500
1.000.000
1.000.000
1.500.000

95.000
2.277.590
1.354.976

1.500.000
260.000

87.086

9.627.152

1.072.500
1.700.000
1.700.000
2.200.000
400.000
3.827.590
2.104.976
915
23.015
2.300.000
680.000
469.955
637.086
40.000

17.156.038

2024"

1.800.000
2.300.000
3.600.000

3.450.000
1.550.000

2.300.000

2025 TOTALE 20-25"

1.250.000
2.850.000

3.600.000
1.100.000

1.900.000

10.700.000

1.072.500
3.500.000 -
5.250.000 -
8.650.000 -
400.000 -
10.877.590 -
4.754.976 -
915 -
23.015 -
6.500.000 -
680.000 -
469.955 -
637.086 -
40.000 -

42.856.038 -

2026

zione straordinaria.

2020” 201" 2022”

- - 30.000

- 119550  444.328

- 34909 228739

250 36162 -
- 141.461 -
23.640 - -
26.180 - -
90.000 - -
139.000 - -
9.076 - -
57.189 - -

- 260.000 9.386

1.200.851 - -
- 600.000  721.660

1.555.186 1.192.081 1.434.113

2023 TOTALE 20-23”

228.400
601.360
239.100

101.020
921.660
2.091.540

258.400
1.165.238
502.748
36.412
141.461
23.640
26.180
90.000
139.000
9.076
57.189
370.406
1.209.851
2.243.320
6.272.920

103.610
181.000
737.225
239.100

116.561
921.660
2.299.156

Nel dettaglio gli investimenti previsti sono al seguito indicati.

2025 TOTALE 20-25" 2026”
100.000 100.000  150.000
103.610 207.220 -

- 439.400 -
684.413  2.586.875  698.500

79.700 821.548 -

- 36.412 -

- 141.461 -

- 23.640 -

- 26.180 -

- 90.000 -
50.000 50.000  250.000

- 139.000 -
39.850 48926 199.250

- 57.189 -
101.020 587.987  77.708

- 1.209.851 -
921.660  4.086.640  143.460
2.080.252 10.652.328 1.518.918

162.000

500.000

159.400

215.190
1.122.444

2027 TOTALE 20-27
- 1.072.500
- 3.500.000
- 5.250.000
- 8.650.000
- 400.000
- 10.877.590
- 4.754.976
- 915
- 23.015
- 6.500.000
- 680.000
- 469.955
- 637.086
- 40.000

- 42.856.038

commesse

2027 TOTALE 20-27

412.000
- 207.220

- 439.400
3.785.375
821.548

- 36.412
- 141.461
- 23.640
- 26.180
90.000
347.000

139.000
407.576
- 57.189
38.854 704.548
- 1.209.851
4.445.290
13.293.689

176



3.6.3.2.1 impianto di depurazione di Cairate (DP01202901)

e Rinnovo tecnologico e ristrutturazione della sezione di pretrattamento (griglia manuale,
griglia meccanica, dissabbiatore).

e Sistemazione e controllo degli sfiori iniziali e intermedi per consentire un’adeguata gestione
delle acque meteoriche lungo la filiera di trattamento dell’impianto, e garantire il
raggiungimento della portata minima da inviare a trattamento in tempo di pioggia richiesta
dall’allegato E al Regolamento Regionale n. 06/2019. L’impianto & infatti privo di
sollevamenti iniziali e presenta un profilo idraulico completamente a gravita.

e Integrazione di un sistema di ricircolo della miscela biologica, completo di pompa e linea, in
modo da garantire un beneficio concreto in termini di flessibilita e potenzialita di trattamento
a fronte di un minimo impegno economico.

e Integrazione di un sistema di aerazione per diffusione: per efficientamento della sezione
biologica, prevedendo la sostituzione delle turbine superficiali con sistemi per diffusione a
fondo vasca, e I’integrazione di una nuova soffiante e dell’opportuna rete di distribuzione aria.

e Modifica del sistema di disinfezione: identificazione e integrazione di un sistema di
disinfezione alternativo a quello con ipoclorito di sodio.

e Rinnovamento tecnologico della sezione di disidratazione fanghi, valutando la sostituzione
della nastropressa con un macchinario di moderna concezione (pressa a vite, centrifuga).

3.6.3.2.2 impianto di depurazione di Cantello (DP01203001)

e Revisione progettuale generale del comparto di dissabbiatura, attualmente sostanzialmente
obsoleto (la gran parte delle sabbie si ferma nella vasca di ingresso).

e Riattivazione della seconda vasca biologica, e integrazione della sezione di denitrificazione:
potendo utilizzare tutti i volumi disponibili (due vasche), il dimensionamento geometrico e
delle componenti impiantistiche esistenti risulterebbe adeguato, con buon margine, anche nel
caso di massimo carico di progetto. L’attuazione di un processo a cicli alternati sull’intero
volume consentirebbe inoltre di integrare le fasi anossiche necessarie a garantire anche la
denitrificazione (altrimenti difficoltosa da attuare in un’unica vasca).

e Integrazione di un sistema di aerazione per diffusione: per efficientamento della sezione
biologica, prevedendo la sostituzione delle turbine con sistemi per diffusione a fondo vasca e
I’integrazione di una nuova soffiante e dell’opportuna rete di distribuzione aria.

e Realizzazione di un secondo sedimentatore secondario che consenta di far fronte gli attuali
carichi in ingresso, attualmente quasi ingestibili con unico sedimentatore.

e Modifica del sistema di disinfezione: identificazione e integrazione di un sistema di
disinfezione alternativo a quello con ipoclorito di sodio. Un sistema ad acido peracetico,
opportunamente tarato sulle portate effettivamente effluenti (e non su valori medi giornalieri),
potrebbe sfruttare la vasca di contatto e il misuratore di portata gia esistenti. In alternativa, un
sistema con lampade UV (accoppiato a un sedimentatore correttamente funzionante, senza
effetti di trascinamento solidi) potrebbe essere adeguato date le relativamente basse
concentrazioni di solidi sospesi in ingresso.

e Inserimento della linea fanghi: integrazione di una nuova vasca di accumulo del fango ed
eventualmente anche di stabilizzazione aerobica allo scopo di ottimizzare le rese di
disidratazione e ridurre la quantita e la putrescibilita del fango di supero. Eventuale
integrazione di una macchina di disidratazione fissa.

e Adeguamento by-pass impianto: con integrazione misure di portata sul by-pass.

e Realizzazione sistema di telecontrollo.
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e Allacciamento ad acquedotto per fornitura acqua potabile.

3.6.3.2.3 impianto di depurazione di Casalzuigno (DP01203702)

e Rimessa in funzione del sistema di defosfatazione: con ripristino del sistema di stoccaggio e
dosaggio del defosfatante, finalizzato a consentire 1’adeguato abbattimento chimico del
fosforo e il rispetto dei limiti allo scarico.

e Nuova sezione di pretrattamento comprendente: grigliatura fine, sistema di raccolta grigliato,
dissabbiatore/disoleatore (esistente, da rifunzionalizzare), ripartitore di portata e linea di by-
pass.

e Intervento di manutenzione straordinaria sul sistema di diffusione dell’aria.

e Rimessa in funzione del sistema di filtrazione: finalizzato ad evitare fughe di fango dai
sedimentatori ed alla rimozione di eventuali fanghi chimici, qualora si decidesse di optare per
un sistema di post-precipitazione del fosforo.

e Modifica del sistema di disinfezione con identificazione di un sistema alternativo di
disinfezione (UV o acido peracetico).

e Adeguamento del sistema di ricircolo dei fanghi secondari.

e Rinnovamento della sezione di disidratazione fanghi: da completare con pompe di
alimentazione, centrifuga (o0 equivalente sistema di disidratazione), dispositivi di
allontanamento fanghi, stazione polielettrolita, pozzetto con pompe dreni.

e Realizzazione sistema di telecontrollo.

3.6.3.2.4 impianto di depurazione di Ferrera di Varese

e Rifunzionalizzazione del sistema di estrazione sabbie dalla dissabbiatura.

e Definizione della migliore soluzione per I’inserimento e la gestione di uno sfioro intermedio
delle extra-portate di pioggia a monte del comparto biologico.

e Potenziamento della sezione di filtrazione terziaria: il sistema di filtrazione ha buona
funzionalita ed efficienza in condizioni di portata media, tuttavia i sovraccarichi idraulici
portano a un aumento del carico in ingresso, inficiandone occasionalmente le prestazioni. Non
potendo intervenire facilmente sulle opere della sedimentazione secondaria, il potenziamento
e da attuare sulla sezione di filtrazione con nuovi filtri a tela.

e Completa ristrutturazione della linea fanghi includendo: revamping ispessitore e nuove
pompe, vasche di stabilizzazione aerobica, rete di diffusione aria, nuove soffianti per
stabilizzazione, pozzetto dreni completo di pompe, pompe di alimentazione fanghi, nuovo
macchinario di disidratazione di moderna concezione (pressa a vite, centrifuga), dispositivi di
allontanamento fanghi, stazione di preparazione polielettrolita.

3.6.3.2.5 impianto di depurazione di Gavirate

¢ Modifica del sistema di defosfatazione: il dosaggio di reagente (cloruro ferrico) andrebbe
ottimizzato prevedendo un misuratore in linea di ortofosfato in uscita da ciascun
sedimentatore biologico o in alternativa rendendo il dosaggio ponderato alla portata da
trattare.

e Rimessa in funzione della terza linea biologica: sia da un punto di vista strutturale che
impiantistico, tramite interventi di bonifica strutturale delle vasche, inserimento di nuovi
miscelatori di denitrificazione, rinnovamento sistemi di aerazione.

178



e Integrazione di sistemi di aerazione sommersi: sostituzione delle turbine superficiali esistenti
con sistemi di diffusione a bolle fini completi di nuove soffianti di produzione aria e di rete
di distribuzione aria.

e Aggiunta di interconnessioni intermedie tra le 3 linee biologiche (al momento completamente
separate) e realizzazione di interconnessioni intermedie tra le linee di trattamento secondario
e terziario.

e Modifica del sistema di disinfezione: identificazione di un sistema alternativo di disinfezione
(UV o acido peracetico).

e Adeguamento by-pass impianto: per detto intervento € stato predisposto nel 2018 un progetto
di fattibilita tecnica ed economica della societa BMB Ingegneria.

e Completa ristrutturazione della linea fanghi: includendo revamping ispessitori e nuove
pompe, vasche di stabilizzazione aerobica, rete di diffusione aria, soffianti per stabilizzazione
fanghi, pompe di alimentazione, centrifuga (0 sistema equivalente), dispositivi di
allontanamento fanghi, stazione polielettrolita. La ristrutturazione si completa con la
realizzazione di un nuovo impianto di deodorizzazione.

e Realizzazione sistema di telecontrollo.

3.6.3.2.6 impianto di depurazione di Gornate Olona

e Monitoraggio della rete affluente per riduzione delle portate di infiltrazione: necessita di
azione preliminare e risolutiva al fine di ricondurre il refluo a condizioni di sufficiente
trattabilita biologica. Tale condizione e necessaria, a monte di ogni specifica considerazione
in merito alla funzionalita ed efficienza di trattamento, sia per il sistema esistente sia per ogni
eventuale alternativa.

e Nel periodo transitorio, valutazione di una soluzione per il trattamento provvisorio che
preveda una semplificazione e/o integrazione della filiera per consentire un abbattimento
adeguato con sforzi gestionali commisurati al risultato (ed esempio trattamento
chimicoffisico, filtrazione, etc).

3.6.3.2.7 impianto di depurazione di Laveno Mombello

e Monitoraggio della rete affluente per individuare le cause dell’apporto di acque bianche e
programmare la risoluzione della problematica.

e Interventi strutturali di manutenzione straordinaria delle opere murarie per ripristino della
tenuta idraulica del canale di adduzione dei reflui pompati ai pretrattamenti.

e Ristrutturazione carpenterie della sezione di dissabbiatura/disoleatura.

e Interventi di manutenzione straordinaria sul sistema di diffusione dell’aria della linea 3.

e Modifica del sistema di disinfezione: identificazione e integrazione di un sistema alternativo
di disinfezione (UV o acido peracetico).

e Inserimento di una linea fanghi, in considerazione della dimensione dell’impianto e della
quantita di fango da gestire, integrando la vasca di accumulo e ispessimento esistente con
un’eventuale sezione di stabilizzazione aerobica e con una macchina di disidratazione fissa.

e Realizzazione sistema di telecontrollo.

3.6.3.2.8 impianto di depurazione di Luino
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e Adeguamento dell’esistente by-pass a monte del trattamento biologico per consentire
I’effettiva possibilita di scaricare in modo controllato le extra-portate di pioggia.

e Inserimento di una griglia grossolana automatica in sostituzione della attuale griglia manuale.

e Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione della sezione di dissabbiatura,
comprensiva di interventi strutturali e di integrazione di un sistema di by-pass sezione.

e Rimessa in funzione della seconda linea biologica: intervenendo, oltre che con minimi
aggiustamenti impiantistici, con il completo rifacimento del sistema di aerazione a bolle fini,
intervento quest’ultimo da considerare urgente e indifferibile per la riattivazione della linea.

e Rimessa in funzione del sistema di filtrazione, allo scopo di evitare possibili fughe di fango
dai sedimentatori.

e Modifica del sistema di disinfezione: identificazione e integrazione di un sistema alternativo
di disinfezione, valutando 1’eventuale riattivazione dell’esistente sezione di dosaggio di acido
peracetico.

e Inserimento di una sezione di stabilizzazione aerobica del fango per ottimizzare le rese di
disidratazione e ridurre la quantita e la putrescibilita del fango di supero.

e Realizzazione sistema di telecontrollo.

3.6.3.2.9 impianto di depurazione di Maccagno (DP01209403)

e Inserimento di una grigliatura grossolana automatica in sostituzione della attuale griglia
manuale.

e Revisione progettuale generale del comparto di dissabbiatura, attualmente sostanzialmente
obsoleto (la gran parte delle sabbie si ferma a monte della grigliatura grossolana).

e Rimessa in funzione/rinnovamento del sistema di filtrazione, allo scopo di evitare possibili
fughe di fango dai sedimentatori.

e Modifica del sistema di disinfezione, con identificazione e integrazione di un sistema
alternativo di disinfezione (UV o acido peracetico).

e Definizione di una soluzione definitiva, a scala di bacino, per la gestione delle fasi di
trattamento del fango ispessito, con eventuale integrazione in impianto di una vasca polmone
di stoccaggio fanghi, di una sezione di stabilizzazione aerobica e di un macchinario di
disidratazione fisso (pressa a vita, centrifuga).

3.6.3.2.10 impianto di depurazione di Monvalle

Ristrutturazione/rifunzionalizzazione della sezione di dissabbiatura per ripristinare una

adeguata efficienza e gestibilita.

e Attrezzamento del by-pass dissabbiatura con sistemi di misura e regolazione delle portate di
extra-pioggia da inviare direttamente allo scarico.

e Sostituzione delle soffianti dedicate alla vasca biologica per garantire, in ogni condizione di
carico, la portata d’aria necessaria per il processo di nitrificazione.

e Modifica del sistema di disinfezione, con identificazione e integrazione di un sistema
alternativo di abbattimento (UV o acido peracetico).

e Definizione di una soluzione definitiva, a scala di bacino, per la gestione delle fasi di

trattamento del fango ispessito, con eventuale integrazione in impianto di una sezione di

stabilizzazione aerobica e di un macchinario di disidratazione fisso (pressa a vita, centrifuga).
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3.6.3.2.11 impianto di depurazione di Olgiate Olona

Realizzazione e controllo di sfiori iniziali e intermedi per ottenere un’adeguata gestione delle
acque meteoriche lungo la filiera di trattamento dell’impianto.

Inserimento della terza linea di pretrattamento, al momento non attiva, nella filiera di
trattamento.

Sostituzione dei carriponte di raccolta sabbie: tale intervento € al momento oggetto di
specifica attivita di progettazione da parte del conduttore.

Immediato e completo intervento di ripristino funzionale del sistema di aerazione a bolle fini.
Integrazione di un sistema di ricircolo della miscela biologica, completo di pompa e linea
dedicata, che garantirebbe un beneficio concreto in termini di abbattimento di nitrati e di azoto
totale a fronte di un minimo impegno economico.

Integrazione di una sezione di defosfatazione: comprensivo di sistema di stoccaggio e
dosaggio di reagente (cloruro ferrico) direttamente nella vasca di ossidazione, finalizzato a
consentire un adeguato e costante abbattimento chimico del fosforo.

Valutazione destinata ad individuare una soluzione in grado di migliorare 1’equilibrio della
ripartizione delle portate sulle due linee di sedimentazione secondaria in tutte le condizioni
idrauliche di funzionamento.

Modifica del sistema di disinfezione, con identificazione e integrazione di un sistema
alternativo di abbattimento (UV o acido peracetico).

Rinnovamento tecnologico della sezione di disidratazione fanghi, valutando la sostituzione
della nastropressa con un macchinario di moderna concezione (pressa a vite, centrifuga) a
maggior efficienza operativa.

Rifacimento completo della sezione di digestione anaerobica: la sua messa in funzione
consentirebbe, oltre a una riduzione dei volumi di fango da disidratare, di abbattere in maniera
sostanziale le emissioni odorigene a livello della linea fanghi.

Completa revisione della sezione di deodorizzazione a livello di rete di captazione, da
sottoporre a interventi di ristrutturazione con successivo riavvio del sistema di estrazione e
trattamento.

3.6.3.2.12 impianto di depurazione di Origgio (DP01210901)

Integrazione di un sistema di aerazione per diffusione: per efficientamento soprattutto della
sezione di nitrificazione (insufficiente in alcune condizioni operative), prevedendo bonifica
delle vasche, sostituzione delle turbine superficiali con sistemi per diffusione a fondo vasca,
integrazione di nuove soffianti e opportuna rete di distribuzione aria.

Potenziamento della sezione di filtrazione terziaria mediante realizzazione di nuovi filtri a
tela.

Modifica del sistema di disinfezione, con identificazione e integrazione di un sistema
alternativo di abbattimento (UV o acido peracetico). La scelta di un sistema con quest’ultimo
reagente richiederebbe una completa revisione della gia esistente sezione di stoccaggio e
dosaggio di acido peracetico.
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3.6.3.2.13 impianto di depurazione di Porto Valtravaglia (DP01211401)

e Specifica progettazione per la rifunzionalizzazione della sezione di sollevamento, sia dal
punto di vista strutturale sia impiantistico.

e Rifunzionalizzazione del sistema di estrazione sabbie dalla dissabbiatura.

e Rivisitazione completa delle sezioni di trattamento secondario nel medio e lungo termine.

e Modifica del sistema di disinfezione, con identificazione e integrazione di un sistema
alternativo di abbattimento (UV o acido peracetico).

e Rinnovamento tecnologico della sezione di disidratazione fanghi, valutando la sostituzione
della nastropressa con un macchinario di moderna concezione (pressa a vite, centrifuga) a
maggior efficienza operativa.

3.6.3.2.14 impianto di depurazione di Sant’Antonino Ticino (DP01209001)

Occorre innanzitutto sottolineare la particolare situazione di criticita in cui versa il depuratore di
Sant’ Antonino Ticino, come anche risultante dalle relazioni delle Autorita preposte, che evidenziano
una incapacita dello stesso impianto a garantire gli standard di legge in uscita allo scarico. Sebbene
la conclusione degli interventi di ampliamento/adeguamento prefigurasse gli stessi come risolutivi
delle carenze strutturali dell’impianto, le ulteriori criticita emerse relativamente alle strutture
preesistenti, alcune delle quali risalgono agli anni ‘80, non hanno di fatto permesso il raggiungimento,
come detto, degli standard prefissati allo scarico finale.

In considerazione del subentro nella gestione da parte della societa Alfa S.r.l. nel Servizio Idrico
Integrato come affidato dall’Ufficio d’Ambito dell’ATO di Varese, e delle piu che note condizioni
funzionali dell’impianto di Sant’ Antonino, che necessita di interventi di miglioria e adeguamento in
particolare delle sezioni d’impianto piu vetuste, sono stati previsti interventi con tre differenti livelli
di priorita, di seguito elencati.

Priorita | Intervento

Adeguamento stazione sollevamento iniziale
Trasferimento recapito dreni centrifughe
Nuova linea drenaggi centrifughe
Adeguamento sezione acido peracetico
Adeguamento misura e campionamento fitodepurazione
Defosfatazione

Sostituzione diffusori vasche biologiche
Nuove linee di aerazione

Interventi sedimentazione primaria (3 vasche)
Adeguamento sedimentazione secondaria
Miscelazione canale di scarico

Sostituzione centrifugan. 1

Gasometro

Adeguamento sedimentazione primaria (2 vasche)
Revamping digestione anaerobica

Grigliatura fanghi

Sostituzione centrifuga n. 2

Filtrazione finale e sollevamento

Modifica canale scarico

Ispessimento fanghi e cogenerazione

WWWWNNNNNR(RRP(R|RPRRP (R,
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Gli interventi di priorita 1 consistono principalmente nell’adeguamento della stazione di
sollevamento iniziale, della sezione di dosaggio dell’acido peracetico, della defosfatazione, del
recapito dreni centrifughe (da mandare direttamente all’ingresso del comparto biologico) nonché
dell’intervento di sostituzione dei sistemi di diffusione relativi alla distribuzione dell’aria nella
sezione biologica. Nel periodo coincidente alla loro esecuzione, pari a circa 18 mesi, si ritiene che la
portata trattabile dalla sezione biologica e dai trattamenti terziari non possa superare la portata di
punta nera pari a circa 5.000 m3/h.

Il completamento degli interventi di priorita 1, previsto per il 30/06/2022, considerando il valore degli
AE derivante dal carico dell’agglomerato sotteso pari a 373.123 AE, permettera di inviare a
depurazione una portata pari a 11.660 mc/h, corrispondente ad un apporto di 750 I/AE/d; di questi, si
sottoporra al trattamento biologico una portata pari a 7.770 m3/h, corrispondente al valore di 500
I/AE/d, e mantenendo per la portata eccedente i trattamenti primari con scarico attraverso il manufatto
bypass n. 3, in ottemperanza a quanto previsto dall’allegato E del R.R. 06/2019.

Nel successivo periodo, compreso tra il 30/06/2022 ed il 31/12/2023, saranno completati i lavori in
priorita 1 di adeguamento di tre dei dieci bacini di sedimentazione primaria a vasche di accumulo che
garantiranno il trattamento ad evento meteorico concluso della portata eccedente i 7.770 m3/h. In tale
periodo, fino al completamento dei lavori, la portata eccedente i 7.770 m3/h sara scaricata attraverso
il manufatto bypass n. 3; si richiedera deroga al campionamento fiscale di tale aliquota. Il
campionamento sara comunque eseguito ai fini del monitoraggio delle acque scaricate. In tale periodo
saranno completati anche i lavori di adeguamento dei sedimentatori finali e di distribuzione dell’aria
alle vasche biologiche che miglioreranno ulteriormente il rendimento del processo depurativo.

Nei successivi 4 anni (01/01/2024 - 31/12/2027) saranno eseguiti gli interventi classificati con priorita
2 e 3, che consisteranno principalmente nell’adeguamento a vasche di accumulo di ulteriori due bacini
di sedimentazione primaria, nel revamping della linea fanghi e della filtrazione finale.

3.6.3.2.15 impianto di depurazione di Varese Olona-Pravaccio (DP01213301)

e Inserimento di un adeguato sfioratore a monte impianto allo scopo di sgravare i comparti
successivi in caso di elevato carico idraulico.

e Ristrutturazione completa della linea acque per ridurre le difficolta gestionali in tempi brevi.

e Modifica del sistema di disinfezione, con identificazione e integrazione di un sistema di
abbattimento alternativo all’ipoclorito (UV o acido peracetico). La sezione di disinfezione
con acido peracetico, pur presente, e pero ferma da anni e necessita di una revisione di progetto
integrale per una sua riattivazione.

e Ristrutturazione completa della linea fanghi, da attuare anche in piu fasi, per ridurre le
difficolta gestionali in tempi brevi.

3.6.3.2.16 impianto di depurazione di Viggiu (DP01213901)
e Inserimento di una griglia grossolana automatica in sostituzione della attuale griglia
manuale.

e Revisione progettuale generale del comparto di dissabbiatura, attualmente
sostanzialmente obsoleto (la gran parte delle sabbie si ferma nella vasca di ingresso).
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Completo  rifacimento  della linea di trattamento  biologico  mediante
realizzazione/integrazione di: nuove vasche di trattamento biologico a fanghi attivi,
miscelatori per fase anossica, diffusori aria per ossidazione, soffianti per produzione aria
compressa, nuovi sedimentatori secondari con carriponte, pozzetto fanghi con pompe di
ricircolo e supero.

Modifica del sistema di disinfezione, con identificazione e integrazione di un sistema
alternativo di abbattimento (UV o acido peracetico). Data la bassa concentrazione di solidi
sospesi in uscita, la soluzione con lampade UV potrebbe risultare ottimale.

Riattivazione della linea fanghi mediante realizzazione/integrazione di: ispessitore statico
con pompe, pozzetto dreni con pompe, eventualmente vasca di stabilizzazione aerobica
(con rete di diffusori e soffianti); sostituzione della macchina di disidratazione e
insaccamento con un macchinario di moderna concezione (pressa a vite).

Adeguamento by-pass impianto.

Realizzazione sistema di telecontrollo.

Integrazione generatore elettrico.

3.6.3.2.17 impianto di depurazione di Sesto Calende - Sculati (DP01212002)

E stata sviluppata un’ipotesi di realizzazione di un nuovo impianto tradizionale a fanghi attivi (CAS),
con trattamento esteso alla rimozione dei nutrienti, ai sensi della vigente normativa, e digestione
aerobica dei fanghi. Nello specifico, si e prevista la realizzazione delle seguenti opere:

Linea acque, organizzata su n. 2 linee funzionanti in parallelo e costituita da:

Comparto pretrattamenti, composto da grigliatura grossolana, grigliatura fine, dissabbiatura-
disoleatura, ripartizione della portata;

Comparto biologico, composto dalle fasi di predenitrificazione, ossidazione-nitrificazione,
ricircolo miscela aerata, stoccaggio-dosaggio di reagente defosfatante;

Sedimentazione in bacini a pianta circolare;

Filtrazione terziaria su tele;

Disinfezione finale mediante dosaggio di reagente.

Linea fanghi, costituita da:

Ricircolo fanghi al comparto biologico linea acque;
Sollevamento fanghi di supero;

Pre-ispessimento dinamico;

Stabilizzazione aerobica;

Disidratazione meccanica.

Completano I’impianto una serie di manufatti e sezioni a servizio delle fasi di trattamento, ossia:
centrale di produzione aria compressa, locale quadri elettrici, locale disidratazione fanghi, edificio
servizi generali e laboratorio, nuova cabina elettrica.

Si tratta dell’ipotesi piu prudente in termini di ingombri, nel senso che la tecnologia tradizionale e
quella che comporta la maggiore occupazione di spazio, sia con riferimento ai volumi necessari per
il comparto biologico, sia alla necessita di prevedere, a valle di quest’ultimo, la fase di sedimentazione
per la separazione dei fanghi dall’effluente depurato.

Pur in tali ipotesi, I’attuale sedime dell’impianto di Sesto Sculati consente non solo la realizzazione
di un impianto strutturato su due linee acque funzionanti in parallelo, ciascuna di potenzialita pari a
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10.500 AE, ma anche di organizzare la distribuzione dei vari comparti in modo che sia possibile, in
futuro, il potenziamento dell’impianto con la costruzione di una terza linea, ossia fino ad una
potenzialita complessiva pari a 31.500 AE. Tale distribuzione dei comparti, inoltre, e stata studiata in
modo che la realizzazione del nuovo impianto possa avvenire mantenendo completamente in funzione
I’impianto attuale fino alla messa in esercizio della prima delle due nuove linee.

3.6.3.3 Le dismissioni di impianti di depurazione

Come indicato al paragrafo 3.6.2.4 al fine di realizzare 1’aggregazione di agglomerati sono previste
oltre che le opere di collettamento descritte all’indicatore M4 le seguenti opere di dismissione di
impianti.

Complessivamente gli interventi per le dismissioni previsti nel PDAE 2035, compresi quelli in M4 e
M6 ricadenti in infrazioni sono riportati nel prospetto sottostante.

Nel prospetto sono compresi anche n°2 interventi (DEO2VERBAN25 e 1117) gia indicati nel
prospetto Infrazioni Comunitarie per complessivi 6,3 milioni di euro.

Commessa Descrizione " 2020” 2021" 2022" 2023 TOTALE 20-23" 2024" 2025 TOTALE 20-25" 2026” 2027 TOTALE 20-27
036 Rinnovi impianti esistenti con st - - - - 71.760 71.760 100.000 - 171.760
1117 Dismissione impianto, riqualific: - 100.000  600.000 1.000.000  1.700.000  2.300.000 1.250.000  5.250.000 - - 5.250.000
DEO2VERBA 2° Lotto 5° Stralcio - "Dismissione  130.650  200.000  139.305 - 469,955 - - 469,955 - - 469,955
Totale 130.650  300.000 739.305 1.000.000  2.160.955 2.300.000 1321760  5.791.715  100.000 2 5.891.715

Fanno eccezione la dismissione dei seguenti depuratori che verra realizzata tramite commesse
parametriche poiché ad oggi non sono disponibili stime economiche puntuali.

DP01202101 Brinzio
DP01206401 Daverio
DP01207701 Golasecca - Bizzorra

3.6.3.4 Ammodernamento laboratorio acque reflue

Al fine di garantire un controllo puntuale delle acque reflue, Alfa ha identificato i seguenti due centri
che verranno ammodernati sia con lavori di costruzione e/o di restauro dei locali che saranno adibiti
a laboratorio che acquisto delle piu moderne attrezzature analitiche in grado di assicurare il
raggiungimento dei limiti prestazionali necessari per la determinazione di tutti i parametri previsti
dalla normativa vigente.

Inoltre si assicurera che i nuovi laboratori abbiano tutti i requisiti strutturali per lo svolgimento delle
attivita analitiche secondo quanto richiesto dall’applicazione dei metodi stessi in conformita
all’applicazione della norma ISO 17025:2017.
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Tali centri saranno dotati di strumentazioni di avanguardia che permettano non soltanto il rispetto dei
requisiti normativi previsti dal R.R. 06/2019, del D.Lgs. 152/2006 e del decreto legislativo 185 del
6-06-2003, ma anche lo svolgimento di attivita di ricerca afferenti alla depurazione.

Saranno in particolare trattate attivita d’avanguardia come, per esempio, ’attivita di rimozione dei
microinquinanti emergenti, il recupero del fosforo, dell’azoto ¢ della trasformazione della C02 ed
inoltre altre tematiche sia in una logica di economia circolare che di ricerca delle migliori tecnologie
disponibili in ambito internazionale.

In particolare, in logica interaziendale Alfa intende:

e Realizzare un nuovo centro di eccellenza polifunzionale presso 1’esistente sede Alfa in
Comune di Gavirate con acquisizioni di strumentazione arredi tecnici per complessivi 215.000
euro nelle annualita 2021 e 2022 oltre a lavori di ristrutturazione dei locali per 120.000 euro
da eseguirsi nel 2021 per il settore delle acque reflue.

o Realizzare presso la sede CAP Holding di Legnano un laboratorio di analisi delle acque reflue
interaziendale con acquisizioni di strumentazione arredi tecnici per complessivi 120.000 euro
nell’annualita 2021.

Di seguito in tabella sono riportati gli importi delle commesse per le attivita previste nell’intervallo
di tempo compreso dal 2021 al 2027.

Commessa Descrizione " 2020” 201" 2022” 2023 TOTALE 20-23” 2024" 2025 TOTALE 20-25”" 2026” 2027 TOTALE 20-27
1269 Acquisto strumentazione laborat - 120.000 - 6.904 126.904 - 6.904 133.808 - 16.542 150.349
1275 Ammodernamento locali centro - 120.000 - 120.000 - 120.000 - 120.000
1277 Acquisto strumentazione labora - 60.000  155.000 6.904 221.904 6.904 6.904 235711 16.542 16.542 268.795
Totale - 300.000  155.000 13.808 468.808 6.904 13.808 489519 16542  33.083 530.144

3.6.4 Interventi gestionali

Gli interventi gestionali che Alfa mettera in atto per risolvere le criticita afferenti al macro-indicatore
M6 sono indicati al par. 7.2.7.6.

4 Macro-indicatori di qualita contrattuale

4.1 MC1 - Awvio e cessazione del rapporto contrattuale
4.1.1 Criticita
- Awvio e cessazione del rapporto contrattuale indicandone le tipologie di opere programmate nel PDI
al fine della loro risoluzione con relativa valorizzazione economica.

Sigla e nome criticita Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture

UTZ3.1 Qualita del servizio | Si tratta di interventi sui software aziendali dedicati alla gestione del
inferiore agli standard individuati | rapporto con i clienti

dalla carta dei servizi
-Nel periodo 2018-2019 sono state effettuate opere per complessivi

439.810 euro;
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-Nel periodo 2020-2023 sono programmate opere per complessivi
598.200 euro;
-oltre il 2023 sono programmate opere per complessivi

1.912.800 euro

4.1.2 Obiettivi 2020-2021
La definizione degli obiettivi 2020 e 2021 relativi all’indicatore MC1 calcolati utilizzando il tool
ARERA MTI-3 in base ai dati consuntivi 2018 sono rappresentati nel sottostante prospetto.

Macro-indicatore D_efir_lizione D_efir_lizione
obiettivo 2020 obiettivo 2021
Valore di partenza 90,907% 91,907%
Classe B B
Obiettivo RQSII 1,000% 1,000%
Valore obiettivo MC1 91,907% 92,907%
Anno di riferimento per valutazione
obiettivo pell‘3 MC1 AU ALY

Come da dettaglio sotto riportato relativo alla base di calcolo dell’indicatore 2018, non sussistono
criticita rilevanti, tranne che per gli indicatori di preventivazione per allaccio idrico e fognario con
sopralluogo e tempo di attivazione della fornitura.

Attualmente Alfa e posizionata in classe B con obiettivo di miglioramento nelle annualita 2020-2021,
senza passaggio in classe A.
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Cause di mancato rispetto
num. casi
. . [num. casidi |imputabili Tempo/valo
e Indicatore semplice Tot eseguite Tot eseguite |Tot eseguite | forza all'utente . ili re medio
Indicatore i g entrolostd [ oltrelostd (naggiore |finaleoa et fetti
[comma terzi SeSStore efiettive
71.1.a)] [comma
71.1.b)]
MC1 Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo 0 0 0 0 0 0
MC1 Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluo 0 0 0 0 0 0
MC1 Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo 0 0 0 0 0 0
MC1 Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo 604 485 119 0 0 119
MC1 Tempo di preventivazione per allaccio fognario con sopralluogo 67 33 34 0 0 34
MC1 Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo 231 193 38 0 0 38
MC1 Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta 'esecuzio 92 41 51 6 33 12
MC1 Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario che comporta 'esecu 0 0 0 0 0 0
MC1 Tempo di esecuzione di lavori semplici 49 13 36 0 30 6
MC1 Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso 156 75 81 35 34 12
MC1 Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso 56 43 13 0 6 7
MC1 Tempo di esecuzione di lavori complessi 32 17 15 10 5 0
MC1 Tempo di atfivazione, della fornitura 447 146 301 91 137 73
MC1 Tempo di riatiivazione, ovvero di subentro nella fornitura senza 84 51 33 12 6 15
MC1 Tempo di riatiivazione, ovvero di subentro nella fornitura con mg 12 1 11 6 5 0
MC1 Tempo di riativazione della fornitura in seguito a disativazione g 1 1 0 0 0 0
MC1 Tempo di disattivazione della fornitura 75 45 30 8 18 4
MC1 Tempo di esecuzione della voltura 2055 2055 0 0 0 0
4.1.3 Investimenti infrastrutturali

Il FAB 2035, il PDAE 2035, il PDI e il POS per I’indicatore MC1 si articolano come segue:

INDICATORE |-T

MC1
TOTALE

INDICATORE |-T

MC1
TOTALE

INDICATORE -T

MC1
TOTALE

INDICATORE |-T

MC1
TOTALE

INDICATORE |-T

MC1
TOTALE

FAB 2035

2020 2021 2022 2023 2024 2025
120.000 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000
120.000 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000

2031 2032 2033 2034 2035 TOTALE 20-35
190.000 190.000 190.000 190.000 190.000 2.970.000
190.000 190.000 190.000 190.000 190.000 2.970.000

PDAE 2035

2020 2021 2022 2023 2024 2025
120.000 159.400 159.400 159.400 159.400 159.400
120.000 159.400 159.400 159.400 159.400 159.400

3031 2032 2033 2034 2035 TOTALE 20-35
159.400 159.400 159.400 159.400 159.400 2.511.000
159.400 159.400 159.400 159.400 159.400 2.511.000

PDI

2020 2021 2022 2023 TOTALE 20-23 2024
120.000 159.400 159.400 159.400 598.200 159.400
120.000 159.400 159.400 159.400 598.200 159.400

2026
190.000
190.000

2026
159.400
159.400

2025 TOTALE 20-25

159.400
159.400

2027 2028 2029
190.000 190.000 190.000
190.000 190.000 190.000

2027 2028 2029
159.400 159.400 159.400
159.400 159.400 159.400

2026
917.000 159.400 159.400
917.000 159.400 159.400

2030
190.000
190.000

2030
159.400
159.400

2027 TOTALE 20-27

1.235.800
1.235.800

Gli investimenti infrastrutturali relativi a questo indicatore sono concentrati nello sviluppo di software
- stessa piattaforma CAP direzione Funzionale - dedicati alla gestione del rapporto contrattuale con i
clienti e alla relativa gestione dei dati connessi. La stima degli importi suddivisa al 50% (per le quote
dal 2021 in poi) con I’indicatore MC2 e rappresentata nel prospetto sottostante:
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4

Commessa Descrizione 2020” 201" 2022” 2023 TOTALE 20-23” 2024” 2025 TOTALE 20-25” 2026” 2027 TOTALE 20-27
SOFTWARE Acquisto Software 120000  159.400  159.400  159.400 508200  159.400  159.400 917.000  159.400  159.400  1.235.800
Totale 120000 150.400  159.400  159.400 598.200 150400  159.400 917.000  159.400  150.400  1.235.800

Il prospetto successivo riepiloga invece gli interventi di tipo infrastrutturale previsti, indicandone (a
consuntivo per I’anno 2018 e per I’anno 2019 e in via previsionale per le annualita 2020, 2021, 2022,
2023 e oltre il 2023) il totale degli importi di spesa dell’anno, degli importi di cui si prevede I’entrata
in esercizio, degli importi che, non entrando in esercizio, alimentano i cosiddetti LIC (Lavori In
Corso) dell’anno e, infine, dei contributi incassati o da incassare.

Valori UTZ3.1
Consuntivo 2018 241.058
Lavori in corso 2018 -
Entrate in esercizio2018 241.058
Contributi 2018 -
Consuntivo 2019 198.752
Lavori in corso 2019 -
Entrate in esercizio 2019 198.752
Contributi 2019 -
Pianificato 2020 120.000
Entrate in esercizio 2020 120.000
Contributi 2020 -
Pianificato 2021 159.400
Entrate in esercizio 2021 159.400
Contributi 2021 -
Pianificato 2022 159.400
Entrate in esercizio 2022 159.400
Contributi 2022 -
Pianificato 2023 159.400
Entrate in esercizio 2023 159.400
Contributi 2023 -
Pianificato oltre 2023 1.912.800

4.2 MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilita al servizio

4.2.1 Criticita

.....

- Gestione del rapporto contrattuale e accessibilita al servizio indicandone le tipologie di opere
programmate nel PDI al fine della loro risoluzione con relativa valorizzazione economica.

Sigla e nome criticita Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture

UTZ3.1 Qualita del servizio | Si tratta di interventi sui software aziendali dedicati alla gestione del
inferiore agli standard individuati | rapporto con i clienti

dalla carta dei servizi
- Vedi indicatore MC1

4.2.2 Obiettivi 2020-2021

La definizione degli obiettivi 2020 e 2021 relativi all’indicatore MC2 calcolati utilizzando il tool
ARERA MTI-3 in base ai dati consuntivi 2018 sono rappresentati nel sottostante prospetto.
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Definizione Definizione
obiettivo 2020 obiettivo 2021

Valore di partenza 95,378% 95,378%

Macro-indicatore

Classe A A
Obiettivo RQSII mantenimento mantenimento
Valore obiettivo MC2 mantenimento mantenimento

Anno di riferimento per valutazione

*
obiettivo per MC2 2018 2020

Come da dettaglio sotto riportato relativo alla base di calcolo dell’indicatore 2018, non sussistono
criticita rilevanti.

Cio trova conferma nel posizionamento iniziale di ALFA in Classe A fin dal 2020

Cause di mancato rispetto
num. casi
: ~ [num. casidi |imputabili Tempo/valo
Inz:::::;e Indicatore semplice Tot eseguite T:::_Zeliu:: T::t:ziu:: f':rza ore ::::tee::e imputabili | re met.:lio
[c:rgng ma terzi al gestore sffettive
71.1.a)] [comma
71.1.b)]

MC2 Tempo massimo per 'appuntamento concordato 1039 781 258 3 7 248
MC2 Preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato 0 0 0 0 0 0
MC2 Fascia di puntualita per gli appuntamenti 1610 1610 0 0 0 0
MC2 Tempo di intervento per la verifica del misuratore 23 16 7 1 3 3
MC2 Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore € 0 0 0 0 0 0
MC2 Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore e 22 16 6 0 0 6
MC2 Tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante 21 21 0 0 0 0
MC2 Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione 42 33 9 2 4 3
MC2 Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pre 42 9 88 0 0 33
MC2 Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento 2090 2052 38 0 7 31
MC2 Tempo per I'emissione della fatiura 224600 223707 893 0 0 893
MC2 Tempo di reftfica di faturazione 2 2 0 0 0 0
MC2 Tempo per la risposta a reclami 130 130 0 0 0 0
MC2 Tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni 6888 6888 0 0 0 0
MC2 Tempo per la risposta a richieste scritie di rettfica di fatturazione 3 3 0 0 0 0
MC2 Tempo per I'inoltro della richiesta ricevuta dallutente finale al ge: 0 0 0 0 0 0
MC2 Tempo per l'inolfro all'utente finale della comunicazione ricevuta 0 0 0 0 0 0
MC2 Tempo per la comunicazione dellavvenuta ativazione, riattivazi 3970 3545 425 0 0 425
MC2 Tempo massimo di attesa agli sportelli 9372 8963 409 0 0 409
MC2 Tempo medio di atiesa agli sportelli 9372 9044 328 13,980
MC2 Livello del servizio telefonico (LS) 29042 28684 358 98,767%
MC2 Accessibilita al servizio telefonico (AS) 29042 29042 0 100,000%
MC2 Tempo medio di attesa (secondi) per il servizio telefonico (TMA 29042 28753 289 47,750

4.2.3 Investimenti infrastrutturali

Per gli investimenti infrastrutturali relativi a questo indicatore si veda il punto 4.1.3 relativo
all’indicatore MCI1.
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5 Interventi associati ad altre finalita
Nel presente paragrafo vengono illustrati gli investimenti le cui finalita principali non sono previste
dagli indicatori RQTI e RQSII.

Tali opere in molti casi sono a quest’ultimi attribuite in via indiretta poiché le medesime collaborano
comunque alla risoluzione delle criticita relative agli indicatori. In tali casi le opere sono contenute ai
fini delle totalizzazioni negli indicatori per le quali collaborano e vengono qui descritte nella loro
totalita salvo specifici richiami alla loro collocazione.

Nel dettaglio trovano qui collocazione:
1) Il piano energetico;
2) Lo sviluppo dei sistemi informativi;

3) Gli allacciamenti e le estensioni delle reti relativi ai servizi acquedotto e fognatura eseguiti
con contributi degli utenti;

4) Gli interventi di messa in sicurezza di sedi ed impianti acquedotti e depurazione;

5) L’acquisto, ad oggi programmato, di n. 2 nuove sedi nelle aree SUD e NORD della provincia
di Varese;

6) La manutenzione straordinaria e security della sede di Gallarate se non rientrante in una delle
due ipotesi di cui al punto 5);

7) La manutenzione straordinaria e security delle palazzine presidiate negli impianti di
depurazione;

8) L’acquisto di attrezzature e automezzi.

Il FAB 2035, il PDAE 2035, il PDI e il POS per I’indicatore M6 si articolano come segue:

FAB 2035
INDICATORE |-T 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
altro 632.084  5.553.792  5.993.542  5.076.667 5.356.667  4.381.667  2.681.667 2.681.667  2.681.667  2.631.667 2.581.667
TOTALE 632.084 5.553.792 5.993.542  5.076.667 5.356.667 4.381.667  2.681.667 2.681.667 2.681.667 2.631.667 2.581.667
INDICATORE |-T 2031 2032 2033 2034 2035 TOTALE 20-35
altro 2.481.667  2.481.667 2.481.667 2.481.667 2.481.667  52.661.084
TOTALE 2.481.667 2.481.667 2.481.667 2.481.667 2.481.667 52.661.084
PDAE 2035
INDICATORE |-T 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
altro 632.084  3.627.325 3.138.126  2.748.774 2.414.034  2.493.734  1.822.070 1.762.295  1.762.295  2.286.987 1.901.770
TOTALE 632.084 3.627.325 3.138.126  2.748.774 2.414.034  2.493.734  1.822.070 1.762.295 1.762.295  2.286.987 1.901.770
INDICATORE |-T 3031 2032 2033 2034 2035 TOTALE 20-35
altro 1.715.803 1.662.670  1.662.670  1.662.670  1.662.670  32.955.980
TOTALE 1.715.803 1.662.670 1.662.670 1.662.670  1.662.670  32.955.980
PDI
INDICATORE |-T 2020 2021 2022 2023 TOTALE 20-23 2024 2025 TOTALE 20-25 2026 2027 TOTALE 20-27
altro 632.084  3.627.325 3.138.126  2.748.774  10.146.309  2.414.034  2.493.734  15.054.078  1.822.070 @ 1.762.295 18.638.443
TOTALE 632.084 3.627.325 3.138.126 2.748.774  10.146.309 2.414.034 2.493.734  15.054.078 1.822.070 1.762.295  18.638.443
POS
INDICATORE |-T 2020 2021 2022 2023 TOTALE 20-23 2024 2025 TOTALE 20-25 2026 2027 TOTALE 20-27
altro - 1.500.000 557.092 557.092 2.614.183 557.092 557.092 3.728.366 - - 3.728.366
TOTALE - 1.500.000 557.092 557.092 2.614.183 557.092 557.092 3.728.366 - - 3.728.366
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Il prospetto successivo riepiloga invece gli interventi di tipo infrastrutturale previsti, indicandone (a
consuntivo per ’anno 2018 e per I’anno 2019 e in via previsionale per le annualita 2020, 2021, 2022,
2023 e oltre fino al 2027) il totale degli importi di spesa dell’anno, degli importi di cui si prevede
I’entrata in esercizio, degli importi che, non entrando in esercizio, alimentano i cosiddetti LIC (Lavori
In Corso) dell’anno e, infine, dei contributi incassati o da incassare.

Valori altro
Consuntivo 2018 981.843
Lavori in corso 2018 28.416
Entrate in esercizio2018 984.975
Contributi 2018 -
Consuntivo 2019 1.201.420
Lavori in corso 2019 6.475

Entrate in esercizio 2019 1.217.292
Contributi 2019 -

Pianificato 2020 632.084
Entrate in esercizio 2020 642.603
Contributi 2020 -

Pianificato 2021 3.627.325
Entrate in esercizio 2021 3.627.325
Contributi 2021 800.000
Pianificato 2022 3.138.126
Entrate in esercizio 2022 3.138.126
Contributi 2022 1.150.000
Pianificato 2023 2.748.774
Entrate in esercizio 2023 2.748.774
Contributi 2023 1.150.000
Pianificato oltre 2023 22.809.670

5.1 1l piano energetico

Al presente paragrafo vengono descritti gli investimenti connessi allo sviluppo del piano energetico
di Alfa.

5.1.1 Consumi Energetici indicatori di prestazioni e produzioni da fonti
rinnovabili

Di seguito vengono esplicitate i fabbisogni energetici correlati ai relativi consumi di energia per
I’intero perimetro al 31/12/2021 e relativi indicatori e fonti di energia rinnovabili.

5.1.1.1 Consumi energia elettrica perimetro 31/12/2021

Ai fini della definizione dei fabbisogni energetici di Alfa si riportano qui di seguito i consumi relativi
al vettore energia elettrica stimati sulla base dei consumi relativi all’anno 2019 per gli impianti gia
gestiti al 31/12/2019 e ipotizzati per dimensione e similitudine territoriale per gli altri impianti al
completamento delle acquisizioni previste per il 2021.
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Consumi 2021

B Acquedotto M Depurazione M Fognatura @ Servizi Generali

Di seguito vengono riportati i dettagli dei consumi di energia elettrica suddivisi per servizio.

Servizio Consumi 2021

Acquedotto 48.393
Depurazione 29.702
Fognatura 6.971
Servizi 233
Generali

Totale 85.298

*A partire dal 2021 il 100% dell’energia elettrica acquistata sara energia verde (certificata tramite
garanzie d’origine).

5.1.1.2 Indicatori enerqgetici globali

Alfa, con I’obiettivo di adottare un sistema di gestione dell’energia UNI CEI EN ISO 50.001 ed allo
scopo di monitorare le performance energetiche ha individuato una serie di indicatori di efficienza
energetica che prendono il nome di EN Pl (Energy Performance Indicator). Tali indicatori, che
saranno aggiornati annualmente, permettono di andare oltre la valutazione dell’azienda in termini di
bilancio d’esercizio, introducendo parametri di rendicontazione sia qualitativi sia quantitativi. Il
criterio consiste nel rapportare le grandezze energetiche individuate (consumi ed energia primaria)
con alcuni parametri chiave (fattori energetici) che caratterizzano I’attivita dell’azienda e ne
influenzano 1 consumi. Di seguito si riporta 1’elenco di tutti gli indicatori selezionati, con
I’esplicitazione delle relative formule e il confronto tra gli indicatori nell’ultimo triennio. L.’anno
2021 sara il primo anno di rendicontazione con il completamento delle principali acquisizioni, che
permettera il successivo monitoraggio a parita di perimetro per gli anni seguenti per rendere gli
indicatori confrontabili.
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Indicatore

Settore

En PI ssi Generale Azienda
EN PI Al [KWh/m3] Acquedotto
EN PI A2 [kWh/m3] Acquedotto

EN PI F-D 1 [KWh/m3]

Depurazione e Fognatura

EN PI F-D 2 [KWh/kg3]

Depurazione e Fognatura

Energia consumata SII”

[kWh]
Acqua consegnata all’'utenza | m3

Energia consumata Servizio Acquedotto [kWh]
ENPI,, = ;
a Acqua prelevata dall ambiente e immessa in rete | m3
Energia consumata Servizio Acquedotto [kWh
EN PIAZ = ]
Acqua consegnata all'utenza m?3

ENPIF—Dl =

Acque reflue depurate

5.1.1.3 Produzione da fonti rinnovabili

Energia consumata Servizio Fognatura + Servizio Depurazione [kWh]

m3

Presso gli impianti di Olgiate Olona, Gornate Olona e Lonate Pozzolo sono presenti tre impianti
fotovoltaici di cui si riporta il dettaglio delle produzioni e dell’energia auto consumata in impianto
nell’anno 2019 e successivamente i dettagli mensili per impianto

FOTOVOLTAICI (kwh) PRODOTTA AUTOCONSUMO

OLGIATE OLONA
GORNATE OLONA
LONATE POZZOLO
Totale

Impianto di LONATE POZZOLO S. ANTONINO

Mese 2019
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

502.340

261.301

516.665,00

1.280.306
Prodotta AutoConsumato
19.435,00 19.435,00
30.795,00 30.795,00
41.875,00 41.875,00
48.575,00 48.575,00
64.895,00 64.895,00
46.570,00 46.570,00
66.670,00 66.670,00
85.250,00 85.250,00
60.210,00 60.210,00

498.080
260.251
515.982,50
1.274.314
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Ottobre 28.265,00 27.582,50

Novembre 8.530,00 8.530,00
Dicembre 15.595,00 15.595,00
TOTALE 516.665,00 515.982,50

FV Lonate Pozzolo autoconsumo 2019

NNNNN

.....

.....

NNNNN

1 2 3 a 5 6 7 8 El 10 11 1z

anno 2019

PRODOTTA AUTO CONSUM O

Impianto di GORNATE OLONA

Gennaio 13427 13427
Febbraio 18802 18802
Marzo 28654 28654
Aprile 27028 26728
Maggio 30531 29841
Giugno 29949 29919
Luglio 34689 34689
Agosto 29371 29371
Settembre 23401 23371
Ottobre 16469 16469
Novembre 5423 5423
Dicembre 3557 3557
TOTALE 261.301 260.251
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IMPIANTO FV DI GORNATE OLONA

35000
50000

15000

anno 2018

Impianto di OLGIATE OLONA

MESE 2019 PRODOTTA  AUTO CONSUMO

Gennaio 22.250 22250
Febbraio 34.270 34270
Marzo 56.250 56250
Aprile 47.690 47690
Maggio 62.170 60490
Giugno 68.210 66560
Luglio 55.620 55200
Agosto 56.500 56020
Settembre 47.040 47010
Ottobre 28.510 28510
Novembre 11.760 11760
Dicembre 12.070 12070

TOTALE 502.340 498.080

10000

anna 2019
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5.1.2 Interventi previsti a piano 2020-2035

In accordo a quanto previsto dal nuovo metodo Tariffario 20-23, dal Piano Nazionale Integrato
Energia e Clima ¢ piu in generale dall’agenda 2030 dell’UE, Alfa ha pianificato una nuova serie di
azioni ed interventi finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica ¢ della produzione da fonti
rinnovabili ed alla riduzione delle emissioni di Gas climalteranti.
Gli obiettivi chiave del Framework 2030 dell’Unione Europea sono sintetizzabili in:

e Unadiminuzione delle emissioni di gas serra del 40% (rispetto al 1990);

e L’aumento al 32% della quota di fonti rinnovabili sul totale;

¢ Il miglioramento dell’efficienza energetica del 32,5 %.

Gli interventi pianificati da Alfa nel FAB 2035 per rispondere agli obiettivi europei in termini di
efficienza energetica e riduzione delle emissioni climalteranti e per il raggiungimento dell’obbiettivo
di riduzione del 10% dei consumi energetici entro il 2035 ammontano a 5.450.000 euro, recepiti nel
PDAE 2035 per complessivi 592.291 euro ricorrendo allo stralcio degli interventi di produzione da
fonti rinnovabili.

Commessa Descrizione " 2020” 201" 2022” 2023 TOTALE 20-23” 2024" 2025 TOTALE 20-25” 2026” 2027 TOTALE 20-27
1242 EFFECIENTAMENTO ENERGETICO - 66.000  10.273 59.177 135.450 59.177 59.177 253.805  39.452  19.726 312.982
1243 EFFECIENTAMENTO ENERGETICO - 23.000 3.580 20.622 47.202 20.622 20.622 88.447  13.748 6.874 109.069
1245 Produzione da fonti rinnovabili F - - - - - - - - - -

Totale s 89.000  13.853 79.800 182.652 79.800 79.800 342252 53200  26.600 422.051

5.1.2.1 Acquisto energetico tramite (Power Purchase Agreement) PPA

Alfa, con la Water Alliance, sta valutando 1’acquisto di energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili come eolico e solare mediante contratti PPA che coprano una quota indicativamente pari
al 20% dell’attuale consumo energetico.

Attualmente Water Alliance collabora al PPA Committee che ha lo scopo di supportare i legislatori
nelle scelte tecniche e normative che premetteranno la diffusione di questi contratti nel mercato.

5.1.2.2 Miglioramento dell’efficienza energetica

Alfa, con D’obiettivo di adottare un sistema di gestione dell’energia ISO 50001, si propone di
intervenire su molteplici progetti di efficientamento energetico che interesseranno sia il settore
acquedotto sia il settore depurazione. Gli interventi previsti riguardano:
e Sostituzione Motori con IE3/IE4/IES5,
Installazione sistemi di misura dell'energia,
Sistemi di illuminazione esterna ad Alta Efficienza,
Pompe ad alta efficienza Depurazione,
Sistemi di pompaggio alta efficienza pozzi e rilanci,
Affinamento processo impianti depurazione.

5.1.2.2.1 La sostituzione Motori con IE3/IE4/IE5
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| motori elettrici rappresentano una buona meta del consumo mondiale di energia elettrica. Essi
sono I’elemento centrale di tutti 1 sistemi di azionamento per pompe, ventilatori, compressori,
macchine per la movimentazione e per i processi. | motori elettrici sono suddivisi in tipologie
diverse in base alle loro caratteristiche:

e Motori con funzionamento prolungato o continuo a velocita costante (S1 secondo la
norma IEC 60034-1) e parzialmente anche a velocita variabile (coppia).

e Motori con funzionamento molto variabile (velocita o coppia) con I’utilizzo di un
convertitore di frequenza, come spesso applicati nel servizio idrico integrato.

e |E5 e IE4 Super premium, IE3 Premium, IE2 Alto rendimento, IE1 Rendimento
standard. L’efficienza del motore ¢ notevolmente influenzata dalla potenza nominale:
nell’ambito di applicazione della norma IEC, I’efficienza di un motore IE3 a 4 poli
varia da circa il 65 % con 0,12 kW fino al 96 % con 1000 kW di potenza nominale.
Oggi in Svizzera, da dove hanno origine le best practices di settore, per le nuove
installazioni e consentito installare solo motori IE3 e motori piu efficienti (anche IE2
con convertitore di frequenza).

100
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45
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Potenza nominale meccanica [kW], scala logaritmica (secondo: IEC 60034-30-1, 2014)

- Super premium 50 Hz
=== |E3 - Premium 50 Hz

IE2 - Alto rendimento 50 Hz
== |E1 - Rendimento standard 50 Hz

Rendiments [%]

5.1.2.2.2 Installazione sistemi di misura dell'energia

Il monitoraggio dei consumi, oltre ad essere indispensabile per realizzare la diagnosi energetica ai
sensi del D.Lgs. 102/14, consente alle aziende di ottimizzare la propria prestazione energetica
riducendo, attraverso un controllo e una verifica continuativa, i consumi di energia ed i relativi costi.
Alfa ponendosi I’obiettivo di soddisfare I’esigenza di riduzione energetica e di fornire un servizio
ottimalizzato, ha intrapreso un percorso di monitoraggio strutturato nelle seguenti fasi:

e Individuazione della configurazione ottimale in termini di numero e tipologia di strumenti di
misura e sistemi di acquisizione, memorizzazione e trasmissione del dato;

e Acquisto degli strumenti di misura;

o Installazione e configurazione del Sistema;
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Acquisizione dei dati dal sistema di telecontrollo;

Analisi dei consumi energetici;

Valutazione prestazionali, impiantistica e gestionale dell’impianto;

Creazione e valutazione di indicatori di prestazione energetica (EnPl) o indicatori di
efficacia dell'impianto come I'Overall Equipment Effectiveness (OEE), indice espresso in
punti percentuali che riassume i concetti di disponibilita, efficienza e tasso di qualita di un
impianto;

Acquisizione del dato fiscale del gruppo di misura fiscale, effettuazione di confronti con i
consumi monitorati dalla strumentazione in campo con I'obiettivo di verifica della correttezza
di misura e controllo delle fatture emesse dal fornitore;

Suddivisione dei consumi nelle tre fasce stabilite dall’Autorita o nel Peak/Off-Peak offerto
da diversi operatori del libero mercato elettrico, indirizzando la scelta verso la proposta
economicamente piu conveniente;

creazione di indici di performance energetica (KPI) e confronto con andamenti di baseline;
Paragone di canali di monitoraggio diversi all'interno di uno stesso periodo temporale;
Paragone di andamenti dei consumi relativi al medesimo canale in periodi temporali diversi;
Confronto tra i consumi reali e consumi di riferimento (baseline);

Confronto tra andamento dei consumi ed andamento della prestazione energetica.

Realizzare uno strumento di supporto all’organizzazione nella gestione delle attivita di Energy
Management consentendo di:

Effettuare una precisa suddivisione dei consumi energetici per tipologia di utilizzo e centro di
costo facilitando I’attivita di Analisi Energetica necessaria ai fini di obbligo di Diagnosi in
conformita al D.Lgs. 102/14 o di gestione dell’Energia secondo la Norma 1SO 50001;
Individuare eventuali sprechi o possibili guasti e malfunzionamenti;

Identificare possibili opportunita di miglioramento dell’efficienza energetica o di riduzione
dei consumi di energia;

Controllare in maniera continuativa la prestazione energetica aziendale conformemente alla
norma ISO 50001;

Disporre di dati utili al corretto dimensionamento di possibili interventi volti alla riduzione
dei consumi;

Verificare i risparmi energetici a seguito della realizzazione di specifici interventi;

Generare rendicontazioni dei risparmi necessarie per poter beneficiare dei meccanismi di
incentivazione (es: TEE).

5.1.2.2.3 Sistemi di illuminazione esterna ad Alta Efficienza

Alfa si pone obiettivi di contenimento dei consumi apparentemente modesti come quelli relativi al
settore dell’illuminazione esterne che rappresentano, in Italia, circa il 2% del totale dei consumi
elettrici. L’inquinamento luminoso prodotto dalla luce emessa verso 1’alto dagli apparecchi per
I’illuminazione pubblica di spazi urbani ed extraurbani e quindi dispersa, produce non solo sprechi
energetici ma anche effetti negativi per I’ambiente, per la fauna e per la visione del cielo stellato
nell’osservazione astronomica. A dispetto delle leggi contro I’inquinamento luminoso che vietano
I’impiego di sorgenti che emettono flussi luminosi con componenti che superano i 90° rispetto al
piano verticale, che obbligherebbero ad impiegare corpi illuminanti correttamente installati e dotati
di opportuni sistemi di schermatura (cut-off), tale problema é ancora attuale.

199


http://www.energynet.it/servizi/diagnosi-energetiche
http://www.energynet.it/servizi/certificazione-iso-5001
http://www.energynet.it/servizi/certificazione-iso-5001
http://www.energynet.it/servizi/tee-titoli-di-efficienza-energetica-certificati-bianchi

5.1.2.2.4 Pompe ad alta efficienza Depurazione

Diversi studi condotti in materia di risparmio energetico (Sarac et al., 1993; Calli et al., 1995; Kaya
et al., 2002, 2008; Yigit et al., 1995, 2001) hanno mostrato come uno dei settori ad alto potenziale di
risparmio energetico sia proprio quello dei sistemi di pompaggio.

Uno studio condotto dal DENA (Deutsche Energie Agentur Gmbh) ha rilevato che nel 2000 le
industrie della Comunita Europea hanno consumato in totale 951 TWh di energia, di cui circa il 60%
& stato consumato da macchine azionate da motori elettrici, molte delle quali erano pompe. E stato
inoltre calcolato che, nel 2008, 1’energia consumata dal totale delle pompe all’interno della Comunita
Europea era pari a 46 TWh; sempre nello stesso anno é stato calcolato che la piu grande centrale
elettrica dei Paesi Bassi, operativa 365 giorni I’anno e per 24 ore al giorno, aveva una produzione
elettrica non superiore ai 21 TWh; pertanto cio significa che sarebbero servite due centrali di grandi
dimensioni permanentemente in funzione per generare tutta 1’energia dissipata dalle pompe in Europa
(Vogelesang, 2008a).

Tra le diverse tipologie di pompe quelle centrifughe costituiscono 1’80% del totale ed ¢ noto che la
maggior parte di esse ha un eccesso di capacita pari a circa il 20-30%. Tutto cio dimostra che esiste
un enorme potenziale di risparmio, e mostra come si potrebbe subito ridurre il numero di centrali
elettriche se si riuscisse a progettare macchine piu efficienti.

La letteratura ingegneristica di settore fornisce diversi studi riguardanti 1’indagine circa ’efficienza
energetica, in particolar modo, in relazione alla tecnologia delle pompe centrifughe.

Tali ricerche seguono diversi filoni di analisi:

alcuni studi sono rivolti alla gestione ottimale delle stazioni di pompaggio; Moreno et al. (2007)
hanno studiato i possibili miglioramenti da apportare alle stazioni di pompaggio sulla base di
sperimentazioni eseguite sul campo. Questi ultimi, per esempio, introducono un modello per poter
determinare la giusta sequenza di attivazione della pompa tale da minimizzare il costo energetico; la
sequenza ottimale di attivazione € quella che meglio si adegua alla distribuzione di carico stimata; in
questo studio e stato mostrato come, modificando la regolazione delle stazioni di pompaggio, si possa
ottenere un risparmio energetico pari a circa il 16%.

Una ricerca simile ¢ stata condotta nel 2007 (Wu, 2007) nella quale viene proposto “I’optimal pump
scheduling approach”, basato su un Algoritmo Genetico efficiente sviluppato per ridurre al minimo
il costo energetico di pompaggio; I’approccio prevede una simulazione del sistema idraulico e la
ricerca iterativa del funzionamento ottimale della macchina; utilizzando un modello di ottimizzazione
si e in grado di valutare migliaia di possibili soluzioni alternative e consentire, cosi, una soluzione
qualitativamente migliore della configurazione iniziale.

Alfa si propone di rivalutare il proprio parco macchine, di stabilire un coefficiente di rendimento
energetico, al fine di identificare i progetti piu remunerativi da introdurre in fase preliminare.

5.1.2.2.5 Sistemi di pompaggio alta efficienza pozzi e rilanci
Alfa si propone di applicare le medesime metodologie applicate per le pompe per acque cariche alle
pompe per acque chiare e rivalutare il proprio parco macchine per stabilire un coefficiente di
rendimento energetico, al fine di identificare i progetti piu remunerativi da introdurre in fase
preliminare.
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5.1.2.2.6 Affinamento processo impianti depurazione

Alfa con il supporto del Gruppo CAP ha pianificato interventi sui depuratori che, attraverso un bando
con offerta economicamente vantaggiosa, permettera di installare le soluzioni offerte dal mercato che
piu premiano gli efficientamenti energetici e di processo.

In una prima fase saranno oggetto di studio e di intervento un primo set di impianti rilevanti e non
soggetti a particolari altri interventi di revamping e potenziamento per passare poi progressivamente
agli altri impianti gestiti da Alfa.

5.1.2.2.7 Manutenzione straordinaria e revamping cogenerazione

Presso il sito di Lonate Pozzolo é presente un impianto di cogenerazione da biogas attualmente non
in esercizio, si prevede dopo una specifica analisi di fattibilita un intervento per ripristinare I’impianto
e la relativa produzione energetica.

5.1.2.2.8 Recupero salto idraulico

Alfa si pone 1’obbiettivo di valutare la fattibilita di sfruttare la conformazione geologica del territorio
con impianti micro e pico hydro sfruttando il potenziale energetico dell’acqua in impianti di
produzione caratterizzati da modeste potenze.

Ai fini del presente Piano saranno destinate risorse unicamente all’analisi di fattibilita di tali sistemi,
al termine dell’analisi saranno opportunamente valutati gli interventi da inserire nelle prossime
revisioni del Piano.

Si riportano qui di seguito alcune considerazioni relative alle tipologie impiantistiche disponibili e
alla loro applicazione all’interno del territorio gestito.

La classificazione ufficiale proposta dall’UNIDO (United Nations Industrial Development
Organization) identifica quattro famiglie di impianti idroelettrici di taglia minore:

e Piccoli impianti, con potenza inferiore a 10 MW;
e Mini impianti, con potenza inferiore a 1 MW,

e Micro impianti, con potenza inferiore a 100 kW,
e Pico impianti, con potenza inferiore a 5 kW.

Questa convenzione é adottata anche dalla Commissione Europea, UNIPED (Unione Internazionale
dei Produttori e Distributori di Energia Elettrica) ed ESHA (European Small Hydro Association).

Nella realta italiana invece 1’ Autorita di Regolazione per Energia Reti Ambiente (ARERA) pone pari
a 3 MW il limite tra le mini e le grandi centrali. Gli impianti al di sotto di questo limite producono
energia di significativo valore dal punto di vista della salvaguardia ambientale ed infatti vengono
garantiti prezzi particolarmente vantaggiosi ed incoraggianti. E inoltre in vigore una normativa
specifica e I’iter amministrativo per il permesso di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico ¢ di
competenza delle Amministrazioni Provinciali.

E possibile, inoltre, classificare gli impianti idroelettrici a seconda del salto disponibile:
e Dbasso salto, fino a 50 m;
e medio salto, da 50 m a 250 m;
e alto salto, da 250 m a 1000 m;
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e altissimo salto, oltre i 1000 m.

Una terza tipologia di classificazione degli impianti idroelettrici fa invece riferimento alle modalita
di presa e accumulo dell’acqua:

e impianti ad acqua fluente;

e impianti con centrale a piede di diga;

e impianti inseriti in un canale;

e impianti inseriti in sistemi di drenaggio urbano.

5.1.2.2.9 Realizzazione e manutenzione straordinaria impianti fotovoltaici
Alfa si pone 1’obbiettivo di valutare la fattibilita di sfruttare spazi contigui a proprie utenze elettriche
(coperture edifici, coperture vasche, terreni) per I’installazione di nuovi parchi fotovoltaici con
I’obiettivo sia di sostenere i propri autoconsumi che di creare comunita energetiche locali a servizio
delle amministrazioni locali.
Gli studi di fattibilita saranno prodromici al reinserimento nel periodo tariffario MTI-4 di questa
tipologia di opere attualmente non comprese nel PDAE 2035.

Linea elettrica

CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

(Ae?l:r:\! Identifica le coperture e le idonee all'installazione senza ita di
Verde) particolari interventi strutturali

Identifica le aree idonee all'i i a terra (ad pio superfici verdi

\ Area B e/o pi ). Per li limitazioni da ombreggi si rimanda ai

(colore dettagli riportati per ciascuna area
Giallo)

Identifica le aree e/o impianti e vasche idonee solo a seguito
Area C dell'installazione di una struttura di copertura
(Colore
Azzurro)

Y
Identifica le aree NON idonee per l'installazione e quelle la cui idoneita
richiederebbe IMPORTANTI INTERVENTI DI DISMISSIONE E/O DEMOLIZIONE

5.1.2.2.9.1 Impianti inseriti in sistemi di acque reflue
I sistemi di drenaggio urbano sono formati da un insieme di impianti destinati all’allontanamento
delle acque reflue e meteoriche dal centro abitato. Questi impianti funzionano a pelo libero e, solo in
alcuni tratti il loro funzionamento puo essere in pressione.

Tali reti fognarie possono essere:

e asistema unitario 0 misto: raccolgono e convogliano le acque pluviali e le acque reflue con
un unico sistema di canalizzazioni;

e a sistema separato: le acque reflue vengono raccolte e convogliate con un sistema di

canalizzazioni distinto dal sistema di raccolta delle acque pluviali.
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A differenza dei sistemi di approvvigionamento idrico i sistemi di drenaggio urbano lavorano con
portate elevate e salti, spesso, limitati.

La combinazione di questi due fattori offre comunque la possibilita non remota di sfruttamento ai fini
idroelettrici delle grandi quantita d’acqua convogliate, pur piccoli che siano i salti. L. ’altra sostanziale
caratteristica deriva dal fatto che qui I’acqua non ¢ pulita. All’interno delle reti fognarie, come noto,
sono presenti molte impurita, sostanze inquinanti e materiale solido in genere. Tutto cio limita
fortemente il potenziale sfruttamento di queste grandi quantita d’acqua ed obbliga ad indirizzare
I’attenzione solo su particolari sezioni della rete di drenaggio urbano, che sono sezioni a valle del
depuratore, tra il depuratore stesso e la destinazione finale delle portate depurate.

Si fa presente che tale tipologia impiantistica risulta gia installata presso il depuratore di Lonate
Pozzolo.

5.1.2.2.9.2 Impianti inseriti in acquedotti
Una risorsa aggiuntiva rispetto all’idroelettrico tradizionale € rappresentata dalla possibilita di
installare di centrali mini idroelettriche lungo le condotte di adduzione delle reti acquedottistiche.

Un generico sistema di approvvigionamento idrico e composto da una serie di opere, le quali
permettono la captazione, il convogliamento, lo stoccaggio ed infine la distribuzione di acqua in
quantita e qualita tali da soddisfare i bisogni degli utenti finali.

L’acqua viene prelevata dalle sorgenti montane tramite delle opere di presa mediante delle condotte
in pressione (condotte di adduzione). A valle di tali condotte, prima della distribuzione finale, sono
presenti delle opere di accumulo, le quali svolgono una duplice funzione. In primis garantiscono una
fornitura di acqua costante ed indipendente da agenti esterni in quanto fungono da serbatoi di
stoccaggio; inoltre, qui I’acqua viene trattata perché risponda perfettamente ai requisiti igienico
sanitari imposti delle vigenti norme in materia di acqua potabile.

Nella provincia di Varese, caratterizzata da elevate differenze di quota tra le opere di presa ed i centri
abitati, I’energia potenziale dell’acqua risulta molto elevata. Tale energia ¢ riconducibile ad elevate
pressioni che potrebbero compromettere la funzionalita delle condotte: & quindi necessario dissipare
parte di questa energia.

La dissipazione avviene in parte lungo tutta la condotta sottoforma di perdite di carico distribuite
mentre la componente principale viene dissipata tramite degli appositi manufatti detti “di interruzione
idraulica” che rappresentano quindi perdite di carico concentrate.
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La dissipazione di questa energia ¢ sostanzialmente uno spreco. C’¢ infatti la possibilita di poter
sfruttare questa necessaria variazione di pressione tramite 1’inserimento di una turbina, la quale
trasformerebbe 1’energia potenziale dell’acqua in energia meccanica di rotazione. Lo stadio
successivo ¢ il trasferimento di tale energia meccanica in energia elettrica mediante 1’utilizzo di un
generatore elettrico. Generalmente vengono chiusi alcuni dei manufatti di interruzione idraulica, fino
al limite massimo di tenuta delle condotte, e successivamente viene posta a valle la turbina che quindi
puo sfruttare I’energia di pressione accumulata.

Lo sfruttamento ai fini di produrre energia elettrica dalle reti di adduzione idrica e possibile a patto
che non venga in alcun modo compromesso 1’utilizzo primario delle acque. Questo significa che deve
essere garantita con sicurezza la perfetta integrita dal punto di vista igienico sanitario e la rispondenza
alle norme che ne regolano il trattamento.

Viene infatti reso obbligatorio dalle norme vigenti 1’utilizzo di impianti che abbiamo brevetti europei
per I’idoneita al trattamento delle acque potabili che escluda in alcun modo il contatto con inquinanti
quali oli per lubrificazione, vernici, ecc.

Considerando il fatto che 1’acqua ¢ un bene che ¢ gia comunque captato per 1I’approvvigionamento
idrico, il suo sfruttamento per fini idroelettrici acquista ancora piu valore.

Infatti, non si va né ad effettuare un nuovo prelievo da corpi idrici naturali, né a deturpare I’ambiente
circostante con nuove opere civili a forte impatto ambientale.

5.1.3 Consumi energetici previsti nel periodo 2020-2035 ed efficientamento
energetico

Di seguito viene riportata la previsione relativa a consumi e tra il 2020 e il 2035 che considera gli
incrementi di consumo dovuti all’aumento della popolazione ed al potenziamento dei trattamenti delle
acque reflue e gli obietti di efficientamento energetico che prevedono una riduzione complessiva dei
consumi attesi pari al 10% entro il 2035.
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5.2 Lo sviluppo dei sistemi informativi

Per permettere I’attuazione del piano investimenti nel suo insieme, risulta fondamentale un cambio
di passo per quanto riguarda la trasformazione digitale ed infrastrutturale dell’intero sistema
informativo aziendale.

II CDR 2025 sottoscritto con il Gruppo Cap consentira di costituire una rete virtuale di collegamento
anche delle infrastrutture IT garantendo un rapido “improving” di Alfa alle piu moderne tecnologie
sistemistiche del settore.

Allo stato di fatto, la societa Alfa, tenuto conto altresi delle fusioni per incorporazioni in corso e
dell’acquisizione complessiva dei comuni della provincia di Varese, ha una situazione generale in
riferimento ai sistemi informativi che richiede attenzione ed un piano investimenti sul breve e medio
periodo importante per permettere di colmare il gap tecnologico oggi in atto.

Tale Gap tecnologico riguarda, allo stato di fatto, tutti i comparti dell’ICT ed in particolare si rileva
la necessita di intervenire nei seguenti campi da gioco:

1. Cybersecurity: Necessaria una completa ingegnerizzazione dei sistemi per adeguarli alle
nuove normative europee e permettere all’azienda di mantenere al sicuro i dati e le
informazioni.

Inoltre, risulta fondante procedere con un percorso di gap analisys per mappare tutta la
sensoristica presente sul territorio e renderla compliant per il dialogo informatico coi
datacenter.

2. Datacenter, client, infrastruttura perimetrale, networking: risulta carente in tutte le sue parti.

Software generici: necessaria una rivisitazione complessiva dei software standard per lo

sviluppo dei sistemi core base.

Sito internet e app: inadeguatezza e necessario totale restyling.

CRM — workforce management — asset management: mancanza complessiva.

ERP: mancanza del sistema core aziendale.

Smartworking: solo il 20 % del personale ha le dotazioni per accedervi.

w

No ok

In questo contesto generale risulta fondamentale I’inizio di un percorso di intervento mirato, fin da
subito, in tutti 1 settori dell’ICT.

L’azienda, si pone quindi obiettivi strategici di investimenti nell’ICT sia sul breve periodo per
colmare il gap rilevato, sia sul medio lungo periodo per avere una visione del futuro coerente e
permettere all’intera azienda di lavorare coerentemente col piano investimenti complessivo in
maniera agile, intuitiva e priva di duplicazioni.

In particolare, di seguito si evidenzia il percorso di trasformazione digitale che 1’azienda mettera in
campo coi rispettivi tempi.

Gli investimenti previsti sono illustrati nel prospetto sottostante e considerano il fatto che 1’attuale

gap informatico sara colmato anche attraverso la condivisione di sistemi informatici del Gruppo CAP
tramite la modalita Software as a Service (Saas).
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Commessa Descrizione 2020” 2021" 2022" 2023 TOTALE 20-23" 2024" 2025 TOTALE 20-25" 2026” 2027 TOTALE 20-27

1232 Investimenti IT da 2020 - 132.833 132.833 132.833 398.500 132.833 132.833 664.167 132.833 132.833 929.833
1234 Sito internet ed APP - 26.567 26.567 26.567 79.700 26.567 26.567 132.833 26.567 26.567 185.967
1235 Cibersecurity - 53.133 119.550 119.550 292.233 79.700 79.700 451.633 119.550 59.775 630.958
1236 Smartworking - 53.133 119.550 159.400 332.083 - 79.700 411.783 - - 411.783
"1257 Control Room Sviluppo sistema ¢ - 53.133 119.550 159.400 332.083 - 79.700 411.783 - - 411.783
CARTO AGGIORNAMENTO E SIMULAZIO! 55.000 - - - 55.000 - - 55.000 - 55.000
HARDWARE Acquisto Hardware 29.100 159.400 159.400 159.400 507.300 159.400 159.400 826.100 159.400 159.400 1.144.900
Totale 84.100 478.200 677.450 757.150 1.996.899 398.500 557.900 2.953.299 438.350 378.575 3.770.224
52.1 ERP

Inizio del percorso di analisi finalizzato alla realizzazione di un ERP (Enterprise Resource Planning).
L’assenza di un sistema ERP, allo stato attuale, necessita un intervento urgente e mirato per
permettere all’azienda di rendicontare, gestire e correttamente pianificare tutto il ciclo di vita
contabile.

Si rileva la necessita di sviluppare tutti i moduli standard ed ovvero:

1- Gestione cespiti

2- Contabilita generale

3- E Procurement per la gestione del ciclo acquisti completamente digitalizzato
4- Project per la gestione delle commesse di investimento

5- Gestione integrazioni con il sistema di billing

Il progetto, complesso nel suo insieme e fondante dal punto di vista strategico e di costruzione della
mappa applicativa aziendale, avra durata triennale, con inizio anno 2021 ed ovvero una conclusione
con la sua componente evolutiva ad inizio 2024.

522 CRM-WFM -EAM
Anche nel caso dei sistemi CRM, WFM ed EAM, rispettivamente gestore delle richieste clienti e
cittadini, sistema per il lavoro in mobilita e gestore del patrimonio, ovvero gli asset, dell’azienda,
essendo sistemi completamente mancanti alla data odierna, risulta fondante procedere all’attivazione
della commessa nel piu breve tempo possibile.
Ci0 comportera 1’avvio nell’anno 2021 e rilasci graduali degli strumenti a far data inizio anno 2022.

5.2.3 SITO INTERNET E APP

Attualmente si é definita una strategia di comunicazione che ha evidenziato la necessita di dotare
I’azienda di strumenti idonei per:
e Comunicare in modo efficace alla cittadinanza
o Rendere disponibili servizi digitali ai clienti, permettendo di effettuare tutte le pratiche comodamente
da casa
e Rivedere complessivamente la tecnologia delle app e dei portali dell’azienda

Il progetto, vista la sua importanza, é partito ad ottobre 2020 con conclusione entro il primo semestre
dell’anno 2021.

524 INVESTIMENTI HARDWARE E SOFTWARE

Nel suo complesso, cosi come evidenziato nelle premesse, occorre sviluppare investimenti mirati sia
nell’hardware che nel software di base necessario per il funzionamento dell’intera mappa applicativa.
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E quindi necessario rivedere nel suo complesso le fondamenta dei sistemi informativi per poter
costruire una casa solida, performante in termini di efficienza e digitale pronta per il futuro.

Tali investimenti sono fondamentali in ottica del prossimo decennio per poter inserire in azienda
metriche di intelligenza artificiale e machine learning oltre che robotics software.

Gli investimenti in tal senso avranno inizio a gennaio 2021 per tutta la durata del Piano Investimenti.

5.2.5 SMARTWORKING
Fino a prima della pandemia che purtroppo ha investito il nostro paese, il processo di smartizzazione
del personale aveva un trend molto lento e, anche per ALFA, non era previsto un investimento
massivo nel breve periodo.
L’emergenza sanitaria in corso ha permesso, in un certo senso, di migliorare il modo in cui lavoriamo,
scoprendo tecnologie gia mature ma poco utilizzate, quali gli strumenti di videoconferenza e office
automation in cloud.
In tale contesto risulta fondamentale per permettere il lavoro agile dotare tutto il personale, nel breve
periodo, di strumenti adeguati per lavorare da fuori sede, in modalita everywhere.
Tablet, smartphone, personal computer portatili dovranno essere le dotazioni standard per tutto il
personale aziendale, dall’amministrativo all’operativo sul territorio.
Ci si prefigge 1’obiettivo strategico di avere la piena compatibilita allo smartworking entro la fine
dell’anno 2021 per tutto il personale dell’azienda.

5.2.6 CYBERSECURITY

Nel contesto internazionale, piu specificatamente europeo, i cyber crimini crescono costantemente,
risultando essere uno dei primi motivi per il quale un’azienda rischia la sua reputazione nel territorio
e con gli stakeholder, e piu in generale nei mercati finanziari, a prescindere dall’essere quotata,
mettendo cosi a rischio la propria solidita finanziaria.
E infatti importante, se non fondante, costruire sistemi informativi protetti da adeguate infrastrutture
di sicurezza che permettano di:

1. mitigare i rischi di attacchi cyber;

2. garantire la stabilita dei dati e la loro coerenza;

3. rendere protetto il patrimonio digitale dell’azienda.
In questo contesto Alfa ha deciso di investire in idonee tecnologie adite a garantire sicurezza e stabilita
dei sistemi e dei dati.

5.3 Allacciamenti e le estensioni delle reti relativi ai servizi acquedotto e fognatura

In questa sezione vengono valorizzati i costi relativi delle opere richieste dalle utenze per
allacciamenti o estensioni delle reti acquedottistiche e fognarie. Tale stima tiene conto del nuovo
perimetro delle gestioni acquisite nel 2020 per il settore acquedotto e per le future gestioni dal 2021
per il settore fognatura.

Si precisa inoltre quanto segue:

e Per allacciamenti acquedotto si tratta delle realizzazioni di nuovi allacciamenti o modifiche
degli allacciamenti in conseguenza dell’aumento/diminuzione del calibro del contatore
richieste dai clienti a fronte di relativo contributo.
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e Sono pertanto escluse dalle voci in questione tutti gli interventi relativi a manutenzione
straordinaria del tratto di allacciamento a monte del contatore e del punto di misura a causa di
ammaloramenti/modifiche alle tubazioni che Alfa eseguira per proprie necessita.

e | costi relativi agli interventi su allacciamenti, relativi a necessita Alfa, sono invece inclusi
nelle voci di manutenzione straordinaria delle reti.

Commessa Descrizione " 2020” 201" 2022" 2023 TOTALE 20-23" 2024" 2025 TOTALE 20-25~ 2026” 2027 TOTALE 20-27
ALLAC NUOVI ALLACCI/MODIFICA ALLAI 124,901 - 124.901 - 124.901 - 124.901
FGO5 NUOVI ALLACCI FOGNATURA - 80.000  13.648 29.888 123.535 29.888 29.888 183310  29.888  29.888 243.085
PRESA1T  NUOVI ALLACCI/MODIFICA ALLA( - 650000  850.000  850.000  2.350.000  850.000  850.000  4.050.000  850.000  850.000  5.750.000
RETEUTENTI ESTENSIONI RETE A CARICO UTEN - 150.000  300.000  300.000 750000 300000 300000  1.350.000  300.000  300.000  1.950.000
RETEUTENTI ESTENSIONI RETE A CARICO UTEN - 50.000 1.000 1.000 52.000 1.000 1.000 54.000 5.978 5.978 65.955
Totale 124901  930.000 1.164.648 1.180.888  3.400.436 1.180.888 1.180.888  5762.211 1.185.865 1.185.865  8.133.941

5.4 Interventi di messa in sicurezza di sedi ed impianti

Per quanto riguarda le criticita relative alla sicurezza sul lavoro di sedi e impianti il PDI prevede le
seguenti commesse.

Commessa Descrizione " 2020” 201" 2022” 2023 TOTALE 20-23” 2024" 2025 TOTALE 20-25” 2026 2027 TOTALE 20-27
"1237 RSPP Commessa di sicurezza sul - 50.000  29.700 39.850 119.550 39.850 39.850 199250  39.850  39.850 278.950
"1265 SICUREZZA IMPIANTI DEPURAZIC - 460125  527.922 - 997.047 - - 997.047 - - 997.047
SICURDEPU SICUREZZA IMPIANTI DEPURAZIC - 20,000  11.880 15.940 47.820 39.850 39.850 127520 39.850  39.850 207.220
SICUREZZA Interventi sicurezza fognatura - 40000  23.760 31.880 95.640 31.880 31.880 159.400  31.880  31.880 223.160
SICURPOZZ MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI A - 100000  139.100  159.400 308500  159.400 79.700 637.600  79.700  79.700 797.000
Totale s 679.125 732362  247.070  1.658.557  270.980  191.280  2.120.817 191280 191280  2.503.377

Questa tipologia di interventi non influisce direttamente sugli indicatori RQTI poiché non attiene il

processo depurativo o di trattamento e potabilizzazione delle acque.
Si tratta invece di interventi finalizzati a rendere i luoghi di lavoro sicuri ai sensi della normativa 81,

direttiva macchine etc.

Le criticita evidenziate ai punti seguenti daranno luogo ad interventi correttivi la cui entita economica
e prevista nelle commesse parametriche di cui sopra, che verranno comunque rivalutate a seguito del
completamento del primo biennio di gestione in base all’effettiva conoscenza maturata su tutte le

realta impiantistiche.

A seconda delle problematiche evidenziate, ciascun intervento risolutivo potra essere eseguito in
combinazione con interventi eseguiti in progetti generali di revamping degli impianti stessi.

5.4.1 Interventi su Sedi

Nel presente paragrafo vengono illustrati gli stanziamenti destinati ad interventi su sedi presidiate, tra
cui ’headquarter ed inoltre il budget reso disponibile alla struttura di Prevenzione e Protezione

(RSPP).

Trattasi di stime parametriche valutate sulla base di pregresse esperienze che garantiranno sia
I’ergonomia delle postazioni esistenti sia dei locali destinati al personale operativo.
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Commessa Descrizione " 2020” 2021" 2022" 2023 TOTALE 20-23" 2024" 2025 TOTALE 20-25" 2026” 2027 TOTALE 20-27

1237 RSPP Commessa di sicurezza sul - 50.000 29.700 39.850 119.550 39.850 39.850 199.250 39.850 39.850 278.950
Totale o 50.000 29.700 39.850 119.550 39.850 39.850 199.250 39.850 39.850 278.950

5.4.2 Interventi su impianti acquedotto

Per quanto riguarda la messa in sicurezza degli impianti acquedotto si procedera ad interventi mirati
alla risoluzione delle criticita, degli impianti di recente acquisizione, evidenziate dal documento di
valutazione dei rischi attualmente in fase di aggiornamento.

Parimenti proseguiranno gli interventi di adeguamento degli impianti gia gestiti da Alfa, secondo la
programmazione gia in essere.

Commessa Descrizione " 2020” 201" 2022” 2023 TOTALE 20-23” 2024” 2025 TOTALE 20-25” 2026” 2027 TOTALE 20-27
SICURPOZZ MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI A - 100.000  139.100  159.400 398500  159.400 79.700 637.600  79.700  79.700 797.000
Totale = 100.000 139.100  159.400 398.500  159.400 79.700 637.600  79.700  79.700 797.000

5.4.3 Interventi su impianti fognatura

Per guanto riguarda la messa in sicurezza degli impianti fognatura si procedera ad interventi mirati
alla risoluzione delle criticita, degli impianti di recente acquisizione, evidenziate dal documento di
valutazione dei rischi attualmente in fase di aggiornamento.

Parimenti proseguiranno gli interventi di adeguamento degli impianti gia gestiti da Alfa, secondo la
programmazione gia in essere.

Commessa Descrizione " 2020” 201" 2022 2023 TOTALE 20-23” 2024" 2025 TOTALE 20-25~ 2026” 2027 TOTALE 20-27
SICUREZZA Interventi sicurezza fognatura - 40.000  23.760 31.880 95.640 31.880 31.880 159.400  31.880  31.880 223.160
Totale - 40.000  23.760 31.880 95.640 31.880 31.880 159.400  31.880  31.880 223.160

5.4.4 Interventi su impianti depurazione

Come gia richiamato al paragrafo 3.2.6., per quanto riguarda la messa in sicurezza degli impianti di
depurazione, é stata condotta una specifica analisi per ciascun impianto, per un totale di n. 19 impianti,
oggetto di specifica due diligence.

In particolare, sono stati interessati i depuratori di: Besozzo, Cairate, Cantello, Casalzuigno, Cocquio
Trevisago, Ferrera, Gavirate, Gornate Olona, Laveno Mombello, Luino Voldomino, Maccagno,
Malgesso, Monvalle, Olgiate Olona, Origgio, Porto Val Travaglia, Sant’ Antonino Ticino, Varese
Olona, Viggiu, gestiti dalla societa Prealpi Servizi fino al subentro da parte di Alfa, avvenuto nel
mese di novembre 2020.

Per ciascuno di essi sono stati identificati i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti
dal contesto e proposte le relative misure di mitigazione per disporre di luoghi di lavoro sicuri e
salubri e prevenire gli incidenti.

Oltre ai pericoli sui luoghi di lavoro (derivanti da caduta dall’alto, annegamento, caduta a livello,

inciampi, scivolamenti, urti, ustione, ecc.) sono stati considerati anche i rischi derivanti da una
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eventuale mancata conformita legislativa (assenza di dichiarazioni di conformita impianti elettrici e
altri impianti ex D.M. 37/08, agibilita, carenza di requisiti macchine, ecc.) al fine di comporre un
quadro il piu possibile esaustivo dei pericoli esistenti sui siti in esame e individuare le misure
correttive idonee a ridurre i rischi.

Fatto salvo casi particolari, portati immediatamente all’attenzione del RSPP, non sono emersi pericoli
gravi ed immediati ma una serie di criticita safety comuni in linea di principio agli impianti,
sintetizzate nel seguito.

mancanza di punti di ancoraggio e/o linee vita/di porzioni di parapetti/o di porzioni di grigliati,
0 ammalorati;

mancanza/carenza di segnaletica di sicurezza;

sezioni di stoccaggio e dosaggio sostanze chimiche non adeguate;

camminamenti di accesso alle vasche in materiale non stabile e con avvallamenti;
Scale non idonee a garantire 1’accesso ai manufatti in completa sicurezza,
indisponibilita dell’agibilita o del collaudo statico per palazzine uffici e locali tecnici;
DiCo per impianti ex DM 37/08 non complete o non disponibili;

mancanza di disegni as-built necessari per la conduzione dell’impianto/manuali d’uso dei
macchinari non completi e presenti per tutte le macchine.

Oltre a non conformita specifiche per taluni impianti, quali:

organi di sollevamento superiori a 200 kg ad azionamento elettrico per i quali non sono state
rintracciate la denuncia di messa in servizio, I'avvenuta verifica e non si ha evidenza che siano
fatte fare le verifiche periodiche di legge annuale/biennale ex art. 71 comma 4 lett. a punto 2
del D.Lgs. 81/2008 o secondo libretto di istruzione fabbricante;

mancato/incompleto rispetto dei requisiti di cui all'Allegato V e di cui all'art. 70, comma, 2
del D.Lgs. 81/2008 se pre 1996 o alla Direttiva Macchina, 89/392CEE e s.m.i. se post 1996
per alcune macchine;

quadri elettrici ammalorati o privi di adeguate protezioni;

serramenti/pannelli di tamponamento ammalorati;

presenza di macchine rumorose prive di insonorizzazione;

aree di impianto non sufficientemente illuminate o locali chiusi senza adeguato sistema di
ricambio d’aria;

recinzioni d’impianto cadute e/o con varchi/cancelli ammalorati o non conformi,

presenza di rifiuti/macchinari non piu in uso sparsi per I’impianto da smaltire e/o da ricoverare
in apposito magazzino;

palazzine a servizio di impianti presidiati non conformi (per suddivisione spazi spogliatoi
sporco/pulito, per impianti di riscaldamento non idonei, ecc.).

Commessa Descrizione " 2020” 201" 2022" 2023 TOTALE 20-23" 2024" 2025 TOTALE 20-25~ 2026” 2027 TOTALE 20-27
"1265 SICUREZZA IMPIANTI DEPURAZIC - 469125  527.922 - 997.047 - 997.047 - 997.047
SICURDEPU SICUREZZA IMPIANTI DEPURAZIC - 20000  11.880 15.940 47.820 39.850 39.850 127520  39.850  39.850 207.220
Totale 480.125  539.802 15.940  1.044.867 39.850 39.850  1.124.567  39.850  39.850  1.204.267
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La stima economica del valore delle opere da eseguirsi, in ordine progressivo di urgenza decrescente
in un arco temporale di ca. 3 anni a partire dalla primavera dell’anno 2021, ammonta a complessivi
1.251.000 euro, con importo ottimizzato nel PDI a 1.044.867 euro, stimati per fascia di potenzialita

degli impianti in base ad esperienze pregresse di altri gestori in similari situazioni.

RANGE PREVISIONE DI
POTENZIALITA' N. IMPANTO DI DEPURAZIONE POTENZIALITA' SPESA
(AE)
1 |Malgesso 600 27.000
2 |Cocquio Trevisago 2.500 27.000
<10.000 3 C?ntﬁllo 5.000 27.000
4 |Viggiu 6.000 27.000
5 Maccagno 7.000 27.000
6 |Besozzo 9.333 27.000
7 [Porto Val Travaglia - Cave del Trigo 12.000 75.000
8 |Monvalle 12.500 75.000
9 |Casalzuigno 13.100 75.000
<50.000 10 |Ferreradi Varese 16.000 75.000
11 |Luino - Voldomino 25.000 75.000
12 |Laveno Mombello 30.000 75.000
13 [Cairate 45.000 75.000
<100.000 14 |Origgio 75.000 60.000
15 [Gornate Olona 82.500 60.000
16 [Gavirate - Varese Lago 110.000 111.000
> 100.000 17 Var.ese Olona 120.000 111.000
18 [Olgiate Olona 137.000 111.000
19 [Sant'Antonino Ticino 450.000 111.000
TOTALE 1.251.000

Oltre al sopra citato importo e previsto dal 2024 un importo standard per garantire la realizzazione di

interventi su altre criticita che dovessero nel tempo manifestarsi.

Le criticita riscontrate nel dettaglio si articolano, per tipologia di lavorazioni da eseguirsi al fine della
relativa risoluzione, come ai prospetti sottostanti:
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Categorie Omogenee
di lavorazioni

n. Criticita Riscontrate

%

Carpenterie Metalliche 418 36%
Opere Civili 203 18%
Segnaletica 227 20%
Documentale 133 12%
Opere Elettromeccaniche 49 4%
Varie 35 3%
Interventi Strutturali 24 2%
Impianti Elettrici 63 5%
Totale 1.152 100%

Criticita Riscontrate per Categorie Omogenee di lavorazioni

totale n. criticita riscontrate 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Carpenterie Metalliche

Opere Elettromeccaniche

Interventi Strutturali

Opere Civili

—— 3%

18%

Segnaletica [N 20%
Documentale INEGNE 12%

Impianti Elettrici

Bl 2%
varie [l 3%
W 2%

5%

Gli interventi sono, poi, stati suddivisivi in base a tre gradi di priorita crescenti come segue:
Priorita 1 > Urgente (tempo di risoluzione da 3 a 6 mesi)

Priorita 2 - Urgenza media (tempo di risoluzione da 6 a 12 mesi)
Priorita 3 > Altro (tempo di risoluzione oltre 12 mesi)

Come da prospetti sottostanti:
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Priorita d'intervento su criticita riscontrate

Impianto 1: 3-6 mesi 2: 6-1 annac 3:>anno Totale
Depuratore Luino 18 51 9 78
Depuratore Ferrera 10 37 10 57
Depuratore Origgio 20 35 14 69
Depuratore Gavirate 27 44 22 93
Depuratore Casalzuigno 20 34 3 57
Depuratore Laveno Monbello 10 23 25 58
Depuratore Monvalle 9 27 11 a7
Depuratore Sant'Antonio Ticino 71 111 26 208
Depuratore Viggil 9 8 7 24
Depuratore Cantello 10 14 2 26
Depuratore Malgesso 1 3 13
Depuratore Cocquio Trevisago 8 1 4 13
Depuratore Varese Olona 22 27 5 54
Depuratore Besozzo 22 37 3 62
Depuratore Olgiate Olona 25 20 7 52
Depuratore Gornate Olona 35 31 8 74
Depuratore Cairate 35 55 9 99
Depuratore Maccagno 17 16 1 34
Depuratore Porto Val Travaglia 20 12 2 34
Totale 389 592 171 1.152
L] L] \ '.
Priorita d'intervento
135
120
105
90
75
60
45
30
. d I iJ IJ:
0 I .—‘ -
1: 3-6 mesi 2: 6-1anno 3:>anno
Depuratore Luino Depuratore Ferrera Depuratore Origgio
B Depuratore Gavirate B Depuratore Casalzuigno B Depuratore Laveno Monbello
B Depuratore Monvalle Depuratore Sant'Antonio Ticino M Depuratore Viggiu
B Depuratore Cantello B Depuratore Malgesso B Depuratore Cocquio Trevisago
B Depuratore Varese Olona Depuratore Besozzo Depuratore Olgiate Olona
Depuratore Gornate Olona Depuratore Cairate Depuratore Maccagno
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5.5 Le sedi Aziendali, attrezzature ed automezzi

Gli investimenti sulle sedi aziendali comprendono:
e [’acquisizione di n.2 nuove sedi una nella zona nord della Provincia di Varese ed una nella
zona sud in sostituzione dell’esistente in locazione;
e la manutenzione straordinaria e la security di sedi e palazzine su impianti di depurazione.

Commessa Descrizione " 200" 2021”7 202" 2023 TOTALE 20-23" 2024" 2025 TOTALE20-25" 20267 2027 TOTALE 20-27
1222 Manutenzione straordinaria Sect - 10.000 1.196 1.196 12.391 1.196 1.196 14.782 1.196 1.196 17.173
1223 Videosorveglianza SEDI - 10.000 1.196 1.196 12.391 1.196 1.196 14.782 1.196 1.196 17.173
1225 Manutenzione straordinaria SED - 20.000 2.391 2.391 24.782 2.391 2.391 29.564 2.391 2.391 34.346
1226 Acquisto nuove sedi - 1.500.000 557.092 557.092 2.614.183 557.092 557.092 3.728.366 - - 3.728.366
1227 Adeguamento centrali termiche - - 1.793 1.793 3.587 1.793 1.793 7173 1.793 1.793 10.760
ATTRE Acquisto Attrezzature 65.281 - - 65.281 - - 65.281 - - 65.281
AUTOMEZZI Acquisto Automezzi 40.466 - - - 40.466 - - 40.466 - - 40.466
SEDI Sistemazione sedi e acquisto arr: 16.260 - - - 16.260 - - 16.260 - - 16.260
Totale 122.007 1.540.000 563.667 563.667 2.789.340 563.667 563.667 3.916.674 6.575 6.575 3.929.824

6 Piano delle Opere Strategiche (POS)

La descrizione tecnica delle opere inserite nel POS e sopra riepilogate in termini di obiettivi perseguiti
con la realizzazione delle medesime, gli elementi di complessita tecnica, le spiegazioni relative alla
priorita attribuita all’intervento, le tempistiche di realizzazione, nonché la suddivisione in lotti, sono
riportati nei precedenti paragrafi descrittivi relativi all’analisi degli interventi per macro-indicatori
RQTI, RQSII e Altro a cui tali interventi risultano associati.

Nel prospetto seguente ¢ riportato I’andamento degli investimenti previsti relativi a ciascun indicatore
RQTI presente nel POS.

RQTI T 2020 2021 2022 2023 TOTALE 20-23 2024 2025 TOTALE 20-25 2026 2027 TOTALE 20-27
M1 742,500  1.175.315 497.545 627.395 3.042.755 862.510 820.060 4.725.325 615.079 609.143 5.949.547
M2 - 225.000 487.788 627.638 1.340.425  1.554.525  1.054.525 3.949.475  1.329.994 679.994 5.959.463
M3 - 334.400 615.265 477.595 1.427.260 489.550 489.550 2.406.360 295.886 415.436 3.117.683
M4a 2.623.572  7.650.005  6.339.846  5.434.983 22.048.405  8.465.211  6.224.180 36.737.796  2.780.380  2.632.853 42.151.028
Mab 787.988  2.489.536  3.567.473  4.852.853 11.697.848  7.509.193  7.929.900 27.136.942  8.314.710  5.519.687 40.971.338
M5 - 410.000 344.440 364.440 1.118.880 614.440 614.440 2.347.760 295.640 353.460 2.996.860
M6 344726  2.154.459  7.154.032 11.617.672 21.270.889 17.078.985 12.575.623 50.925.496  1.441.210  1.083.590 53.450.296
altro - 1.500.000 557.092 557.092 2.614.183 557.092 557.092 3.728.366 - - 3.728.366
TOTALE 4.498.785 15.938.714 19.563.479 24.559.667 64.560.645 37.131.506 30.265.369 131.957.520 15.072.899 11.294.162  158.324.581

Il prospetto successivo riepiloga invece gli interventi di tipo infrastrutturale previsti, indicandone (a
consuntivo per I’anno 2018 e per I’anno 2019 e in via previsionale per le annualita 2020, 2021, 2022,
2023 e oltre fino al 2027) il totale degli importi di spesa dell’anno, degli importi di cui si prevede
I’entrata in esercizio, degli importi che, non entrando in esercizio, alimentano i cosiddetti LIC (Lavori
In Corso) dell’anno e, infine, dei contributi incassati o da incassare.
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Valoriin € TOTALE
Pianificato 2020 4.498.785
Entrate in esercizio 2020 2.145.390
Contributi 2020 107.244
Pianificato 2021 15.938.714
Entrate in esercizio 2021 9.903.833
Contributi 2021 8.242.393
Pianificato 2022 19.563.479
Entrate in esercizio 2022 8.478.755
Contributi 2022 10.387.742
Pianificato 2023 24.559.667
Entrate in esercizio 2023 20.319.816
Contributi 2023 12.604.063
Pianificato 2024 37.131.506
Entrate in esercizio 2024 21.425.235
Contributi 2024 14.623.118
Pianificato 2025 30.265.369
Entrate in esercizio 2025 55.786.403
Contributi 2025 10.892.918
Pianificato 2026 15.072.899
Entrate in esercizio 2026 8.226.070
Contributi 2026 1.000.000
Pianificato 2027 11.294.162
Entrate in esercizio 2027 5.035.440
Contributi 2027 750.000
Pianificato post 2027 50.758.782

6.1 Criteri di individuazione delle opere appartenenti al POS

I criteri generali utilizzati per I’individuazione delle opere relative al POS sono quelli definiti nella
delibera ARERA del nuovo metodo tariffario MTI-3, che fa riferimento in sintesi a:

1.

Opere nuove 0 ad esse assimilabili, eventualmente anche gia in corso di esecuzione al
01.01.2020;

Tempi di realizzazione pluriennali, anche in ragione della complessita tecnica degli interventi;
Classificazione tra le priorita dell’EGA per il raggiungimento dei livelli di servizio fissati per
il proprio territorio

A servizio di acquedotto, fognatura, depurazione per la realizzazione di cespiti per i quali €
prevista una vita utile non inferiore a 20 anni sulla base delle nuove durate definite nel metodo
tariffario MTI-3;

Essere pianificate su un arco temporale di 8 anni (fino al 2027), anziché di 4 anni come per
gli altri interventi del PDI.

Sono stati comunque inseriti all’interno del POS particolari commesse, quali ad esempio 1 revamping
degli impianti di depurazione o gli interventi di sostituzione e rifacimento delle reti idriche finalizzate
alla riduzione delle perdite, considerando prevalente il criterio di cui al punto 3) rispetto a quello di
cui al punto 1).
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7 Eventuali istanze specifiche

ATO Varese, per le motivazioni al seguito esposte esercita la facolta di presentare le istanze di cui ai
paragrafi 7.1 e 7.2.

7.1 Istanza per mancato rispetto di alcuni prerequisiti

Il Mancato rispetto del pre-requisito Preql é legato al processo di aggregazione gia avviato negli
anni precedenti. Sebbene Alfa abbia incrementato la quota di volumi di utenza misurati, cio non ha
consentito il raggiungimento della soglia minima specifica.

Pertanto, poiché i dati di misura disponibili per la determinazione dei volumi di perdite totali non
consentono il superamento del pre-requisito specifico, Alfa propone al’EGA Varese di esercitare
la facolta di proporre istanza della durata biennale ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. b) della
deliberazione 917/2017/R/1DR.

Cio in quanto il superamento delle criticita legate al macro-indicatore M1 deve, in primo luogo,
sottostare anch’esso al processo di aggregazione gestionale in atto di cui al paragrafo 1.4.

7.2 lIstanza per operazioni di aggregazione gestionale

Il gestore Alfa S.r.l. ha in corso il percorso di aggregazione delle gestioni indicate al paragrafo 1.4.
In relazione alla complessita e pervasivita di tale processo di aggregazione, si formula istanza ai
sensi del:

e comma 2.1, lett. a) della deliberazione 547/2019/R/IDR per la temporanea esclusione, ex
ante, dall'applicazione degli indennizzi automatici associati al mancato rispetto di uno o piu
standard specifici, in caso di operazioni straordinarie di aggregazione gestionale,
limitatamente al perimetro acquisito a seguito delle operazioni di aggregazione gestionale,
e al solo fine di rendere effettiva la fruibilita delle prestazioni per gli utenti finali, per un
periodo di 12 mesi;

e comma 2.1, lett. b) della deliberazione 547/2019/R/IDR la temporanea applicazione del
meccanismo incentivante, in caso di significative operazioni di aggregazione gestionale, al
solo perimetro gestionale preesistente all'effettuazione delle medesime, e al solo fine di
evitare effetti distorsivi nell'implementazione iniziale del citato meccanismo, per un arco di
tempo biennale;

e comma 5.2, lett. a) della deliberazione 917/2017/R/IDR per la temporanea esclusione
dall’applicazione degli indennizzi automatici associati al mancato rispetto degli standard in
caso di operazioni straordinarie di aggregazione e al solo fine di rendere effettiva la
fruibilita delle prestazioni per gli utenti finali, per un arco di tempo biennale;

e 53, lett. a) della deliberazione 917/2017/R/IDR per la temporanea applicazione del
meccanismo incentivante di cui all’Articolo 7 in caso di significative operazioni di
aggregazione gestionale, al perimetro gestionale preesistente all’effettuazione delle
medesime, e al solo fine di evitare effetti distorsivi nell’implementazione del citato
meccanismo, per un arco di tempo biennale.

Con riferimento al perimetro gestionale preesistente alle operazioni straordinarie di aggregazione
gestionale di cui ai commi 2.1 lett. b) della deliberazione 547/2019/R/IDR e 5.2 lett. a) e 5.3 lett. a)
della deliberazione 917/2017/R/IDR si fa riferimento a quello dei comuni/servizi gestiti da Alfa al
31.12.2019.
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Tale istanza viene formulata per tutti gli standard specifici e generali in quanto il processo aggregativo
in essere comporta significativi e, a priori, difficilmente prevedibili variazioni negli indici suddetti.

Le variazioni sopra citate sono legate principalmente a due aspetti, che insieme concorrono alla
variabilitd e alla solo parziale affidabilita del dato, e ad un terzo aspetto, relativo alla scarsa
conoscenza del territorio dovuto alla limitatezza delle informazioni ottenute in fase di acquisizione di
nuovi Comuni, soprattutto nelle gestioni cosiddette in economia.

Oggi ALFA gestisce i servizi dei Comuni di cui al par. 1.4 (escludendo la gestione salvaguardata
Lereti) nel segmento acquedotto; i valori degli indicatori dei Comuni non gestiti sono ad oggi
sostanzialmente sconosciuti in quanto la grandissima parte della gestione e svolta direttamente dai
Comuni che spesso non raccolgono debitamente i dati necessari alla costruzione degli indicatori
previsti da ARERA. Per tale ragione i valori di tali indicatori potrebbero subire forte variazione per
I’acquisizione di tutti gli altri Comuni i cui indici sono sostanzialmente sconosciuti.

Si segnala inoltre che per i Comuni di recente acquisizione risulta oltremodo difficile calcolare
correttamente gli indicatori per le difficolta di ricostruzione dei database di utenza e per la difficolta
di conoscere le reti gestite (da qui la necessita dei rilievi come sopra ampiamente descritto).

Le principali motivazioni sulle quali si fonda la formulazione di detta istanza, sono:

Variabilita dovute al progressivo ampliamento del perimetro gestionale;

Grado di conoscenza e di adeguatezza delle infrastrutture progressivamente acquisite da Alfa;

Criticita relative ai misuratori di utenza;

Sviluppo ed adeguamento del Sistema Informativo Utenza per la Gestione degli indicatori di

qualita tecnica S1, S2, S3 e M2,

5. Variabilita dovute a rilevanti attivita di progettazione ed esecuzione opere su reti fognarie e
di depurazione;

6. Ulteriori specifiche criticita della Qualita Contrattuale.

N =

7.2.1 Variabilita dovute al progressivo ampliamento del perimetro
gestionale
Il gia citato progressivo allargamento del perimetro gestionale di Alfa, tuttora in atto, costituisce la
ragione principale per cui risulta di non facile attuazione I’implementazione dei meccanismi
incentivanti sui macro-indicatori.

.....

macro-indicatori di cui all’articolo 2, comma 2 della deliberazione 917/2017/R/IDR nonché della
disponibilita e dell’affidabilita dei dati necessari alla valutazione degli stessi, in quanto:

e Lavalutazione dei macro-indicatori non puo essere effettuata su base interamente annuale in
guanto le operazioni di aggregazione in corso hanno differenti scadenze di entrata in esercizio
(vedere paragrafo 1.4). Pertanto, risulta difficoltoso acquisire dati afferenti ai periodi
precedenti nel quale il gestore non era operativo;

e Per analoghe ragioni di sfasamento temporale delle progressive acquisizioni dei Comuni, le
quali avvengono con cadenza circa mensile, viene a generarsi un effetto distorsivo
nell’implementazione iniziale del meccanismo incentivante di cui all’articolo 7 della
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deliberazione 917/2017/R/IDR, in quanto nel calcolo degli indici del gestore verrebbero
imputati in maniera indiscriminabile dati annuali insieme a dati parziali;

e Tale meccanismo rischia di subire distorsioni anche in relazione ai macro-indicatori per i
quali, in relazione al perimetro consolidato alla data del 31 dicembre 2019, vi sia il rispetto
dei prerequisiti; nonostante Alfa abbia pianificato interventi finalizzati al conseguimento di
detti prerequisiti, gli stessi necessitano di un congruo lasso temporale per essere attuati e per
poter beneficiare degli esiti;

e Con particolare riferimento ai Comuni acquisiti dopo il 31 dicembre 2019, si segnala che
risulta oltremodo difficile disporre, nell’immediato, di dati idonei al corretto calcolo degli
indicatori per via di difficolta di ricostruzione dei database riferiti all’utenza, alla ricostruzione
dei consumi e per la difficolta di corretta mappatura delle reti gestite;

¢ In relazione alla necessita di ricostruire un idoneo database dell’utenza del comune acquisito
si segnala che il medesimo potra essere considerato attendibile dopo almeno un anno completo
di fatturazione dei consumi al fine di consentire ad Alfa di conseguire il rispetto delle
disposizioni di ARERA;

e Sempre con riferimento al perimetro di aggregazione si evidenzia che il processo di
acquisizione ha privilegiato, allo stato, il segmento di acquedotto, mentre si prevedono
tempistiche piu lunghe per I’acquisizione del segmento fognatura; cio ¢ dovuto alle verifiche
e agli studi di mappatura delle reti che Alfa ha in corso per poter acquisire dati in relazione
all’effettiva consistenza delle reti ¢ alle loro caratteristiche tecniche;

e Per quanto riguarda il segmento depurazione, si segnala che gli impianti di maggiore rilievo
sono, allo stato attuale, acquisiti dall’autunno dell’anno incorso (2020);

e Si intende infine precisare che risulta particolarmente difficoltoso acquisire dati afferenti a
periodi precedente rispetto all’inizio dell’operativita di Alfa.

7.2.2 Grado di conoscenza e di adeguatezza delle infrastrutture
progressivamente acquisite da Alfa
Un aspetto, assolutamente prioritario, che viene ad inficiare la capacita del Gestore di avere adeguata
contezza delle reti per poter efficacemente determinare i macro-indicatori M1 “Perdite Idriche” e M2
“Interruzioni del servizio”, riguarda il grado di conoscenza delle reti progressivamente acquisite da
Alfa.

Contestualmente alla fase di recepimento dei dati conseguente all’acquisizione di una rete idrica dal
precedente gestore, risultano fondamentali la qualita strutturale dell’infrastruttura stessa e la bonta
delle informazioni ad essa relative. Tuttavia, a causa della vetusta delle reti stesse e dell’inadeguata
struttura gestionale precedente, I’inizio della gestione di un nuovo servizio ¢ SPesso caratterizzato da
una fase di ricostruzione delle informazioni di durata rilevante.

Le reti di distribuzione acquedottistica progressivamente acquisite sono oggetto delle opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria, che hanno come obiettivo principale I’individuazione dei
tratti di rete strutturalmente compromessi e la riparazione delle perdite dovute alle rotture esistenti.
L’approfondita conoscenza di tali reti e D’installazione di adeguati sistemi di telecontrollo
costituiscono uno strumento essenziale al fine di garantire un servizio di qualita all’utenza, mediante
il rispetto degli obiettivi di qualita tecnica di cui i macro-indicatori M1 e M2 sono un indice.

In tal senso, gli interventi pianificati da Alfa, volti al raggiungimento di un ottimale grado di
conoscenza e, conseguentemente, di gestione delle reti, sono:
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e pianificazione di campagne di rilievi a campo delle reti e degli impianti acquisiti, tramite
apposite ditte specializzate;

e o stato di fatto di molte infrastrutture acquedottistiche della provincia non é ad oggi noto ad
Alfa, che ha programmato la mappatura e digitalizzazione delle medesime per la costruzione
di una corretta panoramica sugli interventi da effettuare nella successiva pianificazione;

e molti impianti sul servizio di acquedotto, fognatura e depurazione hanno strutture non
conformi alla vigente normativa. Il gestore sta provvedendo alla ristrutturazione di alcuni di
questi, partendo dalle situazioni piu critiche intese come situazioni nelle quali ¢’¢ maggior
presenza di personale operativo (in genere impianti di depurazione);

e si intende precisare che ’attuale sistema GIS di Alfa ¢ conforme alla specifica di Regione
Lombardia ma é caratterizzato da un database relazionale di limitata capacita. In previsione
della grande mole di dati che arriveranno dalle attivita di rilievo in corso si € reso necessario
aggiornare il database del sistema informativo territoriale al fine di avere una struttura con
maggior velocita di accesso anche in presenza di numerosissimi record.

7.2.3 Criticita relative ai misuratori d’utenza

A corredo delle criticita indicate al punto precedente, relative alle condizioni tecniche necessarie ad
ottimali operazioni di intervento, sono da segnalarsi alcune problematiche relative alla
quantificazione dei dati che compongono il calcolo dei macro-indicatori.

Con particolare riferimento al macro-indicatore M1, si segnalano criticita riscontrate all’interno del
database di utenza dovute alla corretta identificazione dell’utenza, a punti di prelievo non misurati
dovuti generalmente ad assenza contatori e ad errori di misura.

Per la soluzione di tali problematiche la Societa sta operando attivita di censimento dei contatori che
richiedono idonee tempistiche di attuazione. Le principali attivita ad essa correlate riguardano la
sostituzione dei contatori per 1 quali non ¢ stata verificata 1’idoneita e I’installazione degli stessi per
le utenze non fornite.

Va tenuta in debita considerazione, inoltre, che nei Comuni di nuova acquisizione e gestiti in
economia, vi sono parecchie utenze prive di misuratore di utenza (contatore).

Per quanto sopra si ha:
e un impatto negativo sulla misurazione dei volumi erogati;

e maggiori tempistiche per il censimento di queste situazioni e per la messa a norma con posa
del misuratore.

L’obiettivo generale ¢ garantire la corretta contabilizzazione di tutte le portate derivate dalle utenze,
al fine di poter affinare quanto piu possibile la stima del bilancio idrico di rete e, conseguentemente,
delle perdite. Tale obiettivo risulta essere condizione necessaria alla misurabilita e veridicita del
macro-indicatore M1.

7.2.4 Sviluppo ed adeguamento del Sistema Informativo Utenza per la
Gestione degli indicatori di qualita tecnica S1, S2, S3 e M2
Come evidenziato nei paragrafi precedenti, il recepimento delle disposizioni introdotte dalla Delibera
917/2017/R/IDR “Regolazione della qualita tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno
dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” ha reso necessaria I’implementazione e
I’adeguamento degli applicativi gestionali di Alfa.
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La qualita tecnica prevede, come detto, obblighi di monitoraggio di vari elementi infrastrutturali e
tecnici della rete di distribuzione del servizio idrico integrato e della qualita dell’acqua, mediante la
definizione di parametri specifici e parametri generali. A tale proposito Alfa, attuando il CDR 2025,
ha intrapreso un processo di sviluppo dei propri applicativi gestionali in conformita con i requisiti
richiesti dall’ARERA, integrando, in particolare, nel database Utenza, i tempi relativi agli indicatori:

S1: Durata massima della singola sospensione programmata;

S2: Tempo massimo per 1’attivazione del servizio sostitutivo di emergenza;
S3: Tempo minimo di preavviso per interventi programmati;

M2: Interruzioni del servizio.

Gli interventi, intrapresi da Alfa in questa direzione, sono indicati nel PDAE 2035.

Resta inteso che tali attivita sono da contestualizzarsi all’interno di un processo di bonifica dei dati
delle anagrafiche importate dai precedenti gestori, siano essi Societa ovvero Amministrazioni
Comunali, come evidenziato nel punto precedente.

7.2.5 Variabilita dovute a rilevanti attivita di progettazione ed esecuzione
opere su reti fognarie e impianti di depurazione
Risulta essere assolutamente rilevante, ai fini della formulazione dell’istanza, segnalare che in seguito
alla sinergica interazione tra ATO Varese e ALFA sono in corso di progettazione significativi
interventi su reti fognarie e alcuni dei principali impianti di depurazione della Provincia.

Gli interventi cosi programmati risultano essere tali da modificare sostanzialmente, nei prossimi anni,
i valori di alcuni indicatori, creando una sostanziale e significativa discontinuita delle tecniche e delle
modalita gestionali fino ad ora messe in atto dai gestori uscenti.

Tali attivita risultano essere tali da modificare sostanzialmente, nei prossimi anni, i valori di alcuni
indicatori, quali:

e M4: Adeguatezza del sistema fognario;
e M5: Smaltimento fanghi in discarica;
e M6: Qualita dell’acqua depurata.

Nel successivo paragrafo 7.2.7 si riportano gli Interventi gestionali di Alfa volti al miglioramento
degli standard di qualita tecnica.

7.2.6 Ulteriori specifiche criticita della Qualita Contrattuale
Oltre alle criticita finora elencate, che in diversi casi presentano punti di contatto e interesse anche
per la Qualita Contrattuale (es. Variabilita dovute al progressivo ampliamento del perimetro
gestionale, Criticita relative ai misuratori di utenza, Sviluppo ed adeguamento del Sistema
Informativo Utenza), se ne aggiungono altre specifiche legate all’intera gestione pre e post
contrattuale con la clientela, che possono essere cosi sintetizzate:

e acquisizione di banche dati molto frammentate e disomogenee che necessitano lunghi tempi di
lavorazione prima di poter effettuare il caricamento nei sistemi gestionali;
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e implementazione e sviluppo del software di fatturazione e dei moduli ad esso collegati (contratti,
letture ecc.); cio anche in riferimento alla necessita di implementare sistemi uniformi alle
disposizioni dell’ Autorita;

e implementazione dei dati anagrafici in relazione alle nuove disposizioni normative fiscali, tra gli
altri gli obblighi in tema di fatturazione elettronica;

e aspetti organizzativi legati all’avvio del servizio e all’uniformazione di processi ¢ procedure;

e ritardi nella fatturazione, gia accumulati dai Comuni che gestivano in economia il servizio,
principalmente dovuti alla gestione e ricostruzione delle anagrafiche d’utenza che i Comuni
medesimi gestivano in modo disorganizzato e frammentario.

7.2.7 Interventi gestionali di Alfa volti al miglioramento degli standard di
qualita tecnica
Si evidenziano, di seguito, gli interventi programmati da Alfa, per la determinazione, il monitoraggio
ed il miglioramento dei macro-indicatori di cui all’articolo 2, comma 2 della deliberazione
917/2017/R/IDR, nonché della disponibilita e dell’affidabilita dei dati necessari alla valutazione degli
stessi.

7.2.7.1 Interventi gestionali relativi a requisito generale M1

Nell’ottica di perseguire gli obbiettivi di qualita tecnica sottesi al macro-indicatore M1, Alfa sta
portando avanti alcune attivita, gia nel dettaglio descritte al paragrafo 3.1 e qui riassunte, il cui utilizzo
congiunto comportera una riduzione sostanziale delle perdite:

o rilievo e digitalizzazione della rete con ricerca perdite;

e creazione del modello idraulico di funzionamento della rete con taratura a campo tramite
posizionamento di sensori di pressione in continuo;

e creazione di un nuovo sistema di telecontrollo per il controllo in real time degli impianti.

Le campagne di rilievo della rete mediante strumentazione predisposta alla ricerca delle perdite
consente il tempestivo intervento per il ripristino delle opportune condizioni strutturali.

Mediante attivita di modellazione idraulica della rete, sara possibile definire le ottimali condizioni di
esercizio della stessa, stabilendo un opportuno range delle pressioni di servizio in funzione delle
diverse condizioni di carico e richiesta da parte dei cittadini.

Con il sistema di telecontrollo sara possibile, infine, adeguare le pressioni rispetto a quanto previsto
dal modello matematico idraulico e, quindi, ottimizzare il carico idraulico.

La corretta calibrazione del carico idraulico, ed in particolare il contenimento dello stesso, genera due
effetti nei riguardi delle perdite idriche di rete:

e in primo luogo, una pressione elevata conduce ad un importante stato di stress la
componentistica di rete e ne diminuisce la vita utile, favorendo 1’insorgenza delle perdite;

e il secondo effetto negativo € legato al fatto che la quantita di acqua che fuoriesce da una
perdita € proporzionale al quadrato della pressione e quindi un piccolo incremento della
pressione produce un aumento significativo della dispersione di acqua.
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7.2.7.2 Interventi gestionali relativi a requisito generale M2

Nell’ottica di perseguire gli obbiettivi di qualita tecnica sottesi al macro-indicatore M2, Alfa ha
pianificato diversi interventi sulle apparecchiature elettromeccaniche al servizio degli impianti di
approvvigionamento (in particolare i pozzi) che sono stati individuati come elemento critico per la
continuita dell’erogazione del servizio. Ad attivita di verifica delle effettive condizioni di esercizio,
si affiancano attivita relative al rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e telecontrollo.

Da un punto di vista operativo, il Gestore sta proseguendo nell’attivita di creazione di un database
georeferenziato della posizione di tutti i contatori posti al servizio delle reti gestite. La conoscenza
puntuale del posizionamento del contatore puo permettere di ridurre il numero di clienti finali
coinvolti nelle interruzioni oltre che di diminuire il numero delle interruzioni non programmate a
favore di quelle programmate.

7.2.7.3 Interventi gestionali relativi a requisito generale M3

Nell’ottica di perseguire gli obbiettivi di qualita tecnica sottesi al macro-indicatore M3, Alfa sta
elaborando nuovi piani di conduzione e manutenzione delle infrastrutture e nuovi standard gestionali,
che permetteranno una migliore gestione della qualita dell’acqua.

Parallelamente sta provvedendo ad attivita di formazione del personale interno addetto al
campionamento e alla gestione degli impianti di potabilizzazione.

7.2.7.4 Interventi gestionali relativi a requisito generale M4

Nel PDI oggetto della presente relazione sono numerosi gli interventi di realizzazione di nuovi tratti
di collettamento relativi alle sole acque nere. Alfa convogliera separatamente le acque chiare, affinché
non diluiscano i reflui e non mettano a rischio il corretto funzionamento degli impianti di depurazione
a valle.

Altro importante fronte di azione ¢ ’eliminazione delle acque parassite che derivano da rogge o
piccoli torrenti intubati che possono condurre analoghe problematiche agli impianti di depurazione e
a rischi di insufficienza idraulica all’interno delle condotte.

L’attivita di indagine, finalizzata all’individuazione di tali situazioni € svolta contestualmente alle
attivita di rilievo.

7.2.7.5 Interventi gestionali relativi a requisito generale M5

Nell’ottica di perseguire gli obbiettivi di qualita tecnica sottesi al macro-indicatore M5, le attivita
intraprese dal Gestore riguardano:

= il miglioramento dei processi di depurazione e la campagna di verifica degli scarichi
industriali con I’obiettivo di aumentare la possibilita di recupero dei fanghi in agricoltura o di
arrivare alla possibile valorizzazione degli stessi quale fertilizzante ai sensi del D.Lgs. 75;

» ]l miglioramento dei processi di stabilizzazione e disidratazione con 1’obiettivo di ridurne le
quantita ed aumentare 1’estrazione di energia.

222



7.2.7.6 Interventi gestionali relativi a requisito generale M6

L’implementazione di sistemi di asset management, modellizzazione, telecontrollo, monitoraggio
delle performance e la loro integrazione all’interno di una control room centralizzata, permettera di
migliorare I’efficienza di trattamento (e pertanto I’impatto ambientale dei differenti scarichi presenti
sul territorio) e pianificare le corrette attivita manutentive in logica proattiva con 1’obiettivo di ridurre
i fermi impianto dovuti alla necessita di azioni di manutenzione ordinaria correttiva.

7.2.8 Formulazione conclusiva dell’istanza

Dopo aver passato in rassegna le principali motivazioni sulle quali si fonda la formulazione delle
istanze ex comma 2.1, lett. a) e b) della deliberazione 547/2019/R/IDR ed ex comma 5.2, lett. a) e
5.3, lett. a) e b) della deliberazione 917/2017/R/IDR e gli interventi gestionali programmati da Alfa
volti al miglioramento dei connessi standard, si ritiene opportuno specificare che, per quanto riguarda
i macro-indicatori di qualita tecnica e contrattuale, una loro ottimale determinazione e validazione
sara conseguibile soltanto decorso almeno un anno dal termine del processo di acquisizione di tutti i
Comuni della Provincia di Varese.

Per quanto sopra € possibile quindi concludere che il periodo di analisi necessario per
I’applicazione del meccanismo incentivante legato agli obiettivi di miglioramento all’intero
perimetro di Alfa “a regime” al termine del processo di aggregazione, anziché al solo perimetro
gestionale vigente al 31.12.2019, dovrebbe essere anche superiore al periodo di riferimento
biennale a base della presente istanza.

La configurazione gestionale caratterizzata dal completamento delle acquisizioni della totalita delle
reti e degli impianti, infatti, si completera al termine dell’esercizio 2021 e quindi richiedera almeno
un’altra annualita (2022) per raggiungere la condizione ottimale per la realizzazione della necessaria
omogeneizzazione tecnica-gestionale e contrattuale del servizio idrico integrato che costituisce
condizione necessaria per la valutazione ed il perseguimento degli obbiettivi di qualita, come da
deliberazioni 547/2019/R/IDR e 917/2017/R/IDR.

7.3 Altro
Non sono previste altre richieste oltre a quanto formulato ai punti precedenti.

8 Ulteriori elementi informativi
Non risultano in essere disposizioni regionali aventi impatto sulla programmazione degli interventi,

oltre a quanto formulato ai punti precedenti.

I dati di compilazione inseriti nel file di raccolta non sono frutto di interpretazione ‘“non
convenzionale”.
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